

Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020.gadam
pielikums Nr. 2.1. *"Rīcību plāns 2015.-2020.gadam"*
(spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai)

PĀRSKATS
par Rīcību plāna īstenošanu
2020.gadā

Attīstības programmas īstenošana 2020. gadā

Rīcībpolitiku griezumā

(Rezultatīvie rādītāji un rīcības)

Arī Liepāju 2020. gadā, tāpat kā pilsētas un valstis pasaulē kopumā, skāra Covid-19 pandēmijas sekas. Daudzas aktivitātes nenotika kā bija plānotas, tomēr arī šajā laikā pilsētas attīstība neapstājās, un neskatoties uz Covid-19 radītajiem sarežģījumiem, pilsētas attīstība norisinājās saskaņā ar Latvijā pakāpeniski ieviestajiem atvieglojumiem. Lai sekmētu nozaru darbu, Liepājas pilsēta pielietoja atsevišķus mehānismus liepājnieku atbalstam.

9 rīcībpolitikas

Sasniegšanas pakāpe

1. Liepājnieki un viņu labklājība

1.1.	Konkurētspējīga izglītība, prasmju attīstīšana un nodarbinātības iespēju paplašināšana	57%
1.2.	Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki	44%
1.3.	Pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tai skaitā mūsdienīga un kvalitatīva kultūrizglītība, atpazīstami sasniegumi kultūrā, sportā un piederības sajūtas stiprināšanā	39%
1.4.	Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem	71%

2. Dzīves vide Liepājā

2.1.	Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids	78%
2.2.	Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās telpas infrastruktūras uzlabošana	61%

3. Liepājas ekonomikas attīstība un jaunas darba vietas

3.1.	Pilsētas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās nozarēs un vietējai nodarbinātībai svarīgās nozarēs	56%
3.2.	Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana	60%

4. Liepājas sasniedzamība un pilsētas atpazīstamība

4.1.	Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība	52%
------	--	-----

TŪRISMS

87 146 Liepājā nakšņojušo tūristu skaits

143 683 kopējais Liepājas naktsmītnēs pavadīto nakšu skaits

1,65 nakts vidējais uzturēšanās ilgums Liepājas naktsmītnēs, visvairāk viesu no Lietuvas (58,24 %), Igaunijas (9,5 %), Vācijas (7,51 %), Krievijas (3,13 %), Somijas (2,94%) un Polijas (2,27 %)

no **84** pasaules valstīm nakšņojuši viesi

3 834 Liepājas lidostā apkalpoti regulāro reisu pasažieri

175 Liepājas ostā uzņemtās jahtas, visbiežāk ieradusās jahtas no Lietuvas (88), Vācijas (30), Polijas (19), Somijas (12) un Zviedrijas (8)

67 uzņēmumi iesaistījušies Liepājas Dāvanu kartes projektā

47 restorāni un kafejnīcas pēc ārkārtas stāvokļa izsludināšanas valstī piedāvā ēdienus līdzņemšanai vai ar piegādi

Liepājas pilsētas reklāmas kampaņa "Liepājas vēstneši" "Pasākumu gadā balvā 2019" atzīta par labāko tūrisma pasākumu Latvijā

KULTŪRA

44 projekti atbalstīti divos kultūras projektu konkursos, kopējais atbalsts 110 tūkst. eiro

10 iekšpaglamu koncerti "Pilsētas serenādes" dažādos Liepājas rajonos

3 dienu pasākums "Izgaismotā Liepājā" – 23 gaismas un video objekti un aktivitātes

10 labākie notikumi un personības saņēmuši Liepājas kultūras gada balvu

143 koncertzālē "Lielais dzintars" notikušo pasākumu skaits

no **25** dažādām valstīm vērotas koncertzāles tiešraides

30 868 skatītāji skatījušies koncertzāles "Lielais dzintars" 8 tiešsaistes pasākumus

< 900 piedalījušies vasaras muzikālajās ekskursijās ar LSO mūziķiem

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

1 164 personām piešķirts trūcīgā statuss, 4853 personām – maznodrošinātā statuss

4 371 liepājnieks saņēmis sociālās palīdzības pabalstus

90 personām saistībā ar Covid-19 piešķirts krīzes pabalsts, t. sk. 39 bērniem

3 sociālajās iestādēs par 91 358 eiro uzlabota infrastruktūra

4 realizācijā esoši projekti, t. sk. DI projekts "Kurzeme visiem"

40 jaunieši iesaistīti izmēģinājumu projektā "Mentora atbalsts sociālā riska jauniešiem"

9 000 bezmaksas izdalītas valsts piešķirtās sejas aizsargmaskas

SPORTS

318

dažādi ar sportu, aktīvo atpūtu saistīti pasākumi

44

projekti atbalstīti projektu konkursā, kopējā atbalsta summa – 284 950 eiro

556

Liepājas orientēšanās poligonos kopējais pavadītais minūšu skaits:

- Beberliņu atpūtas parka orientēšanās poligonā viens dalībnieks vidēji pavadījis 92 minūtes,
- Liepājas pilsētvides orientēšanās maršrutā – vidēji 247 minūtes,
- Karostas orientēšanās poligonā – 133 minūtes,
- Jūrmalas parka orientēšanās poligonā – 84 minūtes

PĀRVALDĪBA

2 021 176

Liepājas mājaslapas www.liepaja.lv skatījumi

8

izdoti informatīvie izdevumi "Katram Liepājniekam", t. sk. viens speciālizdevums par Covid-19

35 000

izplatītas skrejlapas un informatīvie materiāli par Covid-19

26

izsludināti projektu pieteikumi un sabiedriskās apspriešanas pieteikumi.liepaja.lv

2 717

notikumu kalendārā kalendars.liepaja.lv kopumā ievietotie pasākumi jeb 226 pasākumi mēnesī, 531 624 lapas skatījumi

TOP 10 valstis no kurām apmeklēta www.liepaja.lv

1. Latvija – 486 907 (92,13 %)
2. ASV – 10 919 (2,07 %)
3. Apvienotā Karaliste – 4 851 (0,92 %)
4. Lietuva – 4 651 (0,88 %)
5. Vācija – 2 939 (0,56 %)

2343 mājaslapas apmeklētāju iesaistes (jautājums "Vai šī informācija jums bija noderīga?"). Pozitīvs novērtējums 99,9% gadījumu. 5 reizes novērtēts ar "Nē".

IZGLĪTĪBA

- 14** pamata un vidējās izglītības iestādes (12 pašvaldības, 2 privātās)

Liepājas skolās no 1. līdz 12. klasei:

- 8592 bērni un jaunieši
- 815 pedagogi (pašvaldības iestādēs)
- 348 tehniskie darbinieki (pašvaldības iestādēs)

- 27** skolēni guvuši izcilus panākumus valsts mēroga mācību olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos

- 3** Liepājas skolās 2020. gadā (Liepājas 7. vidusskola, Liepājas 8. vidusskola, Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola) uzsākta mācību vides uzlabošana; plānots apgūt 3,10 miljonus eiro, t.sk. 351 tūkstošis eiro IKT un 346 tūkstoši ergonomiskas

UZŅĒMĒJDARBĪBA

2 795	uzņēmumi
227	jauni reģistrēti uzņēmumi
343,8	milj. eiro – realizētās produkcijas apjoms (2019. g. – 311,5 milj. eiro)
6,6	milj. tonnu – pārkrautā krava ostā (2019. g. – 7,3 milj. tonnu)
3	ekspluatācijā nodotas jaunas ražotnes
6,5%	bezdarba līmenis (palielinājies par 1% punktu; 2019. g. – 5,5%)
2 629	kopējais bezdarbnieku skaits (palielinājies par 390; 2019. g. – 2239)
867	eiro – vidējā bruto darba samaksa (palielinājusies par 4,5%; 2019. g. – 830 eiro)
193 250	eiro – 2020. gadā 2 MVK projektu konkursos piešķirtais līdzfinansējums; 14 atbalstītie projekti
47	ārvalstis investējušas Liepājas uzņēmumu pamatkapitālā
< 500	uzņēmumi saņēmuši kādu no valsts atbalsta instrumentiem (dīkstāves pabalsts, atbalsts algu subsīdijai, grants apgrozāmiem līdzekļiem) Nodibināta biedrība "Digitālo inovāciju parks"
23	2020. gadā realizētie vai iesāktie dažādie infrastruktūras projekti par kopējo summu 15,5 milj. eiro

Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. pielikums Nr. 2.1. "Rīcību plāns 2015-2020.gadam"

Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2020.gadā

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, finansējums, eur	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Būvvalde	1.4.1.(10.)	Veicināt mūsdienu prasībām atbilstošu pašvaldības īpašumu uzskaites informācijas sistēmu, efektīvai un uz attīstību vērstai Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumu pārvaldībai	Jauna koku reģistra datubāze	1	publiski pieejama lietotne	1	Publiski pieejama lietotne	2	darbinieki	2	darbinieki	Izpildīts	15. panta 2.) daļa	(būvz)	€	2 070,00	
	1.4.1.(10.)	Veicināt mūsdienu prasībām atbilstošu pašvaldības īpašumu uzskaites informācijas sistēmu, efektīvai un uz attīstību vērstai Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumu pārvaldībai	Liepājas ģeodēziskā tīkla pilnveidošana (4.kārta)	1	Līgums par ģeodēziskā tīkla izveidi	1	Līgums par ģeodēziskā tīkla izveidi	52	punkti (mērvienības)	0	-	Daļēji izpildīts	15. panta 2.) daļa	(būvz)	€	3 911,33	Rādītāju izpilde atšķiras no plānotā, jo 2020.gadā ir veikts avansa maksājums. Līguma izpildes termiņš ir 2021.gads.
	1.4.1.(5.)	Atbalstīt investīcijas pašvaldības informāciju un komunikāciju infrastruktūrā un veicināt efektīvāku e-pārvaldību	Aprīkotas darba vietas un multimediju prezentācijas tehnikas iegāde	3	datortehnikas vienības	7	Datortehnikas vienības.	34	darbinieki	34	darbinieki	Izpildīts	15. panta 14.) daļa	(būvz)	€	3 971,71	2020.gadā, kā tika plānots no gada sākuma, tika iegādātas 4 datortehnikas vienības - stacionārs dators ar operētājsistēmu Windows OEM 1gb.; biroja programmatūra MS Office 1gb.; monitors 1gb. - jaunas darba vietas izveidei; planšete 1gb. - Liepājas koku reģistra lietotnes uzturēšanai. Pēc 2020.gada grozījumiem tika iegādātas multimediju prezentācijas tehnikas vienības 3gb. būvvaldes darba nodrošināšanai, pārceļoties uz jaunām telpām Peldu ielā 5, Liepājā.
	2.1.3.(1.)	Pilsētas degradēto teritoriju sakārtošana un atgriešana ekonomiskajā aprē, tai skaitā kultūrvēsturiskais mantojums	Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturisko ēku saglabāšanai	1	konkurss	1	konkurss	36	būves	16	būves	Izpildīts	15. panta 5.) daļa	2015.gada 14.maija Nr.13	€	162 770,42	2020. gadā konkursam tika iesniegti un līdzfinansējums tika piešķirts 16 projektiem.
	2.1.3.(1.)	Pilsētas degradēto teritoriju sakārtošana un atgriešana ekonomiskajā aprē, tai skaitā kultūrvēsturiskais mantojums	Lokālpilnojums Nr.1- Krōmu iela 65, Krōmu iela 65A, Jōrkaines iela 2, Krōmu iela 74; Lokālpilnojums Nr.2 – Raiņa iela 5; Lokālpilnojums Nr.3 - Labraga iela 11, Talsu iela 4; Lokālpilnojums Nr.4 – Ezermalas iela 2A un Ezermalas iela starp Jauno Ostmaļu un Zirgu salu)	5	lokālpilnojumi	0	-	18	ha	0	-	Neizpildīts	15. panta 2.) daļa	2017.gada 14.septembris Nr.373 un Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora 2019.gada novembra vēstule	€	32 514,88	2020.gadā ir veikti avansa maksājumi par četriem lokālpilnojumiem. Līguma izpildes termiņi ir 2021.gads. Nr.4 - Ezermalas iela 2A un Ezermalas iela starp Jauno Ostmaļu un Zirgu salu lokālpilnojums šobrīd ir uzskāšanas stadijā, nav piesaistīti finanšu līdzekļi.
	2.1.6.(6.)	Izveidot atbilstošu infrastruktūru mājās (istabas) dzīvnieku labturībai pilsētā (pastāgu laukumi, dzīvnieku patversme un tml.)	Lokālpilnojuma izstrāde dzīvnieku kapsētas izveidei	1	lokālpilnojums	1	lokālpilnojums	1	dzīvnieku kapsēta	1	dzīvnieku kapsēta	Izpildīts	15. panta 2.) daļa	2018.gada 22.novembra Nr.558	€	13 890,80	
	2.2.1.(3.)	Veicināt Liepājas viesiem un iedzīvotājiem saistošas pilsētas attīstību, paplašinot tūrisma infrastruktūras un produktu piedāvājumu	Liepājas pilsētas svētku noformējums	10	iepirkumi	7	5 cenu aptaujas un 2 iepirkumi	7	svētki	7	svētki	Izpildīts	15. panta 2.) daļa	-	€	236 802,58	Ziemassvētku noformējumam tika veikts viens iepirkums (apvienotas daļas). Budžeta izpilde ir atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.
	2.2.3.(4.)	Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu atpūtai un sportiskām aktivitātēm	Skvērs pie LiepU Lielā ielā 14a, metu konkurss	1	metu konkurss	0	-	1	skvērs	0	-	Neizpildīts	15. panta 2.) daļa	2020.gada 17.septembra koalīcijas lēmums	€	-	Metu konkurss netika izsludināts un ir pārceļts uz 2021.gadu.
Komunālā pārvalde	1.1.2.(11.)	Paplašināt iespējas vasaras nodarbinātībai un dažādu prasmi attīstīšanai	Skolnieku nodarbināšana	15	darbavietas	13	darbavietas.	45	3 vasaras brīvlaika mēnešus nodarbināti pa 15 bērniem mēnesī.	39	3 vasaras brīvlaika mēnešus nodarbināti pa 13 bērniem mēnesī.	Daļēji izpildīts	15. panta 2.) daļa	(būvz)	€	23 458,53	Lai varētu konkurēt NVA izsludinātajā konkursā uz līdzfinansējumu, par diviem cilvēkiem tika samazināts ikmēneša nodarbināto bērnu skaits, bet finansējuma starpība pielikta attiecīgi proporcionāli katram no nodarbinātajiem 39 bērniem pie atalgojuma, tādējādi iegūstot papildus bonusa punktus NVA rīkotajā nodarbinātības konkursā.
	1.4.1.(3.)	Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu kompetenču uzlabošanu (svešvalodu apmācība, e-prasmes u.c.)	Iestādes darbinieku apmācības	52	gab. kursu / semināru apmeklējumi	52	gab. kursu / semināru apmeklējumi	17	dārtbiniekiem paaugstina kvalifikācija	17	darbiniekiem paaugstinātā kvalifikācija	Izpildīts	15. panta 2.) daļa	(būvz)	€	4 739,71	
	2.1.5.(5.)	Turpināt realizēt efektīvu apgaismojuma infrastruktūras atjaunošanu, īpaši iekšpagalmos un pie gājēju pārejām	322 LED ielu apgaismojuma gaismekļu uzstādīšana uz esošajiem apgaismojuma stabiem Jaunliepājā	322	gab. nomainīti gaismekļi	0	-	34	Jaunliepājas ielās - (1905.gada (posmā no Rīgas ielas līdz Jelgavas ielai); Akmens iela; Amātas iela; Augustes iela; Aurore iela; Baseina iela; Teodora Breikša iela; Drāšu iela; Emīlijas iela; Esperanto iela; Ezermalas iela; Ferdinada Grīniņa iela; Invalidu iela; Jaunā iela; Jelgavas iela; Kaiju iela; Kārļa iela; Kraukļu iela; Kroņu iela; Lāčplēša iela; Lietuviešu iela; Metalurgu iela; Pīlādžu iela; Puķu iela; Šķēdes iela; Teodaora iela; Tērauda iela; Upmalas iela; Kapsētas iela; O.Kalpaka iela posmā no Pulvera ielas līdz Karostas tiltam; Tirgus posmā no Brīvības līdz Baseina ielai; Tosmares iela; Raiņa iela no Kapsētas līdz O.Kalpaka ielai; O.Kalpaka iela no Kaiju ielas līdz Upmalas ielai) modernizēts ielu apgaismojums, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.	0	-	Neizpildīts	15. panta 2.) daļa	(būvz)	€	-	2020.gadā tika veikti divi iepirkumi - atkārtoti konkursi. Tā kā neviena pretendenta piedāvājums neatbilda tehniskajām specifikācijām, konkursi tika izbeigti bez rezultāta. Finansējums nav pārceļts uz 2021.gada pamatbudžetu, jo nolemts projekta aktivitātes neturpināt.
	2.1.6.(4.)	Isteno pasākumus meliorācijas sistēmas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanā, tai skaitā esošo sistēmu uzturēšana un remonts	Atsevišķu LŪ kanalizācijas posmu izbūve un meliorācijas sistēmu izbūve O.Kalpaka, Tirgus un Radio ielu posmos.	7	gab. kanalizācijas kolektoru posmi	7	gab. kanalizācijas kolektoru posmi	495	m	495	m	Izpildīts	15. panta 2.) daļa	(būvz)	€	54 624,90	Gallīgais norēķins par veicamajiem darbiem un atliktie maksājumi veikti 2021.gadā.
	2.1.6.(4.)	Isteno pasākumus meliorācijas sistēmas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanā, tai skaitā esošo sistēmu uzturēšana un remonts	Baltijas jūras aizsardzības projekta realizācija	2	gab. AHS (Automātiskās Hidroloģiskās Stacija) uzstādīšana - Cietokšņa kanālā pie Grīzupes ielas un Cietokšņa kanālā pie Lībiešu ielas.	2	gab. AHS uzstādīšana	1	Uzlabota pilsētas drošība plūdu gadījumā	1	Uzlabota pilsētas drošība plūdu gadījumā.	Izpildīts	15. panta 1.) daļa	Nr.145 no 18.04.2019	€	46 026,01	Projekta realizācija paredzēta vairāku gadu garumā. 2020.gadā plānotā finansējuma apguve un veicamo uzdevumu izpilde ir realizēta, finansējuma starpība pāriet uz 2021.gadu, tālākai projekta aktivitāšu realizācijai.
	2.1.6.(4.)	Isteno pasākumus meliorācijas sistēmas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanā, tai skaitā esošo sistēmu uzturēšana un remonts	Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve Jūrmalas parkā	1	gab. izbūvēts jauns lietus ūdens kolektora posms	1	gab. izbūvēts jauns lietus ūdens kolektora posms.	430	1) 430 metri jauns LŪ kolektors Jūrmalas parkā posmā no stadiona "Daugava"; līdz Peldu ielai; 2) 86000 kvm platība, kurai novēsta applūšana.	430	m	Izpildīts	15. panta 2.) daļa	(būvz)	€	227 163,47	Iepirkuma procedūras rezultātā radies finanšu ietaupījums.

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Komunālā pārvalde	2.1.7.(1.)	Turpināt pilnveidot drošas satiksmes organizāciju pilsētā, rūpējoties par gājējiem un velobraucējiem	Atsevišķu ietju posmu izbūve un atjaunošana	8	gab. ietju posmi - Dzērves, Atmodas bulvāris, E.Tiše, Katedrāles, Puļkv.Brieža, Imantas, Alejas, Studentu rotas.	8	gab.	1900	m2	1900	m2	Izpildīts	15. panta 2.) daļa		Pr_149	€ 71 702,26	Darbi veikti pilnā apmērā, atlikto maksājumus un galīgos norēķinus paredzēts veikt 2021.gadā.
	2.1.7.(1.)	Turpināt pilnveidot drošas satiksmes organizāciju pilsētā, rūpējoties par gājējiem un velobraucējiem	Ielu apgaismojuma izbūve, atbilstoši izstrādātajiem tehniskajiem projektiem. Lielās ielas apgaismojuma pārslēgšana un apgaismojuma rekonstrukcijas projektu realizācija.	3	gab. apgaismojumu projektu realizācija (atjaunošana) M.Ķempes laukumā, Rožu laukumā un Promenādē.	3	iekārtas	3	1) Izbūvēts jauns ielu apgaismojums M.Ķempes pieminekļa laukumā. 2) Izbūvēts jauns ielu apgaismojums Rožu laukumā. 3) Izbūvēts jauns apgaismojums Promenādē.	3	iekārtas.	Izpildīts	15. panta 2.) daļa		€ 152 847,77	2020.gadā uzsākta apgaismojuma projektu realizācija, galīgais norēķins plānots 2021.gadā.	
	2.1.7.(1.)	Turpināt pilnveidot drošas satiksmes organizāciju pilsētā, rūpējoties par gājējiem un velobraucējiem	Satiksmes infrastruktūras investīciju rezerves fonds	1	Pēc nepieciešamības uzstādīti drošības spoguļi krustojumos; pēc nepieciešamības uzstādīti guļošie policisti; pēc nepieciešamības nomainītas bojātās luksoforu komponentes; pēc nepieciešamības nomainīti ielu apgaismojuma balsti; pēc nepieciešamības nomainīti ielu apgaismojuma vadības bloki; pēc nepieciešamības uzstādītas norobežojošās barjeras; pēc nepieciešamības uzstādītas ceļa zīmes.	1	komplekss	6	Saskaņā ar atsevišķiem Transporta infrastruktūras komisijas lēmumiem, uzstādīti drošības spoguļi krustojumos, uzstādīti guļošie policisti, nomainītas bojātās luksoforu komponentes, nomainīti ielu apgaismojuma balsti, nomainīti ielu apgaismojuma vadības bloki, uzstādītas norobežojošās barjeras, uzstādītas ceļa zīmes un veikti citi neatliekami darbi satiksmes drošības uzlabošanā.	6	kompleksas darbības.	Izpildīts	15. panta 2.) daļa		€ 89 807,90	Neliela finanšu ekonomija iepirkumu procedūru rezultātā.	
	2.1.7.(1.)	Turpināt pilnveidot drošas satiksmes organizāciju pilsētā, rūpējoties par gājējiem un velobraucējiem	Vadības sistēmas kontrolieru iegāde ielu apgaismojuma un luksoforu objektu darbības nodrošināšanai, atbilstoši nepieciešamībai. Kontrolieri tiek nopirkti un uzglabāti iestādes noliktavā Ezermalas ielā 9b, operatīvai to nomainībai nepieciešamības gadījumā, lai operatīvi iespējams atjaunot luksoforu un ielu apgaismojuma darbību.	2	gab.	2	gab.	4	satiksmes uzlabojumi 4 ielās, 2 ielu krustojumos.	4	Satiksmes uzlabojumi 4 ielās, 2 ielu krustojumos.	Izpildīts	15. panta 2.) daļa		€ 5 384,18	Finansējuma ietaupījums iepirkumu procedūras rezultātā, izvēloties analogus risinājumus.	
	2.1.7.(1.)	Turpināt pilnveidot drošas satiksmes organizāciju pilsētā, rūpējoties par gājējiem un velobraucējiem	Videonovērošanas sistēmas izbūve (izveide) un modernizācija	4	sistēmas	2	sistēmas.	1	Kompleksi pasākumi: 1) Novecojušo kameru nomainīšana uz IP kamerām 8 gab.; 2) Jaunas IP kameras uzstādīšana 12. kam vietā; 3) Jaunu optisko līniju ierīkošana radiopielēgumu aizvietošanai; 4) Uzlabojumi operatoru centrā; 5) Auto numura zīmju atpazīšanas sistēmas uzlabojumi; 6) Kopējā tīkla attīstība.	0,5	Kompleksi pasākumi. (Paveikta aptuveni puse no plānotajiem darbiem.)	Daļēji izpildīts	15. panta 2.) daļa		€ 22 822,62	Darbi uzsākti 2020.gadā un to pilnīga realizācija tiks pabeigta 2021.gadā, ar pārejošu finansējumu EUR 30458.	
	2.1.7.(5.)	Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās infrastruktūras uzturēšana	Grants ielu asfaltēšanas programmas īstenošana	8	gab. ielu posmi - Kalēju, Miera, Vidusceļa, A.Klīnts, J.Asara, Kviešu, Skuju, Riņķu.	8	gab. ielu posmi.	1369	m uzklāts jauns asfalta segums	1369	m uzklāts jauns asfalta segums.	Izpildīts	15. panta 2.) daļa		Pr_154	€ 192 123,64	Finansējuma starpību veido atliktie maksājumi par darbu izpildi, kas pārcelti uz 2021.gada budžetu.
	2.1.7.(5.)	Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās infrastruktūras uzturēšana	Ieceres dokumentāciju (projektu) izstrāde, topogrāfiskie uzņēmējumi, ieceres dokumentācijas (projektu) auditi un ekspertīzes.	31	gab.	23	gab.	31	Izstrādātas un izvērtētas 24 dokumentu vienības, kvalitatīvākai tālākai objektu virzībai. 1) 12 gab. ieceres dokumentācijas (projektu) izstrāde; 2) 9 gab. topogrāfiskie uzņēmējumi, ģeoloģijas; 3) 1 gab. ieceres dokumentāciju (projektu) auditi; 4) 2 gab. ieceres dokumentācijas (projektu) ekspertīzes.	23	izstrādātas un izvērtētas dokumentācijas vienības.	Daļēji izpildīts	15. panta 2.) daļa		€ 138 293,01	Vairāku tehnisko projektu izstrāde uzsākta 2020.gadā, bet to pabeigšana, līdz ar to galīgo norēķinu veikšana plānota 2021.gadā. Līdz ar to, pārceļamais finansējums uz 2021.gada pamatbudžetu ir EUR 161909.	
	2.1.7.(5.)	Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās infrastruktūras uzturēšana	Iekškvartālu asfaltēšanas programmas īstenošana	12	gab. ielu posmi - Kārķu, Sīmnīcas, Šķēdes, Daugavas, Ģen.Baloža, Viršu, Klaiņpēdas.	12	gab. ielu posmi.	2060	m	2060	m	Izpildīts	15. panta 2.) daļa		€ 327 003,74	Finansējuma starpību veido atliktie maksājumi par darbu izpildi, kas pārcelti uz 2021.gada budžetu.	
	2.1.9.(1.)	Īstenot preventīvus pasākumus iedzīvotāju un tūristu drošības veicināšanai pilsētvidē	Glābšanas stacijas torņa remonts	1	salabots tornis, novērsta lietus ūdens iekļuve iekšējās	1	salabots tornis, novērsta lietus ūdens iekļuve iekšējās	11	darbinieki	11	darbinieki.	Izpildīts	15. panta 2.) daļa		€ 8 715,15	Iepirkuma procedūras rezultātā izveidojies finansējuma samazinājums attiecībā pret sākotnēji plānoto.	
	2.1.9.(1.)	Īstenot preventīvus pasākumus iedzīvotāju un tūristu drošības veicināšanai pilsētvidē	Palielināt cilvēku drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē ("Increasing people safety in the Baltic Sea through cross-border cooperation in the Western Lithuania and Kurzeme" (ONLY SAFE))	2	1 Glābšanas dienesta novērošanas torņa izbūve pludmalē; 1. komplekts ar aprīkojumu: – Specializēta laiva; – Glābšanas dēlis ūdenī (2); – Laivas piekabe; – Ūdens motocikla piekabe; – Automātiskais ārējais defibrilators (2); – Informatīvais LED displejs; – Norobežojošās bojās (40); – Glābšanas dēlis ar muguras un galvas balstu (2); – Glābšanas ierīce ar virvi (2); – Manekens glābēju apmācībām (1.palīdzība); – Bāseina manekens glābēju apmācībām.	1	gab.	1	Nodrošināta Drošība visiem centrālās pilsētas pludmales apmeklētājiem	1	Nodrošināta Drošība visiem centrālās pilsētas pludmales apmeklētājiem.	Daļēji izpildīts	15. panta 12.) daļa	2020.gada 23.aprīļa LPD lēmums Nr. 155/7	€ -	Glābšanas dienesta novērošanas torņa izbūvei veikts iepirkums un 2021.gada maija mēnesī tiks noslēgts līgums ar būvuzņēmēju, un veikta Glābšanas torņa izbūve.	
2.1.9.(1.)	Īstenot preventīvus pasākumus iedzīvotāju un tūristu drošības veicināšanai pilsētvidē	Pērkones ielas ietves un iebrauktuves līdaga izbūve	2	gab. iebrauktuve	1	gab. iebrauktuves (Tehnoloģiskā pārtraukuma dēļ uz 2021.gadu atlikta ietves un veloceļa būvdarbu pabeigšana 14.novembra bulvārī.)	749	m ietves izbūve un ielas asfalta seguma atjaunošana; iebrauktuves izbūve līdaga zonā	249	m ietves izbūve un ielas asfalta seguma atjaunošana, iebrauktuves izbūve līdaga zonā.	Daļēji izpildīts	15. panta 2.) daļa		€ 104 668,34	Tehnoloģiskā pārtraukuma dēļ apvienotās ietves un veloceļa izbūve 14.novembra bulvārī, posmā no Grīzupes līdz Pulvera ielai, tiks pabeigta 2021.gada aprīļa mēnesī. Pārceļamais finansējums no 2020.gada pamatbudžeta galīgā norēķina veikšanai ir EUR 83332.		
2.2.1.(2.)	Rekonstruēt Liepājas atpazīstamības objektus un veicināt jaunu kultūras un tūrisma objektu būvniecību	E.Rimbenieka piemiņas vietas labiekārtošana	1	gab. labiekārtota piemiņas vieta	1	gab. labiekārtota piemiņas vieta	96	m2	96	m2.	Izpildīts	15. panta 2.) daļa		Pr_184	€ 15 609,90		
2.2.1.(2.)	Rekonstruēt Liepājas atpazīstamības objektus un veicināt jaunu kultūras un tūrisma objektu būvniecību	Teātra ielas 3 ēkas būvkonstrukciju tehniskā apsekošana	1	apsekojums	0	-	1	ēka	0	-	Neizpildīts	15. panta 2.) daļa		€ -	-	Darbi pārceļti kopā ar finansējumu EUR 2844 apmērā uz 2021.gada pamatbudžetu un paveikti gada pirmajā ceturksnī.	
2.2.3.(4.)	Labiekārto parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu atpūtai un sportiskām aktivitātēm	Bērnu rotaļu laukuma izbūve Karostas mikrorajonā un bērnu rotaļu laukuma paplašināšana un modernizācija Jūrmalas parkā	2	gab.	2	gab.	7500	abiekārtota pašvaldības īpašumā esoša teritorija 7500 kv m platībā.	7500	m2 labiekārtota pašvaldības teritorija.	Izpildīts	15. panta 2.) daļa	Nr.388 no 12.10.2017	Pr_109	€ 151 194,07	Plānotie darbi veikti pilnā apmērā. Neliela finansējuma ekonomija iepirkumu procedūru rezultātā.	
2.2.3.(4.)	Labiekārto parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu atpūtai un sportiskām aktivitātēm	Elektrības pieslēguma izbūve pie Redāna	1	būvprojekts	0	-	1	ha platībā plānotai ekspozīcijas izgatavošanai, kā arī apskāpošanas un citas elektrotehnikas pieslēgšanai pasākumu laikā.	0	-	Neizpildīts	15. panta 2.) daļa		Pr_184	€ -	Darbi pārceļti kopā ar finansējumu EUR 7800 apmērā uz 2021.gada pamatbudžetu un tiks paveikti gada pirmajos trīs ceturkšņos.	

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaitis)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaitis)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaitis)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaitis)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, finansējums, eur	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Komunālā pārvalde	2.2.3.(4)	Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu atpūtai un sportiskām aktivitātēm	Elektrības pieslēgumu izbūve Raiņa parkā vasaras tirdzniecības vietu un pasākumu pieslēgumu nodrošināšanai	2	gab.	1	gab.	2	uzņēmēji	0	-		15. panta 2.) daļa	(skatīt)	Pr_184	€ 1 849,50	Darbi uzsākti 2020.gadā un paveikti daļēji. Pilnīga darbu pabeigšana plānota 2021.gada maija mēnesī. No 2021.gada pārcelts finansējums pamatbudžeta EUR 28151 apmērā.
	2.2.3.(4)	Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu atpūtai un sportiskām aktivitātēm	Jaunu atkritumu urnu uzstādīšana pilsētas īpašumā esošās publiskās koplietošanas īpašumos - parkos, skvēros un laukumos.	100	gab.	100	gab.	4	pašvaldības publiski pieejamo teritoriju - Rožu laukuma, Jūrmalas parka, Raiņa parka un Jaunās ostmalas aprīkošana ar 100 jaunām atkritumu urnām tūristu un apmeklētāju vajadzībām.	4	pašvaldības publiski pieejamo teritoriju - Rožu laukuma, Jūrmalas parka, Raiņa parka un Jaunās ostmalas aprīkošana ar 100 jaunām atkritumu urnām tūristu un apmeklētāju vajadzībām.		15. panta 2.) daļa	(skatīt)	Pr_179	€ 20 570,00	Izmaksas samazinājušās attiecībā pret sākotnēji plānotajām iepirkuma procedūras rezultātā.
	2.2.3.(4)	Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu atpūtai un sportiskām aktivitātēm	Skeļtārka projektēšana Jūrmalas parkā	1	projekts	0	-	1	skeļtārks	0	-		15. panta 2.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ -	2020.gadā veikts iepirkums projektēšanas darbiem. Projektēšanas darbi uzsākti 2021.gadā, līdz ar to finansējums EUR 25000 apmērā pārcelts uz 2021.gada pamatbudžetu.
	2.2.3.(4)	Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu atpūtai un sportiskām aktivitātēm	Stēļu uzstādīšana Lāčplēša dārzā (papildus esošajām)	11	gab. uzstādītas jaunas piemiņas stēļas	11	gab. uzstādītas jaunas piemiņas stēļas.	500	labiekārtota pašvaldības īpašumā esoša teritorija 500 kvm platībā.	0	-		15. panta 2.) daļa	(skatīt)	Pr_184	€ 26 376,98	2020.gadā ir saņemts Stēļu materiāls, veikts iepirkums gravēšanas darbiem, uzsākta gravēšana un veikts avansa maksājums. Stēļu uzstādīšana Lāčplēša dārzā un parka daļas labiekārtošana plānota 2021.gada pirmajā pusgadā. No 2020.gada pamatbudžeta pārcelts finansējums EUR 10722 apmērā.
Kultūras pārvalde	2.2.4.(1)	Pilnveidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, ūdens tūrismam un atpūtai pie ūdeņiem	Sanitārā mezgla (tualetes) uzstādīšana un pieslēgšana komunikācijām	1	tualesu modulis	0	-	2,36	2,36 ha plašas Beberīņu atpūtas vietas labiekārtošanas projekta sastāvdaļa ir trīsdaiļa publiskās tualetes moduļa uzstādīšana un pieslēgšana komunikācijām.	0	-		15. panta 2.) daļa	(skatīt)	Pr_162	€ -	2020.gadā bija nepieciešams veikt tualetes moduļa un tā komunikāciju pieslēgumu izdalīšanu atsevišķā projektā. Līdz ar to, izbūves darbi un pamatbudžeta finansējums EUR 20000 apmērā, ir pārcelti uz 2021.gada pirmo pusgadu.
	1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	E.Līva piemiņas balva (naudas balvas, saturs, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1	pasākums	1	pasākums	9	apbalvojumi	9	apbalvojumi		15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ 9 932,26	
	1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Lāčplēša dienas pasākums (saturs, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1	pasākums	1	pasākums	4000	apmeklētāji	1500	apmeklētāji		15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ 5 668,98	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika organizēta citādāk kā sākotnēji plānots. Pilsētvides noformējums Ziemeļu kapos un Lāčplēša dārzā.
	1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	~7 NVO darbības atbalsts	1	programma	1	programma	7	biedrības	14	biedrības		15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ 59 620,00	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta vai tika organizēta citādāk kā sākotnēji plānots. Ierobežojumu dēļ NVO nespēja realizēt plānotās kultūras aktivitātes.
	1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Amatniecības festivāls Līvas ciems (Saturs, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1	pasākums	0	-	0	apmeklētāji	0	-		15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ 181,50	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta.
	1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Atbalsts Krievu kopienas Rudens pasākumam	1	pasākums	1	pasākums	100	dalībnieki	100	dalībnieki		15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ 3 000,00	
	1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Autordarbu veicināšanas programma (darbu, radīšana, sagatavošanas process, materiālu vākšana, izdošanas izmaksas, dalība nacionālās un starptautiskās konferencēs, izstādēs utml.)	1	programma	1	programma	10	projekti	9	projekti		15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ 9 402,77	Tika iesniegti mazāk projekti kā plānots - faktiskais rezultāts.
	1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Bērnu pasākumi Jūrmalas parkā (saturs, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	12	pasākums	8	pasākumi	600	apmeklētāji	2200	apmeklētāji		15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ 4 800,00	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta jūnijā, Jūlijā un augustā pasākumi tika plaši apmeklēti.
	1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Čakstes laukuma kultūras programma (saturs, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	3	koncerts	2	koncerti	1800	apmeklētāji	3800	apmeklētāji		15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ 23 697,09	Pasākuma norise jūnijā un jūlijā Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta. Koncerti tika noorganizēti augustā un septembrī ar vairāk apmeklētājiem kā plānots.
	1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Dalība konferencēs, semināros, kursos, nozīmīgos notikumos u.c.	1	programma	1	programma	11	darbinieki	6	darbinieki		15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ 1 322,58	Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā daļa plānotās mācības nenotika klātienē un nevarēja notikt attālināti.
	1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Dzejas dienu pasākumi (saturs, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1	pasākums	1	pasākums	600	apmeklētāji	600	apmeklētāji		15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ 7 442,38	
	1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Festivāls Summer Sound (organizatoriskās izmaksas)	1	festivāls	0	-	32000	apmeklētāji	0	-		15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ 35 000,00	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta. Finansējums ir pārskaitīts festivāla organizētājiem un pasākums tiek pārcelts uz 2021. gadu
	1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Goda un gada liepājnieks (Saturs, tehnika)	1	pasākums	1	pasākums	800	apmeklētāji	16	tikai sveikšana izvirzītajiem personām/apmeklētāji		15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ 13 224,14	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika organizēta citādāk kā sākotnēji plānots. BEZ skatītājiem.
1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Iedzīvotāju patriotiskās audzināšanas programma (saturs, tehnika, organizatoriskās izmaksas)	1	programm	1	programma	10	pasākumi	10	pasākumi		15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ 15 000,00		
1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Jaungada dienas pasākums (Saturs, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1	pasākums	0	-	15000	apmeklētāji	0	-		15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ 7 664,72	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta. Izdevumi ir saistīti ar maksājumu par nenotikušu uģuņošanu un komunikāciju ar sabiedrību.	
1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Kultūras nozares mārketinga un komunikāciju programma (Nozares publicitāte radio, drukātajā presē)	1	programma	1	programma	20	kampaņas, aktivizācijas	20	kampaņas		15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ 22 386,71	Daudzu pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta vai tika organizēti citādāk kā sākotnēji plānots.	
1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Kultūras projektu konkurss	1	konkurss	2	tika realizēti 2 projektu konkursi	30	projekts	30	projekti		15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ 109 147,65	Tika organizēts arī vēl otrs konkurss - NVO kultūras nozares sektora atbalsts, COVID apstākļu dēļ, mainoties situācijai valstī un pasaulē.2020.gads bija pirmais, kad tika organizēti divi konkursi.	
1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena (Saturs, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1	pasākums	0	-	10000	apmeklētāji	0	-		15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ -	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta un finansējums atgriezts.	
1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Lieldienu pasākumi (Saturs, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1	pasākums	0	-	0	apmeklētāji	0	-		15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ 134,45	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta.	
1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Liepājai nozīmīgi pasākumi un starptautiska sadarbība	1	programma	1	programma	36	pasākumi	27	pasākumi		15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	€ 49 622,31	Daļa pasākumu norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta vai tika organizēti citādāk kā sākotnēji plānots.	

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde	Izpilde	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde	Izpilde	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
						Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)			Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)						
Kultūras pārvalde	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Liepājas dzimšanas dienas pasākumi (Sators, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1	pasākums	1	pasākums	20000	potenciālie apmeklētāji	20000	apmeklētāji	Izpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ 58 913,63	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika organizēta citādāk kā sākotnēji plānots. Izgaismotā Liepāja.
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Liepājas Kultūras gada balva (sators, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1	pasākums	1	pasākums	10	apbalvojumi	10	apbalvojumi	Izpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ 34 830,27	
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Liepājas pēdas Latvijā (Sators, tehnika)	1	pasākums	0	-	1300	apmeklētāji	0	-	Neizpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ -	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta un finansējums atgriezts.
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Līdzfinansēti 2 jubilejas koncerti. Telpu īre, honorāri	2	koncerts	4	koncerti	4000	apmeklētāji	0	-	Neizpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ 14 000,00	Līdzfinansējumi ir aizskaitīti 4 koncertu organizētājiem, kuru norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta un to norise pārceļta uz 2021. gadu.
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Līdzfinansēts Karostas festivāls. Organizatoriskās izmaksas	1	festivāls	1	festivāls	2000	apmeklētāji	2000	apmeklētāji	Izpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ 8 850,00	
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Līdzfinansēts ērģelmūzikas festivāls. Honorāri, organizatoriskās izmaksas	1	festivāls	1	festivāls	800	apmeklētāji	800	apmeklētāji	Izpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ 17 000,00	
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Līdzfinansēts koncertcikls IEDEDZ GAISMU (honorāri, organizatoriskās izmaksas)	1	koncertcikls	0	-	1200	apmeklētāji	0	-	Neizpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ -	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta un finansējums tika atgriezts atpakaļ.
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Līdzfinansēts Starptautiskais Pianisma zvaigžņu festivāls. (Kultūras pārvalde - honorāri, organizatoriskās izmaksas)	1	festivāls	1	festivāls	2000	apmeklētāji	784	apmeklētāji	Daļēji izpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ 20 000,00	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā notika ievērojot SPKC prasības, kas nosaka cik cilvēku var atrasties telpā. Šo ierobežojumu dēļ samazinās apmeklētāju skaits.
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Ļīgi dienas (sators, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1	pasākums	1	pasākums	2000	apmeklētāji	0	-	Daļēji izpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ 21 964,53	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika organizēta citādāk kā sākotnēji plānots. Pasākums tika realizēts digitālā formātā.
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Maskavas teātra "Klasiskais balets" izrādes	2	izrāde	2	izrādes	800	apmeklētāji	800	apmeklētāji	Izpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ 6 000,00	
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Mazākumtautību kultūras diena (sators, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1	pasākums	0	-	500	apmeklētāji	0	-	Daļēji izpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ -	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta un finansējums tika atgriezts.
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Muzeju nakts pasākums (Sators, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1	pasākums	0	-	0	apmeklētāji	0	-	Neizpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ 1 837,50	
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Pilsētas Lielās egles atklāšana (sators, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1	pasākums	1	pasākums	4000	apmeklētāji	4000	apmeklētāji	Izpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ 22 074,80	Multimediāla performance pilsētvīdē 1 mēneša garumā. Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika organizēta citādāk kā sākotnēji plānots.
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Projekta "Future DiverCities-Creativity in an Urban Context" (nākotnes pilsētu radošums pilsētvīdes kontekstā) īstenošana	1	projekts	1	projekts	4	3 projekta pasākumi ārvalstīs (6 darbinieku kvalifikācijas celšana) 1 projekta izvērtēšanas seminārs Liepājā (piedaloties 13 projekta partneriem)	3	aktivitātes	Daļēji izpildīts	15. panta 5.) daļa	Domes lēm.412 10.09.2015.	Pr_50	€ 10 524,94	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta vai tika organizēta citādāk kā sākotnēji plānots. Starptautiskās vizītes tika atceltas un pasākumi, kas bija jārealizē projekta partneriem kopā, tika veidoti katrā valstī un pilsētā atsevišķi.
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Radošo industriju attīstības programma. Debates, apspriedes, starptautiskās sadarbības veicināšana, atbalsts radošām iniciatīvām un aktivitātēm	1	programma	0	-	1	pasākumi	0	-	Neizpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ -	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta un finansējums atgriezts.
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Sators, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija	1	pasākums	1	pasākums	10000	apmeklētāji	4000	apmeklētāji	Daļēji izpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ 24 060,15	Valsts svētku noformējums Čakstes laukumā un Rožu laukumā. Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika organizēta citādāk kā sākotnēji plānots.
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Starptautiskās mākslas plenērs (organizatoriskās izmaksas)	1	plenērs	1	plenērs	2000	apmeklētāji	600	apmeklētāji	Daļēji izpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ 8 850,00	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika organizēta citādāk kā sākotnēji plānots. Šis ir iekļaujot pasākums Jūras svētku laikā, par cik tie tika atcelti, apmeklētāju skaits ir krities.
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Starptautisku ielas teātra mākslinieku kultūras programma (Sators, tehnika)	1	pasākums	0	-	10000	apmeklētāji	0	-	Neizpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ -	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta un finansējums atgriezts.
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Sv. Trīsvienības ērģeļu uzstādēšana, nozīmīgi pētījumi, filmas, ieraksti u.c.	1	programma	1	programma	5	projekts	1	projekts	Daļēji izpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ 1 800,00	Daļa projektu norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta.
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Teātru festivāls ZELTA MASKA (organizatoriskās izmaksas)	1	festivāls	0	-	1100	apmeklētāji	0	-	Neizpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ 15 000,00	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta. Finansējums tika pārskaitīts festivāla organizētājiem un pasākums pārceļts uz 2021. gadu.
1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	V. Caunes balva Gada bibliotekārs (sators, balvas)	1	pasākums	1	pasākums	2	apbalvojumi	2	apbalvojumi	Izpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ 1 500,00		
1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Vecgada koncerts baznīcā (sators, tehnika)	1	koncerts	1	koncerts	300	apmeklētāji	300	apmeklētāji	Izpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ 3 856,39	Ziemassvētku fona mūzikas atskaņošana pilsētvīdē pie 3 baznīcām. Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika organizēta citādāk kā sākotnēji plānots.	
1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Vizuālās mākslas rudens kopizstādes balva (sators, balvas)	1	pasākums	1	pasākums	70	darbi	70	darbi	Izpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ 1 170,55		
1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Ziemassvētki. Sators, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija	1	pasākums	0	-	150	apmeklētāji	0	-	Neizpildīts	15. panta 5.) daļa	(2020)	(2020)	€ 1,75	Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta.	

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, finansējums, eur	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Kultūras pārvalde	1.3.2.(5)	Paplašināt bibliotēku pieejamību un kvalitāti, stiprināt tās kā kultūras mantojuma, informācijas pakalpojumu un zināšanu resursu centrus	LCZ bibliotēkas inventārs, programmatūra, pakalpojums	12	inventārs, programmatūra, pakalpojums	21	1 programmatūra, 1 grāmatu nodošanas iekārta, 19 inventāra vienības	92000	lietotāju	6	1 programmatūra interaktīvam displejam ar mēbelēm tika iekārtotas 6 darba vietas KAM nodalījumā	Izpildīts	15. panta 5.) daļa		€	11 103,86	Rādītāju izpilde atšķiras no sākotnēji plānotā, jo bija norādīti lietotāju skaits, bet rezultātā 6 darbinieki ir ieguvuši aprīkotas darba vietas. Darbības izpilde (iegādātais aprīkojums) ir vairāk, jo pazeminājās cena.
	1.3.2.(5)	Paplašināt bibliotēku pieejamību un kvalitāti, stiprināt tās kā kultūras mantojuma, informācijas pakalpojumu un zināšanu resursu centrus	LCZ bibliotēkas remonts/remonts	1	remonts	1	remonts KAM nodalījumā	92000	apmeklētāju	343431	apmeklētāju skaits gadā	Izpildīts	15. panta 5.) daļa		€	4 000,00	
	1.3.2.(5)	Paplašināt bibliotēku pieejamību un kvalitāti, stiprināt tās kā kultūras mantojuma, informācijas pakalpojumu un zināšanu resursu centrus	Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas interaktīvais displejs	1	vienība	1	1 interaktīvs displejs izvietots CZB Zivju ielas logā, apmeklētāju un garāmģājēju informēšanai	30000	apmeklētāju	1500	apmeklētāji, displeju uzstādīja decembrī, rādītājs ir tikai par vienu mēnesi	Daļēji izpildīts	15. panta 5.) daļa		€	1 330,99	Rādītāja izpilde atšķiras no sākotnēji plānotās izpildes
	1.3.2.(7)	Sekmēt muzeja kā kultūras tūrisma, muzejpedagoģijas, kā arī kultūras un radošo industriju resursu attīstību	Interjera muzeja priekšmets	40	priekšmeti	150	interjera muzeja vajadzībām tika iegādāti 150 priekšmeti	50000	potenciālie apmeklētāji gadā	0	-	Daļēji izpildīts	15. panta 5.) daļa		€	57 016,25	Madāmas Hoijeres muzejs vēl tiek restaurēts un apmeklētāji nav iespējami
	1.3.2.(7)	Sekmēt muzeja kā kultūras tūrisma, muzejpedagoģijas, kā arī kultūras un radošo industriju resursu attīstību	Izstādes "Simbolisms" organizēšana muzejā	4	izstāde	4	izstādes	60000	apmeklētāju	25771	apmeklētāju skaits	Daļēji izpildīts	15. panta 5.) daļa		€	20 795,69	Pandēmijas Covid-19 ierobežošanai tika ieviesti ierobežojošie pasākumi, muzejs bija slēgts apmeklētājiem
	1.3.3.(3)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Kultūras pārvaldes mēbeles - plaukti	10	mēbeles	0	-	10	darba vietas	0	-	Neizpildīts	15. panta 5.) daļa		€	-	Finansējums tika atgriezts.
	1.4.1.(3)	Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu kompetenču uzlabošanu (svešvalodu apmācība, e-prasmes u.c.)	Semināri muzeja darbiniekiem	2	semināri	3	dalība 2ursos un 1 muzeju forumā	6	darbinieki	6	darbinieki	Izpildīts	15. panta 5.) daļa		€	35,00	
	1.4.1.(3)	Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu kompetenču uzlabošanu (svešvalodu apmācība, e-prasmes u.c.)	Seminārs Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas darbiniekiem	1	seminārs	3	1. profesionāli BIS ALISES kursi "Cirkulācija", modulis2. modulis "Administrēšana",3. informatīvs seminārs KIBERHIGIĒNA	5	darbinieki	83	1. darbinieki 352. 2 darbinieki3. 46 darbinieki	Izpildīts	15. panta 5.) daļa		€	676,35	1. Par piešķirto finansējumu bija iespēja apmeklēt vairāk apmācības, jo COVID apstākļu dēļ apmācības tika organizētas online platformā un tajos varēja piedalīties ievērojami vairāk darbinieku
	1.4.1.(3)	Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu kompetenču uzlabošanu (svešvalodu apmācība, e-prasmes u.c.)	Seminārs Tairas mākslas un kultūras centrs	5	semināri	7	4 semināri, 2 konferences, 1 forums	9	darbinieki	9	darbinieki	Izpildīts	15. panta 5.) daļa		€	590,30	
	1.4.1.(5)	Atbalstīt investīcijas pašvaldības informāciju un komunikāciju infrastruktūrā un veicināt efektīvāku e-pārvaldību	2 datori, 1 multifunkcionāla iekārta	3	vienības	5	3 portatīvie datori, 1 stac.dators, 1 multicentrs	11	darbinieki	11	darba vietas	Izpildīts	15. panta 5.) daļa		€	4 415,29	Iepirkuma rezultātā varēja iegādāties vairāk iekārtu. Multifunkcionāla iekārta dod iespēju uzlabot visu darbinieku darba vietas.
1.4.1.(5)	Atbalstīt investīcijas pašvaldības informāciju un komunikāciju infrastruktūrā un veicināt efektīvāku e-pārvaldību	2 MS Office	2	datorprogrammatūra	3	Programmatūra 3 datoriem	2	darba vietas	3	darba vietas	Izpildīts	15. panta 5.) daļa		€	718,74	Iepirkuma rezultātā par piešķirto finansējumu varēja iegādāties vairāk programmu.	
1.4.1.(5)	Atbalstīt investīcijas pašvaldības informāciju un komunikāciju infrastruktūrā un veicināt efektīvāku e-pārvaldību	Datorprogramma muzejam	3	vienība	3	Datorprogramma portatīvajam datoram	3	darba vietas	3	darba vietas	Izpildīts	15. panta 5.) daļa		€	197,93		
1.4.1.(5)	Atbalstīt investīcijas pašvaldības informāciju un komunikāciju infrastruktūrā un veicināt efektīvāku e-pārvaldību	DatorsTairas mākslas un kultūras centram	1	dators	1	1 portatīvais dators	1	darba vieta	1	darba vieta	Izpildīts	15. panta 5.) daļa		€	748,99		
1.4.1.(5)	Atbalstīt investīcijas pašvaldības informāciju un komunikāciju infrastruktūrā un veicināt efektīvāku e-pārvaldību	Datorprogramma muzejam	5	vienības	5	1 datu glabātuve un 4 portatīvie datori	5	darba vietas	5	darba vietas	Izpildīts	15. panta 5.) daļa		€	7 451,18		
1.4.1.(5)	Atbalstīt investīcijas pašvaldības informāciju un komunikāciju infrastruktūrā un veicināt efektīvāku e-pārvaldību	Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas datorprogramma	11	vienības	18	4 sistēmbloki ar programmatūru 8 monitori, 1 video kamera, 5 UPS	10	darba vietas	18	4 DARBA VIETAS8 DARBA VIETAS1 DARBA VIETAS5 DARBA VIETAS	Izpildīts	15. panta 5.) daļa		€	1 188,22	Bija iespēja iegādāties vairāk tehniku, jo bija cenu izmaiņas.	
1.4.1.(5)	Atbalstīt investīcijas pašvaldības informāciju un komunikāciju infrastruktūrā un veicināt efektīvāku e-pārvaldību	Programmatūra Tairas mākslas un kultūras centra datoram	1	programmatūra	1	Programmatūra	1	darba vieta	1	darba vieta	Izpildīts	15. panta 5.) daļa		€	205,00		
4.1.2.(6)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusa nodrošināšana (Līguma slēgšana par Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusa nodrošināšanu ar konsultantu grupu; tematisko darbu grupu tikšanās ar kultūras nozares operatoriem)	3	līgums un tikšanās	3	tikšanās vizītes un līguma saskaņošana ar ārvalstu konsultantiem	20	dalībnieki	20	Darba grupā iesaistītie dalībnieki, kas strādā pie pieteikuma.	Izpildīts	15. panta 5.) daļa		€	47 269,35	Gala maksājums ārvalstu konsultantam tika pārceļts uz 2021. gadu- skaidrojums par naudas atlikumu, ko pārceļta un apmaksāja 2021. gadā.	
Liepājas kapsētu pārvalde	2.1.6.(7)	Izstrādāt labiekārtojuma projektus pilsētas kapsētu teritorijām un īstenot kapsētu teritoriju inventarizāciju	Ziemeļu kapsētas biroja ēkas rekonstrukcija Oskara Kalpaka ielā 87, Liepāja-4.56ha	1	ēka	0	-	30	apmeklētāji mēnesī	0	-	Neizpildīts	15. panta 2.) daļa		€	750,20	2020.g.augustā saņemts ēkas tehniskās apsekošanas atzinums ar informāciju, ka ēkai ir 95% nolietojums. Veikta samaksa par atzinumu EUR 750. Pieņemts lēmums neturpināt rekonstrukciju kā nelietderīgu, neapņūtos līdzekļus pārceļta darbu turpināšanai 2021.gadā, lemt par jaunu biroja ēku.
Liepājas pašvaldības aģentūra Nodarbinātības projekti	1.1.2.(11)	Paplašināt iespējas vasaras nodarbinātībai un dažādu prasņu attīstīšanai	Skolēnu nodarbinātība vasarā vecuma grupā no 15 līdz 19 gadiem	50	darbavietas	50	darbavietas	150	skolēni	100	skolēni	Daļēji izpildīts	15. panta 2.) daļa	Nr.56, 15.02.2018	€	65 589,14	Darbības rezultātā tika plānots projektā iesaistīt 150 skolēnus. 2020.gadā pašvaldības līdzfinansējums tika piešķirts 100 skolēniem. Apstiprinātais plāns ar grozījumiem 2020.gadā EUR 60606, budžeta izpilde EUR 65589. Starpību veido skolēnu darbu kavējumi (slimības lapas utt.).
	1.1.2.(11)	Paplašināt iespējas vasaras nodarbinātībai un dažādu prasņu attīstīšanai	Skolēnu nodarbinātība vasarā vecuma grupā no 13 līdz 14 gadiem	60	darbavietas	60	darbavietas	300	skolēni	300	skolēni	Izpildīts	15. panta 2.) daļa	Nr.56, 15.02.2018	€	44 467,87	2020.gadā piešķirts finansējums EUR 44755, budžeta izpilde sastāda EUR 44468. Starpību veido skolēnu darbu kavējumi (slimības lapas utt.).
	1.2.4.(1)	Veicināt pēc iespējas ātrāku bez darba esošu jauniešu turinātu darbu tirgū, tai skaitā darbu tirgū konkurētspējīgu prasņu apguvi	Projekts NEET jauniešu iesaiste izglītībā, darbu tirgū, NVO un jauniešu centru darbībā "Proti un dari"	3	speciālisti	3	speciālisti	40	jaunieši	21	jaunieši	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa	Nr.207,15.05.2015	€	50 094,49	Darbības rezultātā rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes: tika plānots iesaistīt projektā 40 jauniešus, bet tā, kā jaunieši nav gatavi darboties attālināti, līdz ar to projektā tika iesaistīti 21 jaunieši. Apstiprinātais plāns ar grozījumiem 2020.gadā EUR 71955, budžeta izpilde EUR 50094. Starpību veido: naudas līdzekļu atlikums norēķinu konta EUR 14356 (garantētais projekta līdzfinansējums iesaistītajiem mērķa grupas jauniešiem un īstenotajām mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām), nesāņemte valsts budžeta transferti EUR 7505 par iesaistītajiem mērķa grupas jauniešiem projektā "Proti un dari".
	1.4.1.(3)	Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu kompetenču uzlabošanu (svešvalodu apmācība, e-prasmes u.c.)	Darbinieku apmācība	5	kursi/semināri	6	kursi/semināri	4	darbinieki	4	darbinieki	Izpildīts	15. panta 2.) daļa		€	750,00	Darbības rezultātā tika plānoti apmeklēt 5 kursi/semināri, bet tā, kā iegādājāmie semināra abonenti, tad rezultātā tika apmeklēti 6 kursi/semināri.

Instiūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pašvaldības aģentūra Nodarbinātības	2.1.3.(1.)	Pilsētas degradēto teritoriju sakārtošana un atgriešana ekonomiskajā aprī, tai skaitā kultūrvēsturiskais mantojums	Transportlīdzekļu iegāde Pašvaldības teritoriju uzkopšana un apsaimniekošana	2	transportlīdzekļi	1	transportlīdzeklis	495	hektāri	495	hektāri	Dajāji Izpildīts	15. panta 2.) daļa			€ 35 211,00	Darbības rezultātā tika plānots iegādāties traktor un piekabī (2 transportlīdzekļus), bet tā, kā tika ievērotas visas nepieciešamās iepirkuma procedūras, tad saskaņā ar noslēgto līgumu Nr. LPP06/11/2020 ar AS " Ferrus" traktora piekabes piegāde paredzēta 2021.gadā. 2020.gadā piešķirts finansējums traktor un traktora piekabī EUR 40500 no tā traktora iegādei izlietots EUR 35211. Atlikusī summa EUR 5289 paredzēta līgumsaistību izdevumu segšanai 2021.gadā.
Liepājas pilsētas Bāriņtiesa	1.2.3.(6.)	Nodrošināt sociālā jomā strādājojo speciālistu kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā e-prasmju un svešvalodu apguvi	Mācību semināri, kursi, supervīziju nodarbības	33	Kursi,semināri, nodarbības	12	Kursi, semināri, nodarbības	13	darbinieki	13	darbinieki	Dajāji Izpildīts	15. panta 8.) daļa			€ 2 603,00	Rezultātu izpilde atšķiras no plānotās izpildes saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību un ieteikumus ierobežot cilvēku savstarpējos kontaktus. Līdz ar to netika apgūts piešķirtais finansējums.
	1.4.1.(5.)	Atbalstīt investīcijas pašvaldības informāciju un komunikāciju infrastruktūrā un veicināt efektīvāku e-pārvaldību	Biroja tehnika Jelgavas 48 aprīkojums Peldu 5	3	vienības	6	vienības	1	darba vieta	2	darba vietas	Izpildīts	15. panta 8.) daļa			€ 990,87	Rezultāta izpilde un rādītāja izpilde atšķiras no plānotā, jo iegādājās aprīkojumu 2 jaunām darba vietām. Līdzekļi tika piesaistīti papildus no projekta 219102703 1061.00 euro, jo piešķirtais finansējums kļūdas dēļ daļēji tika piesaistīts šim projektam.
	1.4.1.(9.)	Turpināt pašvaldības publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošanu, veidojot "vienas pieturas" aģentūras pieeju, saskaņā ar Publisko pakalpojumu sistēmas koncepciju un Publisko pakalpojumu likumprojektu	Mēbeles un inventārs vietas Peldu 5 2) mobilie telefoni Jelgavas 48	1	mobila telefons	0	-	1	darbinieks	0	-	Neizpildīts	15. panta 8.) daļa			€ 1 061,27	Rezultāta izpilde un rādītāja izpilde atšķiras no plānotā, jo netika iegādāts 1 mobila telefons. Projektam bija kļūdaini piesaistīti līdzekļi datortehnikas iegādei, kas arī tika izlietoti projektā 219100503 paredzētās datortehnikas iegādei kopā 1 061.00 euro apmērā.
Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	1.2.3.(1.)	Turpināt attīstīt pilētā starpnozaru un starpprofesionālo sadarbības pieeju, veicinot kompleksu un efektīvu sociālo jautājumu risināšanu, īpašu uzmanību veltot ģimenēm ar bērniem	Bērņa piedzimšanas pabalsta paaugstināšana	1	pabalsts	1	pabalsts	850	bērni	690	bērni	Dajāji Izpildīts	15. panta 7.) daļa			€ 42 400,00	2. Piedzīmuši mazāk bērni nekā prognozēts.
	1.2.3.(1.)	Turpināt attīstīt pilētā starpnozaru un starpprofesionālo sadarbības pieeju, veicinot kompleksu un efektīvu sociālo jautājumu risināšanu, īpašu uzmanību veltot ģimenēm ar bērniem	Metodikas dabam ar ģimeni ar bērniem aprobēšana	1	metodika	1	metodika	30	klienti	30	klienti	Izpildīts	15. panta 7.) daļa	21.04.2016. Domes lēmums Nr.110	Pr_114	€ 2 699,76	3. Finansējums apgūts mazāk nekā plānots, jo projektā bija mainīgas pozīcijas - apmācību ko organizēja Labklājības ministrija skaita izmaiņas, uzturēšanās izdevumu izmaksas u.c. pozīcijas.
	1.2.3.(4.)	Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību sociālo jautājumu risināšanā	Projekta "Sievietes un bērni pasargāti savā pilsētā" ietvaros uzlabots pakalpojums un tā efektivitāte vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām sievietēm un bērniem	1	pakalpojums	1	pakalpojums	80	sievietes un bērni	84	sievietes un bērni	Izpildīts	15. panta 7.) daļa	18.05.2017.Nr.180	Pr_270	€ -	2. Pakalpojums kopumā tika sniegts lielākam klientu skaitam nekā plānots. 3. Grozījumi tika veikti, jo Lietuvas partneris neuzspēja veikt visas aktivitātes. Liepāja savas aktivitātes un rezultātus sasniegta jau 2019.gadā. Finansējums 2020.gada netika plānots. Norādītā summa bija projekta valsts kases kontā esošais finansējums.
	1.2.3.(5.)	Pilnveidot esošos un veicināt alternatīvus sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, īpaši āpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem	Individuālā budžeta modeļa izmēģināšana un aprobēšana sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem	1	budžeta modelis	1	budžeta modelis	10	personas ar garīga rakstura traucējumiem	10	personas ar garīga rakstura traucējumiem	Izpildīts	15. panta 7.) daļa	18.07.2019.domes lēmums Nr.240		€ 102 079,23	3. Finansējums apgūts mazāk, nekā plānots, jo bija tieši atkarīgs no klientu pieprasījuma un pakalpojumu saņemšanas režīmā, kas ir mainīgs.
	1.2.3.(5.)	Pilnveidot esošos un veicināt alternatīvus sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, īpaši āpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem	Sniegti atbalsta pasākumi un pakalpojumi dažādu grupu Liepājas jauniešiem	2	pakalpojumi	1	pakalpojums	100	jaunieši	24	jaunieši	Dajāji Izpildīts	15. panta 7.) daļa			€ 2 158,00	1. Sākotnēji tika plānota 2 dažādu pakalpojumu izveide, bet analizējot situāciju pirms pilotprojekta uzsākšanas secināts, ka jauniešiem noderīgāks ir mentora pakalpojums. 2. Projekta realizācija saistībā ar epidemioloģisko situāciju uzsākās 2020.gada oktobrī. Līdz gada beigām pakalpojumu saņēmuši 24 jaunieši. Izmēģinājumsprojekts turpinās 2021.gadā.
	1.2.3.(6.)	Nodrošināt sociālā jomā strādājojo speciālistu kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā e-prasmju un svešvalodu apguvi	Pašvaldības sociālo darbinieku supervīzijas	2	grupas	2	grupas	24	darbinieki	19	darbinieki	Dajāji Izpildīts	15. panta 7.) daļa	21.04.2016. Domes lēmums Nr.110	Pr_114	€ -	2. Darbinieku iesaisti projektā ietekmēja epidemioloģiskā situācija. Daļa darbinieku saņēmuši iekšējās supervīzijas.3. Finansējums kodā nav apgūts, jo apmaksā par supervīzijām veikta no Sociālo darbinieku apmācības koda 219102504.
	1.2.3.(6.)	Nodrošināt sociālā jomā strādājojo speciālistu kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā e-prasmju un svešvalodu apguvi	Sociālā dienesta sociālo darbinieku kvalifikācijas pilnveide atbilstoši MK noteikumiem	1	gada apmācības	1	gada apmācības	195	darbinieki	187	darbinieki	Izpildīts	15. panta 7.) daļa	13.06.2017. MK Noteikumi Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"		€ 6 114,11	2. Darbinieku skaits Sociālajā dienestā ir mainīgs, tādēļ to rādītājs atšķiras no plānotā. Kvalifikāciju pilnveidojuši visi darbinieki, kuriem tas bija nepieciešams un obligāts.3. Sociālā dienesta kā visas iestādes darbinieku apmācībām bija plānoti 11 500 eur. Sociālais dienesta darbinieku apmācībām iztērējis 6114 eur, Atkarību profilakses centrs 960 eur un Bērnumams 69 eur. Finansējums apgūts mazāk nekā plānots, ko ietekmēja kā epidemioloģiskā situācija, tā arī tas, ka 2020.gadā bija plaši pieejami bezmaksas kursi un semināri, ko Sociālais dienests izmantoja.
	1.2.3.(7.)	Veikt uzlabojumus sociālajā infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un citām sociālā riska grupām	Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem apkures sistēmas remonts	1	apkures sistēma	0	-	35	dienas centra klienti	0	-	Neizpildīts	15. panta 7.) daļa			€ -	1. Saistībā ar neatbilstošu tehnisko dokumentāciju uz mājas nodošanu Sociālajam dienestam remontdarbus nebija iespējams uzsākt un paveikt 2020.gadā. Plānots to izdarīt 2021.gadā.
	1.2.3.(7.)	Veikt uzlabojumus sociālajā infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un citām sociālā riska grupām	Izstrādāta tehniskā projekta dokumentācija vienam ēkas stāvam dzīvokļu apvienošanai	1	tehniskais projekts	0	-	40	mājas iedzīvotāji	0	-	Neizpildīts	15. panta 7.) daļa			€ -	1. Līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi tika noslēgts kā plānots. Izpildītājs pārkāpa līguma termiņus, tika ieturēts līgumods. Tehniskā projekta izstrāde pabeigta 2021.gada janvārī.
	1.2.3.(7.)	Veikt uzlabojumus sociālajā infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un citām sociālā riska grupām	Remontdarbi Atkarības profilakses centrā	1	remontdarbi	0	-	200	klientu	0	-	Neizpildīts	15. panta 7.) daļa			€ -	1. Saistībā ar epidemioloģisko situāciju aizkavējās remontdarbu līguma slēgšana. Līgums tika noslēgts 2020.gadā, bet remontdarbi pabeigti 2021.gada sākumā.
	1.2.3.(7.)	Veikt uzlabojumus sociālajā infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un citām sociālā riska grupām	Remontdarbi sociālajā dzīvojamā māja Ģ.Baloža ielā 1	1	remontdarbi	1	remontdarbs	100	iedzīvotāji	99	iedzīvotāji	Izpildīts	15. panta 7.) daļa			€ 1 803,61	2. 2020.gadā sociālā dzīvojamām māja Ģen. Baloža ielā 1 dzīvojuši mazāk iedzīvotāji nekā plānots - 99 iedzīvotāji.3. Finansējums apgūts mazāk nekā plānots, jo Komunālās pārvaldes speciālisti pēc atkārtotas objekta apmeklēšanas ar citiem speciālistiem ieteica citu risinājumu problēmas novēršanā.

Instiūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā	
Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	1.2.3.(7.)	Veikt uzlabojumus sociālajā infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un citām sociālā riska grupām	Remontdarbi sociālajā dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11	2	remontdarbi	0	-	141	iedzīvotājs	0	-	Neizpildīts	15. panta 7.) daļa	(2020)	(2020)	€ -	Epidemioloģiskas situācijas dēļ darbu uzsākšana nenotika kā sākotnēji plānots. Viens remontdarbs uzsākts 2020.gadā (noslēgts līgums) tiks pabeigts 2021.gadā. Otru remontdarbu nebija iespējams uzsākt 2020.gadā, jo tehniskās dokumentācijas izstrāde tam tika pabeigta tikai 2021.gadā. To plānots realizēt 2021.gadā.	
	1.2.3.(7.)	Veikt uzlabojumus sociālajā infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un citām sociālā riska grupām	Remontdarbu veikšana Nakts patversmē	2	remontdarbi	2	remontdarbi	160	klienti	198	klienti	Izpildīts	15. panta 7.) daļa	(2020)	(2020)	€ 37 134,45	2. Nakts patversmes pakalpojumu saņēmis lielāks skaits klientu - 198 klienti, papildus zemāka līmeņa nakts patversmes pakalpojumu saņēmuši 149 klienti. 3. Finansējums apgūts mazāk nekā plānots, jo atkarīgs no veiktajām cenu aptaujām.	
	1.2.3.(7.)	Veikt uzlabojumus sociālajā infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un citām sociālā riska grupām	Remontdarbu veikšana sociālajā dzīvojamā mājā Flotes ielā 14	3	remontdarbi	3	remontdarbi	170	iedzīvotāji	191	iedzīvotāji	Izpildīts	15. panta 7.) daļa	(2020)	(2020)	€ 25 224,15	2. 2020. gadā, Sociālā dzīvojamā mājā Flotes ielā 14 dzīvojis lielāks skaits iedzīvotāju nekā plānots - 191 iedzīvotājs.3. Finansējums apgūts mazāk nekā plānots, jo atkarīgs no veiktajām cenu aptaujām.	
	1.2.3.(7.)	Veikt uzlabojumus sociālajā infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un citām sociālā riska grupām	Servisa elektroskūtera iegāde	1	elektroskūteris	0	-	7	personas	0	-	Neizpildīts	15. panta 7.) daļa	(2020)	(2020)	€ -	Līgums par elektroskūtera iegādi tika noslēgts 2020.gadā, bet epidemioloģiskās situācijas dēļ tā piegāde kavējās, un elektroskūteris tika piegādāts 2021.gada sākumā.	
	1.2.3.(7.)	Veikt uzlabojumus sociālajā infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un citām sociālā riska grupām	Veco iaužu dzīvojamās mājas remontdarbi	3	remontdarbi	1	remontdarbs	155	iedzīvotāji	178	iedzīvotāji	Daļēji izpildīts	15. panta 7.) daļa	(2020)	Pr_287	€ 57 329,52	1. Saistība ar epidemioloģisko situāciju remontdarbu uzsākšana nenotika kā plānots. Viens remondarbs paveikts 2020.gadā. Viens uzsākts un paveikts 2021.gadā. Viena remondarba realizācija pārceļta uz 2021.gadu. 2. 2020.gadā Veco iaužu dzīvojamā mājā pakalpojumu saņēmuši lielāks skaits iedzīvotāju - 178 iedzīvotāji	
Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Airēšanas klubs Atvars līdzfinansēšana	1	pasākums	1	pasākums	50	dalībnieki	50	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 5 000,00		
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Amatieru hokeja čempionāta Amber Puck organizēšana	1	pasākums	1	pasākums	800	dalībnieki	800	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 20 000,00		
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Atrodī savu sporta veidu programmas līdzfinansēšana	15	pasākumi	15	pasākumi	80	dalībnieki	80	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 993,35		
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Austrumu cīņu nometnes organizēšana	1	pasākums	0	-	350	dalībnieki	0	-	Neizpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ -	2020. gadā plānotais pasākums atcelts sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Badmintons Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1	turnīrs	1	turnīrs	70	dalībnieki	70	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 1 900,00		
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Baltijas kauss Krosscountry organizēšana	1	pasākums	1	pasākums	230	dalībnieki	230	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 8 000,00		
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Basketbols Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1	turnīrs	1	turnīrs	250	dalībnieki	250	dalībnieki (230 sacensību dalībnieki, 20 apkalpojošais personāls)		Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 11 800,00	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Biedrība Kraukji senioru basketbols līdzfinansēšana	1	pasākums	1	pasākums	450	dalībnieki	360	dalībnieki	Daļēji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 9 000,00	Rādītāji un izlietotais finansējums ir mazāki par plānoto, jo sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, pasākumā piedalījās mazāks dalībnieku skaits	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Bokss Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1	turnīrs	1	turnīrs	40	dalībnieki	40	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 900,00	Finansējuma izlietojums 90 % no plānotā finansējuma, pēc faktiski iesniegtajiem rēķiniem.	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Bouling Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1	turnīrs	1	turnīrs	40	dalībnieki	245	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 3 500,00	Rādītāju skaits lielāks par plānoto, jo turnīrā piedalījās vairāk dalībnieku.	

Instiūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	CTM Kurzemes para pinpongs Biedrības līdzfinansēšana	1	sacensība	1	sacensība	40	dalībnieki	12	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 334,00	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, mazāks dalībnieku skaits un izlietotais finansējums telpu nomai.
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Džudo Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1	turnīrs	0	-	40	dalībnieki	0	-		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ -	Plānotais turnīrs tika atcelts sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Eiropas sporta nedēļas BeActive organizēšana	1	sacensība	1	sacensība	500	dalībnieki	500	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 3 000,00	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Florbola Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1	turnīrs	0	-	200	dalībnieki	0	-		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ -	Nav rezultātu, nav rādītāju, nav izlietots finansējums. Plānotais turnīrs tika atcelts sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Gimeņu Sporta festivāls pasākuma līdzfinansēšana	1	pasākumi	0	-	200	dalībnieki	0	-		15. panta 1.) daļa	(2020)	(2020)	€ -	Pasākums tika atcelts Covid 19 pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ.
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Hokejs Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	2	turnīri	2	turnīri	80	dalībnieki	80	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 8 000,00	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Ielu vingrošanas sacensību organizēšana	1	pasākums	1	pasākums	80	dalībnieki	40	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 1 000,00	Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem, pasākumā piedalījās mazāks dalībnieku skaits.
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	K. Gudjevskā vārtsargu nometnes organizēšana	1	pasākums	0	-	120	dalībnieki	0	-		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ -	2020. gadā plānotais pasākums atcelts sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Krošfita sacensību organizēšana	1	pasākums	1	pasākums	80	dalībnieki	100	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 7 000,00	Sacensībās 2020. gadā piedalījās lielāks skaits dalībnieku.
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Latvijas Olimpiskās diena	1	pasākums	1	pasākums	700	dalībnieki	340	dalībnieki		15. panta 1.) daļa	(2020)	(2020)	€ 6 150,00	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, plānotais pasākums notika mazākā apmērā.
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Latvijas SUP čempionāta organizēšana	1	sacensība	1	sacensība	60	dalībnieki	60	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 2 000,00	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Libava sporta klub līdzfinansēšana	1	sacensības	0	-	150	dalībnieki	0	-		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ -	Plānotās sacensības tika atceltas sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Liepāja Nedzirdīgo sporta kluba līdzfinansēšana	50	pasākumi	20	pasākumi	1200	dalībnieki	650	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 1 406,95	Sakarā ar Covid 19 noteiktajiem ierobežojumiem 2020. gadā vairākas plānotās sacensības tika atceltas, samazinājies rezultātu un rādītāju skaits, mazāks finansējuma izlietojums
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Liepājas atklātie čempionāti KSS rīkotajos sporta veidos līdzfinansēšana	3	pasākumi	1	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem 2020. gadā tika atceltas sacensības	1500	dalībnieki	500	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 3 757,73	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem salīdzinājumā ar plānoto ir samazinājies rezultātu un rādītāju skaits un finansējuma izlietojums
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Liepājas Triens sacensību organizēšana	1	pasākums	1	pasākums	80	dalībnieki	80	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 3 000,00	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Liepājas Neredzīgo Sporta Biedrība Ezerkrasts līdzfinansēšana	10	pasākumi	10	pasākumi	200	dalībnieki	200	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 8 000,00	
1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Liepājas pilsētas peldēšanas apmācības programma 2. klasēm	1	pasākums	1	pasākums	750	2. klašu skolnieki	750	2. klašu skolnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 38 760,70	Plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo, sakarā ar COVID 19 ierobežojumiem, uz laiku tika slēgti peldbaseini, pasākuma realizācijai bija mazāks stundu apjoms.	

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Liepājas riteņbraukšanas kluba līdzfinansēšana	4	sacensības	4	sacensības	80	dalībnieki	80	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2022)	(2022)	€ 4 000,00	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Liepājas Senioru sporta kluba līdzfinansēšana	30	pasākumi	30	pasākumi	60	dalībnieki	60	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2022)	(2022)	€ 10 000,00	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Liepājas Svarcelšanas čempionāta organizēšana	1	sacensība	1	sacensība	50	dalībnieki	30	dalībnieki	Daļēji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2022)	(2022)	€ 360,00	Atšķirības rādītāju un izlietotā finansējuma izpildē, jo pasākums notika mazākā apmērā sakarā ar COVID 19 esošo situāciju,
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Livonijas Hokeja Līgas līdzfinansēšana	1	turnīrs	1	turnīrs	130	dalībnieki	130	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2022)	(2022)	€ 2 000,00	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Loku šaušanas kluba Archery līdzfinansēšana	1	pasākums	1	pasākums	75	dalībnieki	75	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2022)	(2022)	€ 3 000,00	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Masu sporta pasākumu programmas realizācija	8	pasākumi	8	pasākumi	1200	dalībnieki	1200	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2022)	(2022)	€ 4 500,00	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Medaļas un kausi piļsetas čempionātu laureātu apbalvošanai	300	medaļas	190	medaļas	300	sportisti	150	medaļas	Daļēji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2022)	(2022)	€ 3 186,80	2020. gadā, sakarā ar Covid 19, norisinājās mazāks skaits čempionātu.
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Minigolfs Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1	turnīrs	0	-	25	dalībnieki	0	-	Neizpildīts	15. panta 6.) daļa	(2022)	(2022)	€ -	Plānotais turnīrs tika atcelts, sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Novuss Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1	turnīrs	1	turnīrs	100	dalībnieki	60	dalībnieki	Daļēji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2022)	(2022)	€ 1 500,00	Turnīrs tika rīkots mazākā apmērā sakarā ar Covid 19 noteiktajiem ierobežojumiem.
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Orientēšanās sporta pasākumu organizēšana	2	pasākumi	2	pasākumi	500	dalībnieki	500	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2022)	(2022)	€ 18 750,00	Izlietotais finansējums - pēc faktiskās izpildes.
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Para teikvondo aktivitāšu līdzfinansēšana	6	pasākumi	4	pasākumi	60	dalībnieki	45	dalībnieki	Daļēji izpildīts	15. panta 1.) daļa	(2022)	(2022)	€ 1 926,00	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, mazāks dalībnieku skaits un izlietotais finansējums.
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Peintbola un Laser TAG turnīru organizēšana	1	pasākums	1	pasākums	500	dalībnieki	500	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2022)	(2022)	€ 4 000,00	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Pludmales līgas organizēšana	12	pasākumi	12	pasākumi	1200	dalībnieki	1200	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2022)	(2022)	€ 5 000,01	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Rezerve sporta projektiem	3	pasākumi	2	pasākumi	150	dalībnieki	100	dalībnieki	Daļēji izpildīts	15. panta 1.) daļa	(2022)	(2022)	€ 12 930,49	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, mazāks rezultātu, rādītāju skaits un izlietotais finansējums. No rezerves finansēti 2 pasākumi
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Sieviešu futbols Lučņina balvas izcīņas turnīra organizēšana	1	turnīrs	1	sacensība	180	dalībnieki	100	dalībnieki	Daļēji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2022)	(2022)	€ 2 000,00	Sakarā ar Covid 19 pandēmiju, sacensības piedalījās mazāks komandu skaits, līdz ar to arī mazāk dalībnieku.
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Sniega trašu apkalpošanas finansēšana	4	trases blietēšana	2	trases blietēšana	40	km	18	km	Daļēji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2022)	(2022)	€ 432,99	Mazāks rezultātu un rādītāju skaits, mazāk izlietots finansējums - pēc faktiskās nepieciešamības sakarā ar pludmales laukumus un trases
1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Sporta deju kluba EXTRA pasākuma līdzfinansēšana	1	pasākums	0	-	150	dalībnieki	0	-	Neizpildīts	15. panta 6.) daļa	(2022)	(2022)	€ -	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem paredzētais pasākums tika atcelts.	

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Sporta kluba FFF jauniešu līdzfinansēšana	10	pasākumi	10	pasākumi	300	dalībnieki	300	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 2 000,00	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Sporta mārketinga pasākumu finansēšana	20	aktivitātes	14	aktivitātes	4	prese,radio,sociālie tīkli,TV	4	prese, radio, soc. tīkli, TV	Daļēji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 13 805,94	Sakarā ar Covid 19 noteiktajiem ierobežojumiem bija mazāks skaits pasākumu.
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Sporta metodisko pasākumu organizēšana	10	pasākumi	6	pasākumi	50	dalībnieki	40	dalībnieki	Daļēji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 4 915,21	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem 2020. gadā, tika atcelti vairāki plānotie pasākumi
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Sporta pārvaldes un laikraksta Kurzemes vārds sadarbības projekta Sporta ielikums Kurzemes vārdā finansēšana	6	izdevumi	6	izdevumi	40000	lasītāji	40000	lasītāji	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 4 360,00	Atšķirības izlietotais finansējums mazāks, pēc fakta.
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Sporta reprezentācijas materiālu iegāde	30	pasākumi	21	pasākumi	1000	suvenīri,piemiņas balvas	760	suvenīri, piemiņas balvas	Daļēji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 8 235,02	Sakarā ar Covid 19 esošo situāciju nenotika vairāki plānotie pasākumi.
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Sporta vingrošana Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1	turnīrs	0	-	120	dalībnieki	0	-	Neizpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 310,00	Nav rezultātu, nav rādītāju, plānotais finansējums daļēji izlietots plānotā turnīra balvu iegādei. Balvas glabājas KSS noliktavā. Plānotais turnīrs tika atcelts sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem. Turnīrs plānots 2021. gadā.
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Sportacentrs.com sporta pasākumu atspoguļošanas līdzfinansēšana	20	pasākumi	9	pasākumi	2	sporta klubi	2	sporta klubi	Daļēji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 1 700,00	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem samazinājies rezultātu skaits (pasākumi), finansējuma izlietojums mazāks par plānoto, jo notika mazāks skaits translāciju no sacensību tiešraidēm.
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Šahs Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1	turnīrs	1	turnīrs	60	dalībnieki	60	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 393,50	Mazāks finansējuma izlietojums, jo turnīrs tika rīkots mazākā apmērā, sakarā ar Covid 19 noteiktajiem ierobežojumiem.
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Šautrīņu mešana Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1	turnīrs	1	turnīrs	230	dalībnieki	230	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 1 500,00	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Telpu futbols Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1	turnīrs	1	turnīrs	200	dalībnieki	120	dalībnieki	Daļēji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 5 575,50	Turnīrs tika rīkots mazākā apmērā sakarā ar Covid 19 noteiktajiem ierobežojumiem.
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Ūdens motosporta komandas W4R līdzfinansēšana	3	pasākumi	3	pasākumi	15	dalībnieki	15	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 2 000,00	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Vasaras ielu basketbola sacensību organizēšana	6	pasākumi	6	pasākumi	300	dalībnieki	800	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 9 500,00	Bruņa bumbas sacensībās 2020. gadā piedalījās lielāks skaits dalībnieku.
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Vecgada karnevāls pasākuma organizēšana	1	pasākums	0	-	50	dalībnieki	0	-	Neizpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 200,00	Pasākums tika atcelts Covid 19 pandēmijas dēļ. Izlietotais finansējums - kreditoru saistību segšana no 2019. gada Vecgada karnevāla rīkošanas (pārceltie līdzekļi).
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Velobums, rogainīgs pasākumu organizēšana	1	sacensība	1	sacensība	500	dalībnieki	500	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 2 000,00	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	Volejbols Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1	turnīrs	0	-	120	dalībnieki	0	-	Neizpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 235,22	Plānotais finansējums daļēji izlietots rēķina apmaksai par balvu iegādi 2019. gada sezonas noslēgumam. Plānotais turnīrs 2020 gadā tika atcelts sakarā ar Covid 19
	1.2.2.(1.)	Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus, nodrošinot augstu veselības aprūpes kvalitāti atbilstoši nacionālas nozīmes pakalpojumu centram	1 darba vieta, 0,25 štata pusslodze vienības (medmāsa)	1	darbinieki 0.25 slodzes	1	darbinieki 0.25 slodzes	207	audzēkņi hokejā	207	audzēkņi hokejā	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	(2020)	(2020)	€ 2 323,00	
1.3.1.(3.)	Atbalstīt sporta biedrību un komersantu realizētās interešu izglītības sporta programmas, tai skaitā veicinot labāko programmu pāreju uz profesionālas jevirzes sporta izglītības programmām	Aura Sporta deju kluba līdzfinansēšana	1	programma	1	programma	80	audzēkņi	160	audzēkņi	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 3 768,00	Rādītāju palielinājums - palielinājies audzēkņu skaits 2. pusgadā.	

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	1.3.1.(3.)	Atbalstīt sporta biedrību un komersantu realizētās interešu izglītības sporta programmas, tai skaitā veicinot labāko programmu pāreju uz profesionālas ievirzes sporta izglītības programmām	Bērnu interešu klubs Liepāja Biedrības badmintona sportistu līdzfinansēšana	1	programma	1	programma	35	audzēkņi	42	audzēkņi	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(Rūko)	(Rūko)	€ 963,00	Rādītāju palielinājums : palielinājies audzēkņu skaits 2. pusgadā
	1.3.1.(3.)	Atbalstīt sporta biedrību un komersantu realizētās interešu izglītības sporta programmas, tai skaitā veicinot labāko programmu pāreju uz profesionālas ievirzes sporta izglītības programmām	Biedrības bērnu reubika audzēkņu dažādu sporta veidu līdzfinansēšana	1	programma	1	programma	73	audzēkņi	76	audzēkņi	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(Rūko)	(Rūko)	€ 1 960,50	Rādītāju palielinājums : palielinājies audzēkņu skaits 2. pusgadā
	1.3.1.(3.)	Atbalstīt sporta biedrību un komersantu realizētās interešu izglītības sporta programmas, tai skaitā veicinot labāko programmu pāreju uz profesionālas ievirzes sporta izglītības programmām	Boksa klubs Olimp Spor	1	programma	1	programma	20	audzēkņi	38	audzēkņi	Izpildīts	15. panta 1.) daļa	(Rūko)	(Rūko)	€ 990,00	Rādītāju palielinājums : palielinājies audzēkņu skaits 2. pusgadā.
	1.3.1.(3.)	Atbalstīt sporta biedrību un komersantu realizētās interešu izglītības sporta programmas, tai skaitā veicinot labāko programmu pāreju uz profesionālas ievirzes sporta izglītības programmām	FFF sporta kluba līdzfinansēšanai	1	programma	1	programma	18	audzēkņi	23	audzēkņi	Izpildīts	15. panta 1.) daļa	(Rūko)	(Rūko)	€ 1 495,00	Rādītāju palielinājums : palielinājies audzēkņu skaits 2. pusgadā.
	1.3.1.(3.)	Atbalstīt sporta biedrību un komersantu realizētās interešu izglītības sporta programmas, tai skaitā veicinot labāko programmu pāreju uz profesionālas ievirzes sporta izglītības programmām	FK Kurši Florbola sporta skolas līdzfinansēšana	1	programma	1	programma	215	audzēkņi	215	audzēkņi	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(Rūko)	(Rūko)	€ 19 318,50	
	1.3.1.(3.)	Atbalstīt sporta biedrību un komersantu realizētās interešu izglītības sporta programmas, tai skaitā veicinot labāko programmu pāreju uz profesionālas ievirzes sporta izglītības programmām	K Sport Liepājas kikboksinga kluba līdzfinansēšana	1	programma	1	programma	15	audzēkņi	88	audzēkņi	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(Rūko)	(Rūko)	€ 3 740,00	Rādītāju palielinājums -palielinājies audzēkņu skaits 2. pusgadā.
	1.3.1.(3.)	Atbalstīt sporta biedrību un komersantu realizētās interešu izglītības sporta programmas, tai skaitā veicinot labāko programmu pāreju uz profesionālas ievirzes sporta izglītības programmām	Lesto Liepājas Sporta deju centra līdzfinansēšana	1	programma	1	programma	50	audzēkņi	46	audzēkņi		15. panta 6.) daļa	(Rūko)	(Rūko)	€ 1 036,50	Nedaudz samazinājies rādītāju skaits, un izlietotais finansējums 2. pusgadā - pēc fakta.
	1.3.1.(3.)	Atbalstīt sporta biedrību un komersantu realizētās interešu izglītības sporta programmas, tai skaitā veicinot labāko programmu pāreju uz profesionālas ievirzes sporta izglītības programmām	Rezerve sporta profes	1	biedrības	0	-	1	programmas	0	-		15. panta 1.) daļa	(Rūko)	(Rūko)	€ 512,00	No rezerves izmaksāts bērnu jauniešu programmām saistībā ar audzēkņu skaita palielinājumu 2. pusgadā (no 1. septembra)/
	1.3.1.(3.)	Atbalstīt sporta biedrību un komersantu realizētās interešu izglītības sporta programmas, tai skaitā veicinot labāko programmu pāreju uz profesionālas ievirzes sporta izglītības programmām	Rietumkrasts Vindsērfinga līdzfinansēšana	1	programma	1	programma	25	audzēkņi	25	audzēkņi		15. panta 1.) daļa	(Rūko)	(Rūko)	€ 660,00	
	1.3.1.(3.)	Atbalstīt sporta biedrību un komersantu realizētās interešu izglītības sporta programmas, tai skaitā veicinot labāko programmu pāreju uz profesionālas ievirzes sporta izglītības programmām	SIA Spēka māja svarcelšanas sportistu līdzfinansēšana	1	programma	1	programma	21	audzēkņi	30	audzēkņi		15. panta 6.) daļa	(Rūko)	(Rūko)	€ 555,00	Rādītāju palielinājums : palielinājies audzēkņu skaits 2. pusgadā
1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	A.Sevastova dalība FED Cup līdzfinansēšana	1	pasākums	1	pasākums	1	dalībnieks	1	dalībniece		15. panta 6.) daļa	(Rūko)	(Rūko)	€ 10 000,00		
1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	Airēšana A. Tints, G. Pranks atbalsts	2	sacensības	2	sacensības	2	sportisti	2	Sportisti		15. panta 6.) daļa	(Rūko)	(Rūko)	€ 3 995,92		
1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	Basketbola klubs Liepāja līdzfinansēšana	2	vīriešu un	2	komandas (vīriešu un sieviešu)	40	sportisti	40	Sportisti		15. panta 1.) daļa	(Rūko)	(Rūko)	€ 270 600,00	Līdzfinansējums 4400 EUR starptautiskā turnīra EWBL 3. posma norisei pārceļts uz 2021. gada februāri	
1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	BMX Frīstails	2	sacensība	2	sacensības	2	sportisti	2	Sportisti		15. panta 1.) daļa	(Rūko)	(Rūko)	€ 2 900,00		

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	Ciņas sports sportistu atbalsts	5	sacensības	1	sacensības	10	sportisti	6	Sportisti	Dajāji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(n.a.k.a.)	(n.a.k.a.)	€ 1 994,61	Sakarā ar Covid 19 noteiktajiem ierobežojumiem, samazināts sacensību un dalībnieku skaits.
	1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	Džudo sportistu atbalsts	5	sacensības	1	sacensības	5	sportisti	5	Sportisti	Dajāji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(n.a.k.a.)	(n.a.k.a.)	€ 2 450,00	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem atceltas sacensības.
	1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	FK Liepāja Futbola klub līdzfinansēšana	1	klubs	1	klubs	30	sportisti	30	Sportisti	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(n.a.k.a.)	(n.a.k.a.)	€ 140 000,00	
	1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	Florbola klubs Kurši komandas līdzfinansēšana	2	sporta skola, klubs	2	Sporta skola, klubs	280	audzēkņi, sportisti	280	audzēkņi, sportisti	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(n.a.k.a.)	(n.a.k.a.)	€ 112 000,00	Mazāks izlietotais finansējums, jo, sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, vairākas sacensības pārceltas uz 2021. gadu
	1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	Hokeja klubs Liepāja līdzfinansēšana	1	klubs	1	komanda	45	sportisti	45	Sportisti	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(n.a.k.a.)	(n.a.k.a.)	€ 183 000,00	
	1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	Hokeja labāko sportistu atbalsta programmas realizācija	1	sacensība	0	-	2	sportisti	0	-	Neizpildīts	15. panta 6.) daļa	(n.a.k.a.)	(n.a.k.a.)	€ -	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, pasākums nenotika.
	1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	Loku šaušanas sportistu atbalsts	1	sacensības	0	-	1	sportists	0	-	Neizpildīts	15. panta 6.) daļa	(n.a.k.a.)	(n.a.k.a.)	€ -	Sakarā ar Covid 19 noteiktajiem ierobežojumiem atceltas sacensības.
	1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	Mākslas vingrošana labāko sportistu atbalsta programmas realizācija	2	sacensības	1	sacensības	8	sportisti	8	Sportisti	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(n.a.k.a.)	(n.a.k.a.)	€ 2 000,00	Atšķirības rezultātos, rādītājos, sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem tika atceltas 1 sacensības, no neekonomētajiem līdzekļiem iegādāts sporta inventārs jauno talantu programmas sportistiem mākslas vingrošanā, lai nodrošinātu gatavošanos 2021. gada sacensībām.
	1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	Motokross P. Jonass atbalsts	1	sacensība	1	sacensība	1	sportists	1	sportists	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(n.a.k.a.)	(n.a.k.a.)	€ 1 000,00	
	1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	Riteņbraukšanas sportistu atbalsts	2	1 sacensības, 1 nometne	2	1 sacensība, 1 nometne	3	sportisti	3	Sportisti	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(n.a.k.a.)	(n.a.k.a.)	€ 1 500,00	
	1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	Skošs	4	sacensības	4	sacensības	1	sportiste	1	sportiste	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(n.a.k.a.)	(n.a.k.a.)	€ 2 500,00	
	1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	Sporta vingrošana labāko sportistu atbalsta programmas realizācija	3	sacensības	3	sacensības	6	sportisti	6	Sportisti	Izpildīts	15. panta 6.) daļa	(n.a.k.a.)	(n.a.k.a.)	€ 1 990,35	
	1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	Teniss	5	sacensības	5	sacensības	3	sportisti	2	Sportisti	Dajāji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(n.a.k.a.)	(n.a.k.a.)	€ 2 999,64	Elites programmā ir apstiprinātas 2 sportistes - pēc fakta.
	1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	Vieglatlētika	3	sacensības	3	sacensības	15	15	2	Sportisti	Dajāji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(n.a.k.a.)	(n.a.k.a.)	€ 6 109,63	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, mazāks dalībnieku skaits. Plānotais finansējums izlietots 94% - pēc fakta.
	1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	Vieglatlētika labāko sportistu atbalsta programmas realizācija	2	sacensības	2	sacensības	5	sportisti	5	Sportisti	Izpildīts	15. panta 1.) daļa	(n.a.k.a.)	(n.a.k.a.)	€ 2 589,88	

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšana	Vieglatlētika labāko sportistu atbalsta Teniss labāko sportist	6	sacensības	6	sacensības	6	sportisti	6	Sportisti	Izpildīts	15. panta 1.) daļa	(2020)	(2020)	€ 1 024,80	Piešķirtais finansējums izlietots 86 % - pēc fakta.
	1.3.4.(2.)	Atbalstīt kvalificētu treneru piesaisti prioritārajās Liepājas sporta jomās (Sporta pārvaldes definētie prioritārie pilsētas sporta veidi: komandu sportā - futbols, basketbols, florbols, bet individuālajā sportā - peldēšana, vieglatlētika, cīņa, vingrošana, teniss)	Sporta pedagogu apmācības	4	Kvalifikācijas celšanas kursi 4 treneriem	4	kvalifikācijas celšanas kursi treneriem	8	treneri	8	treneri	Izpildīts	15. panta 21.) daļa	(2020)	(2020)	€ 1 050,00	
	1.3.4.(2.)	Atbalstīt kvalificētu treneru piesaisti prioritārajās Liepājas sporta jomās (Sporta pārvaldes definētie prioritārie pilsētas sporta veidi: komandu sportā - futbols, basketbols, florbols, bet individuālajā sportā - peldēšana, vieglatlētika, cīņa, vingrošana, teniss)	Sporta pedagogu apmācības	10	kursi	7	kursi	25	pedagogi	25	pedagogi		15. panta 21.) daļa	(2020)	(2020)	€ 896,00	Sakarā ar Covid 19 esošo situāciju tika atcelti semināri klātienē.
	1.3.4.(3.)	Turpināt atbalstīt sportistu dalību Pasaulē un Eiropas čempionātos	Archery Liepāja SIA dalība starptautiskos turnīros	4	sacensības	1	sacensības	30	sportisti	10	Sportisti	Daļēji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 850,00	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem tika atcelti čempionāti un sacensības.
	1.3.4.(3.)	Turpināt atbalstīt sportistu dalību Pasaulē un Eiropas čempionātos	Liepājas labāko sportistu Dalība Pasaulē un Eiropas čempionātos	20	sacensības	5	sacensības	30	sportisti	8	Sportisti	Daļēji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 4 341,48	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem daudzi plānotie čempionāti atcelti.
	1.3.4.(3.)	Turpināt atbalstīt sportistu dalību Pasaulē un Eiropas čempionātos	Old School Skateboard guys in Liepāja Biedrība dalība starptautiskos turnīros	5	sacensības	1	sacensības	40	sportisti	10	Sportisti	Daļēji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 1 500,00	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, tika atcelti čempionāti un sacensības.
	1.3.4.(3.)	Turpināt atbalstīt sportistu dalību Pasaulē un Eiropas čempionātos	Rave team Biedrība dalība starptautiskos turnīros	6	sacensības	1	sacensības	60	sportisti	10	Sportisti	Daļēji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 1 500,00	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem tika atcelti čempionāti un sacensības.
	1.3.4.(3.)	Turpināt atbalstīt sportistu dalību Pasaulē un Eiropas čempionātos	Sporta kluba Liepava sportista dalība Eiropas čempionāta	1	sacensība	0	-	1	sportists	0	-	Neizpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ -	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, pasākums nenotika.
	1.3.4.(3.)	Turpināt atbalstīt sportistu dalību Pasaulē un Eiropas čempionātos	Sporta vingrošanas sportistu dalība Pasaulē un Eiropas čempionātos	4	sacensības	2	sacensības	16	sportisti	5	Sportisti	Daļēji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 2 890,00	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem tika atcelti čempionāti un sacensības, atgriezti finansējumi.
	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Inventāra iegāde mūsdienīgu mācību treniņu procesu nodro	2	gab	1	pamatzēklis	200	basketbola nodaļas audzēkņi	200	basketbola nodaļas audzēkņi	Daļēji izpildīts	15. panta 1.) daļa	(2020)	(2020)	€ 9 740,50	2020. gadā iegādāts basketbola metienu treniņieris. Plānotā video kamera 2020. gadā netika iegādāta.
	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Jauna transportīdzekļa iegāde Sporta pārvaldes pamatfunkciju nodrošināšanai	2	autobuss un piekabe	2	Autobuss un piekabe	2500	audzēkņi	2500	audzēkņi	Izpildīts	15. panta 1.) daļa	(2020)	(2020)	€ 86 823,01	Iepirkuma procedūras rezultātā, finansējums izlietots mazāk kā plānots.
	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Mēbeļu iegāde Sporta pārvaldes birojā	5	gab	3	gabali	7	darbinieki	4	darbinieki		15. panta 1.) daļa	(2020)	(2020)	€ 1 292,66	Sakarā ar Covid 19 esošo situāciju, kavējās mēbeļu iegādes procedūra, neizlietotais finansējums pārcelts uz 2021. gadu.
	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Sporta inventāra un pamatīdzekļu iegāde	2	gab	2	gabali	800	audzēkņi	800	audzēkņi	Izpildīts	15. panta 1.) daļa	(2020)	(2020)	€ 7 151,00	
	1.4.1.(3.)	Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu kompetenču uzlabošanu (svēšvalodu apmācība, e-prasmes u.c.)	Mācību pakalpojumi, darbinieku kvalifikācijas celšana, kursi, apmācības	30	kursi	3	kursi	10	10 darbinieki apgūs jaunākās sporta likumdošanas izmaiņas, grāmatvedības organizēšanas aktualitātes, katra konkrētā darbinieka kvalifikācijas celšana darbinieks uz 0.7 slodzī	3	darbinieki	Daļēji izpildīts	15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 244,63	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, plānotie klātienē semināri tika atcelti
	1.4.1.(4.)	Veicināt starptarzu iestāžu un speciālistu sadarbību, efektīvākas pārvaldības nodrošināšanai	Lietvedis Tenisa sporta skolā 0.7 slodzes ar matalgu slodzi 700EUR	1	cilv	1	Cilvēks	1	darbinieks uz 0.7 slodzī	1	darbinieks uz 0.7 slodzī	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	(2020)	(2020)	€ 7 195,02	
	2.1.5.(3.)	Turpināt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības un sabiedriskās ēkās	Liepājas Sporta spēļu skolas dienesta viesnīcas Sīķu ielā 7 remonta	5	remontdarbi	5	remontdarbi	37	sportisti	37	Sportisti	Izpildīts	15. panta 1.) daļa	(2020)	(2020)	€ 18 965,02	
	2.1.5.(3.)	Turpināt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības un sabiedriskās ēkās	Remonta darbi un iekārtu pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana sporta bāzē Kungu ielā 12, jumta remonts virs ieejas un gērbtuves, dušas, boileris un siltummezgla izbūve. Sporta centrā "Ezerkrasts" Dunikas 9/11 siltummezgla mezgla izbūve un pirts telpas remonts un pārbūve telpas	8	Remontdarbi (7 telpas, 1 būvniecības ieceres dokumentācija)	7	Remontdarbi - 7 telpas	770	Sportisti (120 Cīņas sportisti, 450 peldētāji, 250 vingrotāji)	770	Sportisti (120 cīņas sportisti, 250 vingrotāji, 400 peldētāji)	Daļēji izpildīts	15. panta 1.) daļa	(2020)	(2020)	€ 24 104,72	Atšķirības rezultātu izpildē, un finansējuma izlietojumā, jo plānotā būvniecības ieceres dokumentācijas realizācija pārcelta uz 2021. gadu.
2.1.5.(3.)	Turpināt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības un sabiedriskās ēkās	Tenisa kortos 3m augstā žoga nomainai 265 metru garumā un 296 metru 1m augstā žoga nomainai	1	projekta izstrāde	0	-	1	remontējamie objekti	0	-	Neizpildīts	15. panta 1.) daļa	(2020)	(2020)	€ -	Projekts netika realizēts 2020. gadā, darbi pārcelti uz 2021.gadu.	

Instiūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Aura Sporta deju sacensību organizēšana	2	pasākumi	1	pasākums	1000	dalībnieki	100	dalībnieki		15. panta 1.) daļa	(2020)	(2020)	€ 2 092,00	Covid 19 pandēmijas dēļ tika atceltas plānotās sacensības.
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Ātruma festivāls Kurzeme organizēšana	3	pasākumi	3	pasākumi	150	dalībnieki	260	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 20 000,00	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, mazāks dalībnieku skaits.
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Badmintons Baltijas jauniešu čempionāta turnīra organizēšana	1	turnīrs	0	-	250	dalībnieki	0	-		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ -	Pasākums atcelts, saistībā ar Covid 19 noteiktajiem ierobežojumiem.
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Bodibildinga pasākuma organizēšana	6	pasākumi	0	-	120	dalībnieki	0	-		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ -	Pasākums tika atcelts Covid 19 pandēmijas dēļ.
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Challenge Cup bērnu futbola turnīra organizēšana	1	pasākums	0	-	350	dalībnieki	0	-		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 10 000,00	Pasākums tika atcelts Covid 19 pandēmijas dēļ. Finansējums izlietots plānoto sacensību sagatavošanai, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Drosmes skrējiena organizēšana	1	pasākums	1	pasākums	300	dalībnieki	300	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 10 000,00	
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	ETA Tenisa turnīru organizēšana	4	pasākumi	2	pasākumi	500	dalībnieki	250	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 5 146,08	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, ETA turnīrs rīkote pasākumi bija mazāki, nekā plānots.
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	FIA European Rally Championship posma organizēšana Liepājā	1	pasākums	1	pasākums	200	dalībnieki	200	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	Nr.1 11.07.2019.	(2020)	€ 120 000,00	
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Futbola turnīrs Dobrecova kauss organizēšana	2	pasākumi	1	pasākums	3360	dalībnieki	1700	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 4 500,00	Sakarā ar Covid 19 pandēmiju, nenotika viens plānotais pasākums.
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Latvijas čempionāta burāšanā organizēšana	1	pasākums	1	pasākums	100	dalībnieki	100	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 20 000,00	
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Liepājas kauss Starptautiskās sacensības Vieglatlētikā organizēšana	1	pasākums	1	pasākums	300	dalībnieki	200	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 983,00	Mazāks rādītāju skaits, mazāks izlietotais finansējums - pēc faktiskajiem uzskaites datiem.
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Liepājas labāko sportistu atbalvošana	1	pasākums	1	pasākums	50	dalībnieki	50	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 28 667,50	
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Miera skrējieni pasākuma organizēšana	1	pasākums	0	-	200	dalībnieki	0	-		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ -	Pasākums tika atcelts Covid 19 pandēmijas dēļ.
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	NEYBL un EWBL posmu norise Liepājā organizēšana	2	pasākumi	2	pasākumi	190	dalībnieki	150	dalībnieki		15. panta 1.) daļa	(2020)	(2020)	€ 13 902,02	Pasākumam pieteicās mazāk dalībnieku, kā plānots.
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Pasaules čempionāts florbolā kvalifikācijas turnīra organizēšana	1	turnīrs	1	turnīrs	250	dalībnieki	250	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 26 000,00	
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Sporta Laureāts Sportistu atbalvošanas pasākuma organizēšana	1	pasākums	1	pasākums	250	dalībnieki	250	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 35 000,00	
4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Starptautiskās sacensības Minigolfā organizēšana	1	pasākums	1	pasākums	70	dalībnieki	70	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	(2020)	(2020)	€ 2 500,00		

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Veikparka sacensības Summer Jam organizēšana	1	pasākums	1	pasākums	80	dalībnieki	38	dalībnieki		15. panta 6.) daļa			€ 4 000,00	Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, pasākumā piedalījās mazāks dalībnieku skaits.
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	W 15000 Sieviešu tenisa turnīra organizēšana	1	turnīrs	1	pasākums	76	dalībnieces	76	dalībnieki		15. panta 6.) daļa	Nr.17 12.09.2019.		€ 15 000,00	
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Wind Basket Cup organizēšana	1	pasākumi	1	pasākums	80	dalībnieki	80	dalībnieki		15. panta 1.) daļa			€ 3 023,36	Mazāks finansējuma izlietojums saskaņā ar noslēgto līgumu un sacensību izdevumu tāmi.
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Ziemas peldēšanas Latvijas čempionāta organizēšana	1	pasākums	1	pasākumi	250	dalībnieki	450	dalībnieki		15. panta 6.) daļa			€ 10 000,00	Pasākumam pieteicās lielāks dalībnieku skaits, kā sākotnēji plānots.
Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaja	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Stipro ģimeņu godināšana	1	pasākums	0	-	20	ģimenēm	0	-		15. panta 5.) daļa	Nav		€ 563,97	Sakarā ar ārkārtējo situāciju Covid-19 valstī, tika pieņemts lēmums par pasākuma atcelšanu senioriem.
	2.1.5.(3.)	Turpināt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības un sabiedriskās ēkās	Fasādes atjaunošana, jumta remonts Lielā iela 1a	728	kvadrātmetri	0	-	1574	cilvēki	0	-		15. panta 15.) daļa	Nav		€ 3 558,96	2020. gadā SIA KP.B.Projektētājs.LV izstrādājis ieceres dokumentāciju un autoruzraudzību objektam. 2021. gadā pēc Komunālās pārvaldes izsludinātā konkursa tiks veikti būvniecības darbi ēkai Lielā ielā 1a.
	2.1.7.(7.)	Turpināt ieviest pilsētvidē un sabiedriski nozīmīgos objektos universālā dizaina (vidus pieejamības) principus, kura risinājumos ņemtas vērā visu lietotāju vajadzības	Ēkas pārbūves vides pieejamības uzlabošana (jaunu tualešu izbūve invalīdu piekļuvei), Lielā ielā 1a	1	remonts	0	-	13500	cilvēki	0	-		15. panta 14.) daļa	Nav		€ 510,82	2020. gadā SIA KP.B.Projektētājs.LV izstrādājis ieceres dokumentāciju un autoruzraudzību objektam. 2021. gadā pēc Komunālās pārvaldes izsludinātā konkursa tiks veikti būvniecības darbi ēkai Lielā ielā 1a.
	Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmiņu apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Bēniņu telpas jumta koku konstrukcijas apstrāde ar pretaizdeguma līdzekli, Pulveža Brieža iela 10a,Liepāja	1	1 apstrādāta koku konstrukcija 1.51 m3	2	2 ventilāciju sistēmas (tirfšana)	190	156 izglītojamie,34 darbinieki	190	156 izglītojamie;34 darbinieki		15. panta 4.) daļa			€ 1 500,00
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmiņu apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Elektroinstalācijas nomaīņa Dzintaru iela 90,Liepāja	1	ēkā nomainītas elektroinstalācijas nomaīņa	0	-	270	220 izglītojamie un 50 darbinieki	0	-		15. panta 4.) daļa			€ 49 965,20	Darbi uzsākti 2020. gadā un veikti atsevišķās grupās, būvdarbi noslēgsies 2021. gadā.
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmiņu apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	23 bērnu garderobes skapīšu un 18 bērnu krēslīņu iegāde	41	skapīši un krēslīņi	23	garderobes skapīši	41	izglītojamie	23	izglītojamie		15. panta 4.) daļa	Nav		€ 1 444,59	Nav iegādāti 18 krēslīņi nepietiekamā finansējuma dēļ.
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmiņu apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	2-stāvu gultu nomaīņa 6. grupā,Izgaismotu evakuācijas zīmju uzstādīšana,,	11	11 izgaismotas evakuācijas zīmes	11	izgaismotas evakuācijas zīmes	148	22 izglītojamie izmanto gultas dienusā,120 izglītojamie un 28 darbiniekiem ugunsdrošības prasībām sakārtota vide	148	izglītojamie un darbinieki		15. panta 4.) daļa			€ 1 957,00	
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmiņu apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	6 datorkomplekti ar programmām	12	6 datori un 6 programmas	12	6 datori;6 programmas	13	pedagogi	13	pedagogi		15. panta 4.) daļa		Pr_31	€ 4 864,20	Finansējuma izlietojums pēc iepirkuma rezultātiem.
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmiņu apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	6 Gultu kompl. iegāde mazbērnu grupai,Garderobes skapīšu iegāde,virtuves skapīši Muitas iela 3,Liepāja,	4	4 grupas garderobes skapīši	6	2 garderobes skapji;4 virtuves skapīši	90	90 izglītojamie 4 grupu garderobes skapīšu iegādei	50	44 izglītojamie;4 pedagogi;2 aukles		15. panta 4.) daļa	Nav		€ 839,00	Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ netika iegādāti garderobes skapīši visām grupām un gultu komplekti mazo bērnu grupai
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmiņu apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Apkures ievilkšanas saimniecības ēkā, dabīgās ventilācijas tīrīšana, Ganību iela 122/128, Liepāja	1	pasākums	1	pasākums - nosiltināti griesti	403	373 bērni, 30 darbinieki	403	373 izglītojamie;30 darbinieki		15. panta 4.) daļa			€ 1 650,00	Saimniecības ēkā netika ievilkta apkure, bet nosiltināti griesti, paaugstinot energoefektivitāti.
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmiņu apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	āra detektors,regulējami bērnu krēslīņi, O.Kalpaka iela 58, Liepāja	2	āra detektors 2 gb.	2	āra detektori	140	120 izglītojamie, 20 darbinieki	140	120 izglītojamie;20 darbinieki		15. panta 4.) daļa			€ 1 009,29	

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīvā Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, finansējums, eur	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Bērnu galdi,bērnu krēslī,bērnu gulta-skapis Strazdu iela 6, Liepāja	36	12 gab.galdi,24 gab.krēslī	36	12 gabali galdi,24 gabali krēslī	24	24 izglītojamie -bērnu galdi 12 gab.,24 izglītojamie - bērnu krēslī 24 gab.	24	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 1 563,39	Finansējuma izlietojums pēc fakta.	
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	bērnu laukuma aprīkojum,pultis mikrofoniems	2	mikrofonu pultis	2	2 galvas mikrofoni ar pultīm	234	izglītojamie	234	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 500,80	Finansējuma izlietojums pēc fakta.	
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Datora nodrošināšana lietvedim,pedagogiem	4	4 datori ar programmu	2	2 datori ar programmu	27	1 darba vieta lietvedim,2 pedagogiem iespēja dažādot pedagogisko procesu 24 izglītojamiem, strādāt ar programmu Eliis	26	24 izglītojamie;2 pedagogi	Darījumi izpildīti	15. panta 4.) daļa		€ 1 347,94	2 Datori ar programmu iegādāti 2019. gada decembrī. Finansējuma izlietojums pēc fakta.	
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	dators ar programmām	3	1 gab.dators, 2 gab.programmas	3	1 dators;2 programmas	202	izglītojamie	202	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 719,95	Finansējuma izlietojums pēc fakta.	
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Dators ar programmu	2	1 gb.dators, 1 gb.programma	2	1 dators;1 programma	120	izglītojamie	120	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 683,65	Finansējuma izlietojums pēc iepirkuma rezultāta.	
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Datortehnikas un licenču iegāde: projektors BenQ MW 529; MS Office 2016 Standard (Academic) OLP; portatīvais dators (i3, 4GB, 120GB).	11	4 portatīvie datori,4 licences,3 projektori	11	4 portatīvie datori;4 licences;3 projektori	123	117 izglītojamie,5 pedagogi,1 vadītājas vietniece	123	117 izglītojamie;5 pedagogi;1 vadītājas vietniece	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 3 951,86		
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Durvju nomaiņa uz 4 grupām, Ugunsdrošības pasākumi Sīļņu iela 16A, Liepāja	2	el.teh.mērījumi,signalizācija un izejas zīmes	1	signalizācijas izejas zīmes	108	88 izglītojamie un 20 darbinieki	108	izglītojamie	Darījumi izpildīti	15. panta 4.) daļa		€ 1 106,18	Elektrotehniskie mērījumi tika pārceļti uz citu gadu, uzstādītas tikai zīmes.	
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Elektroinstalācijas atjaunošana un jaunu gaismekļu iegāde grupas "Zaķeni"guļamistabā filiāles "Kipars"skolot, 2.stāvā (Toma ielā 59) ar griestu remontu, 1.grupas kosmētiskais remonts garderobē, grupā, guļamistabā (Bāriņu ielā 35a);5.grupas kosmētiskais remonts garderobē, grupā, guļamistabā (Bāriņu ielā 35a), ūdensvada un kanalizācijas pievada izbūve	1	ūdensvada un kanalizācijas pievada izbūve	1	ūdensvada un kanalizācijas pievada izbūve	250	220 bērni, 30 darbinieki	250	220 izglītojamie;30 darbinieki	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 11 471,21		
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Elektroinstalācijas atjaunošana,kāpņu telpu remonts, Starķu iela 30, Liepājā, LV-3405	2	1 ēka-atjaunota elektroinstalācija	1	tehniskais projekts	241	241 izglītojamie	0	-	Neizpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 8 916,82	2020. gadā veikta tikai tehniskās dokumentācijas izstrāde, būvdarbi uzsākti 2021. gadā.	
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Elektroinstalācijas nomaiņa,Tualešu un trauku mazgātuvju atjaunošana, iestādes zoga nomaiņa,Elizabetes iela 4, Liepāja	1	1 ēkas elektroinstalācijas nomaiņa 2332 m2	1	elektroinstalācijas nomaiņa 2332 kvm	250	izglītojamie	250	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 98 502,08		
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Energoefektivitātes paaugstināšana izglītības iestādē - Elektroinstalācijas nomaiņa un evakuācijas zīmju izgaismošana, Sanitāro mezglu atjaunošana Dunikas iela 17, Liepāja	1	1 ēka -elektroinstalācijas nomaiņa un evakuācijas zīmju izgaismošana	1	ēka	269	269 izglītojamie-ēkas elektroinstalācijas nomaiņa	269	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 126 535,68	Finansējuma izlietojums pēc iepirkuma rezultāta.	
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Grīdas seguma nomaiņa vienā grupas telpā 75m2, iestādes zoga, saimniecības (iebraucamo) vārtu un ieejas vārtu nomaiņa Bāriņu iela 32A,Liepāja.	1	1 grupa grīdas segums (75m2)	1	1 grupas grīdas segums (75 kvm)	22	22 izglītojamie un darbinieku traumatisma mazināšana, higiēnisko pasākumu un noteikumu ieviešana	22	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	Nav	€ 363,00	Pr_29	
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Iestādes ieejas seguma pacelšana Dārza iela 42, Liepāja, sanmezglu un trauku mazgātuvju atjaunošana - projekta izstrāde	2	1 ieeja, 1 projekts	1	ieeja	150	124 izglītojamie, 26 darbinieki	150	124 izglītojamie, 26 darbinieki	Darījumi izpildīti	15. panta 4.) daļa		€ 2 966,71	Projekta izstrāde uzsākta 2020. gadā, izstrādes noslēgums un samaksa tiek veikta 2021. gadā.	

Instiūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, finansējums, eur	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Lietvedības darbinieka darba vietas iekārtošana (galds, krēsls, skapis)	2	1 galds, 1 krēsls	2	1 galds;1 krēsls	1	darba vieta darbiniekam	1	darba vieta darbiniekam	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€	297,98	Finansējuma izlietojums pēc fakta.
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Mikstais inventārs (matračī, segas)	266	266 gab.-segas	266	segas	266	izglītojamie	266	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€	2 474,00	
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	multifunkcionālā iekārta (printeris, skeneris, kopētājs),portatīvie datori ar programmām	7	1 gb. multifunkcionālā iekārta.3 gb. portatīvie datori, 3 gb. programmas	7	1 multifunkcionāla iekārta;3 portatīvie datori;3 programmas	15	11 grupu pedagogiem.logopēdiem u.c.darbiniekiem-multifunkcionālā iekārta.4 grupu pedagogiem - portatīvie datori ar programmām	15	11 grupu pedagogiem - multifunkcionālā iekārta.4 grupu pedagogiem datori ar programmu	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€	2 918,52	Finansējuma izlietojums pēc fakta.
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Pirmsskolas izglītības iestāžu aprīkojums, inventārs, mēbeles	7	bērnu gultas	6	bērnu gultas	21	izglītojamie	18	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€	1 792,00	Tika iegādātas 6 bērnu gultas, jo telpas izmēru ierobežojuma dēļ nebija iespējas ievietot 7 gultas.
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Pirmsskolas izglītības iestāžu remontdarbi un būvdarbi	1	tehniskais projekts	1	tehniskais projekts elektroinstalācijas nomaīpai	294	234 izglītojamie un 60 iestādes darbinieki	294	234 izglītojamie;60 darbinieki	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€	4 235,00	Finansējuma izlietojums pēc cenu aptaujas rezultāta.
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Planšetes	1	gab.	1	planšete	44	41 izglītojamie,2 logopēdi,1 spec.pedagogs	47	42 izglītojamie;3 skolotāji - logopēdi;1 speciālais pedagogs;1 vadītāja	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€	140,00	Precizēts rādītāju skaits. Finansējuma izlietojums pēc fakta.
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Planšetes	30	gab.	27	planšetes	2	grupas	2	grupas	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€	6 001,35	Par piešķirtajiem līdzekļiem iegādāts maksimāli iespējamais planšetju skaits. Budžeta izpilde pēc fakta.
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Portatīvais dators ar MS Office programmu, printeris	3	1 gb.portatīvais dators ar 1 programmu, 1 printeris	3	1 portatīvais dators;1 programma;1 printeris	111	15 pedagogi,96 izglītojamie	111	15 pedagogi;96 izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€	788,92	
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Portatīvais dators ar programmu	4	2 gab.portatīvie datori, 2 gab.programmas	4	2 portatīvie datori;2 programmas	8	pedagogi	8	pedagogi	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€	1 294,70	
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Portatīvā datora iegāde ar programmu MS Office	1	dators ar programmu	1	dators ar programmu	8	pedagogi	1	lietvede	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€	688,49	Darba kabineta maiņas dēļ, bija nepieciešamība datoru nodrošināt lietvedim. Finansējuma izlietojums pēc fakta.
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Portatīvie datori ar programmām	6	6 datori ar 6 programmām	6	6 datori ar programmām	132	120 izglītojamie un 12 pedagogi	132	120 izglītojamie;12 pedagogi	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€	4 130,94	
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Portatīvie datori ar programmām	8	5 datori un 3 programmas	6	3 datori3 prorammas	135	izglītojamie	116	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€	2 065,47	Datori iegādāti atbilstoši pieejamajam finansējumam, precizēts Rādītāja skaits atbilstoši Darbības rezultātam.
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Portatīvo datoru iegāde Dārza iela 42, Liepāja	1	dators ar programmu	1	dators ar programmu	2	pedagogi	2	pedagogi	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€	647,35	Finansējuma izlietojums pēc fakta.

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, finansējums, eur	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Sanitāro mezglu atjaunošana, Grīzupes iela 29, Liepāja	1	tehniskais projekts	1	tehniskais projekts	201	izgļtojamie	201	izgļtojamais	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	(būvz)	€ 10 406,00		
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Sanitāro mezglu un trauku mazgātuvju atjaunošana 2. daļa, projekta izstrāde elektrotinstalācijas atjaunošanai, Apšu iela 6, Liepāja	5	3 grupas Sanitāro mezglu un trauku mazgātuvju atjaunošana 2. daļa, 1 projekts	7	3 grupu sanitāro mezglu atjaunošana 3 grupu trauku mazgātuvju atjaunošana 2. daļa, 1 projekts	62	62 izgļtojamie	71	62 izgļtojamie, 9 darbinieki	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	(būvz)	€ 83 076,72		Precizēts Darbības rezultāts un rādītājs. Finansējuma izlietojums pēc fakta.
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Sanmezglu renovācija, Grupu kosmētiskā atjaunošana, Multas iela 3, Liepāja	2	2 sanmezgli	2	sanitārie mezgli	133	44 izgļtojamie sāmmezglu renovācijai, 81 izgļtojamais, 4 pedagogi, 4 aukles - 4 grupu kosmētiskā atjaunošana	50	44 izgļtojamie, 4 pedagogi, 2 aukles	Dajāji izpildīts	15. panta 4.) daļa	Nav	€ 49 674,00		Izmaiņās rādītāju skaitā, jo grupu kosmētiskai atjaunošanai finansējums netika piešķirts
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Sanmezglu un trauku mazgātuvju atjaunošana Miera 40/42, Liepāja	1	sanitārais mezgls	0	-	126	izgļtojamie	0	-	Neizpildīts	15. panta 4.) daļa	(būvz)	€ 6 050,00		Netika piešķirts finansējums
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Septiņas trīsvietīgas saliekamās gultas	7	saliekamās gultas 1 grupai	7	7 saliekamās gultas 1 grupai	21	izgļtojamie	21	izgļtojamais	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	(būvz)	€ 1 365,00		
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Ugunsdrošības pasākumi 2020.g.	1	1 ēka- el.teh.mērijumi	1	ēka: elektrotehniskie mērijumi	87	izgļtojamie	87	izgļtojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	(būvz)	€ 605,00		Finansējuma izlietojums pēc fakta.
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Ugunsdrošības pasākumi 2020.g.	1	1 ēka- El.teh.mērijumi, signalizācija un izejas zīmes	1	signalizācijas izejas zīmes	40	izgļtojamie	42	izgļtojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	(būvz)	€ 301,28		Elektrotehniskie mērijumi tika veikti 2019. gada beigās. 2020. gadā veikta signalizācijas zīmju uzstādīšana. Finansējuma izlietojums pēc fakta.
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Ugunsdrošības pasākumi 2020.g.	1	1 ēka- Signalizācija un izejas zīmes	1	ēka: signalizācija un izejas zīmes	120	izgļtojamie	120	izgļtojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	(būvz)	€ 935,00		
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Vienas ārdurvju nomaīņa Ziemeļu korpusā, Sporta zāles elektrotinstalācijas nomaīņa un remonta, Elektrotinstalācijas nomaīņa Grupas telpā, kāpņu telpas remonta, Ceļu iela 4, Liepāja	2	1 ārdurvju nomaīņa Ziemeļu korpusā, 1 Elektrotinstalācijas nomaīņa Grupas telpā	2	1 ārdurvju nomaīņa Ziemeļu korpusā, 1 Elektrotinstalācijas nomaīņa Grupas telpā	227	197 izgļtojamie, 30 darbinieki	227	197 izgļtojamie, 30 darbinieki	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	(būvz)	€ 12 786,19		
	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Virtuvju 1.stāvā atjaunošana, Grīdas seguma nomaīņa vienā grupā, Strazdu iela 6, Liepāja	1	1 telpa grupā - grīdas seguma nomaīņa	1	1 telpas grupā - grīdas seguma nomaīņa	27	24 izgļtojamie, 2 audzinātāji un 1 aukle - grīdas seguma nomaīņa 1 grupā	27	24 izgļtojamie, 2 pedagogi, 1 aukle	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	(būvz)	€ 1 649,52		
	1.1.1.(2.)	Nodrošināt pilsētā deklarētos bērnu ar vietu pirmskolas izglītības iestādes no pusotra gada vecuma vai līdzvērtīgu alternatīvu pakāpojumu, tai skaitā atbalstīt privāto pirmskolas izglītības iestāžu darbību	Alternatīvie atbaista pasākumi ģimenēm: pašvaldības līdzfinansējums	30	ģimenes	30	ģimenes	30	izgļtojamie	30	izgļtojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	(būvz)	€ 61 343,44		Finansējuma izlietojums pēc fakta - bērnu apmeklējums.
	1.1.1.(2.)	Nodrošināt pilsētā deklarētos bērnu ar vietu pirmskolas izglītības iestādes no pusotra gada vecuma vai līdzvērtīgu alternatīvu pakāpojumu, tai skaitā atbalstīt privāto pirmskolas izglītības iestāžu darbību	Alternatīvie atbaista pasākumi ģimenēm: pašvaldības līdzfinansējums	42	ģimenes	42	ģimenes	42	izgļtojamie	42	izgļtojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	(būvz)	€ 4 482,84		
	1.1.1.(2.)	Nodrošināt pilsētā deklarētos bērnu ar vietu pirmskolas izglītības iestādes no pusotra gada vecuma vai līdzvērtīgu alternatīvu pakāpojumu, tai skaitā atbalstīt privāto pirmskolas izglītības iestāžu darbību	Alternatīvie atbaista pasākumi ģimenēm: pašvaldības līdzfinansējums	46	ģimenes	46	ģimenes	46	izgļtojamie	46	izgļtojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	(būvz)	€ 89 271,01		Finansējuma izlietojums pēc fakta - bērnu apmeklējums.

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, finansējums, eur	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde	1.1.1.(2.)	Nodrošināt pieešu deklarētos bērniem ar vietu pirmsskolas izglītības iestādēs no pusotra gada vecuma vai līdzvērtīgu alternatīvu pakalpojumu, tai skaitā atbalstīt privāto pirmsskolas izglītības iestāžu darbību	Alternatīvie atbalsta pasākumi ģimenēm: pašvaldības līdzfinansējums	98	ģimenes	98	ģimenes	98	izglītojamie	98	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 207 910,20	Finansējuma izlietojums pēc fakta - bērnu apmeklējums.	
	1.1.1.(2.)	Nodrošināt pieešu deklarētos bērniem ar vietu pirmsskolas izglītības iestādēs no pusotra gada vecuma vai līdzvērtīgu alternatīvu pakalpojumu, tai skaitā atbalstīt privāto pirmsskolas izglītības iestāžu darbību	Alternatīvie atbalsta pasākumi ģimenēm: pašvaldības līdzfinansējums	146	ģimenes	152	ģimenes	146	izglītojamie	152	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 17 388,16	Izglītojamo skaita pieaugums. Finansējuma izlietojums pēc fakta.	
	1.1.1.(2.)	Nodrošināt pieešu deklarētos bērniem ar vietu pirmsskolas izglītības iestādēs no pusotra gada vecuma vai līdzvērtīgu alternatīvu pakalpojumu, tai skaitā atbalstīt privāto pirmsskolas izglītības iestāžu darbību	Alternatīvie atbalsta pasākumi ģimenēm: pašvaldības līdzfinansējums	193	ģimenes	195	ģimenes	193	izglītojamie	200	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 188 025,33	Gadā kopā vairāk noslēgto līgumu, kā sākotnēji plānots	
	1.1.1.(2.)	Nodrošināt pieešu deklarētos bērniem ar vietu pirmsskolas izglītības iestādēs no pusotra gada vecuma vai līdzvērtīgu alternatīvu pakalpojumu, tai skaitā atbalstīt privāto pirmsskolas izglītības iestāžu darbību	plānots izveidot jaunu pašvaldības bērnudārzu Koku ielā 10, Liepājā	1	pirmsskolas izglītības iestāde	0	-	200	izglītojamie	0	-	Neizpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 1 305 320,66	Iestādes izveidošana uzsākta 2020. gadā, turpinās 2021. gadā, iestādes atvēršana 2021. gadā	
	1.1.1.(2.)	Nodrošināt pieešu deklarētos bērniem ar vietu pirmsskolas izglītības iestādēs no pusotra gada vecuma vai līdzvērtīgu alternatīvu pakalpojumu, tai skaitā atbalstīt privāto pirmsskolas izglītības iestāžu darbību	sakarā ar pašvaldības pili Koku ielā 10 plānoto atvēršanu	1	amata vienība	1	amata vienība	1	darbinieki	1	darbinieki	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 7 180,80	Finansējuma izlietojums pēc fakta. Darbinieki strādāja nepilnu gadu.	
	1.1.1.(3.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu piegulošo teritoriju labiekārtošanu, tai skaitā fiziskām aktivitātēm piemērotu vidi	Āra laukumu labiekārtošana : 1) sporta laukums renovēšana, 2) izveidot un aprīkot rotaļu laukumu 2 gadīgiem bērniem - žodzīnš, smilšu kastī, rotaļu iekārtas , 3) atjaunot laukumu segumu, nolīdzināt, iesēt zālāju un izveidot gumijas segumu ap iekārtām. (Bāriņu iela 35a).	1	atjaunota daļa no seguma teritorijā.	1	Atjaunots rotaļu laukums	220	bērni	220	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 3 349,19	Aprīkots rotaļu laukums - uzstādīta līdzsvaru taka un divas āra tāfeles, iesēts zālājs. Interaktīvais pulkstenis un bērnu soliņš ar galdiņu Ģilemezis. Finansējuma izlietojums pēc fakta.	
	1.1.1.(3.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu piegulošo teritoriju labiekārtošanu, tai skaitā fiziskām aktivitātēm piemērotu vidi	Āra teritorijas un laukumu rekonstrukcija vai labiekārtošana izglītojamo motivāciju veicinošas vides nodrošināšanai, žoga vienkāršotā atjaunošana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaciņa" Klaipečas ielā 65/67.	1	tehniskais projekts	1	tehniskais projekts un nomainīts žogs	264	234 izglītojamie un 30 pedagogi	264	234 izglītojamie;30 pedagogi	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 33 618,43	Tika uzsākta žoga nomaiņa, darbi paveikti 2020. gadā, pēdējie maksājumi 2021. gadā.	
	1.1.1.(3.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu piegulošo teritoriju labiekārtošanu, tai skaitā fiziskām aktivitātēm piemērotu vidi	Bērnu pastaigu laukumu labiekārtošana (šūpoles, nojumes, konstrukcijas u.c.) Grīzupes iela 29, Liepāja	1	laukums	1	laukums	201	izglītojamie	201	izglītojamais	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 1 115,93		
	1.1.1.(3.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu piegulošo teritoriju labiekārtošanu, tai skaitā fiziskām aktivitātēm piemērotu vidi	Jauna teritorijas nozogojuma izveide Muižas iela 3, Liepāja, žoga atjaunošanas projekta izstrāde	1	1 projekts	1	projekts	106	81 izglītojamais, 12 pedagogi, 13 tehniekie darbinieki	107	82 izglītojamie;12 pedagogi;13 tehniekie darbinieki	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	Nav	€ 2 311,10	Precizēts rādītāja skaits atbilstoši faktam. Finansējuma izlietojums pēc fakta.	
	1.1.2.(1.)	Isteno aktuālo prasmiņu apgušanu un pielietošanu (digitālo, radošo, inženierzinātnisko u.tml.) Liepājas vispārīgizglītojošos izglītības iestāžu skolēniem	Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus	12	izglītības iestādes	9	izglītības iestādes	670	izglītojamie un pedagogi	780	izglītojamie un pedagogi	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 324 128,35	Projektā ir iesaistītas 9 izglītības iestādes, nevis 12, iespēja sniegt atbalstu ir lielākam skaitam, kā sākotnēji novērtēts. Izglītojamo apmācība notika arī attālināti. Finansējuma izlietojums pēc fakta.	
	1.1.2.(2.)	Attīstīt pieeju darbam ar talantīgiem jauniešiem viņu spēju attīstībā pilsētas mērogā	konkursu un olimpiāžu organizēšana	13	izglītības iestādes	14	izglītības iestādes	1500	izglītojamie	1500	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 13 095,76	Konkursos un olimpiādēs piedalās pašvaldības 12 vispārīgizglītojošās skolas un 2 privātas skolas. Finansējuma izlietojums pēc fakta.	
	1.1.2.(2.)	Attīstīt pieeju darbam ar talantīgiem jauniešiem viņu spēju attīstībā pilsētas mērogā	Liektās flautas iegāde	1	flauta	1	ģitāra	1	izglītojamie	1	izglītojamais	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 500,01	Nemot vērā to, ka izglītojamais bija iegādājies flautu par personīgajiem līdzekļiem, 2. mūzikas skolai flautas nepieciešamība nebija aktuāla, tika iegādāta ģitāra.	
	1.1.2.(2.)	Attīstīt pieeju darbam ar talantīgiem jauniešiem viņu spēju attīstībā pilsētas mērogā	pētniecisko prasmiņu attīstīšana	13	izglītības iestādes	8	izglītības iestādes	150	izglītojamie	60	izglītojamie	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 464,40	Saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem, skolās mācības notiek attālināti, kā rezultātā arī ZPD lasījumos piedalījās mazāks skaits dalībnieku, kā plānots.	
	1.1.2.(2.)	Attīstīt pieeju darbam ar talantīgiem jauniešiem viņu spēju attīstībā pilsētas mērogā	Skolēnu sporta sacensības, projekts Sporto visa klase	13	izglītības iestādes	13	izglītības iestādes	5287	skolēni un pedagogi	5287	skolēni un pedagogi	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 8 426,49	EUR 1000 izdevumi par sporta inventāra iegādi ietilpa Pedagoģijas nodaļā, izdevumi sadalīti pa skolām (P: 2098016 Sporta pasākumi izglītojamiem) pēc Sporta metodiskās apvienības pieņemtā lēmuma.	
	1.1.2.(2.)	Attīstīt pieeju darbam ar talantīgiem jauniešiem viņu spēju attīstībā pilsētas mērogā	Vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide	12	izglītības iestādes	7	izglītības iestādes	88	pedagogi	120	pedagogi	Daļēji izpildīts	15. panta 21.) daļa		€ 280 859,12	Projektā precizēts darbības skaits un rezultāts pēc faktiskā.	
	1.1.2.(7.)	Ieviest karjeras konsultantus vispārīgizglītojošās izglītības iestādēs un stimulēt skolēnus iepazīties ar dažādām profesijām un plānot savu karjeru	Karjeras plānošanas pasākumi izglītojamiem	12	izglītības iestādes	12	izglītības iestādes	5320	izglītojamie un pedagogi	5320	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 122 841,57	Saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem, skolās samazināts aktivitāšu un pasākumu skaits.	
	1.1.2.(8.)	Veicināt izglītojamo iesaistīšanos mācību uzņēmumu veidošanā un biznesa iemaņu iegūšanā	skolēnu mācību uzņēmumi	12	izglītības iestādes	12	izglītības iestādes	250	izglītojamie	250	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 2 700,00	Finansējuma izlietojums pēc fakta. Nenotika plānotais brauciens uz Rīgu.	
	1.1.2.(8.)	Veicināt izglītojamo iesaistīšanos mācību uzņēmumu veidošanā un biznesa iemaņu iegūšanā	Skolēnu mācību uzņēmumu dalība kopējās nodarbinātības Kuldīgā un Talsos	2	nodarbinātība	0	-	30	dalībnieki	0	-	Neizpildīts	15. panta 4.) daļa		€ -	COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizētas nodarbinātības.	
	1.1.3.(1.)	"Sakarot un reorganizēt vispārīgizglītojošo skolu tīklu, veicinot konkurētspējīgu skolu darbību	Izglītības attīstības koncepcijas izstrāde	1	izglītības attīstības koncepcija	0	-	1	Liepājas pilsētai	0	-	Neizpildīts	15. panta 4.) daļa		€ 47 768,86	Koncepcijas izstrāde ir uzsākta, bet turpinās 2021. gadā.	

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, finansējums, eur	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	1.1.3.(3.)	Nodrošināt Liepājas vispārīgizglītības skolas mūsdienīgu mācību vidi un aprīkojumu, ietēršot plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā (tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)	Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde	20	15 stacionārie datori, 5 projektori	20	15 stacionārie datori;5 projektori	390	izglītojamie	300	izglītojamie	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa	[skatīt]	Pr_23	€ 12 263,23	Iepirkuma rezultātā mazākas izmaksas.
	1.1.3.(3.)	Nodrošināt Liepājas vispārīgizglītības skolas mūsdienīgu mācību vidi un aprīkojumu, ietēršot plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā (tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)	Dažādu kompetenču realizēšana mācību procesos. Izglītājumu izglītāšanai pieejai, Liedaga ielā 5	2	1 dators un monitors vienā korpusā, 1 interaktīvā tāfele	2	2 datori un monitori vienā korpusā	1048	izglītojamie	1048	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	[skatīt]	Pr_23	€ 3 400,10	COVID-19 radītās ietekmes dēļ, radusies nepieciešamība iegādāties vairāk datorus, lai nodrošinātu attālināto mācību procesu. Rezultātā netika iegādāta interaktīvā tāfele.
	1.1.3.(3.)	Nodrošināt Liepājas vispārīgizglītības skolas mūsdienīgu mācību vidi un aprīkojumu, ietēršot plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā (tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)	Inventāra iegāde mācību procesa individualizācijas nodrošināšanai	32	16 galdi, 16 krēsli	13	4 galdi, 1 dokumentu skapis, 8 krēsli	720	izglītojamie	683	izglītojamie	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa	Nav	Pr_23	€ 4 297,00	Darbības rezultāts vadoties pēc pieejamā finansējuma.Rezultatīvie rādītāji - vadoties pēc reālā skolēnu skaita. Plānotais rezultāts tika norādīts balstoties uz maksimāli iespējamu izglītojamo skaitu iestādē.
	1.1.3.(3.)	Nodrošināt Liepājas vispārīgizglītības skolas mūsdienīgu mācību vidi un aprīkojumu, ietēršot plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā (tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)	Lielaudas krāsu kopētāja iegāde	1	kopētājs	1	kopētājs	698	628 izglītojamie, 70 darbinieki	698	628 izglītojamie;70 darbinieki	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	[skatīt]	Pr_21	€ 477,55	Kopētājs iegādāts no uzturēšanas budžeta, jo vecais kopētājs nomainīts uz jaunu.
	1.1.3.(3.)	Nodrošināt Liepājas vispārīgizglītības skolas mūsdienīgu mācību vidi un aprīkojumu, ietēršot plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā (tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)	Vispārējās izglītības datortehnikas un biroja tehnikas iegāde	3	1 kopētājs, 2 projektori	4	1 kopētājs;3 projektori	714	izglītojamie	714	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	[skatīt]	Pr_23	€ 1 400,00	Darbības rādītāju izmaiņas saistītas ar to, ka par plānoto finansējumu bija iespējams iegādāties 3 projektorus. Iepirkuma rezultātā samazinājušās izmaksas par iegādātām precēm.
	1.1.3.(3.)	Nodrošināt Liepājas vispārīgizglītības skolas mūsdienīgu mācību vidi un aprīkojumu, ietēršot plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā (tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)	Vispārējās izglītības datortehnikas un biroja tehnikas iegāde	23	4 stacionārie datori, 15 datorprogrammas, 2 projektori, 1 interaktīvs projektoris, 1 dokumentu kamera	31	6 stacionārie datori;20 datorprogrammas;3 projektori;1 interaktīvais projektoris;1 dokumentu kamera	1172	izglītojamie	1184	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	[skatīt]	Pr_23	€ 9 556,44	Par plānoto finansējumu bija iespēja iegādāties lielāku skaitu datorus un citu tehniku. Izglītojamo skaits norādīts pēc fakta. Budžeta izlietoja atšķirība - samaksa veikta pēc fakta par maksimāli iespējamu skaitu, ko iegādāties, aprīkojuma. Lielāka aprīkojuma skaita iegādei piešķirtie līdzekļi nebūtu pietiekami.
	1.1.3.(3.)	Nodrošināt Liepājas vispārīgizglītības skolas mūsdienīgu mācību vidi un aprīkojumu, ietēršot plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā (tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)	Vispārējās izglītības iestāžu aprīkojuma, inventāra un mēbeļu iegāde	20	10 videonovērošanas kameras, 3 plaukti bibliotēkā, 1 fotoaparāts, 1 zāles trimmeris-plaujmašīna, 2 radiomikrofonu sistēmas, 3 baltās tāfeles	13	4 videonovērošanas kameras un 1 iekārta;3 plaukti bibliotēkā;1 fotoaparāts;1 zāles trimmeris-plaujmašīna;3 baltās tāfeles	1048	izglītojamie	1048	izglītojamie	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa	[skatīt]	[skatīt]	€ 4 403,42	Videonovērošanas sistēma bojāta, tās atjaunošana nebija iespējama, tādēļ tika iegādātas 4 kameras un videonovērošanas sistēmu, plānoto 10 kameru vietā.
	1.1.3.(3.)	Nodrošināt Liepājas vispārīgizglītības skolas mūsdienīgu mācību vidi un aprīkojumu, ietēršot plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā (tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)	Vispārējās izglītības iestāžu aprīkojuma, inventāra un mēbeļu iegāde		mācību telpas	16	mācību telpas	633	izglītojamie	633	izglītojamie	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa	[skatīt]	Pr_28	€ 6 156,11	Aprīkotas mazāk telpu, jo mēbeļu izmaksas pārsniedza plānotās.
	1.1.3.(3.)	Nodrošināt Liepājas vispārīgizglītības skolas mūsdienīgu mācību vidi un aprīkojumu, ietēršot plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā (tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)	Vispārējās izglītības iestāžu aprīkojuma, inventāra un mēbeļu iegāde Alejas 16 un Kr. Valdemāra 35/37	2	1 CNC frēzes, 1 ploteris	1	ploteris	350	izglītojamie	50	izglītojamie	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa	[skatīt]	Pr_23	€ 914,00	Nepietiekama finansējuma dēļ, vēlamā summa samazināta, iegādājoties tikai daļu no plānotā aprīkojuma;Precizēts izglītojamo skaits darbības rezultātā
	1.1.3.(3.)	Nodrošināt Liepājas vispārīgizglītības skolas mūsdienīgu mācību vidi un aprīkojumu, ietēršot plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā (tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)	Vispārējās izglītības iestāžu aprīkojuma, inventāra un mēbeļu iegāde Toma ielā 19	8	gabali	4	1 rūteris, 3 piekļuves punkti	566	izglītojamie	316	izglītojamie	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa	[skatīt]	[skatīt]	€ 1 091,71	6 piekļuves punkti iegādāti no maksas pakalpojumu budžeta; Izglītojamo skaits pēc fakta. Izdevumi pēc fakta.
	1.1.3.(3.)	Nodrošināt Liepājas vispārīgizglītības skolas mūsdienīgu mācību vidi un aprīkojumu, ietēršot plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā (tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)	Vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide	8	izglītības iestādes	7	izglītības iestādes	90	pedagogi	90	pedagogi	Daļēji izpildīts	15. panta 21.) daļa	[skatīt]	Pr_277	€ 24 035,49	Projektā precizēts darbības skaits pēc faktiskā.
	1.1.3.(3.)	Nodrošināt Liepājas vispārīgizglītības skolas mūsdienīgu mācību vidi un aprīkojumu, ietēršot plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā (tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)	Vispārējās izglītības iestāžu datortehnikas un biroja tehnikas iegāde	2	2 projektori	2	projektoris	581	izglītojamie	581	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	[skatīt]	Pr_23	€ 931,70	Iepirkumu procedūras rezultātā samazināti izdevumi.

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	1.1.3.(3.)	Nodrošināt Liepājas vispārīgizglītošās skolas mūsdienu mācību vidi un aprīkojumu, ieteicētajot plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā (tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)	Vispārējās izglītības iestāžu datortehnikas un biroja tehnikas iegāde	45	15 stacionārie datori, 30 planšetdatori	45	15 stacionārie, 30 datori	336	izglītojamie	336	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	Nav	Pr_23	€ 20 648,65	Izdevumi pēc iepirkumu procedūras rezultātiem.
	1.1.3.(3.)	Nodrošināt Liepājas vispārīgizglītošās skolas mūsdienu mācību vidi un aprīkojumu, ieteicētajot plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā (tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)	Vispārējās izglītības iestāžu datortehnikas un biroja tehnikas iegāde Toma ielā 19	35	30 planšetdatori, 1 interaktīvais ekrāns, 4 datu kameras	70	20 stacionārie datori, 20 programmas, 30 planšetdatori	608	600 izglītojamie, 8 pedagogi	564	izglītojamie	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa	Daļēji	Pr_23	€ 19 965,00	Izglītojamo skaits pēc fakta. Izdevumi pēc iepirkumu procedūram.
	1.1.3.(4.)	Veikt nepieciešamos uzlabojumus Liepājas vispārīgizglītojošo izglītības iestāžu infrastruktūrā (inženier tehniskās komunikācijas, klasu labiekārtojums, apgaismojums, u.c.)	Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana	3	izglītības iestādes	0	-	2000	izglītojamie	0	-	Neizpildīts	15. panta 4.) daļa	Daļēji	Pr_28	€ 426 957,90	2020. gadā darbības rezultātus un rādītājus nav sasniegti, jo projekta īstenošana uzsākta 2020. gada oktobrī, būvdarbi izglītības iestādēs uzsākti novembrī. Budžeta izpildē atspoguļojas veiktie maksājumi par avansu un 2020. gadā izpildīto darba apjomu novembra mēnesī.
	1.1.3.(4.)	Veikt nepieciešamos uzlabojumus Liepājas vispārīgizglītojošo izglītības iestāžu infrastruktūrā (inženier tehniskās komunikācijas, klasu labiekārtojums, apgaismojums, u.c.)	Liepājas vispārīgizglītojošo skolu modernizācija	5	izglītības iestādes	5	izglītības iestādes	3500	izglītojamie	3500	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	Nr. 409 no 08.12.2016.	Pr_21	€ -	Projekta īstenošana un būvdarbi tika pabeigti 2019. gadā, taču turpinājās projekta administratīvais noslēgums. 2020. gada februārī tika saņemts CFLA lēmums par noslēguma maksājuma pieprasījuma apstiprināšanu.
	1.1.3.(4.)	Veikt nepieciešamos uzlabojumus Liepājas vispārīgizglītojošo izglītības iestāžu infrastruktūrā (inženier tehniskās komunikācijas, klasu labiekārtojums, apgaismojums, u.c.)	Ugunsdrošības pasākumi	2	El.teh.mērījums, signalizācija un izejas zīmes	2	El. te. mērījums, signalizācijas un izejas zīmes	1	ēka	1	ēka	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	Daļēji	Daļēji	€ 2 600,00	
	1.1.3.(4.)	Veikt nepieciešamos uzlabojumus Liepājas vispārīgizglītojošo izglītības iestāžu infrastruktūrā (inženier tehniskās komunikācijas, klasu labiekārtojums, apgaismojums, u.c.)	Ugunsdrošības pasākumi, energoefektivitātes paaugstināšana	2	El.teh.mērījumi, pamatu un ocoolstāva sienu siltināšana, hidroizolācija	0	-	1314	1184 izglītojamie, 130 darbinieki	0	-	Neizpildīts	15. panta 4.) daļa	Daļēji	Daļēji	€ -	2020. gadā uzsākta dokumentu sagatavošana un projekta izstrāde, remontdarbi pārceļti uz 2021. gadu.
	1.1.3.(4.)	Veikt nepieciešamos uzlabojumus Liepājas vispārīgizglītojošo izglītības iestāžu infrastruktūrā (inženier tehniskās komunikācijas, klasu labiekārtojums, apgaismojums, u.c.)	Vispārējās izglītības iestāžu remontdarbi	1	izglītības iestāde	1	izglītības iestāde	714	izglītojamie	714	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	Daļēji	Daļēji	€ 5 082,00	2020.gadā plānotie darbi izpildīti, izdevumi saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, atlikušie līdzekļi novirzīti citu objektu kapitāliem remontiem, projektu izstrādei.
	1.1.3.(4.)	Veikt nepieciešamos uzlabojumus Liepājas vispārīgizglītojošo izglītības iestāžu infrastruktūrā (inženier tehniskās komunikācijas, klasu labiekārtojums, apgaismojums, u.c.)	Vispārējās izglītības iestāžu remontdarbi un būvdarbi	1	garderobes bloks	0	-	964	izglītojamie	0	-	Neizpildīts	15. panta 4.) daļa	Daļēji	Pr_28	€ 8 908,49	Garderobes bloka remontdarbi izpildes procesā, noslēgums 2021. gadā.
	1.1.3.(4.)	Veikt nepieciešamos uzlabojumus Liepājas vispārīgizglītojošo izglītības iestāžu infrastruktūrā (inženier tehniskās komunikācijas, klasu labiekārtojums, apgaismojums, u.c.)	Vispārējās izglītības iestāžu remontdarbi un būvdarbi		projekts	0	-	390	izglītojamie	0	-	Neizpildīts	15. panta 4.) daļa	Daļēji	Daļēji	€ -	Līgums par tehniskā projekta izstrādi elektrotīkliem noslēgts 2020. gadā, projektēšana uzsākta 2021. gadā
	1.1.3.(4.)	Veikt nepieciešamos uzlabojumus Liepājas vispārīgizglītojošo izglītības iestāžu infrastruktūrā (inženier tehniskās komunikācijas, klasu labiekārtojums, apgaismojums, u.c.)	Vispārējās izglītības iestāžu remontdarbi un būvdarbi	7	6 tualetes, 1 projekts	7	6 tualetes; 1 projekts.	292	izglītojamie	292	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	Daļēji	Pr_28	€ 114 986,51	Finansējuma izlietojums pēc fakta.
	1.1.3.(4.)	Veikt nepieciešamos uzlabojumus Liepājas vispārīgizglītojošo izglītības iestāžu infrastruktūrā (inženier tehniskās komunikācijas, klasu labiekārtojums, apgaismojums, u.c.)	Vispārējās izglītības iestāžu remontdarbi un būvdarbi Ezera ielā 53/55	1	līfss	1	līfss	45	izglītojamie	45	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	Daļēji	Daļēji	€ 45 318,94	Izdevumi pēc iepirkumu procedūras rezultātiem.
	1.1.3.(4.)	Veikt nepieciešamos uzlabojumus Liepājas vispārīgizglītojošo izglītības iestāžu infrastruktūrā (inženier tehniskās komunikācijas, klasu labiekārtojums, apgaismojums, u.c.)	Vispārējās izglītības iestāžu remontdarbi un būvdarbi Toma ielā 19	1	ēka	1	ēka	310	izglītojamie	316	izglītojamie	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	Daļēji	Daļēji	€ 36 866,78	Aktualizēts izglītojamo skaits
	1.1.3.(4.)	Veikt nepieciešamos uzlabojumus Liepājas vispārīgizglītojošo izglītības iestāžu infrastruktūrā (inženier tehniskās komunikācijas, klasu labiekārtojums, apgaismojums, u.c.)	Vispārējās izglītības iestāžu remontdarbi un būvdarbi, energoefektivitātes paaugstināšana	4	2 mācību kabinetī, 1 ārdurvis, 1 projekts	1	ārdurvis	882	832 izglītojamie, 50 darbinieki	519	469 izglītojamie, 50 darbinieki	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa	Daļēji	Daļēji	€ -	Tehniskā projekta izstrāde uzsākta, turpinās 2021. gadā, ņemot vērā, ka netika uzsākts īstenot tehniskais projekts, netika atjaunoti divi mācību kabinetī.
	1.1.5.(1.)	Rūpēties par pedagogu profesijas prestiža paaugstināšanu un veicināt motivētu, profesionālu pedagogu pievairi izglītības iestādēs	Skolotāju dienas pasākumu cikla organizēšanās	3	pasākumi	3	pasākumi	640	pedagogi	640	pedagogi	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	Daļēji	Pr_23	€ 13 223,71	
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Darbinieku apmācība, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs (kursi)	11	kursi	5	kursi	500	280 izglītojamie, 140 darbinieki, 100 pedagogi	360	260 izglītojamie, 100 pedagogi	Daļēji izpildīts	15. panta 21.) daļa	Daļēji	Daļēji	€ 3 273,78	COVID-19 ietekme - tehniskajiem darbiniekiem kursi netika organizēti.

Instiūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaitis)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaitis)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaitis)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaitis)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Darbinieku profesionālā pilnveide (kursi, semināri, apmācības)	9	pasākumi (kursi)	3	pasākumi (kursi)	3	darbinieki	3	darbinieki	Daļēji izpildīts	15. panta 21.) daļa	Pr_23	Pr_23	€ 153,69	COVID-19 ierobežojumu dēļ nenotiek plānotie pasākumi tādā apmērā, kā plānots budžeta sastādīšanas brīdī.
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Darbinieku profesionālā pilnveide (kursi, semināri, apmācības)	10	pasākumi (kursi)	2	pasākumi (kursi)	10	darbinieki	2	darbinieki	Daļēji izpildīts	15. panta 21.) daļa	Pr_23	Pr_23	€ 193,35	COVID-19 ierobežojumu dēļ nenotiek plānotie pasākumi tādā apmērā, kā plānots budžeta sastādīšanas brīdī.
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	kompetenču izglītības seminārs	1	seminārs	1	seminārs	2	pedagogi	2	pedagogi	Izpildīts	15. panta 21.) daļa	Pr_23	Pr_23	€ 379,00	Finansējuma izlietojums pēc fakta.
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Kompetenču izglītības seminārs, uzvedība Iv. seminārs	2	semināri	2	semināri	7	pedagogi	7	pedagogi	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	Pr_23	Pr_23	€ 269,20	Kursi notika Zoom platformā, kā rezultātā samazinājās izdevumi.
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	kursi - profesionālai kompetences pilnveidošanai audzināšanas jautājumos, kursi - pirmās palīdzības sniegšanā,,	2	kursi	2	kursi	50	30 izglītojamie -kursi profesionālās kompetences pilnveidošanai, 20 iestādes darbinieki-kursi pirmās palīdzības sniegšana	50	30 pedagogi profesionālās kompetences pilnveidošanai; 20 iestādes darbinieki pirmās palīdzības sniegšanā	Izpildīts	15. panta 21.) daļa	Pr_23	Pr_23	€ 927,31	
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Kursi skolas medicīnas māsi	1	kursi	1	kursi	1	darbinieks	1	darbinieks	Izpildīts	15. panta 21.) daļa	Pr_23	Pr_23	€ 55,00	Kursi notika Zoom platformā, kā rezultātā samazinājās izmaksas.
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Kursu apmeklējums	4	kursi	7	nodarbitas	125	darbinieki	44	pedagogi	Daļēji izpildīts	15. panta 21.) daļa	Pr_23	Pr_23	€ 350,00	COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi. Atbilstoši situācijai, organizētas nodarbitas.
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Kursu organizēšana pedagogiem	12	stundas	12	stundas	16	pedagogi	22	pedagogi un skolotāju palīgi	Izpildīts	15. panta 21.) daļa	Pr_23	Pr_23	€ 398,08	Rādītāju skaits - pēc faktiskā.
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	mācību izdevumi-semināri	1	seminārs	0	-	2	pedagogi	0	-	Neizpildīts	15. panta 21.) daļa	Pr_23	Pr_23	€ -	COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	mācību pakalpojumi	1	seminārs	1	seminārs	10	pedagogi	10	pedagogi	Izpildīts	15. panta 21.) daļa	Pr_23	Pr_23	€ 480,00	Kursi notika Zoom platformā, kā rezultātā samazinājās izdevumi.
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	mācību semināri	1	kursi	0	-	7	pedagogi	0	-	Neizpildīts	15. panta 21.) daļa	Pr_23	Pr_23	€ 25,00	COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	mācību semināri	2	seminārs	1	mācību seminārs	10	pedagogi	30	pedagogi	Izpildīts	15. panta 21.) daļa	Pr_23	Pr_23	€ 179,00	Plānots tika 1 seminārs, tehniska neprecizitāte plānotajā budžetā; Seminārs nodrošināts lielākam skaitam pedagogu
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Mācību semināri un kursi metodiskiem, pedagogiem	10	4 mācību semināri, 6 kursi	5	kursi	55	darbinieki	32	8 darbinieki 25 jaunieši	Daļēji izpildīts	15. panta 21.) daļa	Pr_23	Pr_23	€ 544,23	COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Meistarklases	30	meistarklases	14	meistarklases	60	30 pedagogi, 30 izglītojamie	14	pedagogi	Daļēji izpildīts	15. panta 21.) daļa	Pr_23	Pr_23	€ 197,00	COVID-19 ierobežojumu dēļ nenotiek plānotie pasākumi tādā apmērā, kā plānots budžeta sastādīšanas brīdī.
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Pedagogu kompetences mācību seminārs	1	mācību seminārs	0	-	75	pedagoģiskais personāls	0	-	Neizpildīts	15. panta 21.) daļa	Pr_23	Pr_23	€ -	COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Pedagogu prof. pilnveidošanas kursi STEM jomā	2	kursi	3	kursi	60	pedagogi	54	pedagogi	Daļēji izpildīts	15. panta 21.) daļa	Pr_34	Pr_34	€ 13 906,27	Apmācības tika sadalītas daļās, organizējot 3 kursus, precizēts rādītāja skaits atbilstoši reālajam dalībnieku skaitam.
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Pedagogu profesionālā pilnveide	2	mācību semināri	2	mācību semināri	60	pedagogi	60	pedagogi	Izpildīts	15. panta 21.) daļa	Pr_23	Pr_23	€ 800,00	
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Pedagogu profesionālā pilnveide (konferences)	3	konferences	1	konference	405	pedagogi	200	pedagogi	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa	Pr_23	Pr_23	€ 6 348,56	COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Pedagogu profesionālā pilnveide (kursi, semināri, apmācības) (tai skaitā projekti)	36	izglītības iestādes	36	izglītības iestādes	1793	pedagogi	1793	pedagogi	Izpildīts	15. panta 21.) daļa	Pr_23	Pr_23	€ 20 042,77	Covid-19 ietekmē daudzi kursi tika organizēti Zoom platformā, kā rezultātā samazinājās iepriekš plānotie izdevumi.
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Pedagogu profesionālā pilnveide kursi	1	pasākums	0	-	15	pedagogi	0	-	Neizpildīts	15. panta 21.) daļa	Pr_23	Pr_23	€ 372,27	COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Isteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā	
Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Pedagogu profesionālā pilnveide metodiskajā darbā	36	izglītības iestādes	36	izglītības iestādes	1760	izglītojamie	1760	pedagogi	Izpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 2 538,55	Daudzi pasākumi tika organizēti ZOOM platformā. Finansējuma izlietojums pēc fakta.	
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide	16	līgumi	16	līgumi	500	pedagogi	564	pedagogi	Izpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 12 808,72	Iespēja sniegt profesionālās pilnveides programmu vairāk pedagogiem, kā sākotnēji plānots. Daļa kursu notika Zoom platformā, kā rezultātā samazinājās izmaksas.	
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi (Apšu iela 6,Liepāja)	16	pedagogi	16	pedagogi	16	pedagogi	16	pedagogi	Izpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 293,60		
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Pedagogu tālāizglītība	1	kursi	1	kursi/apmācības	50	pedagogi	50	pedagogi	Izpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 30,00	Kursi notika Zoom platformā, kā rezultātā samazinājās izmaksas.	
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Pirmās palīdzības kursi	1	kursi	1	kursi	12	pedagogi	14	darbinieki	Izpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 140,00	Iespēja kursu nodarbību nodrošināt vairāk darbiniekiem, kā sākotnēji plānots. Finansējuma izlietojums pēc fakta.	
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	profesionālās pilnveides kursi	1	kursi	0	-	10	pedagogi	0	-	Neizpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ -	COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.	
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Vispārējās izglītības iestāžu darbinieku profesionālā pilnveide	2	kursi	2	kursi	30	pedagogi	30	pedagogi	Izpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 690,00	Plānotie kursi notika ZOOM platformā, kā rezultātā samazinājās izdevumi.	
	1.3.1.(2.)	Veicināt interesi eksakto zināšanu apgūvē, izveidojot "interaktīvu zinātnes centru"	Interneta tīkla ierīkošana un novērošanas tehnikas iegāde "Dabas māja", ventilācijas izbūve Auru ielā Makerspace	3	pasākumi	1	pasākums	2	ēkas	1	ēka	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa		17.10.2019. Nr. 375	Pr_34	€ 8 920,91	Iegādāta novērošanas tehnika.Būvdarbu aizkavēšanās dēļ, interneta ierīkošana turpinās 2021. gadā
	1.3.1.(2.)	Veicināt interesi eksakto zināšanu apgūvē, izveidojot "interaktīvu zinātnes centru"	Izglītības kvalitātes paaugstināšana	2	amatu vienības	2	amatu vienības	2	darbvietas	2	darba vietas	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		17.10.2019. Nr. 375	Pr_34	€ -	Samaksa tika veikta no uzturēšanas budžeta.
	1.3.1.(2.)	Veicināt interesi eksakto zināšanu apgūvē, izveidojot "interaktīvu zinātnes centru"	Izglītības kvalitātes paaugstināšana	3	mācību programmas	0	-	10000	Latvijas un Liepājas izglītojamie	0	-	Neizpildīts	15. panta 4.) daļa		17.10.2019. Nr. 375	Pr_34	€ 61 049,72	2020. gadā programmas netika izstrādātas, tiks uzsāktas 2021. gadā
	1.3.2.(1.)	Sekmēt iedzīvotāju līdzdalību tautas mākslas un amatmākslas nodarbēs, veicinot kultūras mantojuma popularizēšanu un saglabāšanu	XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki	1	pasākums	0	-	2316	88 pavadošās personas, 651 tērpi, 1577 dalībnieki	695	tērpi	Neizpildīts	15. panta 5.) daļa		Pr_59	€ 27 865,90	2020. gadā uzšūti tērpi, izņemot deju studijai EXTRA, jo sākās COVID-19.Dziesmu un deju svētki plānoti 2021. gadā, 2020. gadā tika atcelti	
	1.3.2.(3.)	Paplašināt kultūrizglītības pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību pamata un vidējās izglītības skolēniem	"Ģimenes svētki Liepājā"	1	pasākums	1	pasākumi	4220	300 koristi, 800 dejotāji, 120 pūteji, 3000 apmeklētāji	4220	dalībnieki	Izpildīts	15. panta 5.) daļa		Pr_59	€ 9 750,89	Svētki tika pārcelti uz septembra mēnesi COVID-19 ierobežojumu dēļ. Finansējuma izlietojums pēc fakta.	
	1.3.2.(3.)	Paplašināt kultūrizglītības pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību pamata un vidējās izglītības skolēniem	Nodrošināt iespēju Liepājas skolēniem iepazīt Latviju caur kultūras un mākslas norisēm	200	pasākumi	200	pasākumi	6200	skolēni	6200	skolēni	Izpildīts	15. panta 4.) daļa		Pr_26	€ 67 610,39	Daudzi pasākumi tika organizēti ZOOM platformā. Finansējuma izlietojums pēc fakta.	
	1.3.5.(3.)	Ieinteresēt, iesaistīt bērnus un jauniešus Liepājas norisēs, veidojot piederības sajūtu pilsētai	LIP organizētais Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss	22	nometnes	18	Nometnes	900	izglītojamie	736	izglītojamie	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa		Pr_26	€ 31 773,08	COVID-19 ietekme uz pasākumu īstenošanu, izsludinātā konkursa laikā par nometņu organizēšanu saņemts mazāks pieteikumu skaits nekā sākotnēji tika plānots.	
	1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	Izglītības un apmācības sistēmas attīstība, inovatīvu metožu ieviešana	1	darba braucieni	0	-	8	1 pedagogs, 7 izglītojamie	0	-	Neizpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 2 962,16	COVID-19 ietekme un ierobežojumi. Projekta īstenošana pagarināta līdz 2021. gada 30. jūnijam.	
	1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	Izglītības un apmācības sistēmas attīstība, inovatīvu metožu ieviešana	1	klase	1	klase	20	krēslī izglītojamiem	20	krēslī izglītojamiem	Izpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 260,00		
	1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	Izglītības un apmācības sistēmas attīstība, inovatīvu metožu ieviešana	1	pasākums	0	-	5	pedagogi	0	-	Neizpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ -	COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.	
	1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	Izglītības un apmācības sistēmas attīstība, inovatīvu metožu ieviešana	2	darba braucieni	0	-	5	pedagogi	0	-	Neizpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 1 988,58	COVID-19 ietekme un ierobežojumi. Mācību mobilitātes pārceļtas uz 2021. gadu.	
	1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	Izglītības un apmācības sistēmas attīstība, inovatīvu metožu ieviešana	3	2 darba braucieni, 1 portatīvais dators	1	projekta plānošanas seminārs	8	pedagogi	30	pedagogi	Daļēji izpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 585,00	COVID-19 ietekme un ierobežojumi, veikta projekta īstenošanas organizācija, pielāgoties ierobežojumiem.	
1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	Izglītības un apmācības sistēmas attīstība, inovatīvu metožu ieviešana	18	darba braucieni	0	-	18	12 izglītojamie, 6 pedagogi	0	-	Neizpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 2 183,03	COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi		
1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	Izglītības un apmācības sistēmas attīstība, inovatīvu metožu ieviešana	4	pasākumi	4	pasākumi	10	preces iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai	10	preces iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai	Izpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 62,05			
1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	Jauniešu pieredzes apmaiņa, klimata pārmaiņas	6	pasākumi-priekšnesumi	0	-	105	dalībnieki	0	-	Neizpildīts	15. panta 4.) daļa		Pr_23	€ 8 420,00	COVID-19 ierobežojumu dēļ, pasākumi netiek organizēti.		
1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	Jauniešu un jaunatnes mobilitāte "Mūzika-māksla-iekļaušana"	1	pasākums - Portugāles delegācijas uzņemšana	0	-	26	dalībnieki	0	-	Neizpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 150,00	COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.		

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde	1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	jaunu mācību metožu izstrāde un aprobācija	4	metode	4	metodes	60	pedagogi un izglītojamie	0	-	Daļēji izpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 1 228,55	Metožu izstrāde ir uzsākta, COVID-19 ietekmes un ierobežojumu dēļ nav pilnībā veicama projekta īstenošana, projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts
	1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	mācīšanās metožu izstrāde un aprobācija	2	metodes	0	-	336	izglītojamie	0	-	Neizpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 4 060,72	COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.
	1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	Pedagogu profesionālās meistarības pilnveide	5	profesionālās pilnveides kursi	0	-	5	pedagogi	0	-	Neizpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 200,00	COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.
	1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	Projekta Erasmus+K2 aktivitātes īstenošana - izglītības un apmācības sistēmas attīstība, inovatīvu metožu ieviešana	2	darba braucieni	1	darba brauciens	16	pedagogi	8	Pedaogi un skolēni	Daļēji izpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 9 784,84	COVID-19 ietekme uz projekta pasākumu īstenošanu. Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2022. gada 31. augustam
	1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	Skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitāte, profesionālā pilnveide	5	darba braucieni	26	1 kurss;23 kursu nodarbības;1 darba brauciens;1 portatīvais dators	7	pedagogi	45	44 pedagogi	Izpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 7 607,80	COVID-19 ietekme un ierobežojumi. Projekta īstenošana pielāgota ierobežojumiem un darba braucieni vietā organizēta projekta īstenošana tiešsaistē un kursu izteiksmē
	1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	Skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitāte, profesionālā pilnveide	19	darba braucieni	9	pedagoģiskā personāla mācību mobilitāte, profesionālā pilnveide	19	pedagogi	9	pedagogi	Daļēji izpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 13 947,34	COVID-19 ietekmes un ierobežojumu dēļ nenotiek mobilitātes. Daļa plānoto aktivitāšu tiek pārorientētas un veidotas attālināti. Budžeta izpilde par profesionālās pilnveides daļu.
	1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	Skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitāte, profesionālā pilnveide	1	darba brauciens	0	-	2	pedagogi	0	-	Neizpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ -	COVID-19 ietekme un ierobežojumu, daļa mobilitātes braucieni pārceļta, īstenošanas termiņš pagarināts
	1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	Skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitāte, profesionālā pilnveide					22	20 izglītojamie, 2 pedagogi	0	-	Neizpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ -	COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.
	1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	Skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitāte, profesionālā pilnveide	8	darba braucieni	2	darba braucieni	19	dalībnieki	5	dalībnieki	Daļēji izpildīts	15. panta 21.) daļa		Pr_23	€ 12 001,63	COVID-19 ietekme, ierobežojumi braucieniem un pulcēšanās ierobežojumi
	1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidošana, "Kafija ar politiku"	2	1 divāns, 1 skapītis	1	divāns	750	"Jauniešu mājas", apmeklētāji	475	jaunieši	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa			€ 249,00	1 skapītīm nepietika finansējums;Rādītāju rezultāti zemāki, jo aktivitāte bija zemāka, kā plānots
1.4.1.(5.)	Atbalstīt investīcijas pašvaldības informāciju un komunikāciju infrastruktūrā un veicināt efektīvāku e-pārvadību	tīks atjaunota datortehnika	17	1 serveris, 6 stacionārie datori, 9 monitori, 1 projektor	28	monitori	68	lietotājiem	16	lietotāji	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa			€ 5 965,98	Attīstības budžetā sākotnēji netika apstiprināts finansējums plānotajām darbībām, budžetu grozījumu rezultātā tika iegādāti monitori.	
1.4.2.(4.)	Sniegt iedzīvotājiem aktuālu un koordinētu informāciju par aktualitātēm pašvaldībā, veidojot vienotu Liepājas pašvaldības iestāžu mājas lapu tīklojumu un citus mūsdienīgus, saistošus informācijas sniegšanas veidus	Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu rindas jauno reģistra sistēmas izveidošana;reģistra sistēmas izveidošana	1	reģistrācijas sistēma	0	-	1000	vecākiem	0	-	Neizpildīts	15. panta 4.) daļa			€ 2 220,35	Reģistrācijas sistēmas izveide tika uzsākta, taču Valsts izglītības informācijas sistēma, kas uztur rindas un sniedz datus LIP reģistram, un kam ir jāveic programmēšanas pasākumi, lai varētu pielāgot jauno sistēmu, paziņoja, ka saistībā ar to, ka 2021. gadā rindas reģistru pārņem VARAM, izsludinās jaunus MK noteikumus. Šobrīd nekādas programmēšanas darbus neveiks. Līdz ar to tiek gaidīti jauni paziņojumi, lai turpinātu reģistra izveidi.	
2.1.9.(1.)	Īstenot preventīvus pasākumus iedzīvotāju un tūristu drošības veicināšanai pilsētvidē	Izstrādāt aptauju par jauniešu drošību gan fiziskajā gan virtuālajā vidē	1	aptauja	1	aptauja	9317	jaunieši	4281	jaunieši	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa			€ -	Finansējums tika piešķirts Pašvaldības policijai, kura organizēja visas iepļānotās aktivitātes. Nauda netika ieskaitīta LIP kontā. No Liepājas Bērnu un jaunatnes centra par grozījumu nepieciešamību informācija netika saņemta.	
4.1.2.(1.)	Izveidot vienotu pilsētas atpazīstamības tēlu un uzlabot ārējā mārketinga koordināciju	LIP un pašvaldības popularizēšana	13	pasākumi	3	pasākumi	5	cilvēki	5	cilvēki	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa			€ 383,57	Prezentmateriālu iegāde notikusi pēc plāna, taču COVID-19 ierobežojumu dēļ, darbības rādītājus nav iespējams izpildīt pilnībā.	
4.1.2.(1.)	Izveidot vienotu pilsētas atpazīstamības tēlu un uzlabot ārējā mārketinga koordināciju	LIP un pašvaldības popularizēšana	150	pasākums	150	pasākums	300	cilvēki	300	cilvēki	Izpildīts	15. panta 4.) daļa			€ 4 896,36	Finansējuma izlietojums pēc fakta.	
4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Kultūras un atpūtas pasākumu nodrošināšana	28	1 pasākums 1.septembrī, 27 VISC pasākumi	5	1 1. septembrī pasākums;4 VISC pasākumi	2650	dalībnieki	390	dalībnieki	Daļēji izpildīts	15. panta 5.) daļa		Pr_59	€ 1 070,17	COVID-19 ierobežojumu dēļ nenotiek plānotie pasākumi, mazāks dalībnieku skaits	
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	0.0.0.(0.)	RĪCĪBU KOPUMS	ES projektu priekšfinansēšana un līdzfinansēšana	5	4 Tehniskās dokumentācijas komplekti (Liedaga iela 6 ēka; Liedaga iela; Skolas iela; K.Zāles laukums); 1 projekta priekšfinansēšana, līdzfinansēšana (Pūt vējini)	4	3 Tehniskās dokumentācijas komplekti (Liedaga iela; Skolas iela; K.Zāles laukums); 1 projekta priekšfinansēšana, līdzfinansēšana (Pūt vējini)	5	4 būvprojekti 1 būvdarbu līgums (uzsākti būvdarbi)	4	3 būvprojekti 1 būvdarbu līgums (uzsākti būvdarbi)	Daļēji izpildīts	14. pants sadaļa Pienākums	Attiecas uz projektos minētajiem lēmumiem		€ 375 427,95	Netika veikta koncertestrādes "Pūt vējini" būvdarbu priekšfinansēšana un netika pabeigta Liedaga ielas 6 ēka projektēšana.
	1.1.5.(1.)	Rūpēties par pedagogu profesijas prestiža paaugstināšanu un veicināt motivētu, profesionālu pedagogu piesaisti izglītības iestādēs	Stipendijas piešķiršana studentam vai rezidentam (pedagogi izglītībā)	7	stipendijas	4	stipendijas	7	Pedagogi. 1 matemātikas skolotājs, kuram pagarina stipendijas 6 pedagogi (sitaminstrumenti, matemātika, Fizika, ķīmija, bioloģija), kuri sāks saņemt no 2020.gada	4	pedagogi	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa	Nr.352, 19.09.2019. "Par stipendijām atbalstāmajām specialitātēm"		€ 6 778,16	3 pedagogi iesnieguši izziņu no augstskolas par akadēmisko atvaļinājumu
	1.1.7.(1.)	Veicināt Liepājas augstāko izglītības iestāžu starptautisko konkurētspēju, sasniegto augstus studiju kvalitātes rādītājus un attīstot zinātnisko darbību	Gada balva zinātnē	1	pasākums	1	pasākums	6	laureāti	5	laureāti	Izpildīts	15. panta 5.) daļa			€ 2 259,45	Gada balvai zinātnē tika pieteikti 5 pretendenti
	1.1.7.(4.)	Attīstīt studiju programmas un jauno speciālistu sagatavošanu perspektīvās Liepājas tautsaimniecības jomās (kurortoloģija, radošo industriju jomā - jauno mediju māksla, dizains, foto māksla u.c.)	Stipendiju piešķiršana studentam vai rezidentam (aviācija)	1	stipendija	0	-	1	aviācijas tehniķis	0	-	Neizpildīts	15. panta 4.) daļa	Nr.352, 19.09.2019. "Par stipendijām atbalstāmajām specialitātēm"		€ -	Izsludinātā konkursa rezultātā, nepieteicās nevienš pretendents
	1.2.1.(1.)	Informēt un organizēt veselības veicināšanas pasākumus atbilstoši mērķa grupu interesēm un aktuālākajām veselības jomā, tai skaitā atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību šajā jomā	1) Veselības veicināšanas pasākumi, 2) publicitātes pasākumi sabiedrības līdzdalības veicināšanai	24	8 veselības veicināšanas pasākumi, 2) publicitātes atbalsts 16 pasākumiem	20	3 pasākumi, 17 publicitātes materiāli	55400	1) 650 dalībnieki 2) mērķauditorija 55340, t.sk., 80% liepājnieki	75	dalībnieki, 80% mērķauditorija	Daļēji izpildīts	15. panta 6.) daļa		Pr_173	€ 4 600,39	Daļa plānoto pasākumu nenotika valstī noteikto ierobežojumu dēļ

Instiūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	1.2.1.(1.)	Informēt un organizēt veselības veicināšanas pasākumus atbilstoši mērķa grupu interesēm un aktualitātēm veselības jomā, tai skaitā atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību šajā jomā	Krāsojamā grāmatiņa 1.klašu audzēkņiem	1	grāmatiņa	1	grāmatiņa	1000	eksemplāri	1000	eksemplāri	Izpildīts	12. pants.	2017.gada 19. janvāra Domes lēmums Nr.24	2017	€ 2 000,00	
	1.2.1.(1.)	Informēt un organizēt veselības veicināšanas pasākumus atbilstoši mērķa grupu interesēm un aktualitātēm veselības jomā, tai skaitā atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību šajā jomā	Projekts "Baltijas pilsētu rīcība dzīvesveida izraisītu saslimšanu mazināšanā - inovatīva profilakses intervences modeļa izveide, iesaistot sabiedrības veselības pārvaldes iestādes Baltijas jūras reģionā" ("BaltCityPrevention")	1	veselības veicināšanas un slimību profilakses intervences modeļa pilotēšana Liepājā	1	intervences modelis	30	iesaistīti dalībnieki, kopumā projekta laikā. - Virssvaram pakļauti bērni un vīpu vecāki jaunā veselības veicināšanas intervences programmā	44	bērni	Izpildīts	14. pants sadaļa Pienākums	2017.gada 19. janvāra Liepājas pilsētas domes lēmums Nr.24	2017	€ 11 007,58	Daļa pasākuma netika īstenoti epidemioloģiskās situācijas dēļ. Projekta ietvaros neizmantoja WP1 jeb projekta vadības izmaksas, kas veidoja lielu budžeta pozīciju.
	1.2.1.(1.)	Informēt un organizēt veselības veicināšanas pasākumus atbilstoši mērķa grupu interesēm un aktualitātēm veselības jomā, tai skaitā atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību šajā jomā	Projekts "Liepāja.Vesels Aktīvs. Laimīgs" "	10	darbības virzienos īstenot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi (4 prioritārajās veselības jomas)	1280	pasākumi	2500	iesaistīti unikālie dalībnieki (tiešā mērķauditorija), netiešā mērķauditorija - visi Liepājas iedzīvotāji	1280	pasākumi	Daļēji izpildīts	14. pants sadaļa Pienākums	2016.gada 18. augusta lēmums Nr.267	2016	€ 134 714,69	No 2020.gada projekta ietvaros uzskaita pasākumus nevis unikālos dalībniekus. Bez tam 2020.gadā dalībnieku skaits visos pasākumos bijis ierobežots
	1.2.1.(1.)	Informēt un organizēt veselības veicināšanas pasākumus atbilstoši mērķa grupu interesēm un aktualitātēm veselības jomā, tai skaitā atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību šajā jomā	Senioru sociālā iekļaušana Latvijas - Lietuvas pierobežu reģionā, uzlabojot pieejamību sociālām un fiziskām aktivitātēm	418	130 infrastruktūras uzlabojumi: 1 izveidots brīvdašanas laukums (Senioru vingrošanai) 128 vienības Vingrošanas inventāra iegāde (Veco jaužu dzīvojamās mājas iemītniekiem) 1 Pacēlāja uzstādīšana (Veco jaužu dzīvojamā mājā) 288 apmācības: 288 elpošanas un kanisterapijas nodarbības (Veco jaužu dzīvojamās mājas iemītniekiem) un Sociālo darbinieku un senioru apmācības un pieredzes apmaiņa	0	-	200	Senioru sociālā iekļaušana	0	-	Neizpildīts	14. pants sadaļa Pienākums	2020.gada 23.aprīļa domes lēmums Nr 152/7	2020	€ -	Projekts ir uzsākts 2020. gada oktobrī. Šobrīd notiek projekta īstenošana, tas tiks pabeigts 2022.gadā. 2020.gadā iegādātas 128 vienības vingrošanas inventāram, kas faktiski piegādātas 2021.gada sākumā.
	1.2.2.(1.)	Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus, nodrošinot augstu veselības aprūpes kvalitāti atbilstoši nacionālās nozīmes pakalpojumu centram	1) Jauno medīku profesionālās ievirzes dienas 2) Ģimenes ārstu - rezidentu izbraukuma seminārs Liepājā	2	pasākumi	0	-	50	dalībnieki	0	-	Neizpildīts	15. panta 6.) daļa	2020	2020	€ -	Epidemioloģiskās situācijas dēļ pasākumi netika īstenoti
	1.2.2.(1.)	Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus, nodrošinot augstu veselības aprūpes kvalitāti atbilstoši nacionālās nozīmes pakalpojumu centram	Stipendiju piešķiršana studentam vai rezidentam (medīki)	21	stipendijas	19	stipendijas	21	ārsti. 11 ārsti (izņemot ģimenes ārstu), kuriem pagarina stipendijas 10 ārsti, kuri sāks saņemt no 2020.gada	19	ārsti	Daļēji izpildīts	15. panta 4.) daļa	Nr.352, 19.09.2019. "Par stipendijām atbalstāmajām specialitātēm"	2019	€ 85 914,01	2 rezidenti 2020.gadā absolvējuši studijas, iesniegtas diploma kopijas
	1.2.2.(2.)	Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	Atbalsts tuberkulozes pacientu ārstēšanai	140	vidēji apmaksātas transporta biļetes mēnesī	120	vidēji apmaksātas transporta biļetes mēnesī	20	pacienti vidēji mēnesī	15	pacienti vidēji mēnesī	Daļēji izpildīts	15. panta 6.) daļa	2020	2020	€ 2 230,84	2020.gadā ir bijis mazāk ambulatoru tuberkulozes pacientu, kuriem nepieciešama transporta izdevumu kompensācija.
	1.2.2.(3.)	Pilnveidot veselības aprūpes pieejamību, uzlabot informācijas apmaiņu starp iedzīvotājiem, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļu, tai skaitā e-veselības iespēju izmantošanu	Semināri veselības aprūpes iestādēm un Liepājas ģimenes ārstiem	2	semināri	0	-	50	ģimenes ārstu prakses	0	-	Neizpildīts	15. panta 6.) daļa	2020	2020	€ 60,50	Epidemioloģiskās situācijas dēļ pasākumi netika īstenoti
	1.2.3.(2.)	Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli mazizsargātājiem pārejas iedzīvotāju grupām, aktualizējot sociāli atbalsta sistēmu	Projekts "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide DI plāna realizēšanai" "	5	objekti, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, deinstitutionalizācijas plāna īstenošanai.	4	objekti, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, deinstitutionalizācijas plāna īstenošanai.	64	personām atbalsts. - Jauniešu māja 12 personām Reiņa meža ielā 12; - Ģimieniskai videi pietuvināts pakalpojums 16 personām Salmu ielā 53, Kuldīgas ielā 20; - Grupu dzīvokļi 16 personām Viršu ielā 9/11; - Specializētās darbnīcas 20 personām Teodora Breikša ielā 16/20.	0	-	Daļēji izpildīts	14. pants sadaļa Pienākums	24.09.2015. Nr.436 15.03.2018. Nr 8	2015	€ 154 094,20	Izpildes summa atšķiras no pieprasītās summas, jo nav apgūts piešķirtais avanss - Viršu ielai, T.Breikša ielai un R.Meža ielai kavējās būvprojekta dokumentācijas izstrāde, kavējās iepirkumi. Mainījās darbības rezultāti, jo Kuldīgas iela tika izslēgta no projekta objektu saraksta (balstoties uz šī brīža jauniesu statistikas datiem, tika veikts aprēķins par pilngadīgajiem, kuriem nepieciešams atbalsts). Projektā kopumā tiks īstenoti 4 objekti, bet 2020.gadā būvdarbi tika uzsākti 1 objektā, 3 objekts tika organizēti iepirkumi. Rādītāji ir 0, jo tie tiks sasniegti pēc 4 objektu nodošanas ekspluatācijā.
	1.2.3.(4.)	Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību sociālo jautājumu risināšanā	Sociālās iekļaušanas projektu konkurss	1	konkurss	1	konkurss	5	projekti	4	projekti	Izpildīts	12. pants.	2020	2020	€ 99 086,25	Projektu konkursā piedalījās 4 sociālo pakalpojumu sniedzēji nevis 5, kā bija sākotnēji plānots.
	1.2.3.(5.)	Pilnveidot esošos un veicināt alternatīvus sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, īpaši āpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 1 sniegšana, speciālistu apmācības	1	projekts	1	projekts	129	klienti	93	klienti	Daļēji izpildīts	14. pants sadaļa Pienākums	436,24.09.2015.	2015	€ 48 432,10	Epidemioloģiskās situācijas dēļ klienti nevēlējās saņemt pakalpojumus, tādēļ izpilde 2020.gadā ir mazāka un ir mazāks skaits klientu.
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Orientēšanās spēļu "Liepājas pēdas Latvijā" " organizēšana	1	pasākums	0	-	1600	Apmeklētāji, iesaistītas līdz 320 komandām ar 1400 dalībniekiem, kā arī vismaz 200 spēļu tlesnesi un brīvprātīgie, kuriem būs iespēja uzzināt informāciju gan par jaunākajiem Liepājas objektiem un aktivitāšu vietām, gan par Latvijas valsts dibināšanā vēsturiski nozīmīgām vietām, objektiem un cilvēkiem.	0	-	Neizpildīts	14. pants sadaļa Pienākums	2020	2020	€ 12 727,08	Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", izsludinot visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 9.jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību. Ārkārtējās situācijas laikā bija aizliegti visi publiskie pasākumi. Saskaņā ar noslēgto līgumu par kontrolpunktu organizēšanu tika samaksāts avansa maksājums, bet ņemot vērā iepriekš teikto par ārkārtējo situāciju, noslēgtais līgums tika pagarināts līdz 2021.gada 4.maijam.
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Sabiedriskās saasināšanas komisijas atbalstītie pasākumi	1	pasākums	0	-	100	dalībnieki	0	-	Neizpildīts	12. pants.	2020	2020	€ -	Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas un noteikto ierobežojumu dēļ. VI Pasaules diktāta latviešu valodā rakstīšana klātienē tika atcelta.
	1.3.2.(3.)	Paplašināt kultūrizglītības pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību pamata un vidējās izglītības skolēniem	Finansējums profesionālās ievirzes programmas "Vizuāli plastiskā māksla" " telpu noma LMMDV izglītības skolēniem	1	programmas nodrošināšanai	1	programma	100	skolēni	100	skolēni	Izpildīts	15. panta 4.) daļa	2020	2020	€ 11 485,32	
1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Liepājas vieglatlētikas manēža Rīgas ielā 50, Liepājā	6141	m2 apbūves laukums visa projekta īstenošanas laikā. Kopējā ēkas platība - 8 910,34 m2.	6141	m2 apbūves laukums visa projekta īstenošanas laikā. Kopējā ēkas platība - 8 910,34 m2.	1	vieglatlētikas komplekss. •Vieglatlētikas skrejceļa 200m aplis ar 4 skrejceļiem; •Pludmales volejbola lodes grūšanas sektors; •Tatēkšanai un trīssoļu lekšanas sektori; •Šķēpa un diska mešanas sektors; •Augstlēkšanas un kārtslēkšanas sektori	1	vieglatlētikas komplekss. •Vieglatlētikas skrejceļa 200m aplis ar 4 skrejceļiem; •Pludmales volejbola lodes grūšanas sektors; •Tatēkšanai un trīssoļu lekšanas sektori; •Šķēpa un diska mešanas sektors; •Augstlēkšanas un kārtslēkšanas sektori	Izpildīts	14. pants sadaļa Pienākums	2014.gada 21. augusta Domes lēmums Nr.247; 2016.gada 16. jūnijā Domes lēmums Nr.186; 2016.gada 04. augusta Domes lēmums Nr.265.	2014	€ 181 435,94	Rezultāti sasniegti 2018.gadā. Saskaņā ar noslēgto Būvdarbu līgumu, tiek veikti garantijas laika ieturējuma atmaksa.	

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija sporta bāzē "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Slēgtās futbola halles būvniecība Zvejnieku alejā 2/4, Liepājā	10502	2m2 Apbūves laukums, Kopējā apbūves platība: 12 315m2	0	-	1	Slēgtā futbola halle	0	-	Neizpildīts	14. pants sadaja Pienākums	2018.gada 15.marts Liepājas pilsētas domes lēmums Nr.81		€ -	2020.gadā projektā nav notikušas aktivitātes, projekts pāriet uz 2021.gada izpildi un mainās projekta apmēri un būtība.
	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija sporta bāzē "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Slēgtie tenisa korti un teritorijas labiekārtojums Liedaga ielā 5, Liepājā	4900	Apbūves laukums. Kopējā telpu platība - 6 012,39m2	4900	Apbūves laukums. Kopējā telpu platība - 6 012,39m2	16	16 Laukumi -5 slēgti tenisa laukumi; -4 āra tenisa laukumi; -6 āra pludmales tenisa laukumi; - skolas sporta laukums.	16	16 Laukumi -5 slēgti tenisa laukumi; -4 āra tenisa laukumi; -6 āra pludmales tenisa laukumi; - skolas sporta laukums.	Izpildīts	14. pants sadaja Pienākums	2016.gada 25. februāra Liepājas pilsētas domes lēmums Nr.50, 2018.gada 15. februāra Liepājas pilsētas domes lēmums Nr.49		€ 105 186,06	2019.gada 21.martā saņemts ekspluatācijas akts, tādējādi darības rezultāti un rādītāji sasniegti 2019.gadā. Garantijas laikā ieturētā nauda būvniekam ir 105186.06 EUR, atšķirība par 1 EUR ir noapaļošanas dēļ.
	1.3.5.(2.)	Izcelt un popularizēt liepānieku sasniegumus dažādās jomās	Krusta gājiens, Ekumēniskie dievkalpojumi, adventa laika ieskaņas pasākumi, kristīgo skolotāju konference	6	pasākumi	2	pasākumi	1000	dalībnieki	500	dalībnieki	Daļēji izpildīts	15. panta 5.) daļa			€ 7 300,51	Valstī izsludinātās Ārkārtas situācijas un noteikto ierobežojumu dēļ, tika īstenoti 2 pasākumi - konference skolotājiem un Adventa ieskaņas pasākumi sociālo dzīvojamu māju pagalmos
	1.3.5.(3.)	Ieinteresēt, iesaistīt bērnus un jauniešus Liepājas norisēs, veidojot pieredzes sajūtu pilsētai	Skolnieku olimpiāžu laureātu sveikšana, laureātu apbalvojumi, Lācplēša diena, Valsts svētki, pensionēto skolotāju sveikšana, mēra pieņemšanas skolēnu Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem, Liepājas dzimšanas dienā un ziemassvētkos, ITF sieviešu turnīru	15	pasākumi	9	pasākumi	2000	apmeklētāji	500	apmeklētāji	Daļēji izpildīts	15. panta 5.) daļa			€ 22 949,00	Valsts Prezidenta vizīte; PČ florballa kvalifikācijas turnīra komandu pārstāvju pieņemšana pie mēra; Starptautiskā jauno profesionāļu meistarības konkursa WorldSkills laureātu pieņemšana; Valstī izsludinātās ĀS un noteikto ierobežojumu dēļ, tika atcelti XII Skolēnu Dziesmu un deju svētki u.c. pasākumi
	1.4.1.(2.)	Attīstīt mērķtiecīgu sadarbību ar Liepājas apkārtnes pašvaldībām kopīgu jautājumu risināšanā, kā arī sadarbību ar citām pašvaldībām Latvijā un ārpus tās	Transporta līdzekļu iegāde (vieglās automašīnas iegāde)	1	gab	1	gab	1	1 darbinieks	1	darbinieks	Izpildīts	14. pants sadaja Pienākums			€ 36 895,32	Finansējums izlietojams pēc faktiskās iepirkuma summas.
	1.4.1.(3.)	Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu kompetenču uzlabošanu (vēlsvaiodu apmācība, e-prasmes u.c.)	Semināri un kursi visām struktūrvienībām, komisijām	60	kursi un semināri	76	kursi un semināri	100	darbinieki, komisiju locekļi	35	darbinieki, komisiju locekļi	Daļēji izpildīts	14. pants sadaja Pienākums			€ 3 965,04	Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī netika organizētas kopējās apmācības darbiniekiem, kā arī darbinieki maz piedalījās attālinātajās apmācībās
	1.4.1.(4.)	Veicināt starpnozares iestāžu un speciālistu sadarbību, efektīvākas pārvaldības nodrošināšanai	Kapitāldaļu un kapitālsabiedrību izvērtējums	1	dokuments	1	dokuments	18	kapitālsabiedrības un kapitāldaļas	18	kapitālsabiedrības un kapitāldaļas	Izpildīts	14. pants sadaja Pienākums	Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.pants nosaka, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā. 2020.gadā ir noteiktais piecu gadu termiņš		€ 27 007,20	Izpildē norādītais finansējums - faktiski samaksātā summa.
	1.4.1.(5.)	Atbilstīgi investīcijas pašvaldības informāciju un komunikāciju infrastruktūrā un veicināt efektīvāku e-pārvaldību	GIS risinājums efektīvai ģeotelpisko datu pārvaldībai	1	risinājums	1	risinājums	1	struktūrvienības darbinieki	1	Komunālās pārvaldes darbinieki	Izpildīts	14. pants sadaja Pienākums		Pr_98	€ 9 147,60	Izpildē norādītais finansējums - faktiski samaksātā summa.
	1.4.1.(6.)	Sekmēt iedzīvotāju informētību par e-pakalpojumiem un to izmantošanu	Sabiedrības digitālo prasmi attīstīšana	1	biedrība	1	biedrība	6	pasākumi sabiedrības informēšanai	6	pasākumi klātienē	Izpildīts	14. pants sadaja Pienākums	14.11.2019. Nr.433		€ 30 000,00	
	1.4.1.(7.)	Pārveidot savstarpējo koordināciju pašvaldības, valsts iestāžu vidū un pēc iespējas izmantot vienotas datu bāzes	Prezentāciju risinājuma izstrāde un ieviešana	2	risinājumi	2	risinājumi	500	pašvaldības darbinieki un viesi	100	darbinieki	Daļēji izpildīts	14. pants sadaja Pienākums			€ 17 205,72	18.12.2020. izpildīts par summu 17205.72 eur Uzstādīts prezentāciju ekrāns Liepājā zālē un aprīkots G.Ansina kabinets ar konferenču aprīkojumu. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, prezentācijas Liepājā zālē nenotiek un lietotāju skaits ir daudz mazāks nekā bija plānots, bet aprīkojums tika izmantots attālinātām video konferencēm.
1.4.1.(7.)	Pārveidot savstarpējo koordināciju pašvaldības, valsts iestāžu vidū un pēc iespējas izmantot vienotas datu bāzes	Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta	1	Darbinieka atalgojuma līdzfinansēšana	1	Darbinieka atalgojuma līdzfinansēšana	18	darbības - kopumā projekta laikā. Izsludinātas un nogrozītas visas paredzētās ITI projektu atlases 6 gab (4 grozījumi - SAM 3.3.1., 1 grozījumi - SAM 3.3.1., 1 grozījumi - SAM 5.5.1.) Izvērtēti visi ITI SAM projekti (10 paredzēti) Noorganizēti 2 informatīvi semināri ES fondu projektu īstenošanā iesaistītajiem vērtēšanas komisijas locekļiem	18	darbības - kopumā projekta laikā. Izsludinātas un nogrozītas visas paredzētās ITI projektu atlases 6 gab (4 grozījumi - SAM 3.3.1., 1 grozījumi - SAM 3.3.1., 1 grozījumi - SAM 5.5.1.) Izvērtēti visi ITI SAM projekti (12 paredzēti)	Izpildīts	14. pants sadaja Pienākums	Nr. 465, 11.10.2018.		€ 30 991,00	Izpilde atšķiras, jo Liedaga ielas projektam izvērtēšanai netika veikti iepirkumi, kā rezultātā netika veikta samaksa ekspertam par būvprojekta vērtēšanu. Izvērtēti 12 ITI SAM projekti, sākotnēji plānoti 10 projekti, taču papildus tika izsludinātas projektu atlases, kā rezultātā rādītājs ir lielāks. epidemioloģiskās situācijas dēļ nenotika plānotie 2 semināri.	
1.4.1.(9.)	Turpināt pašvaldības publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošanu, ieviešot "vienas pieturas" agentūras pieeju, saskaņā ar Publisko pakalpojumu sistēmas koncepciju un Publisko pakalpojumu likumprojektu	Mēbeļu un aprīkojuma iegāde Peļļu ielā 5	1	iepirkums	1	1 iepirkums ar daļām	6	Mīnīmālo darba apstākļu nodrošinājums sekojošām institūcijām un darbiniekiem: Izglītības pārvaldei, Izglītības pārvaldes arod biedrībai, Būvvaldei, Liepājas sabiedriskajam transportam, Informācijas centram un dežūrējošām kārtībniekam.	6	Mīnīmālo darba apstākļu nodrošinājums sekojošām institūcijām un darbiniekiem: Izglītības pārvaldei, Izglītības pārvaldes arod biedrībai, Būvvaldei, Liepājas sabiedriskajam transportam, Informācijas centram un dežūrējošām kārtībniekam.	Izpildīts	14. pants sadaja Pienākums			€ 162 437,55	Samazinātas vajadzības konkrētām lietām, jo tika iegādātas Latvijas Bankas mēbeles (izslēgts no iepirkuma), iepirkuma rezultātā summas samazinājums	
1.4.2.(1.)	Sekmēt iedzīvotāju nevalstisko organizāciju, uzņēmēju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un sabiedriskajās diskusijās	NVO, brīvprātīgo, cilvēktirdzniecības un reemigrācijas pasākumi	8	pasākumi	6	pasākumi	800	iedzīvotāji	500	dalībnieki	Daļēji izpildīts	12. pants.			€ 5 810,03	Daļa plānoto pasākumu nenotika valstī noteikto ierobežojumu dēļ	
1.4.2.(4.)	Sniegt iedzīvotājiem aktuālu un koordinētu informāciju par aktuālākajām pašvaldības, veidojot vienotu Liepājas pašvaldības iestāžu mājas lapu tīklojumu un citus mūsdienīgus, saistošus informācijas sniegšanas veidus	Pašvaldības iedzīvotāju informēšanas un iesaistes veicināšanas rīka izstrāde	22	IS moduļi	0	-	35	procenti iedzīvotāju ikdienā piesaka pašvaldības pakalpojumus elektroniski	0	-	Neizpildīts	14. pants sadaja Pienākums		Pr_98	€ -	Izstrāde netika pabeigta 2020.gadā.Pabeigts un apmaksāts 26.02.2021.	
1.4.2.(5.)	Izmantot mūsdienīgas sabiedrisko diskusiju formas pašvaldības un iedzīvotāju veidokļu aprīkošanai, tai skaitā organizēt regulārus radošu priekšlikumu forumus, veikt ikgadēju iedzīvotāju aptauju utt.	Liepājas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizācija, veicot tam nepieciešamās izpēti un analīzes	3	aktualizēta stratēģija	12	Tematisko darba grupu sanāksmes	50000	iedzīvotāji (t.i. vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem) būs informēti ar pašvaldības darbībām konkrētajā jomā)	50000	iedzīvotāji (t.i. vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem) būs informēti ar pašvaldības darbībām konkrētajā jomā)	Izpildīts	14. pants sadaja Pienākums	19.09.2019 Domes lēmums Nr.345		€ 6 441,55	Sakarā ar ATR uzsākšanu un izmaiņām attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, daļa no plānotām aktivitātēm pārceļtas uz 2021.gadu, kad tiek istādīta kopīgi att.plānošanas dokumenti Liepājai un Dienvidkurzemes novadam.	

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Isteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, finansējums, eur	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	1.4.2.(5.)	Izmantot mīdrienīgas sabiedrisko diskusiju formas pašvaldības un iedzīvotāju viedokļu apmaiņai, tai skaitā organizēt regulārus radošu priekšlikumu forumus, veikt ikgadēju iedzīvotāju aptauju utt.	Sabiedrības iesaistes un viedokļa noskaidrošanas programmas realizācija	14	1 socioloģiskā aptauja, 13 sabiedrības iesaistes publiskas diskusijas (par 13 attīstības programmas tēmām)	15	2 socioloģiskās aptaujas, 13 sabiedrības iesaistes publiskas diskusijas (par 13 attīstības programmas tēmām)	55156	(vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem) būs informēti ar pašvaldības darbībām konkrētajā jomā	55156	(vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem) būs informēti ar pašvaldības darbībām konkrētajā jomā	Izpildīts	14. pants sadaja Pienākums		€ 19 941,56	Papildu SAMD prasītajiem 19 500, šajā projektā tika pievienots 2019. gada SAMD budžeta atlikums (atlikums uz 01.01.2020 - 22 474). Nauda pārceļta ar ņemot vērā, ka 2019. gada līgumā par sabiedriskās domas pētījumu tika veikti grozījumi, pārceļot 2. posma aptaujas veikšanas laiku no 2019. gada novembra uz 2020. gada februāri. 2020. gadā ir bijušas 2 socioloģiskās aptaujas. Savukārt ietaupījums veidojis Covid-19 ietekmē, kad visas plānotās publiskas aktivitātes un kampaņas nebija iespējams veikt.	
	1.4.2.(6.)	Veicināt pensionēto speciālistu un aktīvo iedzīvotāju brīvprātīgu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs, popularizējot brīvprātīgā darba iniciatīvas	Nevalstisko organizāciju projektu konkurss	1	konkurss	1	konkurss	25	projekti	18	projekti		12. pants.		€ 24 614,00	Dažas projektu aktivitātes nevarēja īstenot valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ	
	2.1.1.(1.)	Informēt un izglīt Liepājas iedzīvotājus par vides draudzīgu, "zaļu" dzīvesveidu un saistību ar vides kvalitāti	Vides akciju organizēšana	4	pasākumi	2	pasākumi	600	dalībnieki, visi pilsētas iedzīvotāji	400	dalībnieki, pilsētas iedzīvotāji		12. pants.		€ 2 351,36	Saistība ar epidemioloģisko situāciju visi plānotie pasākumi nevarēja notikt	
	2.1.1.(3.)	Vides rīcības programmas aktualizēšana un īstenošana	Gaisa kvalitātes mērījumu veikšana, piesārņojuma izkļedes modelēšana un teritoriālo zonu karšu izstrāde, pasākumu izvēle gaisa kvalitātes uzlabošanai, to izmaksu analīze un efektivitātes novērtējums	1	Ziņojums (Gaisa kvalitātes mērījumu veikšana, piesārņojuma izkļedes modelēšana un teritoriālo zonu karšu izstrāde, pasākumu izvēle gaisa kvalitātes uzlabošanai, to izmaksu analīze un efektivitātes novērtējums)	0	-	68535	Liepājas pilsētas iedzīvotāji	0	-		15. panta 1.) daļa		€ 26 456,89	Projekts ir uzsākts 2020. gadā un notiek programmas izstrāde, bet tiks pabeigts 2021.gadā, līdz ar to ziņojums būs 2021.gadā	
	2.1.1.(3.)	Vides rīcības programmas aktualizēšana un īstenošana	Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai	1	Ziņojums	0	-	68535	Liepājas pilsētas iedzīvotāji	0	-		14. pants sadaja Pienākums		€ 39 746,00	Projekts ir uzsākts 2020. gadā un notiek programmas izstrāde, bet tiks pabeigts 2021.gadā, līdz ar to ziņojums būs 2021.gadā	
	2.1.3.(1.)	Pilsētas degradēto teritoriju sakārtošana un atgriešana ekonomiskajā aprīvē, tai skaitā kultūrvēsturiskais mantojums	Bijušās rūpnīcas "Liepājas metālurģ" teritorijas attīstības koncepcijas izstrāde BIM vidē (būves informatīvās modelēšanas sistēma - 3D)	1	detālplānojums attīstības koncepcija	1	attīstības koncepcija BIM vidē	1	nākotnē attīrīta teritorija (veikti sanācības darbi)	1	nākotnē attīrīta teritorija		15. panta 13.) daļa	23.08.2018. Nodomu protokols	€ 103 329,72		
	2.1.5.(3.)	Turpināt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības un sabiedriskās ēkās	apkures sistēmas 1.kārta (Rožu iela 6)	1	apkures sistēma ēkas ziemeļu pusē	1	apkures sistēma ēkas ziemeļu pusē	50	darbiniekiem uzlaboti darba apstākļi un publiskās telpas apmeklētājiem	50	darbiniekiem uzlaboti darba apstākļi un publiskās telpas apmeklētājiem		14. pants sadaja Pienākums		€ 59 049,74	Summa atbilstoši iepirkuma rezultātiem.	
	2.1.5.(3.)	Turpināt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības un sabiedriskās ēkās	elektrības uzvājstrāvas projekta izstrāde	1	projekts	2	projekti (2 līgumi)	100	darbiniekiem un apmeklētājiem uzlaboti darba apstākļi	0	-		14. pants sadaja Pienākums		€ 360,58	2020.gadā tika veikts iepirkums un noslēgti līgumi. Projekta realizācija turpināsies 2021.gadā.	
	2.1.5.(3.)	Turpināt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības un sabiedriskās ēkās	Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā, Nr. 4.2.2.0/18/0/064, (Peldu iela 5, Liepāja).	1	nosiltināta ēka visa projekta īstenošanas laikā.	1	nosiltināta ēka visa projekta īstenošanas laikā.	796992	kWh/gadā. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās un aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 118,409 CO2 ekvivalenta tonnas	796992	kWh/gadā. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās un aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 118,409 CO2 ekvivalenta tonnas		14. pants sadaja Pienākums	13.09.2018. LPD lēmums Nr. 362	€ 4 534 165,87	Izpilde atšķiras pēc faktiski paveiktā darba apjoma.	
	2.1.5.(3.)	Turpināt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības un sabiedriskās ēkās	Peldu ielas 5 ceturtā stāva izbūve	1	izbūvēts stāvs	1	izbūvēts stāvs	2	institūcijām uzlaboti darba apstākļi	2	iestādes				€ 104 223,18	Samaksāts avanss atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.	
	2.1.5.(3.)	Turpināt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības un sabiedriskās ēkās	Turpināt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības un sabiedriskās ēkās	1	Monitoringa programmas pakalpojums - nodrošinot online uzskaiti	1	monitoringa programmas pakalpojums - online uzskaiti	72	Noslēgts līgums par 150 skaitītāju datu online nolaišanu 72 ēkās	72	Līgums par 150 skaitītāju datu online nolaišanu 72 ēkās		14. pants sadaja Pienākums	Finanšu komitejas lēmums Nr.1.	€ 11 797,50	Monitoringa programmas pakalpojuma līgums tiek slēgts uz gadu un samaksa tiek veikta 1x pusgadā. Līguma beigu termiņš ir 2021.gada 20.maijs, līdz EUR 6353 tiek pārceļti uz 2021.gada budžetu un samaksa tiks veikta maijā.	
	2.1.6.(3.)	Mazināt krasta erozijas procesus pilsētas ziemeļu daļē pie Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām	Būnas izbūve Baltijas jūrā/5.1.1.0 /17/003	220	m izbūvēta būna visa projekta īstenošanas laikā	0	-	65000	iedzīvotāju	0	-		14. pants sadaja Pienākums	2017.gada 14. septembra Domes lēmums nr.353	€ 48 134,70	Izpilde atšķiras no pieprasītā, jo uzsākot projektu saņemts avanss, izpildes nebija, projekts tika apturēts. Tika pārstrādāts BP, līdz ar to izsludināti jauns iepirkums būvdarbiem un būvuzraudzībai. Tika gaidīti Vienošanās grozījumi ar CFLA par projektu rezultātiem. 48 135 EUR apmērā tika veikti gala norēķini ar būvnieku, ar kuru lauzta līgumu. Būvnieks bija saņēmis avansu, daļu atmaksāja atpakaļ.	
	2.1.7.(2.)	Veicināt viedē draudzīga transporta izmantošanu pilsētā prioritāri sabiedriskā transporta jomā un pašvaldības institūcijās	"Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija"	0,6	km pārbūvēts tramvaja līnijas kopējais garums visa projekta īstenošanas laikā 6 jaunu tramvaja vagonu iegāde	0,6	0,6 km pārbūvēts tramvaja līnijas kopējais garums visa projekta īstenošanas laikā 0 jaunu tramvaja vagonu iegāde	3	% pieaug paszīeru skaits pēc projekta īstenošanas	0	-		14. pants sadaja Pienākums	2016.gada 13. oktobra Liepājas pilsētas domes lēmums Nr.352	€ -	Projekts īstenošanas stadijā, sasniegtie esošie rezultāti ir pēc faktiskās izpildes.	
	2.1.7.(2.)	Veicināt viedē draudzīga transporta izmantošanu pilsētā prioritāri sabiedriskā transporta jomā un pašvaldības institūcijās	Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve, 2.kārta	0,4	km pārbūvēts tramvaja līnijas kopējais garums visa projekta īstenošanas laikā 5 jaunu tramvaja vagonu iegāde	0	-	2	2% pieaug paszīeru skaits pēc projekta īstenošanas	0	-		14. pants sadaja Pienākums	2016.gada 13. oktobra Liepājas pilsētas domes lēmums Nr.352	€ -	Rezultāti un rādītāji tiks apkopoti pēc projekta pabeigšanas.	
	2.1.7.(5.)	Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās infrastruktūras uzturēšana	Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izeide kūrorta zonā Liepājā, II kārtā. Objekta adrese - Roņu iela.	580	m, visa projekta īstenošanas laikā.	0	-	17	darba vietas pēc projekta īstenošanas. 0,50 ha atjaunotas degradētās teritorijas, uzņēmumi ieguldījuši 10 000 euro investīcijas	0	-		15. panta 1.) daļa	02.11.2017. AK lēmums Nr. 16	€ 382 845,57	Sasniegtie darbības rezultāti un rādītāji būs zināmi pēc projekta īstenošanas. Būvdarbi nav pabeigti, projekts turpinās. Izpildes summa atšķiras, jo būvdarbi tika uzsākti vēlāk par sākotnēji plānoto, izpildes tika iesniegtas novēloti un pēdējā 2020.gada izpilde tika apstiprināta un samaksāta 2021.gada sākumā, finansāli ietilpīgākie darbi tiks veikti 2021.gadā.	
	2.1.7.(5.)	Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās infrastruktūras uzturēšana	Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā. Projekta Nr. 6.1.4.2./17/002	3,5	km	4,15	3,5 km	434	GDVI samazinājums, t.sk. kravas par 157 (situācijā pēc projekta 2019.g. otrajā pusē) veidosies atslogojamā Cuku	521	GDVI samazinājums, t.sk. kravas par 157 (situācijā pēc projekta 2019.g. otrajā pusē) veidosies atslogojamā Cuku		14. pants sadaja Pienākums	08.12.2016. LPD lēmums Nr. 407	€ -	Būvdarbi pabeigti 2019.gadā 4.cet., bet faktiski projekts noslēdzās 2020.gadā. Lai saņemtu gala maksājumus, projekts bija jāiekļauj 2020.gada attīstības budžetā. Rezultāti norādīti projekta ietvaros izpildītajā apjomā.	
	2.1.7.(5.)	Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās infrastruktūras uzturēšana	Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā II kārtā. Objekta adrese - Cukura iela	905	m visa projekta īstenošanas laikā.	905	m visa projekta īstenošanas laikā. 2,94 km izbūvēts velosceļš.	21	darba vietas pēc projekta īstenošanas. 23,49 ha atjaunotas degradētās teritorijas, uzņēmumi ieguldījuši 2 652 975 euro investīcijas	21	darba vietas pēc projekta īstenošanas. 23,49 ha atjaunotas degradētās teritorijas, uzņēmumi ieguldījuši 2 652 975 euro investīcijas		15. panta 1.) daļa	08.03.2018. AK lēmums Nr. 3	€ 1 031 188,35	Izpildes summa nesakrīt ar pieprasīto summu, jo būvdarbi samaksāti pēc faktiski paveiktajiem darbu apjomiem un izmantoto materiālu daudzuma.	
	2.1.7.(7.)	Turpināt ieviest pilsētvidē un sabiedriski nozīmīgos objektos universālā dizaina (vides pieejamības) principus, kura risinājumos ņemtas vērā visu lietotāju vajadzības	Projekts LLI-212 "Saredzi citādāk" (I see)	82	darbības, rezultāti projektā kopumā. 2 informatīvie pasākumi, 71 taktiāla zīmes; 5 tak	82	darbības	100	dalībnieki	100	dalībnieki		14. pants sadaja Pienākums	2016.gada 4.augusta Liepājas pilsētas domes lēmums Nr.262	€ -	Projekts beidzies 2019.gadā (2019.gada 14.novembrī saņemts gala maksājums). Visas aktivitātes īstenošanas laikā no 2017.-2019.gadam.	

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, finansējums, eur	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	2.2.1.(1.)	Saglabāt, atjaunot un popularizēt pilsētas kultūrvēsturisko vidi un veicināt tās sociālekonomiskā potenciāla izmantošanu	Ēkas iekšējais remonts	6	5 kabineti 1 vestibils	4	kabineti	100	darbiniekiem un apmeklētājiem uzlaboti darba apstākļi	50	darbinieki un apmeklētāji	Daļēji izpildīts	14. pants sadaļa Pienākums		€ 24 716,60	Tā kā netika piešķirti līdzekļi logu nomainīšanai, netika veikts remonts 1 kabinetam un vestibilam	
	2.2.1.(2.)	Rekonstruēt Liepājas atpazīstamības objektus un veicināt jaunu kultūras un tūrisma objektu būvniecību	Dienvidkurzes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem, Nr.5.5.1.0/17/009 Liepājas partnera objekts - Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāle	2	objekti	0	-	30100	ameklējumu	0	-	Neizpildīts	14. pants sadaļa Pienākums	13.07.2017. LPD lēmums Nr.243	€ 2 377 774,46	Pieprasīta summa atšķiras no izpildītās, jo tika pieprasīta summa par visu projektu kopumā, t.sk.maksājumi 5 partneriem, bet izpildē parādās iztērētā summa Liepājas 2 objektiem. Projektu bija plānots pabeigt līdz 2020.gada beigām, bet tika lūgts projekta īstenošanas termiņa pagarinājums, jo vienam no objektiem novēloti tika noskaidrots būvdarbu veicējs. Objekti vēl nav nodoti ekspluatācijā, jo turpinās būvdarbi.	
	2.2.1.(3.)	Veicināt Liepājas viesiem un iedzīvotājiem saistošas pilsētdarbes attīstību, paplašinot tūrisma infrastruktūras un produktu piedāvājumu	Brīvības sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5.kārta	4	ha teritorijas labiekārtošana	4	ha teritorijas labiekārtošana	500	apmeklētājiem pieaudzis skaits Zirgu salā gadā	500	apmeklētājiem pieaudzis skaits Zirgu salā gadā	Izpildīts	15. panta 1.) daļa	Nr.376 (17.10.2019)	€ 272 603,99	Būvdarbi tika apmaksāti pēc padarītā darba apjoma un izmantoto materiālu daudzuma.	
	2.2.4.(1.)	Pilnveidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, ūdens tūrismam un atpūtai pie ūdeņiem	Pilnveidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, ūdens tūrismam un atpūtai pie ūdeņiem	1	iesniegts projekts konkursā uz finansējuma saņemšanu un izsludināts būvdarbu iepirkums	1	iesniegts projekts konkursā uz finansējuma saņemšanu un izsludināts būvdarbu iepirkums	1	Uzsākta projekta realizācija	1	Uzsākta projekta īstenošana	Izpildīts	15. panta 1.) daļa	2020.gada 23.maija domes lēmumprojekts	€ 9 551,00	Apmaksā par būvdarbiem sākotnēji tika veikta no projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, II kārtā" ietvaros saņemtā avansa no CFLA.	
	2.2.4.(4.)	Veicināt dabas taku izveidošanu un augu, putnu vērošanas pasākumu attīstību pilsētas aizsargājamos dabas teritorijās	Dabas mājas izveide Zirgu salā. Projekta Nr. 18-02-FL03-F043.0207-000006	120	120 m2 (1ēka) līdz projekta īstenošanas termiņa beigām	132	132 m2 (1ēka) līdz projekta īstenošanas termiņa beigām. Labiekārtošana teritorijā: zālājs – 3718,2 kv.m; ceļi, laukumi – 484,4 kv.m	10000	apmeklētāju skaits	1601	apmeklētāju skaits	Daļēji izpildīts	15. panta 1.) daļa	14.06.2018. LPD lēmums Nr. 238	€ 130 130,65	Rādītāji ir mazāki, jo 27.augustā tika atvērta Dabas māja apmeklētājiem, kā arī apmeklētāju skaitu ietekmējusi epidemioloģiskā situācija, jo pēc 28.11.2020. Dabas māja apmeklētājiem tika slēgta. Rādītāji par periodu no 28.08.-28.11.2020..	
	2.2.4.(4.)	Veicināt dabas taku izveidošanu un augu, putnu vērošanas pasākumu attīstību pilsētas aizsargājamos dabas teritorijās	Izeju izbūve pie "Put vējini" un "Glābšanas stacijas un Kūrmājas prospekta uz 7.līnijas pussi pludmales (t.sk. inženierfiku izbūve) visa projekta īstenošanas laikā"	3	izeju izbūve pie "Put vējini" un "Glābšanas stacijas un Kūrmājas prospekta uz 7.līnijas pussi pludmales (t.sk. inženierfiku izbūve) visa projekta īstenošanas laikā"	0	-	1	pakalpojuma izveide pludmales apmeklētājiem	0	-	Neizpildīts	14. pants sadaļa Pienākums		€ -	Projekts ir īstenošanas stadijā.	
	3.1.3.(2.)	Stimulēt Liepājas ražošanas jomas komersantus ieguldīt uzņēmumu modernizācijā, paaugstinot konkurētspēju un eksportu	Atbalsts uzņēmumiem (MVK konkurss)	1	konkurss	2	konkursi	20	jaunradītas darba vietas	24	atbalstītie komersanti	Izpildīts	15. panta 10.) daļa		€ 110 921,80	Sakarā ar Covid ierobežojumiem rādītājs jaunas darba vietas ir mainījies uz atbalstīto uzņēmumu skaitu, jo būtiski bija atbalstīt projektus, kas veicinātu tūristu piesaisti Liepājā ievērojot Covid ierobežojumus un noturēt esošās darba vietas.Līdzfinansējums komersantiem pilnībā tiek izmaksāts pēc projekta realizācijas. 2020. gadā tika izsludināti 2 konkursi, kur 1.konkurss izpildes termiņš bija 31.12.2020. un 2.konkurss izpildes termiņš ir 31.12.2021., tāpēc daļa no 2020.gada apstiprinātā budžeta tiks izmaksāta arī vēl 2021.gadā.	
	3.1.4.(1.)	Atbalstīt industriālo teritoriju attīstību un nodrošināt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūras izbūvi, tai skaitā revitalizēt bijušās industriālās teritorijas un citas degradētas teritorijas	"Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā" (Nr.5.6.2.0/17/031) Vētru iela	581	m	581	m	1	ha teritorijas atjaunots izveidotas 7 jaunas darba vietas uzņēmumi ieguldījuši 200 000 euro investīcijas	1	ha teritorijas atjaunots izveidotas 7 jaunas darba vietas uzņēmumi ieguldījuši 200 000 euro investīcijas	Izpildīts	14. pants sadaļa Pienākums	Domes lēmums Nr.450 (14.12.2017.)	€ -	Būvdarbi pabeigti 2019.gadā, bet formāli projekts noslēdzās 2020.gadā. Lai saņemtu gala maksājumus, projekts bija jāiekļauj 2020.gada attīstības budžetā.	
	3.1.4.(1.)	Atbalstīt industriālo teritoriju attīstību un nodrošināt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūras izbūvi, tai skaitā revitalizēt bijušās industriālās teritorijas un citas degradētas teritorijas	Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide, Liepājā 3.kārta (K.Zāles laukums)	2	km un 400m krastmaļa	0	-	48	darba vietas pēc projekta īstenošanas. 4 uzņēmumi. 3,5milj. eur nefin inv.	0	-	Neizpildīts	14. pants sadaļa Pienākums	2018.gada 4. oktobra Attīstības komitejas lēmums Nr.15	€ -	Projekts īstenošanas stadijā.	
	3.1.4.(1.)	Atbalstīt industriālo teritoriju attīstību un nodrošināt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūras izbūvi, tai skaitā revitalizēt bijušās industriālās teritorijas un citas degradētas teritorijas	Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā (Nr.5.6.2.0/17/033) Vecā ostmala	660	m	660	m	6,6	ha teritorijas atjaunots izveidotas 31 jauna darba vieta uzņēmumi ieguldījuši 2 027 060 euro investīcijas	7	6,5 ha teritorijas atjaunots izveidotas 31 jauna darba vieta uzņēmumi ieguldījuši 2 027 060 euro investīcijas	Izpildīts	14. pants sadaļa Pienākums	Domes lēmums Nr.451 (14.12.2017.)	€ -	Būvdarbi pabeigti 2019.gadā, bet formāli projekts noslēdzās 2020.gadā. Lai saņemtu gala maksājumus, projekts bija jāiekļauj 2020.gada attīstības budžetā. Rādītāji norādīti projekta ietvaros izpildītajā apjomā.	
	3.1.4.(1.)	Atbalstīt industriālo teritoriju attīstību un nodrošināt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūras izbūvi, tai skaitā revitalizēt bijušās industriālās teritorijas un citas degradētas teritorijas	Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta (Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve pār Tirdzniecības kanālu Liepājā)	900	m Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve	0	-	2	darba vietas pēc projekta īstenošanas un piesaistītas 1,24 milj.euro investīcijas	0	-	Neizpildīts	14. pants sadaļa Pienākums	Att. kom. lēmums Nr.7 (2018. gada 7. jūnijā)	€ 7 018,00	2020.gada decembrī no finansējuma devēja tika saņemts EUR 150 000 pieprasītais avanss, līdz ar to nebija nepieciešamība projekta priekšfinansēšanai. Projekta realizācija turpināsies 2021.gadā.	
	3.1.4.(1.)	Atbalstīt industriālo teritoriju attīstību un nodrošināt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūras izbūvi, tai skaitā revitalizēt bijušās industriālās teritorijas un citas degradētas teritorijas	Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta (Kapsēdes iela)	915	m	915	m	8	kopumā uz visu projektu komersanti kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā 1572032 Eur labumu guvušo komersantu nefinansu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 25 jaunizveidotas darba vietas.	8	kopumā uz visu projektu komersanti kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā 1572032 Eur labumu guvušo komersantu nefinansu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 25 jaunizveidotas darba vietas.	Izpildīts	14. pants sadaļa Pienākums	2016. gada 13. oktobrī Nr. 351	€ 31 966,15	Izpilde atšķiras par 1 EUR noapaļošanas dēļ.	
	3.2.1.(2.)	Veicināt investīciju piesaisti kurortoloģijas attīstības pamatinfrastruktūrai un SPA centra, sanatorijas, rehabilitācijas centra izveidi Liepājā un jaunu darbvietu radīšanai	Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1. kārtā Peļdu iela	470	m	470	m	7	darba vietas pēc projekta īstenošanas. 0,93 ha teritorijas atjaunots. Uzņēmumi ieguldījuši 1 000 000 euro investīcijas	7	darba vietas pēc projekta īstenošanas. 0,93 ha teritorijas atjaunots. Uzņēmumi ieguldījuši 1 000 000 euro investīcijas	Izpildīts	15. panta 1.) daļa	Domes lēmums Nr.237 (14.06.2018.) Domes lēmums Nr.237 (12.07.2018.)	€ 197 652,25	Vēl nav apmaksāts gala maksājuma pieprasījums.	
	3.2.2.(1.)	Atbalstīt radošo industriju uzņēmējdarbības attīstību Liepājā un nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru radošo kvartālā izveidi	Pakāpeniski realizēta radošo industriju attīstība Dārza ielā, primāri uzsākot Dārza ielas 4/8 tehniskās dokumentācijas izstrādi (Dārza iela 4/8)	412	m2 atjaunota ēka visa projekta īstenošanas laikā.	412	m2 atjaunota ēka visa projekta īstenošanas laikā.	2	darba vietas pēc projekta īstenošanas.. 50 000 nefin. invest. Revitalizēta degradētā teritorija 0,5 ha	2	darba vietas pēc projekta īstenošanas.. 50 000 nefin. invest. Revitalizēta degradētā teritorija 0,5 ha	Izpildīts	14. pants sadaļa Pienākums	2018.gada 2. novembra Attīstības komitejas lēmums Nr.17	€ 85 657,79	Izpilde atšķiras par 1 EUR noapaļošanas dēļ.	
	3.2.4.(1.)	Atbalstīt informāciju un komunikācijas pakalpojumu nozares uzņēmumu darbību pilsētā un augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu	IT konference	1	konference	1	konference	450	dalībnieki	455	dalībnieki (400 dalībnieki tiešsaistē; 55 skatījumi konferences ierakstam)	Izpildīts	15. panta 10.) daļa	Izpildītāja biroja reglaments 4.10.punkts	€ 3 994,00	IT Dienas Liepājā 2020 notika tiešsaistē 2020.gada 7.decembrī, konferences sagatavošana un norise finansēta no biedrības "Digitālo inīciju parks" piesaistītajiem līdzekļiem	
	4.1.2.(1.)	Izveidot vienotu pilsētas atpazīstamības tēlu un uzlabot ārējā mārketinga koordināciju	afišu siena foajē	1	gb	1	gab	1	informatīvās vides uzlabošana	1	gab	Izpildīts	14. pants sadaļa Pienākums		€ 1 317,50	Finansējuma izlietojums - pēc fakta.	
	4.1.2.(1.)	Izveidot vienotu pilsētas atpazīstamības tēlu un uzlabot ārējā mārketinga koordināciju	Mārketinga un komunikācijas atbalsts nodāju rīkotajiem pasākumiem	10	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības rīkotajiem pasākumiem	8	Mārketinga un komunikācijas atbalsts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības rīkotajiem pasākumiem	55156	(vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem) būs informēti ar pašvaldības darbībām konkrētajā jomā	41367	(vidēji 60 % no visiem iedzīvotājiem) informēti ar pašvaldības darbībām konkrētajā jomā	Daļēji izpildīts	14. pants sadaļa Pienākums		€ 1 812,81	Saistība ar Covid-19 situāciju, daļa no Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas plānotajām publiskajām aktivitātēm netika veikta, līdz ar to nebija nepieciešamība par tām informēt un veidot reklāmas materiālus un publicitāti.	
	4.1.2.(1.)	Izveidot vienotu pilsētas atpazīstamības tēlu un uzlabot ārējā mārketinga koordināciju	Reklāmas kampaņu realizācija vidē un drukātajos medijos. Informācijas izvietošana vides reklāmas stendos, populārākajos drukas materiālos.	10	dažādas reklāmas kampaņas Liepājā, Latvijā	9	Dažādas reklāmas kampaņas Liepājā, Latvijā	900	sasniegtā auditorija, unikālie lietotāji	810	sasniegtā auditorija, unikālie lietotāji	Daļēji izpildīts	14. pants sadaļa Pienākums		€ 73 068,24	Saistība ar Covid-19 situāciju, plānotās aktivitātes nācās samazināt.	

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, finansējums, eur	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	4.1.2.(1.)	Izveidot vienotu pilsētas atpazīstamības tēlu un uzlabot ārējā mārketinga koordināciju	Reklāmas materiālu (video, reklāmas maketi, foto, infografiki u.c.) izveidošana pilsētas reklamēšanas kampaņas nodrošināšanai	2110	24 video, 36 vides reklāmas maketi, 50 drukas maketi, nofotogrāfētas 2000 jaunas fotogrāfijas	2110	24 video, 36 vides reklāmas maketi, 50 drukas maketi, nofotogrāfētas 2000 jaunas fotogrāfijas	55156	(vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem) būs informēti ar pašvaldības darbībām konkrētajā jomā	55156	(vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem) informēti par pašvaldības darbībām konkrētajā jomā	Izpildīts	14. pants sadaja Pienākums		€ 31 955,49		
	4.1.2.(2.)	Popularizēt Liepāju kā ģimene draudzīgu un ērtu mājvietu, lai audzinātu bērnus un sagādātu vecumdienu	Jaundzimušo liepānieku dāvanu komplektu sagatavošana	1000	komplekti	1000	komplekti	1000	ģimenes	805	ģimenes	Daļēji izpildīts	12. pants.		€ 25 660,00		
	4.1.2.(2.)	Popularizēt Liepāju kā ģimene draudzīgu un ērtu mājvietu, lai audzinātu bērnus un sagādātu vecumdienu	Remigrācijas pasākumu sekmēšana Liepājas pilsētā	9	pasākumi. Remigrantu vajadzību apzināšana, personalizēto piedāvājumu izstrāde, darba vietu apzināšana, pakalpojumu apzināšana izglītības, veselības un sociālajā jomā, informācijas izplatīšana, pieredzes apmaiņa, 1 konference, 2 tikšanās ar remigrantiem Liepājā, 6 izbraukuma semināri	1	pasākums	80	remigrantu vajadzību apzināšana, 60 darba iespēju konsultācijas, - 65 personalizēti piedāvājumi; - 4 publikācijas, 1 darba grupa remigrācijas pakalpojumu izstrādei; - 180 izbraukuma semināra dalībnieki, - 60 konferences dalībnieki, 20 pieredzes apmaiņas dalībnieki, - 120 tikšanās dalībnieki	45	dalībnieki	Daļēji izpildīts	14. pants sadaja Pienākums		€ 8 663,18	2020.gadā nevarēja īstenot pieredzes pasākumus, kas bija paredzēti remigrantu dzīvesvietās ārvalstīs. Pārējie mērķi sasniegti jau 2019.gadā un turpināts 2020.gadā. Faktiskās projekta izmaksas bija 4684,29, t.sk. 2019.g. 1641,87 un 2020.g. 3042,42	
	4.1.2.(3.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā ostas pilsētu ar labu investīciju vidi jaunu ražotņu, nolikšanu un darījumu centru būvniecību	Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (identifikācijas Nr.3.2.1.2./16/001)	4	izstādes gadā. Tūrisma izstādes ārvalstīs (vidēji 4 izstādes gadā, skaits var mainīties pēc pieprasījuma)	1	pasākums	4	Liepāja mārketēta starptautiskos galamērķos	1	Liepāja mārketēta starptautiskos galamērķis	Daļēji izpildīts	14. pants sadaja Pienākums	LPD lēmums Nr.180, 16.06.2016	€ -	-	Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju pasaulē 2020.gadā., pilnībā netika īstenots plānotais projekta apjoms.
	4.1.2.(5.)	Sekmēt Liepājas atpazīstamību kā unikālas atpūtas, veselības atjaunošanas un tūrisma pilsētu	Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrisma (identifikācijas Nr. 3.2.1.2./16/002)	4	izstādes gadā. Tūrisma izstādes ārvalstīs (vidēji 4 izstādes gadā, skaits var mainīties pēc pieprasījuma)	0	-	4	Liepāja mārketēta starptautiskos galamērķos	0	-	Neizpildīts	14. pants sadaja Pienākums	LPD lēmums Nr.180, 16.06.2016	€ -	-	Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju pasaulē 2020.gadā., pilnībā netika īstenots plānotais projekta apjoms.
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Digitālā reklāmas kampaņas realizācija interneta vidē. Informācijas izvietošana populārākajos interneta resursos, izmantojot Programmatic sistēmu.	10	dažādas reklāmas kampaņas Latvijā, Skandināvijā, Vācijā, Krievijā	9	Dažādas reklāmas kampaņas Latvijā, Skandināvijā, Vācijā, Krievijā	3000000	auditorija, iedzīvotāji ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā	2700000	sasniegt auditorija, iedzīvotāji ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā	Daļēji izpildīts	14. pants sadaja Pienākums		€ 35 316,96	Saistībā ar Covid-19 situāciju, plānotās aktivitātes nācās pārplānot un veikt līguma grozījumus, pārceļot dažas aktivitātes uz 2021. gadu.	
4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Starptautiska vai valsts mēroga konferenču organizēšana	2	pasākumi	3	pasākumi	2000	dalībnieki	6990	dalībnieki, Subject Creativitu- 900; Izglītība var- 240 klātienes; 4500 tiešsaistē; Kultūra rft - 1350-tiešsaistē	Izpildīts	14. pants sadaja Pienākums		€ 13 080,80	Komisija izvērtējot pieteikumus pešķirā mazāku finansējumu, kā organizatori sākotnēji lūdzā , jo COVID-19 izraisītais pandēmijas un ierobežojumu dēļ daļa pasākumu notika tiešsaistē, kas pilnībā nenes gaidīto finansiālo piensumu, kā klātienes pasākumi.		
Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra Liepājas Sabiedriskais transports	4.1.2.(4.)	Sniegt iedzīvotājiem aktuālu un koordinētu informāciju par aktualitātēm pašvaldībā, veidojot vienotu Liepājas pašvaldības iestāžu mājas lapu tīklojumu un citus mūsdienīgus, saistošus informācijas sniegšanas veidus	Jauna mājas lapas izstrāde atbilstoši Fizisku personu datu aizsardzības likumam (FPDL) prasībām	1	mājas lapa	1	mājas lapa	50000	Mājas lapas apmeklētāju skaits	0	-	Daļēji izpildīts	15. panta 19.) daļa	2018.gada 22.maija Izpilddirektora vēstule Nr.1659/2.1.4.	€ 5 130,40	Rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes, jo jaunizveidotā mājas lapa kļuva pieejama interesentiem 2021. gada 18. martā. Kopš 2020. gada, kad tika izstrādēta projekta finansējums, mājas lapa ir bijusi izstrādes stadijā.	
Nekustamā īpašuma pārvalde	2.1.4.(1.)	Nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības dzīvojamo fondu, tai skaitā veicināt ekonomisku līres dzīvokļu piedāvājumu	Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana	5	dzīvokļi	15	Dzīvokļi	5	speciālisti	15	speciālisti	Izpildīts	15. panta 9.) daļa	LPD 2017.gada 9.novembra lēmums Nr.428	€ 359 524,70	1.Rezultātu izpilde atšķiras no plānotās izpildes , ņemot vērā iepirkuma rezultātus. 2.Iepirkuma cenas rezultātā bija iespējams veikt vairāk dzīvokļu remontu.3. Piešķirtā finansējuma atšķirības no budžeta izpildes skaidrojamas ar iepirkuma rezultātā noteiktās cenas.	
	2.1.4.(1.)	Nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības dzīvojamo fondu, tai skaitā veicināt ekonomisku līres dzīvokļu piedāvājumu	Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana	15	dzīvokļi	27	Dzīvokļi	15	dzīvokļi	27	Dzīvokļi	Izpildīts	15. panta 9.) daļa	LPPI Nekustamā īpašuma pārvaldes 2013.gada 4.janvāra lēmums "Liekšējie noteikumi "Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvokļu apsekošanas un atjaunošanas kārtība dzīvošanai derīgā stāvoklī";	€ 160 583,24	1.Rezultātu izpilde atšķiras no plānotās izpildes , ņemot vērā iepirkuma rezultātus. 2.Iepirkuma cenas rezultātā bija iespējams veikt vairāk dzīvokļu remontu.3. Piešķirtā finansējuma atšķirības no budžeta izpildes skaidrojamas ar iepirkuma rezultātā noteiktās cenas.	
2.1.4.(3.)	Veicināt iedzīvotāju iesaistīties un īstenot kvalitatīvus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtojuma projektus, ņemot vērā dažādu grupu intereses un vajadzības	Sakārtotas iekšpagalmu teritorijas	1	konkurss	1	konkurss	17	Labiekārtotas teritorijas: 1) pagalmi (13 gab.) 2) uz nomas līguma pamata - zemesgabalu daļas (pašvaldības, 4 gab.)	20	Labiekārtotas teritorijas: 1) pagalmi (16 gab.) 2) uz nomas līguma pamata - zemesgabalu daļas (pašvaldības, 4 gab.)	Izpildīts	15. panta 2.) daļa	2012.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.29	Pr_45	€ 1 309 329,23	Rādītāju izpildes atšķirības no plānotās izpildes skaidrojamas ar lielo iedzīvotāju interesi par iekšpagalmu teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu.Piešķirtā finansējuma atšķirība no budžeta izpildes skaidrojama ar to, ka 2020.gadā ir samazinājušies izdevumi par Būvuzraudzību.	
2.1.5.(2.)	Veicināt dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, īpaši dzīvojamās mājās ar nelielu īpašnieku skaitu	Energoefektīva dzīvojamā māja	1	konkurss	1	konkurss	15	projekti	2	projekti	Izpildīts	15. panta 1.) daļa	2017.gada 19.janvāra saistošie noteikumi Nr.2	€ 6 330,00	Izpildes datu atšķirības no plānotā skaidrojamas ar situāciju COVID 19 dēļ, kas ir radījis grūtības rīkot māju kopīpašnieku sapulces un rezultātā vienoties par veicamajiem darbiem energoefektivitātes uzlabošanai.Piešķirtā finansējuma atšķirības skaidrojamas ar rādītāju izpildes samazinājumu.		
2.1.6.(5.)	Ieviest Liepājā dalīto atkritumu savākšanu, pārstrādi un nodrošināt bistamo sadzīves atkritumu savākšanu	Nodrošināta iespēja šķirot atkritumus	1	konkurss	1	konkurss	4	novietnes	3	Novietnes	Daļēji izpildīts	15. panta 1.) daļa	2019.gada 21.februāra LPD nolikums Nr.8	Pr_45	€ 1 600,00	2.Rādītāju izpildes atšķirības skaidrojamas ar sabiedrības mazināto interesi šī projekta realizāciju 2020.gadā.3.Budžeta izpildes atšķirības no plānotā skaidrojamas ar rādītāju izpildes samazinājumu.	
Pašvaldības policija	2.1.9.(1.)	Īstenot preventīvus pasākumus iedzīvotāju un tūristu drošības veicināšanai pilsētvidē	Palielināt cilvēku drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē ("Increasing people safety inthe Baltic Sea through cross-border cooperation in the Western Lithuania and Kurzeme" (ONLY SAFE))";)	6	vienības	0	-	100	darbinieki	0	-	Neizpildīts		2020.gada 23.aprīļa LPD lēmums Nr. 154/7	€ -	-	2020.gadā no Domes ieskaļitās projekta priekšfinansējums un VARAM avansa transferts. Iepirkuma procedūras un iegādes notiks 2021.gadā.
	2.1.9.(1.)	Īstenot preventīvus pasākumus iedzīvotāju un tūristu drošības veicināšanai pilsētvidē	PROJEKTS DG ECHO UCPM 826518 "CASCADE" ("Community Safety Action for Supporting Climate Adaptation and Development") Jelgavas 48	1	mācību materiāls, projekts	(NAŠS)	-	100	speciālisti Baltijas jūras reģionā	100	speciālisti Baltijas jūras reģionā	Daļēji izpildīts	15. panta 18.) daļa	Lēmums Nr.429 no 2019.gada 14.novembra	Pr_102	€ 817,56	Sakarā ar COVID-19 pandēmiju 2020.gadā nevarēja notikt visi projekta ietvaros paredzētie pasākumi. Projekts tika pagarināts vēl uz 2021.gadu. Līdz ar to plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes par 10294 EURVēl joprojām tiek izstrādāts (noslēguma darbi pie galējā mācību materiāla) mācību materiāls, tādēļ, pie rezultāta norādīts 0. Taču plānotie 100 speciālisti jau ir apguvuši mācību materiālu un ir daļēji iesaistījušies tā pilnveidošanā, tādēļ pie šī rezultāta norādīti visi 100 dalībnieki).
	2.1.9.(1.)	Īstenot preventīvus pasākumus iedzīvotāju un tūristu drošības veicināšanai pilsētvidē	PROJEKTS Jaunatne drošākai jaunatnei (Youth for safer youth) Jelgavas 48	1	Pētījums Baltijas jūras reģiona jauniešiem	1	Pētījums Baltijas jūras reģiona jauniešiem	8	valstis	8	valstis	Izpildīts	15. panta 12.) daļa	Lēmums Nr.430 no 2019.gada 14.novembra	Pr_102	€ 3 665,02	Sakarā ar COVID-19 pandēmiju 2020.gadā nevarēja notikt atsevišķi projekta ietvaros paredzētie pasākumi, kā rezultātā plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes par 46883 EUR.
	2.1.9.(2.)	Regulāri pilnveidot inventāru un aprīkojumu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā	Datortehnikas iegāde	63	datortehnikas vienības	63	datortehnikas vienības	119	darbiniekiem	119	darbinieki	Izpildīts	15. panta 12.) daļa		Pr_104	€ 34 067,06	Iepirkuma procedūru rezultātā samazinoties iegādes cenām, 2020. g. plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes par 4 615.94 EUR
2.1.9.(2.)	Regulāri pilnveidot inventāru un aprīkojumu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā	Projekts (pagaidām bez nr., jo nav noslēgts līgums) "SCAPE 2" (Drošības dienestu attīstība, stiprinot komunikācijas un sadarbības spējas starp pašvaldībām un policijas iestādēm) Jelgavas 48		vienības	(NAŠS)	-	100	darbinieki	0	-	Neizpildīts		2020.gada 23.aprīļa LPD lēmums Nr. 155/7	€ -	-	2020.g.no Domes ieskaļitās projekta priekšfinansējums un VARAM avansa transferts. Iepirkuma procedūras un iegādes notiks 2021.gadā.	

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, finansējums, eur	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
Pašvaldības policija	2.1.9.(2.)	Regulāri pilnveidot inventāru un aprīkojumu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā	PROJEKTS LLI-269 "SCAPE" ("Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju".) Jelgavas 48	597	vienības	514	vienības	100	darbinieki	100	darbinieki	Izpildīts	15. panta 12.) daļa	Lēmums Nr.77 no 2017.gada 18.maija	Pr_292	€ 56 836,87	Iepirkumu procedūru rezultātā samazinoties iegādes cenām, 2020.g. plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes par 8376 EUR. Iegādātas vienības 2020.g.: ķermeņa videokameras 50, videokameru dokstacijas 8, serveris 1, planšetdatori 7, informatīvie materiāli stendiem 105, apmācības Liepājā 1. Projekta vadības grupas tikšanās Liepājā 1. Kopumā projektā tika iegādāti: iegādāti 6 velosipēdi, 50 ķermeņa kameras, 8 ķermeņa kameru uzlādes stacijas, 1 serveris ķermeņu kameru ierakstiem, 30 elektrošoka ierīces, 300 elektrošoka ierīču kartridži, 1 elektrošoka ierīču simulācijas aprīkojums, organizētas 1 apmācības, 105 plakāti un 5 informācijas stendi. Papildus tika iegādāti 7 planšetdatori. Norādītais skaits 597 bija pārrakstīšanās kļūda, jo projektā plānoto 300 elektrošoka kartridžu vietā veidlapā tika norādīti 500.
	2.1.9.(3.)	Regulāri organizēt darbinieku profesionālo pilnveidošanu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā	Apmācības pašvaldības policijas darbiniekiem un speciālistiem	5	5 semināri	2	semināri	100	Vismaz 100 apmācīti darbinieki	100	darbinieki	Daļēji izpildīts	15. panta 12.) daļa	(skatīt)	Pr_106	€ 1 400,00	2020.gadā notikuši divi semināri: pirmās palīdzības sniegšana apmācības - 1 140 EUR, ugunsdrošība - 260 EUR. Sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem, bija apgrūtināta semināru organizēšana.
Pašvaldības SIA "Veclepājas primārās veselības aprūpes centrs"	1.2.2.(1.)	Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus, nodrošinot augstu veselības aprūpes kvalitāti atbilstoši nacionālās nozīmes pakalpojumu centram	Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpē Liepājā, 3.kārta	(skatīt)	Piesaistīti 3 speciālisti	2	piesaistīti speciālisti	(skatīt)	Palielināts piedāvāto pakalpojumu klāsts - 3 pakalpojumi	2	jauni pakalpojumi	Daļēji izpildīts	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skatīt)	(skatīt)	€ 501,00	1./3. Ceļa izdevumus izmantoja 2 speciālisti.
	1.2.2.(2.)	Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	Ugunsdrošību durvju un logu izbūve lifta būvniecībai pēc LBN noteikumiem, Republikas ielā 5	(skatīt)	Lifta izbūvei iemontējami 2 ugunsdrošības logi un 4 ugunsdrošības durvis ar ugunsdrošos stiklus un kritiņo sliedes.	6	veiktas darbības atbilstoši būvniecības projektam 2 ugunsdrošības logi, 4 ugunsdrošības durvis	(skatīt)	Paaugstināts apkalpotu klientu skaits līdz 1000 pacientiem dienā	1000	Apkalpoti vismaz 1000 pacienti dienā	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skatīt)	Pr_20	€ 55 160,00	
SIA "Aviasabiedrība "LIEPĀJA""	4.1.1.(1.)	Nodrošināt regulārus starptautiskus un iekšzemes reusus, attīstot Liepājas lidostas infrastruktūru, atbilstoši starptautiskās nozīmes lidostai, tai skaitā, panākot reģionālās nozīmes pievadceļu līdz Liepājas lidostai (P 134) rekonstrukciju	"de minimis" atbalsts aviokompānijām jaunu starptautisku regulāro pasažieru maršrutu no Liepājas lidostas uzsākšanai/nodrošināšanai	(skatīt)	Uzsākts jauns regulārais starptautiskais aviomaršruts	0	-	(skatīt)	Tiešo starptautisko lidojumu pasažieri (>2000)	0	-	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15. panta pirmās daļas 19.punkts	(skatīt)	Pr_84	(skatīt)	Darbība netika veikta, jo Covid-19 vīrusa pandēmijas rezultātā tika noteikti būtiski ierobežojumi starptautisko pasažieru pārvadājumu jomā. Finansējums nav saņemts.
	4.1.1.(1.)	Nodrošināt regulārus starptautiskus un iekšzemes reusus, attīstot Liepājas lidostas infrastruktūru, atbilstoši starptautiskās nozīmes lidostai, tai skaitā, panākot reģionālās nozīmes pievadceļu līdz Liepājas lidostai (P 134) rekonstrukciju	Angāra tipa būves lidlauka ekspluatācijas nodrošināšanai, ugunsdzēsēju depo izveidošanai un kravu uzglabāšanas vajadzībām būve, kā arī specifiskais aprīkojums Lidostas ielā 8, Cimdenieki, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, Latvija	(skatīt)	Būve ar kopējo platību ~1300m2	5	"Push-back" traktors 1 vienība, bagāžas traktors 1 vienība, gaisa kuģu vilcējietenji 3 vienības	(skatīt)	Tiek nodrošināta spēja apkalpot līdz 200 pasažieriem vienlaicīgi	0	-	Daļēji izpildīts	15. panta pirmās daļas 19.punkts	(skatīt)	Pr_85	57 316,31€	Darbība, izņemot specifiskā aprīkojuma iegādi, netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums. Izpildes rādītājs nav sasniegts, jo nav realizēts viss kopums - šīs darbības pilnīgai izpildei un pasažieru termināla būvei netika piešķirts finansējums. Specifiskā aprīkojuma iegāde veikta par summu 57 316.31 EUR, no kuriem 50 000 EUR ir Attīstības budžeta finansējums un 7 316.31 EUR SIA "Aviasabiedrība "LIEPĀJA"".
	4.1.1.(1.)	Nodrošināt regulārus starptautiskus un iekšzemes reusus, attīstot Liepājas lidostas infrastruktūru, atbilstoši starptautiskās nozīmes lidostai, tai skaitā, panākot reģionālās nozīmes pievadceļu līdz Liepājas lidostai (P 134) rekonstrukciju	Jauna energoefektīva pasažieru termināla un saistītās infrastruktūras būve. Lidostas ielā 8, Cimdenieki, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, Latvija	(skatīt)	Uzbūvēts un aprīkots pasažieru termināls ap 1600m2 ar saistīto infrastruktūru	0	-	(skatīt)	Tiek nodrošināta spēja apkalpot līdz 200 pasažieriem vienlaicīgi	0	-	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15. panta pirmās daļas 19.punkts	(skatīt)	Pr_85	(skatīt)	Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums
SIA "Jaunlepājas primārās veselības aprūpes centrs"	1.2.2.(1.)	Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus, nodrošinot augstu veselības aprūpes kvalitāti atbilstoši nacionālās nozīmes pakalpojumu centram	Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus Aldaru ielā 20/24	(skatīt)	1 Ārsts speciālists	1	Ārsts speciālists	(skatīt)	1500 pacienti	1165	pacienti	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 6.punkts	Lēmums Nr.163,16.05.2019.	Pr_171	€ 1 000,00	Saistībā ar LR Veselības ministrija 2020. gada 25. martā ir izdevusi rīkojumu Nr.59 "Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā" (izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 21.1. apakšpunktu) ar kuru, ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamās epidemioloģiskās riskus, lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos, tiek pārtraukta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, izņemot neatliekamo un akūto palīdzību. Sabiedrība, izpildot šo rīkojumu ar 2020. gada 27. martu pārtrauca valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro un dienas stacionāra veselības aprūpes pakalpojumu un maksas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Sabiedrības darba laiks 2020. gada aprīlī un maijā tika ierobežots, samazinājās pacientu skaits
	1.2.2.(2.)	Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	Ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Aldaru ielā 20/24	(skatīt)	1269 m2, 1 ēka	0	-	(skatīt)	Uzlabosies darba un vides apstākļi 40 darbiniekiem, 40 telpu nomniekiem un 62 400 pacientiem	0	-	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skatīt)	Pr_18	(skatīt)	
	1.2.2.(2.)	Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	Lietus ūdens novadīšana no ēkas un teritorijas Aldaru ielā 20/24	(skatīt)	250m, 1 ēka	0	-	(skatīt)	Uzlabosies darba un vides apstākļi 40 darbiniekiem, 40 telpu nomniekiem un 62 400 pacientiem	0	-	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skatīt)	Pr_18	(skatīt)	
	1.2.2.(2.)	Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	Metadona pakalpojumi un Rehabilitācijas pakalpojuma attīstība ēkas 1 stāvā (bērnu rehabilitācijas pasākumu izveide (ūdens procedūras)) Aldaru ielā 20/24	(skatīt)	1 telpu grupa, 32m2	1	telpu grupa (32m2)	(skatīt)	720 pacienti	8134	pacienti	Daļēji izpildīts	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skatīt)	(skatīt)	€ 13 000,00	Piešķirtais finansējums izlietots Metadona aizvietojošās terapijas kabineta izveidei. Rehabilitācijas pakalpojuma attīstība ēkas 1 stāvā (bērnu rehabilitācijas pasākumu izveide (ūdens procedūras)) netika īstenots.
	1.2.2.(2.)	Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	Pagrabstāva hidroizolācijas risinājums Aldaru ielā 20/24	(skatīt)	Hidroizolācija 224.7m2 platībā, 1 telpu grupa	0	-	(skatīt)	Uzlabosies darba un vides apstākļi 40 darbiniekiem, 40 telpu nomniekiem un 62 400 pacientiem	0	-	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skatīt)	Pr_18	(skatīt)	
SIA "Lielais Dzintars"	1.3.3.(1.)	Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. jomās)	Mājaslapas tehniskā programmēšana ar integrētiem SEO, pārdošanas, sociālo tīklu un citiem funkcionāliem rīkiem	(skatīt)	Koncertzāles "Lielais dzintars" mājas lapas www.lielaisdzintars.lv izstrāde un tehniskā programmēšana	0	-	(skatīt)	1. Tiešsaistes biļešu pirkumu skaita pieaugums par 5%; 2. Mājaslapas skatījumu skaita pieaugums par 50%; 3. SEO rādītāju iegūšana - kopējais lapas apmeklējumu skaita pieaugums par 50%, biļešu pirkumu skaita pieaugums par 5%; 4. Mājaslapas skatījumu skaita pieaugums par 50%; 5. Regulāro e-pasta jaunu saņēmēju skaita pieaugums līdz 1000.	0	-	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15. panta 5.) daļa	(skatīt)	(skatīt)	(skatīt)	

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
SIA "Lielais Dzintars"	1.3.3.(1.)	Vairāc Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. jomās)	Mākslas programmas nodrošināšana	(skaidr.)	2020. gada mākslas programmas nodrošināšana koncertzālē - 52 pasākumi: - 8 koncerti kamerzālē; - 7 jam session sadarbībā ar LDMMV; - 3 vasaras koncerti; - 10 bērnu koncerti (5 programmas); - 4 notikumi Pasaule Liepājā dzintarā; - 2 jubilejas koncerti; - Muzeju nakts; - 5 koncerti ar Latviešu mūziķu piedalīšanos; - 7 izstādes; - Liepājas Mākslas forums 8 pasākumi.	57	pasākumi	(skaidr.)	Kopējais SIA "Lielais Dzintars" producēto kultūras pasākumu skaits – 52: - Liepājā zālē – 23 pasākumi; - Kamerzālē – 10 pasākumi; - Mākslas telpā Civita Nova – 10 pasākumi. Pasākumu skaits jauniešu un bērnu vecumā līdz 17 gadiem – 13 pasākumi. Izstāžu skaits – 7 Auditorijas piesaiste: - Apkalpo apmeklētāju skaits – 131 000	57	133	apmeklētāju skaits	15. panta 5.) daļa	(skaidr.)	(skaidr.)	€ 129 299,00	1. Plānotais pasākumu skaits ir sasniegts, bet ir mainījusies piedāvātā mākslinieciskā programma. Dēļ COVID19 ierobežojumiem, koncertzāle nevarēja uzņemt vairākus viesmāksliniekus no citām valstīm, tādēļ pārsvarā šogad koncertzālē viesojās pašmāju mākslinieki. 2. Piecus no 2020. gada 12 mēnešiem koncertzāle bija slēgta apmeklētājiem; pārējos mēnešos apmeklētāju skaits, kas varēja apmeklēt koncertzāli, bija ierobežots, pamatojoties uz Valstī noteikto pandēmiju un tās ierobežojumiem. Pārsvarā koncertzālē apmeklēja pašmāju tūristi. Apmeklētāju skaita izpilde ir 43%. 3. Netika iztērēts viss piešķirtais finansējums, jo valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ (pulcēšanās ierobežojumu dēļ) tika pārceļti astoņi 2020.gadā plānotie apjomīgi projekti, no kuriem divi projekti bija koncertzāles 5 gadu jubilejas koncerti, kuriem bija ietilpināta aptuveni ceturtdaļa daļa no visa piešķirtā finansējuma.
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Deju studijas infrastruktūras pilnveidošana	(skaidr.)	Aprīkota telpa Civita Nova 6 (platība 282 kv.m) ar ģērbtuvēm 30 personām	0	-	(skaidr.)	Tiek sniegti kvalitatīvi pakalpojumi un serviss koncertzāles "Lielais dzintars" zālē Civita Nova 6, nodrošinot 30 000 deju telpu gadā atbilstošu ģērbtuvju aprīkojumu.	0	-	15. panta 5.) daļa	(skaidr.)	(skaidr.)	(skaidr.)	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums	
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Elektroenerģijas ietaupījumi	(skaidr.)	1. T8 dienasgaismas spuldžu nomaīņa uz LED apgaismojumu koridoros, noliktavās, virtuvē - 1.stāvā, 136 spuldzes x 58W (kopā 7.888 kW); 2. Virpuļdurvju nomaīņa 3. stāvā (uz rampu) - 1 gab. durvis; 3. Koncertzāles elektrības sadales automātikas pārbaude/papildināšana, 1 komplekts.	1	Koncertzāles elektrības sadales automātikas pārbaude/papildināšana - 1 komplekts	(skaidr.)	Elektroenerģijas ietaupījums - 20,25 MWh gadā vai 1,759 kWh/m2. Tiek nodrošināta drošība koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, māksliniekiem un darbiniekiem, sniegti kvalitatīvi pakalpojumi koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, kopā - 220 000 apmeklētāji, mākslinieki un darbinieki gadā	139139	apmeklētāji	15. panta 5.) daļa	(skaidr.)	(skaidr.)	(skaidr.)	Darbība veikta daļēji no saviem finanšu līdzekļiem.	
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Garantijas apkopju nodrošināšana (5. gadu garantija)	(skaidr.)	1. Veikta 5 ventilācijas sistēmu garantijas apkope visā koncertzālē; 2. Veikta Liepājas zāles un kamerzāles mašīnērijas apkope; 3. Veikta ugunsdzēsības iekārtu uzraudzība un apkope, spiedienu paaugstināšanas ugunsdzēsības sūkņu stacijas remontdarbi: - Pūšmas releja korekta virziena uzstādīšana, 1 gab; - Pretvārstu uzstādīšana kolektoru apsaistē pareiza signāla saņemšanai par nostrādāto virzienu, 3 komplekti; - Kolektora spiediena sensoru izvadu pieslēgšana pie kanalizācijas sistēmas, 3 komplekti; - Elektroizolācija pieslēgšana pie vadības skapja (uz rezervuāru papildināšanu) Sistēmas komutācijas darbi, 2 komplekti; - Nokrāsoto kompensatoru maiņa, cauruļvada pārbaude pēc sūkņiem, lai novērstu jauno kompensatoru deformāciju, cauruļvada nostiprināšana ar nekustīgiem balstiem (HILTI), 1 komplekts; - Pulvera ugunsdzēsības aparātu 5-gadīga apkope, 169 gab. 4. Uzlabota 1 transformatoru darbība, 5 automātikas sistēmas un pilnveidota drošības sistēma koncertzālē.	4	gab. (sistēmu apkopes - ventilācijas, mašīnērijas, ugunsdzēsību un transformatoru)	(skaidr.)	220 000 apmeklētāji, mākslinieki un darbinieki gadā (tiek nodrošināta drošība koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, māksliniekiem un darbiniekiem, sniegti kvalitatīvi pakalpojumi koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem)	139139	apmeklētāji	15. panta 5.) daļa	Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums, izdots 24.10.2002.	(skaidr.)	€ 24 676,00	2. Piecus no 2020. gada 12 mēnešiem koncertzāle bija slēgta apmeklētājiem; pārējos mēnešos apmeklētāju skaits, kas varēja apmeklēt koncertzāli, bija ierobežots, pamatojoties uz Valstī noteikto pandēmiju un tās ierobežojumiem. 3. Iepriekš veiktās cenu izpētes atšķirās no 2020. gadā veiktajiem iepirkumiem, tādējādi plānotās 5 gadu garantijas apkopes tika nodrošinātas par zemākiem izmaksām.	
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Koncertzālei piegulošās teritorijas ietju seguma nomaīņa	(skaidr.)	Novērtas projekta nepilnības, nomainīts 1425 kv.m. seguma	0	-	(skaidr.)	220 000 apmeklētāji, mākslinieki un darbinieki gadā (tiek sniegti kvalitatīvi pakalpojumi koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, māksliniekiem un darbiniekiem)	0	-	15. panta 5.) daļa	(skaidr.)	(skaidr.)	(skaidr.)	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums	

Instiūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā		
SIA "Lielais Dzintars"	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Koncertzāles "Lielais dzintars" remontdarbi	(skaidr.)	1. Stikla konferenču telpas pārbūve mārķetīga un sabiedrisko attiecību daļas darbinieku vajadzībām-stikla konstrukcijas pārbūve, nodrošinātas 4 darba vietas; 2. Sprinkleru cauruļu krāsošana publiskajā zonā, 56 m; 3. Partera 16. rindas paplašināšana, 1 rinda, 20 m, paplašināšana par 15 cm; 4. WC grīdu pārkāpuma atjaunošana - 80 kv.m; 5. Galvenās ievadsadales remonts/rekonstrukcija; 6. Kamerzāles pacelēja vadības skapja noņemama apšuvuma izveide, 1 gab.; 7. A3 kravas lifta jumta un lietusūdens novadsistēmas remonts un uzlabošana; 8. Tehniskās izietnes izveidošana telpā A3.1.7 (tehniskā piekļuve) -1. stāva līmenī, 1 gab.; 9. Dienesta ieejas durvju rokturu un slēdžu nomaina pret nekustīgu rokturi ar rullīša veida slēdzeni, 1 gab.; 10. Dienesta ieejas mākslinieciskais risinājums, nerūsējošā tērauda sienu apšuvums 12 kv.m.; 11. Starpsatikļu līrīšana -1. stāva LMMDV telpās (esošā stikla demontāža un līrīšana); 12. Uzņēmuma transporta līdzekļa VW Caravelle virsbūves remonts/krāsošana, 1 gab.	8	gab. (partera 16. rindas paplašināšana, WC grīdu pārkāpumu atjaunošana, Galvenās ievadsadales remonts, kamerzāles pacelēja vadības skapja apšuvuma izveide, A3 kravas lifta jumta un lietusūdens novadsistēmas remonts, Tehniskās izietnes izveidošana, dienesta ieejas durvju rokturu un slēdžu nomaina, transportlīdzekļa VW Caravelle virsbūves remonts)	(skaidr.)	220 000 apmeklētāji, mākslinieki un darbinieki gadā (tiek sniegti kvalitatīvi pakalpojumi koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, māksliniekiem un darbiniekiem)	139139	apmeklētāji				15. panta 5.) daļa	(skaidr.)	(skaidr.)	(skaidr.)	Darbība veikta daļēji no saviem finanšu līdzekļiem.
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Koncertzāles ieejas āra rampas pārbūve	(skaidr.)	Novērtas projekta nepilnības	0	-	(skaidr.)	220 000 apmeklētāji, mākslinieki un darbinieki gadā (tiek sniegti kvalitatīvi pakalpojumi koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, māksliniekiem un darbiniekiem)	0	-		15. panta 5.) daļa	(skaidr.)	(skaidr.)	(skaidr.)	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums		
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Koncertzāles indormācijas centra pilnveide un paplašināšana Liepājas tūrisma informācijas centra vajadzībām	(skaidr.)	1. Informācijas centra/kases uzlabošana, uzstādot stikla konstrukciju 1. stāvā; 2. Liepājas tūrisma informācijas centra filiāles darba vietas izveide 1. stāvā.	1	gab. (stikla konstrukcija)	(skaidr.)	1. Uzlabota 2 darbinieku darba drošības un vides apstākļi; 2. Izveidota 1 darba vieta Liepājas tūrisma informācijas centra darbiniekam; 3. Apkalpoti 220 000 koncertzāles apmeklētāji.	2	darbinieki		15. panta 5.) daļa	(skaidr.)	(skaidr.)	(skaidr.)	Darbība veikta daļēji no saviem finanšu līdzekļiem.		
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Mākslas telpas (Civita Nova 1) funkcionalitātes pilnveidošana izstāžu vajadzībām	(skaidr.)	1. Izstāžu gaismas, starpeši, 20 gab.; 2. Pārvielojams skaņu sistēmas komplekts, 1 gab.; 3. Izstāžu iekares sliede 3m - 21 gab.; 4. Izstāžu iekares sliede 2m - 6 gab.; 5. Āķi - 150 gab.; 6. Perlonas iekares - 120 gab.; 7. Krustlīniju lāzers ar statīvu, 1 gab.	319	gab. (20 starpeši, 1 skaņu sistēma, 147 iekares sliedes, 150 āķi, 1 krustlīniju lāzers)	(skaidr.)	Tiek nodrošināta ātrāka izstāžu uzbūve, kā arī paaugstināta izstāžu tehniskā nodrošinājuma kvalitāte, tādējādi arī izstāžu un koncertzāles apmeklētājiem tiek nodrošināta kvalitatīvas izstāžu ekspozīcijas. Kopējais apmeklētāju skaits gadā – 220 000, izstāžu skaits gadā – 7.	139139	apmeklētāji		15. panta 5.) daļa	(skaidr.)	(skaidr.)	(skaidr.)	Darbība veikta daļēji no saviem finanšu līdzekļiem.		
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Mikroklimata ierīču uzstādīšana LMMDV telpās.	(skaidr.)	1. Uzstādītas mikroklimata ierīces LMMDV telpās, 9 gab.; 2. Nodrošināts 45% - 65% gaisa mitrums LMMDV telpās.	0	-	(skaidr.)	Nodrošināts 45% - 65% gaisa mitrums LMMDV telpās (1687,10kv.m), nodrošinot līguma punktu izpildi.	0	-		15. panta 5.) daļa	(skaidr.)	(skaidr.)	(skaidr.)	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums		
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Papildu gaismas/skaņas tehnikas iegāde	(skaidr.)	1. Lielās zāles pakāpeniska pamatgaismas nomaina uz LED energoefektīviem prožektoriem, 34 gab.; 2. Lielās zāles Projektora Silence box, 1 gab.; 3. Elektrisko 2 gab. un akustisko ģitāru statīvi 2 gab.; 4. Skaņas un video kabeļi; 5. Pārvielojami un ērti lietojami skaņu komutācijas, vadu rati, 1 gab.; 6. Gaismu prožektoru transportu kastes, 6 gab.; 7. Kamerzāles halogēnu tipa prožektoru pilnīga nomaina uz LED energoefektīvajiem prožektoriem, 10 gab.	27	gab. (15 LED prožektoru, 4 statīvi, 1 rati, 6 kastes, kabeļi)	(skaidr.)	Tiek sniegti kvalitatīvi pakalpojumi un serviss koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, māksliniekiem un korporatīvajiem klientiem, kopā - 220 000 apmeklētāji gadā, nodrošinot 210 pasākumu un LSO mēģinājumi gadā Lielajā zālē, 50 pasākumi Kamerzālē, 25 pasākumi Mākslas telpā Civita Nova, 10 pasākumi Civita Nova 6, kā arī nedēļā nodrošinot 42h telpu nomu deļotājiem.	139139	apmeklētāji			15. panta 5.) daļa	(skaidr.)	(skaidr.)	(skaidr.)	Darbība veikta daļēji no saviem finanšu līdzekļiem.	
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Projekts Liepājas daudzfunkcionālā centra "Lielais Dzintars" izveide" uzlabošana	(skaidr.)	1. Bibliotēkas telpu ierīkošana/aprīkojuma iegāde personām ar redzes traucējumiem: - Dizaina projekta izstrāde; - Dators, 1 gab.; - Gaidu un krēslu komplekti, 1 gab.; - Austiņas, 1 gab. 2. Indukcijas cilpas uzstādīšana Lielajā zālē personām ar dzirdes traucējumiem, 1 gab.;	2	gab. (1. Bibliotēkas telpu aprīkojuma iegāde; 2. Indukcijas cilpas uzstādīšana Lielajā zālē personām ar dzirdes traucējumiem)	(skaidr.)	1. Aprīkota telpa, nodrošināta bibliotēkas piekļuve personām ar redzes traucējumiem. 2. Nodrošināta vārdzirdīgo apmeklētāju dzirdes kvalitāte koncertzāles koncertu apmeklētājiem. 3. Apkalpoti 220 000 koncertzāles apmeklētāji.	139139	apmeklētāji		15. panta 5.) daļa	(skaidr.)	(skaidr.)	€ 11 198,00	2. Piecus no 2020. gada 12 mēnešiem koncertzāle bija slēgta apmeklētājiem; pārējos mēnešos apmeklētāju skaits, kas varēja apmeklēt koncertzāli, bija ierobežots, pamatojoties uz Valstf noteikto pandēmiju un tās ierobežojumiem. 3. Iepriekš veiktās cenu izpētes atšķirās no 2020. gadā veiktajiem iepirkumiem, tādējādi plānotie uzlabojumi tika nodrošināti par zemākām izmaksām.		

Instiūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, finansējums, eur	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā			
SIA "Lielais Dzintars"	1.3.3.(3)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Uzlabota koncertzāles drošība un kontrole	(skaidr)	1. Evakuācijas gaismeļu nomaiņa/remonts koncertzālē, 300 gab; 2. Evakuācijas gaismeļu nomaiņa koncertzāles zālēs, 28 gab; 3. Lielās zāles aizskatuves zonas norobežošanas un kontrole 3., 4., 5. st. (projekta turpinājums) - 8 gab.; 4. Evakuācijas durvju magnētisko atslēgu un to automātiskās vadības uzstādīšana, 41 gab.; 5. Koncertzāles galveno un dienesta ieejas durvju nomaiņa, 2 gab.; 6. Drošības projektu izstrāde Lielajā zālē - drošības trošu ierīkošanai virs zāles līta (skywalk), VIP balkonā - 2 komplekti; 7. Dienesta un galvenās ieejas turniketu vārtu uzstādīšana (pilna projekta realizācija), 3 gab.; 8. Ziemeļu ieejas margas un plāksņu montāža; 9. A3 kravas lifta papildus drošības restes uzstādīšana, 4 gab.; 10. Termokameras iegāde, 1 gab.; 11. Mobilās podestūras margu izgatavošana - 2 m moduļi 6 gab., 1m moduļi 4 gab.; 12. UPS sistēmas akumulatoru nomaiņa - 5 gab. UPS, 98 Ah akumulatori 43 gab.; 13. Policistu posteņa letes izgatavošana (pie galvenās ieejas) - 1 gab.	33	gab. (28 evakuācijas gaismekļi, 4 drošības restes, 1 termokamera)	(skaidr)	220 000 apmeklētāji, mākslinieki un darbinieki gadā (tiek nodrošināta drošība koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, māksliniekiem un darbiniekiem, sniegti kvalitatīvi pakalpojumi koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem)	139139	apmeklētāji				15. panta 5.) daļa	(skaidr)	(skaidr)	(skaidr)	Darbība veikta daļēji no saviem finanšu līdzekļiem.	
	1.3.3.(3)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Uzlabota koncertzāles pakalpojumu kvalitāte, pasākumu norises pārraudzības nodrošināšanai	(skaidr)	1. Papildus koncertpodestu un drošību margu izgatavošana - Kamerzāle/Lielā zālē - 25 kv.m.; 2. Lielās zāles skatuves un Kamerzāles aizslietņu izeide (mākslinieku uzskāšanai uz skatuves), 2 gab.; 3. Koncertzāles durvju slēdzenu nomaiņa uz "MasterKey" atslēgām - 57 gab.; 4. Rāciju iegāde klientu apkalpošanas personālam, 14 gab.; 5. Rāciju papildināšana/atjaunošana tehniskajam personālam. Rācijas, 2 gab., austīnas, 10 gab.; 6. Backstage skaņas translācijas nodrošināšana no Lielās zāles; 7. Pārvietojams garderobes pakaramais ar 100 āķiņiem, 3 gab.; 8. Prezentāciju vadību pults, 1 gab.; 9. HDMI switcher adapteris, 1 gab.; 10. HDMI uz SDI adapteris, 1 gab.; 11. Garderobes labiekārtošana 2.st. - skapiši, 3 gab., plaukti - 2 gab.; 12. Mēbeles publiskajā zonā, 8 pufi un 3 divāni; 13. Deju grīdas transportēšanas un uzglabāšanas rati, 1 gab.; 14. Palešu rati, 1 gab.; 15. Platformu ratu izgatavošana noliktavā esošajiem krēsliem, 4 gab.; 16. Telpaugi, 19 gab. un telpaugu statīvi, 19 gab.	112	gab. (57 atslēgas, 16 rācijas, 10 austīnas, 3 drēbju pakaramie, 1 pults, 2 adapteri, 5 mēbeles, 6 rati, 12 feru iekares stiprinājumi)	(skaidr)	Tiek sniegti kvalitatīvi pakalpojumi un serviss koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, koncerta apmeklētājiem, korporatīvajiem klientiem, kopā - 220 000 apmeklētāji gadā, kopējais pasākumu skaits gadā - 200. Nodrošināti 170 telpu nomnieki ar kvalitatīvu aprīkojumu, tādējādi paaugstinot SIA Lielais Dzintars servisa kvalitāti. Konferenču un korporatīvo pasākumu skaits - 65 gadā, izstādes - 7.	139139	apmeklētāji					15. panta 5.) daļa	(skaidr)	(skaidr)	(skaidr)	Darbība veikta daļēji no saviem finanšu līdzekļiem.
	1.3.3.(3)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Uzņēmējdarbības attīstība, koncertzāles piedāvājuma paplašināšana	(skaidr)	1. Stāvgaldi diam.80cm, 10 gab.; 2. Tehniskie galdi 70x140cm, 15 gab.; 3. TV monitors 82" (Samsung), 1 gab un TV monitora grīdas statīvs 1 gab.; 4. Projektors, 1 gab un statīvs, 1 gab.; 5. Robert Juliat 1000 W Fresnel, 10 gab.; 6. Robert Juliat 2000 W Fresnel, 8 gab.; 7. ETC Source Four 25 - 50 grādu profilējama zooms, 20 gab starmeši; 8. Vokāla mikrofoņi Neumann KMS 104, 2 gab. un Neumann KMS 105, 2 gab.; 9. D&B skaļruņu statīvi, 2 gab.; 10. Kustīgo LED Wash gaismu iegāde, 2 gab.; 11. Kustīgo LED Wash gaismu iegāde, 2 gab.; 12. Kustīgo spot gaismu iegāde, 2 gab.; 13. ST SQUARE alumīnija fermas (510 mm šķērsriezuma) - 20 gab, riņķveida stropes - 10 gab, feru stūri un savienojošie elementi; 14. Pārvietojams un ērti lietojams skaņu sistēmas komplekts, 1 gab.	10	gab. (1 TV monitors, 1 statīvs, 1 projektors un 1 statīvs, 4 mikrofoņi, 2 skaļruņu statīvi)	(skaidr)	Tiek sniegti kvalitatīvi pakalpojumi un serviss koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, koncerta apmeklētājiem, korporatīvajiem klientiem, kopā - 220 000 apmeklētāji gadā, kopējais pasākumu skaits gadā - 200. Nodrošināti 170 telpu nomnieki ar kvalitatīvu aprīkojumu, tādējādi paaugstinot SIA Lielais Dzintars ienākumus un servisa kvalitāti. Konferenču un korporatīvo pasākumu skaits - 65 gadā, izstādes - 7.	139139	apmeklētāji					15. panta 5.) daļa	(skaidr)	(skaidr)	(skaidr)	Darbība veikta daļēji no saviem finanšu līdzekļiem.

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā	
SIA "Liepājas olimpiskais centrs"	1.3.4.(4)	Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Apmjomīgu remonta/pār būves darbu veikšana LOC struktūrvienībā "Baseins un SPA" SPA zonā.	100%	Kvalitatīvs un klientu vēlmēm atbilstošs LOC Baseins un SPA komplekss	1	Kvalitatīvs un klientu vēlmēm atbilstošs LOC Baseins un SPA komplekss	100%	Mēneša vidējais apmeklētāju skaits sasniedz 5500 apmeklētājus	3500	Apmeklētāju skaits mēnesī	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 6.punkts	100%	100%	100%	Sabiedrība mērķi izpildījusi investējot savus finanšu līdzekļus	
	4.1.2.(6)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	27.01. - 01.02. LOC Olimpiskajā centrā aizvadīts pasaules čempionāta florbolā vīriešiem kvalifikācijas turnīrs ar 8 valstu nacionālo izlašu dalību	NA	NA	16	notikušo spēļu skaits	NA	NA	5000	apmeklētāju skaits	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 6.punkts	100%	100%	NA	NA	
SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs"	2.1.8.(2)	Nodrošināt tūrisma informācijas biroja darbību, uzlabot aprīkojumu, izveidot preču un pakalpojumu klāstu, lai celtu tūristu apkalpošanas kvalitāti	Vasaras darbinieki 6 mēneši	100%	1 vasaras darbinieki	1	Vasaras darbinieki	100%	Palielināt apkalpotu klientu skaitu LRTIB par 5% salīdzinājumā ar 2019. gadu (20937 cilvēki)	13424	tūristu skaits	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 10.punkts	100%	100%	€	1. - 2. Apmalpo klientu LRTIB rādītāju kritums ir tiešā veidā saistīts ar COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem globāli un nacionālā līmenī. 3. Tika realizēts, izmantojot citu finansējumu.	
	2.1.8.(3)	Pilnveidot publisko infrastruktūru (solņi, atkritumu urnas, tualetes u.c.) pilsētvīdā un pie populārākajiem tūrisma objektiem	Navigācijas zīmju izvietojanas stratēģija un dizaina projekts	100%	2 (dokumenti)	1	dokuments	100%	Pilsēta iegūst stratēģisku dokumentu, uz kā pamata izstrādāt navigācijas zīmes Liepājā, iekļaujot to nākotnes vai īstenošanas stadijā esošos projektos	300000	Liepājnieki un Liepājas viesi	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 10.punkts	100%	100%	100%	1. Projekta plānošanas stadijā vēl nebija iespējams identificēt, cik dokumentos rezultāts tiks noformēts. Ir iegūts viens apjomīgs stratēģiskais plāns pilsētas navigācijas attīstībai un realizācijai. 2. - 3. Ar grozījumiem šai darbībai tika novirzīti līdzekļi no darbības Daļba pasākumos (12.rinda). Rīcībai Navigācijas zīmju izvietojanas stratēģija un dizaina projekts plānoti 30 254 EUR, realizēti 30 517 EUR. Realizētā summa 30 517 EUR jāņem nost no 12.rindas izpildītajiem 56095 EUR, tur atstājot 25578 EUR (56095-30517=25578)	
	2.1.8.(3)	Pilnveidot publisko infrastruktūru (solņi, atkritumu urnas, tualetes u.c.) pilsētvīdā un pie populārākajiem tūrisma objektiem	Tūrisma digitālais skārienjūtīgais iekšējais stends, ko izvietot Lielajā Dzintārā	100%	1 (stendi)	1	stends	100%	220 000 Koncertzāles apmeklētāji gadā iegūst iespēju padziļināti iepazīt Liepāju	139139	apmeklētāji	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 10.punkts	100%	100%	€	4 997,00	1.- Izpildes rādītāju kritums ir tiešā veidā saistīts ar COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem globāli un nacionālā līmenī 3.-
	2.1.8.(3)	Pilnveidot publisko infrastruktūru (solņi, atkritumu urnas, tualetes u.c.) pilsētvīdā un pie populārākajiem tūrisma objektiem	Tūrisma informācijas sniegšanas nodrošināšana koncertzālē Lielais Dzintars	100%	1 (tūrisma informācijas sniegšanas punkts)	0	-	100%	Koncertzāles apmeklētāji informēti par tūrisma iespējām Liepājā (Koncertzāle "Lielais Dzintars" uzrāda, ka 2018. gadā zāli apmeklēja 208 240 cilvēki)	0	-	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15. panta pirmās daļas 10.punkts	100%	100%	100%	1. Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums 2. Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums 3. Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums	
	2.1.8.(3)	Pilnveidot publisko infrastruktūru (solņi, atkritumu urnas, tualetes u.c.) pilsētvīdā un pie populārākajiem tūrisma objektiem	Tūrisma informācijas stendu pie pilsētas robežām nomaiņa	100%	5 (stendi)	7	stendi	100%	500 000 Liepājas viesi un liepājnieki iegūst iespēju padziļināti iepazīties ar Liepājas piedāvājumu	300000	Liepājnieki un Liepājas viesi	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 10.punkts	100%	100%	€	9 096,00	1. Projekta plānošanas stadijā vēl nebija iespējams identificēt, cik stendus būs nepieciešams realizēt. Iepazīstoties ar situāciju dabā, tika pieņemts lēmums uzstādīt kopumā 7 stendus un 7 informatīvas norādes Beberīņu atpūtas parkā. 2. Izpildes rādītāju kritums ir tiešā veidā saistīts ar COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem globāli un nacionālā līmenī 3. Projekta plānošanas stadijā nebija iespējams precīzi identificēt darba apjomu, tai skaitā iesaistīto sadarbības partneru darbstundas.
	2.2.3.(2)	Veicināt atpūtas iespējas ūdensmalās, paplašinot rekreācijas iespējas pilsētvīdā	Piekraustes pārgājiens	100%	5000	0	-	100%	Palielināt ienākošo tūrisma pilsētā pa 7-10%	0	-	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15. panta pirmās daļas 10.punkts	100%	100%	100%	1. Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums 2. Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums 3. Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums	
	4.1.2.(2)	Popularizēt Liepāju kā ģimene draudzīgu un ērtu mājvietu, lai audzinātu bērņus un sagādātu vecumdienu	Drukus un reklāmas darbu sagatavošana	100%	1 (visu darbu kvalitatīva sagatavošana)	1	visu darbu kvalitatīva sagatavošana	100%	Palielināt ienākošo tūrisma pilsētā pa 5% salīdzinoši ar 2019. gada rādītājiem (91728 cilvēki)	87146	tūristu skaits	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 10.punkts	100%	100%	€	29 805,00	1. - 2. Ienākošā tūrisma rādītāju kritums ir tiešā veidā saistīts ar COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem globāli un nacionālā līmenī. 3. Atšķirības ir skaidrojamas ar to, ka COVID - 19 pandēmijas radītie ierobežojumi globāli un nacionālā līmenī ļāva īstenot vairākus neplānotus konceptuālus pilsētvīdus un tūrisma jomas attīstības projektus.
	4.1.2.(2)	Popularizēt Liepāju kā ģimene draudzīgu un ērtu mājvietu, lai audzinātu bērņus un sagādātu vecumdienu	Pilsētas reklāmas kampaņas medijos	100%	5 (reklāmas kampaņas)	4	kampaņas	100%	Palielināt ienākošo tūrisma pilsētā pa 5% salīdzinoši ar 2019. gada rādītājiem (91728 cilvēki)	87146	tūristu skaits	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 10.punkts	100%	100%	€	57 711,00	1. Reklāmas kampaņu plānus skaitliskā nozīmē ietekmēja COVID - 19 pandēmija un tās radītie ierobežojumi globāli un nacionālā līmenī. Reklāmas kampaņas tika realizētas izmantojot pandēmijas apstākļiem atbilstošos un efektīvākos komunikācijas rīkus, tai skaitā digitālos. 2. Ienākošā tūrisma rādītāju kritums ir tiešā veidā saistīts ar COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem globāli un nacionālā līmenī. 3. Izmaksu atšķirības radīja COVID - 19 pandēmijas dēļ mainītie reklāmas kampaņu plāni un to realizācijas gaitā izmantotie attiecīgajiem apstākļiem atbilstošākie un efektīvākie komunikācijas rīki, tai skaitā digitālie.
	4.1.2.(2)	Popularizēt Liepāju kā ģimene draudzīgu un ērtu mājvietu, lai audzinātu bērņus un sagādātu vecumdienu	Tūrisma drukas darbu nodrošināšana	100%	300000 (eksemplāri)	102400	eksemplāri	100%	Palielināt ienākošo tūrisma pilsētā pa 5% salīdzinoši ar 2019. gada rādītājiem (91728 cilvēki)	87146	tūristu skaits	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 10.punkts	100%	100%	€	27 965,00	1. Drukas materiālu apjoms tika organizēts atbilstoši ienākošā tūrisma rādītājiem. 2. Ienākošā tūrisma rādītāju kritums ir tiešā veidā saistīts ar COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem globāli un nacionālā līmenī. 3. Nepieciešamais drukas materiālu apjoms bija ievērojami mazāks dēļ COVID-19 pandēmijas ierobežojumiem globāli un nacionālā līmenī. Attiecīgi samazinājās arī izdevumi.
	4.1.2.(6)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Dalība pasākumos	100%	50 pasākumi	41	pasākums	100%	Palielināt ienākošo tūrisma pilsētā pa 5% salīdzinoši ar 2019. gada rādītājiem (91728 cilvēki)	87146	tūristu skaits	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 10.punkts	100%	100%	€	56 095,00	1. Plānotos pasākumus un dalību tajos COVID - 19 pandēmija un tās radītie ierobežojumi globāli un nacionālā līmenī ietekmēja tieši. Daļa pasākumu tika atcelti. 2. Ienākošā tūrisma rādītāju kritums ir tiešā veidā saistīts ar COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem globāli un nacionālā līmenī. 3. Izpilde ir mazāka, nekā plānots, jo daļa pasākumu tika atcelti COVID - 19 pandēmijas dēļ.
	4.1.2.(6)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Komandējumi	100%	45 komandējumi	32	komandējumi (LV un ārvalstu)	100%	Palielināt ienākošo tūrisma pilsētā pa 5% salīdzinoši ar 2019. gada rādītājiem (91728 cilvēki)	87146	tūristu skaits	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 10.punkts	100%	100%	€	3 729,00	1. Komandējumu plānus skaitliskā nozīmē ietekmēja COVID - 19 pandēmija un tās radītie ierobežojumi globāli un nacionālā līmenī. Tomēr tikšanās un forumi, lai popularizētu Liepājas piedāvājumu, tika aizstāti ar pandēmijas apstākļiem atbilstošiem komunikācijas rīkiem, pārsvarā digitāliem. 2. Ienākošā tūrisma rādītāju kritums ir tiešā veidā saistīts ar COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem globāli un nacionālā līmenī. 3. Izpilde ir mazāka, ņemot vērā, ka daudzi pasākumi tika atcelti COVID - 19 pandēmijas dēļ. Tāpat, tikšanās klātienē, pandēmijas apstākļos tika aizstāta ar digitāliem saziņas līdzekļiem. Tāpat, nerealizēti pasākumi saistībā ar dalību cita partnera projektos.
SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"	1.2.2.(1)	Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus, nodrošināt augsta veselības aprūpes kvalitāti atbilstoši nacionālās nozīmes pakalpojumu centram	Cilvēkresursu programma veselības aprūpē SIA "Liepājas reģionālā slimnīca". Medicīnas speciālistu piesaiste (dzīvokļu tīrī, transportam)	100%	1. Speciālistu skaits (izīrēti dzīvokļi) - 41 9 dzīvokļi, 11 speciālistiem 2. Speciālistu skaits (transporta izdev.) - 18 speciālisti 3. Medmāsu mācību maksa - 2 medicīnas māsas	41	speciālisti izīrēti dzīvokļi - 20 speciālistiem; segti transporta izdevumi - 19 speciālistiem; segta mācību maksa - 2 medicīnas māsas	100%	No jauna piesaistīto speciālistu skaits - 1	4	piesaistīts jauns speciālists	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 6.punkts	Nr. 494 (05.11.2005) ar pēd.groz. 16.05.2019 Nr. 163	Pr_177	€	45 004,00	Precīzu plānotā finansējuma apmēru noteikt nav iespējams, jo gada laikā speciālistu skaits, kas izmanto dzīvokļu programmu, transporta kompensācijas, ir mainīgs. Plānoto summu nosaka orientējoši pēc iepriekšējo periodu pieredzes, savukārt faktiskā summa ir atbilstoši faktiski izlietotajam finansējumam konkrētā periodā.
	1.2.2.(2)	Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" infrastruktūras attīstība	100%	2 labiekārtotas teritorijas (Labiekārtota teritorija - 2 zonas (paplašināta apmeklētāju autostāvvietas + 80 stāvvietas un labiekārtota Z daļa "meža pusē" + 35 stāvvietas personālam))	0	-	100%	121 izbūvētas autostāvvietas (Izbūvētās auto stāvvietas (papildus 86 apmeklētāju, t.sk. 6 cilvēkiem ar kustības traucējumiem, auto stāvvietas, kā arī 35 personāla stāvvietas)	0	-	Neizpildīts	15. panta pirmās daļas 6.punkts	Nr. 412 (17.10.2019.)	100%	€	Uzsākta veiktās darbības realizācija, bet darbības rezultāti vēl nav sasniegti. 2020.gadā veikt būvprojekta izstrāde, 2021.gada sākumā plānots veikt iepirkumu, lai 2021.gada pavasarī uzsāktu labiekārtošanas darbus un īstenotu aktivitāti. Aktivitātes darbības rezultāti tiks sasniegti 2021.gadā.	
SIA "Liepājas teātris"	1.3.3.(1)	Vairo Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. jomās)	Jauniestudējumi	100%	8 jauniestudējumi	8	jauniestudējumi	100%	Ar finansējumu tiek nodrošināta deleģētās funkcijas izpilde - iespējams iestudēt 8 jauniestudējumus, sasniegt vismaz 60 000 skatītāju, nospēlēt vismaz 190 izrādes gadā	27167	skatītāji	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 5.punkts	100%	100%	€	194 946,43	Skaitliski jaunuzvedumu skaits sasniegts, taču repertuāra plāns saturiski nav izpildīts. Ārkārtējās situācijas ierobežojumu dēļ mainīti izrāžu nosaukumi un formāts. Skatītāju skaits 27167 un izrāžu skaits 122.
	1.3.3.(1)	Vairo Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. jomās)	Teātra mājas lapas un aplikācijas izstrāde, Liepājas teātris, Teātra iela 4, Liepāja	100%	1 mājas lapa un 1 aplikācija	1	mājas lapa	100%	90 000 apmeklētāji gadā	0	-	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 5.punkts	100%	Pr_71	€	9 680,00	Darbība veikta daļēji, līdzekļi no pašvaldības dotācijas pamatdarbībai, mājas lapa izstrādes procesā, 2020.gadā izlietots EUR 6776, uz 2021.gadu pārceļas izdevumi EUR 2904 apmērā, RĀDĪTĀJU izpilde ir 0, jo mājas lapa nav publicēta
	1.3.3.(1)	Vairo Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. jomās)	Videokameras ar aprīkojumu iegāde teātra darbības nodrošināšanas un starptautiskās sadarbības un atpazīstamības veicināšanai, Liepājas teātris, Teātra iela 4, Liepāja	100%	1 videokamera ar aprīkojumu	0	-	100%	8 jauniestudējumu ieraksts gadā, iesniegts vismaz 10 iespējamajiem sadarbības partneriem gadā	0	-	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15. panta pirmās daļas 5.punkts	100%	Pr_71	100%	Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums	

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā	
SIA "Liepājas teātris"	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Ēkas energoefektivitātes novērtēšanas un uzlabošanas pasākumi, Liepājas teātris, Teātra iela 4, Liepāja	0	1 energoefektivitātes novērtējums, 1 apkures un ventilācijas sistēmu audits, 2 īstenoti risinājumi apkures un ventilācijas sistēmas uzlabošanai	-	60 000 skatītāju gadā, 20 000 citi apmeklētāju gadā, 100 darbinieku	0	-	0	-	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15. panta pirmās daļas 5.punkts	03.05.2016. Nr. 281	Pr_70	0	Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums	
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Ēkas videonovērošanas sistēmas atjaunošana, Liepājas teātris, Teātra iela 4, Liepāja	0	1 sistēmas atjaunošana	-	60 000 skatītāju gadā, 20 000 citi apmeklētāju gadā, 100 darbinieku	0	-	0	-	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15. panta pirmās daļas 5.punkts	03.05.2016. Nr. 281	Pr_70	0	Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums	
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Skaņu pulvis iegāde, Liepājas teātris, Teātra iela 4, Liepāja	0	1 skaņu pulvis	-	60 000 skatītāju gadā. Tieši uzlabojumi darba apstākļos 3 darbiniekiem.	0	-	0	-	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15. panta pirmās daļas 5.punkts	03.05.2016. Nr. 281	Pr_72	0	Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums	
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Skatītāju zāles un skatuves apskanošana, Liepājas teātris, Teātra iela 4, Liepāja	0	13 skandas	-	60 000 skatītāju gadā. Tieši uzlabojumi darba apstākļos 35 darbiniekiem.	0	-	0	-	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15. panta pirmās daļas 5.punkts	03.05.2016. Nr. 281	Pr_72	0	Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums	
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Skatuves gaismu sistēmas 3.kārta, Liepājas teātris, Teātra iela 4, Liepāja	0	1 sistēmas atjaunošana	-	60 000 skatītāju gadā. Tieši uzlabojumi darba apstākļos 5 darbiniekiem.	0	-	0	-	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15. panta pirmās daļas 5.punkts	03.05.2016. Nr. 281	Pr_72	0	Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums	
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Teātra iekšējās translācijas sistēmas atjaunošana, Liepājas teātris, Teātra iela 4, Liepāja	1	1 sistēmas atjaunošana	1	daļēja sistēmas papildinājuma izveide - videotranslācijas nodrošināšanas uz 4 punktiem	60 000 skatītāju gadā. Tieši uzlabojumi darba apstākļos 60 darbiniekiem.	27207	40 darbinieki / 27167 skatītāji	0	-	Daļēji izpildīts	15. panta pirmās daļas 5.punkts	03.05.2016. Nr. 281	Pr_70	€ 2 532,32	Darbība veikta daļēji, līdzekļi ierīču iegādei no pašvaldības dotācijas pamatdarbībai, veikts dikstāves laikā, izmantojot pašu darbaspēka resursus, ieguvums - skatuves darbinieki (10), tehniskais direktors, skatuves menedžeris, gaismotāji (5), aktieri (23), kopā 40 darbinieki
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Teātra sētas vārtu atjaunošana ar žoga pārbūvi un reklāmas baneru atjaunošanu, Liepājas teātris, Teātra iela 4, Liepāja	3	1 žoga un 1 vārtu atjaunošana un 3 reklāmas baneru atjaunošana	1	vārti	60 000 skatītāju gadā, 60 000 citi apmeklētāju gadā	100	darbinieki	0	-	Daļēji izpildīts	15. panta pirmās daļas 5.punkts	03.05.2016. Nr. 281	Pr_70	€ 3 989,41	Darbība veikta daļēji, līdzekļi piešķirti budžeta grozījumos 2020.gada oktobrī. Par piešķirto finansējumu ir sakārtoti vārti, kas būtiski uzlabo darba apstākļus un drošību darbiniekiem.
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Videoprojektora iegāde, Liepājas teātris, Teātra iela 4, Liepāja	0	1 videoprojektors	-	60 000 skatītāju gadā. Tieši uzlabojumi darba apstākļos 5 darbiniekiem.	0	-	0	-	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15. panta pirmās daļas 5.punkts	03.05.2016. Nr. 281	Pr_72	0	Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums	
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Liepājas teātra viesizrādes, Liepājas teātra dalība starptautiskos festivālos	NA	NA	17	viesizrādes	NA	NA	5000	skatītāji	-	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 5.punkts	03.05.2016. Nr. 281	Pr_71	NA	NA
SIA "Liepājas tramvajs"	2.1.7.(2.)	Veicināt videi draudzīga transporta izmantošanu pilsētā, prioritāri sabiedriskā transporta jomā un pašvaldības institūcijās	Būvprojekta izstrāde infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvajiem Liepājas pilsētā	1	1 būvprojekts	1	būvprojekts	Pielāgotas 36 tramvaja pieturas abos virzienos	20	Pielāgotas tramvaja pieturvietas abos virzienos	-	Daļēji izpildīts	15. panta pirmās daļas 9.punkts	03.05.2016. Nr. 281	Pr_145	0	2. Tehnoloģiskais pārtraukums no 2020.gada 18.decembra sakarā ar laika apstākļiem. Darbi turpināsies 2021.gada martā vai aprīlī 3. Saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības 19.03.2020. rīkojumu Nr. 54/2.1.1. piešķirta dotācija 24 805 EUR apmērā. Līdzekļi izlietoti pilnā apmērā	
	2.1.7.(2.)	Veicināt videi draudzīga transporta izmantošanu pilsētā, prioritāri sabiedriskā transporta jomā un pašvaldības institūcijās	Darbnīcas ēkas pārbūve Rīgas ielā 54A, Liepājā jauno un veco tramvaju vagonu apkopei	198	m2	198	m2	Veikto reisu skaits 95,5 tūkst.	95,7	95,7	Veikto reisu skaits, tūkst.	15. panta pirmās daļas 9.punkts	03.05.2016. Nr. 281	Pr_145	0	2. Veikts lielāks reisu skaits maršruta tīklā 3. Šīs pozīcijas izdevumi finansēti no SIA Liepājas tramvajs budžeta		
	2.1.7.(2.)	Veicināt videi draudzīga transporta izmantošanu pilsētā, prioritāri sabiedriskā transporta jomā un pašvaldības institūcijās	Depo ēkas sliežu kanālu atjaunošana un pacelēju atbalsta virsmu izbūve, darbnīcas grīdas remonts	1	objekts	1	objekts	Veikto reisu skaits 95,5 tūkst.	95,7	95,7	Veikto reisu skaits, tūkst.	15. panta pirmās daļas 9.punkts	03.05.2016. Nr. 281	Pr_145	€ 233 460,00	2. Veikts lielāks reisu skaits maršruta tīklā 3. Būvdarbi aizkavējās sakarā ar izmaiņām darbu apjomā. Objekta nodošana Būvvaldei notika 2021.gada februārī.		
	2.1.7.(2.)	Veicināt videi draudzīga transporta izmantošanu pilsētā, prioritāri sabiedriskā transporta jomā un pašvaldības institūcijās	Infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvajiem	20	Pielāgotas 36 tramvaja pieturas abos virzienos	20	Tramvaja pieturvietas abos virzienos	Pārvadāto pasažieru skaits 2133 tūkst. pasažieri Ņemot vērā 2018.g.datus	0	-	-	15. panta pirmās daļas 9.punkts	03.05.2016. Nr. 281	Pr_145	€ 65 793,00	2. un 3. Tehnoloģiskais pārtraukums no 2020.gada 18.decembra sakarā ar laika apstākļiem. Darbi turpināsies 2021.gada martā vai aprīlī		
	2.1.7.(2.)	Veicināt videi draudzīga transporta izmantošanu pilsētā, prioritāri sabiedriskā transporta jomā un pašvaldības institūcijās	Teleskopiskās zemgrīdas pabeigšanas sistēmas iegāde	1	1 pabeigšanas sistēmas komplekts, kas sastāv no 8 teleskopiskiem pabeigšanas domkratiem	1	pabeigšanas sistēmas komplekts, kas sastāv no 8 teleskopiskiem pabeigšanas domkratiem	Veikto reisu skaits 95,5 tūkst.	95,7	97,5	Veikto reisu skaits, tūkst.	15. panta pirmās daļas 9.punkts	03.05.2016. Nr. 281	Pr_145	€ 129 370,00	2. Veikts lielāks reisu skaits maršruta tīklā 3. Pacelēji piegādāti 2020.gada oktobrī un veikti starpmaksājumi 90% apmērā no līguma summas. 2021.gada janvārī veikta pacelēju pārbaude un 08.01.2021. parakstīts PNA akts. Gala norēķini veikti 14.01.2021.		
	2.1.7.(2.)	Veicināt videi draudzīga transporta izmantošanu pilsētā, prioritāri sabiedriskā transporta jomā un pašvaldības institūcijās	Zemās grīdas vagonu iegāde	6	vagoni	1	vagons	Pārvadāto pasažieru skaita pieaugums 3%, salīdzinājumā ar 2015.gadu (3069400 pasažieri). Rādītājs sasniedzams 2023.gadā. CO2 ekvivalents t samazinājums par 27 t. Rādītājs sasniedzams piecu gadu laikā pēc projekta īstenošanas.	0	-	-	15. panta pirmās daļas 9.punkts	2019.gada 13.10.2016. Nr.352 MK noteikumi 03.05.2016. Nr. 281	Pr_145	0	1. Visus 6 vagonus plānots piegādāt pakāpeniski līdz 2021.gada maijam. Pirmais zemās grīdas tramvaja vagona saņemts 2020.gada novembrī. 2. Rādītājs sasniedzams 2023.gadā. 2020.gada rezultāti vēl nav apkopoti. 3. Pašvaldības finansējums 2020.gadā netika plānots.		
SIA "Liepājas ūdens"	2.1.6.(1.)	Turpināt atjaunot un modernizēt Liepājas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, nodrošināt pēc iespējas visiem pilsētas mājokļiem pieslēgumu iespējas centralizētajiem tīkliem	Hidro un morfodinamiskajai modeļēšanai un būnas pozīcijas aprēķinam	1	Eksperta atzinums par būnas pozīcijas aprēķinu	1	Eksperta atzinums par būnas pozīcijas aprēķinu	Palielinās iespēju īstenot 1 projektu	1	Palielinās iespēja īstenot projektu	-	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 1.punkts	2020. gada 15. oktobra lēmums Nr.519/14	0	€ 16 940,00		
	2.1.6.(1.)	Turpināt atjaunot un modernizēt Liepājas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, nodrošināt pēc iespējas visiem pilsētas mājokļiem pieslēgumu iespējas centralizētajiem tīkliem	Kohēzijas fonda projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta"	11,1	Izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 11,1 km.	11,1	Izbūvēti kanalizācijas tīkli 11,1 km garumā	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi no 98,5% uz 99,2%	99,96	Iedzīvotāju īpatsvars (procentuāli), kam nodrošināti notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi	-	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 1.punkts	Nr.143 18.04.2019	Pr_38	€ 125 985,00		
	2.1.6.(1.)	Turpināt atjaunot un modernizēt Liepājas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, nodrošināt pēc iespējas visiem pilsētas mājokļiem pieslēgumu iespējas centralizētajiem tīkliem	Nekustamā īpašuma iegāde Pļavu ielā 8	1	Nekustamā īpašuma iegāde, 1 zemes gabals	1	Nekustamā īpašuma iegāde, 1 zemes gabals	Sakārtotas SIA "Liepājas ūdens" apakšzemes komunikācijas , 1 komplekts	1	1 komplekts. Sakārtotas SIA "Liepājas ūdens" apakšzemes komunikācijas	-	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 1.punkts	2019.gada 19.decembra lēmums Nr.476	0	€ 26 300,00		
	2.1.6.(1.)	Turpināt atjaunot un modernizēt Liepājas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, nodrošināt pēc iespējas visiem pilsētas mājokļiem pieslēgumu iespējas centralizētajiem tīkliem	SIA "Liepājas ūdens" stāvlaukuma rekonstrukcija	1	Sagatavošanas darbi strukturālās tehnikas pārvietošanai , 2 vienības	1	uzsākti pārbūves darbi	Tiks atbrīvota vieta pilsētas centrā auto stāvvietu novietnei, līdz 2000 kvm	0	-	-	15. panta pirmās daļas 1.punkts	2020. gada 15. oktobra lēmums Nr.519/14	0	€ 53 447,00	Struktūrvienības pārvietošanas sagatavošanas darbi ir uzsākti. Līgumi par projektēšanu un pārbūvi Ventas ielā 11/17 ir noslēgti. Pārbūves darbi ir uzsākti. Teritoriju stāvlaukumam varēs atbrīvot pēc citu objektu pārbūves pabeigšanas.		
SIA "OC Liepāja"	1.2.2.(2.)	Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	Nodrošināt sporta skolu audzēkņiem kvalitatīvu veselības pārbaudi	NA	NA	891	Veiktas veselības pārbaudes (testi) sporta skolu audzēkņiem	NA	NA	891	Sporta skolu audzēkņiem	15. panta pirmās daļas 6.punkts	03.05.2016. Nr. 281	0	NA	NA	NA	

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaits)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaits)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Isteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, finansējums, eur	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
SIA "OC Liepāja"	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt abielstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Daļēja žoga nomaīņa stadionā "Veinciems" (Darbniecu iela 10, Liepāja)	(skaidr.)	Nomainīts žogs ~ 60 metru garumā	0	-	(skaidr.)	Tika nomainīta žoga daļa, uzlabots vizuālais izskats un ~ 200 apmeklētāju drošība. Samazināts risks, ka bumbas nokļūst uz braucamās daļas	0	-	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skaidr.)	(skaidr.)	(skaidr.)		Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums
	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt abielstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Dzīvojamā korpusa kapitālais remonts atpūtas kompleksā "Draudzība" (Bernāti, Nicas novads, Nicas pagasts)	(skaidr.)	Izremontētas telpas 144,2 m2 platībā	20	Izremontētas telpas 20 m2 platībā, t.sk., nomainīta inženierkomunikācija, veiktas citas darbības, izveidoti jaunas wc/ dušas telpas	(skaidr.)	Tiks uzlaboti sdzīves apstākļi ~27 apmeklētājiem, tādējādi iespējams palielināt nometņu skaitu par 2-3	65	Uzlaboti apmeklētāju sadzīves apstākļi	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skaidr.)	Pr_140	€ 21 477,00		Piešķirtā finansējuma ietvaros veikti remontdarbi vienā no dzīvojamiem korpusiem, konkrēri, WC/ dušu telpu remonts - ierīkotas 2 (jaunas) dušas kabīnes, nomainīti komunikāciju mezgli (ūdens/ kanalizācijas stāvvadi), uzstādīti jauni WC podi, uzstādīti jauni apgaismojuma ķermeņi (lampas), atjaunots koplietošanas koridors.
	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt abielstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Futbola zālāja nomaīņa stadionā "Daugava" (Jūrmalas parks 3, Liepāja)	(skaidr.)	Vecā futbola laukuma seguma nomaīņa 7753 m2 platībā, t.sk., jauna zāliena iekāršana, jaunas drenāžas ierīkošana, laistīšanas sistēmas ierīkošana	0	-	(skaidr.)	Infrastruktūras noslodzes palielināšanas par ~5-7 spēlēm gadā	0	-	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skaidr.)	(skaidr.)	(skaidr.)		Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums
	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt abielstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Inženiertīklu sakārtošana (apķures katla/ ventilācijas sistēmas) nomaīņa stadionā "Daugava" (Jūrmalas parks 3, Liepāja)	(skaidr.)	Nomainīti 2 (divi) apķures katli un atjaunota ventilācijas sistēma vienā no stadiona ēkām	0	-	(skaidr.)	Uzlabos apstākļus ~ 100 apmeklētājiem, samazinās ikdienas uzturēšanas izmaksas (elektroenerģija) par ~ 5-7%	0	-	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skaidr.)	(skaidr.)	(skaidr.)		Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums
	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt abielstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve, t.sk., teritorijas labiekārtošana stadiona "Daugava", rezerves laukums (Jūrmalas parks 4, Liepāja)	(skaidr.)	Izbūvēta 1 (viens) lietus novadīšanas sistēma	1	Lietus/ kanalizācijas sistēmas izbūve	(skaidr.)	Labiekārtota teritorija 300 m2 platībā	300	Labiekārtota teritorija 300 m2 platībā	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skaidr.)	(skaidr.)	€ 42 103,00		Projekta īstenošanas rezultātā ir veikti darbi par summu 42 103 EUR. Savukārt, līdzekļi, līdzekļi, kas tika iekonomēti, tika izlietoti stadiona "Daugava" piegulošās teritorijas labiekārtošanai -izbruģēta teritorija aiz TV torņa, demontēti un izvesti betona bloki, nederīgās grunts utilizācija (Austrumu puse).
	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt abielstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Mākslīgā futbola seguma nomaīņa stadiona "Daugava", rezerves laukumā (Jūrmalas parks 4, Liepāja)	(skaidr.)	Nomainīts mākslīgais futbola segums (6500m2)	0	-	(skaidr.)	Iespējams palielināt treniņu procesu/ sacensības līdz 10%, t.i., ~4100 h/ gadā	0	-	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skaidr.)	(skaidr.)	(skaidr.)		Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums
	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt abielstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Sportistu ģērbtuves atjaunošana stadionā "Olimpija" (Zvejnieku aleja 2/4, Liepāja)	(skaidr.)	Izremontētas telpas 60 m2 platībā	0	-	(skaidr.)	Tiks uzlaboti apstākļi 40 sportistiem	0	-	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skaidr.)	(skaidr.)	(skaidr.)		Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums
	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt abielstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Sportistu ģērbtuves atjaunošana stadionā "Veinciems" (Darbniecu iela 10, Liepāja)	(skaidr.)	Izremontētas telpas 50 m2 platībā	0	-	(skaidr.)	Tiks uzlaboti apstākļi 30 sportistiem	0	-	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skaidr.)	(skaidr.)	(skaidr.)		Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums
	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt abielstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Stadiona "Daugava" (Jūrmalas parks 3, Liepāja) Austrumu tribiņu konstrukciju nostiprināšana un atjaunošana stadionā "Daugava"	(skaidr.)	Tiks nostiprināta skatītāju tribīnes konstrukcijas, uzlabota 871 skatītāju drošība	0	-	(skaidr.)	Tiks sakārta stadiona "Daugava" Austrumu tribīnes tehniskais stāvoklis, t.i., sakārtotas 871 skatītāju vietas	0	-	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skaidr.)	(skaidr.)	(skaidr.)		Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums
	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt abielstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Stadiona "Daugava" (Jūrmalas parks 3, Liepāja) esošā žoga nomaīņa (turpināšana)	(skaidr.)	Tiks nomaīnīts žogs 150 metru garumā	129	nomainīts žogs 129,16m garumā, atjaunota un paplašināta viena evakuācijas izeja	(skaidr.)	Turpinot īstenot uzsāktās darbības, tiks uzlabots nekustamā īpašuma vizuālais izskats, kā arī ~4000 apmeklētāju drošība	4000	uzlabota apmeklētāju drošība	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skaidr.)	(skaidr.)	€ 23 664,00		Piešķirtā finansējuma ietvaros nomaīnīts žogs 129,16 m garumā, kā arī atjaunota un paplašināta 1 (viens) evakuācijas izeja (Rietumu pusē)
	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt abielstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Stadiona "Daugava" (Jūrmalas parks 3, Liepāja) Rietumu tribiņu jumta konstrukciju nostiprināšana	(skaidr.)	Tiks uzlabota 3000 apmeklētāju drošība	1	izstrādāta būvkonstrukcijas būvprojekta daļa	(skaidr.)	Iespējams palielināt sporta/ izklaides pasākumu skaitu ~ 3 - 5 pasākumiem gadā	0	-	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skaidr.)	(skaidr.)	€ 4 780,00		Pabeigts darbs pie tērauda rāmja pastiprinājumu risinājumu būvkonstrukciju būvprojekta daļas izstrādes (stadiona "Daugava" Rietumu puses tribīnes jumtam). Ņemot vērā nepieciešamību, padziļināti vērtēt konstrukcijas tehnisko stāvokli, tika pagarināts līguma termiņš. Izstrādāts pasākumu plāns un šobrīd notiek darbs pie provizorisks darbu kontroltāmes gatavošanai, lai 2021. gadā varētu turpināties būvniecība un pabeigt ielikto darbu.
	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt abielstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Stadiona "Olimpija" tribiņu labiekārtošana (Zvejnieku aleja 2/4, Liepāja)	(skaidr.)	Nomainīti ~ 500 krēsli. Tiks uzlabota ~500 - 600 apmeklētāju drošība	0	-	(skaidr.)	Tiks uzlabota ~500 - 600 apmeklētāju drošība, palielinot infrastruktūras noslodzi par ~ 5% no esošā apjoma	0	-	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skaidr.)	(skaidr.)	(skaidr.)		Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

Institūcija	Rīcība	Rīcības nosaukums	Darbības objekts	Darbības rezultāts (skaitis)	Darbības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darbības rezultāts (skaitis)	Izpilde Darbības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaitis)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaitis)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Izpildes vērtējums	Pašvaldības funkcijas pants	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Īsteno AP2020 investīciju plāna projekta ietvaros, Nr	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
SIA "OC Liepāja"	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Vieglatlētikas skrejceļa atjaunošana stadionā "Daugava" (Jūrmalas parks 3, Liepāja)	(skaitis)	Tīks atjaunots vieglatlētikas skrejceļš - S 7070 m2 (nomainīta segums)	1	izstrādāts un apstiprināts būvprojekts	(skaitis)	Apmeklētāja skaita pieaugums par ~ 500 gadā, sacensību rīkošanas iespējas (3 - 5) gadā	0	-	Daļēji izpildīts	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skaitis)	Pr_133	€ 9 680,00	Piešķirtā finansējuma ietvaros, tika noslēgts līgums par būvprojekta daļas izstrādi stadiona "Daugava" futbola laukuma un vieglatlētikas sektora (Jūrmalas parks 3, Liepāja) ārējās lietus ūdens kanalizācijas risinājumam. Līguma summa - 9680 EUR. Par minēto summu ir izpildīti darbi - izstrādāts un Būvvaldē apstiprināts būvprojekts. Attiecībā uz pieprasīto summu - 557 190 EUR, tiks lemts 2021.gadā
	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Zibensnovedēju (kontūras) ierīkošana un elektromērījumu veikšana atpūtas kompleksā "Draudzība" (Bernāti, Nicas novads, Nicas pagasts)	(skaitis)	3 (trīs) zibensnovedēji	0	-	(skaitis)	Aprīkoši 3 (trīs) dzīvojamie korpusi	0	-	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skaitis)	Pr_140	(skaitis)	Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums
	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Žoga nomainīšana, t.sk., ieejas mezgla izveidošana stadionā "Raina parks" (Zemnieku iela 29, Liepāja)	(skaitis)	Tīks nomainīts žogs 334 metru garumā, kā arī izbūvēti jauni iebraukšanas vārti.	0	-	(skaitis)	Nomainot esošo žogu, tiks uzlabota ~ 500 apmeklētāju drošība, kā arī samazināts minimumam risks par futbola bumbu nokļūšanu uz braucamās daļas.	0	-	Nav izpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15. panta pirmās daļas 6.punkts	(skaitis)	(skaitis)	(skaitis)	Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

Pārskats par Rezultatīvajiem rādītājiem 2020.gadā

RP Nr.	Rīcību politikas nosaukums	Rezultatīvie rādītāji nosaukums	Mērvienība	Vēlamā tendence	Vērtējums (pret iepriekšējo gadu)								Vērtējums (pret iepriekšējo gadu)	Piezīmes	Faktiskā tendence no 2013	
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
1.1.	Konkurētspējīga izglītība, prasmju attīstīšana un nodarbinātības iespēju paplašināšana	Dzimušo skaits	skaits	Pieaug	743	833	838	836	808	769	807	677	↓	Iespējams tas saistīts ar 90-to gadu demogrāfisko situāciju. Samazinājies jauno sieviešu skaits		
		Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kas apmeklē PII (t.sk. privātās PII)	skaits	Pieaug	3522	3406	3410	3532	3606	3549	3615	3537	↓	Skaita samazinājums saistīts ar slēgtām grupām PII		
		Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri reģistrējušies rindā uz PII	skaits	Samazinās	1329	1507	1461	1480	1714	1758	1848	1780	↓			
		Izglītojamie, kuri pēc 9.klases beigšanas iegūst apliecību par pamatzglītību,	%	100	96,3	97,9	97,8	98,5	98,2	98	97,0	98,0	↑	Tendence turpina pieaugt, bet līdz vēlamajai vēl nav sasniegta.		
		Integrēto izglītojamo skaita ar speciālajām vajadzībām īpatsvars vispārīglītojošās izglītības iestādēs no kopējā izglītojamo skaita	%	Pieaug	5,2	2,1	5,8	5,6	2,6	2,4	3,2	2,5	↓			
		Obligātās izglītības vecumā esošo bērnu, kuri nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē īpatsvars	%	Samazinās	0,25	0,25	0,24	0,3	0,3	0,25	0,12	0,10	↓			
		Obligāto stundu skaits nedēļā mācību priekšmetā 'Sports' pamatzglītības iestādēs	skaits	Pieaug	2	2	2	2	2	2	2	2	3	↑		
		Renovēto, rekonstruēto Liepājas vispārīglītojošo izglītības iestāžu sporta bāžu skaits	skaits	Pieaug	0	0	0	0	0	0	3	1	0	↓	2020. gadā ir uzsākta projekta īstenošana, bet pabeigta tiks 2021. gadā	
		PIKC Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu īpatsvars, kas apguvuši darba vidē balstītas mācības un 1. un 2.kursā izgājuši mācību praksi uzņēmumā sadarbības līguma ar uzņēmumu ietvaros	%	Pieaug	36,4	16 (1%)	25 (2%)	134 (9%)	136 (10%)	190	243	8	↓	COVID-19 ietekmē, samazinājies audzēkņu skaits		
		PIKC Liepājas Valsts tehnikuma sākotnējā profesionālajā izglītībā iesaistīto audzēkņu, kas piedalījušies mobilitātes aktivitātēs, īpatsvars no visiem audzēkņiem	%	Pieaug	5	24 (2%)	6 (0,5%)	57 (5%)	45 (4%)	6	23	1,36	↓	COVID-19 ietekmē, samazinājies audzēkņu skaits		
		PIKC Liepājas Valsts tehnikuma profesionālās izglītības pedagogu/speciālistu īpatsvars, kas piedalījušies mobilitātes aktivitātēs	%	Pieaug	31	2 (2%)	1 (1%)	6 (5%)	4 (4%)	15	36	15	↓	COVID-19 ietekmē skaits mazāks		
		Ārvalstu mācībspēku skaita īpatsvars no kopējā akadēmiskā personāla skaita Liepājas Universitātē	%	Pieaug	3,4	3,4	2	5	8	10	13,7	16,83	↑			
		Studentu skaits Liepājas universitātē	skaits	Pieaug	1604	1516	1441	1342	1356	1373	1300	1218	↓	Samazinājums saistīts ar pilnai laika ārvalstu studentu skaita samazinājumu. Liepājā esošo augstākās izglītības iestāžu filiāļu radītā konkurence. Pandēmijas ietekme uz ekonomiku un studējošo un viņu vecāku maksātspēju.		
		Ārvalstu studentu skaits Liepājas universitātē	skaits	Pieaug	6	26	25	35	55	76	56	36	↓	COVID 19 radīto ierobežojumu ietekme		
Mūžizglītības jeb pieaugušo izglītībā iesaistīto personu skaits	skaits	Pieaug	2777	3112	3955	3771	3772	3779	539	461	↓	COVID 19 radīto ierobežojumu ietekme. Pandēmijas ietekme uz ekonomiku un potenciālo kursanu maksātspēju.				

RP Nr.	Rīcību politikas nosaukums	Rezultatīvie rādītāji nosaukums	Mērvienība	Vēlamā tendence	Vērtējums (pret iepriekšējo gadu)								Vērtējums (pret iepriekšējo gadu)	Piezīmes	Faktiskā tendence no 2013	
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
1.2.	Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki	Ārstu skaits uz 1000 iedzīvotājiem	skaits	Pieaug	3,1	3	3	3	2,8	2,9	**	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami				
		Zīdaiņu mirstība uz 1000 dzimušajiem	skaits	Samazinās	12	1,3	3,7	5	1,3	4,0	**	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami				
		Piesaistītie jauni medicīnas speciālisti	skaits	Pieaug	4	4	3	1	3	4	7	6	↓	6 kvalifikāciju ieguvuši speciālisti, bet pieaudzis piesaistīto rezidentu skaits - 26 rezidenti		
		Iedzīvotāju vērtējums par veselības aprūpes kvalitāti pilsētā	aptauja	Pieaug	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Vairāk pozitīvi	-	Nav datu	61% novērtējuši negatīvi vai drīzāk negatīvi	53%	↑	Vērtējums pieaudzis par 14%		
		Iedzīvotāju pašvērtējums par veselības stāvokli	aptauja	Pieaug	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Vairāk labs	-	Nav datu	Nav datu	Nav datu				
		Īstenoto informatīvo izglītojošo kampaņu un pasākumu par fizisko aktivitāšu nozīmi veselības saglabāšanā un veicināšanā skaits	skaits	Pieaug	Veselības mēneša aktivitātes un 2 citi pasākumi	Veselības mēneša pasākumi (61); 13 pasākumi; 39 lekcijas skolās	23 atbalstīti projekti, 14 pasākumi; 38 lekcijas skolās	22 atbalstīti projekti, 26 pasākumi, 47 lekcijas skolās	18 atbalstīti projekti, 17 līgumi par veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu ieviešanu, 46 lekcijas skolās, 382 aktivitātes projekta "Liepāja. Aktīvs. Vesels. Laimīgs" ietvaros	14 atbalstīti projekti, 41 līgums par veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu ieviešanu, 44 lekcijas skolās	0 atbalstīti projekti, 54 līgumi par veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu ieviešanu, 46 lekcijas skolas	17 līgumi par veselības veicināšanas pasākumu īstenošanu, 6 lekcijas skolās		↓	Epidemioloģiskās situācijas dēļ daļa pasākumu nebija iespējams īstenot	
		Iedzīvotāju īpatsvars, kas nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm vienu vai divas reizes nedēļā un biežāk	aptauja	Pieaug	Nav datu	Nav datu	Nav datu	0,5	-	Nav datu	Nav datu	Nav datu				
		Publisko sporta pasākumu skaits Liepājā	skaits	Pieaug	537	581	622	672	705	1134	473	229	↓	Aktivitāšu skaits mazāks, jo pandēmijas Covid-19 ierobežošanai ieviesti ierobežojošie pasākumi		
		Publisko sporta pasākumos iesaistīto personu skaits	skaits	Pieaug	202550	221050	276660	293260	310855	34020	Nav datu	Nav datu				
		Sociālo pabalstu saņēmēju īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā	%	Samazinās	16,4	11,09595782	11	10,7	10,1	8,6	7,6	6,4	↓			
		Sadarbības līgumu ar NVO skaits (atbalstot NVO aktivitātes)	skaits	Pieaug	26	27	52	59	44	44	27	25	↓			
		Iedzīvotājiem pieejamie sociālie pakalpojumi (saskaņā ar saistošiem noteikumiem)	skaits	Pieaug	19	19	23	24	25	26	26	26	→	Nav bijis pieprasījums pēc jauniem pakalpojumiem		
		Sociālā dienesta darbinieku kvalifikācijas celšana	skaits	Pieaug	47	78	24	53	55	94	94	64	↓	Aktivitāšu skaits mazāks, jo pandēmijas Covid-19 ierobežošanai ieviesti ierobežojošie pasākumi		
		Jauniešu bezdarbnieku īpatsvars bezdarbnieku kopskaitā	%	Samazinās	9,5	9,8	8,7	8,1	8	6,3	6,1	7,6	↑	Covid-19 pandēmijas ietekmē palielinās kopējais bezdarbs. Samazinājušās nodarbinātības iespējas		
Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars bezdarbnieku kopskaitā	%	Samazinās	21,7	35	29,9	31,5	29,9	23	18,0	23,5	↑	Covid-19 pandēmijas ietekmē palielinās kopējais bezdarbs. Samazinājušās nodarbinātības iespējas				
Iedzīvotāju vērtējums par sociālo palīdzību un pakalpojumiem	aptauja	Pieaug	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Vairāk pozitīvi	-	Nav datu	67% novērtējuši negatīvi vai grūti pateikt	53% vērtējuši negatīvi	↑					

RP Nr.	Rīcību politikas nosaukums	Rezultatīvie rādītāji nosaukums	Mērvienība	Vēlamā tendence	Gadi								Vērtējums (pret iepriekšējo gadu)	Piezīmes	Faktiskā tendence no 2013
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1.2.	Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki	Realizētie projektu konkursi sporta pasākumu organizēšanai	skaits	Pieaug	1				0	0	1	1	→		
1.3.	Pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tai skaitā mūsdienīga un kvalitatīva kultūrizglītība, atpazīstami sasniegumi kultūrā, sportā un piederības sajūtas stiprināšanā	Interesu izglītībā, tai skaitā sporta programmās, iesaistīto bērnu skaits	skaits	Pieaug	5058	4207	2080	9641	3583	4069	4082	3032	↓	Covid-19 pandēmijas ietekme	
		Pašvaldības finansējums kultūrai uz vienu iedzīvotāju (neskaitot valsts mērķdotāciju)	eiro	Pieaug	58,96	43,99	241,9	71,6	78,2	52	110	116	↑		
		Liepājnieku skaits amatierkolektīvos	skaits	Pieaug	780	780	711	710	710	701	689	665	↓	Aktivitāšu skaits mazāks, jo pandēmijas Covid-19 ierobežošanai ieviesti ierobežojošie pasākumi	
		Pašvaldības rīkoto un līdzfinansēto pasākumu apmeklētāju skaits	skaits	Pieaug	Nav datu	Nav datu	616755	748699	769592	858592	1086271	698081	↓	Klātienes apmeklētāju skaits ir samazinājies, COVID-19 apstākļu dēļ, bet esam sasnieguši 508459 plašu auditoriju interneta tiešraidēs, kopējais apmeklētāju skaits ir 1206540	
		Teātra apmeklētāju skaits (Liepājas teātris un Leļļu teātris)	skaits	Pieaug	81829	88289	83624	65239	70391	78100	80853	35011	↓	Apmeklētāju skaits mazāks, jo pandēmijas Covid-19 ierobežošanai ieviesti ierobežojošie pasākumi, gada otrajā pusē notikušajās izrādēs tika ierobežots pieļaujamais skatītāju skaits.	
		LSO apmeklētāju skaits	skaits	Pieaug	Nav datu	Nav datu	44847	38714	25090	2713	15147	1099	↓	Aktivitāšu skaits mazāks, jo pandēmijas Covid-19 ierobežošanai ieviesti ierobežojošie pasākumi. Šeit norādīti pašvaldības līdzfinansēto pasākumu apmeklētāju skaits	
		Koncertzāles "Lielais dzintars" pasākumu skaits	skaits	Pieaug	Nav datu	Nav datu	37	193	204	232	252	138	↓	Aktivitāšu skaits mazāks, jo pandēmijas Covid-19 ierobežošanai ieviesti ierobežojošie pasākumi.	
		Koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētāju skaits	skaits	Pieaug	Nav datu	Nav datu	35240	220760	243773	259209	282527	139376	↓	83376 klātienes apmeklētāji; 56000 unikāli skatījumi digitāliem pasākumiem	
		Liepājas bibliotēku apmeklētāju skaits	skaits	Pieaug	241124	252731	177748	177915	173147	168492	215012	343431	↑	Aktivitāšu skaits mazāks, jo pandēmijas Covid-19 ierobežošanai ieviesti ierobežojošie pasākumi	
		Liepājas bibliotēkas lasītāju skaits	skaits	Pieaug	14282	14297	14595	14847	14735	14263	14750	12627	↓	Lasītāju skaits mazāks, jo pandēmijas Covid-19 ierobežošanai ieviesti ierobežojošie pasākumi	
		Iedzīvotāju vērtējums par kultūras pasākumiem Liepājā	aptauja	Pieaug	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Vairāk pozitīvi	-	Nav datu	86% novērtē pozitīvi vai drīzāk pozitīvi	79%	↓		
		Liepājas muzeju apmeklētāju skaits	skaits	Pieaug	46356	34029	41969	45432	39969	48008	48071	25771	↓	Aktivitāšu skaits mazāks, jo pandēmijas Covid-19 ierobežošanai ieviesti ierobežojošie pasākumi	
		Pasākumu skaits Dārza ielas radošajā kvartālā	skaits	Pieaug	Nav datu	Nav datu	8	3	114	45	Nav datu	Nav datu		Kultūras pārvalde šajā kvartālā pasākumus nav plānojuši organizēt	
		Pasākumu skaits Kungu ielas kvartālā	skaits	Pieaug	Nav datu	Nav datu	17	53	83	84	54	28	↓	Kungu ielas kvartālā notiek remontdarbi, Namīnā ir notikuši 28 pasākumi	

RP Nr.	Rīcību politikas nosaukums	Rezultatīvie rādītāji nosaukums	Mērvienība	Vēlamā tendence	Vērtējums (pret iepriekšējo gadu)								Vērtējums (pret iepriekšējo gadu)	Piezīmes	Faktiskā tendence no 2013
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1.3.	Pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tai skaitā mūsdienīga un kvalitatīva kultūrizglītība, atpazīstami sasniegumi kultūrā, sportā un piederības sajūtas stiprināšanā	Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu skaits	skaits	Pieaug	1783	2845	3164	3312	3063	3069	3069	3105	↑	2021. gada janvārī: Liepājas Futbola skola 500 Liepājas Kompleksā sporta skola 1064 Liepājas Sporta spēļu skola 1037 Liepājas Tenisa sporta skola 270 Liepājas Florbola skola 234	
		Eiropas un pasaules līmeņa starptautiskās sporta sacensības, kurās piedalās Liepāju pārstāvošie sportisti (gadā)	skaits	Pieaug	403	418	453	528	539	548	563	42	↓	Aktivitāšu skaits mazāks, jo pandēmijas Covid-19 ierobežošanai ieviesti ierobežojošie pasākumi	
		Liepājā sarīkoto starptautisko sporta sacensību skaits (gadā)	skaits	Pieaug	68	74	81	120	131	55	46	41	↓	Aktivitāšu skaits mazāks, jo pandēmijas Covid-19 ierobežošanai ieviesti ierobežojošie pasākumi	
		Iedzīvotāju vērtējums par sporta aktivitātēm Liepājā	aptauja	Pieaug	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Vairāk pozitīvi	-	Nav datu	87% vērtē pozitīvi	Nav datu			
1.4.	Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem	Pašvaldības administrācijas darbinieku apmeklēto kursu skaits (gadā)	skaits	Pieaug	46	157			328	375	426	35	↓	Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī netika organizētas kopējās apmācības darbiniekiem, kā arī darbinieki maz piedalījās attālinātajās apmācībās	
		Pašvaldības piedāvāto e-pakalpojumu skaits	skaits	Pieaug	7	10	68	81	91	115	140	141	↑	Lielākā daļa pakalpojumi, tajā skaitā unificētie pakalpojumi, jau ir publicēti, tāpēc pakalpojumu aprakstu daudzums www.latvija.lv vairs strauji nepieaugs.	
		Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās	%	Pieaug	44,08	Nav datu	Nav datu	Nav datu	50,86	Nav datu	Nav datu	Nav datu			
		Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības darbu	aptauja / %	Pieaug	63	Nav datu	Nav datu	Vairāk pozitīvi	-	Nav datu	Vairāk nekā divas trešdaļas liepājnieku devuši pozitīvu vērtējumu	Gandrīz visu Liepājas dzīves jomu attīstība tika vērtēta kopumā	↑		
2.1.	Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids	Informēšanas pasākumu un kampaņu skaits par videi draudzīgu dzīvesveidu un tā saistīti ar vides kvalitāti	skaits	Pieaug	4	3	4	5	5	5	5	3	↓	Covid-19 pandēmijas ietekmē nebija iespējams veikt visus paredzētos pasākumus	
		Peldūdeņu kvalitāte (trīs peldvietās)	skaits	Pieaug	2 peldvietās izcila kvalitāte, 1 peldvietā laba kvalitāte	Visās peldvietās izcila ūdens kvalitāte	Visās peldvietās izcila ūdens kvalitāte	Visās peldvietās izcila ūdens kvalitāte	Visās peldvietās izcila ūdens kvalitāte	Visās peldvietās izcila ūdens kvalitāte	Visās peldvietās izcila ūdens kvalitāte	Visās peldvietās izcila ūdens kvalitāte	→		
		Gaisa kvalitāte PM 10 (pieļaujami pārsniegumi līdz 35 reizes gadā)	reizes	Samazinās	13	19	11	9	6	8	11	7	↓		
		Rekreācijai piemērotas teritorijas Liepājas ezera piekrastē	ha	Pieaug	0,55	1	2	2	10,4	12,4	13,4	18,2	↑	2020.g. pieņemts ekspluatācijā Zirgu salā - dabas māja un brīvdabas sporta objekts, aprēķinam izmantots manuāls mērījums pēc ĀDTI - 4,8 ha	
		Elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam	kWh/gadā	Samazinās	5262977	4543925	4656361	4334499	4024970	3981794	3954408	3935712	↓		
		Iedzīvotāju apmierinātība ar atkritumu apsaimniekošanu	aptauja	Pieaug	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Vairāk pozitīvi	-	Nav datu	Nav datu	74%	↑		
		Dalītās atkritumu vākšanas punktu skaits	skaits	Pieaug	114	221	230	230	390	394	414	590	↑		

RP Nr.	Rīcību politikas nosaukums	Rezultatīvie rādītāji nosaukums	Mērvienība	Vēlamā tendence									Vērtējums (pret iepriekšējo gadu)	Piezīmes	Faktiskā tendence no 2013	
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
2.1.	Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids	Iedzīvotāju vērtējums par ielu, ceļu stāvokli	aptauja	Pieaug	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Vairāk pozitīvi	-	Nav datu	Vairāk pozitīvi (69% respondentu)	69%	↑	Vērtējums uzlabojies par 11%		
		Iedzīvotāju vērtējums par sabiedrisko transportu pilsētā	aptauja	Pieaug	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Vairāk pozitīvi	-	Nav datu	Vairāk pozitīvi (61% respondentu)	76%	↑	Vērtējums uzlabojies par 19%		
		Veloceliņi	km	Pieaug	40	40	42	42	38,2	50	54,4	55,6	↑			
		Dzīvnieku pastaigu laukumi	skaitis	Pieaug	1	1	1	3	3	3	3	3	→			
		Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās	skaitis	Pieaug	22 ēkās pabeigti; 84 ēkās noslēgti līgumi	90	110	110	110	110	111	117	119	↑		
		Pilsētas sabiedriskajā transportā pārvadāto pasažieru skaits	skaitis	Pieaug	12428581	15806326	14098027	13243814	13025924	13050828	13565047	9 564 887	↓	Covid-19 pandēmijas ierobežošanai 2020. gada martā aprīlī un novembrī - decembrī tika ierobežots pārvadājamo pasažieru skaits sabiedriskā transporta līdzeklī		
2.2.	Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana	Liepājā nakšņojošo tūristu skaits	skaitis	Pieaug	69070	73044	68958	87068	90170	99228	105325	87 146	↓	Covid-19 pandēmijas ierobežošanai sākot 2020. gada 16. martu līdz 13. maijam un gada beigās tika ierobežota personu pārvietošanās - ceļošana		
		Tūrista vidējais uzturēšanās ilgums	dienas	Pieaug	1,6	1,7	1,8	1,6	1,55	1,58	1,64	1,65	↑			
		Liepājas tūrisma informācijas biroja apmeklētāju skaits	skaitis	Pieaug	19783	16077	17094	19798	21570	20407	22751	13424	↓	COVID - 19 pandēmijas ietekme		
		Gultas vietu skaits Liepājas tūristu mītnēs	skaitis	Pieaug	1094	951	942	1093	1042	1292	1149	1325	↑			
		Noziegumu skaits	skaitis	Samazinās	1126	1050	1240	971	989	1002	1021	909	↓			
		Ceļu satiksmes negadījumu skaits	skaitis	Samazinās	400	449	462	493	501	518	507	404	↓			
3.1.	Pilsētas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās nozarēs un vietējai nodarbinātībai svarīgās nozarēs	No jauna reģistrēto uzņēmumu skaits (gada laikā)	skaitis	Pieaug	348	327	330	264	304	273	271	227	↓	Covid-19 pandēmijas ietekme		
		Bezdarba līmenis	%	Samazinās	13	12,5	11,6	11,2	6,2	6	5,5	6,5	↑	Covid-19 pandēmijas ietekme		
		Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits	skaitis	Pieaug	2426	2465	2640	2725	2697	2745	2795	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami				
		Ražošanas teritoriju nodrošinājums ar nepieciešamo infrastruktūru	ha	Pieaug	460	460	521,52	530	1408	1408	1412	1424,5	↑	2020.g. izbūvētas 5 jaunas ražotnes, aprēķinām izmantotas zemesgabalu platības atbilstoši adresei - 12,5 ha		
		Piesaistītās ārvalstu investīcijas t.sk.	milj.eiro	Pieaug	289,8	328,6	339,54	359,1	440,3	421	463,8	503,3	↑			
		Ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā	milj.eiro	Pieaug	73,8	107,6	115,6	102,7	167,4	132,9	144,7	156	↑			
		SEZ uzņēmumu piesaistītās investīcijas	milj.eiro	Pieaug	216	221,0501	223,94	256,4	272,9	288	319,1	347,3	↑			
		Ostas kravu apgrozījums	milj. t	Pieaug	4,8	5,3	5,6	5,7	6,6	7,5	7,3	6,6	↓	Covid-19 pandēmijas ietekme		
		Apstrādes rūpniecības izlaides apjoms	milj.eiro	Pieaug	285	206,2	255,5	218	271,7	282,4	311,5	338,3	↑			
		Strādājošo skaits rūpniecībā	skaitis	Pieaug	6300	6229	6083	6028	6321	6229	6333	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami				
Uzņēmumu skaits rūpniecības nozarē	skaitis	Pieaug	290	294	278	318	304	305	325	321	↓	Novirze nebūtiska				
3.2.	Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana	Kurortoloģijas nozaru uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā	%	Pieaug	5,4	5,6	5,3	5,6	5,6	5,95	6,7	6,5	↓	Novirze nebūtiska		

RP Nr.	Rīcību politikas nosaukums	Rezultatīvie rādītāji nosaukums	Mērvienība	Vēlamā tendence									Vērtējums (pret iepriekšējo gadu)	Piezīmes	Faktiskā tendence no 2013
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
3.2.	Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana	Radošo industriju nozares uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā	%	Pieaug	3,5	3,5	6,7	7,1	7,1	7,7	7,6	6,8	↓	Covid-19 pandēmijas ietekme	
		Radošo industriju nozarēs strādājošo īpatsvars	%	Pieaug	3,6	3,2	3,6	4,1	3,8	4,3	3,9	3,4	↓	Covid-19 pandēmijas ietekme	
		Enerģētikas nozares uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā	%	Pieaug	1,2	0,5	1	1	1,1	0,8	0,7	0,6	↓	Novirze nebūtiska	
		IT nozares uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā	%	Pieaug	1,2	1,7	1,6	2,4	2,5	3	2,4	2,6	↑		
4.1.	Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība	Starptautiskie avioreisi	skaitis	Pieaug	0	0	0	0	0	0	0	0	→		
		Prāmju reisu skaits	skaitis	Pieaug	2	2	2	2	1	1	1	1	→		
		Ar dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits	skaitis	Pieaug	9521	7374	6597	7155	7430	8399	11875	-12,9%	↓	Covid-19 pandēmijas ierobežošanas pasākumu ietekme	
		Autokravu apgrozījums	milj. t	Pieaug	5,3	4,1	4,9	5,5	3,8	4,1	3,4			Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami	
		LRTIB dalība starptautiskās tūrisma izstādēs	skaitis	Pieaug	12	11	10	14	8	8	3	5	↑		