



**Projekts "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārtā" (Nr. 2.2.1.1/19/I/002)**

**AKTUALITĀTES**

**Projekta īstenošanas statuss uz 2023. gada 24. decembri:**

**AVIS**

Ieviesta produkcijā Atvieglojumu vienotā informācija sistēma (AVIS).

Izstrādāti četri AVIS procesi: atvieglojumu piešķiršana, reģistrēšana un pārvaldība; atvieglojumu aprēķins un pārvaldība; atvieglojumu saņēmēju elektroniska identificēšana un atvieglojumu darījumu uzskaitē, uzraudzība, analīze un pārvaldība.

Latvijas atvērto datu

portālā: [https://data.gov.lv/dati/lv/dataset?q=AVIS&sort=score+desc%2C+metadata\\_modified+desc](https://data.gov.lv/dati/lv/dataset?q=AVIS&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc) publicētas piecas datu kopas.

Izveidoti un ieviesti divi e-pakalpojumi – „Man pieejamie atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi” un “Mani izmantotie atvieglojumi”

2021.gada 21.decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi”.

**PSPP (Latvija.lv)**

Izstrādāts tehniskās specifikācijas dokumentācijas komplekts Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības (PSPP (Latvija.lv)) platformas pilnveidošanai (nodots 09.12.2021.). Veikts iepirkums programmatūras izstrādei. Veikta programmatūras izstrādes autoruzraudzība.

**VPVKAC**

Pilnveidoti seši pakalpojuma saņemšanas punkti (Augšdaugavas novada Ilūkstes pilsētas VPVKAC, Augšdaugavas novada Višķu pagasta VPVKAC, Balvu novada Viļakas pilsētas VPVKAC, Jēkabpils novada Rubenes pagasta VPVKAC, Jēkabpils novada Viesītes pilsētas VPVKAC, Olaines novada Olaines pilsētas VPVKAC) ar iespēju nodrošināt klientiem iestādes speciālista attālinātas, individuālas konsultācijas pakalpojuma saņemšanu VPVKAC paplašinātajā tīklā.

Ieviests jauns pakalpojums VPVKAC pakalpojumu klientu apkalpošanas procesā ar trim valsts pārvaldes iestādēm: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra; Valsts ieņēmumu dienests; Valsts zemes dienests.

### **Sabiedrības IKT iespēju veicināšana**

1. Veikta AVIS integrācija ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" Valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju;
2. Pilnveidoti IKT koplietošanas pakalpojumi LNB valsts nozīmes datu centrā: privilēģētu lietotāju piekļuves vadība LNB valsts nozīmes datu centrā (PAM), infrastruktūras un tajā slēgto sistēmu drošības notikumu/incidentu atpazīšana un monitoringa SIEM (Security information and event management); aizsardzība pret datu aprites protokollīmeņu orientētiem uzbrukumiem (WAF - web application firewall);
3. Izstrādāti metodiskie materiāli un videopamācības par piekļūstamības jautājumiem, lai nodrošinātu 2.2.1. SAM projektu sekmīgu ieviešanu un nodrošinātu tīmekļvietnes [www.pieklustamiba.varam.gov.lv](http://www.pieklustamiba.varam.gov.lv) satura pilnveidi;
4. Izstrādātas detalizētas prasības minimālajam mākoņdatošanas pakalpojumu grozam un valsts pārvaldes pakalpojumu un tehnoloģiju vienotās arhitektūras domēnu (jomu) struktūrai un arhitektūrai ;
5. Izstrādātas vadlīnijas specializētās lietojumprogrammatūras izstrādes, piegādes, darbināšanas un uzturēšanas lomu sadalījumam un lomu izpildītāju izvēlei;
6. Dalība divos #DigiTuvi diskusiju raidījumos TV24 un StarFM radio rubrikā, īstenots pasākums digitālajiem aģentiem un līderiem;
7. Izstrādāts materiāls "Latvijas digitālā daba", lai attīstītu sabiedrības ieinteresētību efektīvi izmantot ERAF IKT projektu ietvaros radītos un ieviestos risinājumus.

### **IKT arhitektūras pārvaldība**

Īstenots darba uzdevums Nr. IL/117/2021 "Projektu pārvaldības ietvara izveide, tajā skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām", kura ietvaros izstrādāti ieteikumi un metodoloģija valsts mēroga projektu pārvaldības procesu optimizēšanai, koordinēšanai un uzraudzībai neatkarīgi no finansējuma avota. Izveidoti tehnoloģiski risinājumi projektu pārvaldības datu uzkrāšanai, monitoringam un analīzei.

Veikts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitoringa – sagatavoti un publicēti trīs (3) monitoringa pētījumi: [1\) Digitālās transformācijas monitoringa \(e-indeksa\);](#) [2\) Vajadzību monitoringa \(VPVKAC\);](#) [3\) Vajadzību monitoringa \(Latvijas iedzīvotāji\).](#)

Sagatavots pētījums "Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitoringa". Pētījuma rezultāti pieejami: <https://www.varam.gov.lv/lv/petijumi-e-parvaldes-joma>

Īstenota projekta vadība, publicitāte, aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota [www.varam.gov.lv](http://www.varam.gov.lv), [www.vraa.gov.lv](http://www.vraa.gov.lv), [www.atd.lv](http://www.atd.lv), [www.lnb.lv](http://www.lnb.lv), [www.jelgava.lv](http://www.jelgava.lv) un [www.liepaja.lv](http://www.liepaja.lv) tīmekļa vietnēs.

---



## Projekta īstenošanas statuss uz 2023. gada 31. jūliju:

### AVIS

Ieviesta produkcijā Atvieglojumu vienotā informācija sistēma (AVIS).

Izstrādāti četri AVIS procesi: atvieglojumu piešķiršana, reģistrēšana un pārvaldība; atvieglojumu aprēķins un pārvaldība; atvieglojumu saņēmēju elektroniska identificēšana un atvieglojumu darījumu uzskaitē, uzraudzība, analīze un pārvaldība.

[Latvijas atvērto datu portālā](#) publicētas piecas datu kopas.

Izveidoti un ieviesti divi e-pakalpojumi – „Man pieejamie atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi” un “Mani izmantotie atvieglojumi”

2021. gada 21. decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi”.

### PSPP (Latvija.lv)

Izstrādāts tehniskās specifikācijas dokumentācijas komplekts Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības (PSPP (Latvija.lv)) platformas pilnveidošanai (nodots 09.12.2021.). Veikts iepirkums programmatūras izstrādei. Tiek veikta programmatūras izstrādes autoruzraudzība.

### VPVKAC

Pilnveidoti seši pakalpojuma saņemšanas punkti ar iespēju nodrošināt klientiem iestādes speciālista attālinātas, individuālas konsultācijas pakalpojuma saņemšanu VPVKAC paplašinātajā tīklā.

### Sabiedrības IKT iespēju veicināšana

- Digitālo aģentu tālmācības programmu apguvuši un sertifikātu ieguvuši 390 dalībnieki, sasniegtas 586 tālākizglītotās personas. Tālmācības kursu sabiedrības digitālo prasmju paaugstināšanai apguvuši un sertifikātu ieguvuši 108 dalībnieki un digitālo līderu tālmācības programmu apguvuši un sertifikātu ieguvuši 67 dalībnieki (programmas pieejamas vietnē <https://macibasdaridigitali.lv/>);
- Veikta tīmekļa vietņu macibas.mana.latvija.lv un mana.latvija.lv domēnu maiņa uz <https://macibasdaridigitali.lv/> un <https://daridigitaliarhivs.lv/>
- Īstenota komunikācijas kampaņa “E-adrese kļūst obligāta” kuras ietvaros izstrādātas divas preses relīzes un trīs viedokļa raksti, veikta aptauja “Uzņēmumu saziņa ar valsts un pašvaldību iestādēm un uzskati par saziņas kanālu drošību”, izstrādāti un izsūtīti vairāk kā 40 000 bukleti uzņēmējiem par e-adreses obligātumu no 2023.gada 1.janvāra, izstrādāts plakāts ar aicinājumu “Darīt digitāli”, īstenots interaktīvs tiešsaistes pasākums;
- Līdz aprīlim veikta pastāvīga komunikācija un aktivitātes sociālajos tīklos;
- VARAM dalība NVO organizētajos pasākumos par e-adresi;
- Īstenots digitālo līderu un digitālo aģentu klātienē, tiešsaistes seminārs.

## IKT arhitektūras pārvaldība

Īstenots darba uzdevums Nr. IL/117/2021 "Projektu pārvaldības ietvara izveide, tajā skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām", kura ietvaros izstrādāti ieteikumi un metodoloģija valsts mēroga projektu pārvaldības procesu optimizēšanai, koordinēšanai un uzraudzībai neatkarīgi no finansējuma avota. Izveidoti tehnoloģiski risinājumi projektu pārvaldības datu uzkrāšanai, monitoringam un analīzei.

Veikts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings – sagatavoti un publicēti trīs (3) monitoringa pētījumi: 1) Digitālās transformācijas monitorings (e-indeks); 2) Vajadzību monitorings (VPVKAC); 3) Vajadzību monitorings (Latvijas iedzīvotāji). Sagatavots pētījums "Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings". Pētījuma rezultāti pieejami: <https://www.varam.gov.lv/lv/petijumi-e-parvaldes-joma>.

Īstenota projekta vadība, publicitāte, aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota [www.varam.gov.lv](http://www.varam.gov.lv), [www.vraa.gov.lv](http://www.vraa.gov.lv), [www.atd.lv](http://www.atd.lv), [www.lnb.lv](http://www.lnb.lv), [www.jelgava.lv](http://www.jelgava.lv) un [www.liepaia.lv](http://www.liepaia.lv) tīmekļa vietnēs.



## Projekta īstenošanas statuss uz 2022. gada 31. decembri:

### AVIS

Ieviesta produkcijā Atvieglotumu vienotā informācija sistēma (AVIS).

Izstrādāti četri AVIS procesi: atvieglotumu piešķiršana, reģistrēšana un pārvaldība; atvieglotumu aprēķins un pārvaldība; atvieglotumu saņēmēju elektroniska identificēšana un atvieglotumu darījumu uzskaitē, uzraudzība, analīze un pārvaldība.

Latvijas atvērto datu portālā:

[https://data.gov.lv/dati/lv/dataset?q=AVIS&sort=score+desc%2C+metadata\\_modified+desc](https://data.gov.lv/dati/lv/dataset?q=AVIS&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc)  
publicētas piecas datu kopas.

Izveidoti un ieviesti divi e-pakalpojumi – „Man pieejamie atvieglotumi un to saņemšanas nosacījumi” un “Mani izmantotie atvieglotumi”

2021.gada 21.decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Atvieglotumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi”.

### VIRSIS

Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbības informācijas sistēmas 2. kārtas (VIRSIS 2) izstrāde atbilstoši MK 2022. gada 29. marta rīkojumam Nr. 225 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 374 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide,

publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam"" pārcelta uz projektu Nr. 2.2.1.1/21/I/001 "Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)".

### **PSPP (Latvija.lv)**

Izstrādāts tehniskās specifikācijas dokumentācijas komplekts PSPP (Latvija.lv) platformas pilnveidošanai (nodots 09.12.2021.). Veikts iepirkums programmatūras izstrādei. Tiek veikta programmatūras izstrādes autoruzraudzība.

### **VPVKAC**

Pilnveidoti seši pakalpojuma saņemšanas punkti ar iespēju nodrošināt klientiem iestādes speciālista attālinātas, individuālas konsultācijas pakalpojuma saņemšanu VPVKAC paplašinātajā tīklā.

### **Sabiedrības IKT iespēju veicināšana**

- Digitālo līderu mācību programmu apguvuši 2000 dalībnieki, 21 657 tālākizglītotās personas;
- Digitālo aģentu mācību programmu klātienē apguvuši 100 dalībnieki;
- Digitālo aģentu tālmācības programmu apguvuši un sertifikātu ieguvuši 198 dalībnieki. Tālmācības kursu sabiedrības digitālo prasmju paaugstināšanai apguvuši un sertifikātu ieguvuši 69 dalībnieki (programmas pieejamas vietnē <https://macibas.mana.latvija.lv>);
- Īstenota kampaņa "E-adrese juridiskām personām", kuras ietvaros izstrādāta radio reklāma, grafikas risinājumi sociālajiem tīkliem, video reklāmas sociālajiem tīkliem, vizuālo materiālu izstrāde (2 bukleti par e-adresi);
- Tiek īstenota komunikācijas kampaņa "E-adrese kļūst obligāta";
- Izstrādāti komunikācijas materiāli ERAF partneriem (5 preses relīzes, 5 viedokļu raksti, 15 vizuālie materiāli un druka), veikta partneru aptauja;
- Veikta pastāvīga komunikācija un aktivitātes sociālajos tīklos;
- Izstrādātas un izsūtītas ceturkšņu ziņu lapas valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem;
- Īstenots pasākums "Ekspertu domapmaiņa par Latvija.lv mobilās lietotnes izstrādi". Dalība konferencē "Share IT" Cēsis, LATA skolēnu hakatonā, konferencē "Lielie dati un atvērtie dati", pasākumā "Biznesa pavasaris Jelgavā";
- Izstrādātas desmit preses relīzes un četri viedokļa raksti – sižets LTV1 raidījumā "Panorāma (17.12.2022.), sižets TV3 raidījumā "TV3 Ziņas" (26.12.2022.), dalība radio "Radio Baltkom" rīta ziņās (20.12.2022.), intervija ar digitālo līderi;
- Izstrādātas skrejlapas par obligātu e-adreses lietojumu un ar "Latvijas Pasts" starpniecību nosūtītas uz 48 517 juridisko personu pasta adresēm;
- Sociālajos tīklos izvietota reklāma par e-adreses lietošanu uzņēmējiem no 2023. gada.

### **IKT arhitektūras pārvaldība**

Īstenots darba uzdevums Nr. IL/117/2021 "Projektu pārvaldības ietvara izveide, tajā skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām", kura ietvaros izstrādāti ieteikumi un metodoloģija valsts mēroga projektu pārvaldības procesu optimizēšanai, koordinēšanai un uzraudzībai

neatkarīgi no finansējuma avota. Izveidoti tehnoloģiski risinājumi projektu pārvaldības datu uzkrāšanai, monitoringam un analīzei.

Veikts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitoringa – sagatavoti un publicēti trīs (3) monitoringa pētījumi: 1) Digitālās transformācijas monitoringa (e-indeks); 2) Vajadzību monitoringa (VPVKAC); 3) Vajadzību monitoringa (Latvijas iedzīvotāji). Sagatavots pētījums "Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitoringa". Pētījuma rezultāti pieejami: <https://www.varam.gov.lv/lv/petijumi-e-parvaldes-joma>.

Īstenota projekta vadība, publicitāte, aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota [www.varam.gov.lv](http://www.varam.gov.lv), [www.vraa.gov.lv](http://www.vraa.gov.lv), [www.atd.lv](http://www.atd.lv), [www.lnb.lv](http://www.lnb.lv), [www.jelgava.lv](http://www.jelgava.lv) un [www.liepaja.lv](http://www.liepaja.lv) tīmekļa vietnēs.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

## Projekta īstenošanas statuss uz 2022. gada 30. jūniju:

### AVIS

Ieviesta produkcijā Atvieglojumu vienotā informācija sistēma (AVIS).

Izstrādāti četri AVIS procesi: atvieglojumu piešķiršana, reģistrēšana un pārvaldība; atvieglojumu aprēķins un pārvaldība; atvieglojumu saņēmēju elektroniska identificēšana un atvieglojumu darījumu uzskaitē, uzraudzība, analīze un pārvaldība.

Latvijas atvērto datu portālā:

[https://data.gov.lv/dati/lv/dataset?q=AVIS&sort=score+desc%2C+metadata\\_modified+desc](https://data.gov.lv/dati/lv/dataset?q=AVIS&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc)  
publicētas piecas datu kopas.

Izveidoti un ieviesti divi e-pakalpojumi – „Man pieejamie atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi” un “Mani izmantotie atvieglojumi”

2021.gada 21.decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi”

### VIRSIS

Veikta VIRSIS tehniskās specifikācijas dokumentācijas izstrāde. Noslēgts līgums ar SIA “DATI Group” par jaunas funkcionalitātes, kas ietver starpiestāžu pakalpojumu vadības pārvaldību, vairāku reģistru funkcionalitātes papildināšanu un optimizēšanu, un datu aprites tiesību pārvaldību, izstrādi līdz 2022. gada 31. decembrim.

### PSPP (Latvija.lv)

Izstrādāts tehniskās specifikācijas dokumentācijas komplekts PSPP (Latvija.lv) platformas pilnveidošanai (nodots 09.12.2021.). Veikts iepirkums programmatūras izstrādei. Tiek veikta programmatūras izstrādes autoruzraudzība.

## **VPVKAC**

Veikts iepirkums Attālinātās, individuālās konsultācijas pakalpojuma ieviešanas VPVKAC nodrošināšanai.

### **Sabiedrības IKT iespēju veicināšana**

Valsts un pašvaldību iestādēs veikta aptauja par e-adreSES lietošanas paradumiem un iespējām valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem (756 respondenti).

Veiktas intervijas ar četriem digitālajiem līderiem.

Īstenots pasākums Zemgales reģiona konferenču attīstības centrā "2023.gadam gatavs – e-adrese, e-paraksts un e-komercija".

Īstenoti 14 pasākumi "10 mīti un patiesības par e-adresi" ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm.

Atjaunoti trīs dzīves situāciju apraksti – darba zaudēšana un meklēšana, vecuma pensijas apmērs un saņemšana, kā arī uzņēmējdarbības uzsākšana.

Tiek īstenota kampaņa "E-adrese juridiskām personām".

Pieejama vietnes macibas.mana.latvija.lv atjaunotā versija.

Izstrādāta Digitālo aģentu tālmācības programma, Digitālo līderu tālmācības programma un tālmācības programma sabiedrības digitālo prasmju attīstībai (pieejams vietnē macibas.mana.latvija.lv).

Digitālo līderu mācību programmu apguvuši 1066 dalībnieki, 12 676 tālākizglītotās personas.

Nofilmēts sižets par e-adresi LTV Rīta Panorāmai.

Dalība LATAS konferencē "Atvērta digitālā transformācija", LIKTA Digitālajā nedēļā, izstādē "Māja 2022", Latvijas radio raidījumā "Kā labāk dzīvot" par e-adresi, forumā "#AtbalstsUzņēmējiem – impulss jaunam izrāvienam" Liepājā uz Rēzeknē, pasākumā "Metacity meeting".

### **IKT arhitektūras pārvaldība**

Īstenots darba uzdevums Nr. IL/117/2021 "Projektu pārvaldības ietvara izveide, tajā skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām", kuras ietvaros izstrādāti ieteikumi un metodoloģija valsts mēroga projektu pārvaldības procesu optimizēšanai, koordinēšanai un uzraudzībai neatkarīgi no finansējuma avota. Izveidoti tehnoloģiski risinājumi projektu pārvaldības datu uzkrāšanai, monitoringam un analīzei.

Nodrošināts atbalsts VIRSIS lietošanai. Sistēmā VIRSIS ir uzkrāti dati par valsts informācijas sistēmām, informācijas resursiem un starpiestāžu IKT pakalpojumiem ar kuru sarakstu var iepazīties Latvijas Atvērto datu portālā: <https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/valsts-informacijas-un-kumunikaciju-tehnologiju-resursi-un-ikt-starpiestazu-pakalpojumi>. Iestāžu darbinieki ir apmācīti iegūt informāciju par arhitektūrā izmantojamiem, attīstāmiem un plānotiem IKT koplietošanas pakalpojumiem, platformām un būtiskajiem arhitektūras elementiem. VIRSIS lietošanas instrukcija ir publicēta VARAM tīmekļvietnē.

2022. gada sākumā publicēti pieci VPVKAC pētījumi, Latvijas iedzīvotāju aptauja, e-indeksa valsts iestāžu un pašvaldību pētījumu rezultāti. Sagatavots pētījums "Integrēts publisko



pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings” un publicēti 12 pētījumi (atskaites).

Īstenota projekta vadība, publicitāte, aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota [www.varam.gov.lv](http://www.varam.gov.lv), [www.vraa.gov.lv/lv](http://www.vraa.gov.lv/lv), [www.atd.lv](http://www.atd.lv) un [www.lnb.lv](http://www.lnb.lv) tīmekļa vietnēs.



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

## **Projekta īstenošanas statuss uz 2021. gada 29. novembri:**

### **AVIS**

Nodrošināta projekta aktivitāšu plānošana un īstenošana, iepirkumu plānošana un vadība. Uzsākta projekta vadības grupas un projekta uzraudzības padomes organizēšana. Piesaistīti projekta sadarbības partneri – Valsts reģionālā attīstības aģentūra, Ventspils pilsētas dome un Latvijas Nacionālā bibliotēka projektu aktivitāšu īstenošanai. Veikta komunikācija par projekta aktivitātēm un projekta aktivitāšu koordinēšana. Nodrošināta projekta finanšu plūsmas plānošana un kontrole, veikta uzskaitē par projekta personālu.

VARAM virzītais likumprojekts "Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums" ir apstiprināts Saeimā un stāsies spēkā 01.01.2022.

### **VIRSYS**

Veikta VIRSYS tehniskās specifikācijas dokumentācijas izstrāde. 18.11.2021. izsludināts iepirkums par VIRSYS jaunās funkcionalitātes izstrādi "Centralizētu koplietošanas risinājumu izstrāde, ieviešana, attīstība un uzturēšana" ietvaros. Piedāvājumu iesniegšana līdz 29.12.2021.

### **Sabiedrības IKT iespēju veicināšana**

Uzsākta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām (NVO), 08.10.2021. VARAM un nevalstisko organizāciju līderu parakstīts memorands par Latvijas iedzīvotāju digitālo prasmju veicināšanu.

Īstenota komunikācijas kampaņa ar mērķi ir aktualizēt digitālo risinājumu iespējas valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanai.

2021.gada oktobra beigās uzsāktas digitālo līderu mācības.

2021.gada oktobrī un novembrī nodrošināta divu raidījumu veidošana un ekspertu dalība #digiTuvi raidījumā TV24 un radio StarFM.

25.11.2021. organizēta konference "[Latvija. Level Up!](#)" par digitālo transformāciju dizainā, prasmēs, tehnoloģijās, Eiropas vadošā ekosistēmas foruma "[5G Techritory](#)" ietvaros.

No 2021.gada oktobra beigām – pieejama vietnes [mana.latvija.lv](http://mana.latvija.lv) atjaunotā versija.



## **IKT arhitektūras pārvaldība**

25.10.2021. izsludināts VARAM iepirkums "Projektu pārvaldības ietvara izveide, tajā skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām", 23.11.2021. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar uzvarējušo pretendentu.

Nodrošināts atbalsts VIRSIS lietošanai.

Tiek īstenots 2021. gada pētījumu cikls – pabeigti VPKAC pētījumi, e-indeksa valsts iestāžu un pašvaldību pētījumi, Latvijas iedzīvotāju aptauja. Tiek gatavota kopējā analītiskā atskaite par 2021. gadu.

Veikta tehniskās specifikācijas dokumentācijas izstrāde valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv attīstībai. 02.07.2021. izsludināts iepirkums "Centralizētu koplietošanas risinājumu izstrāde, ieviešana, attīstība un uzturēšana", kas pārtraukts un izsludināts atkārtoti 18.11.2021. Piedāvājumu iesniegšana līdz 29.12.2021.

Īstenota projekta vadība, publicitāte, aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota [www.varam.gov.lv](http://www.varam.gov.lv), [www.vraa.gov.lv](http://www.vraa.gov.lv), [www.atd.lv](http://www.atd.lv) un [www.lnb.lv](http://www.lnb.lv) tīmekļa vietnēs.



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

## **Projekta īstenošanas statuss uz 2021. gada 28. maiju:**

### **AVIS**

Ir pabeigta AVIS izstrāde un uzsākta AVIS ieviešana produktīvajā darbībā.

VARAM virzītais likumprojekts "Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums" 27.04.2021. tika izskatīts Ministru kabineta sēdē un 30.04.2021 iesniegts Saeimā.

### **VIRSIS**

Saskaņā ar Darba uzdevumu par VIRSIS 2.kārtas tehniskās specifikācijas izstrādi, ir pieņemti darba uzdevuma konsultantu sagatavotie nodevumi: 1. Vispārīgu IKT pārvaldības procesu apraksti; 2. Iespējamo IKT pārvaldībai izmantojamo tehnoloģisko risinājumu analīze un novērtējums. Tiek veikti precizējumi Pieteikumu vadības sistēmas (VIRSIS 2) tehniskajā specifikācijā.

### **Sabiedrības IKT iespēju veicināšana**

10.04.2021. noslēgta vispārīgā vienošanās ar ārpakalpojuma sniedzēju par sadarbību atklātā konkursa "Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi" programmas īstenošanā. Notiek darbs pie Programmas "Dari digitāli!" stratēģisko materiālu sagatavošanas.

## **IKT arhitektūras pārvaldība**

Notiek darbs pie projektu pārvaldības ietvara iepirkuma sagatavošanas.

Nodrošināts atbalsts VIRSIS lietošanai.

Pabeigts 2020. gada pētījumu cikls, tai skaitā īstenošanas aptaujas: 1) Latvijas iedzīvotāju aptauja; 2) VPVKAC klientu aptauja; 3) VPVKAC darbinieku / speciālistu (pašvaldību

darbinieki) aptauja; 4) Reģionālās nozīmes attīstības centros izveidotajos VPVKAC strādājošo valsts iestāžu darbinieku aptauja. Uzsākts 2021. gada pētījumu cikls - precizēta pašvaldību e-indeksa anketa, veikta anketas programmēšana aptauju rīkā ARKA, uzsākts lauka darbs (datu ievākšana). Sagatavošanās darbi noslēpumainā klienta vizītēm VPVKAC un valsts iestāžu e-indeksam.

Noslēgts līgums par Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv izstrādei nepieciešamo tehnisko specifikāciju izveidi, izstrādes iepirkumu atbalstu un autoruzraudzības pakalpojumiem, norisinās darbs pie dokumentu komplekta izstrādes, t.sk. Latvija.lv pilnveides tehnisko specifikāciju izstrādes.

Īstenota projekta publicitāte, aktuālā informācija par projekta īstenošanu ievietota [www.varam.gov.lv](http://www.varam.gov.lv), [www.vraa.gov.lv/lv](http://www.vraa.gov.lv/lv) un [www.atd.lv](http://www.atd.lv) tīmekļa vietnēs.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

## **Projekta īstenošanas statuss uz 2020. gada 30. novembri:**

### **AVIS**

Ir uzsākta AVIS izstrāde, pabeigti trīs no četriem izstrādes posmiem.

VARAM tiek izstrādāts un šobrīd starpinstitūciju saskaņošanā atrodas likumprojekts "Atvieglotumu vienotās informācijas sistēmas likums", pamatojoties uz VARAM izstrādātā likumprojekta "Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā" (VSS-249) saskaņošanas gaitā saņemtajiem iebildumiem, Tieslietu ministrijas sniegtajiem norādījumiem par jauna, izvērstā Atvieglotumu vienotās informācijas sistēmas likuma izstrādes nepieciešamību un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. marta protokollēmuma 17#44 punktam "Informatīvais ziņojums "Par Atvieglotumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts un pašvaldību atvieglotumu administrēšanai".

### **VIRSIS**

Sagatavots darba uzdevums VIRSIS izveidotajiem reģistra papildinājumiem, lai nodrošinātu projekta PIKTAPS 1. kārtas īstenošanas gaitā konstatēto papildus valsts pārvaldes IKT pārvaldības prasību un vajadzību īstenošanu. Plānots izsludināt iepirkumu par VIRSIS pilnveidošanu.

29.09.2020. ir noslēgts darba uzdevums (līgums) par VIRSIS 2. kārtas tehniskās specifikācijas izstrādi.

### **Sabiedrības IKT iespēju veicināšana**

Izstrādāts nolikums un 02.11.2020. izsludināts iepirkums par sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumiem.

### **IKT arhitektūras pārvaldība**

Nodrošināts atbalsts VIRSIS lietošanai.

Izstrādāts politikas ietekmes novērtēšanas indikatoru modelis valsts pārvaldes pakalpojumu un digitālās transformācijas politikas realizācijas uzraudzībai.

10.11.2020. noslēgts līgums par integrētu publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitoringu. Līguma ietvaros tiks veikti 3 pētījumu cikli, kas ietver valsts un pašvaldību iestāžu digitālās transformācijas monitoringu, VPVKAC izpēti, Latvijas iedzīvotāju aptauju par valsts pakalpojumu saņemšanu.

Sagatavots darba uzdevums portāla Latvija.lv uzlabojumu tehnisko specifikāciju izstrādei un risinājumu izstrādes iepirkuma atbalstam.

---

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē