

Liepājas valstspilsētas un  
Dienvidkurzemes novada  
attīstības programma  
2022.–2027. gadam

**Liepājas valstspilsētas  
uzraudzības ziņojums  
par 2023. gadu**

## Satura rādītājs

<b>Ievads</b>	<b>3</b>
<b>Liepājas valstspilsētas attīstības vispārējs raksturojums</b>	<b>6</b>
<b>Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam īstenošanas progress</b>	<b>7</b>
Ilgtermiņa rādītāji	7
Rīcības virzienu izvērtējums	9
Rezultatīvo rādītāju izvērtējums	10
<b>Rīcības un investīciju plāna 2022.–2027. gadam īstenošanas progress</b>	<b>21</b>
Liepājas valstspilsētas rīcības un investīciju plāna 2022.–2027. gadam īstenošana 2023. gadā	21
Liepājas valstspilsētas rīcības un investīciju plāns 2023.gadam	30
<b>Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums</b>	<b>38</b>
<b>Secinājumi un rekomendācijas</b>	<b>40</b>
<b>Izmantotās informācijas avoti</b>	<b>41</b>

## Ievads


2022. gada 21. jūlijā (Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes lēmums Nr.264/11) tika apstiprināta Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam (turpmāk arī – IAS 2035) un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.–2027. gadam (turpmāk arī – AP 2027). Abi jaunie plānošanas dokumenti tika izstrādāti sadarbībā ar Dienvidkurzemes novadu (turpmāk arī – DKN), kā to paredzēja administratīvi teritoriālā reforma. Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome abus dokumentus apstiprināja ar 2022. gada 28. jūlija lēmumu Nr.790. Attīstības programma ar tās pielikumiem pieejama [šeit](#).

IAS 2035 ir teritorijas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikta Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtermiņa attīstības vīzija, stratēģiskais mērķis un prioritātes, iezīmēta pašvaldību attīstības telpiskā perspektīva.

AP 2027 ir vietēja līmeņa vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) attīstības plānošanas dokuments, kas cieši saistīts ar ilgtermiņa plānošanas dokumentiem – Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam un Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novadu veidojošo pašvaldību teritorijas plānojumu.

Liepājas un Dienvidkurzemes novada ilgtermiņa stratēģisko ietvaru veido vīzija, stratēģiskais mērķis, trīs prioritātes stratēģiskā mērķa sasniegšanai. Ilgtermiņa prioritātes ir svarīgākie attīstības virzieni, kas sekmē stratēģiskā mērķa sasniegšanu.

## Attīstības plānošanas dokumentu struktūra



Balstoties uz vidēja termiņa prioritātēm, attīstības programmā ir definēti rīcības virzieni – pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai. Rīcību virzieniem ir pakļauti uzdevumi – iniciatīvu un rīcību kopums, kas izvirzīts noteikto rīcības virzienu īstenošanai, nodrošinot savstarpēji papildinoša un kompleksa atbalsta mehānisma izveidi.

## AP 2027 definētie rīcības virzieni

 <p><b>RV1:</b> <b>Vide un vides aizsardzība</b></p> <p>Iekļauti 8 uzdevumi</p>	 <p><b>RV2:</b> <b>Sabiedrības veselība</b></p> <p>Iekļauti 2 uzdevumi</p>	 <p><b>RV3:</b> <b>Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts</b></p> <p>Iekļauti 3 uzdevumi</p>	 <p><b>RV4:</b> <b>Pārvaldības un pakalpojumu sistēma</b></p> <p>Iekļauti 5 uzdevumi</p>
 <p><b>RV5:</b> <b>Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte</b></p> <p>Iekļauti 4 uzdevumi</p>	 <p><b>RV6:</b> <b>Kultūrvide, tūrisms un sports</b></p> <p>Iekļauti 4 uzdevumi</p>	 <p><b>RV7:</b> <b>Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība</b></p> <p>Iekļauti 5 uzdevumi</p>	 <p><b>RV8:</b> <b>Uzņēmējdarbības vide</b></p> <p>Iekļauti 2 uzdevumi</p>

Attīstības programmas uzraudzības ziņojuma 2023. gadam sagatavošanā izmantoti šādi dati:

- dati par rezultatīvajiem rādītājiem;
- informācija par īstenotajām darbībām un projektiem 2023. gadā saskaņā ar Liepājas valstspilsētas rīcības un investīciju plānu 2023. gadam;
- Liepājas valstspilsētas rīcības un investīciju plāns 2022.–2027. gadam;
- politikas rezultātu rādītāji – aptauja, iedzīvotāju viedokļi par dzīvi Liepājas pilsētā;
- ilgtermiņā sasniedzamie rezultatīvie rādītāji.

Pārskatu sagatavoja Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Centrālā administrācija" Attīstības pārvaldes Ekonomikas un stratēģiskās plānošanas nodaļa. Kontaktinformācija komentāru un ieteikumu sniegšanai: Liepājas Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, tālr. 63404755, e-pasts: [martins.abols@liepaja.lv](mailto:martins.abols@liepaja.lv).

## Liepājas valstspilsētas attīstības vispārējs raksturojums

Liepājas valstspilsētas pašvaldība 2023. gadā turpina īstenot iesāktos un uzsākusī jaunus investīciju projektus, kā arī pabeigusi atsevišķus infrastruktūras projektus saskaņā ar AP 2027 Liepājas valstspilsētas rīcības un investīciju plānu 2022.–2027. gadam (turpmāk arī – RPIP 2027).

Īstenojot projektus, tiek veicināta pilsētas tautsaimniecības ekonomiskā attīstība. 2023. gadā dažādu ģeopolitisko notikumu ietekmē Liepājas ekonomiskās attīstības tempi ir sabremzējušies. Par to liecina pilsētas ekonomiskie rādītāji:

- samazinājies apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides un realizācijas apjoms;
- samazinās strādājošo liepājnieku skaits un darba vietas Liepājā reģistrētajos uzņēmumos;
- nedaudz palielinājies bezdarba līmenis;
- samazinājies ostā pārkrauto kravu apjoms.

Bet ir arī rādītāji ar pozitīvu tendenci:

- pieaudzis tūrisma mītnēs apkalpoto personu skaits;
- pieaudzis Liepājas ostā apkalpoto pasažieru skaits.

2023. gada septembrī tika veikta telefonaptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par dzīvi Liepājas pilsētā. Salīdzinot datus ar 2022. gadā veikto aptauju, pozitīvi iezīmējas iedzīvotāju vērtējums par dzīvi Liepājā – 48% liepājnieku uzskata, ka dzīve Liepājā ir labāka nekā valstī kopumā, savukārt pretējs viedoklis ir tikai 4% respondentu. Salīdzinot ar 2022. gadu, pozitīvais vērtējums ir pieaudzis par deviņiem procentpunktiem, bet negatīvais vērtējums palielinājies par vienu procentpunktu (2022. gadā pretējs viedoklis bija 3% respondentu). Savukārt 41% respondentu uzskata, ka dzīve Liepājā ir tāda pati kā Latvijā kopumā.

## **Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam īstenošanas progress**

Attīstības programmas īstenošana tiek uzraudzīta, mērot 53 rezultatīvos rādītājus, astoņus ilgtermiņa rādītājus, analizējot vidēja termiņa prioritāšu, rīcību virzienu un uzdevumu izpildi. Ik gadu tiek apstiprināta attīstības budžeta pieprasījuma un rīcības un investīciju plāna izpilde par iepriekšējo gadu. Gan rezultatīvie rādītāji, gan uzdevumi pakārtoti astoņiem rīcības virzieniem.

### **Ilgtermiņa rādītāji**

Lai izvērtētu progresu ilgtermiņā sasniedzamajiem rādītājiem, IAS 2035 ir noteikti ilgtermiņā sasniedzamie rādītāji un to sasniedzamās vērtības (1. tabula).

Ņemot vērā ieguldītās investīcijas attīstībā, nepieciešams izvērtēt arī to ieguldījumu, ko tās sniedz pilsētas kvantitatīvo rezultātu sasniegšanā. Attīstības programmas stratēģijā ir analizēti trīs iespējamie demogrāfiskie attīstības scenāriji – inerces scenārijs, negatīvais scenārijs un pozitīvais scenārijs. Sasniedzamās vērtības Liepājai un Dienvidkurzemes novadam ieskicē attīstību starp pozitīvo un inerces scenāriju. Demogrāfiskā situācija ir kopīgs izaicinājums valstī, ne tikai Liepājā.

## Ilgtermiņa rādītāji

Rādītājs	Bāzes vērtība	Sasniedzamā vērtība 2030.	Sasniedzamā vērtība 2035.
Iedzīvotāju skaits	100 296 (2021) 67 360 – Liepāja 32 936 – DKN	Vismaz 101 400, t.sk.: Liepāja – 68 000 DKN – 33 400	Vismaz 101 400, t.sk.: Liepāja – 68 000 DKN – 33 400
Dzimušo skaits	1004 (2021) 712 – Liepāja 292 – DKN	850– 950	900–1000
Bērnu skaits līdz 15 gadu vecumam	16 508 jeb 16,5% (2021) 11 473 – Liepāja 5035 – DKN	Vismaz 16,5%	Vismaz 16,5%
Darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits	60 620 jeb 60,4% (2021) 40 530 – Liepāja 20 090 – DKN	Vismaz 61%	Vismaz 61%
Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga	Vidēji – 971 EUR (2021) 982 EUR – Liepāja 961 EUR – DKN	Ne mazāks par LV vidējo rādītāju	Ne mazāks par LV vidējo rādītāju
Ekonomiski aktīvo IK un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem	Vidēji – 39,5 (2020) 40,6 – Liepāja 38,0 – DKN	+ 10–15%	+ 10–15%
CO <sub>2</sub> emisiju apjoms Liepājas pilsētā	111 092 tūkst. CO <sub>2</sub> (2020) <sup>11</sup>	Ne vairāk kā 110 000 tūkst. t. CO <sub>2</sub>	Ne vairāk kā 100 000 tūkst. t. CO <sub>2</sub>
Poligonā "Ķīvītes" apglabāto atkritumu daudzums	12 926 t (2021)	Ne vairāk kā 10% no kopējā radīto atkritumu daudzuma	Ne vairāk kā 10% no kopējā radīto atkritumu daudzuma

2. tabulā atspoguļoti sasniegtie ilgtermiņa rādītāji laika periodā no 2020. līdz 2023. gadam. Liepājā, tāpat kā valstī kopumā, saglabājas tendence iedzīvotāju skaitam samazināties. Iedzīvotāju skaita samazinājumā pēdējos gados noteicošā loma ir negatīvajam dabiskajam pieaugumam.

Beidzamajos divos gados gan valstī kopumā, gan Liepājā ir zems dzimstības līmenis. Nevienā no deviņām valstspilsētām nav bijis pozitīvs dabiskais pieaugums.

Samazinoties kopējam iedzīvotāju skaitam un dzimstībai, samazinās arī iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam un darbspējas vecumā.

Neraugoties uz vidējās apdrošināšanas iemaksu algas pieaugumu par 11,6% gada laikā, Liepājas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga par 13,9% atpaliek no Latvijas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Pašreizējā ekonomiskā vide lielākoties ārējo apstākļu ietekmē nav veicinājusi jaunu uzņēmumu dibināšanu un saimnieciskās darbības uzsākšanu.

<sup>1</sup> CO<sub>2</sub> emisiju apjoms 2020. gadā bija 113 445 tūkst. tonnas.



**Ilgtermiņa rādītāju vērtības**

Rādītājs	2020	2021	2022	2023	Tendence pret bāzes gadu
Iedzīvotāju skaits	67 964	67 360	67 088	66 680	-680
Dzimušo skaits	677	712	610	546	-166
Bērnu skaits līdz 15 gadu vecumam	11 590	11 473	11 370	11 027	-446
Darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits	40 831	40 530	40 386	40 286	-244
Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga	867	982	1 103	1 232	250
Ekonomiski aktīvo IK un komercsabiedrību skaits uz 1 000 iedzīvotājiem	40,6	39,1	38,7	Dati pašlaik nav pieejami	-1,9
CO <sub>2</sub> emisiju apjoms Liepājas pilsētā	113 445	120 666	118 525	Dati pašlaik nav pieejami	-2 141
Poligonā "Ķīvītes" apglabāto atkritumu daudzums	13 007,58	12 926	12 126	10 830	-2 096


**Rīcības virzienu izvērtējums**

Rīcības virzienu novērtēšanai tiek izmantoti vidējā termiņā sasniedzamie rādītāji. Tie ir rādītāji, kas tiek noteikti rīcības virzieniem un uzdevumiem. Sasniedzamo rādītāju definēšana dod iespēju izvērtēt teritorijas attīstības progresu un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto.

Rādītāju monitorēšanai tiek izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes, Slimību profilakses un kontroles centra, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Liepājas valstspilsētas pašvaldības un citi dati. Datu avoti norādīti AP 2027 stratēģiskās daļas rezultatīvo rādītāju tabulā.

Attīstības programmā ir noteikti astoņi rīcības virzieni un tiem pakārtoti 33 uzdevumi. Kopumā izvērtējot 2023. gada attīstības programmas īstenošanu, secināms, ka katrā rīcības virzienā īstenotās darbības un projekti un rezultatīvie rādītāji nodrošina izpildi par vairāk nekā 59%.

Rīcības virzienu izpilde 2023. gadā



Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāna 2023. gada izpildi ietekmējuši dažādi faktori, tai skaitā nepietiekamais finansējuma apjoms, lai pilnībā īstenotu visas plānotās darbības un projektus, un citi faktori, kas ietekmējuši darbību un projektu realizāciju. Attiecībā uz rezultātīvo rādītāju izpildi – atsevišķi rādītāji par 2023. gadu šobrīd vēl nav pieejami, līdz ar to nav iespējams noteikt to izpildi vai neizpildi 2023. gadā.

Rīcības virzienu izpildes noteikšanai tika izmantoti dati no Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāna 2023. gadam izpildes vērtējumiem un analīzes par rezultātīvo rādītāju vēlamās tendences izpildi vai neizpildi.

### Rezultatīvo rādītāju izvērtējums

Rezultatīvie rādītāji apkopoti par 2020.–2023. gadu, strukturēti pa rīcības virzieniem. Par 2023. gada rādītājiem, kuri nesasniedz vēlamo tendenci, sniegts skaidrojums. Kopumā vērtējot rezultātīvo rādītāju izpildi, tā vērtējama kā pozitīva. Ar rezultātīvajiem rādītājiem, to vēlamo tendenci un vērtībām var iepazīties AP 2027 īstenošanas 2023. gada rezultātīvo rādītāju pārskatā [šeit](#).


AP 2027 astoņos rīcības virzienos ir noteikts 51 rādītājs, papildus ir divi demogrāfiskie rādītāji (DR). Rādītāju tendences izpilde pret iepriekšējo gadu:

- ➕ 31 rādītājam pozitīva tendences izpilde;
- ✖ 19 rādītājiem negatīva tendences izpilde;
- 6 rādītājiem nav izmaiņu vai nav pieejami aktuālie dati par 2023. gadu.

Katrā rīcības virzienā noteikto rādītāju skaits ir atšķirīgs. Kopumā rādītāju izpilde ir vērtējama pozitīvi, tomēr atsevišķu rādītāju tendences izpildi vēl ir iespējams ietekmēt un uzlabot.

4. attēls


**Rezultatīvo rādītāju tendences izpildes novērtējums pret 2022. gadu**



Kopumā vērtējot rezultatīvo rādītāju vēlamās tendences izpildi pret bāzes vērtību, secināms, ka lielākā daļa rādītāju tiek izpildīti.

5. attēls

**Rādītāju tendences izpilde**



Vēlamā tendences izpilde norādīta zaļā krāsā, neizpilde – sarkanā, savukārt, ja tendence nav sasniegta, taču tā nav ar negatīvu vērtējumu – oranžā krāsā. Rādītājiem ar vēlamo tendenci "saglabājas" samazinājums līdz 3% tiek uzskatīts kā nebūtisks.



## RV1: Vide un vides aizsardzība

Seši rezultatīvie rādītāji. Vēlamā tendence pret bāzes gadu izpildīta visos rādītājos. Dalītās atkritumu vākšanas punktu skaita samazinājums ir nebūtisks, šķiroto atkritumu apjoma pieaugums norāda uz, iespējams, optimizētu dalīti savācamo atkritumu konteineru izvietojumu.

6. attēls

### Rezultatīvie rādītāji






## **RV2: Sabiedrības veselība**

Četri rezultātīvie rādītāji. Vēlamā tendence pret bāzes gadu uzrāda izpildi trīs rādītājos. Vērtējot pret iepriekšējo gadu, tendence izpildīta visos rādītājos. Divos rādītājos aktuālie dati ir par 2022. gadu. 2023. gadā piesaistīti četri speciālisti veselības aprūpes cilvēkresursu piesaistes programmā, stipendijas piešķirtas septiņiem jauniem ārstiem rezidentiem. NMPD savlaicīgi izpildīto rezultātīvo izsaukumu īpatsvara tendence no visiem izsaukumiem dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos pret bāzes gadu nav izpildīta, bet pret iepriekšējo gadu – ir izpildīta.

7. attēls

### **Rezultātīvie rādītāji**







## RV3: Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts

Četri rezultatīvie rādītāji. Vēlamā tendence sasniegta divos rādītājos, no kuriem vienā – daļēji. Jauni sociālie pakalpojumi tiek veidoti, pamatojoties uz pieprasījumu. Pašlaik pieprasījuma pēc jauniem pakalpojumiem nav. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņēmēju īpatsvars no visiem sociālo pakalpojumu saņēmējiem ir samazinājies, jo ir palielinājies personu skaits, kuras saņem ilgstošu sociālo aprūpi. Sociālā darba speciālistu skaits pret bāzes gadu ir samazinājies, taču ir saglabājies iepriekšējā gada līmenī.

8. attēls

### Rezultatīvie rādītāji







## RV4: Pārvaldības un pakalpojumu sistēma

Septiņi rezultatīvie rādītāji. Vēlamā tendence nav sasniegta divos rādītājos. Ceļu satiksmes negadījumu skaits ir palielinājies pret iepriekšējo gadu, kas, iespējams, ir saistīts ar ievērojamiem ielu remontdarbiem un satiksmes organizācijas izmaiņām, taču tendence pret bāzes gadu ir sasniegta. Jauniešu bezdarbnieku īpatsvars pret kopējo bezdarbnieku skaitu ir palielinājies, taču pieaugums ir nebūtisks, absolūtos skaitļos tie ir pieci bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Reģistrēto NVO skaits pret iepriekšējo gadu ir samazinājies, taču kopumā vēlamā tendence tiek izpildīta. Reģistrēto biedrību lejupejošai tendencei nav būtiskas ietekmes, ir jāanalizē un jāvērtē, cik aktīvi biedrības darbojas un kādu pienesumu dažādās jomās tās dod pilsētai. Pašvaldības e-indeksa dati par 2023. gadu tiek apkopoti 2024. gadā, un, tā kā vēl nav aicinājuma iesniegt datus e-indeksam, tad šobrīd pēdējie e-indeksa rādītāji ir par 2022. gadu.

9. attēls

### Rezultatīvie rādītāji





**RV5: Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte**

Seši rezultatīvie rādītāji. Vēlamā tendence izpildīta visos sešos rezultatīvajos rādītājos. Lidostā regulārie reisi nav atjaunoti. Lidostā apkalpoti tikai čarterreisu pasažieri. Ostas kravu apgrozījuma samazinājums pret iepriekšējo gadu saistīts ar preču plūsmas samazināšanos no Krievijas.

10. attēls

**Rezultatīvie rādītāji**








## RV6: Kultūrvide, tūrisms un sports

Astoņi rezultatīvie rādītāji. Vēlamā tendence nav sasniegta trīs rezultatīvajos rādītājos. Audzēkņu profesionālās ievirzes sporta programmās samazinājumu pret iepriekšējo gadu varētu skaidrot ar vecāku līdzmaksājuma summas palielināšanu no 2023. gada septembra, ar dažādu Liepājas klubu un biedrību ļoti plašo nodarbību piedāvājumu sporta veidos, kas netiek realizēti sporta skolu sistēmā, kā arī ar interešu izglītības nodarbībām, kuras bērni mēdz izvēlēties mazāka apmeklējumu skaita dēļ, lai paralēli darbotos dejas, mūzikas un mākslas skolu, u.c. programmās.

11. attēls

### Rezultatīvie rādītāji







## RV7: Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība

Astoņi rezultatīvie rādītāji. Vēlamā tendence nav izpildīta divos rādītājos. Tā kā tika veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, tad pirmo reizi centralizētie eksāmeni bija ar nosacījumu, ja audzēknis neiegūst sertifikātu kādā no centralizētajiem eksāmeņiem, viņš nesaņem arī apliecību. Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri apmeklē PII, ir samazinājies, jo tika slēgta viena privātā pirmsskolas izglītības iestāde.

12. attēls

### Rezultatīvie rādītāji






## RV8: Uzņēmējdarbības vide

Astoņi rezultatīvie rādītāji. Vēlamā tendence nav sasniegta trīs rādītājos. Globālie notikumi pasaules tirgos ietekmējuši Liepājas uzņēmumu ražošanas apjomus. Stagnācija Vācijas un Skandināvijas valstu ekonomikā skārusi arī Liepājas ražotājus. Ārvalstu investīciju apjomu Liepājas uzņēmumu pamatkapitālā ietekmējusi Krievijas investīciju samazināšanās, kā arī Dānijas investīciju samazināšanās konkrētā Liepājas uzņēmumā. Reģistrēto bezdarbnieku skaits pret iepriekšējo gadu pieaudzis par 29 personām. Pieaugums ir salīdzinoši neliels. Iespējams, tas saistīts ar sezonas darbu pārtraukšanu būvniecības un ēdināšanas nozarēs. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita samazinājums pret iepriekšējo gadu ir nebūtisks, taču tendence kopumā pret bāzes gadu nav sasniegta. 2023. gadā Liepājā jaunreģistrēto uzņēmumu skaits saglabājas 2022. gada līmenī, bet valstī kopumā jaunreģistrēto uzņēmumu skaits samazinājies.

13. attēls

### Rezultatīvie rādītāji




## Demogrāfiskie rādītāji

Divi rezultatīvie rādītāji. Vēlamā tendence nav sasniegta, jo ir samazinājies gan iedzīvotāju skaits, gan piedzimušo skaits. Dzimstība samazinās tāpat kā visā valstī. Liepājā bijis otrs zemākais dzimstības samazinājums starp deviņām valstspilsētām. 2023. gadā Liepājā bijis otrs procentuāli mazākais iedzīvotāju skaita samazinājums starp astoņām valstspilsētām aiz Jelgavas. Jūrmalā iedzīvotāju skaits palielinājies. Šie rādītāji netiek iekļauti rīcības virzienu izpildē, jo nav pakļauti rīcības virzieniem.

14. attēls

### Rezultatīvie rādītāji




## Rīcības un investīciju plāna 2022.–2027. gadam īstenošanas progress

### Liepājas valstspilsētas rīcības un investīciju plāna 2022.–2027. gadam īstenošana 2023. gadā

AP 2027 pielikums "Liepājas valstspilsētas rīcības un investīciju plāns 2022.–2027. gadam" 2023. gadā tika aktualizēts 10 reizes. Tas tiek aktualizēts pēc nepieciešamības, precizējot jau esošos ierakstus, papildinot ar jauniem un dzēšot tos, kuri vairs nav aktuāli. 2023. gadā RPIP 2027 kopā bija 534 darbības un projekti, no kuriem 79 norādīta augsta prioritāte. RPIP 2027 īstenošanas progress 2023. gadā tiek analizēts, ņemot vērā jau 2022. gadā īstenoto, ne tikai 2023. gadā paveikto. Līdz ar to katru gadu var būt atšķirīgs darbību un projektu kopskaits un to īstenošanas progress (statuss). RPIP 2027 tiek iekļauta arī sadarbība – darbības un projekti, kuru īstenošana plānota kopā ar DKN. Tāpat RPIP 2027 iekļautas un atzīmētas darbības un projekti, kas saistās ar Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu 2027. gadā (turpmāk arī – EKG 2027).


Analizēšanai ņemti vērā dati ar pēdējiem grozījumiem 2023. gadā, taču norādītais statuss ne vienmēr parāda reālo situāciju.

15. attēls



Katrai darbībai un projektam tiek norādīts statuss – "Plānots", "Sagatavošanā", "Īstenošanā" vai "Pabeigts". 2023. gadā 206 ierakstiem bija statuss "Īstenošanā", 291 ierakstam – "Plānots", 14 ierakstiem – "Sagatavošanā" un 23 ierakstiem – "Pabeigts".

16. attēls





## RV1: Vide un vides aizsardzība

Uzdevumi:


- 1.1. Pilnveidot komunālo infrastruktūru;
- 1.2. Attīstīt meliorācijas sistēmu;
- 1.3. Attīstīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas;
- 1.4. Veicināt nekustamā īpašuma attīstību un uzlabošanu;
- 1.5. Nodrošināt dabas vērtību saglabāšanu un aizsardzību, īpaši veicinot pludmales un piekrastes teritoriju attīstību, pieejamību un daudzveidīgu izmantošanu;
- 1.6. Attīstīt drošu, ilgtspējīgu un kvalitatīvu ārtelpu;
- 1.7. Sekmēt klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām;
- 1.8. Veicināt sabiedrības apziņas paaugstināšanos, uzvedības modeļu un paradumu maiņu, īstenojot vides izglītības pasākumus.

Rīcības virziens ietver pasākumus, kas saistīti ar iedzīvotāju un saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamas kvalitatīvas vides infrastruktūras un ārtelpas izveidošanu, pilnveidošanu un uzturēšanu (t.sk. īpaši veicinot kvalitatīvu mājokļu pieejamību), kā arī veicinot piekrastes teritorijas daudzveidīgu izmantošanu, nodrošinot līdzsvaru starp iedzīvotāju/uzņēmējdarbības vajadzībām un dabas vērtību saglabāšanu. Rīcības virzienā tiek īpaši uzsvērti pasākumi klimata pārmaiņu mazināšanai – tie izcelti atsevišķā uzdevumā, bet vienlaikus arī integrēti pārējos uzdevumos.

RV1 kopā iekļautas 127 rīcības, no kurām 55 ir darbības (10 ir sadarbības darbības ar DKN) un 72 projekti (seši sadarbības projekti ar DKN). 13 darbībām un projektiem norādīta atzīme par augstu prioritāti (A). Apjomīgākais plānotais finansējums ir darbībai D\_11.6. "Kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve, pārbūve un atjaunošana Liepājas pilsētā" (14 880 000 eiro) un projektam JPr\_18 "Sanācijas plāna izstrāde un īstenošana bijušā "Liepājas metalurga" teritorijā" (10 040 000 eiro). Vērtējot darbības un projektus pēc to statusa, redzams, ka lielākai daļai norādīts statuss "Plānots", tikai 35 ir "Īstenošanā". Lielākai daļai no augstas prioritātes darbībām un projektiem ir statuss "Īstenošanā".

17. attēls

RV1 darbību un projektu statuss 2023. gadā





## **RV2: Sabiedrības veselība**

Uzdevumi:


- 2.1. Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus, tai nepieciešamo infrastruktūru un nodrošināt cilvēkresursu piesaisti;
- 2.2. Veicināt sabiedrības veselībpratību un līdzestību veselības uzturēšanā, strādājot ar dažādām iedzīvotāju grupām.

Rīcības virziens ietver pasākumus, kas vērsti uz visu līmeņu veselības aprūpes pakalpojumu attīstību, t.sk. sadarbību ar NVO un privātām organizācijām, nepieciešamās infrastruktūras uzlabošanu, vides pieejamības un energoefektivitātes nodrošināšanu, veselības aprūpes speciālistu un palīgpersonāla piesaisti un atbalsta instrumentu pilnveidošanu. Īpaša loma te ir Liepājas Reģionālās slimnīcas darbībai, kas ir nozīmīgs resurss Liepājā, DKN un visā Kurzemes reģionā. Tāpat rīcības virziens ietver sabiedrības zināšanu un izpratnes veicināšanu par veselīgu dzīvesveidu, slimību riskiem un to savlaicīgu pamanīšanu. Uzmanība pievērsta arī veselību veicinošām fiziskām aktivitātēm un tām nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, sadarbojoties veselības, sporta un citu saistīto sektoru pārstāvjiem.

RV2 kopā iekļautas 22 rīcības, no kurām astoņas ir darbības (viena ir sadarbības darbība ar DKN) un 14 projekti. 14 darbībām un projektiem norādīta atzīme par augstu prioritāti (A). Apjomīgākie finansējuma projekti saistīti ar SIA "Liepājas Reģionālā slimnīca" attīstību – VPr\_289 "Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas Reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzēmē" (22 757 105 eiro) un JPr\_45 "Liepājas Reģionālās slimnīcas infrastruktūras attīstība" (12 213 180 eiro). Vērtējot darbības un projektus pēc to statusa, redzams, ka lielākai daļai norādīts statuss "Plānots", septiņiem – "Īstenošanā", kas ir aptuveni viena trešā daļa no visām rīcībām šajā rīcības virzienā. Tikai divas darbības un projekti ar augstu prioritāti tiek īstenoti, lielākā daļa tiek plānoti.

18. attēls

**RV2 darbību un projektu statuss 2023. gadā**





### RV3: Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts

Uzdevumi:


- 3.1. Paplašināt un pilnveidot sociālos pakalpojumus, attīstīt sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru;
- 3.2. Pilnveidot sociālās palīdzības un citus materiālā un nemateriālā atbalsta veidus;
- 3.3. Nodrošināt atbalstu bērniem, ģimenēm ar bērniem un citām sociālajām grupām nepieciešamo kompetenču apgūšanā un veicināt to iekļaušanos sabiedrībā.

Rīcības virziens ietver pasākumus, kas vērsti uz sociālo pakalpojumu attīstību un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu dažādošanu, liekot uzsvāru uz sociālās uzņēmējdarbības attīstību un sadarbības veicināšanu ar NVO, sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu neatkarīgi no teritorijas, kurā klients dzīvo. Tāpat rīcības virziens vērsts uz sociālās palīdzības sistēmas attīstību – pielāgošanu personu vajadzībām, atbalsta veidu dažādošanu, kā arī uz jebkāda cita veida atbalsta pasākumu nodrošināšanu visām sociālajām grupām, īpašu vērību pievēršot ģimenes kā vērtības stiprināšanai un atbalstam ģimēnēm ar bērniem.


RV3 kopā iekļautas 36 rīcības, no kurām 14 ir darbības un 22 projekti. Sešām darbībām un projektiem norādīta atzīme par augstu prioritāti (A). Apjomīgākais finansējums paredzēts D\_3.1.4. "Esošo sociālo pakalpojumu senioriem ar veselības problēmām un vecuma izmaiņām attīstība un jaunu pakalpojumu ieviešana" (4 milj. eiro) un VPr\_112 "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai" (2 614 475 eiro). Vērtējot darbības un projektus pēc to statusa, redzams, ka lielākā tiek īstenoti. Tikai divām darbībām un projektiem ar augstu prioritāti ir statuss "Īstenošanā".

19. attēls

RV3 darbību un projektu statuss 2023. gadā







## RV4: Pārvaldības un pakalpojumu sistēma

Uzdevumi:


- 4.1. Nodrošināt pārvaldības digitalizāciju un e-pakalpojumu attīstību;
- 4.2. Stiprināt un attīstīt starpinstitucionālu sadarbību, mērķtiecīgi pilnveidojot pašvaldības cilvēkresursu prasmes un motivāciju;
- 4.3. Nodrošināt sabiedrības un uzņēmēju iesaisti un līdzdalību pašvaldības attīstībā;
- 4.4. Sekmēt jaunatnes politikas ieviešanu;
- 4.5. Popularizēt Liepājas un DKN tēlu biznesam, dzīvošanai, atpūtai un tūrismam.


Rīcības virziens ietver pasākumus, kuri vērsti uz efektīvas pašvaldības pārvaldības un pakalpojumu sistēmas attīstību, pašvaldības cilvēkresursu prasmju un profesionalitātes paaugstināšanu. Tas paredz digitālo risinājumu attīstību veselības aprūpes, sociālās aizsardzības sistēmā, pārvaldībā un drošības jomā, kā arī sistēmisku pieeju pārvaldībā, ieviešot kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001 novada pārvaldībā, novada pievienošanās energopārvaldības sistēmai ISO 50001. Rīcības virziena pasākumi vērsti uz koordinētu starpnozaru pārvaldību, nodrošinot sociālo un veselības jautājumu risinājumus un organisku pāreju, bērnu, jauniešu un ģimenes politikas izstrādi un ieviešanu, sadarbojoties dažādu sektoru pārstāvjiem, starpinstitucionālu sadarbību drošības jautājumos un civilajā aizsardzībā. Būtiski rīcības virziena pasākumi vērsti uz dažādu sabiedrības grupu iesaisti lēmumu pieņemšanā.

RV4 kopā iekļauta 81 rīcība, no tām 42 ir darbības (no kurām viena ir saistīta ar EKG 2027) un 39 projekti (no kuriem divi ir sadarbības projekti ar DKN un viens projekts saistīts ar EKG 2027). 15 darbībām un projektiem norādīta atzīme par augstu prioritāti (A). Apjomīgākais finansējuma apjoms D\_4.2.14. "Pašvaldības institūciju darba vides uzlabošana un infrastruktūras uzlabošana un labiekārtošana" (11 246 032 eiro) un D\_4.2.6. "Atbalsts attīstības projektu sagatavošanās posmam" (9 milj. eiro). Vērtējot darbības un projektus pēc to statusa, redzams, ka gandrīz puse ir gan īstenošanā, gan plānoti, savukārt tikai trīs ir sagatavošanā. Abi sadarbības projekti ir pabeigti, viens no tiem ir augstas prioritātes projekts.

20. attēls

RV4 darbību un projektu statuss 2023. gadā





## RV5: Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte

Uzdevumi:


- 5.1. Veicināt digitālu un viedu, ilgtspējīgu un nākotnes tendencēm atbilstošu autoceļu un ielu, sakaru infrastruktūras attīstību;
- 5.2. Attīstīt universālajam dizainam atbilstošu un drošu mobilitātes infrastruktūru gājējiem, velosipēdistiem un citiem mazjaudas transportlīdzekļiem;
- 5.3. Attīstīt mūsdienīgu un ilgtspējīgu sabiedriskā transporta sistēmu (pārvadājumi un infrastruktūra) un viedus mobilitātes punktus;
- 5.4. Attīstīt modernu, konkurētspējīgu un ilgtspējīgu ostas, lidostas un dzelzceļa infrastruktūru.

Rīcības virziens ietver pasākumus, kas vērsti uz autoceļu un ielu infrastruktūras uzlabošanu, t.sk. veidojot visām mērķgrupām drošu infrastruktūru un to pielāgojot jaunākajām attīstības tendencēm, kas ir elektromobilitāte, dalītā mobilitāte, viedais apgaismojums, digitālā transporta infrastruktūra, u.c. Uzmanība tiek pievērsta arī pilsētas sabiedriskā transporta, skolēnu, reģionālo un starppilsētu autobusu pārvadājumiem un dzelzceļa pārvadājumiem, un nepieciešamās infrastruktūras attīstībai (vai attīstības veicināšanai, ievērojot pašvaldības autonomās funkcijas), ieviešot digitālus risinājumus pasažieru ērtībai, pievēršoties sabiedriskā transporta zaļināšanai, ierīkojot viedus mobilitātes punktus. Tāpat rīcības virziena pasākumi vērsti uz Liepājai būtisko attīstības resursu – lidostas, ostas un dzelzceļa infrastruktūras attīstību un konkurētspējas veicināšanu.

RV5 kopā iekļautas 65 rīcības, no kurām 17 ir darbības (no kurām trīs ir sadarbības ar DKN) un 48 projekti. Astoņām darbībām un projektiem norādīta atzīme par augstu prioritāti (A). Apjomīgākie finansējuma projekti ir JPr\_134 "Liepājas ostas dzelzceļa, autoceļu un pietātņu infrastruktūras attīstība priekšostā" (73 milj. eiro) un VPr\_148 "Pārveda izbūve no Parka ielas līdz O. Kalpaka ielai, nodrošinot ilgtspējīgu, klimatnoturīgu un drošu pilsētas infrastruktūras savienojumu ar maģistrālajām ielām Liepājā, kas savieno ar visaptverošo TEN-T tīklu" (60 milj. eiro). Vērtējot darbības un projektus pēc to statusa, redzams, ka īstenošanā ir tikai 15 projekti, no kuriem četri ir ar augstu prioritāti. Kopumā no visām augstas prioritātes darbībām un projektiem tiek īstenota puse, divi ir sagatavošanā un divi plānoti. Lielākai daļai darbību un projektu ir statuss "Plānots".

21. attēls

RV5 darbību un projektu statuss 2023. gadā





## **RV6: Kultūrvide, tūrisms un sports**

Uzdevumi:

- 6.1. Nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu sporta infrastruktūru ar mērķi veicināt iedzīvotāju fizisko aktivitāti, tautas sporta attīstību, talantīgāko sportistu izcilu rezultātu sasniegšanu;
- 6.2. Nodrošināt kvalitatīvus sporta pakalpojumus ar mērķi veicināt iedzīvotāju fizisko aktivitāti, tautas sporta attīstību un talantīgāko sportistu izcilu rezultātu sasniegšanu;
- 6.3. Veidot uz iesaisti vērstus kultūras un tūrisma pakalpojumus radošai, ilgtspējīgai sabiedrībai (Liepājas valstspilsētā un Dienvidkurzemes novadā) un mērķtiecīgi stiprināt vidi jaunu talantu, radošu personību izaugsmei un starptautiskai konkurētspējai.
- 6.4. Veikt ieguldījumus kultūras, tūrisma un radošo industriju sektora infrastruktūras, attīstībā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā ar mērķi nodrošināt vidi dažāda mēroga pasākumu norisei.


Rīcības virziens ietver pasākumus, kas vērsti uz iedzīvotāju regulāru fizisko aktivitāšu veicināšanu, jaunu talantu attīstību sportā, iespēju palielināšanu amatieru sporta aktivitātēm un ieguldījumiem mūsdienīgas sporta infrastruktūras attīstībā. Tāpat rīcības virziens vērsts uz kvalitatīvu kultūras pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību, plašāku dažādu mērķa grupu iesaistīšanu kultūras procesos, kultūrizglītības attīstību un kultūras darbinieku profesionālo izaugsmi, dažādu kultūras nozaru (profesionālās mākslas, kultūras mantojuma, radošo industriju u.c.) attīstību. Rīcības virzienā iekļautās darbības ir tieši un netieši saistītas arī ar tūrisma nozares attīstību (Liepājas virzība uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusa iegūšana, starptautiskas atpazīstamības veicināšana, starptautiskas nozīmes sporta un kultūras pasākumu nodrošināšana u.c.).

RV6 kopā iekļauta 101 rīcība, no tām 41 ir darbība (no kurām viena saistīta ar EKG 2027) un 60 projekti (no kuriem divi ir sadarbības projekti ar DKN un viens EKG 2027 projekts). 11 darbībām un projektiem norādīta atzīme par augstu prioritāti (A). Apjomīgākais finansējums projektam, kas saistīts ar EKG 2027 – JPr\_170 "Vietēja un starptautiska mēroga pasākumu un projektu īstenošana", kam paredzēti 16 554 000 eiro.

Vērtējot darbības un projektus pēc to statusa, redzams, ka īstenošanā ir mazāk nekā puse, no kuriem četri ir ar augstu prioritāti. Ļoti lielai daļai darbību un projektu ir statuss "Plānots".

22. attēls

**RV6 darbību un projektu statuss 2023. gadā**





## **RV7: Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība**

Uzdevumi:


- 7.1. Nodrošināt kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstošas pirmsskolas, pamatzglītības, vispārējās vidējās un interešu izglītības apguves iespējas un pieejamību;
- 7.2. Nodrošināt pašvaldības infrastruktūras un tehnoloģiju pieejamību izglītības iestāžu audzēkņiem mācību procesā;
- 7.3. Nodrošināt atbalstu karjeras izglītības pieejamībai;
- 7.4. Sniegt atbalstu Liepājas Universitātei un citu augstskolu filiālēm Liepājā konkurētspējīgas augstākās izglītības nodrošināšanā;
- 7.5. Izveidot profesionālās izglītības un koordinētas pieaugušo izglītības sistēmas piedāvājumu atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, sabiedrības attīstības tendencēm un personības izaugsmes vajadzībām.

Rīcības virziens ietver izglītības nozares kapacitātes stiprināšanu, piedāvājot ikvienam iespējas attīstīt savas prasmes un talantus, iegūt sabiedrības un ekonomikas attīstības vajadzībām atbilstošas kompetences un īstenot savu radošo potenciālu. Rīcības virziens ietver pasākumus, kas vērsti uz iekļaujošas un atbalstošas izglītības vides veidošanu, lai nodrošinātu ikviena izglītojamā fiziskās un emocionālās vajadzības izglītības procesā, mācīšanas un mācīšanās satura, procesa un rezultātu efektīvizēšanu, nodrošinot pedagogu profesionālo kapacitāti kompetenču pieejas īstenošanai un paaugstinot skolēnu ar augstu sniegumu īpatsvaru. Tāpat rīcības virziens vērsts uz izglītības pārvaldības finanšu un administratīvā darba efektivitātes paaugstināšanu, materiāltehniskās bāzes efektīvu izmantošanu, vadības profesionalitātes un savstarpējās sadarbības veicināšanu, izglītības pēctecības nodrošināšanu sasaistē ar darba tirgu. Rīcības virzienā iekļautās darbības vērstas uz tādas izglītības telpas veidošanu, kur katram bērnam un jauniešiem ir pieejama vieta kvalitatīvā un mūsdienīgā izglītības iestādē, jauniešiem un vidusskolas absolventiem, kā arī pieaugušajiem ir iespēja kļūt par augsti kvalificētiem, darba tirgū pieprasītiem, uz pārmaiņām orientētiem darbiniekiem vai darba devējiem.

RV7 kopā iekļauta 81 rīcība, no tām 20 ir darbības (no kurām četras ir sadarbības ar DKN) un 61 projekts. Sešām darbībām un projektiem norādīta atzīme par augstu prioritāti (A). Apjomīgākais projekts šajā rīcības virzienā ir VPr\_281 "K. Ukstiņa ielas kompleksa attīstība mācību vides nodrošināšanai pirmsskolas un sākumskolas izglītības pakāpēs", kur plānotais nepieciešamais finansējums ir 10 milj. eiro. Vērtējot darbības un projektus pēc to statusa, redzams, ka lielākā daļa ir īstenošanā, no kuriem četri ir ar augstu prioritāti.

23. attēls

**RV7 darbību un projektu statuss 2023. gadā**





## RV8: Uzņēmējdarbības vide

Uzdevumi:


- 8.1. Atbalstīt MVU sektoru, veicināt digitālās prasmes un attīstīt vietējo ekonomiku;
- 8.2. Sekmēt industriālo teritoriju attīstību ar atbilstošas infrastruktūras izveidi.

Rīcības virziens ietver pasākumus, kas vērsti uz tiešu un netiešu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai un veicināšanai, iekļautas gan "mīkstā" tipa aktivitātes (atbalsts digitālo prasmju pilnveidošanai, atbalsts mazajiem un vidējiem komersantiem), gan teritoriju un telpu veidošana ar uzņēmējdarbībai atbilstošu infrastruktūru, kura būs daļēji vai pilnībā pieejama koplietošanai pārējiem iedzīvotājiem.

RV8 kopā iekļauta 21 rīcība, no tām divas ir darbības un 19 projekti (viens no tiem sadarbības projekts ar DKN). Sešām darbībām un projektiem norādīta atzīme par augstu prioritāti (A). Apjomīgākie projekti šajā rīcības virzienā: VPr\_345 "Liepājas industriālā parka izveide", plānotais nepieciešamais finansējums – 50 milj. eiro; sadarbības projekts JPr\_57 "Uzņēmējdarbībai nepieciešamās atbalsta infrastruktūras izveide Liepājas valstspilsētas pašvaldībai piederošā teritorijā Grobiņā" ar plānoto finansējumu 25 milj. eiro. Abi projekti ir ar statusu "Plānots". Vērtējot darbības un projektus pēc to statusa, redzams, ka seši ir īstenošanā, no kuriem viens ir ar augstu prioritāti. Lielākā daļa ir ar statusu "Plānots". Divi projekti, no kuriem viens ir ar augstu prioritāti, pabeigti.

24. attēls

RV8 darbību un projektu statuss 2023. gadā




## Liepājas valstspilsētas rīcības un investīciju plāns 2023. gadam

2023. gadā RPIP 2027 kopumā bija 534 ieraksti, ņemot vērā 2023. gada rīcības un investīciju plānu (attīstības budžeta pieprasījumu) (turpmāk arī – RPIP 2023), atsaucis bija norādītas uz 208 darbībām un projektiem, taču atbalstīti un īstenoti – 161, no tiem 17 bija augstas prioritātes darbības un projekti.

Kopējais darbību un projektu skaits katrā no rīcības virzieniem RPIP 2027, kā arī izmantoto atsauču skaits uz darbībām vai projektiem un to īstenošana RPIP 2023 redzama 25. attēlā.

25. attēls

### RPIP 2027 īstenošana 2023. gadā




Jāņem vērā, ka ne visas darbības vai projekti tika īstenoti, jo gada laikā Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns 2023. gadam tika aktualizēts četras reizes – martā, jūnijā, oktobrī un decembrī. Veicot grozījumus, pozīcijas tiek ne tikai precizētas, bet notiek arī jaunu pozīciju iekļaušana un esošo dzēšana.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāna 2023. gadam izpildes noteikšanai tika izmantoti četri vērtējumi – “izpildīts”, “daļēji izpildīts”, “neizpildīts” un “neizpildīts, jo netika piešķirts finansējums”. Ar RPIP 2023 darbībām un projektiem, to vērtējumiem un skaidrojumiem var iepazīties AP 2027 īstenošanas 2023. gada izpildes pārskata 1. pielikumā [šeit](#).

26. attēls

### RPIP 2023 izpildes vērtējumi




No visām plānotajām pozīcijām Liēpājas valstspilsētas rīcības un investīciju plānā tikai aptuveni 6% netika izpildīti – 17 pozīcijās vērtējums “neizpildīts” un trīs pozīcijās vērtējums “neizpildīts, jo netika piešķirts finansējums”.

Neizpilde lielākoties saistās ar to, ka netika piešķirts finansējums nepieciešamajā apmērā, tika pieņemti lēmumi neīstenot darbības vai projektus, kā arī to īstenošanu ietekmēja citi ārējie apstākļi.

AP 2027 īstenošanai 2023. gadā Liēpājas valstspilsētas pašvaldība veikusi ieguldījumus 38,64 milj. eiro apmērā, 28% apmērā piesaistot ārējo finansējumu. Augstas prioritātes darbībām un projektiem piešķirtais finansējums ir 7,15 milj. eiro. Lielākie ieguldījumi saistīti ar satiksmes infrastruktūru un mobilitāti, uzņēmējdarbības vidi un kvalitatīvu, pieejamu, iekļaujošu izglītību.

27. attēls

### Piešķirtais finansējums un tā izpilde 2023. gadā




Apgūtais finansējums (izpilde) 2023. gadā ir ~33 milj. eiro. Redzams, ka lielākais apgūtais finansējums ir RV5 “Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte”, pēc tam seko RV8 “Uzņēmējdarbības vide” un RV7 “Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība”.

RPIP 2023 kopumā tika iekļauti 25 augstas prioritātes projekti un darbības, no kuriem 17 tika īstenoti, pieci dzēsti un trīs neizpildīti.

28. attēls

### Budžeta izpilde sadalījumā pa rīcības virzieniem



2023. gadā tika īstenoti 30 no 33 attīstības programmā noteiktajiem uzdevumiem, kas ir pakārtoti astoņiem rīcības virzieniem. Netika īstenoti šādi uzdevumi: RV1 "Vide un vides aizsardzība" uzdevums 1.3. "Attīstīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas"; RV5 "Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte" uzdevums 5.4. "Attīstīt modernu, konkurētspējīgu un ilgtspējīgu ostas, lidostas un dzelzceļa infrastruktūru"; RV7 "Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība" uzdevums 7.3. "Nodrošināt atbalstu karjeras izglītības pieejamībai".

## Kopsavilkums par Liepājas valstspilsētas rīcības un investīciju plāna 2023. gadā īstenotajām darbībām un projektiem rīcības virzienu griezumā



### RV1: Vide un vides aizsardzība

Īstenoti septiņi no astoņiem uzdevumiem. Kopējais apgūtais finansējums 3,2 milj. eiro. Apjomīgākais finansējuma izlietojums: VPr\_181 "Būnas izbūve Baltijas jūrā" (572 449 eiro); JPr\_43 "Rotaļu laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā, Liepājā" (321 319 eiro); mikrorajonu pagalmu labiekārtošana (525 317 eiro). Kopējais pozīciju skaits – 34, no kurām tikai divas neizpildītas.

29. attēls

#### Darbību un projektu izpildes vērtējumi



Īstenotās darbības un projekti:

- noorganizētas piecas vides akcijas;
- uzsākts darbs pie dabas lieguma "Liepājas ezers" aizsardzības plāna izstrādes;
- īstenots projekts "Smilšu tīrīšanas tehnikas iegāde Liepājā", kurā iegādāta iekārta, ar kuru var tīrīt pludmales smiltis;
- īstenots projekts "Rotaļu laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā, Liepājā", kurā izveidots jauns rotaļu laukums Jūrmalas parkā, Liepājā, labiekārtota teritorija 437 m<sup>2</sup> platībā;
- īstenots projekts "Ziemeļu kapsētas infrastruktūras pilnveidošana pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai", kurā atjaunota Ziemeļu kapsētas biroja ēka;
- 20 ēkām piešķirts līdzfinansējums konkursā "Līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai";
- atjaunots grants ceļa segums 320 m garumā Dienvidu kapsētā;
- atjaunoti 13 pašvaldības dzīvokļi;
- labiekārtoti pieci dzīvojamo māju pagalmi;
- nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pašvaldības aģentūras "Liepājas nodarbinātības projekti" biroja ēkas iekštelpu pirmajā stāvā;
- u.c.





## RV2: Sabiedrības veselība

Īstenoti visi uzdevumi. Kopējais apgūtais finansējums 615 499 eiro. Apjomīgākais finansējuma izlietojums: VPr\_174 "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs" (442 444 eiro); VPr\_312 "Senioru sociālā iekļaušana Latvijas–Lietuvas pārrobežu reģionā, uzlabojot pieejamību sociālām un fiziskām aktivitātēm (Aktīvie seniori)" (87 762 eiro); cilvēkresursu programmas veselības aprūpē īstenošanai SIA "Liepājas Reģionālā slimnīca" (72 482 eiro). Kopējais pozīciju skaits – deviņas, no kurām tikai viena neizpildīta. Salīdzinot ar citiem rīcības virzieniem, šajā ir vismazākais īstenoto darbību un projektu skaits, kā arī vismazāk apgūtais finansējums.

30. attēls

### Darbību un projektu izpildes vērtējumi



Īstenotās darbības un projekti:

- notikušas 16 aktivitātes un publicitātes pasākumi sabiedrības veselības un līdzdalības veicināšanai;
- realizēta Liepājas pilsētas pašvaldības cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā;
- īstenots projekts "Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs";
- noorganizēts viens jauno mediķu profesionālās ievirzes dienas un rezidentu izbraukuma seminārs;
- u.c.



## RV3: Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts

Īstenoti visi uzdevumi. Kopējais apgūtais finansējums ir 2,4 milj. eiro. Apjomīgākais finansējuma izlietojums: VPr\_119 "Kurzeme visiem" (1,3 milj. eiro); VPr\_112 "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitutionalizācijas plāna realizēšanai" (661 828 eiro); VPr\_93 "NVA administrētie nodarbinātības pasākumi "Skolēnu nodarbinātība vasarā"" (137 862 eiro). Kopējais pozīciju skaits – 15, no kurām tikai viena neizpildīta.


31. attēls

### Darbību un projektu izpildes vērtējumi



Īstenotās darbības un projekti:

- īstenots projekts "Kurzeme visiem", kura laikā pašvaldības iedzīvotājiem (projekta mērķa grupām) nodrošināti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi (168 klienti);
- īstenots projekts "Dažādību veicināšana";
- izveidota viena sensorā istaba;
- vasaras brīvlaikā nodarbināti 495 skolēni;
- īstenots projekts "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionālizācijas plāna realizēšanai", kurā izveidoti četri infrastruktūras objekti ar 50 vietām (8 – Salmu ielā 53; 8 – Kuldīgas ielā 20; 16 – Viršu ielā 9/11; 18 – T. Breikša ielā 16/20.);
- u.c.




## RV4: Pārvaldības un pakalpojumu sistēma

Īstenoti visi uzdevumi. Kopējais apgūtais finansējums 3,06 milj. eiro. Apjomīgākais finansējuma izlietojums atbalstam attīstības projektu sagatavošanās posmā (333 840 eiro), ieceres dokumentācijas izstrādei, topogrāfiskajiem uzmērījumiem, auditiem un ekspertīzēm (201 139 eiro) un bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurģs" teritorijas sanācijas plāna, būvprojektu izstrādei un teritorijas attīstības stratēģijas izstrādei (192 597 eiro). Kopējais pozīciju skaits – 120, no kurām tikai 17 neizpildītas.


32. attēls

### Darbību un projektu izpildes vērtējumi



Īstenotās darbības un projekti:

- izstrādāti 19 dokumenti bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurģs" attīstībai;
- izstrādāti pieci tehniskās dokumentācijas projekti;
- sakārtoti un labiekārtoti 15 ielu infrastruktūras un rekreācijas objekti;
- piešķirtas 42 stipendijas topošajiem speciālistiem pilsētai vajadzīgās specialitātēs;
- aktualizēts Liepājas valstspilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2020.–2030. gadam un izstrādāts Klimatpilsētas līgums;
- atbalstīti trīs projekti sociālās iekļaušanas projektu konkursā;
- atbalstīti 22 projekti nevalstisko organizāciju projektu konkursā;
- noorganizēts pasākums "Liepājas pēdas Latvijā", kurā piedalījās 1 082 dalībnieki;
- piešķirtas trīs balvas pasākumā "Gada balva zinātnē";
- u.c.



## RV5: Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte

Īstenoti trīs no četriem uzdevumiem. Kopējais apgūtais finansējums 7,8 milj. eiro. Apjomīgākais finansējuma izlietojums: JPr\_144.1 "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā" (1 903 289 eiro); VPr\_319 "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve Liepājā, 4. kārtā" (1 626 231 eiro); VPr\_318 "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve, 2. kārtā" (1 360 235 eiro). Kopējais pozīciju skaits – 14, no tām tikai divas neizpildītas. Salīdzinot īstenoto darbību un projektu

skaitu un finansējuma apjomu ar citiem rīcības virzieniem, redzams, ka šajā rīcības virzienā ir mazs darbību un projektu skaits, taču ieguldīts lielākais finansējums. Tas tāpēc, ka 2023. gadā tika īstenoti finansiāli apjomīgi ielu infrastruktūras projekti.

33. attēls

## Darbību un projektu izpildes vērtējumi



Īstenotās darbības un projekti:

- īstenots projekts "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā", kurā atjaunots ielas segums 900 m garumā;
- īstenots projekts "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve Liepājā, 4. kārtā";
- īstenots projekts "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve, 2. kārtā";
- daļēji īstenots projekts "Nodrošināt ilgtspējīgu, klimatnoturīgu un drošu pilsētas infrastruktūras savienojumu ar maģistrālajām ielām Liepājā, kas savieno ar visaptverošo TEN-T tīklu, 3. kārtā", kurā Pļavu ielas posmā no Lauku ielas līdz Tukuma ielai ieklāta asfalta apakškārta;
- daļēji īstenota iekškvartālu ielu asfaltēšanas programma, kurā veikta Slimnīcas ielas un Grīzupes ielas posmu pārbūve 228 m garumā (brauktuve gar ēkām Slimnīcas ielā 15 un 7);
- u.c. satiksmes infrastruktūras uzlabojumi.



## RV6: Kultūrvide, tūrisms un sports

Īstenoti visi uzdevumi. Kopējais apgūtais finansējums ir 4,9 milj. eiro. Apjomīgākais finansējuma izlietojums: VPr\_370 "Infrastruktūras attīstība stadionā "Daugava", Jūrmalas parkā 3, Liepājā, 2. kārtā" (663 097 eiro); Liepājas valstspilsētas amatiermākslas kolektīvu dalība XXVII Vispārējos latviešu dziesmu un XVII Deju svētkos Rīgā (322 513 eiro); VPr\_60 "Muzeja filiāles "Liepāja okupāciju režīmos" ēkas pārbūve" (303 578 eiro). Kopējais pozīciju skaits – 165, no kurām tikai trīs neizpildītas. Salīdzinot īstenoto darbību un projektu skaitu un finansējuma apjomu ar citiem rīcības virzieniem, redzams, ka šajā rīcības virzienā ir salīdzinoši liels darbību un projektu skaits, tas izskaidrojams ar īstenotajiem kultūras un sporta pasākumiem.

34. attēls

## Darbību un projektu izpildes vērtējumi



Īstenotās darbības un projekti:

- īstenots projekts "Infrastruktūras attīstība stadionā "Daugava", Jūrmalas parkā 3, Liepājā, 2. kārta";
- īstenots projekts "Muzeja filiāles "Liepāja okupāciju režīmos" ēkas pārbūve";
- īstenots projekts "Vietēja un starptautiska mēroga pasākumu un projektu īstenošana", kurā veiktas dažādas aktivitātes EKG 2027;
- organizēti dažādi kultūras, tūrisma un sporta pasākumi;
- u.c.



## RV7: Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība

Īstenoti četri no pieciem uzdevumiem. Kopējais apgūtais finansējums ir 5,2 milj. eiro. Apjomīgākais finansējuma izlietojums: VPr\_235.3 "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība Liedaga ielā 6, Liepājā" (2 300 533 eiro); VPr\_34 "Zinātnes centra izveidošana bērniem un jauniešiem" (251 041 eiro); pašvaldības līdzfinansējums Aukļu dienestam (188 571 eiro). Kopējais pozīciju skaits – 190, no kurām tikai septiņas neizpildītas. Salīdzinot īstenoto darbību un projektu skaitu un finansējuma apjomu ar citiem rīcības virzieniem, redzams, ka šajā rīcības virzienā ir vislielākais darbību un projektu skaits, kā arī trešais apjomīgākais finansējuma izlietojums.


35. attēls

### Darbību un projektu izpildes vērtējumi



Īstenotās darbības un projekti:

- īstenots projekts "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība Liedaga ielā 6, Liepājā", kurā uzbūvēta jauna pirmsskolas izglītības iestāde ar 144 vietām;
- īstenots projekts "Zinātnes centra izveidošana bērniem un jauniešiem", kurā izveidota ekspozīcija un tehnoloģiju koprades telpa;
- nodrošināts pašvaldības līdzfinansējums Aukļu dienestam (167 izglītojamie);
- noorganizētas 25 nometnes 1 000 izglītojamiem;
- īstenoti vairāki projekti saistībā ar mācību mobilitāti;
- iegādāts IKT aprīkojums;
- iegādāti mācību līdzekļi;
- u.c.



## RV8: Uzņēmējdarbības vide

Īstenoti visi uzdevumi. Kopējais apgūtais finansējums ir 5,5 milj. eiro. Apjomīgākais finansējuma izlietojums: VPr\_168 "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 4. kārta" (4 730 756 eiro); VPr\_340 "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 7. kārta" (697 134 eiro). Kopējais pozīciju skaits – sešas, no kurām visas tiek uzskatītas par izpildītām. Salīdzinot īstenoto darbību un projektu skaitu un finansējuma apjomu ar citiem rīcības virzieniem, redzams, ka šajā rīcības virzienā ir vismazākais darbību un projektu skaits un otrs apjomīgākais finansējuma izlietojums.

## Darbību un projektu izpildes vērtējumi




Īstenotās darbības un projekti:

- īstenots projekts "Pamatinfrastrukturā nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 4. kārtā", kurā 1 280 m garumā pārbūvēts ielas posms;
- īstenots projekts "Pamatinfrastrukturā nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 7. kārtā", kurā 841 m garumā pārbūvēta iela;
- īstenots projekts "Ielas pārbūve Liedaga ielā 6A, Liepājā", kurā izbūvēta iela 279 m garumā;
- atbalstīti 10 komersanti mazo un vidējo komersantu projektu konkursā;
- u.c.

Par RPIP 2027 iekļauto darbību un projektu realizāciju ir atbildīgas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības. 2023. gadā kopā tika īstenotas 525 pozīcijas (darbības un projekti), no kurām visvairāk tika īstenotas RV7 "Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība", savukārt vismazāk RV8 "Uzņēmējdarbības vide". Kā iepriekš tika minēts, īstenoto darbību un projektu skaits neatspoguļo finansējuma izlietojuma apmēru rīcības virzienos.

## Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāžu īstenotie rīcības virzieni



Visas 2023. gada darbības un projekti, kā arī skaidrojumi par to izpildi vai neizpildi atrodami Liepājas valstspilsētas rīcības un investīciju plānā 2023. gadam [šeit](#).

## Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums

Rīcības virzieni nav hierarhiski pakārtoti vidēja termiņa prioritātēm, viens rīcības virziens var sniegt savu artavu vairāku vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanā. Tas redzams arī 3. tabulā, kurā ir papildinājumi ar papildus īstenotām vidēja termiņa prioritātēm rīcības virzienos. Tas parāda jau iepriekš minēto, ka viens rīcības virziens var veicināt vairāku vidēja termiņa prioritāšu īstenošanu.

3. tabula

Vidēja termiņa prioritātes

Rīcības virziens/ vidēja termiņa prioritāte	Zaļa, vieda un sasniedzama Liēpāja un DKN	Cilvēkresursu attīstība	Atvērta pārvaldība un saikņu stiprināšana starp pašvaldību, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem	Konkurētspējīga, daudzveidīga uzņēmējdarbības vide	Līdzvērtīgi kvalitatīva un radoša vide pilsētas un novada izaugsmei
Dzīves vide un daba	●				●
Sabiedrības veselība					●
Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts		◆			●
Pārvaldības un pakalpojumu sistēma	◆	●	●	◆	◆
Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte	●			●	
Kultūrvide, tūrisms un sports	◆	●	◆	◆	●
Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība	◆	●	◆		●
Uzņēmējdarbības vide			●	●	●

Apzīmējumi:

◆ – Liēpājas valstspilsētas rīcības un investīciju plānā 2027. gadam īstenotās vidēja termiņa prioritātes pa rīcības virzieniem (*papildus attīstības programmā noteiktajām atzīmēm*);

● – attīstības programmas stratēģiskās daļas atzīmes par to, kuros rīcības virzienos tiek īstenotas vidēja termiņa prioritātes;

● – neīstenotās vidēja termiņa prioritātes, kuras atzīmētas attīstības programmas stratēģiskajā daļā

Secinājums: šobrīd RPIP 2027 nav iekļautas darbības un projekti, kuros tiktu īstenotas šādas vidēja termiņa prioritātes:

- RV5 "Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte" vidēja termiņa prioritāte "Konkurētspējīga, daudzveidīga uzņēmējdarbības vide";
- RV7 "Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība" vidēja termiņa prioritāte "Līdzvērtīgi kvalitatīva un radoša vide pilsētas un novada izaugsmei";
- RV8 "Uzņēmējdarbības vide" vidēja termiņa prioritātes "Atvērta pārvaldība un saikņu stiprināšana starp pašvaldību, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem" un "Līdzvērtīgi kvalitatīva un radoša vide pilsētas un novada izaugsmei".

## Secinājumi un rekomendācijas

- ✓ Samazinājies gan iedzīvotāju skaits, gan dzimstība. Iedzīvotāju skaits samazinājies negatīvā dabiskā pieauguma dēļ. Demogrāfiskie rādītāji ar negatīvu tendenci ir visā valstī.
- ✓ Kopumā izvērtējot rīcības virzienus, secināms, ka vēlamās tendences visos rezultatīvajos rādītājos tiek izpildītas RV1 "Vide un vides aizsardzība" un RV5 "Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte".
- ✓ Nepieciešams turpināt cilvēkresursu piesaistes programmas, izmantojot stipendijas, projektu konkursus.
- ✓ Jāturpina darbs pie infrastruktūras projektiem.
- ✓ Jāveic pasākumi uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un infrastruktūras sakārtošanā, kas veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu rašanos. Veiktie pasākumi piesaistītu darbaspējas vecuma iedzīvotājus un veicinātu nodarbinātību.
- ✓ Visām iesaistītajām pašvaldības institūcijām, kuras piedalījās attīstības programmas pielikuma "Liepājas valstspilsētas rīcības un investīciju plāns 2022.–2027. gadam" sagatavošanā, nepieciešams aktīvi līdzdarboties dokumenta aktualizācijas gaitā, lai pēc iespējas precīzāk tiktu veikta attīstības programmas uzraudzība.
- ✓ Lai attīstītu ostas, lidostas un dzelzceļa infrastruktūru, nepieciešams veikt plānotās darbības un īstenot projektus RV5 "Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte" uzdevumā 5.4. "Attīstīt modernu, konkurētspējīgu un ilgtspējīgu ostas, lidostas un dzelzceļa infrastruktūru".
- ✓ Izvērtējot esošo situāciju attiecībā uz noteiktajām augstas nozīmes prioritātēm attīstības programmā, kuras pašreizējā brīdī netiek īstenotas, un ņemot vērā to, ka 2025. gadā tiks veikta attīstības programmas vidusposma izvērtējums, iespējams, ka attīstības programmā būs nepieciešamas korekcijas, kuras būs jāveic ar sabiedrības iesaisti.
- ✓ Gatavojot ikgadējo rīcības un investīciju plānu un attīstības budžeta pieprasījumu, noteikt prioritātes un censties tās ievērot, lai gada laikā nebūtu jādzēš liela daļa pozīciju trūkstošā finansējuma dēļ.
- ✓ Izvērtēt pozīcijas ikgadējā rīcības un investīciju plānā un attīstības budžeta pieprasījumā un, iespējams, piešķirt augstāku prioritāti tām, kurām ir tieša vai netieša ietekme uz kādu no rezultatīvajiem rādītājiem, tā palielinot iespēju sasniegt vēlamo tendenci.



## Izmantotās informācijas avoti

1. Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam stratēģija līdz 2035. gadam.
2. Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam stratēģiskā daļa.
3. Liepājas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietne: [www.liepaja.lv](http://www.liepaja.lv).
4. Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada publiskais pārskats.
5. Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns 2022.–2027. gadam.
6. Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāna 2023. gadam (attīstības budžeta pieprasījums 2023. gadam) izpildes dati.