

**Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2019.gadā**

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja	
Pašvaldības ADMINISTRĀCIJA	1.1.5.(1.)	Rūpēties par pedagogu profesijas prestiža paaugstināšanu un veicināt motivētu, profesionālu pedagogu piesaisti izglītības iestādēs	Stipendiju piešķiršana studentam vai rezidentam (pedagogi izglītībā)	1 jauna stipendija	1 jauna stipendija	-	1 matemātikas skolotājs (sāks saņemt no 2019.gada)	1 matemātikas skolotājs (sāka saņemt no 2019. gada novembra)	-	323 €	Liepājas pilsētas domes 2014.gada 21.augusta saistošie noteikumi Nr.13. (noteikumu 7. un 9. punkti nosaka atbalsta apmēru un ilgumu). Ar katru stipendiātu līgumu slēdz 1.novembrī. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, pedagogam bakalaura programmā atbalsta apmērs ir 50% no min.algas, t.i. 430 eiro mēnesī un uz 9 mēnešiem. Saskaņā ar 21.novembra Izglītības komisijas protokolu, 2019.gadā stipendijām papildus kontrolīparā noteiktajam kopumā vēl tiek paredzēti 100 000 eiro.	-	Domes lēm. Nr.365, 13.09.2018.	15. panta 10.) daļa	
	1.1.7.(3.)	Veicināt augstākās izglītības eksportspēju, piesaistot studējošos un akadēmisko personālu no ārvalstīm	Akadēmiskā personāla piesaiste Liepājas Universitātei	Lektori - 14	Lektori - 14	-	Vieslekcijas - 23	Vieslekcijas - 23	-	6 417 €	Jābūt jaunam līgumam par 2019.gada finansējumu	-	-	15. panta 4.) daļa	
	1.1.8.(4.)	Sekmēt sociālās uzņēmējdarbības attīstību, kā mūsdienīgu nodarbinātības veicināšanas instrumentu, īpaši sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām	Sadarbībā ar Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju un Labklājības ministriju noorganizēti semināri	Noorganizēti semināri	2 noorganizēti semināri Sadarbībā ar Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju un Labklājības ministriju noorganizēti 2 semināri: 10.06.2019. Sadarbības iespējas sociālās uzņēmējdarbības jomā un 11.09.2019. Sadarbībā ar Labklājības ministriju un Altum reģionālā diskusijā Liepājā tika diskutēts par sociālo uzņēmējdarbību un semināra dalībniekus iepazīstināja ar Kurzemes reģiona sociālās uzņēmējdarbības pozitīviem piemēriem.	-	-	iesaistīti ap 60 cilvēkiem	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	Pr_96	-	15.panta 10) daļa	
	1.2.1.(1.)	Informēt un organizēt veselības veicināšanas pasākumus atbilstoši mērķa grupu interesēm un aktualitātēm veselības jomā, tai skaitā atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību šajā jomā	Daļas organizētās veselības veicināšanas aktivitātes	Infekciju slimību profilakses pasākumi, AIDS diena, semināri izglītības iestāžu darbiniekiem, atbalsts Ziemas peldēšanas čempionāta norisei, u.c. 3 semināri izglītības un sociālo iestāžu darbiniekiem (iesaistīti 85 dalībnieki). ~ 750 dalībnieku iesaiste pasākumos	Īstenoti visi plānotie pasākumi: 3 semināri, atbalsts Ziemas peldēšanas čempionātam, Aids dienas pasākums, Pilsētas dzimšanas dienas nūjošanas pārgājiens, 18.novembra skrējieni	-	3 semināri izglītības un sociālo iestāžu darbiniekiem (iesaistīti 85 dalībnieki). ~ 750 dalībnieku iesaiste pasākumos	Semināros iesaistīti 98 dalībnieki. Pasākumos iesaistīti 780 dalībnieki.	-	3 500 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa	
			Krāsojamā grāmatiņa	1000 grāmatiņas par drošību un veselību pirmo klašu audzēkņiem	1000 grāmatiņas par drošību un veselību pirmo klašu audzēkņiem	-	7000 pirmklasnieki	Pasniegtas 770 grāmatiņas pirmo klašu skolēniem, atlikums izmantots publiskos pasākumos	2019./2020.m.g. mācības pirmajā klasē uzsāka 748 skolēni	-	2 000 €	-	-	-	14. pants
			Projekts "BaltCityPrevention" Inovatīva ar dzīvesveidu saistītu slimību profilakses modeļa izveide Baltijas jūras reģionā	1 veselības veicināšanas un slimību profilakses intervences modeļa pilotēšana Liepājā	Projekts īstenošanā. Pilotēta intervences programma ģimenēm, kurās aug bērni ar lieko svaru	-	iesaistīti 30 dalībnieki - Virssvaram pakļauti bērni un viņu vecāki jaunā veselības veicināšanas intervences programmā	30 dalībnieki	-	25 213 €	Projekts īstenošanas stadijā (tiek veikti iepirkumi, slēgti līgumi ar izpildītājiem, kontrolēta nodarbinātība norise, nodrošināta dalība projekta darba grupas sēdēs). Nav projekta numurs, jo tikai vēl tiks iekļauts investīciju plānā.	-	2017.gada 19.janvāra Domes lēm. Nr.24	15. panta 6.) daļa	
			Projekts "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs"	Īstenoti veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 4 prioritārajās veselības jomās, 10 darbības virzienos	Projekts īstenošanā. Īstenoti 1013 pasākumi 4 prioritārajās jomās, 10 darbības virzienos.	-	iesaistīti 2500 unikālie dalībnieki (tiešā mērķauditorija - visi Liepājas iedzīvotāji)	iesaistīti 3919 unikālie dalībnieki 1013 pasākumos.	-	230 150 €	Projekts īstenošanas stadijā (tiek veikti iepirkumi vai tirgus izpētes, slēgti līgumi ar izpildītājiem, kontrolēta pasākumu/nodarbinātība norise, sniegtas atskaites CFLA)	Pr_174	2016.gada 18.augusta Domes lēm. Nr.267	15. panta 6.) daļa	
			Publicitātes pasākumi sabiedrības līdzdalības veicināšanai	Lai aktualizētu dažādus pasākumus, kurus organizēs sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļa, nepieciešams atvēlēt līdzekļus publicitātei – radio džingļi, plakāti, afišas. Atbalsts 10 pasākumiem	Nodrošināta publicitāte 10 pasākumiem.	-	Mērķauditorija ~55 344 informēti Liepājnieki ~ 80% no visiem	Publicitātes pasākumos uzrunāti ~ 55 000 liepājnieki	-	2 000 €	-	-	-	14. pants	
			Veselības veicināšanas projektu konkurss	Realizēts konkurss	-	Projektu konkurss netika īstenots, jo veselības veicināšanas pasākumus īsteno no ESF un valsts finansētā projekta "Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs" līdzekļiem. Daļa no plānotā finansējums novirzīti NVO projektu līdzfinansēšanas konkursam, daļa primāro veselības aprūpes centru atbalstam.	-	Atbalstīto projektu skaits - 14	-	Projektu konkurss netika īstenots, jo veselības veicināšanas pasākumus īsteno no ESF un valsts finansētā projekta "Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs" līdzekļiem. Daļa no plānotā finansējums novirzīti NVO projektu līdzfinansēšanas konkursam, daļa primāro veselības aprūpes centru atbalstam.	0 €	Par 2019.gadu būs jauns Nolikums	Pr_173	(tukšs)	15. panta 6.) daļa
	1.2.1.(2.)	Rosināt iedzīvotājus veikt regulāras profilaktiskās pārbaudes un savlaicīgi konsultēties ar ģimenes ārstiem, speciālistiem	Organizēti publiski pasākumi prioritārajās veselības jomās (sirds un asinsvadu slimības, onkoloģiskās saslimšanas, garīgā veselība, t.sk., atkarību profilakse). Sagatavoti un izplatīti materiāli infekciju slimību izplatības mazināšanai: gripas sezona aktualitātes, tuberkulozes izplatība, HIV/AIDS.	Noorganizēti pasākumi	6 publiski pasākumi: 2 publiski pasākumi sirds un asinsvadu slimību profilaksei, 2 publiski pasākumi onkoloģisko saslimšanu profilaksei, 1 publiskais pasākums garīgās veselības veicināšanai, 1 pasākumu atkarību profilaksei. Informatīvi materiāli infekciju slimību izplatības mazināšanai HIV/AIDS testēšana, gripas sezonas aktualitātes, tuberkulozes profilakse.	-	-	Sirds un asinsvadu slimību profilakses pasākumos iesaistīti 250 cilvēki, onkoloģisko slimību profilakses pasākumos 342 personas, garīgās veselības veicināšanas pasākumā 330 personas, atkarību profilakses pasākumā - 709 skolēni	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	Pr_174	-	15.panta 6.)daļa	

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja	
Pašvaldības ADMINISTRĀCIJA	1.2.1.(7.)	Atbalstīt iniciatīvas jauniešu veselības uzturēšanas un veicināšanas jomā, tai skaitā atjaunojot veselības mācību pilsētas pirmskolas un vispārīgajās mācību iestādēs	Novadīt informatīvas nodarbības izglītības iestādēs par dažādiem veselības veicināšanas jautājumiem dažādās vecuma grupās.	Novadīt informatīvās nodarbības	VVSLD veselības veicināšanas konsultants novadījis 46 nodarbības Liepājas 5.-12.klašu audzēkņiem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Pirmskolas izglītības iestādēs (vecuma grupa 5-6 gadi) notikušas 40 veselīga uztura nodarbības. 1.-4. un 6.-8.klašu grupās notikušas 45 nodarbības emocionālās vardarbības mazināšanai izglītības iestādēs, 10.klašu grupās notikušas 54 nodarbību cikli seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, 12.klašu audzēkņiem novadītas 15 krūts pašizmeklēšanas nodarbības, 7.klašu grupai īstenots 1 smēķēšanas mazināšanas pasākums, t.sk., 29 nodarbības un 1 pasākums. 7.-9.klašu audzēkņiem notikušas 50 atkarību profilakses nodarbības.	-	-	Kopumā nodarbības iesaistīti 2130 izglītības iestāžu audzēkņi	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	Pr_174	-	15.panta 6.)daļa	
	1.2.1.(9.)	Atbalstīt ekoloģiski tīras produkcijas un Zāļu tirdzīņu attīstību, popularizējot veselīga uztura lietošanu	Notikušas veselīga uztura veicināšanas nodarbības senioriem, veselīgas uztura nodarbības 5.-6.klašu audzēkņiem, publiskas veselīgas uztura nodarbības	Noorganizētas nodarbības	17 nodarbības: 6 veselīga uztura veicināšanas nodarbības senioriem, 5 veselīgas uztura nodarbības 5.-6.klašu audzēkņiem, 6 publiskas veselīgas uztura nodarbības	-	-	iesaistīti 372 dalībnieki	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	Pr_174	-	15.panta 6.)daļa	
	1.2.2.(1.)	Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus, nodrošinot augstu veselības aprūpes kvalitāti atbilstoši nacionālas nozīmes pakalpojumu centram	Cilvēkresursu programma veselības aprūpē SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "JPVAC", SIA "VPVAC"	Medicīnas speciālistu piesaiste (dzīvokļu īrei, transportam)	Medicīnas speciālistu piesaiste (dzīvokļu īrei, transportam)	-	-	Speciālistu skaits (izīrēti dzīvokļi) - 14 Speciālistu skaits (transporta izdev.) - 14 2 medmāsu mācību maksa	JPVAC nodrošināti 1 endokrinologa piesaiste (segti ceļa un naktsmiņnes izdevumi, kopējie izdevumi 1000 euro), VPVAC nodrošināta 1 dermatovenerologa un 2 oftalmologu piesaiste (segti ceļa izdevumi - 778,70 euro). LRS - kopējie izdevumi 38738,86 EUR. Nodrošināta 6 zobārstsniecības studentu prakse 6 Liepājas Zobārstsniecības poliklīnikā, 6.kursa studentu apmācība Liepājas reģionālajā slimnīcā, segtas studiju maksa 1 medicīnas māsaī maģistra studiju nodrošināšanai, piesaistīti 2 ārsti LRS, kopā izīrēti 14 dzīvokļi 14 ārstiem	-	40 518 €	"Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā, 3.kārta (2016.-2020.gads)" - speciālistu dzīvokļu īres izdevumu segšanai, transporta izdevumiem Grozījums paredzētie 2000eur speciālistu piesaistei SIA JPVAC, SIA VPVAC	Pr_177	Domes lēm. Nr.494, 05.11.2015.	15. panta 6.) daļa
			Piesaistīti speciālisti. Noslēgts līgums par stipendijas piešķiršanu topošajiem ārstiem - speciālistiem	Piesaistīti speciālisti	Piesaistīti speciālisti 3 veselības aprūpes iestādēm: Liepājas reģionālajā slimnīcā; Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrā; Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrā.	-	-	Piesaistīti 7 speciālisti: 2 speciālisti Liepājas reģionālajā slimnīcā, 3 Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrā 2 Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrā.  Noslēgts līgums par stipendijas piešķiršanu 9 topošajiem ārstiem - speciālistiem, turpinās stipendiju izmaksu 16 topošajiem ārstiem.  Apmācību ietvaros piesaistīti 78 topošie speciālisti: 6 studentiem nodrošināta zobārstsniecības prakse; 72 rezidenti izgājuši apmācību Liepājas reģionālajā slimnīcā.	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	Pr_177	-	15.panta 6.)daļa	
			Stipendiju piešķiršana studentam vai rezidentam (medīki)	Nodrošinātas stipendijas	Nodrošinātas stipendijas	-	-	13 ārsti (izņemot ģimenes ārsts), kuriem pagarina stipendijas 4 ārsti (izņemot ģimenes ārstus), kuri sāks saņemt no 2019.gada 2 medmāsu	2019.gadā piešķirtas stipendijas 9 topošajiem ārstiem, t.sk., 1 ģimenes ārstam. Stipendijas turpināja saņemt 11 topošie ārsti	-	70 733 €	Liepājas pilsētas domes 2014.gada 21.augusta saistošie noteikumi Nr.13 (noteikumu 7. un 9. punkti nosaka atbalsta apmēru un ilgumu). Ar katru stipendiātu līgumu slēdz 1.novembrī. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, rezidentūras studentiem atbalsta apmērs ir 430 eiro mēnesī (brūto) un uz 11 mēnešiem (13 ārsti). Otrā līmeņa augstākā profesionālā jeb maģistra studentiem atbalsta apmērs ir 75% apmērā no 430 eiro mēnesī (brūto) un uz 9 mēnešiem (4 ārsti). Saskaņā ar 21.novembra Izglītības komisijas protokolu, 2019.gadā stipendijām papildus kontrolciparā noteiktajam kopumā vēl tiek paredzēti 100 000 eiro.	-	Domes lēm. Nr.365, 13.09.2018. "Par stipendijām atbalstāmajām specialitātēm"	15. panta 10.) daļa
1.2.2.(2.)	Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	Semināri veselības aprūpes iestādēm un Liepājas ģimenes ārstiem	2 semināri	Īstenoti 2 semināri	-	-	iesaistītas 50 ģimenes ārstu prakses (75% no ģ.ā. praksēm)	iesaistītas 52 ģimenes ārstu prakses.	-	-	650 €	-	-	15. panta 6.) daļa	

Instiācijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja	
Pašvaldības ADMINISTRĀCIJA	1.2.2.(2.)	Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	Turpinās Liepājas reģionālās slimnīcas renovācijas (projekts "Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē") veikti uzlabojumi pašvaldības primārās veselības aprūpes centros.	VPVAC un JPVAC veikti remontdarbi uzlabots materiāltehniskais stāvoklis. Liepājas reģionālajā slimnīcā turpināt projekta īstenošanu, izsludināt iepirkumu noslēgt būvdarbu līgumu un uzsākt būvdarbus.	VPVAC veikti kapitālie un kosmētiskie darbi 7 ārstu kabinetos, iegādātas mēbeles, medicīniskais aprīkojums, uzlabota elektroinstalācija, ēkas restaurācijas darbi, kanalizācijas sistēmas atjaunošana, sētas ēkas remontdarbi, citi uzlabojumi.  JPVAC 2019. gadā iegādāta ultraskaņas terapijas iekārta, medicīniskie svāri, multifunkcionāls podologa krēsls-kušete, pedikūra aparāts, podologa skapis, datortehnika, tvaika sterilizators un palielināta ēkas vērtība, veikts remonta fizikālās terapijas kabineta remonts, ēkas pagrabstāva un ēkas pamatu remonts un hidroizolāciju.	-	-	Uzlabota pieejamība 3 veselības aprūpes iestādēm: Liepājas reģionālajā slimnīcā; Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrā; Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrā.	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	Pr_169	-	15. panta 6.) daļa
	1.2.2.(3.)	Plinveidot veselības aprūpes pieejamību, uzlabot informācijas apmaiņu starp iedzīvotājiem, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļu, tai skaitā e-veselības iespēju izmantošanu	Atbalsts tuberkulozes pacientu ārstēšanai	Transporta kompensācija braucieniem uz LRS un JPVAC ambulatoro tuberkulozes pacientiem pēc medikamentiem.	Sniegts atbalsts plānotajā apmērā.	-	Vidēji 20 pacienti mēnesī	Vidēji 20 pacienti mēnesī	-	2 846 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa	
			Organizēti semināri ģimenes ārstiem ar veselības aprūpes uzraugošo un organizējošo institūciju iesaisti. Apstrādātas pašvaldībā saņemtās sūdzības veselības aprūpes jomā.	Noorganizēti semināri	Organizēti 2 semināri ģimenes ārstiem ar veselības aprūpes uzraugošo un organizējošo institūciju iesaisti. Apstrādātas 16 pašvaldībā saņemtās sūdzības veselības aprūpes jomā.	-	-	iesaistīti 52 ģimenes ārsti.	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	-	15.panta 6.)daļa
	1.2.3.(4.)	Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību sociālo jautājumu risināšanā	Sociālās iekļaušanas projektu konkurss NVO	Realizēts konkurss	Realizēts konkurss	-	Atbalstītie sociālie NVO - 5	Atbalstītas 4 organizācijas	1 no 5 organizācijām, kas var pretendēt uz Sociālās iekļaušanas projektu konkursa līdzfinansējumu, neiesniedza pieteikumu.	-	70 000 €	Par 2019.gadu būs jauns Nolikums	Pr_206	Būs 2019.gada sākumā	12. pants
	1.2.4.(1.)	Veicināt pēc iespējas ātrāku bez darba esoša jaunieša tuvināšanu darba tirgum, tai skaitā darba tirgū konkurētspējīgu prasmi apguvi	Projekta "Proti un Dari" plānotās aktivitātes, sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un veiktas jauniešu apmācības.	9 aktivitātes; NVA iesaiste 3 profesionālās izglītības programmās;	9 aktivitātes; NVA iesaiste 3 profesionālās izglītības programmās;	-	-	iesaistīt 52 jaunieši; NVA apmācībās iesaistīti 139 jaunieši	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	Nr.207, 14.05.2015.	15.panta 10) daļa
	1.2.4.(2.)	Atgriezt darba tirgū bezdarbniekus, uzlabojot dažādas prasmes	Sadarbībā ar aģentūru "Nodarbinātības projekti" īstenotias aktivitātes bezdarbniekiem.	Nodrošinātas 3 veidu aktivitātes: Algoti pagaidu sabiedriskie darbi; NVA programma "Apmācības pie darba devēja"; Kursi, semināri, pārkvalificēšanās kursi;	Nodrošinātas 3 veidu aktivitātes: Algoti pagaidu sabiedriskie darbi; NVA programma "Apmācības pie darba devēja"; Kursi, semināri, pārkvalificēšanās kursi;	-	-	91 bezdarbnieks APSD (Algoti pagaidu sabiedriskie darbi); 162 NVA programmās iesaistīto; 27 iesaistīto programmā "Apmācības pie darba devēja"	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	Pr_92	-	15.panta 10) daļa
	1.2.4.(3.)	Veicināt nodarbinātības iespējas nestrādājošajiem cilvēkiem ar invaliditāti	Subsidētu darba vietu izveide Liepājā, NVA programma bezdarbniekiem	Izveidots subsidētas darba vietas	Izveidotas 23 subsidētas darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti	-	-	iesaistījušies 23 cilvēki ar invaliditāti	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	-	15.panta 10) daļa
	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgus, radošus kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpausmi un līdzdalību	Reliģisko lietu komisija (Adventes laika ieskaņas pasākumi, Ekumēniskie dievkalpojumi, Ekumēniskais pasākums "Krusta ceļš", Kristīgā konference)	~ 8 pasākumi gadā	Īstenoti visi plānotie pasākumi: Adventa laika pasākumi, 3 ekumēniskie dievkalpojumi, lūgšanu brokastis, krusta gājieni, konference kristīgo mācību skolotājiem.	-	~ 7 pasākumi pieejami visiem Liepājas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem	Īstenoti 8 pasākumi	-	-	11 900 €	-	-	-	15. panta 5.) daļa
			Sabiedriskās saskaņas komisija (Rakstīšanas svētku organizēšana)	1 pasākums gadā	Realizēts 1 pasākums "Rakstīšanas svētki"	-	1 pasākumā piedalās jebkurš interesents (50 - 100 cilvēki)	1 pasākumā piedalījās 107 interesenti	-	-	1 300 €	-	-	-	15. panta 5.) daļa
			Stīnšu svētki	Organizēts 1 pasākums	Īstenots 1 pasākums 2019.gada 9.februārī	-	2 000 iesaistītie liepājnieki un liepājas viesi	iesaistīti ~ 2000 pasākuma apmeklētāju	-	-	26 000 €	-	-	-	14. pants
	1.3.2.(3.)	Paplašināt kultūrizglītības pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību pamata un vidējās izglītības skolēniem	Finansējums programmas "Vizuāli plastiskā māksla" nodrošināšanai Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu/ Struktūrvienība Bērnu mākslas skolai	Finansējumu profesionālās ievirzes programmai "Vizuāli plastiskā māksla" (telpu noma)	Finansējumu profesionālās ievirzes programmai "Vizuāli plastiskā māksla" (telpu noma)	-	Skolēnu skaits bērnu mākslas skolā ~ 180	Skolēnu skaits bērnu mākslas skolā ~ 180	-	-	10 528 €	2018.gada 13.augusta Vienošanās Nr.1, pamatojoties uz 2016.gada 26.septembra līgumu	-	-	15. panta 4.) daļa
	1.3.3.(4.)	Sekmēt pēctecīgas un konkurētspējīgas profesionālās kultūrizglītības attīstību Liepājā un tālruni profesionālu izausmi – pilnveidojot izglītības kvalitāti un sekmējot nepieciešamos ieguldījumus	Līdzfinansējums studiju programmai "Aktiermāksla" Liepājas Universitātei	Nodrošināts līdzfinansējums studiju programmai	Nodrošināts līdzfinansējums studiju programmai	-	Aktieru skaits - 12	Aktieru skaits - 10	Sākotnēji kursā iestājas 12 aktieri, bet 2 no tiem pārtrauca studijas	-	67 176 €	2017.gada 27.oktobra līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu studiju programmai "Aktiermāksla" (līgums uz 4 gadiem, vienā gadā paredzot 67 176 eiro)	-	-	15. panta 4.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja	
Pašvaldības ADMINISTRĀCIJA	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Liepājas vieglatlētikas manēža Rīgas ielā 50, Liepājā	6 141 m2 apbūves laukums visa projekta īstenošanas laikā. Kopējā ēkas platība - 8 910,34m2;	Projekts pabeigts 2018.gadā. Uzbūvēta Slēgtā vieglatlētikas manēža Rīgas ielā 50, Liepājā. 2019.gadā pabeigti atlikušie darbi.	-	1 vieglatlētikas komplekss. •Vieglatlētikas skrejceļa 200m aplis ar 4 skrejceļiem; •Pludmales volejbola „lodes grūšanas sektors“; •Tāllekšanai un trīssoļu lekšanas sektori ; •Šķēpa un diska mešanas sektors; •Augstlēkšanas un kārtslēkšanas sektori	1 vieglatlētikas komplekss. •Vieglatlētikas skrejceļa 200m aplis ar 4 skrejceļiem; •Pludmales volejbola „lodes grūšanas sektors“; •Tāllekšanai un trīssoļu lekšanas sektori ; •Šķēpa un diska mešanas sektors; •Augstlēkšanas un kārtslēkšanas sektori Uzbūvēta Slēgtā vieglatlētikas manēža Rīgas ielā 50, Liepājā	-	181 436 €	Projekts realizēts. Projektam līdz 2020.gadam paredzēta atlikto maksājumu veikšana būvniekam.	Pr_202	2014.gada 21.augusta Domes lēm. Nr.247; 2016.gada 16.jūnija Domes lēm. Nr.186; 2016.gada 4.augusta Domes lēm. Nr.265.	15. panta 1.) daļa	
			Slēgtās futbola halles būvniecība Zvejnieku alejā 2/4, Liepājā	10 502m2 Apbūves laukums, Kopējā apbūves platība: 12 315m2	Autostāvvietas būvniecība (projekta slēgtā futbola halle Zvejnieku alejā 2, Liepājā 1. kārtā)	<i>Netika piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums projekta pilnai īstenošanai.</i>	1 Slēgtā futbola halle	izbūvētas autosstāvvietas ar 180 vietām	<i>Netika piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums projekta pilnai īstenošanai.</i>	360 230 €	Projekts sagatavots ka būvprojekts minimālā sastāvā ar realizējamām 3 kārtām. Uz doto brīdi projektam īstenošanas stadijā ir 1.kartai - teritorijas labiekārtojuma. 2019.gadā nav paredzēts pašvaldības un IZM finansējums, lai realizētu 2.k., 3.k.	Pr_291	2018.gada 25.marta Domes lēm. Nr.81	15. panta 1.) daļa	
			Slēgtie tenisa korti un teritorijas labiekārtojums Liedaga ielā 5, Liepājā	4900m2 Apbūves laukums. Kopējā telpu platība - 6 012,39m2"	Projekts īstenots. Uzbūvēta halle Liedaga ielā 5 un labiekārtota teritorija.	-	Kopējā telpu platība - 6 012,39m2; Apbūves laukums - 4900m2;  - 5 slēgti tenisa laukumi; -4 āra tenisa laukumi; - 6 āra pludmales tenisa laukumi; -skolas sporta laukums.	Kopējā izbūvētā telpu platība - 6 012,39 m2, kas sastāv no 5 slēgtiem tenisa laukumiem; kopējais labiekārtojuma apbūves laukums - 4900 m2, kas sastāv no: 4 āra tenisa laukumiem, 6 āra pludmales tenisa laukumiem; skolas sporta laukuma.	-	6 174 493 €	-	Pr_243	2016.gada 25.februāra Domes lēm. Nr.50, 2018.gada 15.februāra Domes lēm. Nr.49,	15. panta 1.) daļa	
	1.3.5.(2.)	Izcelt un popularizēt liepānieku sasniegumus dažādās jomās	Dažādi pasākumi (skolnieku olimpiāžu laureātu sveikšana, laureātu apbalvojumi, Lāčplēša diena, Valsts svētki, pensionēto skolotāju sveikšana, mēra pieņemšanas skolēnu Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem, Liepājas dzimšanas dienā un ziemassvētkos)	~ 15 pasākumi gadā	9 pasākumi  Mēra pieņemšana Tenisa halles atklāšanā, LVT SKILL konkursa uzvarētāju pieņemšana pie mēra, LPS konferences par ATR līdzorganizēšana, mēra pieņemšana Rally Liepāja dalībniekiem, mēra pieņemšana kuģa Saratov sagaidīšanas pasākuma augstajiem viesiem, mēra pieņemšana Starptautiskā festivāla Sudmalīņas dalībniekiem, mēra pieņemšana Nacionālpatriotisko organizāciju biedriem, mēra pieņemšana pensionētiem skolotājiem, mēra Ziemassvētku pieņemšana	<i>Pasākumu skaits gadu no gada var atšķirties, ņemot vērā sabiedrības vēlmes un vajadzības konkrētajā periodā</i>	Pasākumā piedalās dažādas mērķauditorijas, aicināti dalībnieki - skolēni, skolotāji, sportisti, Nacionālpatriotisko organizāciju pārstāvji, u.c. Daļa Pasākumi pieejami visiem Liepājas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem	Pasākumā piedalās dažādas mērķauditorijas, aicināti dalībnieki - skolēni, skolotāji, sportisti, Nacionālpatriotisko organizāciju pārstāvji, u.c. Daļa Pasākumi pieejami visiem Liepājas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem  Kopumā pasākumos piedalījās aptuveni 1500 cilvēku.	-	20 878 €	-	-	-	15. panta 5.) daļa	
	1.4.1.(2.)	Attīstīt mērķtiecīgu sadarbību ar Liepājas apkārtnes pašvaldībām kopīgu jautājumu risināšanā, kā arī sadarbību ar citām pašvaldībām Latvijā un ārpus tās	Dalība Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) un Latvijas lielo pilsētu asociācijas (LLPA) apspriedēs par pašvaldībām aktuālajiem jautājumiem	Regulāras tikšanās, diskusijas	23 diskusijas (9 diskusijas KPR (7 Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome sēdēs, 2 diskusijas ar LR ZM, LR VM, par NAP27 1.redakciju); 14 diskusijas LLPA (3 kopsapulces, 4 speciālistu tikšanās par NAP27, 7 speciālistu tikšanās par ES fondiem, Izglītību, Juridiskiem, datu aizsardzības, pašvaldību finansēšanas un uzņēmējdarbības, administratīvi teritoriālās reformas jautājumiem))	-	-	27 pašvaldību sadarbība (t.sk. 20 kurzemes un 7 pārējās lielās pašvaldības)	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	-	14. pants
			Turpināt mērķtiecīgu sadarbību ar citām pašvaldībām kopīgu jautājumu risināšanā Latvijā un ārpus tās.	1 auto	legādāts 1 auto	-	Nodrošināti darba apstākļi darbiniekiem, sadarbībai ar citām pilsētām, institūcijām visā Latvijā un ārpus tās	Nodrošināti darba apstākļi darbiniekiem, sadarbībai ar citām pilsētām, institūcijām visā Latvijā un ārpus tās	-	36 705 €	-	-	-	-	14. pants
	1.4.1.(3.)	Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu kompetenču uzlabošanu (svēšvalodu apmācība, e-prasmes u.c.)	Datorlietotāju IT drošības apmācības nodrošinājums (sistēma)	1 risinājums	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums.</i>	200 apmācīti lietotāji	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums.</i>	-	0 €	-	Pr_100	-	14. pants
		Semināri un kursi visām struktūrvienībām	5 korporatīvās apmācības (dažādām mērķauditorijām); 60 individuāli kursi vai semināru apmeklējumi	7 koorprativās apmācības (dažādām mērķauditorijām); 426 individuāli kursi vai semināru apmeklējumi	-	100 % darbinieki vismaz reizi ir piedalījušies kādās no apmācībām	99 % darbinieku vismaz reizi ir piedalījušies kādās no apmācībām	<i>Tā kā 2019.gadā nenotika ugunsdrošības obligātās apmācības, kas ir obligātas visiem darbiniekiem, ieskaitot apkopējus un sētnieku, apmācīti tika 99% darbinieku.</i>	-	11 444 €	-	-	-	14. pants	

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
Pašvaldības ADMINISTRĀCIJA	1.4.1.(4.)	Veicināt starpnozaru iestāžu un speciālistu sadarbību, efektīvākas pārvaldības nodrošināšanai	Veicināta starpnozaru iestāžu un speciālistu sadarbība, efektīvākas pārvaldības nodrošināšanai.	Regulāras tikšanās, diskusijas	~304 sadarbības institūciju pārstāvju tikšanās:  1 x nedēļā (~50 tikšanās) - Mēra biroja plānošana; 1 x nedēļā (~ 50 sapulces) - Plānošana ar Izglītības pārvaldes vadību (vadītājs un vietnieks); 1 x nedēļā (~50 tikšanās) - Vadības apspriede (priekšsēdētājs, viņa vietnieki, izpilddirektors un speciālisti pēc nepieciešamības); 1 x 2 mēnešos (~ 5 sapulces) - Tikšanās ar pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem (22 iestādes); 1 x 2 mēnešos (~ 5 sapulces) - Tikšanās ar vispārizglītojošo skolu direktoriem (15 iestādes); 1 x nedēļā (~ 50 sapulces) - Plānošana ar Kultūras pārvaldes vadību (vadītājs, speciālists pēc nepieciešamības); 1 x nedēļā (~ 50 sapulces) - Plānošana ar Sporta pārvaldes vadību (vadītājs, speciālists - pēc nepieciešamības); 1 x gadā - dalība semināra "IT dienas Liepājā" (aicināti visa vispārizglītojošo skolu vadība un IT jomas pedagogi); 1 x ceturksnī organizētas sapulces ar Liepājas Universitātes vadību par augstskolas attīstību un jaunu, darba turgum nepieciešamu, studiju programmu izveidi (rektore, prorektore, studiju programmu vadītāji, mācībspēki); 1 x gadā organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavas pašvaldību, lai tiktos ar izglītības speciālistiem un dalītos pieredzē par skolu tīkla sakārtošanu ( piedalījās Liepājas domes priekšsēdētājs, padomniece, IP vadība, Jelgavas pašvaldības vadība, Jelgavas Izglītības pārvaldes speciālisti); 1 x gadā rīkota tikšanās ar LMMDV vadību un iestādes pedagogiem par izglītības iestādes attīstības potenciālu un kvalitātē balstītu darbu iestādes izaugsmei; 1 x mēnesī (~ 11 sapulces) - Sapulce ar visu 14 pašvaldības iestāžu vadītājiem; 5 x gadā - vizīte pie Izglītības un zinātnes ministres par skolu tīkla sakārtošanu, t.sk., ATR kontekstā (sarunās piedalās 4 pašvaldības pārstāvji, 5 - IZM pārstāvji); 5 x gadā - dalības VARĀM organizētajās konferencēs par Administratīvi teritoriālas reformas ieviešanas principiem; 1 x gadā - Dalība konferencēs "Eiropa 2020" un izstrādāto tehnoloģiju izstrāde.	-	-	~211 iesaistītās institūcijas:  12 pašvaldības iestādes; 2 aģentūras; 22 PII vadītāji; 15 vispārizglītojošo skolu direktori;  ~1250 dalībnieki:  10 Nacionālpatriotisko organizāciju biedri; 50 dalībnieki seminārā "IT dienas Liepājā"; 40 dalībnieki tikšanās ar LMMDV; ~ 1000 dalībnieku tikšanās reizē ar reorganizējamo skolu pedagogiem, audzēkņu vecākiem; 50 dalībnieki VARĀM rīkotajā seminārā Liepājā par ATR; 100 dalībnieku - izglītības iestāžu vadītāju ikgadējā konferencē.	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	14.pants	
	1.4.1.(5.)	Atbalstīt investīcijas pašvaldības informāciju un komunikāciju infrastruktūrā un veicināt efektīvāku e-pārvaldību	Datorsistēmu un datortīklu drošības audits (drošības politika)	1 izvērtējums	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums.</i>	1pasākumu plāns drošības sistēmas uzlabošanai visiem administrācijas darbiniekiem	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums.</i>	0 €	-	Pr_98	-	14. pants
			GIS risinājums efektīvai ģeotelpisko datu pārvaldībai	1 risinājums	Uzsākta risinājuma izveide, tiks pabeigta 2020.gada pirmajā pusē	<i>Terminš netika ievērots, jo pirmais iepirkums bija neveiksmīgs un tika rīkota papildus cenu aptauja</i>	Iespēja lietot visiem Komunālās pārvaldes darbiniekiem, un pārējiem pēc nepieciešamības	-	<i>2019.g. nebija iespēja lietot, jo risinājuma izstrāde tikai uzsākta 21.10.2019.</i>	0 €	-	Pr_98	-	14. pants
			Serveris virtualizācijas risinājuma papildināšanai - 2 gab.	2 serveri	Iegādāts 1 serveris	<i>Otra servera iegādes finansējums pārcelts uz 2020.gadu, jo darba apjoms neļāva veikt konfigurāciju 2019.gadā</i>	Visi pašvaldības iestāžu un aģentūru darbinieki	Dalja pašvaldības iestāžu un aģentūru darbinieki	<i>Otra servera iegādes finansējums pārcelts uz 2020.gadu, jo darba apjoms neļāva veikt konfigurāciju 2019.gadā</i>	6 195 €	-	Pr_99	-	14. pants
			Vienota drošības servisu pārvaldības un kontroles pār personu datiem risinājuma ieviešana	1 risinājums kas nodrošina kontroli pār personas datu glabāšanu un izsūtīšanu vai citādu pārvietošanu uz/no datoriem un informācijas sistēmām	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums.</i>	Datu aizsardzības daļa un visi pārējie Administrācijas darbinieki	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums.</i>	0 €	-	Pr_98	-	14. pants
	1.4.1.(6.)	Sekmēt iedzīvotāju informētību par e-pakalpojumiem un to izmantošanu	Pašvaldības iedzīvotāju informēšanas un iesaistes veicināšanas rīka izstrāde	platformas bāzes un 6 moduļu izstrāde	-	<i>Iepirkuma process beidzās bez rezultāta</i>	mērķis 35 % iedzīvotāju ikdienā elektroniski piesaka Liepājas pašvaldības pakalpojumus līdz 2021.gadam pakāpeniski izstrādājot un ieviešot moduļus	-	<i>Iepirkuma process beidzās bez rezultāta</i>	0 €	-	Pr_98	-	14. pants
			Sabiedrības digitālo prasmju attīstīšana	Noorganizēts pasākums IT profesionāļiem un entuziastiem - 1  Sarunas un anketēšana Liepājā esošajiem IT uzņēmējiem - 10  Dalība biedrībā - 1	Noorganizēts pasākums IT profesionāļiem un entuziastiem - 1  Sarunas un anketēšana Liepājā esošajiem IT uzņēmējiem - 17  Dalība biedrībā "Digitālo inovāciju parks" - 1	-	Līdz 150 cilvēkiem  10 uzņēmumi	50 apmeklētāji  17 uzņēmumu	-	0 €	Š.g. martā Liepājas pilsētas pašvaldības vadība organizēja sarunas ar Liepājā strādājošajiem IT uzņēmumiem. Sarunu rezultātā tika secināts, ka: 1) visiem sabiedrības locekļiem nepieciešams uzlabot digitālās prasmes. Jo ikdienā tās jāpielieto arvien biežāk un lielākā apjomā (Smart ID, e-paraksts, utt.). 2) visiem aptaujātajiem IT uzņēmumiem akūti nepieciešami darbinieki, lai turpinātu uzņēmumu izaugsmi un palielinātu spējas veikt sarežģītākus pasūtījumus. Š.g. maijā Liepājas pilsētas pašvaldība kopā ar biedrību "Latvijas Formula 2050" organizēja konferenci par digitālo ekonomiku reģionos, piesaistot nozares uzņēmumus, augstskolas, valsts pārvaldes iestādes. Š.g. septembrī Liepājas skolu jauniešiem tika organizēts pasākums "IT diena Liepājā", kurā visiem interesentiem tika prezentētas iespējas darbam IT jomā (piemēram, animācija, spēļu izstrāde, dronu ražošana, IT uzņēmumu vadība, utt.). Līdz gada beigām plānots izveidot vietu un uzsākt dažādu līmeņu mērķgrupu digitālo prasmju uzlabošanas apmācību. Tiks radīta iespēja padziļināti apgūt dažādas IT prasmes, kas veicinātu arī augsti kvalificētu speciālistu skaita palielināšanos, tādējādi nodrošinot uzņēmumiem papildus cilvēkresursus.	-	-	15. panta 4.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
Pašvaldības ADMINISTRĀCIJA	1.4.1.(7.)	Pilnveidot savstarpējo koordināciju pašvaldības, valsts iestāžu vidū un pēc iespējas izmantot vienotas datu bāzes	Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta	Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē Tehniskā palīdzība - 1	Projekts īstenošanā. Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē Tehniskā palīdzība - 1	-	Izsludinātas un nogrozītas visas paredzētās atlases 5.gab (katrai vidēji 2 grozījumi) Izvērtēti visi ITI SAM projekti (ap 10 - 15 paredzēti) Noorganizēti 2 informatīvi semināri ES fondu projektu īstenošanā iesaistītajiem	2 jaunas saskaņotas, izsludinātas ITI prjektu atlases (SAM 9.3.1.1. un SAM 5.5.1.) 6 ITI pojektu atlases grozījumi (4groz. - SAM 5.6.2; 1groz. - SAM3.3.1; 1groz. - SAM5.5.1) 1 vērtēšanas nolikuma grozījumi 4 Domes lēmumu grozījumi 4 piekļuves KPVIS 20 komisijas sēdes 11 lēmumi ar nosacījumiem/atzinumi par apstiprināšanu (9/2)	-	15 288 €	Lēmums par atbalstu projekta iesniegšanai CFLA, Pr_304 priekšfinansējuma nodrošināšanai no pašvaldības 6500 eur, projekta dokumentācijas paraksttiesīgās personas noteikšanu. Projekts iesniegts 17.10.2018. (līgumu plānots slēgt 2018.gada decembrī)	Nr. 465, 11.10.2018.	14. pants	
	1.4.1.(8.)	Integrēt "zaļā publiskā iepirkuma" nosacījumus visās ar preču vai pakalpojumu iepirkumu saistītās darbībās	Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.353 "Prasības zājajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība", nodrošināt zaļā publiskā iepirkuma nosacījumu piemērošanu iepirkumiem, kuros tas ir noteikts kā obligāts, kā arī izvērtēt iespēju ievērot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus citos iepirkumos. Finanšiālā izteiksmē sasniegt vismaz 30% no kopējā pašvaldības veikto iepirkumu apjoma. Iekļaujot iepirkumu dokumentos vides kritērijus un vides aizsardzības prasības, tiek izdarīta atzīme Publikāciju vadības sistēmā un iepirkumu žurnālā.	Iepirkumu skaits	27 iepirkumi no 149	-	-	44,48% naudas izteiksmē no kopējās noslēgto līgumu kopsummas	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	Jāņem vērā, ka lielākā daļa no iepirkumu līgumiem tiek slēgti uz vairākiem gadiem un summa atliecas uz visiem gadiem kopā. Lielāko daļu no summas veido noslēgtā vispārīgā vienošanās par elektroenerģijas piegādi uz 4 gadiem.	-	-	14. pants
	1.4.1.(9.)	Turpinās pašvaldības publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošanu, ieviešot "vienas pieturas" aģentūras pieeju, saskaņā ar Publisko pakalpojumu sistēmas koncepciju un Publisko pakalpojumu likumprojektu	Veiktas Digitālo aģentūru apmācības VARAM ERAF projekts 2.2.1.1/16/I/001	30 darbinieki	30 darbinieki	-	-	30 darbinieki	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	Pr_100.1	-	14. pants
	1.4.2.(1.)	Sekmēt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un sabiedriskajās diskusijās	Pasākumi NVO un iedzīvotāju iesaistei	1 semināri NVO, 2 brīvpriekšdienas, 1 NVO godināšanas pasākums, 1 NVO un iedzīvotāju forums	Īstenoti visi plānotie pasākumi: 1 seminārs NVO, 2 brīvpriekšdienas, 1 NVO godināšanas pasākums, 1 NVO un iedzīvotāju forums.	-	~ 100 cilvēki pasākumā	Iesaistīti vidēji 100 dalībnieki katrā pasākumā.	-	8 500 €	-	-	-	14. pants
	1.4.2.(4.)	Sniegt iedzīvotājiem aktuālu un koordinētu informāciju par aktualitātēm pašvaldībā, veidojot vienotu Liepājas pašvaldības iestāžu mājas lapu tīklojumu un citus mūsdienīgus, saistošus informācijas sniegšanas veidus	Dažādas sociālās kampaņas (par pieejamajām uzņēmējdarbības teritorijām, dzīvnieku patversme, ķēpājumu novēršanu u.c.).	Realizētas 5 kampaņas Apmācību cikla nodrošināšana bērnu tiesību aizsardzības jautājumos	5 kampaņas	-	Vidēji 55 344 Liepājnieki būs iepazīstināti ar pašvaldības darbībām konkrētā jomā.	Informēti 80 % liepājnieku jeb aptuvebi 55 344 Liepājas iedzīvotāji	-	8 700 €	-	-	-	14. pants
			Mājaslapas www.liepaja.lv uzlabojumi	1 uzlabota mājaslapa	1 uzlabota mājaslapa	-	Uzlabosies mājaslapas pārlietojamība, navigācija, tā kļūs ērtāka lietotājiem ~ 55 344 (~ 80% no visiem, t.i. pēc statistikas datiem interneta lietošanas paradumi ikdienā Latvijā)	55 344 apmierināti liepājnieki	-	2 000 €	-	-	-	14. pants
	1.4.2.(5.)	Izmantot mūsdienīgas sabiedrisko diskusiju formas pašvaldības un iedzīvotāju vedokļu apmaiņai, tai skaitā organizēt regulārus radošu priekšlikumu forumus, veikt ikgadēju iedzīvotāju aptauju utt.	Sabiedriskās aptaujas veikšana	1 aptauja. Noskaidrots sabiedrības viedoklis par dažādiem Liepājas pašvaldībai svarīgiem jautājumiem	1 aptauja	-	~55 344 informēti Liepājnieki (~ 80% no visiem, t.i. pēc statistikas datiem interneta lietošanas paradumi ikdienā Latvijā)	55 344 informēti liepājnieki	-	6 026 €	-	-	-	14. pants
			Sociālekonomiskā izpēte un Attīstības programmas 20+ izstrādes uzsākšana (AP2020 un LIAS2030 vidusposma izvērtējums)	~1. izvērtējums, 4 ekspertu darba grupu tikšanās	Veikts 1 AP2020 un LIAS2030 vidusposma izvērtējums. Noorganizētas 2 konferences: 1. "Tautsaimniecības izaugsme digitalizācijas laikmetā. Latvijas attīstības centru iespējas un izaicinājumi" (rikotājs biedrība "Latvijas Formula 2050"), 10.05.2019. 2. Konference ekspertiem un skolu jaunatnei "IT diena Liepājā", 23.09.2019.	4 ekspertu darba grupu vietā tika noorganizētas 2 konferences, nodrošinot plašāku sabiedrības iesaisti.	~55 344 informēti Liepājnieki (~ 80% no visiem, t.i. pēc statistikas datiem interneta lietošanas paradumi ikdienā Latvijā)	~55 344 informēti Liepājnieki izvērtējums publicēts https://www.liepaja.lv/dokumenti/liepajas-pilsetas-attistibas-programmas-2015-2020-gadam-vidusposma-izvertējums/	-	17 302 €	Saskaņā ar 2015.g. apstiprināto LIAS30 un AP2020 1 x 3 gados jāveic šāds izvērtējums, 2018.g. Valsts kontroles norādījums uz tā nepieciešamību.	-	22.01.2015 Domes Lēm Nr.1	14. pants
	1.4.2.(6.)	Veicināt pensionēto speciālistu un aktīvo iedzīvotāju brīvpriekšdienas iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs, popularizējot brīvpriekšdienas darba iniciatīvas	Nevalstisko organizāciju projektu konkurss	Realizēts konkurss	Realizēts konkurss	-	Atbalslīti NVO - 22	Atbalslītas 23 organizācijas	-	26 839 €	Par 2019.gadu būs jauns Nolikums	-	-	12. pants

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja	
Pašvaldības ADMINISTRĀCIJA	2.1.1.(1.)	Informēt un izglītot Liepājas iedzīvotājus par videi draudzīgu "zaļu" dzīvesveidu un saistību ar vides kvalitāti	Vides akcijām nepieciešamais finansējums	5 vides pasākumi gadā	Īstenota Lielā talka, Zilā karoga darbības nodrošināšana, Vides diena, Dzīvnieku labturības aktualitēs, Eiropas Mobilitātes nedēļas pasākumi	-	~ 100 cilvēki pasākumā	Iesaistīti vidēji 100 dalībnieki katrā pasākumā.	-	3 500 €	-	-	-	14. pants	
	2.1.1.(2.)	Īstenot videi draudzīgas rīcības kampaņas, iesaistot iedzīvotājus un citas mērķa grupas (piemēram, "Diena bez auto", "Energodienas" u.c.)	Noorganizēta Eiropas mobilitātes nedēļa	1 pasākums	2 pasākumi	-	-	170 dalībnieki	-	4 628 €	-	-	-	15.panta 2) daļa	
	2.1.2.(2.)	Apsaimniekot Liepājas ezeru saskaņā ar dabas aizsardzības plānu un izstrādāt Tosmares ezera dabas aizsardzības plānu	Latvāņu izplatības ierobežošanas Liepājas ezera piekrastē Veikti Liepāja ezera apsaimniekošanas dabi - izpļauti ūdensaugi, izvietotas navigācijas zīmes Ezerkrasta pļavu pļaušana	Apsaimniekota teritorija	Apstrādātas teritorija 7 ha platībā Izpļauti ūdensaugi 45 ha Nopļauta pļava 19,26 ha	-	-	Uzsākta latvāņa ierobežošana 7 ha platībā Uzlaboti apstākļi, radīta tīrāka vide ~ 68945 iedzīvotājiem	-	41 973 €	-	Pr_182	-	15.panta 2) daļa	
	2.1.3.(2.)	Veicināt piesārņoto un potenciāli piesārņoto teritoriju augšņu izpēti un sanāciju (galvenokārt pilsētas ziemeļu daļā, t.i., bijušajās militārajās teritorijās), mazinot vides piesārņojuma ietekmi	Spodrības mēnesis Lielā talka	90 talkas	Pieteiktas 90 talkas vietas - gan privātas, gan pašvaldības teritorijas.	-	-	Savākti atkritumi 90 tonnas	-	6 606 €	-	-	-	15.panta 2) daļa	
	2.1.4.(2.)	Veicināt investīciju piesaisti kvalitatīva savrupmāju rajona attīstībai pilsētā.	Veikt priekšdarbus izbūvējot nepieciešamo publisko infrastruktūru Grīzupes ielā, Vētru ielā, kur saskaņā ar Teritorijas plānojumā pieļaujama privātmāju būvniecība.	Noslēgts būvdarbu līgums	Projekts īstenošanā. Pārbūvēta Grīzupes iela 3,5 km garumā. Pārbūvēts Vētru ielas posms 581 metra garumā.	-	-	1 ha teritorijas atjaunots izveidotas 7 jaunas darba vietas uzņēmumi ieguldījuši 200 000 euro investīcijas"	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	Pr_244	Domes lēm. Nr.450 (14.12.2017.) 08.12.2016. LPD lēm. Nr. 407	15. panta 1.) daļa	
	2.1.5.(3.)	Turpināt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības un sabiedriskās ēkās	"Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš" Dzintaru ielā 90, Liepājā."	Atjaunots bērnu dārzs "Dzintariņš" Dzintaru ielā 90, Liepājā.	Pabeigtas atlikušās projekta drības. Atjaunots bērnu dārzs "Dzintariņš" Dzintaru ielā 90, Liepājā, veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ēkā.	-	-	Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās - 228444,3kWh/gadā un aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā - 46 CO2 ekvivalenta tonnas.	-	0 €	Projekta būvdarbi pabeigti, iesniegts noslēguma maksājuma pieprasījums, notiek konsultācijas par izmaksu attiecināmību ar CFLA, kā dēļ uz laiku apturēta MP akceptēšana.	Pr_250	2017.gada 16.marta Domes lēm. Nr.98, 2017.gada 15.jūnija Domes lēm. Nr.212	14. pants	
			Domes ēkas apkures sistēmas 1 kārtā (ziemeļu puse)	Daļēja sistēmas modernizācija. Uzlaboti darba apstākļi puse)	Apkures sistēmas nomaiņa pusei ēkas (nevis 1. kārtā, bet 2. un 3. kārtai)	-	-	Puse Administrācijas struktūrvienību darbinieki uzlaboti darba apstākļi	Puse Administrācijas struktūrvienību darbinieki uzlaboti darba apstākļi	Līdzekļu pietiekamība 2 kārtu (2.k. un 3.k.) realizēšanai.	45 720 €	Jāīsteno līdz 11.12.2019	-	-	14. pants
			Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā, Nr. 4.2.2.0/18/I/064, (Peldu iela 5, Liepāja).	Nosiltināta 1 ēka	Projekts īstenošanā. Projekta gaitā mainīta ēkas telpu konfigurācija, kas ietekmējusi ēkas būvdarbu izpildi. Veikta ēkas ārnsienai siltināšana. Drabi īstenoti par 50%.	-	-	Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās 796992.29 kWh/gadā un aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 118,409 CO2 ekvivalenta tonnas	Projekts iesniegts un apstiprināts, noslēdzies būvdarbu iepirkums, uzsākti un norit būvdarbi. Pabeidzot projektu primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās 796992.29 kWh/gadā un aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 118,409 CO2 ekvivalenta tonnas	-	1 178 823 €	Atsauce precizējama: 14.panta otrās daļas 1. un 3. punktu un 15.panta pirmās daļas 2. punktu. Pašvaldība precizēs projekta izmaksas pēc būvniecības iepirkuma noslēgšanās. Politiskajās vadlīnijās šādu neatrodo.	Pr_232	13.09.2018. LPD lēm. Nr. 362	14. pants
			ES projektu priekšfinansēšana un līdzfinansēšana - tehniskās dokumentācijas izstrāde projektiem	Tehniskās dokumentācijas izstrāde	Lai sagatavotu ES projektus finansējuma saņemšanai un īstenošanai, noslēgti 19 līgumi par tehniskās dokumentācijas izstrādi.	-	-	Izstrādāti 19 būvprojekti	Norit 19 būvprojektu izstrāde.	-	444 533 €	Attiecas uz minētajiem projektiem (u.c. kuri ir plānošanas stadijā).	Attiecas minētajiem projektiem	Attiecas uz projektos minētajiem lēmumiem	14. pants
			Kondicionieru nomaiņa 222. un 223 kab.	2 gab. mikroklīmata uzlabošanadarbiniekiem.	-	-	Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums.	2 darbinieki, apmeklētāji	-	-	0 €	-	-	-	14. pants
			Logu nomaiņa Rožu ielas fasāde un austrumu spārns	Energoefektivitātes uzlabošana, ievērojot valsts nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa rekonstrukcijai izvirzītās prasības 1 ēkai	1 ēkai nomainīts 71 logs	-	-	Puse Administrācijas darbinieki un apmeklētāji	Puse Administrācijas darbinieki un apmeklētājiem uzlaboti darba apstākļi	-	256 327 €	-	-	-	14. pants
			Pašvaldības ēku enerģijas patēriņa monitoringa ONLINE programmas izmantošanas pakalpojuma iegāde	1 monitoringa programmas pakalpojums - nodrošinot online uzskaiti	legādāts 1 monitoringa programmas pakalpojums - nodrošinot online uzskaiti	-	-	72 pašvaldības ēkas	Noslēgts līgums par 150 skaitlīņu datu online nolasišanu 72 ēkās	-	4 538 €	Energoapvaldības sistēmas modernizācija	-	Finanšu komitejas lēm. Nr.1. 22.01.2016.	14. pants
2.1.6.(3.)	Mazināt krasta erozijas procesus pilsētas ziemeļu daļā pie Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām	Būnas izbūve Baltijas jūrā/5.1.1.0/17/I/003	220 m izbūvēta būna visa projekta īstenošanas laikā	Projekts īstenošanā. Notiek projektēšana, būvprojekts sadalīts divās kārtās. Ņemot vērā SAM pieejamo finansējumu, pieņemts lēmums īstenot tikai vienu būvprojekta kārtu, samazinot būnas apjoma izbūvi uz 220 m. Iesniegti projekta grozījumi CFLA.	-	-	65 000 iedzīvotāju skaits, kas pasargāts no krasta erozijas sekām, ja tiek nodarīts kaitējums liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās"	Ņemot vērā lēmumu par Būnas izbūvi 220 m garumā (īstenojot būvprojekta 1.kārtu), pirms būvdarbu uzsākšanas tas jāsaskaņo CFLA. Tiek gaidīts CFLA lēmums.	-	0 €	No 2018.gada 15.augusta darbi objektā ir apturēti līdz tiek veikta būvprojekta "Krasta aizsargbūvesbūnas izbūve" risinājumu pārbaude un būvprojekta pārstrāde. Pēc tam tiks veikts būvdarbu aprēķins un risināts jautājums vai noslēgtais būvdarbu līgums ir jālauz vai arī var turpināt iesāktos būvdarbus.	Pr_181	2017.gada 14.septembra Domes lēm. nr.353	15. panta 2.) daļa	

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
Pašvaldības ADMINISTRĀCIJA	2.1.6.(6.)	Izveidot atbilstošu infrastruktūru mājās (istabas) dzīvnieku labturībai pilsētā (pastaiņu laukumi, dzīvnieku patversme un tml.)	Suņu pastaigu lukumu Cieceres ielā 21 un Zvejnieku alejā 11 apsaimniekošana Klaidinošo dzīvnieku aprūpe - programmas noķer - sterilizē atlaiž īstenošana Uzsākta Teritorijas plānojuma grīzumu izstrāde, dzīvnieku kapsētas izveidei Talsu ielā 2	2 laukumi	Apsaimniekoti 2 laukumi 1 programma	-	-	Labiekārtota pašvaldības teritorija 28906,25 kv.m platībā Sterilizēti 717 kaķi	-	28 281 €	-	-	-	15.panta 2) daļa
	2.1.7.(2.)	Veicināt videi draudzīga transporta izmantošanu pilsētā, prioritāri sabiedriskā transporta jomā un pašvaldības institūcijās	"Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija"	Pārbūvēta tramvaja līnija, kopējais garums - 0,6km	Projekts īstenošanā. Pārbūvēta tramvaja līnija, kopējais garums - 0,6 km.	-	Pārbūvēta tramvaja līnija, kopējais garums - 0,6km; Jaunu tramvaja vagonu iegāde - 6 gabali	Projekts īstenošanā. Pārbūvēta tramvaja līnija, kopējais garums - 0,6 km.	Atlikušie darbi - tramvaja vagonu iegāde plānota 2020.gadā.	0 €	-	Pr_258	2016.gada 13.oktobra Domes lēm. Nr.352	14. pants
	2.1.7.(5.)	Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās infrastruktūras uzturēšana	"Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai " ACF projekts (Valsts finansējums)	Pārbūvēts ielas posms 930 metru garumā	-	Netika piešķirts finansējums no valsts Autoceļu fonda	Pilnībā pārbūvēta tranzīta iela.	-	Netika piešķirts finansējums no valsts Autoceļu fonda	0 €	Līdz 2019.gada janvāri, pēc jaunā valsts budžeta apstiprināšanas, SM sniegta informācija vai šo projektu apstiprinās finansējuma saņemšanai no Autoceļu fonda līdzekļiem. Teorētiski var ielikt rindā.	Pr_144	14.06.2018. LPD lēm. Nr. 239	14. pants
			Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā. Projekta Nr. 6.1.4.2./17/I/002	Pārbūvēta Grīzupes iela 3,5 km garumā	Projekts īstenošanā. Pārbūvēta Grīzupes iela 3,5 km garumā.	-	Atspogojamā Cukura ielas posmā no Pulvera ielas līdz Cukura ielai veidosies GDVI samazinājums par 434, t.sk. kravas par 157 (situācijā pēc projekta 2019.g. otrajā pusē)	Atslogojamā Cukura ielas posmā no Pulvera ielas līdz Cukura ielai veidosies GDVI samazinājums par 434, t.sk. kravas par 157 (situācijā pēc projekta 2019.g. otrajā pusē)	-	1 461 538 €	Uz 02.11.2018. kontā atlikums ir 390 056,30 un jāsamaksā par augustu, septembri, oktobri. Uz doto brīdi izskatās, ka septembra mēneša izpildes apmaksai man paliek ERAF nauda 91 000, pārējo segs no kredīta, bet man nav ziņas cik, tapēc uz šodienu ierakstu pašvaldības kredīta apjomu.	Pr_271	08.12.2016. LPD lēm. Nr. 407	14. pants
			Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizejot degradēto teritoriju Liepājā II kārtā. Objekta adrese - Cukura iela	Pārbūvēta Cukura iela 905 m garumā	Veikti priekšdarbi, tehniskās dokumentācijas sagatavošanā. Būvdarbus plānots uzsākt 2020.gadā.	-	23,49 ha atjaunotas degradētās teritorijas, izveidota 21 jauna darba vieta, uzņēmumi ieguldījuši 2 652 975 euro invetsīcijas	Projekts iesniegts un apstiprināts ES fondu saņemšanai. Realizējot projektu tiks nodrošināta 23,49 ha atjaunotas degradētās teritorijas, izveidota 21 jauna darba vieta, uzņēmumi ieguldījuši 2 652 975 euro invetsīcijas	-	0 €	Nav projekta numurs, jo tikai vēl tiks iekļauts investīciju plānā. Šobrīd notiek projektēšana un ir plāns līdz gada beigām vai nākamā gada janvāri iesniegt projektu vērtēšanai. Finansējums varētu būt nepieciešams 2019.gada otrā pusē. Plānotais nepieciešamais finansējums veidojas no kopējām indikatīvajām izmaksām 15% pašvaldības līdzfinansējums +10% no ERAF, kas būtu priekšfinansējums.	Pr_244.1	08.03.2018. AK lēm. Nr. 3	14. pants
	2.1.7.(6.)	Turpināt izstrādāt efektīvākos risinājumus transportlīdzekļu novietošanai pilsētas centra daļā un pie nozīmīgākajiem sabiedriskajiem objektiem pilsētā	Autostāvvietas būvniecība (projekta slēgtā futbola halle Zvejnieku alejā 2, Liepājā 1. kārtā)	Izbūvēts 1 autosstāvvietas laukums	Izbūvētas autostāvvietas.	-	Paredzētas 180 autosstāvvietas	Paredzētas 180 autosstāvvietas	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	Pr_291	2018.gada 15.marta Domes lēm. Nr.81	15. panta 1.) daļa
	2.1.7.(7.)	Turpināt ieviest pilsētvidē un sabiedriski nozīmīgos objektos universālā dizaina (vides pieejamības) principus, kura risinājumus ņemtas vērā visu lietotāju vajadzības	Projekts LLI-212 "Saredzi citādāk" (I see)	Noorganizēti 2 informatīvie pasākumi; sociālo pakalpojumu pilnveides nodarbības līdz šim iesaistīti vairāk nekā 100 dalībnieki ar invaliditāti; īsfilma par projektu izstrādes stadijā;izgatavotas un uzstādītas 71 taktiļā informācijas zīme sociālajās ēkās; izgatavotas un uzstādītas 5 taktiļās kartes pilsētvidē, izgatavotas un uzstādītas 4 koka laipas izejā uz pludmali	Projekts īstenots. Noorganizēti 2 informatīvie pasākumi; sociālo pakalpojumu pilnveides nodarbības līdz šim iesaistīti vairāk nekā 100 dalībnieki ar invaliditāti; īsfilma par projektu izstrādes stadijā;izgatavotas un uzstādītas 71 taktiļā informācijas zīme sociālajās ēkās; izgatavotas un uzstādītas 5 taktiļās kartes pilsētvidē, izgatavotas un uzstādītas 4 koka laipas izejā uz pludmali	-	2 informatīvie pasākumi;nodarbības līdz šim iesaistīti vairāk nekā 100 dalībnieki, 71 taktiļā zīme;5 taktiļās metāla kartes;4 koka laipas	Īstenoti 2 informatīvie pasākumi, iesaistīti 100 dalībnieki, izvietotas 71 taktiļā zīme, 5 taktiļās metāla kartes, 4 koka laipas pludmalē	-	22 545 €	Šobrīd visi obligātie līgumi projekta pamata budžeta apuvei ir noslēgti un projekta mērķi gandrīz sasniegti. Ir neapgūta Flat-rate summa, kuru plānots izmantot projekta sasniegumu paleināšanai, izgatavojot vēl divas taktiļās kartes līdz projekta noslēgumam 30.04.2019	-	2016.gada 4. augusta Domes lēm. Nr.262	14. pants
	2.1.9.(1.)	Īstenot preventīvus pasākumus iedzīvotāju un tūristu drošības veicināšanai pilsētvidē	Liepājas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrāde	1 plāna izstrāde	-	Veiktās cenu aptaujas rezultātā neviena pretendents nepiedāvāja plāna izstrādi par 5,000. Zemākais piedāvājums 20,000 eiro. Plāna izstrāde pārceļta uz 2021. - 2023.gadu; paredzētais finansējums 5000 eiro 2020.gadā nav nepieciešams	Skar visus liepājas iedzīvotājus 69 180	-	Izpilde plānota 2021. - 2023.gadā	0 €	Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums un 2017.gada 7.novembra MK noteikumi Nr.658 "Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju"	-	-	15. panta 18.) daļa
	2.2.1.(1.)	Saglabāt, atjaunot un popularizēt pilsētas kultūrvēsturisko vidi un veicināt tās sociālekonomiskā potenciāla izmantošanu	Domes sētas žoga atjaunošana	156 m2 vēsturisko vērtību saglabāšana un drošības nodrošināšana Administrācijas darbiniekiem.	-	Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums.	Visas Administrācijas un Būvvaldes struktūrvienību darbinieki.	-	-	0 €	-	-	-	14. pants
			Kosmētiski remontī kabinetos	Pēc nepieciešamības darba apstākļi uzlaboti 2 kabinetu darbiniekiem	Krāsojuma atjaunošana 7 kab.	-	1 līdz 2 struktūrvienības darbinieki	7 kab., 2 struktūrvienību darbinieki	Kompleksā pieeja grīda+krāsojums	6 395 €	-	-	-	14. pants
			Mēbeļu iegāde	Pēc pieprasījuma. Darba apstākļi uzlaboti ~ 5 struktūrvienībām	-	Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums.	5 struktūrvienību darbinieki, apmeklētāji	-	-	0 €	-	-	-	14. pants
			Parketa grīdu atjaunošana	7 kab. saglabāts vēsturiskās grīdas segums. Darba apstākļi uzlaboti 2 struktūrvienībām.	7 kab., 2 struktūrvienības	-	2 struktūrvienību darbinieki	7 kab., 2 struktūrvienību darbinieki	-	8 981 €	-	-	-	14. pants
			Pēc izstrādātās Liepājas pilsētas domes telpu (interjera ) atjaunošanas koncepcijas 1.stāva daļēja ieviešana	vides pieejamības uzlabošana, darba vides sakārtošana vienā stāvā koplietošanas telpās ~300m2	-	Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums.	Pašvaldības apmeklētāji ~120 dienā	-	-	0 €	Pēc Domes interjera koncepcijas apstiprināšanas - koridoru sienu labošana, krāsošana - kabinetu norādes uz durvīm - vides pieejamības krāsojuma atjaunošana - daļējs mēbeļējums	-	-	14. pants



Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
Pašvaldības ADMINISTRĀCIJA	2.2.1.(2.)	Rekonstruēt Liepājas apdzīvotības objektus un veicināt jaunu kultūras un tūrisma objektu būvniecību	Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem, Nr.5.5.1.0/17/I/009 Kungu iela 24 (Hoiĵere)/Peldu iela 57 (Pūt, vējiņi) (Projekta sadarbības partneri - Nicas novada dome, Grobiņas novada dome, Pāvilostas novada pašvaldība, Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut.draudze. Trīsvienības katedrāles adrese Lielā iela 9)	2 objekti visa projekta īstenošanas laikā. Restaurēta un pārbūvēta Hoiĵeres kundzes viesnīcas ēka 787 m², veikta "Kungu kvartāla"pagalma teritorijas labiekārtojuma atjaunošana 1045,3 m²; Pārbūvēts koncertdārzs "Pūt, vējiņi" 1833 m² un labiekārtota pieguļošā teritorija 8765 m²	Projekts ir īstenošanas stadijā. Būvdarbi Kungu ielā 24, Liepājā uzsākti un paveikti par 40%. Izstrādāts būvprojekts koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūvei Pledu ielā 57, Liepājā.	-	30 100 ameklējumu paredzēma skaita pieaugums - 2023.gadā - atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu ameklējumu paredzēma skaita pieaugums -2023.gadā - 20 000 Kungu kvartāls; 10 100 - "Pūt, vējiņi"; 5000 - Sv.Trīsvienības katedrāle; - jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos - 3 Kungu kvartālā; 1 "Pūt, vējiņos"; 3 Sv.Trīsvienības katedrālē	Projekts īstenošanā. Izstrādāts būvprojekts koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūvei.	-	427 058 €	Pieejamais atlikušais projekta avanss Liepājas pilsētas pašvaldības abiem objektiem 2019.gadā ir 471 896,47 eiro. Visticamāk tas tiks izlietots, lai veiktu apmaksu par Hoiĵeres objekta būvdarbiem. Kopā Hoiĵeres objektā plānotās izmaksas 2019.gadā ir 1 235 668,12 eiro. Nepieciešamais kredīta apjoms 2019.gadā - 763 771,65 eiro Izmaksas plānotas saskaņā ar būvnieka iesniegto naudas plūsmas grafiku.	Pr_239	13.07.2017. LPD lēm. Nr.243	14. pants
			Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem, Nr.5.5.1.0/17/I/009 Liepājas partnera objekts - Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāle (Projekta sadarbības partneri - Nicas novada dome, Grobiņas novada dome, Pāvilostas novada pašvaldība, Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut.draudze. Trīsvienības katedrāles adrese Lielā iela 9)	Liepājai: - 2 atbalstīti dabas un kultūras mantojuma objekti (Hoiĵeres ēka, koncertdārzs "Pūt, vējiņi" = 1 objekts, Sv.Trīsvienības katedrāle);	Projekts īstenošanā. Trīsvienības katedrāles būvdarbi kā objekts tiks pabeigts 2020.gadā. Lielākā daļa (75%) ir pabeigta 2019.gadā (piemēram, fasāžu un torņa atjaunošana).	-	Liepājai: - atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu ameklējumu paredzēma skaita pieaugums -2023.gadā - 20000 Kungu kvartāls; 10100 - "Pūt, vējiņi"; 5000 - Sv.Trīsvienības katedrāle; - jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos - 3 Kungu kvartālā; 1 "Pūt, vējiņos"; 3 Sv.Trīsvienības katedrālē	Projekts īstenošanā, turpinās no 2018.gada. Norit Hoiĵeres ēkas, Sv.Trīsvienības katedrāles būvdarbi.	-	0 €	Saistībā ar Sv.Trīsvienības katedrāles jaunradītā pakalpojuma izveidi (interaktīva ekspozīcija katedrāles tornī) 04.201.2018. pieņemts Atīstības komitejas lēmums Nr. 13 konceptuāli atbalstīt projekta "Pastāvīgā ekspozīcija Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles tornī" realizāciju. Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda projekta īstenošanai lūgtais pašvaldības līdzfinansējums 206 276 EUR.  Varētu būt problēma ar 61 000 EUR, kas ir smeguma rezerves priekšfinansējums. Iespējams 2019.gada beigās tiks lūgts pašvaldībai	Pr_205	04.201.2018. Atīstības komitejas lēm. Nr.18	14. pants
	2.2.2.(1.)	Secīgi īstenot Liepājas pludmales un tai pieguļošo teritoriju vienota dizaina labiekārtojumu, saskaņā ar Liepājas pilsētas pludmales tematisko plānojumu	Veikta Karosta pludmales apsaimniekošana	Savākto atkritumu daudzums	Savākti atkritumi 210,18 m3	-	-	Uzlaboti apstākļi Karostas iedzīvotājiem ~ 7677 iedzīvotāji	-	2 700 €	-	-	-	15.panta 2) daļa
	2.2.2.(2.)	Nodrošināt ikgadēju Zilā karoga statusu pilsētas peldvietām, apliecinot peldvietu atbilstību starptautiskiem kvalitātes un drošības kritērijiem	Zilais karoga statusa nodrošināšana.	3 zilie karogi	Zilais karogs peldvietām: Pie stadiona, Dievdrietumi, Beberliņi	-	-	3 Zilie karogi	-	2 500 €	-	-	-	15.panta 2) daļa
	2.2.3.(4.)	Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu atpūtai un sportiskām aktivitātēm	Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide, Liepājā 3.kārta (K.Zāles laukums)	Ielas posms 2km 400m krastmala	Projekta sagatavošanās posms. Izsludināts iepirkums uz būvprojekta izstrādi un uzsākta tā izstrāde.	-	4 uzņēmums 48 darba vietas 3,5milj. eur nefin inv.	Projekta sagatavošanās posms. Izsludināts iepirkums uz būvprojekta izstrādi un uzsākta tā izstrāde.	-	0 €	2019.gadā paredzēts veikt tehniska projekta izstrādi visam projektam kopumā, savukārt K.Zāles laukuma daļai un kanālmalas risinājuma piedāvājuma tiks organizēts metu konkurss (Būvvaldes atbildība).  Norādītā summa paredzēta metu konkursa nodrošināšanai	Pr_16	2018.gada 4.oktobra Atīstības komitejas lēm. Nr.15	15. panta 1.) daļa
	2.2.4.(2.)	Izveidot aktīvā tūrisma attīstībai nepieciešamo publisko infrastruktūru pilsētas dabas un mežaparka teritorijās	DAP objektu apsaimniekošana (Lauku ielas laipa) Atputas vietas Vaiņodes ielas galā uzturēšana (laipu remontdarbi, teritorijas kopšana, atkritumu savākšana) Veikta Cietokšņa kanāla malas apsaimniekošana - izzāģēti kritušie koki, iztīrīts pamežs, savākti atkritumi	Apsaimniekota teritorija	Apsaimniekots 1objekts (Lauku ielas laipa) Apsaimniekota atpūta vieta 0,3 ha Veikti apsaimniekošanas darbi 8 ha platībā	-	-	Savākti atkritumi 6,58 m3	-	6 488 €	-	-	-	15.panta 2) daļa
	2.2.4.(4.)	Veicināt dabas taku izveidošanu un augu, putnu vairošanās pasākumu attīstību pilsētas aizsargājamās dabas teritorijās	Dabas mājas izveide Zirgu salā. Projekta Nr. 18-02-FL03-F043.0207-000006	Izbūvēta 1 ēka 120m2	Uzsākti būvdarbi objektā izbūvējot ēkas pamatus. Darbs paveikts par 30%.	-	Apmeklētāju skaits - 10 000.	Projekts īstenošanā.	-	328 573 €	Vēl nav iepirkums bijis, tāpēc cipars ielikts saskaņā ar LPD lēmumu.	Pr_272	14.06.2018. LPD lēm. Nr. 238	14. pants
	3.1.2.(1.)	Stiprināt Liepājas pozīcijas kā ostas pilsētai ar labu investīciju vidi jaunu ražotņu, noliktavu un darījumu centru būvniecībai	Veicināt 2 jaunu ražotņu būvniecību Liepājā, darbs ar 2 uzņēmumiem, kuri atīstīta savus projektus Liepājā	2 ražotnes	Uzbūvētas un nodotas ekspluatācijā 2 jaunas ražotnes (ražošanas, metālapstrādes).	-	-	100 darba vietas	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	-	15. panta 10.) daļa
	3.1.2.(2.)	Nodrošināt potenciālajiem investoriem kompleksu un aktuālu piedāvājumu par Liepājas industriālajām teritorijām, to priekšrocībām, darbaspēka resursiem un to apmācību, kā arī citiem būtiskiem aspektiem	Sagatavoti investīciju piedāvājumi potenciāliem investoriem	Investīciju projektu piedāvājumi pēc pieprasījuma	Sagatavoti 7 investīciju projektu piedāvājumi pēc pieprasījuma	-	-	Noslēgti 2 rezervācijas zemes nomas līgumi (Karosta)	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	-	15. panta 10.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja	
												Investīciju plāna projekta Nr.			
Pašvaldības ADMINISTRĀCIJA	3.1.2.(3.)	Piesaistīt jaunas investīcijas Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, nodrošinot nodokļu atvieglojumus līdz 2035.gadam	Sagatavoti investīciju piedāvājumi potenciāliem investoriem	Investīciju projektu piedāvājumi pēc pieprasījuma	Sagatavoti 7 investīciju projektu piedāvājumi pēc pieprasījuma	-	-	Noslēgti 2 rezervācijas zemes nomas līgumi (Karosta)	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	-	15. panta 10.) daļa	
	3.1.3.(1.)	Atbalstīt inovatīvu uzņēmumu veidošanos Liepājā un sekmēt privātā sektora ieguldījumus pētniecībā un inovatīvos risinājumos, jaunu un eksportspējīgu produktu vai pakalpojumu radīšanai	Biznesa ideju konkursa/hakatonu "WindhackerS" organizēšana Liepājā	10-12 jaunas biznesa idejas, ar izstrādātu dizaina vai IT prototipa paraugu	10 jaunas biznesa idejas, 9 izstrādāti prototipa paraugi: 1) "Dream Tram" nakts izklaižu tramvaju Liepājā - projekts realizēts; 2) "Culture Buddy" risinājumu kultūras pasākumu apmeklētājiem ar iespēju atrast domubiedrus un doties uz pasākumu kopā - projekts ieguvis "KInGS" programmas grantu - notiek projekta realizēšana; 3) "Scootrips" - mobilā aplikācija, ar kuru iespējams iepazīt pilsētu, izmantojot speciāli elektriskajiem skūteriem izstrādātus maršrutus - idejai radīts prototipa koncepts; 4) "QR++" kvadrātkoda risinājums - idejai radīts prototipa koncepts; 5) "Push Remember" - idejai radīts fizisks prototips un ieguvis "KInGS" programmas grantu, notiek projekta realizēšana; 6) "Bulsseye" - idejai radīts prototipa koncepts; 7) "Jackfruit" interaktīva augmentētās realitātes spēle - idejai radīts prototipa koncepts, daļēji radīts prototips. 8) "Yes Vegan" lietotne - idejai radīts prototipa koncepts; 9) "Smartlaws" lietotne - projekts tiek realizēts. Pasākuma komandu kapacitāte - vismaz 5 cilvēki 1 komandā ar definētām 10 idejām, noformētas 9 komandas.	1 biznesa idejai nenokomplektēta komanda, līdz ar to ideja netika prezentēta. Visām komandām izstrādāts dizaina un prototipa koncepts, kas bija sagaidāmais rezultāts. 5 no 9 komandām jeb ~56% no dalībniekiem pārsnieguši gaidītos rezultātus, kas ir ļoti labs rādītājs hakatonam.	Dalībnieki: 60 - 65 iedzīvotāji Eksperti un Žūrija: 10 - 15 iedzīvotāji Demo dienas viesi (sponsori, prese u.c.): 20 - 25 iedzīvotāji	1) Piesaistīti 80 pasākuma dalībnieki - 52 komandu dalībnieki, 6 eksperti, 8 mentori un 6 žūrijas locekļi, 4 organizatori, 4 brīvprātīgie. 2) Izveidotas 9 komandas. Pēc pasākuma 4 komandas ir piesaistījušas finansējumu un turpina darbu pie projekta. 3) Piesaistīti 6 kultūras, izklaides un tūrisma jomas sadarbības partneri (definēja biznesa izaicinājums, piedāvāja ekspertu atbalstu un datus: Liepājas tūrisma informācijas birojs, Koncertzāle "Lielais Dzintars", Liepājas muzejs, viesmīlības uzņēmums "Tiamo grupa", viesnīca "Art Hotel Roma", Kultūras informācijas sistēmu centrs. Sagatavotas 3 preses relīzes (publicētas delfi.lv, db.lv, kursori.lv, u.c.). Sagatavoti 2 tsi promo video pirms un pēc pasākuma. Sagatavota 1 video intervija ar Liepājas uzņēmēju Jāni Eizengraudu. 20.09.2019 intervija Rietumu radio. 4) Piesaistīti 34 sadarbības partneri un atbalstītāji.	4 000 €	Par šo pasākumu nav nekādas informācijas, netik ielikta kopējā sarakstā kā jauna pozīcija (informāciju iedeva A.Markvarte oktobrī)	-	-	14. pants		
				Sagatavoti investīciju piedāvājumi potenciāliem investoriem	Investīciju projektu piedāvājumi pēc pieprasījuma	Sagatavoti 7 investīciju projektu piedāvājumi pēc pieprasījuma	-	-	Noslēgti 2 rezervācijas zemes nomas līgumi (Karosta)	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	-	15. panta 10.) daļa
	3.1.3.(2.)	Stimulēt Liepājas ražošanas jomas komersantus ieguldīt uzņēmumu modernizācijā, paaugstinot konkurētspēju un eksportu	Mazo un vidējo komercsabiedrību jeb MVK projektu konkurss, t.sk. uzņēmēju dienas Kurzemē 2019	Realizēts konkurss	Realizēts konkurss	Realizēts konkurss	-	Atbalstītie uzņēmumi - 15	16 uzņēmumi	-	63 981 €	Par 2019.gadu būs jauns Nolikums	-	Būs 2019.gada sākumā	15. panta 10.) daļa
	3.1.4.(1.)	Atbalstīt industriālo teritoriju attīstību un nodrošināt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūras izbūvi, tai skaitā revitalizēt bijušās industriālās teritorijas un citas degradētas teritorijas	"Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1. kārtā" Peldu iela	Pārbūvēts ielas posms 470 metra garumā	Projekts īstenošanā. Ir veikta ielas pārbūve līdz asfalata apakškārtai. Darbi īstenoti par 75%.	-	0,93 ha teritorijas atjaunots izveidotas 7 jaunas darba vietas uzņēmumi ieguldījuši 1 000 000 euro investīcijas	Projekts īstenošanā. Realizējot projektu tiks nodrošināta 0,93 ha teritorijas atjaunota teritorija, izveidotas 7 jaunas darba vietas, uzņēmumi ieguldījuši 1 000 000 euro investīcijas	-	793 531 €	-	Pr_235.1	Domes lēm. Nr.237 (14.06.2018.) Domes lēm. Nr.237 (12.07.2018.)	15. panta 1.) daļa	
				"Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā" (Nr.5.6.2.0/17/I/033) Vecā ostmala	Pārbūvēts ielas posms 660 metra garumā	Projekts īstenošanā. Pārbūvēts ielas posms 672,21 metra garumā.	-	6,6 ha teritorijas atjaunots izveidotas 31 jauna darba vieta uzņēmumi ieguldījuši 2 027 060 euro investīcijas	Projekta ietvaros atjaunota teritorija 6,6 ha platībā, kas uzņēmējiem deva iespēju paplašināt savu darbību un izveidot 31 jaunu darba vietu. Plānotais investīciju apjoms vēl nav sasniegts, bet tas tiks izdarīts līdz 2023.gadam.	-	785 354 €	-	Pr_78	Domes lēm. Nr.451 (14.12.2017.)	15. panta 1.) daļa
				"Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve pār Tirdzniecības kanālu Liepājā"	900 m Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve	Projekta sagatavošanās posms. Izsludināts iepirkums uz būvprojekta izstrādi un tas tiek arī izstrādāts.	-	2 darba vietas pēc projekta īstenošanas un piesaistītas 1,24 milj.euro investīcijas	Projekta sagatavošanās posms. Izsludināts iepirkums uz būvprojekta izstrādi un tas tiek arī izstrādāts. Realizējot projektu tiks nodrošinātas 2 darba vietas pēc projekta īstenošanas un piesaistītas 1,24 milj.euro investīcijas	-	0 €	Drīzumā tiks uzsākta projektēšana	Pr_297	Att. kom. lēm. 2018. gada 7. jūnijā Nr.7	14. pants
				"Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā" (Nr.5.6.2.0/17/I/031) Vētru iela	Pārbūvēts ielas posms 581 metra garumā	Projekts pabeigts. Pārbūvēts ielas posms 581 metra garumā.	-	1 ha teritorijas atjaunots izveidotas 7 jaunas darba vietas uzņēmumi ieguldījuši 200 000 euro investīcijas	Projekta ietvaros atjaunota teritorija 1 ha platībā. Plānotās darba vietas un uzņēmumi nav izveidoti, jo SIA "Liepājas Kempings" atteicās no iecerēs veidot kempingu Klaipēdas ielā 138, Liepājā, kas ir Vētru ielas galā.	-	318 386 €	-	Pr_244	Domes lēm. Nr.450 (14.12.2017.)	15. panta 1.) daļa
				Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta (Kapsēdes iela)	Izbūvēta iela 915 m garumā.	Projekts īstenošs. Pārbūvēta iela 915 m garumā.	-	8 uzņēmēji, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā 1572032 Eur labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatīdzekļos 25 jaunizveidotas darba vietas.	8 uzņēmēji, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā 1572032 Eur labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatīdzekļos 25 jaunizveidotas darba vietas.	-	161 364 €	-	Pr_166	2016. gada 13. oktobrī Nr. 351	14. pants
				Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 1.kārta (Nr.3.3.1.0/16/I/031) Krūmu iela posmā no Ziemeļu ielas līdz Pulvera ielai	Pārbūvēts 880 metri ielas posma	Projekts pabeigts. Pārbūvēts 881 metri ielas posma.	-	2 uzņēmumi 45 jaunas darba vietas uzņēmumi ieguldījuši 1 466 926 euro	Labumu no projekta īstenošanas guvuši 2 uzņēmumi, izveidojot 45 jaunas darba vietas un ieguldot investīcijās 9 553 238 euro.	-	0 €	-	Pr_165	Domes lēm. Nr.350 (20.12.2016.)	15. panta 1.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja daļa
Pašvaldības ADMINISTRĀCIJA	3.1.5.(2.)	Nodrošināt ostas infrastruktūras attīstību atbilstoši tās izaugsmei, iekļaujoties Trans-Eiropas Transporta tīklā (TEN-T)	Ostas pievadceļa (Brīvostas iela) rekonstrukcija, ostas padziļināšana, pretputekļu pasākumu īstenošana  Paredzēta autoceļa pārbūve no O. Kalpaka ielas līdz ostas caurīdai Brīvostas ielā, kas paredz esošās brauktuves pārbūvi, gājēju ietves un apgaismojuma izbūvi, lietus ūdens savāšanas sistēmas ierīkošanu, ostas iekšējā koplietošanas ceļa pārbūve no ostas caurīdai Brīvostas ielā līdz ostas caurīdai Atslēdznieku ielā –brauktuves seguma atjaunošana, gājēju ietves un apgaismojuma izbūve, lietus ūdens savākšanas sistēmas ierīkošana, seguma nomaiņa četrām dzelzceļa pārbraukuvēm. Kā arī darba ietvaros notiks esošās brauktuves seguma atjaunošana, gājēju ietves un apgaismojuma izbūve, dzelzceļa pārbrauktuves seguma nomaiņa ceļa posmā no ostas caurīdai Atslēdznieku ielā līdz Raiņa ielai.	Rekonstruējamo autoceļu garums ir aptuveni 2,7 kilometri Izbūvēta trokšņu aizsargsiena apmēram 350 metru garumā (autoceļa posmā, kuram pieguļ dzīvojamā māju rajons tiks).	Rekonstruējamo autoceļu garums ir aptuveni 2,7 kilometri Izbūvēta trokšņu aizsargsiena apmēram 350 metru garumā (autoceļa posmā, kuram pieguļ dzīvojamā māju rajons tiks).	-	-	Samazināsies sluktā un ļoti sluktā stāvoklī esošo ostas pievadceļu īpatsvars. Uzlabotā pievadceļu infrastruktūra ļaus samazināt transporta dalībnieku laiku un transporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksas (jo novērsti problemātisko punktu radītie ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā).	-	LSEZ budžeta ietvaros	-	Pr_89	-	15. panta 10.) daļa
	3.2.1.(2.)	Veicināt investīciju piesaisti kurortoloģijas attīstības pamata infrastruktūrai un SPA centra, sanatorijas, rehabilitācijas centra izveidei Liepājā un jaunu darbavietu radīšanai	Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, II kārtā. Objektu adrese - Roņu iela.	Pārbūvēta Roņu iela 580 m garumā	Projekts īstenošanā. Izstrādāts būvprojekts, iesniegts projektu konkursā finansējuma saņemšanai.	-	0,50 ha atjaunotas degradētās teritorijas, izveidota 17 jauna darba vieta, uzņēmumi ieguldījuši 10 000 euro investīcijas	Projekts īstenošanā. Izstrādāts būvprojekts, iesniegts projektu konkursā finansējuma saņemšanai. Realizējot projektu tiks nodrošināta 0,50 ha atjaunotas degradētās teritorijas, izveidota 17 jauna darba vieta, uzņēmumi ieguldījuši 10 000 euro investīcijas	-	0 €	-	Pr_235	02.11.2017. AK lēm. Nr. 16	14. pants
	3.2.2.(1.)	Atbaļēt radošo industriju uzņēmējdarbības attīstību Liepājā un nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru radošo kvartālu izveidei	Pakāpeniski realizēta radošo industriju attīstība Dārza ielā, primāri uzsākot Dārza ielas 4/8 tehniskās dokumentācijas izstrādi (Dārza iela 4/8)	Atjaunota ēka 412 m2	Projekts īstenošanā. Projektā veikts iekštelpu remonts un tiek gaidīta lifta piegāde. Drabs paveikts par 75%.	-	2 darba vietas. 50 000 nefin. invest. Revitalizēta degradētā teritorija 0,5 ha	Projekts īstenošanā. Realizējot projektu tiks nodrošinātas 2 darba vietas. 50 000 nefin. invest. Revitalizēta degradētā teritorija 0,5 ha	-	266 291 €	80 000eur ir neattiecināmās izmaksas. TP plānotās izmaksas ir 260 000 eur.	Pr_110	2018.gada 2. novembra Attīstības komitejas lēm. Nr.17	14. pants
	3.2.2.(2.)	Veicināt komercializējamu produktu un pakalpojumu izstrādi radošo industriju nozaru uzņēmumos	Informātīvu semināru organizēšana sadarbībā ar LIAA Biznesa inkubatoru	2 pasākumi	Noorganizēti 2 pasākumi	-	-	60 apmeklētāji	-	-	-	-	-	15. panta 10.) daļa
	3.2.3.(4.)	Stimulēt privāto investīciju piesaisti energoietilpīgos risinājumos ražošanā, būvniecībā un transporta nozarē	Pastāvīgs darbs ar komersantiem, tikšanās ar ALTUM un Ekonomikas ministrijas pārtāvjēm.	Noorganizēta 1 tikšanās ar ALTUM un EM speciālistiem.	Noorganizēta 1 tikšanās ar ALTUM un EM speciālistiem.	-	-	30 apmeklētāji	-	-	-	-	-	15. panta 10.) daļa
	4.1.1.(1.)	Nodrošināt regulārus starptautiskus un iekšzemes reisu, attīstot Liepājas lidostas infrastruktūru, atbilstoši starptautiskas nozīmes lidostai, tai skaitā, panākot reģionālas nozīmes pievadceļa līdz Liepājas lidostai (P 134) rekonstrukciju	Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide, Liepājā 4. kārtā (inženierkomunikāciju izbūve Lidostai)	Ūdens un sadzīves kanalizācija 2km	-	Nav pieejams finansējums SAM 5.6.2.	2 uzņēmums 30 darba vietas 1milj. nefin inv.	-	Nav pieejams finansējums SAM 5.6.2.	0 €	-	Pr_85	2018.gada 4.oktobra Attīstības komitejas lēm. Nr.14.	15. panta 1.) daļa
	4.1.1.(5.)	Veicināt konkurētspējīgu kravu pārvadājumus pa dzelzceļu līdz Liepājas ostai (t.i., dzelzceļa infrastruktūras attīstība un konkurētspējīgi tarifi), nodrošinot sauszemes un ūdensceļu sasaisti konkurētspējīgai ostas kravu loģistikai.	Dzelzceļa mezgla rekonstrukcija/izbūve O.Kalpaka ielas pārbrauktuvei. LSEZ projekta ietvaros tiek izbūvēts papildus dzelzceļa posmu starp Liepājas ostu un Liepājas dzelzceļa staciju ar mērķi uzlabot dzelzceļa sastāvu manevrēšanas ātrumu un drošību starp ostu un staciju.	Rekonstruēt sliežu ceļi 2 632 metru garumā t.sk. 1 815 metri ir jaunbūvējami sliežu ceļi, bet 817 metri pārbūvējami	Rekonstruēt sliežu ceļi 2 632 metru garumā t.sk. 1 815 metri ir jaunbūvējami sliežu ceļi, bet 817 metri pārbūvējami	-	Mazāk tiek noslogota Raiņa ielas dzelzceļa pārbrauktuve un mazinās autotransporta satiksmes ierobežojumi	Mazāk tiek noslogota Raiņa ielas dzelzceļa pārbrauktuve un mazinās autotransporta satiksmes ierobežojumi	-	LSEZ budžeta ietvaros	-	Pr_89	-	14. pants
	4.1.1.(6.)	Attīstīt Liepājas ostā prāmju satiksmi ar Baltijas jūras reģiona pilsētām, paplašinot Liepājas sasniedzamību pa ūdensceļiem	Pastāvīgs darbs, lai attīstītu Liepājas ostā prāmju satiksmi ar Baltijas jūras reģiona pilsētām, paplašinot Liepājas sasniedzamību pa ūdensceļiem.	1 reiss	1 reiss (Vācija)	-	-	2019.gadā apkalpoti 39 987 prāmju pasažieri Liepājas ostā	-	LSEZ budžeta ietvaros	-	-	-	15. panta 10.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde		Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde		Piezīmes	KOPĀ izlietots finansējums, eur	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.		Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja daļa		
					Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	-		Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	-			Domes lēmuma Nr., datums				
Pašvaldības ADMINISTRĀCIJA	4.1.1.(7.)	Veicināt reģionālas un vietējas nozīmes autoceļu sakārtošanu Liepājas apkārtnē, uzlabojot darbaspēka un publisko pakalpojumu saņēmēju mobilitātes iespējas	Konsultācijas ar Satiksmes ministriju par veloinfrastruktūras izbūvi autoceļā Liepāja - Lietuvas robeža virzienā.	Konsultācijas ar SM	2 konsultācijas ar SM darbiniekiem	-	-	Tiek izstrādāts tehniskais projekts veloceļa izbūvei Liepāja - Nica.	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	15. panta 10.) daļa		
	4.1.2.(1.)	Izveidot vienotu pilsētas atpazīstamības tēlu un uzlabot ārējā mārketinga koordināciju	Dažādu maketu un prezentāciju izgatavošana	10 jaunas prezentācijas un 100 jauni maketi	10 prezentācijas un 100 maketi	-	Iepazīstināta mērķauditorija ar aktuālāko un jaunāko informāciju. Izmantos visas pašvaldības institūcijas, mērķauditorija atpazīstamība Latvijas un ES mērogā (8 sadraudzības pilsētas, vēstnieki 28 ES dalībvalstis, u.c.)	Iepazīstināta mērķauditorija ar aktuālāko un jaunāko informāciju. Izmanto visas pašvaldības institūcijas, atpazīstamība Latvijas un ES mērogā (8 sadraudzības pilsētas, vēstnieki 28 ES dalībvalstis, u.c.)	-	-	15 000 €	-	-	14. pants		
			Mārketinga atbalsts nodaļu rīkotojāiem pasākumiem	Atbalsts 5 pasākumiem. Stiprināts pašvaldības tēls un iepazīstināta sabiedrība ar to, ka pašvaldībai rūp konkrētais jautājums, piemēram, pašvaldība nodrošina bezmaksas fiziskās aktivitātes u.c..	Atbalsts 5 dažādiem administrācijas nodaļu veidotajiem pasākumiem	-	~55 344 informēti Liepājnieki (~ 80% no visiem, t.i. pēc statistikas datiem interneta lietošanas paradumi ikdienā Latvijā).	Informēti 80 % liepājnieku jeb aptuveni 55 344 Liepājas iedzīvotāji	-	-	5 000 €	-	-	14. pants		
			Pilsētas imidža bildes un video rullīši sociālajiem tīkliem	50 jaunas bildes, 12 jauni video	50 jaunas bildes un 12 jauni video	-	Sasniegta auditorija ~ 100tukstoši	Sasniegta auditorija aptuveni 100 000	-	-	20 000 €	-	-	14. pants		
			Promo materiāli izstādēm, pasākumiem	5 dažād veida materiāli, tirāža 5000 eks. Pasākumu laikā stiprināts Liepājkas tēls kā nebijušu un daudzveidīgu pasākumu un aktivitāšu vieta.	5 dažāda veida materiāli, tirāža 5000	-	Publiski pieejami pašvaldības iestādēs un aģentūrās, kapitālsabiedrībās, apmeklētākajos pasākumos.	Publiski pieejami pašvaldības iestādēs un aģentūrās, kapitālsabiedrībās, apmeklētākajos pasākumos.	-	-	7 000 €	-	-	14. pants		
			Reklāmas kampaņas realizēšana medijos. Rudens sezona	Iepazīstināta sabiedrība ar plašo Liepājas piedāvājumu un jaunās sezonas aktualitātēm	1 realizēta reklāmas kampaņa "Liepājas vēstneši!"	-	Sasniegta auditorija 50 000 unikālo lietotāju	Sasniegta auditorija 1 200 000	<i>Uzrunājām ne tikai Liepājas, bet visas Latvijas auditoriju</i>	-	-	40 000 €	-	-	14. pants	
			Reklāmas kampaņas realizēšana medijos. Vasaras sezona	Iepazīstināta sabiedrība ar plašo Liepājas piedāvājumu un jaunās sezonas aktualitātēm.	1 realizēta reklāmas kampaņa "Izvējies Liepājā!"	-	Sasniegta auditorija 50 000 unikālo lietotāju	Sasniegta auditorija 1 200 000	<i>Uzrunājām ne tikai Liepājas, bet visas Latvijas auditoriju</i>	-	-	10 000 €	Tai skaitā, grozījumos paredzētais finansējums - digitālās mārketinga kampaņas organizēšana Krievijā un Vācijā	-	-	14. pants
			Reklāmas radošie risinājumi. Vasaras sezonas sākums. Ražošana	6 jauni video, 10 jauni reklāmas maketi. Iepazīstināta sabiedrība ar plašo Liepājas piedāvājumu un jaunās sezonas aktualitātēm.	8 jauni video, 12 jauni reklāmas maketi	<i>Cenu aptaujas rezultātā ieguvām labāku cenu un varējām sagatavot vairāk video un reklāmas maketus</i>	Sasniegta auditorija 50 000	Sasniegta auditorija 70 000	<i>Cenu aptaujas rezultātā ieguvām iespēju izgatavot vairāk video nekā plānots, līdz ar to arī eksponēšanas laiks bija biežāks un kopumā sasniedzām lielāku auditoriju</i>	-	-	20 000 €	-	-	14. pants	
			SIA "Sanders" suvenīri	Izveidots 1 jauns suvenīru katalogs ar 100 dažādiem suvenīrpriekšmetiem, ko izmantot Liepājas prezentācijām	1 suvenīru katalogs ar 100 suvenīrpriekšmetiem	-	Izmantos visas pašvaldības institūcijas, mērķauditorija atpazīstamība Latvijas un ES mērogā (8 sadraudzības pilsētas, vēstnieki 28 ES dalībvalstis, u.c.)	Iepazīstināta mērķauditorija ar aktuālāko un jaunāko informāciju. Izmanto visas pašvaldības institūcijas, atpazīstamība Latvijas un ES mērogā (8 sadraudzības pilsētas, vēstnieki 28 ES dalībvalstis, u.c.)	-	-	49 136 €	-	-	-	14. pants	
			Uzraksta "LIEPĀJA" burtu	1 tūrisma objekts izgatavošana pludmalei	1 tūrisma objekts	-	Pēdējos gados pieaugošais tūristu skaits vidēji par 1200 tūristi gadā. (Ņemot vērā, Liepājā nakšņojošo tūristu skaita pieauguma tendenci kopš 2013.gada. Dati: Attīstības programmas 2015.-2020. rezultātīvie rādītāji)	Tūristu pieaugums + Ārvalstu tūristu skaita pieaugums par 16 % (Dati: Aktuālā Tūrisma statistika par 2019. gadu, CSP. <a href="https://liepaja.travel/planot/liepajas-regiona-turisma-informācijas-birojs/statistika/">https://liepaja.travel/planot/liepajas-regiona-turisma-informācijas-birojs/statistika/</a> )	<i>Aktualizēti reālie tūrisma nozares dati</i>	-	-	36 170 €	-	-	14. pants	
4.1.2.(2.)	Popularizēt Liepāju kā ģimenei draudzīgu un ērtu mājvietu, lai audzinātu bērnus un sagaldītu vecumdienas	Jaundzimušo liepājnieku dāvanu komplekts	1100 dāvanu komplekti jaundzimušajiem liepājniekiem (kastīte, dvielis, ikmēneša kartītes un apsveikuma kartiņa)	1100 legādāts dāvanu komplekts paredzētajā komplekscijā un apjomā.	-	1100 jaundzimušo	950	<i>Pasniegti 950 dāvanu komplekti atbilstoši dzimušo bērnu skaitam no 2019.gada marta. Dāvanu komplektu atlikumi tiks pasniegti 2020.gadā</i>	-	-	28 500 €	-	-	14. pants		

Instiitūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
Pašvaldības ADMINISTRĀCIJA	4.1.2.(3.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā ostas pilsētu ar labu investīciju vidi jaunu ražotņu, noliktavu un darījumu centru būvniecību	Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (identifikācijas Nr.3.2.1.2./16/I/001)	Dalība starptautiskās tūrisma izstādēs, semināros, konferencēs, augstu amatpersonu vizītlēs ārvalstīs (vidēji 6 pasākumi gadā, skaits var mainīties pēc pieprasījuma)	Projekts īstenošanā. Dalība 1 pasākumā (Adventure 2019)	Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi" par izmaiņām finansējuma pārdalē, atbalstāmās darbības un atbalsta intensitātē. Rādītāji 2019. gadam tika plānoti, balstoties uz 2018. gada datiem. Ņemot vērā, ka 2019. gadā tika saņemta informācija par izmaiņām projekta īstenošanā (finansējuma samazinājums un šobrīd jau pārtraukšana, u.c.nosacījumi), nebija iespējams paredzēt šādu rezultātu neizpildes kritumu.	Liepāja mārketēta vismaz 6 starptautiskos galamērķos	Dalība 1 starptautiskā tūrisma izstādē - "Adventure 2019", Lietuvā (Viļņā).	Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi" par izmaiņām finansējuma pārdalē, atbalstāmās darbības un atbalsta intensitātē. Rādītāji 2019. gadam tika plānoti, balstoties uz 2018. gada datiem. Ņemot vērā, ka 2019. gadā tika saņemta informācija par izmaiņām projekta īstenošanā (finansējuma samazinājums un šobrīd jau pārtraukšana, u.c.nosacījumi), nebija iespējams paredzēt šādu rezultātu neizpildes kritumu.	2 830 €	Papildus finansējums nebūs nepieciešams, jo esošais tūrisma sadaļā tiks sadalīts starp uzņēmējdarbības un tūrisma sadaļu, ņemot vērā izmaiņas projekta īstenošanā. (MK Nr.678, 20.08.2018.)	Pr_157	LPD lēm. Nr.180, 16.06.2016.	14. pants
	4.1.2.(5.)	Sekmēt Liepājas atpazīstamību kā unikālas atpūtas, veselības atjaunošanas un tūrisma pilsētu	Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrisma (identifikācijas Nr.3.2.1.2./16/I/002)	Tūrisma izstādes ārvalstīs (vidēji 4 izstādes gadā, skaits var mainīties pēc pieprasījuma)	-	Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi" par izmaiņām finansējuma pārdalē, atbalstāmās darbības un atbalsta intensitātē. Daļa tūrisma projekta atbalstāmo darbību tika "pārmestas" uz uzņēmējdarbības projektu (Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (identifikācijas Nr.3.2.1.2./16/I/001)), daļa izslēgtas. Rādītāji 2019. gadam tika plānoti, balstoties uz 2018. gada datiem. Ņemot vērā, ka 2019. gadā tika saņemta informācija par izmaiņām projekta īstenošanā (finansējuma samazinājums un šobrīd jau pārtraukšana, u.c.nosacījumi), nebija iespējams paredzēt šādu rezultātu neizpildes kritumu.	Liepāja mārketēta vismaz 4 starptautiskos galamērķos	-	Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi" par izmaiņām finansējuma pārdalē, atbalstāmās darbības un atbalsta intensitātē. Daļa tūrisma projekta atbalstāmo darbību tika "pārmestas" uz uzņēmējdarbības projektu (Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (identifikācijas Nr.3.2.1.2./16/I/001)), daļa izslēgtas. Rādītāji 2019. gadam tika plānoti, balstoties uz 2018. gada datiem. Ņemot vērā, ka 2019. gadā tika saņemta informācija par izmaiņām projekta īstenošanā (finansējuma samazinājums un šobrīd jau pārtraukšana, u.c.nosacījumi), nebija iespējams paredzēt šādu rezultātu neizpildes kritumu.	0 €	Papildus finansējums nebūs nepieciešams, jo esošais tūrisma sadaļā tiks sadalīts starp uzņēmējdarbības un tūrisma sadaļu, ņemot vērā izmaiņas projekta īstenošanā. (MK Nr.678, 20.08.2018.)	Pr_84	LPD lēm. Nr.180, 16.06.2016.	14. pants
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Dažādi mārketinga/sponsorēšanas projekti	10 dažāda veida reklāmas risinājumi	10 reklāmas risinājumi	-	Sasniegtā auditorija ~ 100tūkstoši	Sasniegtā auditorija aptuveni 700 000	Veiksmīgāka stratēģisko komunikācijas kanālu izvēle, līdz ar to tik sasniegta lielāka auditorija	2 000 €	-	-	-	14. pants
				Digitālā reklāma ar programmatic	Realizēta 1 kampaņa Skandināvijā, LT, Vācijā. Iepazīstināta starptautiskā sabiedrība ar plašo Liepājas piedāvājumu un sezonas aktualitātēm.	Realizēta 1 kampaņa Skandināvijā, Krievijā, Vācijā	-	Sasniegtā auditorija ~ 800tūkstoši.	Sasniegtā auditorija 5 000 000	Veiksmīgāka stratēģisko komunikācijas kanālu izvēle, līdz ar to tik sasniegta lielāka auditorija	28 000 €	-	-	-
BĀRĪNTIESA			Konferenču "Celtspēja" un "Sports VAR"	- Iesaistīti latvijas un pašvaldību augstākā un vidējā līmeņa vadītāji - Iesaistīti Sportisti, ārsti, vadītāji, valsts un pašvaldību, biedrību un uzņēmumu pārstāvji	- Iesaistīti latvijas un pašvaldību augstākā un vidējā līmeņa vadītāji - Iesaistīti Sportisti, ārsti, vadītāji, valsts un pašvaldību, biedrību un uzņēmumu pārstāvji	-	1000 + 1000 dalībnieki no visas Latvijas	2000 apmeklētāji	-	19 000 €	9 500eur katrai konferencerei	-	13.12.2018. Atbilstības komitejas lēm. Nr.23	15. panta 4.) daļa
	1.2.3.(4.)	Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību sociālo jautājumu risināšanā	Iesaiste sadarbības memorandā "Par starpinstucionālās sadarbības modeļa pilotēšanu", kas paredz Policijas, Sociālā dienesta, Bārīntiesas un biedrības "Centrs Marta" sadarbības modeļa īstenošanu Liepājas pilsētā, vardarbības ģimenē gadījumos.	Apmeklēti 4 semināri	Apmeklēti 4 semināri	-	-	Apmācīti 8 darbinieki	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	-	15. panta 8.) daļa
	1.2.3.(6.)	Nodrošināt sociālā jomā strādājošo speciālistu kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā e-prasmju un svešvalodu apguvi	Darbinieku apmācība	26 apmeklēti semināri	26 apmeklēti semināri	-	13 darbiniekiem paaugstināta kvalifikācija	13 darbiniekiem paaugstināta kvalifikācija	-	1 900 €	Grozījumi Nr.4 Lai varētu visi 13 darbinieki apmeklēt vēl papildus semināru	-	-	15. panta 8.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
												Investīciju plāna projekta Nr.		
BĀRĪNTIESA	1.2.3.(6.)	Nodrošināt sociālā jomā strādājošo speciālistu kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā e-prasmju un svešvalodu apguvi	Supervīzijas nodarbinātības darbiniekiem	7 nodarbinātības	7 nodarbinātības	-	Darbaspēju uzlabošana 13 darbiniekiem	Darbaspēju uzlabošana 13 darbiniekiem	-	1 960 €	-	-	-	15. panta 8.) daļa
	1.4.1.(9.)	Turpinās pašvaldības publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošanu, ieviešot "vienas pieturas" aģentūras pieeju, saskaņā ar Publisko pakalpojumu sistēmas koncepciju un Publisko pakalpojumu likumprojektu	Mēbeles jaunajām biroja telpām Peidu ielā 5	Aprīkoti 7 kabineti, arhīvs un sēžu zāle	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	14 darbiniekiem iespēja strādāt labiekārtotās biroja telpās, vienā adresē	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	9.07.2015. Domes lēmums Nr.313 par Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centra izveidi Peidu ielā 5, kur paredzētas darba telpas Bārīntiesai.	-	-	15. panta 8.) daļa
BŪVVALDE	1.4.1.(10.)	Veicināt mūsdienu prasībām atbilstošu pašvaldības īpašumu uzskaites informācijas sistēmu, efektīvai un uz attīstību vērstai Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumu pārvaldībai	Liepājas ģeodēziskā tīkla pilnveidošana (4.kārta)	1 daļēji atjaunots Liepājas ģeodēziskais tīkls	1 ģeodēziskais tīkls	-	52 ģeodēziskie punkti	Ierīkoti 52 ģeodēziskie punkti	-	8 072 €	1. Noslēgto līgumu saistības par 2018.gadu 8072 EUR. 2. 2019.gadā plānotais no jauna noslēdzamie līgumi - 13044 EUR	-	8.10.15. Nr.442	15. panta 2.) daļa
	1.4.1.(4.)	Veicināt starpnozaru iestāžu un speciālistu sadarbību, efektīvākas pārvaldības nodrošināšanai	Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma Monitoringa izstrāde	1 monitoringa izstrāde	Izstrādāts 1 monitorings	-	1 ziņojums	1 ziņojums	-	7 877 €	2018.gadā ir veikts avansa maksājums par monitoringa izstrādi, 2019.gadā atlikusi līguma summa 7,878 EUR	-	-	15. panta 13.) daļa
	1.4.1.(5.)	Atbalstīt investīcijas pašvaldības informāciju un komunikāciju infrastruktūrā un veicināt efektīvāku e-pārvaldību	Biroja programmatūra MS Office iegāde jauniem datoriem	6 licences	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	6 aprīkotas darba vietas	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	6 Office programmām	-	-	15. panta 14.) daļa
			Jauna fotoaparāta iegāde	1 jauns fotoaparāts	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	7 būvinspekcijas darbiniekiem tiks uzlaboti darba apstākļi	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	1.gab.	-	-	15. panta 14.) daļa
			Jauna portatīvā datora iegāde	1 jauns dators	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	1 aprīkota darba vieta	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	1.gab.	-	-	15. panta 14.) daļa
			Jaunu stacionāro datoru iegāde	5 jauni datori	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	5 aprīkotas darba vietas	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	5.gab. (t.sk.vienai jaunai darba vietai)	-	-	15. panta 14.) daļa
	2.1.3.(1.)	Pilsētas degradēto teritoriju sakārtošana un atgriešana ekonomiskajā aprīvē, tai skaitā kultūrvēsturiskais mantojums	Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturisko ēku saglabāšanai	1 konkurss	No 2019.gada 6.februāra līdz 5.aprīlim tika izsludināts 1 konkurss	-	6 būvprojekti vai arhitektoniski mākslinieciskās izpētes; 12 būvobjekti; 10 būvuzraudzības līgumi.	3 būvprojekti; 2 arhitektoniski mākslinieciskās izpētes; 16 būvobjekti; 5 būvuzraudzības līgumi.	<i>Atklāts konkurss. Iesniegtos projektus izvērtē un finansējumu piešķir ar domes lēmumu izveidota komisija.</i>	188 272 €	1. Noslēgto līgumu saistības par 2018.gadu 289673 EUR. 2. 2019.gadā plānotais no jauna noslēdzamie līgumi - 300000 EUR (t.sk.100000 kontrolcipars) Finansējums, kas trūkst, plānots no SIA "Liepājas Enerģija" dividendēm.  Grozījumi Nr.2 - papildus finansējums no "Liepājas enerģija" dividendēm.	-	2015.gada 14.maija Nr.13	15. panta 5.) daļa
	2.1.6.(6.)	Izveidot atbilstošu infrastruktūru mājās (istabas) dzīvnieku labturībai pilsētā (pastaigu laukumi, dzīvnieku patversme un tml.)	Lokālplānojuma izstrāde dzīvnieku kapsētas izveidei 14.Novembra bulvārī 29 un Talsu ielā 2	1 Lokālplānojuma izstrāde	Turpinās 1 lokālplānojuma izstrāde	<i>Ir saņemti visi nepieciešamie institūciju nosacījumi lokālplānojuma izstrādei. Veikti 2 (divi) iepirkumi lokālplānojuma izstrādei. Pirmais iepirkums noslēdzās bez rezultātiem. Šobrīd notiek lokālplānojuma 1.redakcijas izstrāde un tiek veikts Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. SILVN ietvaros ir veikta inženierģeoloģiskā izpēte un izstrādāti iespējamie risinājumi gruntsūdens līmeņa iespējamai pazemināšanai.</i>	1 dzīvnieku kapsēta 14.Novembra bulvārī 29 un Talsu ielā 2	Noslēgts līgums ar SIA "Reģionālie projekti" par lokālplānojuma izstrādi.	-	5 953 €	Šobrīd Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā nav paredzētas vietas dzīvnieku kapsētas izveidei. Nepieciešams izstrādāt Lokālplānojumu, lai mainītu atļauto zemesgabalu izmantošanu zemesgabalos 14.Novembra bulvārī 29 un Talsu ielā 2. Lokālplānojuma izstrādes laikā iecere tiks saskaņota ar visām nepieciešamajām institūcijām un sabiedrību.	Pr_41	2018.gada 22.novembris Nr.558	15. panta 2.) daļa
2.1.7.(7.)	Turpināt ieviest pilsētvīdē un sabiedriski nozīmīgos objektos universālā dizaina (vides pieejamības) principus, kura risinājumos ņemtas vērā visu lietotāju vajadzības	Vides pieejamības izpēte pašvaldības ēkās	1 pētījums	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	1 rīcību plāns (pa gadiem) par vides pieejamības uzlabošanu pašvaldības ēkās un publiskajās telpās	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	-	G.Ansīņa rīkojums Nr.211 "Par darba grupas izveidi"	15. panta 2.) daļa	
2.1.8.(4.)	Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu.	Jauna štata vienība - Apstādījumu inspektors	1 štata vieta	Izveidota 1 štata vieta - jaunākais ainavu arhitekts.	-	Iesniegtie iesniegumi - 410; Protokoli/Pieņemtie lēmumi - 410; Izsniegtās koku ciršanas atļaujas - 290; Publiskās apspriešanas - 10; Apstādījumu komisijas sēdes - 24; Iedzīvotāju konsultācijas - 700; Apstādījumu inventarizācija - lietu pārņemšana Būvvaldei no Vides daļas.	Iesniegtie iesniegumi - 430; Protokoli/Pieņemtie lēmumi - 458; Izsniegtās koku ciršanas atļaujas - 168; Publiskās apspriešanas - 10; Apstādījumu komisijas sēdes - 28; Iedzīvotāju konsultācijas - 150; Apstādījumu inventarizācija 2019.gadā veikta 3 ielām.	<i>Izpilde atkarīga no fizisko un juridisko personu aktivitātes un iesniegto projektu skaita būvvaldē.</i>	13 253 €	Darba alga 890 x 12.mēn.+24,09%	-	-	15. panta 2.) daļa	
		Jauna štata vienība - Nolikavas pārzinis 0,5 likme	1 štata vieta	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	1 noliktavas apsaimniekošana Kapsētas ielā 5, Būvvaldes saimniecisko lietu organizēšana, nodrošināšana un uzraudzība (automašīnas, biroja mēbeles, tehniskais aprīkojums u.c.)	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Darba alga 400 x 12.mēn.+24,09%	-	-	15. panta 2.) daļa	

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.		
												Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja	
BŪVVALDE	2.2.1.(3.)	Veicināt Liepājas viesiem un iedzīvotājiem saistošas pilsētvīdes attīstību, paplašinot tūrisma infrastruktūras un produktu piedāvājumu	Liepājas pilsētas svētku noformējums	7 konkursi	Tika veiktas 6 cenu aptaujas www.liepaja.lv un izsludināts 1 pašvaldības iepirkums. Kopā noslēgti 10 pakalpojumu līgumi.	-	7 svētku noformējumi	1. Liepājas dzimšanas diena; 2. Latvijas neatkarības atjaunošanas diena; 3. Lieldiēnas; 4. Līgo un Jāņi; 5. Lāčplēša diena; 6. Latvijas Republikas proklamēšanas diena; 7. Ziemassvētki.	-	176 855 €	Piešķirtais kontrolcīpurs 2019.gadam - 213,897	-	-	15. panta 2.) daļa
DZIMTSARAKSTU nodaļa	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpausmi un līdzdalību	STIPRO ĢIMENU GODINĀŠANAS PASĀKUMS "...vaisis mūža garumā"	1 pasākums	1 pasākums	-	Liepājas stipro ģimeņu godināšana 15-20 ģimenēm	Liepājas stipro ģimeņu godināšana 20 ģimenēm	-	7 670 €	-	-	-	15. panta 5.) daļa
	2.1.5.(3.)	Turpināt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības un sabiedriskās ēkās	Individuālo siltummezglu pēc neatkarīgas sistēmas	1 siltummezgls	1 siltummezgls	-	Maksas, par patērēto siltumenerģiju, ekonomija no 10% līdz 15%	Siltumenerģijas ekonomija no 10% līdz 15%	-	3 798 €	Grozījumi Nr.3 no 4 800eur tika izlietots 3 600eur, atlikumu 1 200eur pārceļ uz iestādes uzturēšanas izdevumiem: - 2 stāva apmeklētāju koridorā ir lietošanai nedrošs logs, 505 euro pārīekam uz pārējie remontdarbi un iestādes uzturēšanas pakalpojumi, loga nomaiņa; - 497 euro pārīekam uz izdevumiem par elektroenerģiju, sakarā ar karsto laiku vasarā, gaisa kondicionieri kāzu svīribu zālēs darbināti biežāk un ar lielāku jaudu.	-	-	15. panta 1.) daļa
	2.1.7.(7.)	Turpināt ieviest pilsētvīdi un sabiedriski nozīmīgos objektos universālā dizaina (vides pieejamības) principus, kura risinājumos ņemtas vērā visu lietotāju vajadzības	Ēkas pārbūves vides pieejamības uzlabošanai (lifta izbūves un tualetu pārbūve invalīdu piekļuvei)	1 lifts 1 pārbūvēta wc	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	-	Uzlabota vides pieejamība 13500 apmeklētājiem	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	-	Sēdes protokols Nr.8 10.08.2017.g.
IZGLĪTĪBAS pārvalde	1.1.1.(1.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgu mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem, lai veicinātu vecuma posmam atbilstošu prasmi apgūšanu, sagatavošanos pārejai uz pamatskolu.	Mācību līdzekļu iegāde (PII)	3 izglītības iestādes	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	567 izglītojamie	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Precizēts izglītības iestāžu saraksts - p.i. Gulbitis, Pr_31 Rūķītis, Saullie Rotaļlietas, lego komplekti, tāfeles, gaismas galdi u.c.	-	-	15. panta 4.) daļa
			Nepieciešamā inventāra un pamatlīdzekļu iegāde (PII)	8 p.i.i.	8 iestādes	-	1556 izglītojamie	1556 izglītojamie	-	22 264 €	Precizēts izglītības iestāžu saraksts - p.i.i.Kāpēcītis, Rūķītis, Mazlītis, Pienenīte, Saullie, Dzintariņš, Sauleszakis, Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde Mūzikas centrs, skapji uzkopšanas inventārs, trauku skapiņi, pakabināmie, mīksta inventārs - matračī un segas. Grozījumi 21.03.2019. - 44 664 EUR inventāra un pamatlīdzekļu iegādei pirmsskolas izglītības iestādēs no siltuma ekonomijas līdzekļiem un 2018.gada maksas pakalpojumu atlikumiem	-	Pr_31	15. panta 4.) daļa
	1.1.1.(2.)	Nodrošināt pilsētā deklarētos bērnus ar vietu pirmsskolas izglītības iestādēs no pusotra gada vecuma vai līdzvērtīgu alternatīvu pakalpojumu, tai skaitā atbalstīt privāto pirmsskolas izglītības iestāžu darbību	Alternatīvie atbalsta pasākumi ģimenēm: līdzfinansējums aukļu dienesta auklēm;	Atbalstītas 106 ģimenes	111 atbalsta pasākumi	<i>Atbilstoši noteiktajam līdzfinansējumam par vienu izglītojamo</i>	106 izglītojamie	111 izglītojamie	<i>Atbilstoši noteiktajam līdzfinansējumam par vienu izglītojamo</i>	133 611 €	Grozījumi Nr.3. Izglītības pārvaldes vēstule Nr.517/01-05 (26.06.2019)	-	-	15. panta 4.) daļa
			Alternatīvie atbalsta pasākumi ģimenēm: līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm;	Atbalstītas 149 ģimenes	196 atbalsta pasākumi	<i>Atbilstoši noteiktajam līdzfinansējumam par vienu izglītojamo</i>	149 izglītojamie	196 izglītojamie	<i>Atbilstoši noteiktajam līdzfinansējumam par vienu izglītojamo</i>	337 214 €	Līdzfinansējums 284 464 EUR 3 privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.2 (Liepājā 2016.gada 28.janvārī (prot.Nr.1. 11.&)) "Kārtība, kādā Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei" Līdzfinansējums 86 400 EUR 36 uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (auklēm), saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.10 Liepājā 2016.gada 19.maijā (prot.Nr.6. 4.š) "Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam" Līdzfinansējums 23 048 EUR 2 privātajām izglītības iestādēm, saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.24 Liepājā 2012.gada 20.decembrī (prot.Nr.15. 5.š) " Par vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu aprakstu no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta pamatzglītības ieguvei privātas vispārējās izglītības iestādēs" Grozījumi Nr.3. Izglītības pārvaldes vēstule Nr.547/01-05 (01.07.2019)	-	Saistošie noteikumi Nr.2	15. panta 4.) daļa
			Alternatīvie atbalsta pasākumi ģimenēm: līdzfinansējums privātajām skolām.	Atbalstītas 187 ģimenes	188 atbalsta pasākumi	<i>Atbilstoši noteiktajam līdzfinansējumam par vienu izglītojamo</i>	187 izglītojamie	188 izglītojamie	<i>Atbilstoši noteiktajam līdzfinansējumam par vienu izglītojamo</i>	21 922 €	-	-	-	15. panta 4.) daļa
		Koku ielas 10 teritorijas labiekārtošana	1 izglītības iestādes teritorija	-	<i>Darbība netika veikta, jo plānotie darbi tika apvienoti ar ēkas atjaunošanas darbiem, kas tiks īstenoti 2020. gadā</i>	-	220 izglītojamie	-	<i>Rezultāti nav sasniegti, jo darbība tiek plānota 2020. gadā</i>	63 €	Grozījumi Nr.3. Koku ielas 10 ēkas izveidei par PII nepieciešama ēkas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana. Ēkas atjaunošanai notiek dokumentācijas sagatavošana, teritorijas labiekārtošanas darbu dokumentācija ir sagatavota un gatava realizācijai, lai nepalīdzinātu kopējo darbu izpildes laiku. LPIP vēstule no 24.09.2019. Nr. 801/01-05	-	-	15. panta 4.) daļa
		Tehniskā projekta izstrāde p.i.i. Kriksītis	1 izglītības iestāde	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	-	250 izglītojamie (plānots)	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Domes lēmums par p.i.i. Kriksītis infrastruktūras attīstību.	Pr_279	Domes lēm. Nr.183, 2017.gada 18.maijs	15. panta 4.) daļa

Instiūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja daļa	
IZGLĪTĪBAS pārvalde	1.1.1.(2.)	Nodrošināt piesētā deklarētos bērnus ar vietu pirmsskolas izglītības iestādēs no pusotra gada vecuma vai līdzvērtīgu alternatīvu pakalpojumu, tai skaitā atbalstīt privāto pirmsskolas izglītības iestāžu darbību	Veselīga dzīvesveida nodrošināšana Liepājas bērniem (sporta infrastruktūras atjaunošana, inventārs) (PII)	2 izglītības iestādes	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	atjaunots 1 sporta laukums un atjaunots sporta inventārs	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Izglītības iestādes: p.i.i.Margrieta - Sporta laukuma atjaunošana p.i.i.Gulbītis - Sporta inventārs	-	-	15. panta 6.) daļa	
			VUGD pasākumi (signalizācijas, izgaismotās evakuācijas zīmes, ventilācijas sistēmas) (PII)	14 izglītības iestādes (vienai iestādei vairākas ēkas)	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika saņemts finansējums</i>	2560 izglītojamie	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika saņemts finansējums</i>	0 €	Iestāžu sarakstu skatīt Pielikumā Nr.8	Pr_30	-	15. panta 4.) daļa	
	1.1.1.(3.)	Nodrošināt Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu piegulošo teritoriju labiekārtošanu, tai skaitā fiziskām aktivitātēm piemērotu vidi	Izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā žogi (PII)	13 izglītības iestādes	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums. EUR 2200 tika plānots no PII Pienienīte maksas budžeta. 2020. gada PII Pienienīte plāno apjomīgākus labiekārtošanas darbus, tāpēc 2019. gada darbība netika veikta.</i>	13 izglītības iestādēs labiekārtota teritorija (rotallaukumu segumi, rotallaukumu konstrukcijas, jauni žogi, ceļiņu bruģošana, sporta laukumu segumi u.c.)	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums. EUR 2200 tika plānots no PII Pienienīte maksas budžeta. 2020. gadā PII Pienienīte plāno apjomīgākus labiekārtošanas darbus, tāpēc 2019. gadā darbība netika veikta.</i>	0 €	Papildināts ar informāciju par izglītības iestādēm. Vairākas izglītības iestādes ir saņemtušas Tehniskās apsekošanas atzinumus par tehniski neatbilstošu stāvokli bērnu laukumos. Ir saņemtas arī vecāku sūdzības un iebildumi, ka esošā infrastruktūra var apdraudēt bērnu veselību un drošību. Izglītības iestāžu atšifrējums - p.i.i. Delfns, Dzintariņš, Kristīgais, Liepiņa, Ķipars, Liesmiņa, Pūcite, Rūķītis, Sauleszaķis, Saulīte, Stārķis, Zīlīks. Kontrolcipars 2 200 EUR (maksas pakalpojumi)PII "Pienienīte" Pielikums Nr.7	Pr_29	-	15. panta 4.) daļa	
				2 izglītības iestādes	1 izglītības iestāde PII "Pasaciņa"	<i>Darbība tika veikta pēc budžeta grozījumiem, no pamatbudžeta pārvirzot līdzekļus, citās izglītības iestādēs darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	901 izglītojamie	119 izglītojamie	<i>1 iestādes audzēkņu skaits</i>	2 687 €	*p.i.i. Gaillīte, Pasaciņa Vairākas izglītības iestādes ir saņemtušas Tehniskās apsekošanas atzinumus par tehniski neatbilstošu stāvokli bērnu laukumos. Ir saņemtas arī vecāku sūdzības un iebildumi, ka esošā infrastruktūra var apdraudēt bērnu veselību un drošību. Izglītības iestāžu sarakstu prioritārā secībā skatīt Pielikumā Nr.3	Pr_29	-	15. panta 4.) daļa	
	1.1.2.(1.)	Īstenot aktuālo prasmju apgūšanu un pielietojumu (digitālo, radošo, inženierzinātnisko u.tml.) Liepājas vispārīgajās izglītības iestādēs skolēniem	Organizētas izglītojoši praktiskās nodarbības, tematiskās dienas, pulciņi, tematiskie pasākumi	Noorganizēti pasākumi	8 pasākumu veidi - IT un STEM izglītojoši praktiskās nodarbības, meistarklases dabaszinātnēs un inženierzinātnēs, Eiropas zinātnieku nakts, Eiropas programēšanas nedēļas, Fizikas nedēļas, Tematiskās dienas vasaras skolu brīvlaikā, pulciņi "Vide", "STEM skola", "Robotika" Vispārīgajās skolu audzēkņi	-	-	2314 dalībnieki un apmeklētāji	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	-	15. panta 4.) daļa
	1.1.2.(10.)	Popularizēt brīvprātīgā darba ieguvumus - pieredzes iegūšanu un savu spēju apzināšanu, stimulējot jauniešus to izmantot	Organizētas tikšanās jauniešiem ar brīvprātīgā darba veicējiem. Koordinēta jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā.	Noorganizētas tikšanās	4 tikšanās	-	-	Informēti 30 Jauniešu mājas apmeklētāji	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	-	15. panta 4.) daļa
	1.1.2.(2.)	Attīstīt pieeju darbam ar talantīgiem jauniešiem viņu spēju attīstībā piesētas mērogā	Mācību līdzekļu iegāde (interesu izglītība)	1 izglītības iestāde	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	50 izglītojamie	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Precizēts izglītības iestāžu saraksts - BJC (aprikojums ģimenes svētu nodrošināšanai)	Pr_33	-	15. panta 4.) daļa	
			Nepieciešamā inventāra un pamatlīdzekļu iegāde (interesu izglītība)	2 interešu izglītības iestādes	2 interešu izglītības iestādes	-	-	3262 izglītojamie	3262 izglītojamie	-	11 072 €	Interešu izglītības iestādes: BJC 2000EUR divi jauni instrumenti, digitālas klavieres, taustiņinstrumenti. 2.mūzikas skola 1400 EUR trīs jauni akordeoni (valsts dotācijas) Grozījumi 13.06.2019. - 2.mūzikas skolai akordeona iegādei 2705 EUR (maksas pakalpojumi) No pieprasītā ir svītrots ZIIC, kurš pārceļts uz uzturēšanas budžetu (marta grozījumi).	Pr_27	-	15. panta 4.) daļa



Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja daļa
IZGLĪTĪBAS pārvalde	1.1.2.(2.)	Attīstīt pieeju darbam ar talantīgiem jauniešiem viņu spēju attīstībā pilsētas mērogā	Skolēnu zināšanu, prasmju un talantu attīstības veicināšana	15 izglītības iestādes	15 vispārīgizglītojošās skolas (Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, 3. pamatskola, 5.vidusskola, 6.vidusskola, 7.vidusskola, 8.vidusskola (8. vidusskola, Vakara (maiņu) vidusskola), 10.vidusskola, Centra sāk.sk., Ezerkrasta sāk.sk.,15.vidusskola, Liedaga vidusskola (A. Puškina 2. vidusskola un Liepājas 12. vidusskola), internātpamatskola (likvidēta 01.08.2019.g.), Līvupes pamatskola-attīstības centrs).	-	7828 izglītojamo	7828 izglītojamo	-	1 342 984 €	Lielākā daļa skolēnu aktivitātes tiek segtas no ESF projektiem. LIP koordinē šādus ESF projektus: 8.3.1.1. "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" 8.3.2.1. "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" 8.3.2.2. "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.4. "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" 8.3.5 "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 8.4.1. "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" Junior Achievements pasākumi - 15 izglītības iestādes 5100 EUR.(PB)+900 EUR 5.vsk (MP) Prezentmateriāli skolēniem par sasniegumiem mācībās 3000 EUR Darbs ar talantīgiem bērniem 15 413 EUR, ZPD 3196 EUR, sporta pasākumi izglītojamajiem 14706 EUR. Latvijas skolas soma Grozījumi 13.06.2019. - līdzekļu atlikums 3 370 EUR no talantīgo bērnu apbalvošanas novirzīti uz pedagogu profesionālo pilnveidi (kursi, semināri), 67 392 EUR projekta "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 01.09.2019. - 31.12.2019,153 786 EUR, t.sk. 166 EUR (maksas pakalpojumi) Liepājas Raiņa 6.vidusskola (transporta izdevumi projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros)	Pr_276	-	15. panta 4.) daļa
	1.1.2.(4.)	Veicināt bilingvālu mācību procesu kādā no Liepājas izglītības iestādēm un piesaistīt speciālistus, studentus no ārvalstīm	Organizētas bilingvālās apmācības sākumskolas posmā	Noorganizētas apmācības	1 izglītības iestāde - J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola	-	-	iesaistīti 30 izglītojamie	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	15. panta 4.) daļa	
	1.1.2.(5.)	Turpināt īstenot jauniešu ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārīgizglītojošās izglītības iestādēs un meklēt piemērotāko pieeju citu sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanai	Veicināta iekļaujošās izglītības attīstība vispārīgizglītojošās skolās	Iekļaujošās izglītības apmācības skolās	15 izglītības iestādes - visas Liepājas vispārīgizglītojošās skolas	-	-	iesaistīti 211 izglītojamie	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	15. panta 4.) daļa	
	1.1.2.(7.)	Ieviest karjeras konsultantus vispārīgizglītojošās izglītības iestādēs un stimulēt skolēnus iepazīties ar dažādām profesijām un plānot savu karjeru	Karjeras konsultanti ir pieejami visās vispārīgizglītojošās skolās	Skolas kurās pieejami karjeras konsultanti	15 izglītības iestādes - visas Liepājas vispārīgizglītojošās skolas	-	-	iesaistīti 5000 izglītojamie	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	15. panta 4.) daļa	
	1.1.2.(8.)	Veicināt izglītojamo iesaistīšanos mācību uzņēmumu veidošanā un biznesa iemaņu iegūšanā	Organizēti mācību uzņēmumu tirgi Liepājā	Noorganizēti 2 pasākumi	2 pasākumi	-	-	iesaistīti 150 dalībnieki	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	15. panta 4.) daļa	
	1.1.2.(9.)	Veicināt Liepājas skolēnu iepazīstināšanu ar Liepājas uzņēmumiem un ekonomikas procesiem pilsētā (ekskursijas uz uzņēmumiem; iepazīstināšana ar Liepājas ekonomiku mācību stundās)	Organizētas ekskursijas uz uzņēmumiem, tikšanās skolās ar uzņēmumu pārstāvjiem	Ekskursijas uz uzņēmumiem	15 izglītības iestādes - visas Liepājas vispārīgizglītojošās skolas	-	-	iesaistīti 5000 izglītojamie	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	15. panta 4.) daļa	
	1.1.3.(1.)	Sakārtot un reorganizēt vispārīgizglītojošo skolu tīklu, veicinot konkurētspējīgu skolu darbību	Eksperta piesaistei skolu izvērtēšanai	1 eksperts	1 eksperts	-	Izglītības kvalitātes diagnostika 7 izglītības iestādēs	Izglītības kvalitātes diagnostika 7 izglītības iestādēs	Darbība turpinās	19 995 €	2017.gada 11.decembra Rīkojums "Par darba grupas izveidi skolu tīkla pilnveidošanai". 3.pamatskola, 5.vidusskola, 6.vidusskola, 7.vidusskola, 8.vidusskola, 10.vidusskola, 15.vidusskola.	Pr_23	-	15. panta 4.) daļa
	1.1.3.(3.)	Nodrošināt Liepājas vispārīgizglītojošās skolās mūsdienīgu mācību vidi un aprīkojumu, ieinteresējot plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā (tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)	IKT tehnoloģiju atjaunošana un iegāde, tai skaitā programmatūra un programmas	28 iestādēs tiks atjaunota datortehnika, kopētāji, printeri, planšetes 20 PII	15 iestādes: (3.pamatskola, 5.vidusskola, 7.vidusskola, PII - Pienenīte, Liepiņa, Saulīte, Rūķītis, Pasaciņa, Dzintariņš, Mazulītis, Gulbitis, Sprīdītis, Delfīns; ZIIC, IT nodaļa)	Pārejām iestādēm darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums.	~2000 izglītojamie un pedagogi	~ 1000 izglītojamie un pedagogi	Visās plānotajās iestādēs netika iegādāts aprīkojums	78 855 €	Papildināts ar informāciju par izglītības iestādēm "Attiecas uz vairākām iestādēm. 2500 eiro ir plānots iestāžu kontrolīpašības uzturešanas izdevumos. Jaunā kompetenču pieejā balstītā izglītības satura ieviešana paredz mācību procesā izmantot jaunās tehnoloģijas, tai skaitā pedagogiem. Īpaši tas attiecas uz p.i.i., kur IKT nav iepriekš plaši izmantots. P.i.i.nepieciešamība ir portatīvais dators. Izglītības iestāžu atšifrējums - p.i.i. Delfīns, Dzintariņš, Gulbitis, Kāpēcītis, Kriksītis, Liepiņa, Liesmiņa, Margrietīna, Pienenīte, Rūķītis, Saulescaķis, Saulīte, Zīļuks, Sprīdītis, Mazulītis. Skolas - 3 pamatskola, 12.vsk., 8.vsk., 2.vsk, Centra sākumskola, Ezerkrasta, 6.vsk., 5.vsk., 7.vsk., 15.vsk., BJC, LIP. Papildu informācija: PII rindu mazinošās sistēmas izveide 9700 EUR. 745 EUR ziedojumi Grozījumi 21.03.2019. - 25 055 EUR IKT tehnoloģiju atjaunošanai izglītības iestādēs no siltuma ekonomijas līdzekļiem un 2018.gada maksas pakalpojumu atlikumiem. Grozījumi 13.06.2019. - 24 058 EUR nepieciešamais nodrošinājums zinātnes un izglītības inovāciju centra darbībai STEM un IT tehnoloģiju apguves nodrošināšanai 2019./2020. mācību gadam.	Pr_31	-	15. panta 4.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja	
IZGLĪTĪBAS pārvalde	1.1.3.(3.)	Nodrošināt Liepājas vispārīgizglītošās skolas mūsdienīgu mācību vidi un aprīkojumu, ierīkojot plašāku izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā (tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)	Mācību aprīkojuma, tai skaitā mēbeļu nodrošināšana PII	9 p.i.i.	1 pirmsskolas izglītības iestāde PII "Kriksītis"	<i>Atbilstoši piešķirtajam finansējumam</i>	1400 izglītojamie	40 izglītojamie		12 405 €	*Attiecas uz vairākām iestādēm.Papildināts ar informāciju par izglītības iestādēm. Attiecībā uz p.i.i. mēbeļiem normatīvi un vadlīnijas nosaka bērnu gultu atbilstību prasībām, lai neapdraudētu to veselību un drošību. Liepājas p.i.i. joprojām ir daudz 2 stāvu gultas, un ir saņemti Veselības inspekcijas kontroles atzinumi par MK noteikumu prasību neievērošanu. Izglītības iestāžu atšifrējums - p.i.i.Gaillītis, Kāpēcītis, Liesmiņa, Margrietīna, Pūcīte, Rūķītis, Sauleszaķis, Stārķis, Mazūlītis Grozījumi 13.06.2019. - SPII "Kriksītis" bērnu mēbeļu iegādei	Pr_31	-	15. panta 4.) daļa	
			Mācību līdzekļu iegāde, tai skaitā digitālie un tehnoloģiskie	13 izglītības iestādes	3 izglītības iestādes (Liedaga vidusskola,10.vidusskola, 15.vidusskola)	<i>Atbilstoši piešķirtajam finansējumam</i>	5570 izglītojamie	2314 izglītojamie		5 020 €	Attiecas uz vairākām izglītības iestādēm Precizēts izglītības iestāžu saraksts - 10.vsk., Centra sākumskola, 5.vsk, 15.vsk., 2.vsk., 2.vidusskola 400 EUR un 15.vidusskola 1600 EUR mācību līdzekļi - roboti un konstruktori, 4600 EUR Grozījumi 13.06.2019. - 1 580 EUR novirzīti - Liepājas vakara (maiju) vidusskola 1 180 EUR arhīva pakalpojumu apmaksai, sakarā ar iestādes likvidēšanu, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola 400 EUR - apsaimniekošanas izdevumiem - konteineru noma skolas pagrabtelpu tīrīšanai, lai izpildītu VUGD prasības	Pr_282	-	15. panta 4.) daļa	
			Nepieciešamā inventāra un pamatlīdzekļu iegāde (skolas)	5 izglītības iestādes	Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, 5.vidusskola, 6.vidusskoka, 15.vidusskola, Liedaga vidusskola	-	3759 izglītojamie	3759 izglītojamie		95 404 €	Grozījumi 21.03.2019. - 87 798 EUR - 6. vsk. grīdas mazgājamā mašīna, lapu pūtējs, slaucīšanas iekārta, 15.vsk - EUR 1000 laivas motors, bungu komplekts, 2.vsk - EUR 42 000 garderobes skapīšu iegādei, 6.vsk - EUR 5562 durvju uzstādīšanai, 5.vsk. - EUR 6700 4 turniketu iegādei u.c. skolām no siltuma ekonomijas līdzekļiem un 2018.gada maksas pakalpojumu atlikumiem Grozījumi 13.06.2019. - O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskolai papildu 6000 EUR laivas motora iegādei, DALP 5.vidusskolai 300 EUR skapju iegādei mācību klasēs	Pr_282	-	15. panta 4.) daļa	
			Projekts "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" (SAM 8.1.2.)	4 izglītības iestādes	-	<i>Projekta īstenošana tiks uzsākta 2020. gadā, jo projekts tika sagatavots un iesniegts uz konkursā finansējuma piesaisti 2019.gada decembrī.</i>	2291 izglītojamie	-	<i>Projekta īstenošana tiks uzsākta 2020. gadā, jo projekts tika sagatavots un iesniegts uz konkursā finansējuma piesaisti 2019.gada decembrī.</i>	0 €	Minētā darbība ietver ERAF projektu - 3.psk., 7.vsk., 15.vsk un 8.vsk. Norit darbs pie tehnisko projektu izstrādes.	Pr_28	-	Projekta ideja ir saskaņota VARAM Reģionālās attīstības koordinācijas padomes sēdē.	
			Uzlabota mācību vide Liepājas vispārīgizglītošās mācību iestādēs	5 izglītības iestādes vide	uzlabota mācību vide	5 izglītības iestādes - A.Puškina 2. vidusskola, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, Liepājas Raiņa 6. vidusskola, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola, Liepājas 12. vidusskola	-	-	3612 izglītojamie	-	ERAF, pašvaldības finansējums	-	-	Domes lēm. Nr. 182, 18.05.2017.	15. panta 4.) daļa
	1.1.3.(4.)	Veikt nepieciešamos uzlabojumus Liepājas vispārīgizglītošo izglītības iestāžu infrastruktūrā (inženiertehniskās komunikācijas, klašu labiekārtojums, apgaismojums, u.c.)	Drošības sistēmu izveide un uzturēšana (video novērošana, drošības kodi, turniketi) (skolas)	5 izglītības iestādes	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	3532 izglītojamie	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Papildināts ar informāciju par izglītības iestādēm - 10.vsk., 3.psk., 2.vsk., 5.vsk, 7.vsk 8994 EUR	Pr_30	-	15. panta 4.) daļa	
			Elektroinstalācijas atjaunošana	3 izglītības iestādes	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	741 izglītojamie	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	*Attiecas uz vairākām izglītības iestādēm. Elektroinstalāciju pilnīga nolietošāšanās, kas apdraud bērnu un darbinieku drošību un veselību. Izglītības likums 55.pants 8.punkts nosaka, ka izglītojamajam ir tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē. Daudzas p.i.i. ir saņēmušas priekšrakstus no VUGD par nepieciešamo pasākumu obligātu nodrošināšanu. Ir veiktas tehniskas apsekošanas. Ir izstrādāts tehniskais projekts p.i.i. Delfins. Nekad nav plānota kā attīstība, jo LIP uzskata, ka minētā darbība ir uzturēšanas izmaksas! Izglītības iestāžu sarakstu prioritārā secībā un izmaksu atšifrējumus skatīt Pielikumā Nr.4	Pr_253	-	15. panta 4.) daļa	
			Elektroinstalācijas atjaunošana	5 izglītības iestādes	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	1004 izglītojamie	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	*Attiecas uz vairākām izglītības iestādēm. Elektroinstalāciju pilnīga nolietošāšanās, kas apdraud bērnu un darbinieku drošību un veselību. Izglītības likums 55.pants 8.punkts nosaka, ka izglītojamajam ir tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē. Daudzas p.i.i. ir saņēmušas priekšrakstus no VUGD par nepieciešamo pasākumu obligātu nodrošināšanu. Nekad nav plānota kā attīstība, jo LIP uzskata, ka minētā darbība ir uzturēšanas izmaksas! Izglītības iestāžu sarakstu prioritārā secībā un izmaksu atšifrējumus skatīt Pielikumā Nr.6.	Pr_253	-	15. panta 4.) daļa	
			Infrastruktūras atjaunošana un būvniecība	3 izglītības iestādes	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika saņemts finansējums</i>	441 izglītojamie	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika saņemts finansējums</i>	0 €	Fasāžu atjaunošana Ezerkrasta sākumskolai un pamatu sanācija un telpu remonts pagrabstāvam Vakarskolai, 2.,3.kārta, Liep.pilsētas 2.Mūzikas skola Izglītības iestādes - Ezerkrasta sākumskola, Vakarskola, Liepājas pilsētas 2.Mūzikas skola.	Pr_17	-	15. panta 4.) daļa	

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja daļa	
IZGLĪTĪBAS pārvalde	1.1.3.(4.)	Veikt nepieciešamos uzlabojumus Liepājas vispārīgizglītojošo izglītības iestāžu infrastruktūrā (inženiertehniskās komunikācijas, klašu labiekārtojums, apgaismojums, u.c.)	Mācību vides atjaunošana un modernizēšana (izglītības iestādes telpu, mācību klašu, gaiterņu, WC u.c. kosmētiska atjaunošana, pārbūve)	5 izglītības iestādes	-	<i>Pasākums likvidēts un iekļauts citā pasākumā</i>	1612 izglītojamie	-	<i>Pasākums likvidēts un iekļauts citā pasākumā</i>	0 €	*Attiecas uz vairākām iestādēm. Daudzas izglītības iestādes iekšējās, sanitārie mezgli ir fiziski novecojuši, un būtiski novērst esošo situāciju, lai izvairītos no iestādes slēgšanas. Atbilstoši jaunajam izglītības saturam, nepieciešams nodrošināt atbilstošas mācību telpas ar ergonomisku aprīkojumu. Informāciju skatīt Pielikumā 2.1.	Pr_30	-	15. panta 4.) daļa	
			Mācību vides atjaunošana un modernizēšana PII (izglītības iestādes telpu, mācību klašu, gaiterņu, WC u.c. kosmētiska atjaunošana, pārbūve)	14 izglītības iestādes	1 iestāde PII Saulīte	<i>PII Saulītei vides uzlabojumi veikti ar grozījumiem no maksas pakalpojumiem. Pārējām iestādēm darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums.</i>	3170 izglītojamie	347 izglītojamie	<i>PII Saulīte audzēkņu skaits 2019. gadā</i>	5 588 €	P.II.iestāžu sarakstu skatīt Pielikumā Nr.1. un Pielikumā Nr.1.1., vajadzības sarakstus prioritārā secībā. Grozījumi 13.06.2019. - PII "Saulīte" 900 EUR A korpusa koridora remontam.	Pr_29	-	15. panta 4.) daļa	
			Mācību vides atjaunošana un modernizēšana vispārīgizglītojošās skolās (izglītības iestādes telpu, mācību klašu, gaiterņu, WC u.c. kosmētiska atjaunošana, pārbūve)	11 izglītības iestādes	4 izglītības iestādes	<i>Valsts budžeta dotācija Līvupes pamatskolai-attīstības centram, grozījumi no pamatbudžeta 6. vsk., 7. vsk. un 8. vsk. Pārējām iestādēm darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums.</i>	7404 izglītojamie	2419 izglītojamie	<i>Izglītojamo skaits 4 iestādēs, kurās tika veiktas darbības attīstības budžeta ietvaros</i>	107 627 €	Izglītības iestādes ar prioritāriem darbiem skatīt Pielikumā Nr.2 un Pielikumā nr.2.1. Grozījumi 21.03.2019. - 6 vsk 5562 EUR, 7.vsk. 1932, 8.vsk 1500 EUR, 92 091 EUR Valsts finansējums Līvupes psk. Līvupes pamatskola - attīstības centrs ir Valsts finansēta izglītības iestāde. Pamats ir likums par Valsts budžetu, tai skaitā MK noteikumi Nr.447 Grozījumi 13.06.2019. - Liepājas 8.vidusskola - līdzekļi novirzīti uz EKK 2249 - ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai, 4 000 EUR Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centrs, mācību klašu un koridora remontam skolas ēkā Uliha ielā 56	Pr_30	-	15. panta 4.) daļa	
			Projekts "Liepājas vispārīgizglītojošo skolu modernizācija" (SAM 8.1.2.)	5 izglītības iestādes	5 izglītības iestādes	-		3612 izglītojamie	3612 izglītojamie	-	1 138 081 €	Minētā darbība ietver ERAF projektu - 2.vsk., 5.vsk., 6.vsk., - 10.vsk un 12.vsk Projekts uzsākts jau 2018.gadā. Projekta kopējais finansējums 6 527 030,20 eiro. No tiem ERAF - 5382000, Pašvaldības fin. - 712323,52 Valsts budžeta dotācija - 237441,18 ŠOBRĪD PROJEKTS TIEK ĪSTENOTS PAR PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMĒTIEM KREDĪTLĪDZĒKĻIEM. NOSLĒDZOT LĪGUMU AR CFLA, TĪKA SANĒMĒTS AVANSS - 5057497,06. PLĀNOTS 2018.G.BEIGAS 2019.GADA SĀKUMS.	Pr_21	Domes lēm. Nr.182, 18.05.2017	15. panta 4.) daļa
			Tehnisko projektu izstrāde	8 izglītības iestādes	-	<i>Pasākuma numurs likvidēts, līdzekļi ieplānoti P:219102606</i>		2750 izglītojamie	-	<i>Pasākuma numurs likvidēts, līdzekļi ieplānoti P:219102606</i>	0 €	*Attiecas uz vairākām iestādēm. Tehnisko projektu izstrāde - Centra ssk.piebūve, 8.vsk., 15.vsk., p.I.I. Pasaciņa, Stārķis, Rūķītis, Sprīdītis, Kāpēcītis 10 000 Valsts finansējums Līvupes psk. Līvupes pamatskola - attīstības centrs ir Valsts finansēta izglītības iestāde. Pamats ir likums par Valsts budžetu, tai skaitā MK noteikumi Nr.447	Pr_280	-	15. panta 4.) daļa
			VUGD pasākumi (signalizācijas, izgaismotās evakuācijas zīmes, ventilācijas sistēmas)	24 izglītības iestādes	12 izglītības iestādes (PII Kriksītis, Pūcite, Kāpēcītis, Liepiņa, Liesmiņa, Pasaciņa, Zīļuks, Sauleszaķis; skolas - Ezekr.sāk.sk.,3 pamatskola, 5.vidusskola, 10.vidusskola)	<i>Pārējām iestādēm darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums.</i>	6312 izglītojamie	3000 izglītojamie	<i>Rezultatīvie rādītāji atbilstoši darbības rezultātiem</i>	29 144 €	*Attiecas uz vairākām iestādēm. VUGD priekšraksti! MK noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasību obligāta nodrošināšana. Nekad nav plānota kā attīstība, jo LIP uzskata, ka minētā darbība ir uzturēšanas izmaksas! Prioritāro izglītības iestāžu sarakstu prioritārā secībā un izmaksu atšifrējumus skatīt Pielikumā Nr.5	Pr_30	-	15. panta 4.) daļa	
			VUGD pasākumi (signalizācijas, izgaismotās evakuācijas zīmes, ventilācijas sistēmas) (skolas)	7 izglītības iestādes (vienai iestādei vairākas ēkas)	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika saņemts finansējums</i>		4238 izglītojamie	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika saņemts finansējums</i>	0 €	Iestāžu sarakstu skatīt Pielikumā Nr.9.	Pr_30	-	15. panta 4.) daļa
	1.1.4.(2.)	Nodrošināt Liepājas izglītības iestādēm sporta aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru un inventāru (sporta zāles, sporta inventāru, sporta laukumus)	Izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā žogi (skolas)	5 izglītības iestādes	1 izglītības iestāde	<i>Darbība tika veikta, jo tika piešķirts valsts finansējums Līvupes pamatskolai-attīstības centram, pārējās iestādēs darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>		6 izglītības iestādēs labiekārtota teritorija (rotāllaukumu segumi, rotāllaukumu konstrukcijas, jauni žogi, ceļu bruģošana, sporta laukumu segumi u.c.)	Labiekārtota 1 izglītības iestāde	<i>Atbilstoši piešķirtajam finansējumam</i>	7 962 €	Papildināts ar informāciju par izglītības iestādēm.*Attiecas uz vairākām iestādēm. Izglītības iestāžu atšifrējums - 10.vsk., Vakaraskola, 2.vsk., Ezerkrasts, 6.vsk. Līvupes psk. 40000 Valsts finansējums Līvupes psk. Līvupes pamatskola - attīstības centrs ir Valsts finansēta izglītības iestāde. Pamats ir likums par Valsts budžetu, tai skaitā MK noteikumi Nr.447 Grozījumi 21.03.2019. Līvupes pamatskola-AC 7000 EUR (valsts dotācijas)	Pr_29	-	15. panta 4.) daļa
			Veselīga dzīvesveida nodrošināšana Liepājas bērniem (sporta infrastruktūras atjaunošana, inventārs, Sporto visa klase un NATO josta) (skolas)	6 izglītības iestādes	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>		atjaunots 1 sporta laukums atjaunots sporta inventārs Sporto visa klase 5. un 2.vsk. izveidota NATO josta	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Izglītības iestādes: 7. vsk un Ezerkrasta ssk. 15.vsk. - NATO josta 12.vsk. - Sporta inventārs 5.vsk un 2.vsk.- Sporto visa klase	-	-	15. panta 6.) daļa

Instiūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja	
IZGLĪTĪBAS pārvalde	1.1.5.(1.)	Rūpēties par pedagogu profesijas prestiža paaugstināšanu un veicināt motivētu, profesionālu pedagogu piesaisti izglītības iestādēs	Papildu darba vietu izveide	9 iestādes	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	11,25 likmes	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Izglītības iestāžu saraksts: Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola (2,25 likmes) Liepājas Raiņa 6.vidusskola (1,5 likmes) Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola (1 likme) p.i.i. Gaīlītis (0,5 likmes) p.i.i.Krikšītis (2,5 likmes) p.i.i. Pasaciņa (1 likme) p.i.i. Sauleszaķis (1 likme) p.i.i. Pienenīte (1 likme) p.i.i. Margrieta (0,5 likmes)  Pielikums Nr.6.	Pr_277	-	15. panta 4.) daļa	
	1.1.5.(2.)	Nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un mūsdienīgu mācību metožu, materiālu izmantošanu	Pedagogu profesionālā pilnveide (konferences)	36 iestādes 2 konferences	36 iestādes 2 konferences	-	200 pedagogi	250 pedagogi	<i>Lielāka pedagogu interese par sākotnēji plānoto (jaunā mācību satura ieviešanas ietvaros)</i>	4 991 €	izglītības konference 7569 EUR - "Iespēju tilts" un "Karjeras attīstības atbalsts izglītības iestādē"	Pr_23	-	15. panta 21.) daļa	
			Pedagogu profesionālā pilnveide (kursi, semināri, apmācības) un motivācija, tai skaitā tehnisko darbinieku apmācību nodrošināšana  (tai skaitā projekti)	36 iestādes	36 iestādes	-	500 pedagogi un citi apmācāmie	600 pedagogi un citi apmācāmie	<i>Iespējas nodrošināt apmācības vairāk pedagogiem, kā sākotnēji plānots</i>	142 791 €	Darbība ietver Erasmus+ projektu Projektam Nr. 2018-1-LV01-KA101-046922 piešķirts finansējums 80% - 5636 eiro apmērā. Izglītības iestāžu saraksts: Ģimnāzija, 2.vsk. (Liedaga vidusskola), 3.psk., 5.vsk., 6.vsk., 7.vsk., 8.vsk., 10.vsk., 12.vsk.(Liedaga vidusskola), 15.vsk., Centra ssk., Ezerkrasta ssk., Līvupes pamatskola-AC Izglītības kursi un semināri pieejami visu izglītības iestāžu pedagogiem. Grozījumi 13.06.2019. - 130 241 EUR izglītības darbinieku apmācībai, t.sk. "Iespējamā misija", "Vasaras skola", "Matemātika 200" un citi izglītības kvalitātes kompetences līmeņa paaugstināšanas kursi un semināri.	Pr_23	-	15. panta 21.) daļa	
			Pedagogu profesionālā pilnveide metodiskajā darbā	36 iestādes	36 iestādes	-	300 pedagogi	300 pedagogi	-	8 486 €	metodiskais darbs izglītības iestādēs	Pr_23	-	15. panta 21.) daļa	
	1.1.5.(3.)	Veicināt atbalsta personāla darbību un speciālistu savstarpējo sadarbību (psihologs, sociālais pedagogs, u.c.) pirmsskolas un vispārīgizglītošās izglītības iestādēs, pilnveidojot iekļaujošu izglītību	Papildu darba vietu izveide LIP	1 iestāde	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	2, 5 likmes (lietvedis 1 amatu vienība, algas grāmatvedis 1 amatu vienība, speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos (aukļu dienests) 0,5 amatu vienība)	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Lai kvalitatīvi nodrošinātu LIP funkciju veikšanu, tai skaitā jaunu funkciju veikšanu, ir nepieciešams papildu amatu vienību izveide. 2, 5 likmes (lietvedis 1 amatu vienība, algas grāmatvedis 1 amatu vienība, speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos (aukļu dienests) 0,5 amatu vienība)	-	-	15. panta 4.) daļa	
	1.1.6.(10.)	Veikt Liepājas augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu monitoringu par tālākās karjeras gaitām	Tiek veikts monitorings pamatskolas un vidusskolas absolventu tālākajām izglītības gaitām	Monitorings 12 izglītības iestādēs	12 izglītības iestādes - visas Liepājas vispārīgizglītojošās skolas	-	-	Aptaujāti 1450 skolu absolventi	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	15. panta 4.) daļa	
	1.1.6.(8.)	Popularizēt izglītības iespējas Liepājā un ierīstēt Kurzemē dzīvojošos jauniešus iegūt izglītību Liepājā	Informatīvu materiālu sagatavošana par mācību iespējām pašvaldības izglītības iestādēs	Informatīvie materiāli 7 izglītības oestādēs	7 izglītības iestādes - Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Liegada vidusskola, DALP 5. vidusskola, Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Liepājas 7. vidusskola, Liepājas 8. vidusskola, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola, Oskara Kalpaka Liepājas pilsētas 15. vidusskola	-	-	1000 izglītojamie	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	15. panta 4.) daļa	
	1.1.8.(1.)	Attīstīt kvalitatīvu mūžizglītības jeb pieaugušo izglītības piedāvājumu Liepājā atbilstoši pieprasījumam darba tirgū, tai skaitā veicot nepieciešamo izpēti	Nepieciešamā mūžizglītības piedāvājuma izpēte, iedzīvotāju koordinēšana un konsultēšana	1 mūžizglītības koordinators	1 mūžizglītības koordinators	-	-	1 speciālists	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	15. panta 4.) daļa	
	1.1.8.(2.)	Izvērtēt nepieciešamību izveidot mūžizglītības koordinācijas centru, kas veiktu koordinējošas funkcijas un pilnveidotu sadarbību starp izglītības iestādēm, apmācāmajiem un uzņēmējiem Liepājā	Izveidota mūžizglītības koordinatora vieta	Izmērāms darbības rezultāts tiks norādīts gada izpildē pēc faktiskās situācijas.	1 mūžizglītības koordinators	-	-	1 speciālists	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	15. panta 4.) daļa	
	1.1.8.(3.)	Paplašināsim atbalsta pasākumus pārkvalifikācijas iegūšanai strādājošajiem, uzlabojot iedzīvotājiem nodarbinātības iespējas	Pedagogu un citu Liepājas iedzīvotāju kursi latviešu valodā	3 iestādes	3 iestādes	-	60 Liepājas iedzīvotāji	60 Liepājas iedzīvotāji	-	-	1 648 €	latviešu valodas kursi - Liepājas A.Puškina 2.vidusskola (Liedaga vidusskola),3.pamatskola, 7.vsk	Pr_23	-	15. panta 21.) daļa
	1.3.1.(1.)	Dažādēt interešu izglītības pieejamību pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem, izvērtējot iespējas to nodrošināt izglītības iestādēs	Mācību vides atjaunošana un modernizēšana BJC	1 iestāde	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	3107 izglītojamie	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Pielikums 2.2.	-	-	15. panta 4.) daļa	
			VUGD pasākumi (signalizācijas, izgaismotās evakuācijas zīmes, ventilācijas sistēmas) (interese izglītība)	3 izglītības iestādes (vienai iestādei vairākas ēkas)	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika saņemts finansējums</i>	3071 izglītojamie	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika saņemts finansējums</i>	0 €	Iestāžu sarakstu skatīt Pielikumā Nr.10	Pr_30	-	15. panta 4.) daļa	
	1.3.1.(2.)	Veicināt interesi eksakto zināšanu apguvē, izveidojot 'interaktīvu zinātnes centru'	Izveidots Zinātnes un izglītības inovāciju centrs	1 centrs	1 centrs	-	-	2314 dalībnieki un apmeklētāji	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	Pr_27	-	15. panta 4.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
IZGLĪTĪBAS pārvalde	1.3.2.(3.)	Paplašināt kultūrizglītības pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību pamata un vidējās izglītības skolēniem	Kultūrizglītības piedāvājuma nodrošināšana un attīstība	2 interešu izglītības iestādes	2 interešu izglītības iestādes	-	4000 izglītojamie	4000 izglītojamie	-	47 284 €	Darbība ietver visus BJC plānotos pasākumus gada griezumā, kas ir ikgadēji pilsētas un valsts mērogā. Tāpat darbība ietver tērpu un mūzikas instrumentu iegādi uz bērnu un jauniešu dziesmu svētkiem un transporta līri, lai nokļūtu uz festivāliem un konkursiem. Dažas no aktivitātēm tiek finansētas no maksas pakalpojumiem. Informāciju par pasākumiem, tēriem un mūzikas instrumentiem skatīt Pielikumā Nr. 7 Bērnu deju svētki Liepājā (budžeta grozījumi 13.06.2019.) Grozījumi Nr.3.	Pr_33	-	15. panta 5.) daļa
	1.3.5.(3.)	Ieinteresēt, iesaistīt bērnus un jauniešus Liepājas norisēs, veidojot piederības sajūtu pilsētai	LIP organizētais Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss	22 nometnes	17 nometnes	<i>Piešķirot finansējumu konkursa kārtībā, atsevišķi nometņu organizatori atteicās no nometņu rīkošanas, jo piešķirtais finansējuma apjoms bija nepietiekošs</i>	~2000 izglītojamie	1320 izglītojamie	<i>Rādītāja izpilde sasaistīta ar darbības rezultātiem, mazāks organizēto nometņu skaits attiecīgi veido mazāku dalībnieku skaitu</i>	29 823 €	Liepājas pilsētas domes 2018.gada 17.maija nolikums Nr.30 "Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikums"	Nolikums Nr.30	15. panta 4.) daļa	
	1.3.5.(5.)	Sniegt efektīvu atbalstu iedzīvotājiem, kuri atgriežas un iekļaujas pilsētas dzīvē, īpaši skolēniem izglītības iestādēs	Organizēts atbalsts izglītojamiem, kuri atgriežas dzīvē Liepājā	Noorganizēti papildus mācību priekšmeti	Organizēti papildus mācību priekšmeti Latviešu valodā un Latvijas vēsturē	-	-	Nodrošina visas vispārizglītojošās skolas pēc nepieciešamības	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	-	15. panta 4.) daļa
	1.3.5.(6.)	Pilnveidot integrācijas pasākumus potenciālajiem ārvalstu studentiem, skolēniem u.c. interešu grupām	ERASMUS un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansējuma fonda izveide	6 izglītības iestādes	6 izglītības iestāde	-	1000 izglītojamie 50 pedagogi	1000 izglītojamie 50 pedagogi	-	324 746 €	Šī darbība būtu aktuāla arī citām iestādēm, kas piedalās ERASMUS projektos un nevar nodrošināt līdzfinansējuma daļu, kas tiek atmaksāta pēc projekta pabeigšanas. Izglītības iestāžu saraksts: 5.vsk., 6.vsk., ĢIMNĀZĪJA, 7.vsk., Centra ssk., Vakarņu māju vsk. Grozījumi 13.06.2019. - saņemti gala maksājumi no ES fonda par īstenotiem Erasmus+ projektiem	Pr_24	-	15. panta 4.) daļa
	1.4.2.(3.)	Veicināt jauniešu līdzdalību pārvaldībā, stiprinot saikni ar Liepājas Skolēnu domi un Liepājas Universitātes Studentu padomi	Organizēts "Jauniešu forums" un "Kafija ar politiķiem"	2 pasākumi	2 pasākumi	-	-	4 nodarbības 300 dalībnieki	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	-	15. panta 4.) daļa
	1.4.2.(6.)	Veicināt pensionēto speciālistu un aktīvo iedzīvotāju brīvprātīgu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs, popularizējot brīvprātīgā darba iniciatīvas	LIP organizētais izglītības projektu konkurss	22 projekti	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	22 biedrības	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Liepājas pilsētas domes 2016.gada 31.marta lēmums Nr.80 "Izglītības projektu konkursa nolikums Izglītības projektu līdzekļi 14 450 EUR novirzīti izglītības darbinieku (izglītības iestāžu vadītāji) profesionālajai pilnveidei jaunā izglītības satura ieviešanai.	-	Domes lēm. Nr.80	15. panta 4.) daļa
KAPSĒTU pārvalde	2.1.6.(7.)	Izstrādāt labiekārtojuma projektus pilsētas kapsētu teritorijām un īstenot kapsētu teritoriju inventarizāciju	Dienviņu kapsētas žoga projekta izstrāde, Klaiņpēdas iela 150, Liepāja	1 konkurss	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	1 kapsētas žoga projekta izstrāde	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	Pr_42	-	15. panta 2.) daļa
			Drenāžas kanalizācijas izbūve Garnizonu kapsētā, Ģenerāļa Baloža ielā 37, Liepājā	1 drenāžas kanalizācijas sistēma	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	Grunts ūdens līmenis tiks samazināts 5728m2 platībā	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	Pr_214	-	15. panta 2.) daļa
			Garnizona kapsētas kapličas sīķu metu konkursa izstrāde, Ģenerāļa Baloža iela 37, Liepāja	1 konkurss	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	1 kapličas metu konkursa izstrāde	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	Pr_214	-	15. panta 2.) daļa
			Kapsētu digitalizācijas turpināšanai Centrālajā un Vecajā kapsētā	2 kapsētas Elektroniskās datu bāzes ievadīšana un topogrāfiskie uzmērījumi	Digitalizēta Centrālā kapsēta un Vecā kapsēta	-	Kapsētas digitalizācija nodrošina ap 38000 apbedījumu vietu uzskaiti un datu bāzes saglabāšanu.	Kapsētas digitalizācija nodrošina ap 38000 apbedījumu vietu uzskaiti un datu bāzes saglabāšanu.	-	10 116 €	Grozījumi Nr.1 2019. gada budžetā iestāde nepilnveidīgi veikt šos pasākumus, jo nebija finansējuma. 2018. gadu iestāde noslēdza ar neapņemtā finansējuma un varēja uz marta grozījumiem iekļaut veikt šos darbus.	Pr_35	-	15. panta 2.) daļa
			Kvartālu ceļu labiekārtošana Dienviņu kapsētā, Klaiņpēdas iela 150, Liepāja	Jauno apbedījuma kvartālu ceļu uzbēršana 2030 m2	Jauno apbedījuma kvartāla ceļu uzbēršanai izlietots 1823 m2	<i>Izlietotais daudzums atšķiras, jo pēc darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas tika veikti precīzi uzmērījumi apjomiem.</i>	2500 kapsētas apmeklētāji	2500 kapsētas apmeklētāji	-	14 980 €	-	Pr_42	-	15. panta 2.) daļa
			Līvas kapsētas biroja ēkas pārbūve	1 ēkas rekonstrukcija Dzīvojamās ēkas pārbūve par biroja ēku	Veiktas 1 dzīvojamās ēkas pārbūve par biroja ēku	-	Ēkas pārbūves rezultātā tiks izveidota darba vieta 1 pārzinim un 2 sētniekiem atpūtas telpa.	Ēkas pārbūves rezultātā tika izveidota darba vieta 1 pārzinim un 2 sētniekiem atpūtas telpa.	-	12 419 €	Grozījumi Nr.1 Grozījumi bija nepieciešami starp iestādes maksas pakalpojumu un pamata budžeta finansēšanas iespējām.	-	-	15. panta 2.) daļa
			Saimnieciskās teritorijas labiekārtošana Centrālā kapsētā, Klaiņpēdas iela 83, Liepāja	Labiekārtota teritorija 50 m2 platībā	Labiekārtota teritorija 112 m2 platībā	<i>Labiekārtota lielāka platība, jo pēc saņemta cenu piedāvājuma varēja labiekārtot lielāku platību.</i>	1 labiekārtota pašvaldības teritorija	1 labiekārtota pašvaldības teritorija	-	852 €	-	-	-	15. panta 2.) daļa
			Teritorijas labiekārtošana pie biroja ēkas Līvas kapsētā, Cenkonas iela 18/20, Liepāja	Labiekārtota teritorija 65 m2 platībā	Labiekārtota teritorija 65 m2 platībā	-	1 labiekārtota pašvaldības teritorija	1 labiekārtota pašvaldības teritorija	-	3 357 €	-	-	-	15. panta 2.) daļa
			Ziemeļu kapsētas Oskara Kalpaka piemiņas vietas rekonstrukcija	1 piemiņas vieta Atjaunota piemiņas vieta	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika saņemti piedāvājumi veikt pieminekļa rekonstrukciju</i>	Atjaunota piemiņas vieta 200 apmeklētājiem.	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika saņemti piedāvājumi veikt pieminekļa rekonstrukciju</i>	0 €	Grozījumi Nr.1 Iestāde maksas pakalpojums veica izmaiņas paredzamajos darbos un plānotos darbus varēja iekļaut pamatbudžetā.	-	-	15. panta 2.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.		
												Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja	
KAPSETU pārvalde	2.1.6.(7.)	Izstrādāt labiekārtojuma projektus pilsētas kapsētu teritorijām un īstenot kapsētu teritoriju inventarizāciju	Žogs dēļu ar ķieģeļu stabiem Kļaipēdas ielas posms.Līvas kapsēta, Cenkonas iela 18/20, Liepāja	1 žogs	1 žogs	-	Tiks atjaunots 45 metri žoga	Tika atjaunots 45 metri žoga	-	13 160 €	Nav nepieciešams atlikums konkrētajai pozīcijai	-	-	15. panta 2.) daļa
KOMUNĀLĀ pārvalde	1.1.2.(11.)	Paplašināt iespējas vasaras nodarbinātībai un dažādu prasmju attīstīšanai	Skolnieku nodarbināšana vasaras brīvlaika mēnešos.	45 nodarbināti skolnieki	39 nodarbināti skolnieki	Nodarbināti 39 sākotnēji plānoto 45 skolēnu vietā, kas saistīts ar finansējuma pārdali piemaksām skolniekiem pie minimālās algas, kas ir kā bonuss, lai uzvarētu NVA izsludinātajā konkursā par skolēnu piesaisti.	Nodarbināti 45 skolēni.	Nodarbināti 39 skolēni.	Nodarbināti 39 sākotnēji plānoto 45 skolēnu vietā, kas saistīts ar finansējuma pārdali piemaksām skolniekiem pie minimālās algas, kas ir kā bonuss, lai uzvarētu NVA izsludinātajā konkursā par skolēnu piesaisti.	22 921 €	Finansējums iekļauts Uzturēšanas budžetā EKK 1150 un EKK 1210.	-	-	15. panta 2.) daļa
	1.3.2.(7.)	Sekmēt muzeja kā kultūras tūrisma, muzejpedagoģijas, kā arī kultūras un radošo industriju resursu attīstību	Sīļķu ielas 7 ēkas pārbūves projektēšana un projekta ekspertīze	1) 1.gab izstrādāta ieceres dokumentācija (projekts); 2) 1.gab. veikta projekta dokumentācijas ekspertīze.	1) 1.gab izstrādāta ieceres dokumentācija (projekts); 2) 1.gab. veikta projekta dokumentācijas ekspertīze.	-	Izstrādāta un izvērtēta 1 dokumentu vienība, kvalitatīvai tālākai objekta virzībai.	Izstrādāta un izvērtēta 1 dokumentu vienība, kvalitatīvai tālākai objekta virzībai.	-	11 147 €	Pārejošais finansējums. Aizkavējušies muzeja krātuves projektēšanas darbi. Papildus tika nosūtīts līgums par projekta tehniskās ekspertīzes veikšanu.	-	-	(tukšs)
	1.4.1.(10.)	Veicināt mūsdienu prasībām atbilstošu pašvaldības īpašumu uzskaites informācijas sistēmu, efektīvai un uz attīstību vērstai Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumu pārvaldībai	Vieglās pasažieru automašīnas iegāde LPPI iegāde. "Komunālā pārvalde" darba vajadzībām.	1 gab. vieglās pasažieru automašīnas iegāde.	-	Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums	Aktuālas datu bāzes uzturēšana ĢIS sistēmā (pašvaldības pamatlīdzekļi).	-	Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums	0 €	Sakarā ar to, ka pārvaldes autoparks ir nolietojies un prasa arvien lielākus finan ieguldījumus remontā un uzturēšanā, nepieciešams iegādāties vienu jaunu vieglo pasažieru automašīnu. Automašīna nepieciešama pilsētas ielu un komunālo objektu apsekošanai un darbu vadīšanai, kā arī papildus funkciju veikšanai, visu pilsētas īpašumā esošo ielu un teritoriju aprīkojuma, pamatlīdzekļu un inventāra uzskaitīšanai un datu ievadei ĢIS sistēmā, pēc precīzu to atrašanās vietu un koordinātu noteikšanas.	-	-	15. panta 2.) daļa
	1.4.1.(3.)	Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu kompetenču uzlabošanu (svešvalodu apmācība, e-prasmes u.c.)	Darbinieku apmācības	47 gab. kursu/semināru apmeklējumi.	47 gab. kursu/semināru apmeklējumi.	-	Paaugstināta kvalifikācija 35 darbiniekiem	Paaugstināta kvalifikācija 35 darbiniekiem	-	3 267 €	Finansējums iekļauts Uzturēšanas budžetā EKK 2235 zem sadaļas : projekta dimensijas koda 2191007.	-	-	15. panta 2.) daļa
	1.4.1.(5.)	Atbalstīt investīcijas pašvaldības informāciju un komunikāciju infrastruktūrā un veicināt efektīvāku e-pārvaldību	Datortehnikas iegāde iestādes darbības nodrošināšanai.	5 gab. planšetņu iegāde; 11 gab monitoru iegāde.	11 gab. monitoru iegāde	5 gab.planšetnes netika iegādātas, jo ir aizkavējusies ĢIS programmas izstrāde un ieviešana. Iespējams šāda nepieciešamība būs 2021.gadā.	16 darbiniekiem nodrošināti pilnvērtīgi darba apstākļi.	11 darbiniekiem nodrošināti pilnvērtīgi darba apstākļi.	5 gab.planšetnes netika iegādātas, jo ir aizkavējusies ĢIS programmas izstrāde un ieviešana. Iespējams šāda nepieciešamība būs 2021.gadā.	1 151 €	Finansējums iekļauts Uzturēšanas budžetā EKK 2312 zem sadaļas: projekta dimensijas koda - 2191005.	-	-	15. panta 2.) daļa
	2.1.2.(1.)	Īstenot ilgtspējīgu piekrastes zonas un pludmales apsaimniekošanu, nodrošinot vides kvalitāti Liepājas jūras piekrastē	Elektrības vietu pieslēgumi Jūrmalas parkā vasaras kafējnicām	5 pieslēguma vietas	-	Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums	Pamatinfrastruktūras nodrošinājums uzņēmējdarbībai (5 tirdzniecības vietas)	-	Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums	0 €	Iestāde nav veikusi iepriekšējās darbības.	-	-	15. panta 2.) daļa
	2.1.5.(5.)	Turpināt realizēt efektīvu apgaismojuma infrastruktūras atjaunošanu, īpaši iekšpagalmos un pie gājēju pārejām	PROJEKTS Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā	apgaisojuma nomainīšana uz LED ar viedo vadību	-	Projekts netika apstiprināts	Nomainīti 439 gaismekļi, Plānotais CO2 emisijas samazinājums gadā 51950 kgCO2gadā, CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs 0.14 kgCO2gadā/EUR	-	Projekts netika apstiprināts	0 €	Projekts šobrīd ir ieniegts projekta pieteikums LVIF projektu konkursā - ir atsūti nepieciešamie labojumi. Projekta kopējās izmaksas saskaņā ar domes lēmumā norādīto (2018.gada 16.augusta lēmums Nr.360).	Pr_44	2018.gada 16.augusta Domes lēm. Nr.360	15. panta 1.) daļa
2.1.6.(4.)	Īstenot pasākumus meliorācijas sistēmas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanā, tai skaitā esošo sistēmu uzturēšana un remonts	Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve Jūrmalas parkā (1.kārta)	1 gab. izbūvēts jauns lietus ūdens kolektora posms	-	Būvniecība netika uzsākta un veikta, kas saistīts ar jauna risinājuma izstrādi, saistībā ar realizējamo Peldu ielas rekonstrukcijas projektu. Darbus plānots veikt 2020.gadā.  Finansējums EUR 650 apmērā tika izlietots izstrādāt tehniskā projekta korekcijai, sasaitot to ar Peldu ielas rekonstrukcijas projektu.	1) 430 metri jauns LŪ kolektors Jūrmalas parkā posmā no stadiona "Daugava" līdz Peldu ielai; 2) 86000 kvm platība, kurai novēsta applūšana.	-	Būvniecība netika uzsākta un veikta, kas saistīts ar jauna risinājuma izstrādi, saistībā ar realizējamo Peldu ielas rekonstrukcijas projektu. Darbus plānots veikt 2020.gadā.	650 €	Dalējs pārejošais finansējums. Sakarā ar to, ka 2018.gadā iepirkuma rezultātā tika nosolītas nepieņemami lēlas veicamo darbu izmaksas, atkārtotu iepirkumu paredzēts veikt decembra mēnesī, lai 2019.gada pavasarī varētu uzsākt darbus. No plānotā finansējuma ir atņemti pārejošie līdzekļi, kas sākotnēji ietilpa 2018.gadā un kopā veidos objekta izmaksas. Pārejošie līdzekļi no 2018.gada budžeta rēķinu aprakstam 2019.gada sākumā, atbilstoši izpildei un saņemtajiem rēķinumiem. Sakarā ar to, ka projekta realizācija uz laiku ir apturēta, jo tiek meklēti vienkāršāki inženier tehniskie risinājumi ūdens novadīšanai, lai nepieprasītu papildus budžeta līdzekļus, finansējums EUR 272732 pārdalīts aktuālām vajadzībām, kas atspoguļojas pamatbudžeta grozījumos	Pr_46	-	15. panta 2.) daļa	
		Meliorācijas sistēmas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana, tai skaitā esošo sistēmu uzturēšana un remonts	1) 3 gab. LŪ savākšanas objektos veikti uzlabojumi; 2) 1 gab. izbūvēti jauni LŪ savākšanas tīkli (objekti).	1) 3 gab. LŪ savākšanas objektos veikti uzlabojumi; 2) 1 gab. izbūvēti jauni LŪ savākšanas tīkli (objekti).	-	Izbūvēti 368 m lietus ūdens kolektori 4 posmos.	Izbūvēti 368 m lietus ūdens kolektori 4 posmos.	-	100 000 €	Nepieciešams turpināt Liepājas pilsētas lietus ūdens savākšanas sistēmas uzlabošanas un izbūves darbus. Objektu saraksts prioritārā secībā pievienots pielikumā Nr.3.	Pr_46	-	15. panta 2.) daļa	

Instiūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja	
KOMUNĀLĀ pārvalde	2.1.6.(4.)	Īstenot pasākumus meliorācijas sistēmas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanā, tai skaitā esošo sistēmu uzturēšana un remonts	PROJEKTS "Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu noplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā" ("Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas")	4 AHS (Automātiskās Hidroloģiskās Stacija) Izstrādāta kanalizācijas tīklu inventarizācija	Izstrādāta kanalizācijas tīklu inventarizācija: 1. Tebras ielas sateces baseinam; 2. Klaipēdas ielas sateces baseinam; 3. Bāriņu ielas sateces baseinam; 4. Uliha ielas sateces baseinam.	<i>Pārējās plānotās darbības (4 AHS izbūve, 3D modeļa ieviešana aplūstošajām teritorijām) tiks veiktas 2020. un 2021.gadā.</i>	Uzlabota pilsētas drošība plūdu gadījumā	Daļēji uzlabota pilsētas drošība plūdu gadījumā	<i>Ir veikti priekšdarbi vispārīgā, projektā izvirzītā, mērķa sasniegšanai.</i>	34 848 €	Projekts ir apstiprināts, bet nav domes lēmums. Plānots sniegt uz decembra domes sēdi. Grozījumi Nr.2. Grozījumi bija nepieciešami, lai nodrošinātu projektā uzstādīto mērķu izpildi, saskaņā ar partneru tikšanās laikā Somijā nolēmo.	Pr_46	-	15. panta 1.) daļa	
	2.1.7.(1.)	Turpināt pārveidot drošas satiksmes organizāciju pilsētā, rūpējoties par gājējiem un velobraucējiem	Atsevišķu ietvju posmu izbūve un atjaunošana	1) 3 gab. esošo ietvju posmu atjaunošana; 2) 2 gab. jaunu ietvju posmu izbūve.	1) 3 gab. esošo ietvju posmu atjaunošana; 2) 2 gab. jaunu ietvju posmu izbūve.	-	Izbūvēts un atjaunots 1,1 km ietves; atjaunoti 5 posmi.	Izbūvēts un atjaunots 1,1 km ietves; atjaunoti 5 posmi.	-	116 010 €	Nepieciešams turpināt atsevišķu ietvju posmu izbūves un atjaunošanas darbus, t.sk. ieviešot iedzīvotāju iesniegtos minētos posmus. Ietvju saraksts prioritārā secībā pievienots pielikumā Nr.4. Grozījumi Nr.2. Finansējums EUR 27500 izdaltz atsevišķi un pārceļts no līdzfinansējuma basketbola laukuma izbūvei. Šis finansējums paredzēts ietves seguma izbūvei Dunikas ielā gar parku, posmā no Ganību ielas līdz esošajai gājēju pārejai. Ietves finansējums izdaltz atsevišķi, jo tas netiks iekļauts basketbola laukuma, kā pamatīdzekļa vērtībā, bet kapitalizēts kā atsevišķs pamatīdzeklis.	-	-	15. panta 2.) daļa	
			Gājēju norobežojošo barjeru nomaiņa un uzstādīšana atsevišķās vietās (Brīvības ielā gar Raiņa parku, Brīvības - Cūkura ielas krustojumā, Ganību - Ādu ielas krustojumā, Raiņa ielā, O.Kalpaka ielā)	1) 110 m jaunu gājēju norobežojošu barjeru uzstādīšana. 2) 50 m esošo nolietotošu un bojāto barjeru posmu nomaiņa.	1) 110 m jaunu gājēju norobežojošu barjeru uzstādīšana. 2) 50 m esošo nolietotošu un bojāto barjeru posmu nomaiņa.	-	-	Gājēju drošības uzlabojumi: 1) 6 ielu posmos; 2) 5 ielu krustojumos.	Gājēju drošības uzlabojumi: 1) 6 ielu posmos; 2) 5 ielu krustojumos.	-	20 000 €	Grozījumi Nr.2. Pēc finansējuma piešķiršanas iespējams nekavējoties veikt nepieciešamo iepirkuma procedūru un barjeru nomaiņu un jaunu uzstādīšanu.	-	-	15. panta 2.) daļa
			Satiksmes infrastruktūras investīciju rezerves fonds	Pēc nepieciešamības uzstādīti drošības spoguļi krustojumos; pēc nepieciešamības uzstādīti guļošie policisti; pēc nepieciešamības nomainītas bojātās luksoforu komponentes; pēc nepieciešamības nomainīti ielu apgaismojuma balsti; pēc nepieciešamības nomainīti ielu apgaismojuma vadības bloki; pēc nepieciešamības uzstādītas norobežojošās barjeras; pēc nepieciešamības uzstādītas ceļa zīmes.	Pēc nepieciešamības uzstādīti drošības spoguļi krustojumos; pēc nepieciešamības uzstādīti guļošie policisti; pēc nepieciešamības nomainītas bojātās luksoforu komponentes; nomainīti ielu apgaismojuma balsti; pēc nepieciešamības nomainīti ielu apgaismojuma vadības bloki; pēc nepieciešamības uzstādītas norobežojošās barjeras; pēc nepieciešamības uzstādītas ceļa zīmes.	-	-	Saskaņā ar atsevišķiem Transporta infrastruktūras komisijas lēmumiem, uzstādīti drošības spoguļi krustojumos, uzstādīti guļošie policisti, nomainītas bojātās luksoforu komponentes, nomainīti ielu apgaismojuma balsti, nomainīti ielu apgaismojuma vadības bloki, uzstādītas norobežojošās barjeras, uzstādītas ceļa zīmes un veikti citi neatliekami darbi satiksmes drošības uzlabošanā.	Saskaņā ar atsevišķiem Transporta infrastruktūras komisijas lēmumiem, uzstādīti drošības spoguļi krustojumos, uzstādīti guļošie policisti, nomainītas bojātās luksoforu komponentes, nomainīti ielu apgaismojuma balsti, nomainīti ielu apgaismojuma vadības bloki, uzstādītas norobežojošās barjeras, uzstādītas ceļa zīmes un veikti citi neatliekami darbi satiksmes drošības uzlabošanā.	-	48 994 €	Finansējums paredzēts avārijas gadījumu bojājumu novēršanai, pamatīdzekļu iegādei. Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi, atbilstoši Transporta infrastruktūras komisijas lēmumiem. Grozījumi Nr.2. EUR 32 670 nepieciešami apgaismojuma kabeļu ieviešanai un ielu apgaismojuma pārslēgšanai no vecās uz jauno apgaismojuma līniju, kas izbūvēta Lielās ielas posma rekonstrukcijas rezultātā. Beidzoties esošā ielu apgaismojuma garantijas laikam, tiks veikta vecā ielu apgaismojuma līnijas demontāža, seguma sakārtošana, apgaismojuma pārslēgšana. Grozījumi Nr.3. Iepirkuma rezultātā sadārdzinājusies Lielās ielas apgaismojuma izbūve un pārslēgšana.	-	-	15. panta 2.) daļa
			Tehnoloģisko iekārtu iegāde luksoforu un ielu apgaismojuma darbības nodrošināšanai. Esošo luksoforu objektu modernizācija, iebūvējot jaunākās tehnoloģijas.	1) 6 gab. luksoforu kontroleru iegāde; 2) 4 gab. ielu apgaismojuma sadaļu iegāde; 3) 20 gab. apgaismojuma kontroleru iegāde; 4) 2 gab. luksoforu objektu (ielu krustojumu) modernizācija.	1) 6 gab. luksoforu kontroleru iegāde; 2) 4 gab. ielu apgaismojuma sadaļu iegāde; 3) 20 gab. apgaismojuma kontroleru iegāde; 4) 2 gab. luksoforu objektu (ielu krustojumu) modernizācija.	-	-	1) Satiksmes uzlabojumi 12 ielās; 2) Elektronenerģijas patēriņa uzlabojums 24 objektos; 3) luksafora modernizācija Ventas - Tukuma ielu krustojumā; 4) luksafora modernizācija Klaipēdas - Tukuma ielu krustojumā.	1) Satiksmes uzlabojumi 12 ielās; 2) Elektronenerģijas patēriņa uzlabojums 24 objektos; 3) luksafora modernizācija Ventas - Tukuma ielu krustojumā; 4) luksafora modernizācija Klaipēdas - Tukuma ielu krustojumā.	-	46 584 €	Daļējs pārejošais finansējums. Lai modernizētu esošo luksoforu un ielu apgaismojuma vadības sistēmu un tīklu, nepieciešama esošo un bojāto luksoforu kontroleru un ielu apgaismojuma sadaļu un to komponentu nomaiņa pret modernākām. (Luksoforu kontroleri EUR 29000, ielu apgaismojuma sadales un kontroleri EUR 12000) Pārejošie līdzekļi no 2018.gada budžeta rēķinu aprēķinā 2019.gada sākumā, atbilstoši izpildei un saņemtajiem rēķiniem. Grozījumi Nr.2. Papildus finansējums EUR 2000 nepilnāto iekārtu videonovērošanai.	Pr_147	-	15. panta 2.) daļa
			Video novērošanas iekārtas (valsts policijai)	1 gab. tehniskais projekts elektrības pieslēgumam Viestura ielā 2 gab. automātisko numurzīmju nolasīšanas kameru uzstādīšana Viestura ielā 1 gab. automātisko numurzīmju nolasīšanas kameru uzstādīšana Slimnīcas ielā	1 gab. tehniskais projekts elektrības pieslēgumam Viestura ielā 2 gab. automātisko numurzīmju nolasīšanas kameru uzstādīšana Viestura ielā 1 gab. automātisko numurzīmju nolasīšanas kameru uzstādīšana Slimnīcas ielā	-	-	Noziedzīgo nodarījumu skaita samazinājums	Noziedzīgo nodarījumu skaita samazinājums	-	17 564 €	Grozījumi Nr.1. Notikušas pārrunas un konsultācijas ar Valsts policiju. Jautājums tika aktualizēts balstoties uz Izpildedrekcijas iniciatīvu janvāra mēnesī. Grozījumi Nr.3. Pašvaldības policijas vēstule Nr.409/1-25 (29.07.2019) un Komunālās pārvaldes vēstule Nr.343/1.3 (4.09.2019)	-	-	15. panta 2.) daļa
	2.1.7.(3.)	Turpināt pilsētas Ilmeņa velosociālu izbūvi saskaņā ar Liepājas pilsētas perspektīvo velosociālu karti un veicināt velobraucējiem atbilstošas infrastruktūras nodrošinājumu (velosipēdu novietnes, norādes utt.)	Velonovietņu uzstādīšana	2 komplekti publiski pieejamā vietā	2 kompl.	-	-	-	Teritorijas labiekārtojums 10 kv.m platībā. Uzstādītie velosipēdu turētāji ir ieguvums 6 vidusskolas audzēkņiem, kas uz skolu dodas ar velosipēdiem.	-	3 757 €	Velonovietņu uzstādīšana pie 6.vidusskolas Ganību ielā un Jūrmalas ielas galā pie Porziņa basketbola laukuma.	-	-	15. panta 2.) daļa
	2.1.7.(5.)	Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās infrastruktūras uzturēšana	Grants ielu asfaltēšanas programmas īstenošana	Noasfaltētas 2 gab. grants ielas (Arnolda iela, Elizabetes iela)	Noasfaltētas 2 gab. grants ielas (Arnolda iela, Elizabetes iela)	-	-	Noasfaltēti 275 m grants ielu.	Noasfaltēti 275 m grants ielu.	-	306 205 €	Daļējs pārejošais finansējums. Nepieciešams turpināt Liepājas pilsētas grants ielu asfaltēšanas darbus. Ielu saraksts prioritārā secībā pievienots pielikumā Nr.1. No 2018.gada pārejošie līdzekļi galīgajiem norēķiniem par paveikto darbu.	Pr_154	-	15. panta 2.) daļa
		Ieceres dokumentāciju (projektu) izstrāde, topogrāfiskie uzmērījumi, ieceres dokumentācijas (projektu) auditi un ekspertīzes.	1) 3 gab. ieceres dokumentācijas (projektu) izstrāde; 2) 2 gab. topogrāfiskie uzmērījumi, ģeoloģijas	1) 3 gab. ieceres dokumentācijas (projektu) izstrāde; 2) 2 gab. topogrāfiskie uzmērījumi, ģeoloģijas	-	-	Izstrādātas un izvērtētas 5 dokumentu vienības, kvalitatīvākai tālākai objektu virzībai.	Izstrādātas un izvērtētas 5 dokumentu vienības, kvalitatīvākai tālākai objektu virzībai.	-	0 €	Plānots sakārtot Pērkones ielas posmu no Siguldas ielas līdz velosociālu, jūras virzienā, izbūvējot gājēju ietvi un "guļošo policistu" uz brauktuves. Plānots uzprojekētēt un izbūvēt lebrauktuvi ar cieta segumu un nostiprinātām malām, kāpu ierobežošanai, smagā apkalpojošā un operatīvā transporta nokļūšanai pludmalē.	-	-	15. panta 2.) daļa	

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja		
												Investīciju plāna projekta Nr.				
KOMUNĀLĀ pārvalde	2.1.7.(5.)	Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas ielas, uzlabojot pārvietošanās iespējas pilsētā, tai skaitā ielu segumu, apgaismojuma, videonovērošanas un pārējās infrastruktūras uzturēšana	Ieceres dokumentāciju (projektu) izstrāde, topogrāfiskie uzmērījumi, ieceres dokumentācijas (projektu) auditi un ekspertīzes.	1) 90 gab. ieceres dokumentācijas (projektu) izstrāde; 2) 40 gab. topogrāfiskie uzmērījumi, ģeoloģijas; 3) 4 gab. ieceres dokumentāciju (projektu) auditi; 4) 2 gab. ieceres dokumentācijas (projektu) ekspertīzes; 5) 20 tāfeles publiskai un sabiedriskai apspriešanai; 6) 3 gab. pludmales tematiskā plānojuma tehniskie projekti.	1) 32 gab. ieceres dokumentācijas (projektu) izstrāde; 2) 7 gab. topogrāfiskie uzmērījumi, ģeoloģijas; 3) 6 tāfeles publiskai un sabiedriskai apspriešanai; 4) 3 gab. pludmales tematiskā plānojuma tehniskie projekti.	-	-	Izvērtētas 139 dokumentu vienības, kvalitatīvai tālākai objektu virzībai .	Izvērtētas 35 dokumentu vienības, kvalitatīvai tālākai objektu virzībai .	-	-	86 437 €	Lai varētu savlaicīgi veikt iepirkumu procedūras un veikt nepieciešamos izbūves darbus un to apmaksu plānotajā finansējuma gadā, nepieciešams veikt ieceres dokumentācijas (projektu) izstrādi vismaz nākamajam un aiznākamajam gadam. Perspektīvā būtu objektīvi veikt plānošanu un projektēšanu trīs gadu griezumā.	-	-	15. panta 2.) daļa
		Iekškvartālu asfaltēšanas programmas īstenošana	Noasfaltētas 6 gab. iekškvartālu ielas	Noasfaltētas 4 gab. iekškvartālu ielas	-	-	<i>Darbu daļēja izpilde parcelta uz 2020.gadu, kas saistīts ar tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanos, dēļ iepirkuma procedūru pārsūdzībām, kā rezultātā nebija iespējama laicīga darbu uzsākšana.</i>	Noasfaltēts 1,587 km iekškvartāla ielu.	Noasfaltēts 0,89 km iekškvartāla ielu.	-	-	578 179 €	daļējs pārejošais finansējums. Nepieciešams turpināt Liepājas pilsētas iekškvartālu segumu atjaunošanas darbus. Iekškvartālu saraksts prioritārā secībā pievienots pielikumā Nr.2. No 2018.gada pārejošie līdzekļi galīgajiem norēķiniem par paveikto darbu. Grozījumi Nr.2. Finansējums EUR 90 595 paredzēts Klaipešanas ielas iekškvartāla teritorijas labiekārtošanai, vienlaikus ar nampāšniekiem sakārtojot pašvaldības īpašumā esošo teritoriju.	-	-	15. panta 2.) daļa
		Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūves Republikas, Ģimnāzijas un Viņtolu ielās (2.kārta)	1 gab. jauna LŪ kolektora izbūve.	1 gab. jauna LŪ kolektora izbūve.	-	-	-	Teritorijas platība 90 000 kvm, kurā iedzīvotājiem uzlabojas dzīves apstākļi, veicot kolektora izbūves darbus.	Teritorijas platība 90 000 kvm, kurā iedzīvotājiem uzlabojas dzīves apstākļi, veicot kolektora izbūves darbus.	-	-	287 791 €	Daļējs pārejošais finansējums. Lai sistēma varētu pilnvērtīgi funkcionēt, atrisinot regulāru Republikas, Viņtolu, Kr.Valdemāra un Ģimnāzijas ielu posmu aplošanu lietus laikā, nepieciešams līdz galam realizēt uzsāktos lietus ūdens kolektora izbūvi, realizējot projekta nerealizētos 2 kārtas būvdarbus. Pašlaik ir realizēti 1 un 3 kārtas būvdarbi. Pārejošie līdzekļi no 2018.gada budžeta rēķinu apmaksai 2019.gada sākumā, atbilstoši izpildei un sapentajiem rēķiniem.	-	Pr_46	15. panta 2.) daļa
		Ūdensvada un kanalizācijas izbūve un telpu pārbūve LPPI "Komunālā pārvalde" noliktavā Ezermalas ielā 9b, administratīvās daļas telpu pārbūve.	1) 105 m ūdensvada izbūve; 2) 105 m sadzīves kanalizācijas izbūve; 3) 1 kompl. administratīvo telpu pārbūve.	1) 105 m ūdensvada izbūve; 2) 105 m sadzīves kanalizācijas izbūve; 3) 1 kompl. administratīvo telpu pārbūve.	-	-	-	4 darbiniekiem (dienakts darbs) uzlaboti darba apstākļi; noliktavas apmeklētāji.	4 darbiniekiem (dienakts darbs) uzlaboti darba apstākļi; noliktavas apmeklētāji.	-	-	24 170 €	Noliktavas ēkā nav izbūvēts ūdensvads un sadzīves kanalizācija. Noliktavā darba dienas laikā pastāvīgi strādā noliktavas pārzinis, pārējā laikā darbu veic diennakts dežuranti. Patreiz noliktavas teritorijā ir izvietota viena sausā tualete, taču nav nodrošināta ūdensapgāde. SIA "Liepājas ūdens" ir izbūvējusi ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma vietas pie noliktavas iebrauktuves, no kurienes nepieciešams veikt ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi līdz noliktavas ēkai. Ēkai pēc pārņemšanas nav veikts iekšteļu remonts. Iepriekš šeit atradies autoserviss ar veikālu. Veikta vienas noliktavas tipa telpas sadalīšana vairākās daļās, izbūvējot preskartona slapsiņas starp atsevišķām daļām. Nepieciešams veikt pārbūvi atbilstoši pārplānojumam, pielāgojot telpas noliktavas pārzinī un diennakts sargu darba funkciju veikšanas vajadzībām, kā arī daļā telpu paredzot darbinīcu luksoru un ielu apgaismojuma elektrīku vajadzībām. Līdz šim ir veikta ēkas jumta seguma atjaunošana, nomainīti visi ēkas logu bloki, sakārtots ieejas mezgls un elektroinstalācija, uzstādīta videonovērošana, izbūvēts žogs un ierīkoti automātiskie vārti iekļūšanai teritorijā. (Ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbu izmaksas EUR 17600, administratīvo telpu remonts EUR 20550.) Pārstrādāts projekts un maksimāli novienkāršoti risinājumi, līdz ar to sākotnēji nepieciešamais finansējums ir EUR 23000.	-	-	15. panta 1.) daļa
	2.1.8.(3.)	Pilnveidot publisko infrastruktūru (solīņi, atkritumu urnas, tualetes u.c.) pilsētvidē un pie populārākajiem tūrisma objektiem	Atkritumu urnu uzstādīšana	uzstādītas atkritumu urnas 100	100 gab.	-	-	Vecleipājas teritorijas labiekārtošana - ieguvēji ir pilsētas iedzīvotāji un viesi, kas pārvietojas un atpūšas vecleipājas parkos, skvēros un laukumos, kā arī pilsētas tēls kopumā, radot sakoaptas pilsētvides iespaidu.	-	-	28 417 €	100 vienota dizaina atkritumu urnu uzstādīšana Vecleipājā	-	-	15. panta 2.) daļa	
	2.1.8.(4.)	Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu.	Dīķa malu saturošo pinumu atjaunošana Jūrmalas parkā pie Glābšanas stacijas.	1 gab. dīķa grunts saturošu krasta pinumu atjaunošana	-	-	-	Nostiprināts krasts 183 tekošie metri.	-	-	0 €	Mākslīgi izveidotā dīķa gruntsodenu līmeņa regulēšanai Jūrmalas parkā pie glābšanas stacijas atbilstoši projektam tika izveidots kārkļu pinums krasta grunts saturēšanai. Laika gaitā ūdens iedarbības rezultātā kārkļu pni un to saturošie mieti ir sapuvuši un izveidojusies situācija, ka lielai daļai dīķa krasta vairs nav saturošā pinuma. Līdz ar to notiek krasta grunts izskalotās augsnes nogruvumi, tai skaitā līdzās esošo kokaugu noslīdēšana un iekrišana dīķī. Lai risinātu šo problēmu nepieciešama pilnīga dīķa krasta pinumu atjaunošana.	-	-	15. panta 2.) daļa	



Instiūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
KOMUNĀLĀ pārvalde	2.1.9.(1.)	Istenot preventīvus pasākumus iedzīvotāju un tūristu drošības veicināšanai pilsētvidē	Glābšanas stacijas ēkas rekonstrukcija un aprīkojums	1 jauns elektronisks informatīvais displejs centrālajai glābšanas stacijai; 2 jaunu datoru un programmatūras iegāde displeju darbības nodrošināšanai; 1 kompl. iekštelņu remonts; 1 kompl. ārsienu remonts. 1) 1 gab. laivas iegāde; 2) 1 gab laivas motora iegāde; 3) 1 gab. laivas piekabes iegāde.	1 jauns elektronisks informatīvais displejs centrālajai glābšanas stacijai; 2 jaunu datoru un programmatūras iegāde displeju darbības nodrošināšanai; 1 kompl. iekštelņu remonts; 1 kompl. ārsienu remonts. 1) 1 gab. laivas iegāde; 2) 1 gab laivas motora iegāde; 3) 1 gab. laivas piekabes iegāde.	-	Abu glābšanas staciju aprīkošana ar elektroniskiem informatīvajiem displejiem - 2 gab.. Datoru un programmatūras iegāde displeju darbības nodrošināšanai - 2 kompl.Turpināti ēkas iekštelņu un ārsienu remonta darbi un vizuālā stāvokļa uzlabošana. Negadījumu skaita samazinājums 3 reizes. 2016.gadā un 2017.gadā bojā gājušo skaits 0 cilvēku, 2018.gadā 3 cilvēki.	Abu glābšanas staciju aprīkošana ar elektroniskiem informatīvajiem displejiem - 2 gab.. Datoru un programmatūras iegāde displeju darbības nodrošināšanai - 2 kompl.Turpināti ēkas iekštelņu un ārsienu remonta darbi un vizuālā stāvokļa uzlabošana. Negadījumu skaita samazinājums 3 reizes. 2016.gadā un 2017.gadā bojā gājušo skaits 0 cilvēku, 2018.gadā 3 cilvēki.	-	43 093 €	Pārejošais finansējums. Plānots turpināt glābšanas stacijas ēkas remonta darbus un nepieciešamā aprīkojuma iegādi. Pamatojoties uz Latvijas pludmales glābšanas asociācijas 2018.gada vasarā veikto Liepājas "Pludmale pie stadiona" un "Dienvidrietumu" peldvietu riska novērtēšanas ziņojumu un sniegtajām rekomendācijām, nepieciešams daļēji nomainīt veco tehniku un iegādāties papildus jaunas tehnikas vienības, lai glābēji spētu izpildīt minimālās prasības peldētāju drošības nodrošināšanai un glābšanas pasākumu veikšanai uz ūdens. Atsauc uz Investīciju plāna Pr_105, jo 2017.gada vasarā Glābšanas dienests pārņemts no Pašvaldības policijas.	Pr_103	-	15. panta 12.) daļa
			PROJEKTS "Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē" ("Coordination development and capacity building of rescuers along Baltic seashore")	Izveidota TETRA rāciju un videonovērošanas sistēma pludmalē. Iegādāts ekipējums pludmales glābējiem.	Izveidota TETRA rāciju un videonovērošanas sistēma pludmalē. Iegādāts ekipējums pludmales glābējiem.	-	1 kpl. - TETRA rāciju sistēma; 1 kpl. - Video novērošanas sistēma; 1 kpl. - treniņu manekens; 2 gb - glābšanas bojas; 20 gb - brīdinājuma zīmes pārģērbšanās kabīnēs.	1 kpl. - TETRA rāciju sistēma; 1 kpl. - Video novērošanas sistēma; 1 kpl. - treniņu manekens; 2 gb - glābšanas bojas; 20 gb - brīdinājuma zīmes pārģērbšanās kabīnēs.	-	9 378 €	Plānojas atlikums kontā 9 498eur, papildus nauda nav vajadzīga.	Pr_103	2016.gada 4.augusta Domes lēm. Nr.261	15. panta 1.) daļa
			Vienas papildus glābšanas dienesta darbinieka štata vienības izveidošana.	1 papildus glābēja štata vienība Glābšanas dienestā	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	Apmeklētāju drošības nodrošināšana pludmales Zilā karoga zonā 1000 m garā piekrastes joslā.	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Pamatojoties uz Latvijas pludmales glābšanas asociācijas 2018.gada vasarā veikto Liepājas "Pludmale pie stadiona" un "Dienvidrietumu" peldvietu riska novērtēšanas ziņojumu un sniegtajām rekomendācijām, lai nodrošinātu pilnvērtīgu Glābšanas dienesta darbu, mainā ir nepieciešami 6 glābēji. Patreiz, ar kopējo štatu skaitu 6 glābējiem un 1 vecāko glābēju, mainā ir iespējams nodrošināt tikai 4 cilvēkus. Faktiski būtu nepieciešamas 2 jaunas glābēju štata vienības. (Atalgojums sezonā EUR 2800, soc. nodoklis EUR 660,52)	Pr_103	-	15. panta 12.) daļa
	2.2.1.(2.)	Rekonstruēt Liepājas atpazīstamības objektus un veicināt jaunu kultūras un tūrisma objektu būvniecību	Infrastrukturā sakārtošana pie Karostas cietuma - ietves un autostāvvietu izbūve Invalīdu ielā, posmā no Turaidas ielas līdz Līgas ielai	1 ietves izbūve Invalīdu ielā, posmā no Turaidas ielai līdz Līgas ielai 1 autostāvvietas izbūve	1 ietves izbūve Invalīdu ielā, posmā no Turaidas ielai līdz Līgas ielai 1 autostāvvietas izbūve	-	Izbūvēts ietves posms ar autostāvvietām gar tūrisma objektu.	1 ietves izbūve Invalīdu ielā, posmā no Turaidas ielai līdz Līgas ielai 1 autostāvvietas izbūve	-	55 787 €	Finansējums precizēts pēc iepirkuma procedūras veikšanas. Pārejošais finansējums. 2018.gadā ir noslēgts līgums un uzsākti darbi, kas tiks pabeigti 2019.gadā. Galīgais norēķins tiks veikts pēc darbu pabeigšanas objektā.	-	-	15. panta 2.) daļa
	2.2.2.(1.)	Secīgi īstenot Liepājas pludmales un tai pieguļošo teritoriju vienota dizaina labiekārtojumu, saskaņā ar Liepājas pilsētas pludmales tematisko plānojumu	Pludmales labiekārtošana un inventāra izvietošana Liepājas pludmales zonā	1) 16 gab. viendabīgu pārģērbšanās kabīņu uzstādīšana; 2) 6 gab. viendabīgu dušu uzstādīšana; 3) 8 gab. solu bloku uzstādīšana pie izejām līdžā; 4) 16 gab. atkritumu urnas.	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	Liepājas pludmales daļas no Roņu ielas līdz Jūrmalas ielai labiekārtošana un aprīkošana 98000 kvm platībā.	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Paredzēta pakāpeniska pludmales līdžā zonas aprīkošana ar nepieciešamo infrastruktūru, inventāru un tās labiekārtošana, atbilstoši izstrādātajam vienotajam dizainam. 2019.gadā paredzēts aprīkot astoņas izejas pludmalē, zonā no Roņu ielas līdz Jūrmalas ielai, ietverot Zilā karoga zonu. (Pārģērbšanās kabīnes EUR 76600, dušas EUR 28000, solu bloki EUR 10300, atkritumu urnas EUR 10100).	Pr_159	-	15. panta 2.) daļa
	2.2.3.(4.)	Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu atpūtai un sportiskām aktivitātēm	Autostāvlaukuma izbūve Baznīcas ielā 7/9	1) 1 autostāvvietas izbūve; 2) 86 automašīnu stāvēšanai paredzētu vietu izbūve.	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	Autostāvvietas ar 86 vietām nodrošināšana Liepājas teātra un pilsētas centra apmeklētājiem	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Ir izstrādāts tehniskais projekts, kuru pēc finansējuma piešķiršanas un būvdarbu iepirkuma veikšanas iespējams nekavējoties realizēt.	-	-	15. panta 2.) daļa
			Bērnu rotaļu laukuma izbūve (Ed.Tisē ielā 57), velosipēdu turētāju, āra trenāzīeru un ielu vingrošanas aprīkojuma uzstādīšana	1 jauns bērnu rotaļu laukums; 18 velosipēdu turētāņu rīnķu izgatavošana un uzstādīšana; 1 āra trenāzīeru komplekts un tā uzstādīšana; 1 ielu vingrošanas aprīkojuma komplekts.	1 jauns bērnu rotaļu laukums; 18 velosipēdu turētāņu rīnķu izgatavošana un uzstādīšana; 1 āra trenāzīeru komplekts un tā uzstādīšana; 1 ielu vingrošanas aprīkojuma komplekts.	-	1. Labiekārtota pašvaldības īpašumā esoša teritorija 2500 kvm platībā. 2. Izveidotas jaunas velonovietnes 36 velosipēdiem. 3. Izveidots jauns āra trenāzīeru laukums pie bērnu rotaļu laukuma. 4. Izveidots ielu vingrošanas laukums Strazdu ielā 8, mikrorajona iedzīvotājiem.	1. Labiekārtota pašvaldības īpašumā esoša teritorija 2500 kvm platībā. 2. Izveidotas jaunas velonovietnes 36 velosipēdiem. 3. Izveidots jauns āra trenāzīeru laukums pie bērnu rotaļu laukuma. 4. Izveidots ielu vingrošanas laukums Strazdu ielā 8, mikrorajona iedzīvotājiem.	-	91 171 €	Finansējums iekļauts Uzturēšanas budžetā. EKK 5239 Grozījumi Nr.1 - sākotnēji finansējums EUR 50000 apmērā plānots tikai viena bērnu rotaļu laukuma izbūvei. Grozījumi Nr.2. Papildus finansējums EUR 31000 apmērā pieprasīts pamatojoties uz pašvaldības izpildītāja vietnieka Mārtiņa Tīdema 2019.gada 15.maija vēstuli Nr. 1616/2.1.4.	Pr_109	Nr.388 no 12.10.2017.	15. panta 2.) daļa
			BMX treilera parka projektēšana	1 jauna BMX treilera parka projektēšana.	-	<i>Netika pieņemts lēmums par projektēšanas uzsākšanu</i>	Labiekārtota teritorija 6500 kvm platībā.	-	<i>Netika pieņemts lēmums par projektēšanas uzsākšanu</i>	0 €	Pārejošais finansējums. Ir uzsākta iepirkuma procedūra projektēšanas darbiem, kas aizkavējās viedokļu saskaņošanas dēļ, iepirkuma rezultātā tiks noslēgts projektēšanas līgums un tā apmaksa veikta 2019.gadā.	-	-	15. panta 2.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta		
												Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
KOMUNĀLĀ pārvalde	2.2.3.(4)	Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu atpūtai un sportiskām aktivitātēm	Līdzfinansējums basketbola laukuma izbūvei	1 jauns basketbola laukums	1 jauns basketbola laukums	-	Izbūvēts basketbola laukums, labiekārtotj teritoriju Dunikas ielas parkā 3000 kvm platībā.	Izbūvēts basketbola laukums, labiekārtotj teritoriju Dunikas ielas parkā 3000 kvm platībā.	-	80 525 €	Pārejošais finansējums. Pamatojoties uz pašvaldības noslēgto dāvinājuma līgumu, 2019.gadā nepieciešams līdzfinansējums laukuma izbūvei un pieguļošās teritorijas labiekārtojumaam. Grozījumi Nr.2 - Finansējums EUR 27500 izdalīts atsevišķi un pārcelts uz finansējumu atsevišķu ietju posmu izbūvei. Šis finansējums paredzēts ietves seguma izbūvei Dunikas ielā gar parku, posmā no Ganību ielas līdz esošajai gājēju pārejai. Ietves finansējums izdalīts atsevišķi, jo tas netiks iekļauts basketbola laukuma, kā pamatlīdzekļa vērtībā, bet kapitalizēts kā atsevišķs pamatlīdzeklis. Grozījumi Nr.3 Papildus finansējums tika pieprasīts atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem.	-	2018.gada 22.novembra Domes lēm. Nr.474	15. panta 2.) daļa
			Skvēra labiekārtojums Republikas un Kr.Valdemāra ielas krustojumā	1) 1 gab. skvēra labiekārtojums; 2) 1 gab. pieminekļa un skulpturāla objekta izbūve.	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	Labiekārtots skvērs 982 kvm platībā;	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Skvēra labiekārtojumam Republikas un Kr.Valdemāra ielā ir realizēti 3 un 4 kārtas būvdarbi. Malkas šķūņu demontāža un žoga izbūve. Nepieciešams realizēt 1 kārtu (EUR 131900) - skvēra labiekārtojumu un 2 kārtu pieminekļa, skulpturāla vides objekta izbūvi (EUR 65500).	Pr_15	-	15. panta 2.) daļa
			Stēlu izgatavošana un uzstādīšana Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņai Lāčplēša dārzā	6 stēlu izgatavošana; 3000 kvm teritorijas labiekārtojums.	6 stēlu izgatavošana; 3000 kvm teritorijas labiekārtojums.	-	Izvietotas 6 stēlas Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem un labiekārtota Lāčplēša dārza teritorija.	Izvietotas 6 stēlas Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem un labiekārtota Lāčplēša dārza teritorija.	-	53 042 €	Pārejošais finansējums. 2018.gadā ir noslēgts līgums un uzsākta stēlu izgatavošana, veikts avansa maksājums. Galīgais norēķins par stēlu izgatavošanu tiks veikts 2019.gada februāra mēnesī pēc to izgatavošanas, bet samaksa par uzstādīšanu pēc vietas labiekārtojuma veikšanas un stēlu uzstādīšanas 2019.gada maija mēnesī. Finansējums precizēts pēc iepirkuma procedūras veikšanas.	-	-	15. panta 2.) daļa
			Tenisa galdu iegāde un nomainīšana Bērnu rotaļu laukumā Jūrmalas parkā	6 gab. tenisa jaunu tenisa galdu uzstādīšana.	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	Modernizēta bērnu rotaļu laukuma zona 200 kvm platībā.	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Pēc finansējuma piešķiršanas iespējams nekavējoties veikt nepieciešamo iepirkuma procedūru un jaunu tenisa galdu iegādi un uzstādīšanu.	-	-	15. panta 2.) daļa
	2.2.4.(1)	Pilnveidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, ūdens tūrismam un atpūtai pie ūdeņiem	Beberlīņu teritorijas labiekārtošana, infrastruktūras izbūve (2.un 3.kārta)	2 kārtā: 1) ~1300 m2 izbūvētu grants ceļu seguma; 2) ~800 m2 sakārtotas zaļās zonas; 3) izbūvēta kanalizācija, 4) izbūvēts apgaismojums; 3 kārtā: 1) ~4000 m2 izbūvētu grants ceļu seguma; 2) ~2400 m2 sakārtotas zaļās zonas; 3) izbūvēts ūdensvads; 4) izbūvēta kanalizācija; 5) izbūvēts apgaismojums.	2 kārtā: 1) ~1300 m2 izbūvētu grants ceļu seguma; 2) ~600 m2 sakārtotas zaļās zonas.	<i>Darbi tiks turpināti 2020.gadā</i>	Labiekārtota teritorija 8500 kvm platībā.	Labiekārtota teritorija 1900 kvm platībā.	<i>Darbi tiks turpināti 2020.gadā</i>	54 488 €	Dalējis pārejošais finansējums. Ir uzsākta Beberlīņu peldvietas labiekārtošanas projekta realizācija, kā rezultātā līdz 2018.gada beigām tiks realizēti projekta 1 kārtas būvdarbi. 2019.gadā plānots veikt 2 un 3 kārtas būvdarbus. 4 un 5 kārtas būvdarbu veikšana tiks plānota 2020.gadā. (2 kārtas būvdarbu izmaksas ir EUR 110094, bet 3 kārtas būvdarbiem EUR 159703) Pārejošie līdzekļi no 2018.gada budžeta rēķinu aprakstā 2019.gada sākumā, atbilstoši izpildei un saņemtajiem rēķiniem.	Pr_162	-	15. panta 2.) daļa
		Tualetes moduļa iegāde un uzstādīšana pie Z mola	1 jauna sabiedrisko tuaļu moduļa uzstādīšana.	1 jauna sabiedrisko tuaļu moduļa uzstādīšana.	-	Uzstādīts viens jauns trīsdalīgs tualetes modulis, pieejams cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.	Uzstādīts viens jauns trīsdalīgs tualetes modulis, pieejams cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.	-	42 954 €	Pārejošais finansējums. Izsludināts atkārtots konkurss, jo iepriekš veiktajā konkursā piedāvātie tehniskie risinājumi neatbilda tehniskajai specifikācijai. Atkārtotā konkursā iekļautas paaugstinātas prasības vides pieejamībai. Modulis tiks piegādāts un uzstādīts 2019.gada sākumā.	-	-	15. panta 2.) daļa	
KULTŪRAS pārvalde	1.3.2.(1)	Sekmēt iedzīvotāju līdzdalību tautas mākslas un amatiermākslas nodarbēs, veicinot kultūras mantojuma popularizēšanu un saglabāšanu	Transporta līdzekļa iegāde	1 automašīna	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	~ 80 pasākumu realizācijas nodrošināšana	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Automašīna (ar 6 pasažieru vietām) nepieciešama iestādes pamatdarbības nodrošināšanai, inventāra un nelielu dekorāciju pārvadāšanai gan uz Liepājas skolām, gan Liepājas apkaimē teātru izrāžu realizēšanai, gan Valsts nozīmes pasākumu nodrošināšanai. Kopš 1996.gada (kad Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas un kultūras centrs reģistrēts Nodokļu maksātāja reģistrā) iestādei nav savas automašīnas. Tiek izmantots privāts transports saskaņā ar Patapinājuma līgumu, kas ierobežo transporta izmantošanas iespējas auto īpašnieka prombūtnē).	-	-	15. panta 5.) daļa
	1.3.2.(2)	Atbalstīt mūsdienīgu, radošu kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpausmi un līdzdalību	Kultūras projektu konkurss	Realizēts 1 konkurss	1 KPK ir realizēts	-	Atbalsts 20-30 projektiem	20 projekti tika atbalstīti	-	40 704 €	Skatīt pielikumu: Kultūrpoltikas programmu budžeta projekts 2019. gadam. Pielikums 2.8.	-	-	15. panta 5.) daļa
			Kultūrpoltikas programma 2019. gadam - pamatprogramma	1 Kultūrpoltikas programmas realizācija	1 Kultūrpoltikas programma realizēta	-	35 pasākumi, 13 programmas, ~300000 apmeklētāju	35 pasākumi; 13 programmas 300000 apmeklētāju	-	1 022 432 €	Skatīt pielikumu: Kultūrpoltikas programmu budžeta projekts 2019. gadam. Pielikums 2.8.	-	-	15. panta 5.) daļa
			Kultūrpoltikas programma 2019. gadam - papildprogramma	1 Kultūrpoltikas programmas realizācija	1 Kultūrpoltikas programma realizēta	-	Uzlabota saturiskā un tehniskā realizācija: 17 pasākumi, 4 programmas, ~150000 apmeklētāju	Uzlabota saturiskā un tehniskā realizācija 17 pasākumiem; Daļēji atbalstītas 4 programmas; 150000 apmeklētāji	<i>Daļēji atbalstītas 4 programmas - nav bijis kvalitatīvs piedāvājums no ārējiem kultūras operatoriem</i>	47 814 €	Skatīt pielikumu: Kultūrpoltikas programmu budžeta projekts 2019. gadam. Pielikums 2.8.	-	-	15. panta 5.) daļa
	1.3.2.(3)	Paplašināt kultūrizglītības pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību pamata un vidējās izglītības skolēniem	Koru kolektīvu tēpu atjaunošana priekš XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.	Tēpu atjaunošana 3 kolektīviem	Tēpi 3 koru kolektīviem	-	-	75 dalībnieki	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	-	15. panta 5.) daļa

Instiācijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja	
KULTŪRAS pārvalde	1.3.2.(4.)	Atbalstīt mazākumtautību kultūras tradīciju saglabāšanu un veicināt starpkultūru pasākumu norisi	11. augustā tika noorganizēts visu mazākumtautību NVO koncerts.	1 koncerts	1 Mazākumtautību kultūras dienas koncerts	-	-	1500 apmeklētāji	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	15. panta 5.) daļa	
	1.3.2.(5.)	Paplašināt bibliotēku pieejamību un kvalitāti, stiprināt tās kā kultūras mantojuma, informācijas pakalpojumu un zināšanu resursu centrus	Aprīkojums LCZB filiāles Zaiļās birzs bibliotēkā Obligātā eksemplāra glabāšanai	1 aprīkota telpa	1 aprīkota telpa. Iegādāti 24 plaukti Obligātā eksemplāra glabāšanai, 1 žalūzija, 1 ūdens sildītājs, 1 izkārtne pie ēkas fasādes.	-	5000 eksemplāru glabāšana	5000 eksemplāru glabāšanai	-	3 113 €	Pielikums Nr. 2.4.	Pr_65	-	15. panta 5.) daļa	
			Interaktīvs displejs LCZB skatlogā	1 displejs	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	-	30000 iedzīvotāji	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	Pr_66	-	15. panta 5.) daļa
			Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā - LLL-110 „Inovāciju risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” (LCZB)	3 RFID (radio frekvences identifikācijas sistēma ar tagiem) vārtu komplekti, pašapkalpošanās iekārta	3 RFID (radio frekvences identifikācijas sistēma ar tagiem) vārtu komplekti, pašapkalpošanās iekārta, 13 galda spēles	3 Spēles tika iegādātas no projekta līdzekļu ietaupījuma	-	92000 apmeklētāju gadā	Kopējais apmeklētāju skaits nav vēl novērtējams, jo iekārtas tika iegādātas 2019. gada augustā	<i>Kopējais apmeklētāju skaits nav vēl novērtējams, jo iekārtas tika iegādātas 2019. gada augustā</i>	78 835 €	Konta atlikums. Finansējums ir saņemts: 4463.- 31.07.2017 (VARAM), 80000.- 26.10.2017. (Liepājas dome), 19170.- 27.02.2018. (Liepājas dome)	Pr_66	Domes lēm. Nr. 241, 14.07.2017., (groz. Nr.50, 15.02.2018)	15. panta 5.) daļa
			LCZB filiāles Zaiļās birzs bibliotēkas vienas telpas kosmētiskais remonts Obligātā eksemplāra glabāšanai	Atjaunota 1 telpa	Atjaunota 1 telpa	<i>Veikts kosmētiskais remonts, nodrošināta Obligātā eksemplāra glabāšana depoziņā.</i>	-	5000 eksemplāru glabāšana	5000 eksemplāru	<i>Ir nogādātas pasīvā fonda grāmatas no LCZB Lasitavas.</i>	4 506 €	Pielikums Nr. 2.3.	Pr_65	-	15. panta 5.) daļa
			LCZB krājuma papildināšana	~160 grāmatas (vidējā grāmatas cena tiek rēķināta 12 eiro)	3 752 izdevumu vienības	-	-	290 000 lietotāju gada laikā	215 012 lietotāju gada laikā	<i>Samazinās iedzīvotāju skaits pilsētā.</i>	2 000 €	-	-	-	15. panta 5.) daļa
			Planšetes LCZB (10 gb)	10 planšetes	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	-	2000 apmeklētāju	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	Pr_66	-	15. panta 5.) daļa
			Stacionārais dators ar operētājsistēmu Windows OEM (6 gb), LCZB	6 datori	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	-	92000 apmeklētāju gadā	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	Pr_66	-	15. panta 5.) daļa
			Vadāmi bezvadu tīkla piekļuves punkti LCZB (3 gb)	3 bezvadu tīkla piekļuves punkti	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	-	92000 apmeklētāju gadā	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	Pr_66	-	15. panta 5.) daļa
	1.3.2.(6.)	Turpināt veikt uzlabojumus pilsētas kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā un veicināt tā pieejamību plašākai sabiedrībai	Atbalsts Trīsvienības baznīcas ērģeļu tehniskai uzturēšanai Muzejpedagoģijas nodarbību organizēšana	Sniegts atbalsts	Sniegts finansiāls atbalsts ērģeļu tehniskai uzturēšanai Novadītas 195 muzejpedagoģijas nodarbības	-	-	3500 apmeklētāji 4093 klausītāji	-	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	15. panta 5.) daļa
	1.3.2.(7.)	Sekmēt muzeja kā kultūras tūrisma, muzejpedagoģijas, kā arī kultūras un radošo industriju resursu attīstību	3 izstāžu realizācija. 1. Mežģīņu vēstures kolekcijas izstāde no Francijas (Anna Kamilli privātkolekcija) 2. Liepājas mākslas izstāde Astanā Kazahstānā. Kolekcija no Liepājas muzeja krājuma un labāko Liepājas mūsdienu mākslinieku darbi 3. Otrā pasaules kara modes izstāde Liepājas muzejā no modes vēturieka un kolekcionāra Aleksandra Vasiljeva kolekcijas.	Realizētas 3 izstādes	Realizētas 3 izstādes: Mežģīņu kolekcijas izstādes no Francijas, Otrā pasaules kara laika mode un Aleksandra Vasiljeva kolekcijas, Žana Kokto. Līniju māksla sadarbībā ar strpautisku izstāžu kompāniju "Art Ekspo".	<i>Liepājas muzeja mākslas priekšmetu kolekcijas un Liepājas mākslinieku darbaizstādes norise Kazahstāna transportēšanas, iekārtošanas un sadzīves izdevuma ziņā izrādījās ar lielāku finansiālu ieguldījumu, tāpēc priekšroka tika dota šim trim izstādēm Liepājā.</i>	-	40 000-50 000 apmeklētāju	Kopumā Liepājas muzeju 2019. gadā apmeklējuši 48 071 apmeklētāju, no tiem šīs trīs izstādes - 10 000.	<i>Lielāku apmeklētāju skaitu plānojam ar izstādi Kazahstānā, kas nenotika lielā finansioālo ieguldījumu dēļ.</i>	12 000 €	Kopējo summu par 3 izstāžu realizāciju veido: 1. Mežģīņu vēstures kolekcijas izstāde no Francijas - 15 000 eur, Pielikums Nr. 2.5. 2. Liepājas mākslas izstāde Astanā Kazahstānā - 14 000 eur, Pielikums Nr. 2.6. 3. A.Vasiljeva Otrā pasaules kara modes izstāde Liepājas muzejā - 12 000 eur, Pielikums Nr. 2.7.	Pr_67	-	15. panta 5.) daļa
			Multimediji 1941. gada un 1949. gada represēto personu saraksta digitalizācijai	1 multimediji, programma, ievadīšana	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	-	Iīdz 20000 apmeklētāju gadā	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	-	-	15. panta 5.) daļa
			Muzeja krājuma papildināšana	3-4 priekšmeti (atkarībā no piedāvājuma un cenas antīko priekšmetu tirgū) 6-7 priekšmeti 2-3 priekšmeti	53 priekšmeti	<i>Muzejs pērk priekšmetus vadoties pēc vēsturiskās, mākslinieciskās vērtības, unikalitātes un saglabātības pakāpes, izmantojot dažādus pārdošanas avotus. Šo procesu precīzi iepriekš grūti prognozēt.</i>	-	Potenciāli 50 000 apmeklētāju gadā	48 071 apmeklētāju gadā	<i>Priekšmetu iepirkuma galvenais mērķis - topošais Liepājas interjera muzejs Kungu ielā 24, kas būs gatava 2021.gadā. Tie publiski būs skatāmi interjera muzeja ekspozīcijā</i>	21 359 €	Grozījumi Nr.1 - 11 366 EUR. 2018.gada maksas - pakalpojumu līdzekļu atlikums - muzeja fonda un Hojeres viesnīcas interjera muzeja priekšmetu iegādei- apmēram 6-7 gab. Grozījumi Nr.2 - 3493 EUR- līdzekļi nepieciešami Hojeres viesnīcas interjera muzeja priekšmetu iegādei- apmēram 2-3 gab.	-	-	15. panta 5.) daļa
	1.3.3.(1.)	Vairo Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. jomās)	Profesionālās mākslas pasākumu atbalsts Liepājā. Starptautisku izstāžu organizēšana Liepājas muzejā.	8 mākslas pasākumi	8 profesionālās mākslas pasākumi un noorganizētas 3 starptautiskas izstādes Liepājas muzejā: 1.Aleksandra Vasiljeva koizstāde "Art Deko" Liepājas muzejā, 2.Dienvidkurzemes izstāde Minskā, 3.Kazahstānas mākslinieces Leylas Mahatas izstāde Liepājas muzejā	-	-	40000 apmeklētāji 2700 apmeklētāji	-	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	15. panta 5.) daļa

Instiūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
KULTŪRAS pārvalde	1.3.3.(2.)	Veicināt radošo industriju, radošo kvartālu attīstību Liepājā	Veikt pētījumu par Liepājas pilsētas kultūras un radošo industriju sociāli-ekonomisko ietekmi	1 pētījums	Veikta pētījuma 1.daļa	-	-	20 kultūras darbinieku ikdienas darbam plānotoj nākamo plānošanas periodu	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	-	15. panta 5.) daļa
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	LCZB ēkas rekonstrukcijas un paplašināšanas tehniskā projekta izstrāde	Veikts 1 iepirkums tehniskā projekta izstrādei	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	1 projekts	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	Pr_65	-	15. panta 5.) daļa
			LCZB grīdu remonts 2.stāva telpai Nr.1	Atjaunots grīdas segums 58 kvadrātmtru platībā	Atjaunots grīdas segums 58 kvadrātmtru platībā	-	92 000 apmeklētāju gadā	92000 apmeklētāju gadā	-	1 492 €	Pielikums Nr. 2.1.	-	-	15. panta 5.) daļa
			LCZB grīdu remonts 2.stāva telpai Nr.2	Atjaunots grīdas segums 59 kvadrātmtru platībā	Atjaunots grīdas segums 59 kvadrātmtru platībā	-	92 000 apmeklētāju gadā	92000 apmeklētāju gadā	-	1 106 €	Pielikums Nr. 2.2.	-	-	15. panta 5.) daļa
			Plauktu iegāde Liepājas muzeja jauno krājumu telpu iekārtošanai Siļķu ielā 7	10 plauktu sistēmas	-	<i>Tika lūgts pārcelt šos izdevumus uz 2020.gada budžeta, jo nebija skaidrība ar muzeja krājuma telpām - vai būs telpas Siļķu ielā 7, vai bijušajā Latvijas bankas ēkā Teātra ielā.</i>	50 000 muzeja krājuma vienību izvietošana	-	<i>Tika lūgts pārcelt šos izdevumus uz 2020.gada budžeta, jo nebija skaidrība ar muzeja krājuma telpām - vai būs telpas Siļķu ielā 7, vai bijušajā Latvijas bankas ēkā Teātra ielā.</i>	0 €	Grozījumi Nr.1 - finansējums, kas netika piešķirts pamatbudžeta ietvaros plauktu muzeja fonda priekšmetu glabāšanai un cita aprīkojuma iegādei sakarā ar muzeja fondu pārvietošanu uz jaunām telpām Siļķu ielā 7.	Pr_68	-	15. panta 5.) daļa
	1.4.1.(3.)	Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu kompetenču uzlabošanu (svēšvalodu apmācība, e-prasmes u.c.)	Darbinieku motivācijas pasākumi, semināri	2 pasākumi	-	<i>Darba apjoma dēļ darbība netika realizēta</i>	12 darbinieki	-	<i>Darba apjoma dēļ darbība netika realizēta</i>	0 €	-	-	-	15. panta 5.) daļa
	1.4.1.(5.)	Atbalstīt investīcijas pašvaldības informāciju un komunikāciju infrastruktūrā un veicināt efektīvāku e-pārvaldību	BIS ALISE Z39.50 serveris (bibliogrāfisko ierakstu publiskošana attālajiem lietotājiem)	1 serveris	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	47300 lietotāju	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	Pr_66	-	15. panta 5.) daļa
			Nepārtrauktās barošanas bloki LCZB (UPS)(10 gb)	10 barošanas bloki	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	92000 apmeklētāju gadā	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	Pr_66	-	15. panta 5.) daļa
			Tīkla drošības vārteja LCZB	1 tīkla drošības vārteja	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	47300 lietotāju	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	Pr_66	-	15. panta 5.) daļa
			Tīkla glabātuve LCZB	1 tīkla glabātuve	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	47300 lietotāju	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	Pr_66	-	15. panta 5.) daļa
3.2.2.(1.)	Atbalstīt radošo industriju uzņēmējdarbības attīstību Liepājā un nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru radošo kvartālu izveidei	Noorganizēt semināru Liepājas kultūras operatoriem un Future DiverCities pārstāvim aplikācijas izstrādei. Radošās Eiropas starptautiskā projekta Future DiverCities ietvaros noorganizēt konferenci Liepājā.	Noorganizēts 1. seminārs Noorganizēts 1. Sociālo inovāciju forums	Noorganizēts 1. seminārs Noorganizēts 1. Sociālo inovāciju forums	-	180 dalībnieki 150 dalībnieki	20 dalībnieki 150 dalībnieki	-	27 924 €	-	Pr_50	-	15. panta 5.) daļa	
NEKUSTAMĀ īpašuma pārvalde	1.1.1.(2.)	Nodrošināt pilsētā deklarētos bērnus ar vietu pirmskolas izglītības iestādēs no pusotra gada vecuma vai līdzvērtīgu alternatīvu pakalpojumu, tai skaitā atbalstīt privāto pirmskolas izglītības iestāžu darbību	Nekustamais īpašums Koku ielā 10, iegāde	1 īpašums	1 īpašums	-	Izveidota PII	Radīta iespēja pašvaldības izveidota pa PII	-	600 000 €	Bērnudārza izveidei - plānotas 12 grupas un vieta 190 bērniem	-	Domes lēm. Nr.152 18.04.2019	15. panta 4.) daļa
	1.3.2.(7.)	Sekmēt muzeja kā kultūras tūrisma, muzejpedagoģijas, kā arī kultūras un radošo industriju resursu attīstību	Izveidot muzeja krājuma glabātuvī Siļķu ielā 7	Glabātuve 123000 priekšmetu glabāšanai	Izveidota glabātava muzeja priekšmetu glabāšanai.	-	Atjaunots ēkas pagrabstāvs un 1.stāvs	Atjaunotas ēkas Siļķu ielā 7 3.stāva telpas muzeja krājumu pārvietošanai no renovējamās ēkas Peldu ielā 5	<i>Pagrabstāva un 1.stāva atjaunošanas projekta realizēšanai netika rasts finansējums.</i>	26 837 €	-	Pr_68	-	15. panta 5.) daļa
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Muzeja ēkas K.Ukstiņa ielā 7/9 pārbūve	Atjaunota pašvaldības ēka ar platību 511,6 kv.m	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Radīta iespēja vienlaicīgi muzeja ēku apmeklēt līdz 70 apmeklētājiem.	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	Pr_60	-	15. panta 5.) daļa
	2.1.4.(1.)	Nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības dzīvojamo fondu, tai skaitā veicināt ekonomisku īres dzīvokļu piedāvājumu	Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana: 1)Speciālistu nodrošināšana ar dzīvojamo telpu 2)Pašvaldības tukšo dzīvokļu remonts	18 dzīvokļi	19 dzīvokļi	<i>Starpība iepirkumu rezultātā</i>	Radīs iespēju samazināt dzīvokļu uzskaites rindu par 18 personām	Samazināta dzīvokļi uzskaites rinda par 19 personām	-	187 293 €	Visa summa 183830 EUR iekļauta kontrolparā, tai skaitā 70000 EUR speciālistu dzīvokļiem.	-	-	15. panta 9.) daļa
			Tirgus nepieciešamības izpēte Īres namu būvniecībai	1 tirgus izpēte	Veikta tirgus izpēte	-	1 tirgus izpēte	Pētījums atrodas Nekustamā īpašuma pārvaldē. Tas ir ierobežotas pieejamības dokuments.	-	10 000 €	Grozījumi Nr.2 Tā kā aktualizējās interese par Īres namu celtniecības neieieciēsamību un iespējām valstī., bija nepieciešams šajā jautājumā izvērtēt situāciju Liepājā., paredzot šo pasākumu Rīcības plāna grozījumos.	-	-	15. panta 9.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
												Investīciju plāna projekta Nr.		
NEKUSTAMĀ īpašuma pārvalde	2.1.4.(3.)	Veicināt iedzīvotājus iesaistīties un īstenot kvalitatīvus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtojuma projektos, ņemot vērā dažādu grupu intereses un vajadzības	Labiekārtot mikrorajonu pagalmus	20 sakārtotas iekšpagalmu teritorijas	14 dzīvojamo māju piesaistītās teritorijas	<i>Labiekārtoto teritoriju izmaksu apjoms palielināts</i>	Labiekārtoti pagalmi 30 māju iedzīvotājiem	14 dzīvojamo māju piesaistītās teritorijas	<i>Labiekārtotu pagalmu izmaksas un darbu apjomi palielināti</i>	1 033 402 €	Finansējums, kas trūkst, plānots no SIA "Liepājas Enerģija" dividendēm.	Pr_45	Nr.350, 20.12.2012.	15. panta 2.) daļa
	2.1.5.(2.)	Veicināt dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, īpaši dzīvojamās mājās ar nelielu īpašnieku skaitu	Līdzfinansējums par veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (projekta dokumentācijas izstrādei)	15 projekti	18 projekti	<i>Pieprasījums lielāks nekā plānots</i>	Sniegs līdzfinansējumu 15 dzīvojamo mājām izstrādātajiem renovācijas projektiem	18 projekti	<i>iesniegto pieteikumu skaits lielāks nekā plānots</i>	50 098 €	-	-	Nr.2 19.01.2017.	15. panta 1.) daļa
	2.1.6.(5.)	Ieviest Liepājā dalīto atkritumu savākšanu, pārstrādi un nodrošināt bistamo sadzīves atkritumu savākšanu	Līdzfinansējums šķīrojamo sadzīves atkritumu savākšanas novietņu izbūvei	5 novietnes	6 novietnes	<i>Pieprasījums lielāks nekā plānots</i>	Nodrošināta iespēja šķirot atkritumus 5 dzīvojamo iedzīvotājiem	6 novietnes	<i>iesniegto pieteikumu skaits lielāks nekā plānots</i>	5 485 €	-	Pr_45	-	15. panta 1.) daļa
NODARBINĀTĪBAS projekti	1.1.2.(11.)	Paplašināt iespējas vasaras nodarbinātībai un dažādu prasmju attīstīšanai	Projekts "Skolēnu nodarbinātība vasarā"	Pašvaldības izveidoto darba vietu skaits skolēniem, kuri ir vecuma grupā no 13 līdz 14 gadiem	Pašvaldības izveidoto darba vietu skaits skolēniem, kuri ir vecuma grupā no 13 līdz 14 gadiem	-	300 skolēni	297 skolēni	<i>Projektam "Skolēnu nodarbinātība vasarā" pieteicās 300 skolēni, trīs no šiem skolēniem neriedās noslēgt līgumu, kā arī savus paskaidrojumus Pašvaldības aģentūrai nesniedza.</i>	39 668 €	Projekta statuss - realizācijā. Projekta finansējums 32061,00 EUR apmērā ietverts kontrolcīparā un nodrošina 250 skolēnu nodarbināšanu. Saskaņā ar aģentūras "Vidējā termiņa darbības stratēģiju 2018. - 2020.gadam" un definētajiem rezultātiem 2019.gadā, papildus nepieciešamā finansējuma summa sastāda 5727 EUR (nodrošinot vēl 50 skolēnu nodarbināšanu). No kopējās summas 4377,00 EUR sastāda 50 skolēnu darba samaksu un 1350,00 EUR par transporta pakalpojumiem skolēnu ekskursijām uz Liepājas izglītības iestādēm (Liepājas Jūrmieciņas koleģiā, PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" u.c.), kurās skolēni tiek iepazīstināti ar izglītības iespējām Liepājā.	Pr_94	-	15. panta 2.) daļa
			Projekts NVA administrētie nodarbinātības pasākumi "Skolēnu nodarbinātība vasarā"	Projektā iesaistīto skolēnu skaits vecuma grupā no 15 līdz 19 gadiem	Projektā iesaistīto skolēnu skaits vecuma grupā no 15 līdz 19 gadiem	-	100 skolēni	100 skolēni	-	63 148 €	Projekta statuss - realizācijā. Grozījumi Nr.3 Papildus finansējums nepieciešams skolēnu algas palielināšanai par 10eur, ar mērķi saņemt NVA programmas līdzfinansējumu (lai izpildītu kritērijus un prioritārākā kārtā saņemtu valsts līdzfinansējumu)	Pr_93	-	15. panta 2.) daļa
	1.2.4.(1.)	Veicināt pēc iespējas ātrāku bez darba esoša jauniešu tuvināšanu darba tirgum, tai skaitā darba tirgū konkurētspējīgu prasmju apguvi	Projekts NEET jauniešu iesaiste izglītībā, darba tirgū, NVO un jauniešu centru darbībā ("PROTI un DARII!")	Pašvaldības līdzfinansējums - projekta administratīvās izmaksas (ko pašvaldība apņēmusies finansēt saskaņā ar projekta Sadarbības līgumu): 1 programmu vadītājs 1 projekta asistents 1 projekta grāmatvedis	Pašvaldības līdzfinansējums - projekta administratīvās izmaksas (ko pašvaldība apņēmusies finansēt saskaņā ar projekta Sadarbības līgumu): 1 programmu vadītājs 1 projekta asistents 1 projekta grāmatvedis	-	68 jaunieši/potenciālie labuma saņēmēji	52 jaunieši	<i>18.07.2019. tika parakstīta Vienošanās Nr.3 par grozījumiem Līgumā Nr. 6-13/26. Tika samazināts finansējums un iesaistīto jauniešu skaits.</i>	91 205 €	Grozījumi 1. Grozījumos prasītais finansējums pārsniedz plānoto dēļ valsts finansējuma. Projekta statuss - realizācijā. Pašvaldības līdzfinansējums - projekta administratīvās izmaksas (ko pašvaldība apņēmusies finansēt saskaņā ar projekta Sadarbības līgumu) Pašvaldības līdzfinansējums - projekta administratīvās izmaksas (ko pašvaldība apņēmusies finansēt saskaņā ar projekta Sadarbības līgumu): 1 programmu vadītājs 1 projekta asistents 1 projekta grāmatvedis	Pr_25	Nr.207, 15.05.2015.	15. panta 4.) daļa
	1.4.1.(3.)	Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu kompetenču uzlabošanu (vešvalodu apmācība, e-prasmju u.c.)	Darbinieku apmācība	10 apmācību kursi/semināri	10 apmācību kursi/semināri	-	9 apmācīti darbinieki	10 apmācīti darbinieki	-	600 €	Statuss - plānošanā. Finansējums 600,00 EUR apmērā paredzēts pamatbudžetā un nodrošina pirmreizējo apmācību kursu "Krūmgrieža, motorzāģa operators" (2 cilvēki * 70 EUR=140 EUR), atkārtots apmācību kurss "Krūmgrieža, motorzāģa operators" (5 cilvēki * 20 EUR=100 EUR), grāmatvedības seminārs (2 semināri*130 EUR=260 EUR), kā arī cita darbinieka apmācība/seminārs (1 apmācību kurss/seminārs*100 EUR=100 EUR)  1. Pirmreizējais apmācību kurss "Krūmgrieža, motorzāģa operators" - apmācīt 2 cilvēkus. 2. Atkārtots apmācību kurss "Krūmgrieža, motorzāģa operators" - apmācīt 5 cilvēkus. 3. Grāmatvedības semināri par izmaiņām likumdošanā - 2 apmācību kursi/semināri. 4. Cita darbinieka apmācība/seminārs - 1 apmācību kurss/seminārs.	-	-	15. panta 2.) daļa
2.1.3.(1.)	Pilsētas degradēto teritoriju sakārtošana un atgriešana ekonomiskajā aprīcē, tai skaitā kultūrvēsturiskais mantojums	Papildus kopjamo teritoriju attīrīšana no apauguma	2 labiekārtošanas strādnieki (periods - 6 mēneši), 1 krūmgriezis, 1 motorzāģis	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	Attīrīta teritorija 12 ha platībā	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Statuss - plānošanā. Nepieciešams nodrošināt papildus divas ārpusstata labiekārtošanas strādnieku darba vietas ziemas periodā (6 mēnešiem), lai attīrītu pašvaldības un SEZ teritorijas no apauguma (krūmiem), lai veidotu draudzīgu vidi potenciālajiem investoriem un zemes nomniekiem neradot tiem papildus izmaksas.	Pr_95	-	15. panta 2.) daļa	

Instiūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja daļa
NODARBINĀTĪBAS projekti	2.1.6.(6.)	Izveidot atbilstošu infrastruktūru mājas (istabas) dzīvnieku labturībai pilsētā (pastaigu laukumi, dzīvnieku patversme un tml.)	Dzīvnieku patversmes izbūve 2.kārta	1. "Kaķu mājas" jumta siltināšana 78 m2 platībā. 2. Pagalma bruģošana un autostāvvietas izveidošana 5 automašīnām, tajā skaitā cilvēkiem ar invaliditāti. 3. Nosiltināta patversmes galvenā ēka un bēniņi, kopējā platība 520 m2. 4. Izveidoti 8 papildus voljēri suņiem. 5. ventilācijas sistēmas izveide. 6.Pilnveidota apkures sistēma.	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	1. "Kaķu mājas" jumta siltināšana. 2. Teritorijas labiekārtošana 450m2 platībā. 3. Patversmes galvenās ēkas ārsienu (226 m2) un bēniņu siltināšana (294 m2), 4. 8 voljēru izbūve. 5. Ventilācijas sistēmas izbūve patversmes galvenajai ēkai 229,80 m2 platībā atbilstoši katras telpas nozīmei. 6. Apkures sistēmas pilnveidošana patversmes galvenajā ēkā.	-	<i>Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Statuss - plānošana. Ideja ietverta AP2020 Investīcu plānā.	Pr_39	-	15. panta 2.) daļa
	POLICIJA	2.1.5.(3.)	Turpināt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības un sabiedriskās ēkās	Dežūrdajas projekta izstrāde (Jelgavas iela 48)	1 dežūrdajas pārbūves projekts	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	118 pašvaldības policijas darbiniekiem uzlaboti darba apstākļi 80 apmeklētāji (vidēji dienā)	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Nepieciešams, lai nodrošinātu pienācīgu darba apstākļus Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas dežūrdajas darbiniekiem, kuri apkalpo izsaukumus un nodrošina sabiedrisko kārtību Liepājā 24 stundas diennaktī	Pr_104	-
			Durvju demontāža un jaunu uzstādīšana (Jelgavas 48)	1 apmeklētāju durvis (demontāža un jaunu ar elektronisko slēdzeni izgatavošana un uzstādīšana)	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	- 118 pašvaldības policijas darbiniekiem tiks uzlabota iekļuve - policijas apmeklētāji, vidēji 80 personas dienā	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Elektroniski slēdzamās apmeklētāju durvis Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā ir novecojušas un nespēj veikt savas funkcijas, nodrošināt ierobežotu piekļuvi, līdz ar to, tās ir nepieciešams nomainīt.	Pr_104	-	15. panta 12.) daļa
			Ēkas galvenā fasādes remontdarbi (Jelgavas 48)	1 renovēta ēkas galvenā fasāde	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	118 pašvaldības policijas darbinieki pilsētas iedzīvotāji	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas ēkas fasāžu bojājumi ir tāda apjoma, ka pastāv iespēja, ka tie var nodarīt bīstamību personu (arī garāmgājēju) dzīvībai, veselībai un mantai. Gar ēku notiek intensīva automašīnu un personu kustība. Siltumenerģijas ietaupījums tiks saglabāts esošā līmenī un tas nepasliktināsies (ja netiks veikti remontdarbi, tad pasliktināsies).	Pr_104	-	15. panta 2.) daļa
			Ēkas sētas puses (iebrauktuves daļas) fasādes remontdarbi (Jelgavas 48)	1 renovēta ēkas sētas puses (iebrauktuves daļas) fasāde	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	118 pašvaldības policijas darbinieki 7 aizturētas personas dienā, atbrīvotas no pagaidu aizturēšanas telpām	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas ēkas fasāžu bojājumi ir tāda apjoma, ka pastāv iespēja, ka tie var nodarīt bīstamību personu (arī garāmgājēju) dzīvībai, veselībai un mantai. Gar ēku notiek intensīva automašīnu un personu kustība. Siltumenerģijas ietaupījums tiks saglabāts esošā līmenī un tas nepasliktināsies (ja netiks veikti remontdarbi, tad pasliktināsies).	Pr_104	-	15. panta 2.) daļa
			Ēkas sētas puses fasādes remontdarbi (Jelgavas 48)	1 renovēta ēkas sētas puses fasāde	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	118 pašvaldības policijas darbinieki 7 aizturētas personas dienā, atbrīvotas no pagaidu aizturēšanas telpām	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas ēkas fasāžu bojājumi ir tāda apjoma, ka pastāv iespēja, ka tie var nodarīt bīstamību personu (arī garāmgājēju) dzīvībai, veselībai un mantai. Gar ēku notiek intensīva automašīnu un personu kustība. Siltumenerģijas ietaupījums tiks saglabāts esošā līmenī un tas nepasliktināsies (ja netiks veikti remontdarbi, tad pasliktināsies).	Pr_104	-	15. panta 2.) daļa
			Ventilācijas sistēmu tīrīšana (Jelgavas iela 48)	1 iztīrīta ventilācijas sistēma	2019.gada aprīlī iztīrīta 1 ventilācijas sistēma	-	118 pašvaldības policijas darbinieki 80 apmeklētāji (vidēji dienā) Tiks izslēgta arī ugunsbīstamības iespējamība.	118 pašvaldības policijas darbinieki, 80 apmeklētāji (vidēji dienā). Tika izslēgta arī ugunsbīstamības iespējamība	-	1 996 €	Obligātā prasība, saskaņā ar MK note. nr.238 (19.04.2016) 4.2.punktu	Pr_104	-	15. panta 2.) daļa
2.1.9.(1.)		Īstenot preventīvus pasākumus iedzīvotāju un tūristu drošības veicināšanai pilsētvīdē	CBSS PSF finansēts projekts "Jaunatne drošākai jaunatnei" (Youth for safer youth)	1 (viens) pētījums par jauniešu drošības sajūtu Baltijas jūras reģionā	Pētījums tiks veikts 2020.gadā (pēc projekta plāna). 2019.gadā tika organizēta projekta 1.sanāksme, kurā sākās darbs pie pētījuma veikšanas.	<i>Pētījums tiks veikts 2020.gadā (pēc projekta plāna). 2019.gadā tika organizēta projekta 1.sanāksme, kurā sākās darbs pie pētījuma veikšanas.</i>	Izstrādāta, veikta un analizēta aptauja (vienu) par jauniešu drošību Baltijas jūras reģionā, iesaistot jauniešus (15 jaunieši izstrādē)	Organizēta 1 starptautiska tikšanās ar jauniešu un drošības ekspertu dalību Liepājā	<i>Pēc projekta plāna aktivitātes plānotas 2020.gadā</i>	2 609 €	No pašvaldības budžeta 0 (nulle) eiro. Taču 1010.94 EUR tiks ieguldīts ar darbu kā līdzfinansējums.  Ir uzsākts projekts 2019. septembrī. Projekta kopējais finansējums ir 50548 EUR.	Pr_102	-	15. panta 12.) daļa
			DG ECHO UCPM 826518 "CASCADE" ("Community Safety Action for Supporting Climate Adaptation and Development") Jelgavas 48	Dalība apmācību materiālu izstrādē un mācību organizēšanā Baltijas jūras reģionā. 1 apjomīgs tiešsaistes mācību materiāls (galvenais izstrādātājs - Varšavas ugunsdzēsības augstskola), 1 "pilot"apmācību kurss izglītot izglītotājus (train the trainers)	Dalība apmācību materiālu izstrādē un mācību organizēšanā Baltijas jūras reģionā.	<i>1 apjomīgs tiešsaistes mācību materiāls un 1 "pilot" apmācību kurss izglītot izglītotājus netika izpildīts, jo pēc projekta plāna, šīs aktivitātes paredzētas 2020.gadā</i>	Dalība apmācību materiālu izstrādē un mācību organizēšanā Baltijas jūras reģionā - Izglītoti 20 izglītotāji (apmācītāji) visās Baltijas jūras reģiona valstīs, kas varēs pēc tam apmācīt pilsētu atbildīgās personas par civilo aizsardzību	Dalība apmācību materiālu izstrādē un mācību organizēšanā Baltijas jūras reģionā	<i>izglītoti 20 izglītotāji (apmācītāji) visās Baltijas jūras reģiona valstīs, kas varēs pēc tam apmācīt pilsētu atbildīgās personas par civilo aizsardzību 2020.gadā</i>	996 €	Pašvaldības policija projektā darbojas kā Baltijas jūras pilsētu savienības drošas pilsētas komisija (Union of the Baltic Cities Safe Cities Commission), par kuras priekšsēdētāju ievēlēts pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Vārpiņš. Projektā piedalās 9 partneri no Baltijas jūras reģiona un projekta ietvaros tiks izstrādāta mācību programma tiešsaistē klimata pārmaiņu un dabas liktu mazināšanai civilās aizsardzības speciālistiem Baltijas jūras reģionā. Projekta sākums 2019.gadā. Projekta ilgums 2 gadi.	Pr_102	Domes lēm. - bijis, jo netiek prasīts finansējums projekta realizēšanai	15. panta 18.) daļa
2.1.9.(2.)		Regulāri pilnveidot inventāru un aprīkojumu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā	Bruņu vestu iegāde dežūrdajas darbiniekiem (Jelgavas 48, Liepājas administratīvā teritorija)	17 bruņuvastes	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	17 pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri reaģē uz iedzīvotāju izsaukumiem, tiks uzlabota fiziskā drošība, mazinot draudus policistu veselībai un dzīvībai	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Lai nodrošinātu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieku fizisko drošību. Dežūrdajas darbinieki dodas uz izsaukumiem 24 stundas diennaktī. Izsaukumos mēdz pastāvēt draudi policistu dzīvībām.	Pr_105	-	15. panta 12.) daļa
			Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde (Jelgavas 48)	2 stacionārie datori, 1 portatīvais dators, 3 licences, A3 kopētājs, 2 digitālie fotoaparāti ar mitrumizturīgiem korpusiem, 1 krāsainais lāzerprinteris	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Uzlaboti darba apstākļi 118 pašvaldības policijas darbiniekiem	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Lai nodrošinātu darba produktivitāti un kvalitāti, ir nepieciešams iegādāties jaunu kopētāju Dzīvesvietas deklarēšanās nodaljas vajadzībām. Dežūrdajas darbiniekiem nepieciešami 2 mitrumizturīgie digitālie fotoaparāti, lai spētu veikt notikumu fotofiksācijas, tādējādi optimizējot LPPP darbu. Grāmatvedības vajadzībām nepieciešams nomainīt novecojušo un nolietoto krāsaino lāzerprinteri, kā arī plānoti divi stacionārie un viena portatīvā datora iegāde LPPP darba uzlabošanai	Pr_104	-	15. panta 12.) daļa

Instiūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja	
POLICIJA	2.1.9.(2.)	Regulāri pilnveidot inventāru un aprīkojumu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā	Dežūrdarba un Pagaidu turēšanas telpu (PTT) mēbeļu iegāde (Jelgavas 48)	4 metāla garderobes skapji darbiniekiem, 1 dokumentu dzelzs skapis (personas datu aizsardzības nolūkiem), 1 dzelzs skapis ar slēdzamām atvilknēm PTT telpās (personu datu aizsardzības nolūkiem), 1 feldšeru telpas lete ar slēdzamiem skapišiem (medikamentiem) PTT, 1 dežūrdarba mēbeļu izveide un uzstādīšana (galda virsmas, 3 skapji)	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Tiks uzlaboti darba apstākļi 30 darbiniekiem, kā tiks nodrošināta Pagaidu turēšanas telpās ievietoto personu personīgo mantu drošība un datu aizsardzība (vidēji 7 pagaidu turēšanas telpās ievietotās personas dienā)	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Nepieciešams, lai nodrošinātu pienācīgu darba apstākļus Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas dežūrdarba darbiniekiem, kuri apkalpo izsaukumus un nodrošina sabiedrisko kārtību Liepājā 24 stundas diennaktī, kā arī lai ievērot ES Vienoto datu regulu	Pr_104	-	15. panta 12.) daļa	
			Lietvedības un personāla nodarbes mēbeļu iegāde personas datu aizsardzības nolūkiem (Jelgavas 48)	2 žalūzītipa slēdzami skapji	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	- Tiks uzlaboti darba apstākļi 7 darbiniekiem - Nodrošināta visu 118 pašvaldības policijas darbinieku datu aizsardzība - Datu aizsardzība tiks nodrošināta visiem ar Liepājas pilsētas Pašvaldības policiju saistītajiem dokumentiem un personām, kuru dati nonākuši Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā (sarakste).	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Datu aizsardzība tiks nodrošināta visiem ar Liepājas pilsētas Pašvaldības policiju saistītajiem dokumentiem un personām, kuru dati nonākuši Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā (sarakste). Lai izpildītu ES Vienotās datu regulas normu ievērošanu	Pr_104	-	15. panta 12.) daļa	
			LLI-269 "SCAPE" ("Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju") Jelgavas 48	6 velosipēdi, 50 ķermeņa kameras, 8 ķermeņa kameru uzlādes stacijas, 1 serveris ķermeņu kameru ierakstiem, 30 elektrošoka ierīces, 500 elektrošoka ierīču kartridži, 1 elektrošoka ierīču simulācijas aprīkojums, 1 apmācības	6 velosipēdi, 30 elektrošoka ierīces, 500 elektrošoka ierīču kartridži, 1 elektrošoka ierīču simulācijas aprīkojums. Papildus tika iegādāti 100 A2 un 5 A0 informatīvie plakāti un 5 informatīvie stendi.	<i>50 ķermeņa kameras - 8 ķermeņa kameru uzlādes stacijas, 1 serveris ķermeņu kameru ierakstiem - tiks iegādāti 2020.gadā. 22.aprīlī noslēgts līgums, ka 60 dienu laikā tiks piegādāti. 1 apmācības - noslēgts līgums par to veikšanu, taču sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem, uz doto brīdi apmācības ir pārceltas uz nenoteiktu laiku. Papildus tika iegādāti 100 A2 un 5 A0 informatīvie plakāti un 5 informatīvie stendi.</i>	6 velosipēdi, 50 ķermeņa kameras, 8 ķermeņa kameru uzlādes stacijas, 1 serveris ķermeņu kameru ierakstiem, 30 elektrošoka ierīces, 500 elektrošoka ierīču kartridži, 1 elektrošoka ierīču simulācijas aprīkojums, 1 apmācības	6 velosipēdi, 30 elektrošoka ierīces, 500 elektrošoka ierīču kartridži, 1 elektrošoka ierīču simulācijas aprīkojums. Papildus tika iegādāti 100 A2 un 5 A0 informatīvie plakāti un 5 informatīvie stendi.	<i>50 ķermeņa kameras - 8 ķermeņa kameru uzlādes stacijas, 1 serveris ķermeņu kameru ierakstiem - tiks iegādāti 2020.gadā. 22.aprīlī noslēgts līgums, ka 60 dienu laikā tiks piegādāti. 1 apmācības - noslēgts līgums par to veikšanu, taču sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem, uz doto brīdi apmācības ir pārceltas uz nenoteiktu laiku. Papildus tika iegādāti 100 A2 un 5 A0 informatīvie plakāti un 5 informatīvie stendi.</i>	77 752 €	Pārrobežu projekts tiek īstenots no 2018.gada vasaras	Pr_292	lēm. Nr.77 no 2017.gada 18.maija	15. panta 12.) daļa	
			Pagaidu turēšanas telpu roduzelžu stiprinājumu iestrāde betonā (Jelgavas 48)	10 stiprinājumu izveide un iestrāde	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Tiks uzlabota pagaidu turēšanas telpās ievietoto persona personiskā drošība (vidēji 7 dienā), kā arī izslēgta iereibušo aizturēto personu personīgā fiziskā apdraudējuma iespējamība	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Lai novērstu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Pagaidu turēšanas telpās ievietoto personu draudus dzīvībai, ir nepieciešams izveidot un iestrādāt PTT roduzelžu stiprinājumus, kurus izmantotu gadījumos, ja PTT ievietotās personas apzināti veic apdraudējumu savai dzīvībai un veselībai.	Pr_104	-	15. panta 12.) daļa	
			Papīra smalcinātāja iegāde (Jelgavas 48)	1 papīra smalcinātājs	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Uzlabos darba apstākļus vismaz 40 darbiniekiem, papildus tiks nodrošināta arī datu aizsardzība visiem ar Liepājas pilsētas Pašvaldības policiju saistītajiem dokumentiem un personām, kuru dati nonākuši Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā (sarakste)	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Lai nodrošinātu ES Vienotās datu regulas normu ievērošanu, ir nepieciešams iegādāties papīra smalcinātāju, jo Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā notiek apjomīgs darbs ar personu datiem.	Pr_104	-	15. panta 12.) daļa	
			Raidstaciju (rāciju) noma (Jelgavas 48, Liepājas administratīvā teritorija)	5 mobilās raidstacijas, 5 portatīvās raidstacijas	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Raidstacijas izmantos 10 patruļas	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Liepājas pilsētas Pašvaldības policija sabiedrisko kārtību Liepājā nodrošina 24 stundas diennaktī. Ir nepieciešams veikt novecojošo raidstaciju nomaiņu, lai uzlabotu sakaru kvalitāti, līdz ar to policistu un sabiedrības drošību	Pr_105	-	15. panta 12.) daļa	
			Servera iegāde (Jelgavas 48)	1 serveris, 2 tīkla komutatori, 1 servera licence, 40 servera lietotāju licences	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Tiks uzlabota datu aizsardzība 118 policijas darbiniekiem caur 40 iekārtām (datoriem).	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Lai nodrošinātu ES Vienotās datu regulas normu ievērošanu, ir nepieciešams pārveidot Liepājas pilsētas pašvaldības policijas lokālo tīklu. Tādējādi iespējams arī izmantot mazāku datortehnikas vienību skaitu, jo šī servera iegāde nodrošinās iespēju izmantot jebkuru brīvu datoru LPPP lai veiktu savu darbu. Tādējādi tiks nodrošināta pastiprinātāka datu aizsardzība.	Pr_104	-	15. panta 12.) daļa	
			Transportlīdzekļa iegāde, ar ko palīdzēt pārvietoties cilvēkiem ar kustību traucējumiem	1 piekabe	1 piekabe	-	Vidēji 1 reize 5 - 10 gados	-	<i>Nav bijusi nepieciešamība</i>	979 €	-	-	-	15. panta 12.) daļa	
		2.1.9.(3.)	Regulāri organizēt darbinieku profesionālo pilnveidošanu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā	Apmācības pašvaldības policijas darbiniekiem un speciālistiem	Dalība vismaz 5 semināros	Dalība 15 semināros	<i>Bija nepieciešamība pēc vairāk semināriem par dažādām tēmām un aktualitātēm</i>	Apmācīti apmēram 100 darbinieki	Apmācīti 100 darbinieki	-	1 720 €	Apmācības tiks apmeklētas un organizētas izskatot konkrētos tā brīža piedāvājumu par pašvaldības policijas kompetencē esošajām tēmām, kā piemēram, policijas darba taktika, izmaiņas likumdošanā, lietvedībā, grāmatvedībā, u.c.	Pr_106	-	15. panta 12.) daļa

Instiūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja	
Sabiedriskais TRANSPORTS	1.4.1.(3.)	Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu kompetenču uzlabošanu (svēšvalodu apmācība, e-prasmes u.c.)	Kontrolieru apmācībām par darbu ar klientiem	15 darbinieki	21 darbinieks	<i>Nemot vērā, ka ar klientiem strādā arī biroja darbinieki, seminārs organizēts visiem Aģentūras darbiniekiem</i>	Uzlabota problēmsituāciju risināšana konflikta gadījumos sabiedriskajā transportā	2 semināri	<i>Semināri tika organizēti divās grupās, lai varētu apmeklēt visi darbinieki, nodrošinot nepārtrauktu Aģentūras darbību un kontroli sabiedriskajā transportā</i>	160 €	-	-	-	15. panta 19.) daļa	
	1.4.2.(4.)	Sniegt iedzīvotājiem aktuālu un koordinētu informāciju par aktualitātēm pašvaldībā, veidojot vienotu Liepājas pašvaldības iestāžu mājas lapu tīklojumu un citus mūsdienu, saistošus informācijas sniegšanas veidus	Uzlabota Liepājas sabiedriskā transporta mājas lapa	1 mājas lapa	-	<i>Darbība netika realizēta, ņemot vērā, ka veicot cenu aptauju pirmo reizi nepieteicās neviens pretendents, izsludinot otro reizi tika piedāvāta nesamērīgi augsta cena.</i>	1 jauns pakalpojums sabiedriskā transporta lietotājiem, kuri apmeklē mājas lapu (biļešu iegāde)	-	<i>Darbība netika realizēta, ņemot vērā, ka veicot cenu aptauju pirmo reizi nepieteicās neviens pretendents, izsludinot otro reizi tika piedāvāta nesamērīgi augsta cena.</i>	0 €	Eiropas parlamenta un padomes regula ES2016/679 par fizisku personu datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 30.punkts Grozījumi Nr.1 - 2019.gada 21.marta Domes lēmums par papildu finansējuma piešķiršanu (budžeta atlikā pārdaļe)	-	2018.gada 22.marta Izpilddirektora vēstule Nr.1659/2.1.4.	15. panta 19.) daļa	
	2.1.7.(4.)	Turpināt uzlabot sabiedriskā transporta kustību, tai skaitā ieviest efektīvu pasažieru uzskaites sistēmu	Izsludināts iepirkums elektronisko norēķinu, uzskaites un transporta pārvaldības sistēmai, uzsākta sistēmas izstrāde	1 iepirkums	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums.</i>	1 sistēma ar pilnu nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu (100% precīza pārdoto un izmantoto biļešu uzskaites sistēma, pārvadāto pasažieru skaits un korektāki GSP dati sabiedriskā transporta atrašanās vietai reāllaikā)	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	2017.gada 27.jūnija MK noteikumi Nr.371 17.punkts. Šobrīd nav pieņemts lēmums par to, kāds finansējums - 100% pašvaldības vai daļēji pašvaldības, šim projektam būs piešķirts	Pr_86	21.02.2013. lēm. Nr.24	15. panta 19.) daļa	
	2.1.9.(1.)	Īstenot preventīvus pasākumus iedzīvotāju un tūristu drošības veicināšanai pilsētvidē	Iegādātas 5 portatīvas videokameras, kontroles dienesta darba drošības uzlabošanai	5 kameras	-	<i>Darbība netika realizēta, ņemot vērā, ka Liepājas pilsētas pašvaldības policija arī plāno veikt šādu iekārtu iegādi, tika pieņemts lēmums, nogaidīt ar iekārtu iegādi, ņemot vērā, ka ir nepieciešams neliels apjoms</i>	5 kontroles vienības mainas (1 kamera uz diviem kontrolieriem, kas atrodas maiņā)	-	<i>Darbība netika realizēta, ņemot vērā, ka Liepājas pilsētas pašvaldības policija arī plāno veikt šādu iekārtu iegādi, tika pieņemts lēmums, nogaidīt ar iekārtu iegādi, ņemot vērā, ka ir nepieciešams neliels apjoms</i>	0 €	Darba aizsardzības likuma 4.1.1. un 4.1.2.punkts un Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" Darba risku vides vērtējumu saraksts, kas rada vai var radīt risku nodarbinātā drošībai un veselībai Nr.2018/9	-	-	15. panta 19.) daļa	
SIA Aviasabiedrība "Liepāja"			Sabiedriskā transporta kontrolieru darba apgārbu atjaunošana	14 formas tērpi	Noslēgts līgums ar Rīgas Tehniskās universitātes profesionālā bakalaura "Materiālu tehnoloģija un dizains" studiju programmas studenti, par sabiedriskā transporta kontrolieru formas tērpa prototipa izstrādi ņemot vērā darba apstākļus un faktorus, kas var ietekmēt darbinieka apgārbu	<i>Nemot vērā darba specifiku, tika izdarīts lēmums kontrolieru formas tērpus izstrādāt atbilstošu darba drošībai un specifikai, jo redzot iepriekš šūtos formas tērpus un ņemot vērā darbinieku iebildumus par darba apstākļiem bija nepieciešams formas tērpu šūšanas paradumus pārskatīt. Un tāpēc lēmums par sadarbību ar Rīgas tehnsiko universitāti.</i>	Uzlaboti darba apstākļi un vizuālais tēls 14 kontroles dienesta darbiniekiem	Noslēgts līgums ar Rīgas Tehniskās universitātes profesionālā bakalaura "Materiālu tehnoloģija un dizains" studiju programmas studenti, par sabiedriskā transporta kontrolieru formas tērpa prototipa izstrādi ņemot vērā darba apstākļus un faktorus, kas var ietekmēt darbinieka apgārbu	0 €	Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports Nolikums "Par transports kontrolieru formas tērpiem", piesaistot Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņus formas tērpu vizuāli tēla pilnveidošanai	-	-	15. panta 19.) daļa		
	4.1.1.(1.)	Nodrošināt regulārus starptautiskus un iekšzemes reusus, attīstot Liepājas lidostas infrastruktūru, atbilstoši starptautiskās nozīmes lidostai, tai skaitā, panākot reģionālas nozīmes pievadceļu līdz Liepājas lidostai (P 134) rekonstrukciju	"de minimis" atbalsts aviokompānijām jaunu regulāro pasažieru maršrutu no Liepājas lidostas uzsākšanai	Uzsākts 1 jauns maršruts	-	<i>"de minimis" atbalsta aviokompānijām atbalsta programma izstrādāta un saskaņota Finanšu ministrijā. Atbalsta konkurss, netika izsludināts sakarā ar aviokompāniju zemo ieinteresētību</i>	Palielināts apkalpoto lidojumu un pasažieru skaits	-	<i>"de minimis" atbalsta aviokompānijām atbalsta programma izstrādāta un saskaņota Finanšu ministrijā. Atbalsta konkurss, netika izsludināts sakarā ar aviokompāniju zemo ieinteresētību</i>	0 €	2019.gada 1.pusē jāsapagatavo tiesiskā bāze. Pēc tā var lemt par "de minimis" finansējuma konkursu ar koreģēto summu vismaz 200 000 EUR 3.gados.	Pr_84	-	12. pants	
			Angāra lidlauka ekspluatācijai/ kravu uzglabāšanas vajadzībām projektēšana	Izstrādāts 1 tehniskais projekts	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Nodrošināti apstākļi tehnikas pareizai uzglabāšanai - lietošanas laika palielināšanai	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Finansējuma pieejamības gadījumā uzsākams nekavējoties. Šobrīd esošā tehnikas un materiālu uzglabāšanas infrastruktūra ir sadrumstalota, fiziski novecojusi un nolietojusies, energonefektīva un limitētiem inženiertīklu risinājumiem	Pr_85	-	12. pants	
			Bagāžas ratiņu lietota vilcētorktora iegāde	1 bagāžas ratiņu vilcētorktors	1 bagāžas ratiņu vilcētorktors	-	Spēja apkalpot gaisa kuģus līdz 200 pasažieriem	Spēja apkalpot gaisa kuģus līdz 200 pasažieriem	-	Obligāti realizējams, jo beidzas termiņš nomas līgumam, ar kuru šobrīd bagāžas ratiņu vilcētorktors tiek nomāts. Iespējas pagarināt nomu ir nelielas. PVU ir 3 uzdevumi.	16 648 €		Pr_85	-	12. pants
			Jauna pasažieru termināla un saistītās infrastruktūras būve	Uzbūvēts un aprīkots 1 pasažieru termināls ar saistīto infrastruktūru	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Tiek nodrošināta spēja apkalpot līdz 200 pasažieriem vienlaicīgi	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Lai nodrošinātu gaisa kuģu ar ietilpību virs 76 vietām apkalpošanu, nepieciešams palaiņāt lidostas termināla kapacitāti. Ielidošanas termināla jaudas ir nepietiekamas jebkādu ārpus Šengenas zonas lidojumu apkalpošanai. Pasažieru komforta līmenis arī esošajā situācijā ir vērtējams, kā zems. Finansējuma pieejamības gadījumā realizējams, līdz 2020. gada pavasarim.	Pr_85	-	12. pants	
		Pasažieru reģistrācijas galdu pārbūve, papildus reģistrācijas vietas iekārtošana, izlidošanas vārtu tehniskais nodrošinājums	3 reģistrācijas galdi, 2 iekāpšanas karšu un 2 bagāžas birku printeri, 1 iekāpšanas karšu lasītājs, 1 datorkomplekts, licencētās programmatūras pēc nepieciešamības	3 reģistrācijas galdi	<i>Darbība netika realizēta pilnā apjomā, jo netika piešķirts finansējums</i>	Spēja apkalpot terminālī virs 80 izlidojošiem pasažieriem	Daļēja spēja apkalpot terminālī virs 80 izlidojošiem pasažieriem	-	<i>Darbība netika realizēta pilnā apjomā, jo netika piešķirts finansējums</i>	6 794 €	Obligāti realizējams pēc airBaltic pasažieru apkalpošanas noteikumi. Realizācija 2018.gada 1.ceturksnī.	Pr_85	-	12. pants	



Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
SIA Aviasabiedrība "Liepāja"	4.1.1.(1.)	Nodrošināt regulārus starptautiskus un jekšzemes reisu, attīstot Liepājas lidostas infrastruktūru, atbilstoši starptautiskās nozīmes lidostai, tai skaitā, panākot reģionālas nozīmes pievadceļa līdz Liepājas lidostai (P 134) rekonstrukciju	Tehniskais nodrošinājums lidlauka ziemas ekspluatācijas efektivitātes palielināšanai (1.BOBCAT veida riteņu kompaktkrāvējs aprīkojumā ar birsti, pūtēju, kausu, lāpstu. 2. Ziemas tehnika skrejceļa tīrīšanai ar atsevišķu birstes piedziņu, gasa pūtēju ūdens un siko daļiņu nopūšanai no virsmas, frontālā sniega lāpsta. 3. 6 m plata sniega lāpsta. 4. Skrejceļa atledošanas reaģenta kaislītājs, kas vienlaicīgi nodrošina sausā reaģenta un šķidrā sajaukšanu. 5. Pusmehānisks sniega pūtējs ugunu sistēmas un vārtu attīrīšanai.	legādātas 5 tehnikas vienības ar aprīkojumu	1 Sniega pūtējs, 1 miglotājs	<i>Darbība netika realizēta pilnā apjomā, jo netika piešķirts finansējums</i>	Paaugstināta lidlauka sagatavošanas spēja nelabvēlīgos laika apstākļos	Daļēji izpildīts.	<i>Darbība netika realizēta pilnā apjomā, jo netika piešķirts finansējums</i>	4 355 €	Var veikt finansējuma pieejamības gadījumā. Īpaši svarīgi nodrošināt pieņemamu laiku iepirkumu veikšanai pirms 2019/2020. gada ziemas sezonas sākuma.	Pr_85	-	12. pants
			Ugunsdzēsēju Depo projektēšana	Izstrādāts 1 tehniskais projekts	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Realizējot būvniecību nodrošināta atbilstība ICAO prasībām	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Finansējuma pieejamības gadījumā uzsākams nekavējoties. Pašlaik tiek nodrošināti alternatīvie pasākumi, taču tie samazina gļībēju rašanās laiku un nenodrošina ideālu ugunsdzēsēju transporta un aprīkojuma uzglabāšanu.	Pr_85	-	12. pants
SIA BIEDRĪBAS nams	1.3.2.(2.)	Atbalstīt mūsdienīgus, radošus kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpaušmi un līdzdalību	Dzīvnieku izstādes	1 izstāde	1 izstāde	-	2500 apmeklētāji	2500 apmeklētāji	-	1 466 €	Lieldienu laikā izstādes apmeklētāji varēs aplūkot dažādus dekoratīvos silkzivniekus, tostarp Lieldienu atpazīstamākā simbola - zaķa - radnieku trusī.	-	-	15. panta 1.) daļa
			Ziedu izstādes	6 ziedu izstādes	6 ziedu izstādes	-	3000 apmeklētāji	8700 apmeklētāji	<i>Pateicoties lielai apmeklētāju ieinteresētībai, tikai veicināts apmeklētāju skaita pieaugums</i>	3 635 €	Liepājas pilsētas iedzīvotāji un viesi iepazīstināti ar tradicionālo ziedu daudzveidību (tulpu, trīsu, puķu zirņu, rožu, gladiolu, dāliju)	-	-	15. panta 1.) daļa
	1.3.2.(6.)	Turpināt veikt uzlabojumus pilsētas kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā un veicināt tā pieejamību plašākai sabiedrībai	Vēsturiskās un mākslas izstādes	2 izstādes	3 izstādes	<i>Izvērtējot piešķirto finansējumu bija iespēja realizēt trīs izstādes</i>	1000 apmeklētāji	1000 apmeklētāji	-	1 483 €	Izstādes "Nameja gredzens" apmeklētāji tuvplānā varēs skatīt krāšņākos no filmas-leģendas "Nameja gredzens" tēriem. Tas sniegs iespēju skatītājiem un citiem interesentiem būt tuvāk filmas tapšanas procesam - tiešā veidā apskatot tērpu komplektus, kurus darinājuši daudzi Latvijas amatnieki, kā arī rotu un butaforiju mākslinieki.  Viesmākslinieku gleznu izstādes iepazīstinās liepāniekus un Liepājas viesus ar latviešu mūsdienu glezniecības labākajiem darbiem.	-	-	15. panta 1.) daļa
2.1.8.(2.)	Nodrošināt tūrisma informācijas biroja darbību, uzlabot aprīkojumu, izveidot preču un pakalpojumu klāstu, lai celtu tūristu apkalpošanas kvalitāti	Tūrisma biroja telpu remonts un pārcelšanās uz lielākām telpām	160kv/m telpa, kas piemērota LRTIB darbībai	160kv/m telpa, kas piemērota LRTIB darbībai	-	-	Apkalpot Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojā par 5 % vairāk kā plānots 2018. gadā, t.i. 19 845 tūristus;	22751 apkalpots tūrists	-	37 038 €	Grozījumi Nr.3. - SIA "Latviešu biedrības nams" vēstule Nr.131/76-25.09.2019 Apskatot datus par tūrisma biroja darbību, varu komentēt, ka pēdējās 5 gados faktiski darba apjoms ir dubultojies: - Pilsētas dotācijas, tātad arī uzlicētie pienākumi, ir arī dubultā vairāk (2013. gadā - EUR 203543.00, 2018 - 390715) - kopējie ieņēmumi - 2013. gadā 273 591, 2018. gadā 453 579 (* dati līdz 30.septembrim) - Apkalpoto viesu skaits birojā +30% - 2012. gadā 16703, 2017 - 21570. - Nakšņojošie viesi pilsētā ir par +20 000 vairāk (2013.- 69070, 2017 - 90170, 2018 - līdz 30.09 - 77300) Šie ir reģistrēti oficiālajā statistikā, reālais viesu skaits Liepājā ir 2 x lielāks, ņemot vērā neregulēto apartamentu skaitu. - Interese par Liepājas informāciju www.liepaja.travel +62,93% (2014. - 177 801, 2018 līdz 30.09- 479 699) To, kas kādreiz bija ekskluzīvi, tagad 2018. gadā ir tikai norma: - VISI tūrisma materiāli 5 valodās, atsevišķi - 13 valodās! - Tūrisma materiālu nodrošināšanas 51 Liepājas uzņēmumos, regulāra izvadāšana - Komunikācija ikdienā ar 139 Liepājas tūrisma uzņēmumiem un sadarbība ar 8 novadiem un novadu 173 uzņēmumiem - kalendārs.liepaja.lv - administrēšana, tulkojumi 4 valodās (pilsētā ik mēnesi notiek 140 pasākumi) - Sociālie tīkli - Facebook, Twitter, Instagram - Idojumu popularizēšanas projekti - Liepājas prezentācijas stenda izvietošana dažādos pasākumos - dažādi pilsētas prezentācijas pasākumos (konferences, krūža uzņemšanas, u.c.) - dalība izstādēs, dažādos prezentāciju pasākumos ārpus Latvijas - žurnālistu un tūroperatoru vizītes 2017. - 8.	-	-	15. panta 10.) daļa
SIA JAUNLIEPĀJA	1.2.2.(2.)	Sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un iestāžu infrastruktūru	Lietus ūdens novadīšana no ēkas un teritorijas	250 m, 1 ēka	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Uzlabosies darba apstākļi 33 darbiniekiem, 38 telpu nomniekiem un 62 400 pacientiem	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa
			Pagrabstāva hidroizolācijas risinājums	Hidroizolācija 224.7 m2 platībā, 1 telpu grupa	Daļēji, jo parabā stāvā veikta atsevišķu - bojāto vietu hidroizolācija	<i>Prasītais finansējums piešķirts daļēji.</i>	Uzlabosies darba apstākļi 33 darbiniekiem, 38 telpu nomniekiem un 62 400 pacientiem	Daļēji, tika veikta darbība, lai darba apstākļi netiktu pasliktināti, jo pabraba stāvā veikta atsevišķu - bojāto vietu hidroizolācija	<i>Prasītais finansējums piešķirts daļēji.</i>	6 000 €	-	Pr_18	-	15. panta 6.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja daļa
SIA LEĻĻU teātris	1.3.3.(1.)	Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. jomās)	Gaismu operatora un uzvedumu daļas vadītāja štata vietu izveidošana	2 jaunas štata vietas	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	8000 skatītāju (skatītāju skaita palielināšanās stacionārā)	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Bez abām minētajām štata vietām nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt Leļļu teātra darbību profesionālā līmenī, kas liedz palielināt skatītāju skaitu stacionārā un izbraukumos, jo vienlaicīgi nav iespējams nodrošināt izrādes uz vietas un izbraukumā.	-	-	15. panta 5.) daļa
			Jauniestudējumu honorāri	4 jauniestudējumi	5 jauniestudējumi: 1. "Sarkangalvīte"krievu valodā 2. Trīs ruksiši 3. Kā Ruksītim gāja 4. Lāča naminš 5. Rūķīši un Mežavēcis	<i>5 jauniestudējumi plānoto 4 vietā, lai piesastītu jaunu auditoriju</i>	8000 skatītāju (skatītāju skaita palielināšanās stacionārā)	9672 skatītāji	<i>Papildus plānotajiem 4 jauniestudējumiem iestudējam izrādi "Sarkangalvīte"krievu valodā, palielinot auditoriju un skatītāju skaitu, krievvalodīgos bērnus.</i>	18 820 €	Bez abām minētajām štata vietām nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt Leļļu teātra darbību profesionālā līmenī, kas liedz palielināt skatītāju skaitu stacionārā un izbraukumos, jo vienlaicīgi nav iespējams nodrošināt izrādes uz vietas un izbraukumā.	-	-	15. panta 5.) daļa
			Konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana Leļļu teātra darbiniekiem, lai sasniegtu vismaz 2/3 no nozarē esošā atalgojuma	Vidējais darbinieku atalgojums EUR 600 (pirms nodokļu nomaksas)	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	125 izrādes un pasākumi stacionārā	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Zemā atalgojuma dēļ teātrim ir lielas grūtības nokomplektēt profesionālu un kvalificētu personālu, īpaši jomas speciālistus. 2018. gadā palielinoties minimālajai algai, visām pašvaldības iestādēm proporcionāli tika palielināts atalgojums arī pārējiem darbiniekiem. Leļļu teātrim dotācija šim mērķim netika piešķirta. Lai nodrošinātu turpmāku vienīgā ārpus Rīgas esošā Leļļu teātra darbību un izaugsmi, nepieciešams palielināt darbieku atalgojumu.	-	-	15. panta 5.) daļa
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Gaismas tehnikas bāzes uzlabošana, nodrošinot mūsdienām atbilstošas tehnoloģijas un izrāžu kvalitātes uzlabošanu.	1 digitāla gaismas vadības pulsts, 2 inteliģentie prožektorī, 4 LED prožektorī	2 inteliģentie prožektorī, 4 LED prožektorī	<i>Gaismu pulti iegādājāmie 2018.g. beigās</i>	8000 skatītāju	9672 skatītāji	<i>Papildus plānotajiem 4 jauniestudējumiem iestudējam izrādi "Sarkangalvīte"krievu valodā, palielinot auditoriju un skatītāju skaitu, krievvalodīgos bērnus.</i>	1 084 €	Lai nodrošinātu kvalitatīvu izrāžu gaismošanu ar mūsdienām atbilstošu tehnoloģiju palīdzību, jāiegādājas digitāla gaismas vadības sistēma, jauni prožektorī.	Pr_64	-	15. panta 5.) daļa
			Jauniestudējumu dekorācijas, lelles un kostīmi	4 jauniestudējumi	5 jauniestudējumi: 1. "Sarkangalvīte"krievu valodā 2. Trīs ruksiši 3. Kā Ruksītim gāja 4. Lāča naminš 5. Rūķīši un Mežavēcis	<i>5 jauniestudējumi plānoto 4 vietā, lai piesastītu jaunu auditoriju</i>	8000 skatītāju (skatītāju skaita palielināšanās stacionārā)	9672 skatītāji	<i>Papildus plānotajiem 4 jauniestudējumiem iestudējam izrādi "Sarkangalvīte"krievu valodā, palielinot auditoriju un skatītāju skaitu, krievvalodīgos bērnus.</i>	11 554 €	Bez abām minētajām štata vietām nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt Leļļu teātra darbību profesionālā līmenī, kas liedz palielināt skatītāju skaitu stacionārā un izbraukumos, jo vienlaicīgi nav iespējams nodrošināt izrādes uz vietas un izbraukumā.	-	-	15. panta 5.) daļa
			Leļļu teātra ieejas bloka sakārtošana - gaismas kastes (ar Leļļu teātra nosaukumu) un apgaismotu afišu stendu izveidošana.	1 gaismas kaste, 2 afišu stendi	2 afišu stendi ar apgaismojumu	<i>Gaismas kaste netika izgatavota un uzstādīta finanšu trūkuma dēļ</i>	8000 skatītāju	9672 skatītāji	<i>Papildus plānotajiem 4 jauniestudējumiem iestudējam izrādi "Sarkangalvīte"krievu valodā, palielinot auditoriju un skatītāju skaitu, krievvalodīgos bērnus.</i>	392 €	-	Pr_64	-	15. panta 5.) daļa
		Skatītāju zāles daļas remonts, vecā apgaismojuma nomainīšana, griestu remonts, skatītāju gaitēna kosmētiskais remonts	1 izremontēta zāle, 1 izremontēts gaitēnis, 12 nomainīti gaismekļi	1 izremontēta zāle, 12 nomainīti gaismekļi	<i>Gaitēna remonts nav veikts, finansējuma trūkuma dēļ</i>	8000 skatītāju	8000 skatītāju	-	-	413 €	Jāturpina zāles remonts, izremontējot zāles daļu, kur notiek ekskursijas, rotājas, pasākumi, jānomaina vecās dienasgaismas lampas uz mūsdienīgu un energoefektīvu apgaismojumu, jāveic skatītāju gaitēna kosmētiskais remonts, lai to padarītu mūsdienīgu un atraktīvu.	Pr_64	-	15. panta 5.) daļa
SIA Lielais DZINTARS	1.3.3.(1.)	Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. jomās)	Mājaslapas tehniskā programmēšana ar integrētiem SEO, pārdošanas, sociālo tīklu un citiem funkcionāliem rīkiem	Koncertzāles "Lielais dzintars" mājas lapas www.lielaisdzintars.lv izstrāde un tehniskā programmēšana	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Rādītājs pamatojoties uz Pilnvarojuma līguma izpildi: 1. Tiešsaistes biješu pirkumu skaita pieaugums par 5%; 2. Tiešsaistes telpu nomas pieteikumu skaita pieaugums par 5%; 3. SEO rādītāju iegūšana: 3.1. kopējais lapas apmeklējumu skaita pieaugums par 50% ( no 46 222 līdz 92 444); 3.2.apmeklētāju skaita pieaugums ģeogrāfiski nozīmīgajos mērķa tirgos - Liepāja ( no 28,7 % uz 30% no kopējā LV apmeklētāju skaita); Kurzemes pilsētas (no 6% uz 10% no kopējā LV apmeklētāju skaita), Rīga un Rīgas reģions (no 57% līdz 60% no kopējā LV apmeklētāju skaita), Lietuva (+ 5%), Skandināvija (+3%); 3.3. apmeklētāju uzturēšanās laika pieaugums lapā (aplūkoto lapu skaita pieaugums vienā sesijā no 1,62 uz 2,5 lapām; vienreizējo apmeklētāju un atkārtoto apmeklētāju proporcijas palielināšana (no 22,7% : 77,3% uz 20% :80% ); sesijas vidējā ilguma palielināšana no 00:01:30 uz 00:02:50); 3.4. domēna un web lapas autoritātes pieaugums par 10 %; 3.5. klientu plūsmas pieaugums biješu pirkumu sadaļā un biješu pirkumu skaita pieaugums par 5%; 3.6. klientu plūsmas pieaugums kalendāra sadaļā par 5%; 3.7. klientu plūsmas pieaugums telpu nomas sadaļā par 5%;	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	-	-	15. panta 5.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
												Investīciju plāna projekta Nr.		
SIA Lielais DZINTARS	1.3.3.(1.)	Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. jomās)	Mākslas programmas nodrošināšana	2019. gada mākslas programmas nodrošināšana koncertzālē - 55 pasākumi; 8 koncerti kamerzālē; 9 jam session sadarbībā ar LDMMV, 3 vasaras koncerti, 13 bērnu, 5 notikumi Pasaule Lielajā dzintarā, jubilejas koncerts, muzeju nakts, 4 koncerti ar Latviešu mūziķu piedalīšanos, 5 izstādes, Liepājas Mākslas forums 8 pasākumi.	2019. gada mākslas programmas nodrošināšana koncertzālē īstenoti 62 pasākumi: 13 koncerti kamerzālē; 9 Jam session sadarbībā ar LDMMV, 3 vasaras koncerti, 13 bērnu, 5 notikumi Pasaule Lielajā dzintarā, muzeju nakts, 4 koncerti ar Latviešu mūziķu piedalīšanos, 7 izstādes, Liepājas Mākslas forums 8 pasākumi.	<i>Kopējais pasākumu skaits palielinājies, sakarā ar papildus piešķirto valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirto finansējumu</i>	Kopējais SIA "Lielais Dzintars" producēto kultūras pasākumu skaits – 55: - Lielajā zālē – 35 pasākumi; - Kamerzālē – 10 pasākumi; - Mākslas telpā Civita Nova – 9 pasākumi; - Eksperimentālā skatuve – 2 pasākumi. Pasākumu skaits jauniešu un bērnu vecumā līdz 17 gadiem – 14 pasākumi. Izstāžu skaits – 5. Auditorijas piesaiste: - Apkalpoto apmeklētāju skaits – 131 000	Kopējais SIA "Lielais Dzintars" producēto kultūras pasākumu skaits – 62: - Lielajā zālē – 31 pasākumi; - Kamerzālē – 13 pasākumi; - Mākslas telpā Civita Nova – 9 pasākumi; - Eksperimentālā skatuve – 2 pasākumi. Pasākumu skaits jauniešu un bērnu vecumā līdz 17 gadiem – 13 pasākumi. Izstāžu skaits – 7. Auditorijas piesaiste: - Apkalpoto apmeklētāju skaits – 155798	<i>Kopējais pasākumu skaits palielinājies, sakarā ar papildus piešķirto valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirto finansējumu</i>	375 183 €	62 468 ir iekšējie grozījumi, kur šo summu no Pilnvarojuma līguma pārceļ uz Deleģējuma līgumu - līdz ar to pozīcija tā iekļaujama Attīstības budžetā	-	-	15. panta 5.) daļa
	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Deju studijas infrastruktūras pilnveidošana	Aprīkota telpa Civita Nova 6 (platība 282 kv.m) ar ģērbtuvēm 30 personām	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Tiek sniegti kvalitatīvi pakalpojumi un serviss koncertzāles "Lielais dzintars" zālē Civita Nova 6, nodrošinot 30 000 dejotāju gadā atbilstošu ģērbtuvju aprīkojumu.	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana (1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu sniegšana īpašumā realizēto funkciju ietvaros (1.2. punkts)	-	-	15. panta 5.) daļa
			Elektroenerģijas ietaupījumi	1. T8 dienasgaismas spuldžu nomaina uz LED apgaismojumu koridoros, noliktavā, virtuvē -1.stāvā, 136 spuldzes x 58W (kopā 7.888 kW); 2. Virpuļdurvju nomaina 3. stāvā (uz rampu) - 1 gab. durvis; 3. Koncertzāles elektrības sadales automātikas pārbūve/papildināšana, 1 komplekts.	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Elektroenerģijas ietaupījums - 20,25 MWh gadā vai 1,759 kWh/m2. Tiek nodrošināta drošība koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, māksliniekiem un darbiniekiem, sniegti kvalitatīvi pakalpojumi koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, kopā - 220 000 apmeklētāji, mākslinieki un darbinieki gadā	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Pamatojums darbībai - Eksploatācijas laikā radušais nolietojums, Energoefektivitātes standartu ISO 50001 izpilde, SIA "Lielais Dzintars" stratēģijas 2018. – 2020. gadam Rīcības plāns, Pilnvarojuma līguma izpilde, kas noslēgta ar Liepājas pilsētas pašvaldību 01.10.2015. Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana (1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu sniegšana īpašumā realizēto funkciju ietvaros (1.2. punkts)	-	-	15. panta 5.) daļa
			Iekaru gaismas sistēmas (fermas) iegāde, Lielās zāles vajadzībām	ST SQUARE alumīnija ferma (510 mm šķērsriezuma) - 20 gab, riņķveida stropes - 10 gab, ferma stūri un savienojošie elementi.	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Tiek sniegti kvalitatīvi pakalpojumi un serviss koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, māksliniekiem un korporatīvajiem klientiem, kopā - 220 000 apmeklētāji gadā, nodrošinot ap 115 paskāumu gadā Lielajā zālē.	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Pamatojums darbībai - Eksploatācijas laikā radušais nolietojums, Pilnvarojuma līguma izpilde, kas noslēgta ar Liepājas pilsētas pašvaldību 01.10.2015., SIA "Lielais Dzintars" stratēģijas 2018. – 2020. gadam Rīcības plāns Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana (1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu sniegšana īpašumā realizēto funkciju ietvaros (1.2. punkts)	-	-	15. panta 5.) daļa
			Koncertzāles remontdarbi	1. Partera 16. rindas paplašināšana, 1 rinda, 20 m, paplašināšana par 15 cm. 2. Skatuves durvju vērtnu virsmas atjaunošana, 1 durvis, 2 vērtnes, 3 kv.m. 3. Sienu pārkrāsošana publiskajā zonā, aizskatuvē, aizskatuvēs zonā, 1. balkonā un mākslinieku ģērbtuvēs – 330 kv.m. 4. WC grīdu pārklājuma atjaunošana - 80 kv.m. 5. Mākslas telpas Civita Nova (1.st.) funkcionalitātes pilnveidošana izstāžu vajadzībām - izstāžu iekares sliede 3m - 21 gab, izstāžu iekares sliede 2m - 6 gab, āķi - 150 gab, perlona iekares - 120 gab, starmeši - 20 gab, montāžas darbi. 6. Stikla konferenču telpas pārbūve mārketinga un pārdošanas daļas darbinieku vajadzībām-stikla konstrukcijas pārbūve, nodrošinātas 4 darba vietas. 7. Dienesta ieejas mākslinieciskais risinājums, nerūsējošā tērauda sienu apšuvums 12 kv.m.	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	220 000 apmeklētāji, mākslinieki un darbinieki gadā (tiek nodrošināta drošība koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, māksliniekiem un darbiniekiem, sniegti kvalitatīvi pakalpojumi koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem)	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Skatīt pielikumu Nr. 2. ar detalizētu remontdarbu nepieciešamības pamatojumu Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana (1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu sniegšana īpašumā realizēto funkciju ietvaros (1.2. punkts)	-	-	15. panta 5.) daļa
			Kvalitatīvas un ērtas korporatīvo pasākumu, koncertu norises nodrošināšana	1. Pārvietojams garderobes pakaramais ar 100 āķīšiem - 4 gab.; 2. Iekšējai Karogi 75x150cm - 5 gab.; 3. Stāvgaldī diam.80cm - 20 gab.; 4. Tehniskie galdī 70x140cm - 15 gab.; 5. Garderobes labiekārtošana 2.st., plauktu, skapiņu iegāde - 5 gab.; 6. Mēbeles publiskajā zonā - 8 gab. pufi un 3 gab. dīvāni; 7. Pufi-paliktņi uz krēsliem (bērniem) - 100 gab.	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Tiek sniegti kvalitatīvi pakalpojumi un serviss koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, korporatīvajiem klientiem, kopā - 220 000 apmeklētāji gadā, konferenču un korporatīvo pasākumu skaits - 55 gadā, bērnu pasākumu skaits - 25 gadā	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Pamatojums darbībai - Pilnvarojuma līguma izpilde, kas noslēgta ar Liepājas pilsētas pašvaldību 01.10.2015. Skatīt pielikumu Nr. 3. ar detalizētu nepieciešamības pamatojumu Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana (1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu sniegšana īpašumā realizēto funkciju ietvaros (1.2. punkts)	-	-	15. panta 5.) daļa

Instiūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
SIA Lielais DZINTARS	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Lielās zāles pakāpeniska pamatgaismas nomaina uz LED energoefektīviem prožektoriem	Lielās zāles pakāpeniska pamatgaismas nomaina uz LED Energoefektīviem prožektoriem, 34 gab.	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Tiek sniegti kvalitatīvi pakalpojumi un serviss koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, māksliniekiem un korporatīvajiem klientiem, kopā - 220 000 apmeklētāji gadā, nodrošinot ap 80 paskāumu gadā Lielajā zālē. Tiks ietupīti energoresursi un izpildītas Energoefektivitātes standarts ISO 50001 prasības	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta līguma pārvaldīšana un apsaimniekošana (1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu sniegšana līgumā realizēto funkciju ietvaros (1.2. punkts)	-	-	15. panta 5.) daļa
			Papildu gaismas/skaņas tehnikas iegāde	1. Ātrās piekļuves slēdzams un pārvietojams skaņu iekārtu skapis Lielajai Zālei - 1 gab; 2. Pārvietojams un ērti lietojams skaņu sistēmas komplekts Civita Nova 1. stāvam - 1 gab.; 3. 5gHz WiFi rīteris - 2 gab.; 4. Cockos REAPER programmatūras license - 1 gab.; 5. Platforma Lielās zāles subwooferiem - 2 gab.; 6. Elektrisko ģitāru statīvi - 2 gab.; 7. Akustisko ģitāru statīvi - 2 gab.; 8. Skaņas un video kabeli - CAT 7 ar RJ45 savienojumiem 15 m - 3 gab.; Isi CAT 7 komutācijas kabeli - 20 gab; SDI kabeli un patchkabeļi video komutācijai; HDMI splitteris 2-3 izejas 1 gab; HDMI video komutācijas vadi 4 gab.; Elektrības pagarinātāji - daļtāji jaudai līdz 16A 6 gab., goosneck lampa - 1 gab.; 9. Robert Juliat 1000 W Fresnel - 10 gab.; 10. Robert Juliat 2000 W Fresnel - 8 gab.; 11. ETC Source Four 25 - 50 grādu profilējama zooms, starmeši - 20 gab.; 12. Clear-Com CC-300-X4 Single-Ear Headset with 4-pin Female XLR, headseti - 3 gab.; 13. Loti augstas kvalitātes vokāla mikrofoni Neumann KMS 104, 2 gab. un Neumann KMS 105, 2 gab.; 14. Kondensatoru mikrofonu AKG C414 XLII - 1 gab.; 15. Interneta vadi audio sistēmas nodrošināšanai - Cordial CAT 5 CSE10NN5, 10 m, 4 gab.; 16. Kustīgo LED Wash gaismas - 2 gab.	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Tiek sniegti kvalitatīvi pakalpojumi un serviss koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, māksliniekiem un korporatīvajiem klientiem, kopā - 220 000 apmeklētāji gadā, nodrošinot ap 115 pasākumu gadā Lielajā zālē, 50 pasākumi Kamerzālē, 35 pasākumi Mākslas telpā Civita Nova, 15 pasākumi Civita Nova 6.	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Pamatojums darbībai - Eksploatācijas laikā radušais nolietojums, Energoefektivitātes standarts ISO 50001 izpilde, SIA "Lielais Dzintars" stratēģijas 2018. – 2020. gadam Rīcības plāns, Pilnvarojuma līguma izpilde, kas noslēgta ar Liepājas pilsētas pašvaldību 01.10.2015. Skatīt pielikumu Nr. 5. ar detalizētu gaismas/skaņas aprīkojuma nepieciešamības pamatojumu Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta līguma pārvaldīšana un apsaimniekošana (1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu sniegšana līgumā realizēto funkciju ietvaros (1.2. punkts)	-	-	15. panta 5.) daļa
			Skaņu ierakstu (režijas studijas, fonotēkas un literārās akadēmijas aprīkojuma papildināšana/iegāde	1. Būvniecības projekta izstrāde; 2. Skaņu ierakstu pults komplekta iegāde - 1 gab.	1. Izstrādāts būvniecības projekts; 2. Iegādāts skaņas ieraksta pults komplekts 1 gab.	-	Pilnībā aprīkota 1 ierakstu studija klasiskās, laikmetīgās un filmu mūzikas ierakstu veikšanai	Aprīkota 1 ierakstu studija klasiskās, laikmetīgās un filmu mūzikas ierakstu veikšanai	-	88 763 €	Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta līguma pārvaldīšana un apsaimniekošana (1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu sniegšana līgumā realizēto funkciju ietvaros (1.2. punkts).	-	-	15. panta 5.) daļa
			Uzlabota koncertzāles drošība un kontrole	1. Rāciju iegāde 14. gab. 2. Evakuācijas durvju magnētisko atslēgu un to automātiskās vadības uzstādīšana - 41 gab. 3. Lielās zāles aizskatuves zonas norobežošanas un kontrole 3., 4., 5. st. (projekta turpinājums) - 8 gab. stikla durvis aprīkot ar kontroles, kodu sistēmas mehānismiem 4. Nomainītas gaismekļi, kā rezultātā samazināts trokšņu līmenis, uzlabota skaņas ierakstu kvalitāte - 28 gab. 5. UPS sistēmas akumulatoru nomaina - 5 gab. UPS, 98 Ah akumulatori 43 gab. 6. Termokameras iegāde - 1 gab. 7. Mobilās podestūras margu izgatavošana - 2 m moduļi 6 gab., 1m moduļi 4 gab. 8. Drošības projektu izstrāde Lielajā zālē - drošības trošu ierīkošanai virs zāles tilta (skywalk), VIP balkonā - 2 gab. komplekti. 9. Policistu posteņa letes izgatavošana (pie galvenās ieejas) - 1 gab.	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	220 000 apmeklētāji, mākslinieki un darbinieki gadā (tiek nodrošināta drošība koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, māksliniekiem un darbiniekiem, sniegti kvalitatīvi pakalpojumi koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem)	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Pamatojums darbībai - Eksploatācijas laikā radušais nolietojums, Energoefektivitātes standarts ISO 50001 izpilde, SIA "Lielais Dzintars" stratēģijas 2018. – 2020. gadam Rīcības plāns, Pilnvarojuma līguma izpilde, kas noslēgta ar Liepājas pilsētas pašvaldību 01.10.2015. Skatīt pielikumu Nr. 1. ar detalizētu nepieciešamības pamatojumu Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta līguma pārvaldīšana un apsaimniekošana (1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu sniegšana līgumā realizēto funkciju ietvaros (1.2. punkts)	-	-	15. panta 5.) daļa
			Uzlabota koncertzāles pakalpojumu kvalitāte, pasākumu norises pārraudzības nodrošināšanai	1. Papildus koncertpodestu un drošību margu izgatavošana – Kamerzāle/Lielā zāle - 25 kv.m 2. Ekranu izvietošana pie Kamerzāles mākslinieku ieejas durvīm - 1 gab. 3. Lielās zāles skatuves un Kamerzāles aizslietņu izveide (mākslinieku uzņākšanai uz skatuves), 2 gab. 4. Koncertzāles durvju slēdžu nomaina uz "MasterKey" atslēgām - 57 gab.	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	220 000 apmeklētāji, mākslinieki un darbinieki gadā (tiek nodrošināta drošība koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, māksliniekiem un darbiniekiem, sniegti kvalitatīvi pakalpojumi koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem)	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Pamatojums darbībai - Pilnvarojuma līguma izpilde, kas noslēgta ar Liepājas pilsētas pašvaldību 01.10.2015., SIA "Lielais Dzintars" stratēģijas 2018. – 2020. gadam Rīcības plāns Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta līguma pārvaldīšana un apsaimniekošana (1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu sniegšana līgumā realizēto funkciju ietvaros (1.2. punkts)	-	-	15. panta 5.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
SIA Lielais DZINTARS	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Ventilācijas sistēmas AHU-2, AHU-3 pilnveidošana	Ventilāciju sistēmu pilnveidošana - 2 gab. - izotermiski gaisa mitrinātāji	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Tiek nodrošināts gaisa mitrums 45% - 65% īgtermiņu nomnieku VSIA "Liepājas simfoniskais orķestris" (917.74 kv.m) un PIKC "Liepājas Mūzikas un mākslas dizaina vidusskola" (1687,10kv.m) telpās, nodrošinot līguma izpildi, kā arī Kamerzālē (170 Kv.m), nodrošinot atbilstošu mikroklīmatu Steinway koncertflīģeļiem un citiem mūzikas instrumentiem. Tiek sniegti kvalitatīvi pakalpojumi un serviss koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētājiem, māksliniekiem un darbiniekiem, kopā - 220 000 apmeklētāji, mākslinieki un darbinieki gadā.	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Pamatojums darbībai - SIA "Lielais Dzintars" stratēģijas 2018. – 2020. gadam Rīcības plāns, Pilnvarojuma līguma izpilde, kas noslēgta ar Liepājas pilsētas pašvaldību 01.10.2015., līgtermiņu nomnieku VSIA "Liepājas simfoniskais orķestris" un PIKC "Liepājas Mūzikas un mākslas dizaina vidusskola" noslēgtie teļu nomu noslēgtie līgumi Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta Ipašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana (1.1.2. punkts)	-	-	15. panta 5.) daļa
	1.3.3.(6.)	Sagatavot daudzfunkcionāla centra „Lielais Dzintars” vidēja termiņa repertāru, attīstības plānu, stiprinot Liepājas profesionālās mākslas konkurētspēju un veicinot kultūrturismu	Horizon grāmatvedības uzskaites sistēmas atjaunošana	1 grāmatvedības uzskaites sistēma	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Nodrošināti 2 darbinieki ar grāmatvedības uzskaites sistēmu	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Pamatojums darbībai - Pilnvarojuma līguma izpilde, kas noslēgta ar Liepājas pilsētas pašvaldību 01.10.2015., SIA "Lielais Dzintars" stratēģijas 2018. – 2020. gadam Rīcības plāns Izpildīti Pilnvarojuma līguma nosacījumi - veikta Ipašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana (1.1.2. punkts), sabiedrisko pakalpojumu sniegšana Ipašumā realizēto funkciju ietvaros (1.2. punkts)	-	-	15. panta 5.) daļa
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Nordic Baltic Festival Platform konference	Noorganizēta Ziemeļu un Baltijas valstu festivālu vadītāju starptautiska konference Liepājā (divas dienas), kurā piedalās 100 dalībnieku no Ziemeļvalstīm un Baltijas Jūras reģiona	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Kopējais pasākumu skaits - 1; Kultūras pakalpojumu skaits: - Kamerzāle – 1; - Civita Nova 6 – 1; Auditorijas piesaiste: - Apkalpoto apmeklētāju skaits – 100; - Konferenču skaits - 1	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	-	-	15. panta 5.) daļa
SIA Liepājas Olimpiskais centrs	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Tablo un ledus mašīnas iegāde	1 tablo uzstādīšana LOC Ledus hallē; 1 ledus apstrādes mašīnas iegāde	1 tablo uzstādīšana LOC Ledus hallē; 1 ledus apstrādes mašīnas iegāde	-	LOC Ledus halles darbības nepārtrauktības nodrošināšana 365 dienas gadā	LOC Ledus halles darbības nepārtrauktības nodrošināšana 365 dienas gadā	-	159 031 €	LOC Ledus halles esošā elektroniskā tablo un ledus apstrādes mašīnas nomaņa nepieciešama, jo esošās tehnoloģijas ir fiziski un morāli novecojušas. Gan elektroniskais tablo, gan arī ledus apstrādes mašīnas ir vismaz 20 gadus vecas. Neveicot ieguldījumus, turpmāk nepieciešamo kvalitāti un nepārtrauktu LOC Ledus halles darbību uzturēt nebūs iespējams.	-	-	15.panta 6.) daļa
SIA Liepājas reģiona TŪRISMA informācijas birojs	1.3.5.(1.)	Organizēt plašākai sabiedrībai saistošus seminārus par pilsētas kultūrvēsturiskajām vērtībām, stiprinot liepānieku zināšanas par pilsētu un iesaistot iedzīvotājus pilsētas popularizēšanā	Gidu ekskursijas katru dienu vasarā un reizi nedēļā svētdienās, līdzekļi no LRTIB nav vajadzīgi.	Ekskursiju skaits	365 ekskursijas	-	-	5475 cilvēki	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	Gidu ekskursijas katru dienu vasarā un reizi nedēļā svētdienās, līdzekļi no LRTIB nav vajadzīgi.	-	(tukšs)	15. panta 10.) daļa
	2.1.8.(1.)	Regulāri aktualizēt un papildināt informatīvās norādes pilsētvīdē un informāciju pie konkrētiem tūrisma objektiem pilsētā	Navigācijas zīmju izvietojuma stratēģijas izstrāde	1 dokuments, stratēģija	Veikta sākotnējā analīze un izpēte.	<i>Darbība izpildīta daļēji, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	Veicināt tūrisma informācijas izplatīšanu pilsētā, palielinot uzņēmumu skaitu, kur pieejama informācija par Liepāju	-	<i>Darbības realizācijai netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Liepājas tūrisma navigācijas zīmes (vairāk kā 100 ceļu norādes stabi ar vairāk kā 300 norāžu plāksnītēm, apkopojums Google kartē: <a href="https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1CGIleEtczCRqf7HEKxdU2LjNjXb9Wh&amp;ll=56.558899192559956%2C21.012306627181715&amp;z=16">https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1CGIleEtczCRqf7HEKxdU2LjNjXb9Wh&amp;ll=56.558899192559956%2C21.012306627181715&amp;z=16</a> ) šobrīd ir kritiskā stāvoklī, tās izvietotas haotiski, nepārdomāti, kā arī to dizains neatbilst pilsētplānošanas kritērijiem - lai būtu uzskatāmi, hierarhiskā secībā izvietotas dažādām mērķauditorijām - autobraucēji, kājāmgājēji, velobraucēji. Tāpat arī tās šobrīd neveido pievilcīgu vides noformējumu. Viens no iemesliem šādai situācijai ir neprofesionāla zīmju izvietojuma bez pilsētplānotāju un profesionāļu klātbūtnes. Jau ilgāku laiku ir diskusijas par šo zīmju sakārtošanu. Lai apzinātu iespēju risināt ar profesionāļu iesaistīšanos šo navigācijas izveidi, tika izsludināti divi iepirkumi. Pirmais iepirkums noslēdzās ar vienu pieteikumu, taču bez rezultātiem. Šobrīd noslēdzies ir otrs iepirkums nr LPP 2018/152 par Tūrisma informācijas un norāžu zīmju Liepājā izvietojuma koncepcijas un dizaina izstrādi. Tāme sastāv no divām daļām - norāžu izvietojuma stratēģijas izveidošana (EUR 16490 bez pvn) un dizaina koncepcijas izstrāde (eur 21550 bez pvn). Lielāko summas daļu sastāda profesionāļu - pilsētplānotāju un pieredzējuša dizainera darba apjoma.	-	-	15. panta 10.) daļa
	2.1.8.(2.)	Nodrošināt tūrisma informācijas biroja darbību, uzlabot aprīkojumu, izveidot preču un pakalpojumu klāstu, lai ceļu tūristu apkalpošanas kvalitāti	Vasaras darbinieki	2 darbinieki	1 vasaras darbinieks	<i>pārplānoti līdzekļi un slodzes</i>	-	Apkalpot Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojā par 5 % vairāk kā plānots 2018. gadā, t.i. 19 845 tūristus;	Apkalpoti 22 751 cilvēki	<i>Liepājas pieaugošā popularitāte piesaista vairāk klientus arī birojā</i>	5 078 €	Kontrolīparā iekļauts: Vasaras sezonā, palielinoties apmeklētāju skaitam un interesei par Liepāju, tiek pagarināts biroja darba laiks. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu biroja klientu apkalpošanas darbu, tiek pieņemti divi vasaras darbinieki no 1.aprīļa līdz 30. septembrim.	-	-
2.1.8.(3.)	Pilnveidot publisko infrastruktūru (solņi, atkritumu urnas, tualetes u.c.) pilsētvīdē un pie populārākajiem tūrisma objektiem	Iekļauts punktā - brīvības taka	-	-	-	-	-	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	Iekļauts punktā - brīvības taka	-	-	15. panta 5.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
SIA Liepājas reģiona TŪRISMA informācijas birojs	2.1.8.(4.)	Nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu.	Komunikācija ar Izpilddirekciju un Komunālo pārvaldi par nepieciešamajām darbībām, no LRTIB puses nav vajadzīgi atsevišķi līdzekļi - attiecība uz turisma noradem	Komunikācija pēc nepieciešamības	Komunikācija pēc nepieciešamības	-	-	Galvenokart, centrs, arī pārējā pilsētas teritorija (1 pilsēta)	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	Komunikācija ar Izpilddirekciju un Komunālo pārvaldi par nepieciešamajām darbībām, no LRTIB puses nav vajadzīgi atsevišķi līdzekļi	-	-	15. panta 10.) daļa
	2.2.1.(1.)	Saglabāt, atjaunot un popularizēt pilsētas kultūrvēsturisko vidi un veicināt tās sociālekonomiskā potenciāla izmantošanu	Iekļautspunktā - reklāmas kampaņa,punktā - drukas materiāli	-	-	-	-	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	Iekļauts - reklāmas kampaņa, - drukas materiāli	-	-	15. panta 10.) daļa
	2.2.1.(3.)	Veicināt Liepājas viesiem un iedzīvotājiem saistošas pilsētvides attīstību, paplašinot tūrisma infrastruktūras un produktu piedāvājumu	Iekļautspunktā - reklāmas kampaņa,punktā - drukas materiāli	-	-	-	-	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	Iekļauts - reklāmas kampaņa, - drukas materiāli	-	-	15. panta 10.) daļa
	2.2.3.(2.)	Veicināt atpūtas iespējas ūdensmalās, paplašinot rekreācijas iespējas pilsētvīdē	Piekraustes pārgājiens 2019	1 pasākums: 6000 dalībnieki, no kuriem 5000 Lietuvas iedzīvotāji	1 pasākums	-	Popularizēt Liepājas tūrisma piedāvājumu Lietuvas tūrisma tirgū, īstenojot tiešā mārketinga kampaņu Klaipēdā;	4000 dalībnieki, 3000 lietuvieši	<i>Samazināts saistībā ar mazāku budžetu mārketinga aktivitātēm</i>	10 000 €	Papildus: Pozitīviem rezultātiem noritējušais Piekraustes pārgājiens 2018. gada maijā (izpārdotes viesnīcas, apmeklējums viesmīlības sektorā) liecina par kairinātā auditorijas interesi par Liepāju	-	-	15. panta 10.) daļa
	2.2.4.(4.)	Veicināt dabas teku izveidošanu un augu, putnu vērošanas pasākumu attīstību pilsētas aizsargājamās dabas teritorijās	Iekļautspunktā - reklāmas kampaņa,punktā - drukas materiāli	-	-	-	-	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	Iekļauts - reklāmas kampaņa, - drukas materiāli	-	-	15. panta 10.) daļa
	3.2.1.(1.)	Stiprināt Liepājas pozīcijas kā kūrorta pilsētai ar labu investīciju vidi jaunu tūrisma objektu būvniecībai	Iekļauts punktā - reklāmas kampaņa, - drukas materiāli	-	-	-	-	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	Iekļauts - reklāmas kampaņa, - drukas materiāli	-	-	15. panta 10.) daļa
	3.2.1.(3.)	Turpināt attīstīt Liepājai raksturīgus un konkurētspējīgus tūrisma produktus un pakalpojumus, kas balstīti bagātīgajā Liepājas kultūrvēsturiskajā mantojumā	Brīvības cīņu taka Karostā	1 taka	1 pastaigu taka	-	5000 apmeklētāju	1500 apmeklētāji laikā no takas īstenošanas līdz gada beigām.	<i>Tā kā taka atrodas mežā, tad reāli nav iespējams apzināt precīzo apmeklētāju skaitu. Apmeklētāju skaita apzināto ekskursiju daudzums</i>	18 009 €	Papildus: Sagatavots projekts takas izveidei. Novembra beigās tiks iesniegts Tūrisma komisijas apspriešanai	Pr_184	-	15. panta 5.) daļa
	4.1.2.(2.)	Popularizēt Liepāju kā ģimenei draudzīgu un ērtu mājvietu, lai audzinātu bērnus un sagaidītu vecumdienas	Drukas materiāli Citi līgumdarbi, mārketinga un reklāmas materiālu sagatavošanai Fotomateriālu iegāde Drukas darbu maketi	70 000 eksemplāri drukas materiāli.	116 000 drukas eksemplāri	<i>Lielais apmeklētāju skaits, pieprasījums un labi attīstītais tūrisma materiālu izplatīšanas tīkls lika pārplānot nedaudz līdzekļus, lai varētu izdot papildus tirāžas</i>	Turistu skaita pieaugums	Kopējais pieaugums, salīdzinot ar 2018. gadu (2018 - 99 228; 2019 -105 325): +6,14% (Datu aprēķinos izmantoti CSB dati) LV auditorija: 2018 - 65 475; 2019 - 66 036: +0,86% LT auditorija: 2018 - 12 384; 2019 - 13 342: +7,74% RU auditorija: 2018 - 3 037; 2019 - 3 922: +29,14% GE auditorija: 2018 - 3 941; 2019 - 5 402: +37,07% Skandināvijas auditorija: 2018 - 3 086, 2019 - 3 201: +3,73% EST auditorija: 2018 - 1 971; 2019 - 2 310: +17,20% PL auditorija: 2018 - 1 121; 2019 - 1 166: +4,01%	<i>Nav izpildīts pilnībā rādītājs LV un LT. Būtiski analizēt datus un iemeslus katrai auditorijai. Piemēram, LV un LT izmanto krietni pieaugušo apartamentu piedāvājumu, kas netiek statistiskā uzskaitīts. Ru un GE būtiski ietekmē Latvijas kopējais tūrisma mārketingas.</i>	62 043 €	-	-	15. panta 10.) daļa	
			Reklāma	2 reklāmas kampaņas (pavasaris un rudens), 1 digitālā kampaņa Skandināvijā 1 reklāmas rakstu sērija Baltic Outlook	2 reklāmas kampaņas (restorāna nedēļa un Liepājas vēstneši) 3 digitālās kampaņas - Skandināvijā, Krievijā, Vācijā (blakus ailē arī jābūt papildus ne tikai Skandināvijā) 1 Raksti un reklāmas laukumi žurnālā Baltic Outlook	-	Ar dažādām mārketinga aktivitātēm piesaistīt Liepājā nakšņojošo tūristu skaitu par 5 % vairāk kā 2018. gadā, t.i. – 87 360 cilvēkus; Piedalīties vismaz 7 starptautiskos pasākumos (izstādēs, kontaktbirzās un darbsemināros) Liepājas ārvalstu mērķu tirgos, lai prezentētu Liepājas tūrisma piedāvājumu; Rīkot 2019. gada pavasarī reklāmas kampaņu Latvijas drukas un interneta medijos. Rīkot Liepājas Restorānu nedēļu ar reklāmas kampaņu medijos 2019. gada augustā. Popularizēt Liepājas tūrisma piedāvājumu Lietuvas medijos ar digitālās kampaņas palīdzību; Popularizēt Liepājas tūrisma piedāvājumu Lietuvas tūrisma tirgū, īstenojot tiešā mārketinga kampaņu Klaipēdā; Informācijas satura kalendārs.liepaja.lv pārraudzība 4 valodās (LV, LT, RU, EN), vidēji 140 pasākumi mēnesī. Uzturēt Liepājas sociālo tīklu kontus, kuru mērķauditorija ir ārvalstnieki.	Reklāmas kampaņas rezultātā, tika palielināts nakšņotāju skaits no Latvijas un Lietuvas: LV auditorija: 2018 - 65 475; 2019 - 66 036: +0,86% LT auditorija: 2018 - 12 384; 2019 - 13 342: +7,74%  Digitālajām kampaņām: Skandināvijā 1 256 880 impresijas Vācijā 8 764 152 impresijas Krievijā 8 008 920 impresijas ...skatījumi	<i>Nav izpildīts pilnībā rādītājs LV un LT. Būtiski analizēt datus un iemeslus katrai auditorijai. Piemēram, LV un LT izmanto krietni pieaugušo apartamentu piedāvājumu, kas netiek statistiskā uzskaitīts.</i>  <i>Digitālās kampaņas ārvalstīs ir vērtīgs mārketinga instruments, turpmāk vēl precīzāk segmentēsim auditoriju.</i>	100 544 €	Kontrolojparā iekļauts: SIA LRTIB statusos ir noteikts vispārējais stratēģiskais mērķis, kas saskan arī ar 2015. gada 10. decembra Liepājas domes lēmumu - popularizēt Liepāju kā tūrisma galamērķi, panākot ārvalstu tūristu skaita pieaugumu, nodrošināt kvalitatīvu informāciju par tūrisma pakalpojumiem.	-	-	15. panta 10.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja	
SIA Liepājas reģiona TŪRISMA informācijas birojs	4.1.2.(2.)	Popularizēt Liepāju kā ģimenei draudzīgu un ērtu mājvietu, lai audzinātu bērnus un sagādātu vecumdienu	Tvīda brauciens	1 pasākums	2 pasākumi: Tvīda brauciens Sezonas noslēguma pasākums Lielais Jēkabs	-	250 dalībnieki	150 dalībnieki Tvīda braucienā 300 dalībnieki Sezonas noslēguma pasākumam	Tvīda brauciens pirmo reizi notika tik veļu gada kampaņā, parasti velosezonas uzsākšanu apmeklē veiksmīgāk.	15 318 €	-	-	-	15. panta 10.) daļa	
	4.1.2.(3.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā ostas pilsētu ar labu investīciju vidi jaunu ražotņu, noliktavu un darījumu centru būvniecību	Iekļauts punktā - reklāmas kampaņa, - drukas materiāli	-	-	-	-	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	Iekļauts - reklāmas kampaņa, - drukas materiāli	-	-	15. panta 10.) daļa	
	4.1.2.(5.)	Sekmēt Liepājas atpazīstamību kā unikālas atpūtas, veselības atjaunošanas un tūrisma pilsētu	Iekļauts punktā - reklāmas kampaņa, - drukas materiāli	-	-	-	-	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	Iekļauts - reklāmas kampaņa, - drukas materiāli	-	-	15. panta 10.) daļa	
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Dalība citu partneru projektos	5 pasākumi skandināvijas, rus, de	13 dažādi darbināri ārvalstīs, no tiem ... Skandināvija, ... Krievija, ... Vācija	<i>Nemot vērā iespējas reklamēt Liepāju kā lidojumu galamērķi, tika īstenota dalība dažādos pasākumos ārvalstīs</i>	<i>Nemot vērā iespējas reklamēt Liepāju kā lidojumu galamērķi, tika īstenota dalība dažādos pasākumos ārvalstīs</i>	Popularizēt Liepājas tūrisma piedāvājumu Skandināvijas tirgū, veidojot mērķtiecīgas reklāmas kampaņas mērķa valstīs - Dānija, Zviedrija, Norvēģija, Somija, kā arī veidojot profesionālu sadarbību ar tūrisma jomas profesionāļiem, tajā skaitā arī rīkojot uzņemšanās vizītes Liepājā.	Kopējais pieaugums, salīdzinot ar 2018. gadu (2018 - 99 228; 2019 -105 325): +6,14% (Datu aprēķinos izmantoti CSB dati) LV auditorija: 2018 - 65 475; 2019 - 66 036: +0,86% LT auditorija: 2018 - 12 384; 2019 - 13 342: +7,74% RU auditorija: 2018 - 3 037; 2019 - 3 922: +29,14% GE auditorija: 2018 - 3 941; 2019 - 5 402: +37,07% Skandināvijas auditorija: 2018 - 3 086, 2019 - 3 201: +3,73% EST auditorija: 2018 - 1 971; 2019 - 2 310: +17,20% PL auditorija: 2018 - 1 121; 2019 - 1 166: +4,01%	Nav izpildīts pilnībā rādītājs LV un LT. Būtiski analizēt datus un iemeslus katrai auditorijai. Piemēram, LV un LT izmanto krietni pieaugušo apartamentu piedāvājumu, kas netiek statistikā uzskaitīts. Ru un GE būtiski ietekmē Latvijas kopējais tūrisma marketing.	20 663 €	-	-	-	15. panta 10.) daļa
				Dalība tūrisma gadatirgos 4 pasākumi	4 pasākumos Liepājas prezentācijas stends, Liepājas stends Latvijas nacionālajā bibliotēkā	-	-	-	-	Nav izpildīts pilnībā rādītājs LV un LT. Būtiski analizēt datus un iemeslus katrai auditorijai. Piemēram, LV un LT izmanto krietni pieaugušo apartamentu piedāvājumu, kas netiek statistikā uzskaitīts. Ru un GE būtiski ietekmē Latvijas kopējais tūrisma marketing.	16 842 €	-	-	-	15. panta 10.) daļa
				Komandējumi	Piedalīties vismaz 4 starptautiskās (izstādēs) Liepājas ārvalstu mērķu tirgos, lai prezentētu Liepājas tūrisma piedāvājumu;	Dalība 4 Starptautiskās izstādēs	-	Atbilstoši SIA stratēģijai, +10% LV +10%LT +5% RU +5%GE +5% Skandināvi +2% EST +2% PL	Kopējais pieaugums, salīdzinot ar 2018. gadu (2018 - 99 228; 2019 -105 325): +6,14% (Datu aprēķinos izmantoti CSB dati) LV auditorija: 2018 - 65 475; 2019 - 66 036: +0,86% LT auditorija: 2018 - 12 384; 2019 - 13 342: +7,74% RU auditorija: 2018 - 3 037; 2019 - 3 922: +29,14% GE auditorija: 2018 - 3 941; 2019 - 5 402: +37,07% Skandināvijas auditorija: 2018 - 3 086, 2019 - 3 201: +3,73% EST auditorija: 2018 - 1 971; 2019 - 2 310: +17,20% PL auditorija: 2018 - 1 121; 2019 - 1 166: +4,01%	Nav izpildīts pilnībā rādītājs LV un LT. Būtiski analizēt datus un iemeslus katrai auditorijai. Piemēram, LV un LT izmanto krietni pieaugušo apartamentu piedāvājumu, kas netiek statistikā uzskaitīts. Ru un GE būtiski ietekmē Latvijas kopējais tūrisma marketing.	4 244 €	Kontrolojot iekļauts: SIA LRTIB statusos ir noteikts vispārējais stratēģiskais mērķis, kas saskan arī ar 2015. gada 10. decembra Liepājas domes lēmumu - popularizēt Liepāju kā tūrisma galamērķi, panākot ārvalstu tūristu skaita pieaugumu, nodrošināt kvalitatīvu informāciju par tūrisma pakalpojumiem.	-	-	15. panta 10.) daļa
				Kontaktbirža, žurnālistu vizītes	Uzņemt un iepazīstināt ar Liepājas tūrisma piedāvājumu vismaz 5 žurnālistu un tūrisma operatoru vizītes no Liepājas definētajiem augsti prioritārajiem tūrisma tirgiem.	17 žurnālistu vizītes	<i>Lielā žurnālistu interese saistīta ar LIAA aktivitātēm</i>	publikācijas medijos	64 Dažādas publikācijas medijos, blogos, sociālajos tīklos	<i>Nemot vērā, ka Liepāja bieži tika iekļauta Latvijas kopējā apskata maršrutā, Liepājai ir izdevies piesaistīt nopietni ārvalstu, īpaši Lietuvas un Igaunijas viesu uzmanību.</i>	3 060 €	Kontrolojot iekļauts: SIA LRTIB statusos ir noteikts vispārējais stratēģiskais mērķis, kas saskan arī ar 2015. gada 10. decembra Liepājas domes lēmumu - popularizēt Liepāju kā tūrisma galamērķi, panākot ārvalstu tūristu skaita pieaugumu, nodrošināt kvalitatīvu informāciju par tūrisma pakalpojumiem.	-	-	15. panta 10.) daļa
			Partneru vizītes Liepājā	10 vizītes	14 tūrisma aģentu vizītes	<i>Iespēju robežās tika uzņemtas visas tūrisma aģentu vizītes, kas pietiekas, budžeta robežās</i>	naksnojošo viesu skaita pieaugums	Kopējais pieaugums, salīdzinot ar 2018. gadu (2018 - 99 228; 2019 -105 325): +6,14% (Datu aprēķinos izmantoti CSB dati) LV auditorija: 2018 - 65 475; 2019 - 66 036: +0,86% LT auditorija: 2018 - 12 384; 2019 - 13 342: +7,74% RU auditorija: 2018 - 3 037; 2019 - 3 922: +29,14% GE auditorija: 2018 - 3 941; 2019 - 5 402: +37,07% Skandināvijas auditorija: 2018 - 3 086, 2019 - 3 201: +3,73% EST auditorija: 2018 - 1 971; 2019 - 2 310: +17,20% PL auditorija: 2018 - 1 121; 2019 - 1 166: +4,01%	<i>Aģentūru pārstāvjiem lielākotāju gadījumu Liepāja ir pavisam jauns galamērķis, tāpēc atdevi no šīm vizītēm varētu gaidīt 3-5 gadu laikā, ja turpinām ar pārstāvjiem uzturēt attiecības</i>	13 876 €	-	-	-	15. panta 10.) daļa	

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
												Investīciju plāna projekta Nr.		
SIA Liepājas reģiona TŪRISMA informācijas birojs	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Seminārs uzņēmējiem, konference	4 semināri uzņēmējiem	4 tikšanās ar Liepājas uzņēmējiem (saturā iekļauti vieslektori) 1 apmācības uzņēmējiem	-		Veidot aktīvu sadarbību ar Liepājas 139 tūrisma uzņēmējiem, iesaistoties Liepājas tūrisma vides attīstīšanā. Pilnveidot Liepājas dāvanu kartes projektu, piesaistot uzņēmumus, veicināt Liepājas dāvanu kartes atpazīstamību.	Sadarbība ar 143 Liepājas tūrisma uzņēmējiem	4 283 €	-	-	-	15. panta 10.) daļa
	4.1.2.(7.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā labu investīciju vidi jaunu dzīvjamu ēku, izklaides, kultūras, sporta ēku izbūvei	Iekļauts punktā - reklāmas kampaņa, - drukas materiāli	-	-	-	-	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	Iekļauts - reklāmas kampaņa, - drukas materiāli	-	-	15. panta 10.) daļa
SIA Liepājas ŪDENS	2.1.6.(1.)	Turpināt atjaunot un modernizēt Liepājas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, nodrošināt pēc iespējas visiem pilsētas mājokļiem pieslēgumu iespējas centralizētajiem tīkliem	Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide	1 reģistrs	1 reģistrs	-		1. Sistēmu reģistrā ievadītas vismaz 50 decentralizētas sistēmas. 2. Vismaz 75 apsekošanas, lai pārbaudītu decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasību ievērošanu. 3. Vismaz 1 (vienu) publikāciju vietējā laikrakstā, informējot decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekus par uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinājošu dokumentāciju.	1. Sistēmu reģistrā ievadītas 50 decentralizētas sistēmas. 2. 75 apsekošanas, lai pārbaudītu decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasību ievērošanu. 3. 1 (vienu) publikāciju vietējā laikrakstā, informējot decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekus par uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinājošu dokumentāciju.	10 438 €	Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 27.06.2017., 17.punkts (nosaka, ka no 2019.gada janvāra līdz 2019.gada decembrim ir jābūt izstrādātai)	-	LPD lēmuma projekts Nr.33367	15. panta 1.) daļa
			Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā. 6.kārta"	Izbūvēti jauni kanalizācijas cauruļvadi 3.1 km garumā un pārbūvēti esošie kanalizācijas cauruļvadi 0.06 km garumā.	Izbūvēti jauni kanalizācijas cauruļvadi 3.1 km garumā un pārbūvēti esošie kanalizācijas cauruļvadi 0.06 km garumā.	-		Pieslēgumi 19 mājām, 53 iedzīvotāji	Pieslēgumi 19 mājām, 53 iedzīvotāji	76 184 €	Līguma grozījumi ar CFLA par projekta realizāciju Pr_38 tika parakstīti 26.03.2019. Liepājas pilsētas dome 18.04.2019. pieņēma lēmumu Nr.143 par grozījumiem domes 10.11.2016. lēmumā Nr.383.	-	Nr.383, 10.11.2016.	15. panta 1.) daļa
SIA OC Liepāja	1.3.3.(4.)	Sekmēt pēctecīgas un konkurētspējīgas profesionālās kultūrizglītības attīstību Liepājā un talantīgu profesionāļu izaugsmi – pilnveidojot izglītības kvalitāti un sekmējot nepieciešamos ieguldījumus	Gultu iegāde (atpūtas un sporta komplekss "Draudzība")	Tiks iegādātas 15 jaunas gultas	Iegādātas 16 gultas (ieskaitot matračus)	-		Uzlaboti sadzīves apstākļi 15 sportistiem/ apmeklētājiem	Uzlaboti sadzīves apstākļi 16 sportistiem/ apmeklētājiem	4 000 €	-	Pr_140	-	15. panta 6.) daļa
	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība" un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Apziņošanas sistēmas ierīkošana stadionā "Daugava"	1 publiskās apziņošanas sistēma	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	4000 skatītāji	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Biedrības "Latvijas Futbola federācija" 2018.gada 31.janvāra valdes sēdes lēmums "Futbola stadionu infrastruktūras noteikumi 2019" 18.punkts	-	-	15. panta 6.) daļa
			Austrumu tribiņu atjaunošana stadionā "Daugava"	Tiks nomainīti 871 skatītāju krēslī	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Tiks sakārtotas 871 skatītāju vietas	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Biedrības "Latvijas Futbola federācija" 2018.gada 31.janvāra valdes sēdes lēmums "Futbola stadionu infrastruktūras noteikumi 2019" 15.punkts	-	-	15. panta 6.) daļa
			Automātiskās laistīšanas sistēmas ierīkošana stadionā "Velnciems"	1 laistīšanas sistēma	Noslēgts līgums un uzsākti būvniecības darbi.	<i>Atbilstoši līgumam, automātiskās laistīšanas sistēmas izbūve tiks pabeigta līdz 2020.gada 30.majam</i>	Tiks aprīkoti 1 laukums ar automātisko laistīšanas sistēmu	2019.gadā izbūvēta laistīšanas sistēmai nepieciešamās komunikācijas (caurules, vadi, u.c.), kā arī sagatavota ūdens ņemšanas vieta (hidranti)	<i>Atbilstoši noslēgtajam līgumam, visi darbi jāpaveic līdz 2020.gada 30.majam.</i>	18 784 €	Biedrības "Latvijas Futbola federācija" 2018.gada 31.janvāra valdes sēdes lēmums "Futbola stadionu infrastruktūras noteikumi 2019" 2.punkts	-	-	15. panta 6.) daļa
			Būvķeksperīzes veikšana stadiona "Daugava", "Olimpija" un atpūtas kompleksa "Draudzība" ēkām	Tiks apsektas 3 (trīs) dzīvojamās ēkas atpūtas kompleksā "Draudzība", kā arī 2 (divas) skatītāju tribīnes stadionā "Daugava" un "Olimpija" ēkām	Sagatavots atzinums par stadionu tehnisko stāvokli un 2020.gada budžetā iekļauts daļējs finansējums, lai novērstu atzinumā norādītos trūkumus	<i>Paveikta pilnībā attiecībā uz stadioniem "Daugava", "Olimpija". Atpūtas kompleksā "Draudzība" būvķeksperīze netika veikta, kas skaidrojams ar normatīvo aktu piemērošanas izņēmumiem.</i>	Apsēkošanas rezultātā tiks uzlabota 26500 apmeklētāju drošība	Uzlabota 26500 apmeklētāju drošība	-	9 063 €	LR Ministru kabineta noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 191.punkts, Būvniecības valsts kontroles birojs, Biedrības "Latvijas Futbola federācija" 2018.gada 31.janvāra valdes sēdes lēmums "Futbola stadionu infrastruktūras noteikumi 2019" 1.6.punkts	Pr_140	-	15. panta 6.) daļa
		Dzīvojamā korpusa kapitālais remonts atpūtas kompleksā "Draudzība"	Izremontētas telpas ar kopējo platību 144,2 m2	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Tiks uzlaboti sadzīves apstākļi telpām, t.i., 27 gultavietām	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Veselības inspekcija	Pr_140	-	15. panta 6.) daļa	
		Elektrības skapja sakārtošana stadionā "Daugava"	1 elektrības skapis	Pārveidots 1 (viens) elektrības sadales skapis, nodrošinot 620 A (420 kWh) jaudu	-		Sakārtots 1 elektrības skapis	Pilnībā izpildīts - veikti darbi, palielinot elektrības sadales jaudu	-	12 215 €	Darbu rezultātā tika veikti papildus darbi, kas iepriekš netika plānoti, līdz ar to konstatēta novirze no plānotās summas – 2115 EUR apmērā.	-	-	15. panta 6.) daļa
		Evakuācijas ceļu izveide un esošo evakuācijas ceļu atjaunošana stadionā "Daugava"	Atjaunot 2 (divas) esošās evakuācijas izejas un papildus izbūvēt 1 (vienu) jaunu evakuācijas izeju	1) Izveidota 1 (viens) jauna evakuācijas izeja (Austrumu daļā pretīm Akmens dārzam), izmēri - 3,5 m. 2) Papildus atjaunotas un paplašinātas 2 (divas) evakuācijas izejas (Dienvidu daļā), izmēri - 3,8 un 5,0 m. 3) Vienlaicīgi ar evakuācijas ceļu atjaunošanu, veikta arī stadiona "Daugava" žoga nomainīšana (Dienvidu pusē) 81,15 m garumā	-		Īstenojot minētās darbības [aus nodrošināt ~ 20 000 - 25 000 apmeklētāju vienlaicīgu evakuāciju	Nodrošināta iespēja- 20 000 - 25 000 apmeklētāju vienlaicīgai evakuācijai	-	18 876 €	Biedrības "Latvijas Futbola federācija" 2018.gada 31.janvāra valdes sēdes lēmums "Futbola stadionu infrastruktūras noteikumi 2019" 17.punkts  Evakuācijas ceļa izveidošana izmaksas (Austrumu pusē) - 476 EUR, žoga nomainīšana, 2 evakuācijas ceļu izveidošana, paplašināšana - 18400,05 EUR	-	-	15. panta 6.) daļa



Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
												Investīciju plāna projekta Nr.		
SIA OC Liepāja	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, apse...	Futbola zālāja nomaiņa stadionā "Daugava"	Vecā futbola laukuma seguma nomaiņa 8000 m2 platībā	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Infrastruktūras noslodzes palielināšana 7 spēles gadā	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Biedrības "Latvijas Futbola federācija" 2018.gada 31.janvāra valdes sēdes lēmums "Futbola stadionu un infrastruktūras noteikumi 2019" 2.punkts	-	-	15. panta 6.) daļa
			Inženiertīklu sakārtošana (apkures katla apsaišanas sistēmas atjaunošana) stadionā "Daugava"	2 apkures katli	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Uzlabos apstākļus līdz 100 apmeklētājiem	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa
			Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve stadionā "Olimpija"	Jauna sūkņu stacijas izbūve	Uzstādīta jauna, moderna kanalizācijas sūkņu stacija.	-	Uzstādīta jauna, moderna kanalizācijas sūkņu stacija, kas uzlabos apstākļus stadiona apmeklētājiem (ikdienā - ~200, pasākumu laikā - ~500 - 700 bērniem)	Uzlaboti apstākļi stadiona apmeklētājiem (ikdienā - ~200, pasākumu laikā - ~500 - 700)	-	15 216 €	2019.gadā stadionā "Olimpija" tika uzsākti būvdarbi, kas paredzēja izbūvēt jaunu autostāvvietu, lietuvu ūdens sistēmu, u.c. Minētie darbi ir daļa (1.kārta) no plānotā projekta "Slēgtā futbola halle". Ņemot vērā izveidojušos situāciju, proti, projekts "Slēgtā futbola halle" uz doto brīdi faktiski ir "iesaldēts" uz nenoteiktu laiku, esošā kanalizācijas sistēma, kas tiek izmantota stadionā "Olimpija" ir morāli un fiziski nolietojusies, kas apdraud 2019.gadā plānoto starptautisko pasākumu norisi, jo nespēj pildīt savas funkcijas.	-	-	15. panta 6.) daļa
			Lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve un teritorijas labiekārtošanas stadiona "Daugava" rezerves stadions	1 lietus ūdens novadīšanas sistēma	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Tiks labiekārtoja teritorija 300 m2 platībā	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Teritorijas labiekārtošana brīvdabas basketbola laukuma izbūvei "Jūrmalas parks 4, Liepājā	-	-	15. panta 6.) daļa
			Logu nomaiņa stadionā "Veinciems"	Nomainīt 8 - 10 logus gērbtuves ēkā	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Uzlaboti apstākļi 30 sportistiem	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	Pr_136	-	15. panta 6.) daļa
			Skatītāju tribiņu daļēja atjaunošana stadionā "Olimpija"	Tiks nomainīti 565 skatītāju krēsli	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Daļēji tiks atjaunotas skatītāju tribīnes un labiekārtotas 565 skatītāju vietas	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	LR Ministru kabineta noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 191.punkts, Būvniecības valsts kontroles birojs	-	-	15. panta 6.) daļa
			Speciālās tehnikas nojumes izveidošana stadionā "Daugava"	1 pārveidota esoša tehnikas nojume	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Izveidot jaunu nojumi, kas atbilstu prasībām, lai novietot visu speciālo tehniku (10 vienības), kā arī izveidot 2 - 3 jaunus mantu/ inventāra novietnes sporta skolām	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa
			Sportistu gērbtuves atjaunošana stadionā "Veinciems" (turpināt atjaunot esošās gērbtuves 2.stāvā)	Izremontētas telpas 50 m2 platībā	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Tiks uzlaboti apstākļi 30 sportistiem	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Veselības inspekcija, Biedrības "Latvijas Futbola federācija" 2018.gada 31.janvāra valdes sēdes lēmums "Futbola stadionu un infrastruktūras noteikumi 2019" 9.punkts	Pr_136	-	15. panta 6.) daļa
			Videonovērošanas sistēmas ierīkošana stadionā "Daugavā"	1 videonovērošanas sistēma (8 kameras)	Uzstādītas 3 (tris) videonovērošanas kameras	<i>Izpildīts daļēji, nepietiekamā finansējuma dēļ</i>	Ierīkojot videonovērošanas sistēmu tiks uzlabota 4000 - 5000 apmeklētāju drošība	Uzlabota 4000 - 5000 apmeklētāju drošība	<i>Ņemot vērā ierobežotos finanšu līdzekļus, tika pieņemts lēmums par pakāpenisku videonovērošanas sistēmas ierīkošanu stadionā "Daugava", t.i., pilnībā to pabeigt līdz 2023.gadam. Lēmums paredz, ka viena no uzstādītajām kamerām ir 360 grādu, kas nozīmē, ka tā spēj daļēji kompensēt iztrūkstošās kameras. Ja to pieļaus LFF vai UEFA noteikumi, tad iespējas, ka minētais lēmums varētu tikt pārskatīts, proti, 8 stacionāro videonovērošanas kameru vietā tiktu izvietots mazāk kameru (360 grādu), tādējādi iegūstot to pašu rezultātu</i>	2 482 €	-	-	15. panta 6.) daļa	
			Vieglatlētikas skrejceļa atjaunošana stadionā "Daugava"	Tiks atjaunots vieglatlētikas skrejceļš - 4335 m2	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Apmeklētāju skaita pieaugums par 500 gadā, kā arī sporta sacensību pieaugums par 3 - 5	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas savienība", IAAF	Pr_133	-	15. panta 6.) daļa
			Zibensnovedēju (kontūras) ierīkošana un elektromērījumu veikšana atpūtas kompleksā "Draudzība"	3 zibensnovedēji	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Aprīkoti 3 ēku dzīvojamie korpusi	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	VUGD rekomendācija	Pr_140	-	15. panta 6.) daļa
			Žoga atjaunošana atpūtas bāzē "Draudzība" (Dienvidu puse)	Atjaunots žogs 100 m garumā	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Atjaunojot žogu, tiks turpināts pakāpenisks darbs pie pilnīga žoga nomaiņas - 2800 m apjomā	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Atjaunot žogu, kas nodega pēc zibens iesperšanas 2018.gada augustā	Pr_140	-	15. panta 6.) daļa
			Žoga nomaiņa, t.sk., ieejas mezgla izveidošana stadionā "Raiņa parks"	1 žogs	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	tiks nomainīts žogs 334 metru garumā	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	Pr_130	-	15. panta 6.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
SIA TEĀTRIS	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Ēkas energoefektivitātes novērtēšanas un uzlabošanas pasākumi	1 energoefektivitātes novērtējums; 2 risinājumu izveide apkures sistēmai	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Uzlabotu visu ēkas lietotāju vidi, pieļaujot efektīvāku klimata regulēšanu Lielajā zālē (60 000 skatītāju gadā, 20 000 citi apmeklētāju gadā, 100 darbinieku)	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Ēkas energoefektivitātes novērtējums un atsevišķa temperatūras devēja uzstādīšana skatītāju zālē, lai nodrošinātu efektīvāku telpu klimata uzturēšanu	Pr_70	-	15. panta 5.) daļa
			Jumta daļas remonts un jumta bojājumu radīto seku novēršana	Jumta daļas remonts, remonts 3 telpās	Jumta daļas remonts, remonts 5 telpās	<i>Griestu un sienu daļu bojājumi tika konstatēti vairākās telpās</i>	Jumta remonts uzlabotu visu ēkas lietotāju vidi (60 000 skatītāju gadā, 20 000 citi apmeklētāju gadā, 100 darbinieku). Tieši uzlabojumi darba apstākļos 30 darbiniekiem	Jumta remonts uzlabo visu ēkas lietotāju vidi (60 000 skatītāju gadā, 20 000 citi apmeklētāju gadā, 100 darbinieku). Tieši uzlabojumi darba apstākļos 30 darbiniekiem	-	38 388 €	2017.gadā tika veikts jumta R daļas remonts, kādu akūti nepieciešams veikt arī jumta A daļai, lai novērstu pastāvīgu mitruma nonākšanu uz ēkas konstrukcijām un telpās, kā arī nepieciešams veikt jau šobrīd bojāto telpu (Maldera zāle, 4.stāva sanitārās telpas, sieviešu kostīmu telpa) remontu turpmāko bojājumu novēršanai.	Pr_70	-	15. panta 5.) daļa
			Normālu darba apstākļu nodrošināšana atsevišķās teātra telpās - ventilācija Maldera zālē, siltināšana mākslinieka kabinetam, remonts, aprīkojums aktieru foajē	Darbam piemērotu apstākļu nodrošināšana 3 teātra telpās 175 m2	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Uzlaboti darba apstākļi 40 darbiniekiem	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Normālu darba apstākļu nodrošināšanai akūti nepieciešams risināt atsevišķas problēmas trīs darba telpās - Maldera zālē notiek krāsošanas, lakošanas un līmēšanas darbi teātra dekorāciju izgatavošanas procesā. Līdz ar to vitāli svarīgi nodrošināt labi ventilējamās telpas, lai neuzkrātos kaitīgi ķīmiski savienojumi. Mākslinieka kabinets izvietots mansardā, kas nav siltināts, grūti uzturēt pienācīgu telpas temperatūru, kā arī papildu izmaksas. Aktieru foajē nepieciešams remonts un aprīkojums, kas dotu iespēju pieņemami organizēt aktieru darbu izrādes laikā (rekvizīti, kostīmi, frizūras u.tml)	Pr_70	-	15. panta 5.) daļa
			Papildus jauniestudējumi	8 jauniestudējumi un Ziemassvētku koncerts	Iestudēti 11 jaunuzvedumi: 1. Polianna (bērnu un jauniešu audotorijai) 2. Nākamgad tai pašā laikā (Mazā zāle) 3. Ģērbējs 4. Mācībizrāde "Kā top izrāde" (VKKF finansējums) 5. Teātra dienas koncertuzvedums "Meklējam aktierus" 6. Roberto Zuko 7. Kīrišu dārzis 8. Purva brīdējs ugunī 9. Šekspīrs 10. Mēness neredzamā puse (Mazā zāle) 11. Gadumijas koncertuzvedums "Sajūtu stāsts"	<i>Papildus tika iestudēti divi darbi- Teātra dienas koncertuzvedums "Meklējam aktierus" un "Kā top izrāde". "Kā top izrāde" tika iestudēta par VKKF projektu konkursa "Skolas soma" līdzekļiem. Koncertprogramma "Meklējam aktierus" tika iestudēta no repertuārā esošo iestudējumu materiāliem bez papildus ražošanas izmaksām.</i>	Ar papildu finansējumu tiek nodrošināta deleģētās funkcijas izpilde - iespējams iestudēt 8 jauniestudējumus, sasniegt vismaz 60 000 skatītāju, nospēlēt vismaz 190 izrādes gadā	Nospēlētās 216 izrādes, kuras ir apmeklējuši 69 608 skatītāji	-	361 865 €	Skaidrojums grozījumiem Nr.3 SIA Liepājas teātris Vēstule Nr.49/1-08 (19.09.2019)	-	-	15. panta 5.) daļa
			Ražošanas cehu aprīkojuma pilnveidošana	3 iekārtas	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Uzlaboti darba apstākļi 10 darbiniekiem	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Šūšanas cehu aprīkojums novecojis, nepieciešams atjaunot aprīkojumu (divu šujmašīnu - taisnās šuves un plakansēves šujmašīnu iegāde), iegādāties mūsdienu tehnoloģiskajai funkcionalitātei atbilstošu aprīkojumu. Galdniecības cehā aprīkojuma modernizācijas (dobšanas darba galdņa iegāde) un uzturēšana.	Pr_72	-	15. panta 5.) daļa
			Skaņu ceha aprīkojums, zāles apskaņošana KOPĀ EUR 150000	1 apskaņošanas sistēma, 1 skaņu pults, 1 kontrolieris, 1 dators, 24 galvas mikrofoņi	1 apskaņošanas sistēma, daļēji	<i>Darbība realizēta daļēji atbilstoši aktualizētajai vajadzībai un piešķirtā finansējuma apjomam</i>	60 000 skatītāju gadā. Tieši uzlabojumi darba apstākļos 3 darbiniekiem.	60 000 skatītāju gadā. Tieši uzlabojumi darba apstākļos 3 darbiniekiem.	-	48 981 €	Skaņu pults kritiskā stāvoklī, nepieciešama jauna (45 000), skaņu ceha aprīkojumam nepieciešams papildu dators fonogramām (700), USB kontrolieris (300), mūzikla izveides procesā aktualizējamas zāles apskaņošanas sistēmas kvalitāte, kuras dēļ ne visās zāles sēdvietās ir dzirdama atbilstošas kvalitātes skaņa, uzverams dziesmu teksts (100000), nepieciešami galvas mikrofoņi (10000)	Pr_72	-	15. panta 5.) daļa
			Skatuves darba organizācijas uzlabošana	10 podestī, 1 serveris, 2 prožektorī, 2 skandas	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Uzlaboti darba apstākļi 45 darbiniekiem	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Ietver četras aktivitātes - orķestra berdes podestu iegādi (esošie kritiskā stāvoklī, nenodrošina nepieciešamo funkcionalitāti), video servera iegādi (iegādātās gaismas pults izmantošanai video elementu pārraidei), monitoru skandas izbraukumiem (lai katrā izbraukuma reizē netiktu demontētas stacionārās, tādējādi bojājot to kvalitāti), 2 papildu projektoru iegāde (šobrīd tiek transportēti pēc vajadzības no teātra uz mazo zāli Lielā Dzintara telpās)	Pr_72	-	15. panta 5.) daļa
			Skatuves gaismu sistēmas 3.kārta	1 skatuves gaismu sistēma	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	60 000 skatītāju gadā. Tieši uzlabojumi darba apstākļos 35 darbiniekiem.	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Šāda investīcija tika paredzēta jau 2018.gadā, taču finansējuma trūkuma un nepieciešamo būvkonstrukciju aprēķina nepieciešamības dēļ atlikta. Liepājas teātrim ir nepieciešams mūsdienu prasībām atbilstošs skatuves priekšgaismu komplekts, kas dotu iespēju veidot pārvērtīgāku izrādes gaismu partitūru un uzņemt viesizrādes, kuras šādu gaismu izmantošana paredzēta.	Pr_72	-	15. panta 5.) daļa
			Teātra mājas lapas un aplikācijas izveide	1 mājas lapa, 1 aplikācija	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	90 000 apmeklētāju gadā	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Esošās mājas lapas uzturēšana ierobežota tā kā tās izstrādātājs nepastāv, vienlaikus ievērojami sarežģījot obligāti noteiktās un objektīvi nepieciešamās informācijas ievietošanu. Mājas lapa nav arī piemērota mūsdienu lietotāju ierīcēm un funkcionalitātei.	Pr_71	-	15. panta 5.) daļa
			Transporta līdzekļa iegāde pasažieru pārvadājumiem un ikdienas sagādes nodrošināšanai	1 transporta vienība	1 transporta vienība	-	Uzlaboti darba apstākļi 35 darbiniekiem	-	-	24 200 €	2019.gadā ir iegādāts jauns transporta līdzeklis, noslēdzot līzinga līgumu, pieprasījums nav aktuāls	Pr_72	-	15. panta 5.) daļa
			Video projektora iegāde	1 videoprojektors	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	60 000 skatītāju gadā. Tieši uzlabojumi darba apstākļos 5 darbiniekiem.	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Esošais videoprojektors kritiskā stāvoklī (iegādāts 2012.gadā), pastāvīgi tiek labots, iespējama neatgriezeniska sabojāšanās, projektors tiek izmantots 1/2 no repertuāra izrādēm	Pr_72	-	15. panta 5.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020			
												Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja	
SIA TEĀTRIS	1.3.3.(3.)	Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru	Videokameras ar aprīkojumu iegāde teātra starptautiskās sadarbības un atpazīstamības veicināšanai	1 kamera	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	60 000 skatītāju gadā. Tieši uzlabojumi darba apstākļos 5 darbiniekiem.	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Lai nodrošinātu sadarbību ar ārvalstu režisoriem, scenogrāfiem, horeogrāfiem, kā arī pieteikumu sagatavošanu dalībai festivālos nepieciešams kvalitatīvs aprīkojums (videokamera) videomateriālu uzņemšanai un apstrādei	Pr_71	-	15. panta 5.) daļa	
			Videonovērošanas sistēmas funkcionalitātes nodrošināšana	2 videokameras	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	60 000 skatītāju gadā, 20 000 citi apmeklētāju gadā, 100 darbinieku	-	<i>Darbība netika realizēta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	Esošā videonovērošanas sistēma ļoti novecojusi, nenodrošina funkciju, izmaksas paredzētas atsevišķu videokameru iegādei un uzstādīšanai, pilna videonovērošanas sistēmas atjaunošanas izmaksas ievērojami augstākas	Pr_70	-	15. panta 5.) daļa	
SOCIĀLAIS dienests	1.2.1.(8.)	Veicināt veselīgu un no atkarībām brīvu dzīvesveidu un sniegt praktiskus ieteikumus	Veselīga un no atkarībām brīva dzīvesveida veicināšana	Veselīga un no atkarībām brīva dzīvesveida aktivitātes	-	APC atveseļošanas programmu pilnveide; Informatīvas aktivitātes Summer sound laikā; Aktivitātes Bērnamā; Izglītojošie pasākumi Liepājas vidusskolās un tehnikumā; RSU vasaras nometne; Izglītojoši radošie pasākumi Liepājas cietumā, Jauniešu mājā u.c. Izglītojošs seminārs nozares speciālistiem; Darbs skolās par smēķēšanas kaitīgumu; Sadarbības partneru informēšana par APC pakalpojumiem; Atbalsta grupu skaita pieaugums; Sadarbība ar NVO; Paplašināta sadarbība ar 12 soļu atveseļošanas grupām; Infomācijas sniegšana masu medijiem; HIV, C un B hepatīta testēšanas un konsultācijas nedēļas; Sadarbība ar NVO HIV+ personu atbalsta mentoriem;	-	APC atveseļošanas programmu pilnveide; Informatīvas aktivitātes Summersound laikā; Aktivitātes Bērnamā; Izglītojošie pasākumi Liepājas vidusskolās un tehnikumā; RSU vasaras nometne; Izglītojoši radošie pasākumi Liepājas cietumā, Jauniešu mājā u.c. Izglītojošs seminārs nozares speciālistiem; Darbs skolās par smēķēšanas kaitīgumu; Sadarbības partneru informēšana par APC pakalpojumiem; Atbalsta grupu skaita pieaugums; Sadarbība ar NVO; Paplašināta sadarbība ar 12 soļu atveseļošanas grupām; Infomācijas sniegšana masu medijiem; HIV, C un B hepatīta testēšanas un konsultācijas nedēļas; Sadarbība ar NVO HIV+ personu atbalsta mentoriem;	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	Aktivitātes veiktas esošā budžeta ietvaros.	-	-	15. panta 7.) daļa	
	1.2.3.(1.)	Turpināt attīstīt pilsētā starprozonu un starpprofesionālo sadarbības pieeju, veicinot kompleksu un efektīvu sociālo jautājumu risināšanu, īpašu uzmanību veltot ģimenēm ar bērniem	Agrīnās intervences pakalpojums	Uzlabotas bērnu aprūpes prasmes, novērot vecāku spēju sniegt bērnam aprūpi un gādību, novērst vardarbības prevenci. Plānojam 4 dažādu vecumu grupas mēnesī (aptuveni 6 vecāki ar bērniem līdz 12 cilvēkiem grupā)	-	Uzlabotas bērnu aprūpes prasmes, novērot vecāku spēju sniegt bērnam aprūpi un gādību, novērst vardarbības prevenci. Plānojam 4 dažādu vecumu grupas mēnesī (aptuveni 6 vecāki ar bērniem līdz 12 cilvēkiem grupā)	~30 vecākiem ar bērniem sniegts pakalpojums	37 ģimenes	<i>Pieprasījums un vajadzība bija lielāks nekā iepriekš plānots.</i>	15 840 €	22.11.2018. tiek virzīts uz Domes sēdi, lai iekļautu - Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos par sociālajiem pakalpojumiem	-	-	15. panta 7.) daļa	
			Starprozonu un starpprofesionālās sadarbības veicināšana	Mācību programmas nodrošināšana	Mācību programma "Sadarbība un profesionālās robežas bērnu tiesību aizsardzības jomā" 24 akadēmisko stundu apjomā	-	-	25 dalībnieki no Liepājas pašvaldības iestādēm, valsts un pašvaldību policijas u.c.	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	-	-	15. panta 7.) daļa
	1.2.3.(2.)	Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli mazaizsargātajām pilsētas iedzīvotāju grupām, aktualizējot sociālā atbalsta sistēmu	Bērna piedzimšanas pabalsts	2019.gadā: 1 bērns - 200 euro divīņi - 300 euro trīs un vairāk bērnu - 1450 euro	2019.gadā: 1 bērns - 200 euro; divīņi - 300 euro par katru bērnu trīs un vairāk bērnu - 1450 euro par katru bērnu.	-	-	Aptuveni 850 bērnu	765 bērni	<i>Atkarīgs no piedzimušo bērnu skaita.</i>	153 400 €	-	-	-	15. panta 7.) daļa
		Koncepcijas izstrāde ēkas Labraga ielā 11 turpmākai izmantošanai	Izstrādāta koncepcija par veco ļaužu pansionāta izveides nepieciešamību un lietderību. Koncepcijas ietvaros apzinot kāda ir nepieciešamība pēc pansionāta, kā arī kādā formā to būtu nepieciešams izveidot.	-	<i>Pārskatītas prioritātes un vajadzības</i>	Pirms koncepcijas izstrādes sarežģīti - noteikt rādītāju skaitliskā izteiksmē. Sociālā dienesta rīcība ir informācija par ~30 klientiem.	-	<i>Pārskatītas prioritātes un vajadzības</i>	0 €	Koncepcija palīdzēs noskaidrot kādā formā pansionāts ir nepieciešams, kā arī to cik lielam kinetu skaitam, jo Sociālā dienesta rīcībā ir tikai tā informācija kur klienti paši meklējuši iespēju saņemt šo pakalpojumu.	-	-	-	15. panta 7.) daļa	
		Projekts "Izmēģinājumsprojekts metodikas darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem ieviešana un aprobēšana" (Nr.9.2.1.1./15/II/001)	1 metodika Izmēģinājuma projekta ietvaros tiks izmēģināta un aprobēta metodika darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem	1 metodika Izmēģinājuma projekta ietvaros tiks izmēģināta un aprobēta metodika darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem	-	-	~ 50 personas ar garīga rakstura traucējumiem	~ 50 personas ar garīga rakstura traucējumiem	-	1 639 €	Izmēģinājumsprojekts ir atsevišķa daļa LM sadarbības projektā "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās".	Pr_114	21.04.2016. Nr.110	15. panta 7.) daļa	
		Projekts "Liepājas bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšana" (Līgums Nr.73/23-2)	1 izvērtēšanas modelis (Projekta ietvaros tiek izstrādāts bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību izvērtēšanas modelis. Un veikta bērnu rehabilitācijas plānu izstrāde)	1 izvērtēšanas modelis (Projekta ietvaros tiek izstrādāts bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību izvērtēšanas modelis. Un veikta bērnu rehabilitācijas plānu izstrāde)	-	-	50 bērni ar funkcionāliem traucējumiem	50 bērni ar funkcionāliem traucējumiem	-	15 247 €	Ar AP vienojamies, ka projektiem kuri beidzas šogad, Mikrostrategy vietu nemainām.	Pr_288	Liepājas pilsētas domes Pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas lēm. 12.04.2018. Nr.4	15. panta 7.) daļa	

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
SOCIĀLAIS dienests	1.2.3.(2.)	Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli mazaisargātajām pilsētas iedzīvotāju grupām, aktualizējot sociālo atbalsta sistēmu	Projekts "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem individuālā budžeta modeļa izmēģinājumsprojekts" (Nr. 9.2.2.2/16/I/001)	1 individuālā budžeta modelis izmēģināt un apobēt individuālā budžeta modeļa pieeju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņemšanai.	1 individuālā budžeta modelis izmēģināt un apobēt individuālā budžeta modeļa pieeju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņemšanai.	-	10 bērni ar funkcionāliem traucējumiem	10 bērni ar funkcionāliem traucējumiem	-	80 017 €	Sadarbības projekts ar L.M. Grozījumi Nr.1 - Atlikums no iepriekšējā gada Grozījumi Nr.3 - Projekta realizācijas termiņš pagarināts par 2 mēnešiem līdz 2019.gada 31.oktobrim.	Pr_252	12.07.2018. Nr.300	15. panta 7.) daļa
	1.2.3.(4.)	Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību sociālo jautājumu risināšanā	Projekts "Sievietes un bērni - droši savā pilsētā. Women and Children - safe in their city" (Nr.LLI-392)	Uzlabot pakalpojumu un tā efektivitāti vardarbībā un cilvēktirdzniecībā cietušām sievietēm un bērniem	Uzlabota pakalpojumu un tā efektivitāte vardarbībā un cilvēktirdzniecībā cietušām sievietēm un bērniem	-	~120 sievietes un ~40 bērni saņēmuši pakalpojumus (Latvijā un Lietuvā kopā), valstu pārrobežu sadarbība, starpdisciplinārās sadarbības un pakalpojuma ilgtermiņa finansējuma plāna izstrāde.	Latvijā pakalpojumu saņēmušas 67 sievietes un 17 bērni. Lietuvā pakalpojumu saņēmušas 246 sievietes un 78 bērni. Valstu pārrobežu sadarbība, starpdisciplinārās sadarbības un pakalpojuma ilgtermiņa finansējuma plāna izstrāde noritējusi kā plānots.	<i>Pakalpojumus saņēmušo personu skaits ir daudz lielāks, kas ir pozitīvi, jo norāda uz šāda pakalpojuma nepieciešamību un lietderību, it sevišķi Lietuvai partneriem.</i>	6 366 €	Sadarbības projekts ar Resursu centru sievietēm "Marta", kopējā projekta summa 211 691,98 eur. Ar AP vienojamies, ka projektiem kuri beidzas šogad, Mikrostratēģiju vietu nemainām.	Pr_270	18.05.2017. Nr.180	15. panta 7.) daļa
			SEMPRE "Social Empowerment in rural Areas of Baltic Sea Region" (Nr.#R008)	Spēcināt iedzīvotāju līdzdalību sociālo pakalpojumu sniegšanā	Spēcināt iedzīvotāju līdzdalību sociālo pakalpojumu sniegšanā	-	Liepājā galvenais partneris ir Liepājas diakonijas centrs. Vietējā sadarbības tīkla izveidē iesaistītas 4 pašvaldības - Liepāja, Rucava, Grobiņa un Priekule. SEMPRE vēlas spēcināt sociālos pakalpojumus lauku teritorijās Baltijas jūras reģionā. Sociālo pakalpojumu sniedzēji tiks iedrošināti un apmācīti iesaistīt galu lietotājus kā, piemēram, vientuļos vecākus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām sociālo pakalpojumu attīstībā un sniegšanā.	Liepājā galvenais partneris ir Liepājas diakonijas centrs. Vietējā sadarbības tīkla izveidē iesaistītas 4 pašvaldības - Liepāja, Rucava, Grobiņa un Priekule. SEMPRE vēlas spēcināt sociālos pakalpojumus lauku teritorijās Baltijas jūras reģionā. Sociālo pakalpojumu sniedzēji tiks iedrošināti un apmācīti iesaistīt galu lietotājus kā, piemēram, vientuļos vecākus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām sociālo pakalpojumu attīstībā un sniegšanā.	-	0 €	Sadarbības projekts ar Liepājas Diakonijas centru, Sociālais dienests kā asociētais partneris, kopējā projekta summa 116 350 eur. Projekts tiek realizēts bez pašvaldības finansējuma tādej Mikrostratēģij tas netiek izdalīts.	Pr_269	-	15. panta 10.) daļa
	1.2.3.(5.)	Pilnveidot esošos un veicināt alternatīvus sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, īpaši ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem	Asistenta pakalpojumi	Asistentu pakalpojuma sniegšana personām ar invaliditāti. Kā pieaugušām personām, tā arī bērniem. Asistenta pakalpojums palīdz personām ar invaliditāti iekļauties sabiedrībā, strādāt, apmeklēt skolu un bērnudārzu utt.	Asistentu pakalpojuma sniegšana personām ar invaliditāti. Kā pieaugušām personām, tā arī bērniem. Asistenta pakalpojums palīdz personām ar invaliditāti iekļauties sabiedrībā, strādāt, apmeklēt skolu un bērnudārzu utt.	-	~ 450 cilvēki ar invaliditāti katru mēnesi saņem asistenta pakalpojumu.	508 personas	<i>Pieprasījums un vajadzība bija lielāks nekā plānots</i>	877 814 €	(Ir Mikrostratēģij) No 2011. - 31.12.2012. Asistentu pakalpojums tika ieviests ar ESF atbalstu (100% finansējums no ESF un valsts) no 2013. gada tiek ieviests ar valsts finansējuma palīdzību (valsts mērķdotāciju).	-	-	15. panta 7.) daļa
			Projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" (Nr. 9.2.2.2/16/I/001) izmēģinājumsprojekts "Par individuālā budžeta modeļa aprobāciju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai"	1 individuālā budžeta modelis. Izmēģināt un apobēt individuālā budžeta modeļa pieeju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņemšanai.	1 individuālā budžeta modelis. Izmēģināt un apobēt individuālā budžeta modeļa pieeju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņemšanai.	-	10 pilngadīgas personās ar garīga rakstura traucējumiem	11 pilngadīgas personās ar garīga rakstura traucējumiem	-	12 219 €	Jauns pilotprojekts 2019.-2020. individuālā budžeta modeļa aprobāšanai 10 personām ar garīga rakstura traucējumiem. Sadarbībā ar Labklājības ministriju pilotprojekti tiek realizēti 10 Latvijas pašvaldībās.	Pr_252	18.07.2019. Nr.240	15. panta 7.) daļa
			Projekts "Kurzeme visiem" (Nr.9.2.2.1./15/I004). Klientu izvērtēšana, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, speciālistu apmācība. Apmācības plānos Kurzemes plānošanas reģions.	Sociālais dienests, projekta ietvaros, plāno apmācīt: - 4 mentorus personām ar garīga rakstura traucējumiem; - 24 bērnamā darbiniekus darbam ar bērniem Jauniešu mājā un ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojuma nodrošināšanai - 6 darbiniekus darbam Grupu dzīvokļos personām ar garīga rakstura traucējumiem - 4 darbiniekus darbam Specializētajās darbnīcās personām ar garīga rakstura traucējumiem	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana.	<i>Klientu izvērtēšana nav notikusi, jo visi dalībnieki, kuri pieteicās jau ir izvērtēti. Apmācības valstī nav veiktas, jo projekta ieviešana norit lēnāk kā plānots. Aizkavējusies arī infrastruktūras izveide, jo veikti grozījumi regulējošajos Ministru kabineta noteikumos. Pakalpojumu sniegšana mērķa grupas klientiem ir galvenā projekta aktivitāte.</i>	- sociālā rehabilitācija 40 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - sociālie pakalpojumi 20 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem - apmācīti speciālisti, - 25 bērni FT "Atelpas brīdis" - 3 bērni FT "Aprūpe mājās"	2019.gadā saņēmuši: - 14 bērni ar FT saņēmuši rehabilitācijas pakalpojumus; - 17 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji saņēmuši rehabilitācijas pakalpojumus; - 11 personas ar GRT saņēmušas pakalpojumus; - 29 bērni ar FT un viņu ģimenes saņēmušas Atelpas brīža pakalpojumu; - 5 bērni ar FT saņēmuši Aprūpes mājas pakalpojumu.	<i>Pakalpojumus saņēmušo klientu skaits ir pilnībā atkarīgs no pašiem mērķa grupas klientiem un tam cik aktīvi viņi vērsās Sociālajā dienestā pēc pakalpojumiem. Daļa projekta izvērtēto bērnu ar FT ir sasnieguši pilngadību un nevar vairs saņemt pakalpojumus.</i>	50 826 €	Sadarbības projekts ar KPR, kopējā projekta summa 6 285 281 eur. Plānotā finansējuma apjoms atkarīgs no klientu iesaukstes. Grozījumi Nr.1 - Pārskatīt projekta aktivitāšu plānu, tika mainīta finansējuma pilsma. Grozījumi Nr.4 - Iepriekš neparedzētu neatliecīamo izmaksu segšanai.	Pr_119	24.09.2015. Nr.436	15. panta 7.) daļa
	1.2.3.(6.)	Nodrošināt sociālā jomā strādājošo speciālistu kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā e-prasmju un svešvalodu apguvi	Projekts "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās", (Nr.9.2.1.1./15/I/001)	Pašvaldības sociālo darbinieku apmācības un supervīzija, lai uzlabotu sociālo darbinieku zināšanas un mazinātu izdegšanu. Plānotas 2 grupas, katrai 7 reizes pa 3 stundām.	Pašvaldības sociālo darbinieku apmācības un supervīzija, lai uzlabotu sociālo darbinieku zināšanas un mazinātu izdegšanu. Plānotas 2 grupas, katrai 7 reizes pa 3 stundām.	-	20 sociālie darbinieki saņēmuši supervīziju	19 sociālie darbinieki saņēmuši supervīziju	<i>Darbinieku skaits, atbilstoši vajadzībai</i>	7 487 €	Sadarbības projekts ar LM, kopējā projekta summa 8 526 615 eur.	Pr_114	21.04.2016. Nr.110	15. panta 7.) daļa
			Sociālā dienesta darbinieku kvalifikācijas celšana	Apmācīti Sociālā dienesta darbinieki, kuriem kā obligātu apmācību uzliet Ministru kabineta noteikumi (vismaz 50 kursi/semināri gadā)	Apmācīti Sociālā dienesta darbinieki, kuriem kā obligātu apmācību uzliet Ministru kabineta noteikumi (94 kvalifikācijas paaugstināšanas aktivitātes gadā)	<i>Sociālais dienests pēc iespējas izmantojis bezmaksas kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas. Ne katru gadu šādas bezmaksas aktivitātes tiek piedāvātas.</i>	~ 200 sociālā dienesta darbinieki	~ 200 sociālā dienesta darbinieki	-	7 000 €	13.06.2017. MK noteikumi Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"	-	-	15. panta 7.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā
												Investīciju plāna projekta Nr.		Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
SOCIĀLAIS dienests	1.2.3.(7.)	Veikt uzlabojumus sociālajā infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un citām sociālā riska grupām	CAL (Klientu piekļuves licences) licenšu iegāde datoriem Sociālā dienesta institūcijās.	Sociālā dienesta institūciju datoru pieslēgšanas serverim nodrošināšana. Birojs "Aprūpe mājas" - 5 gab.; Bērnumams - 5 gab.; Dienas centrs - 2 gab.; Kuldīgas iela 34 soc. māja 2 gab.; Kuldīgas ielas 34 Grupu dzīvokļi - 3 gab.; Nakts patversme - 3 gab.; Atkarību profilakses centrs - 6 gab.; Flotes 14 soc. māja - 3 gab.; Ģen. Baloža 1 soc. māja - 3 gab.; Sociāla darba daļa un Palīdzības daļa - 5 gab.; Veco jaužu māja - 2 gab.; Viršu ielas 9/11 soc. māja - 3 gab.	-	Institūcijām netika iegādātas licences, jo visām institūcijām vēl nav pieejami/uzstādīti Mikrotik tīkla maršrutētāji, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta droša pieslēgšanās pie Sociālā dienesta (Ed.Veidenbauma ielā 3) servera.	42 licence	-	Institūcijām netika iegādātas licences, jo visām institūcijām vēl nav pieejami/uzstādīti Mikrotik tīkla maršrutētāji, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta droša pieslēgšanās pie Sociālā dienesta (Ed.Veidenbauma ielā 3) servera.	0 €	-	-	-	15. panta 7.) daļa
			Dienas centra T.Breikša ielā, personām ar garīgās attīstības traucējumiem, aprīkojuma papildināšana	Uzstādīts un ierīkots aprīkojums Dienas centra (personām ar garīgās attīstības traucējumiem) klientiem: 1 siltumnīca; 1 dators ar programmatūru, 1 interaktīvā tāfele	Uzstādīts un ierīkots aprīkojums Dienas centra (personām ar garīgās attīstības traucējumiem) klientiem: 1 siltumnīca; 1 dators ar programmatūru, 1 interaktīvā tāfele	-	~35 dienas centra klienti. No 2021. gada kad tiks izveidotas Specializētās darbnīcas personām ar garīgās attīstības traucējumiem papildus ~ 20 darbnīcu klienti.	~35 dienas centra klienti. No 2021. gada kad tiks izveidotas Specializētās darbnīcas personām ar garīgās attīstības traucējumiem papildus ~ 20 darbnīcu klienti.	-	2 990 €	Grozījumi Nr.2. Pēc maijā sniegtās informācijas no institūcijas, darbības pilnvērtīgai nodrošināšanai bija nepieciešami uzlabojumi.	-	-	15. panta 7.) daļa
			Nakts patversmes Flotes ielā 7, 2 stāva telpu kosmētiskais remonts	Kosmētiskais remonts Nakts patversmes 2 stāva telpām: 1) 19 telpu durvju nomainīšana 2) 19 telpu kosmētiskais remonts	-	Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums	~ 110 klienti	-	Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums	0 €	Lai nodrošinātu pakalpojumu nepieciešams telpu remonts. Telpas nav remontētas no Nakts patversmes izveidošanas.	-	-	15. panta 7.) daļa
			Nakts patversmes Flotes ielā 7, kāpņu telpas remonts	Izremontēta rezerves kāpņutelpa, Nakts patversmē.	Izremontēta rezerves kāpņutelpa, Nakts patversmē.	-	~110 klienti	~110 klienti	-	31 154 €	Bija plānots objektus pabeigt 2018.gadā, bet sakarā ar iepirkumiem caur Komunālo pārvaldi celtniecības darbu pabeigšana pārcēlās uz 2019.gadu.	Pr_285	-	15. panta 7.) daļa
			Pacēlāja uzstādīšana Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem	Uzstādīts 1 pacēlājs. Nodrošinot klientiem ratiņkrēslus un ar kustību traucējumiem piekļuvi ēkas otrajam stāvam.	Uzstādīts 1 pacēlājs. Nodrošinot klientiem ratiņkrēslus un ar kustību traucējumiem piekļuvi ēkas otrajam stāvam.	-	~30 klienti	~30 klienti	-	22 730 €	Jānodrošina piekļuvi Dienas centra 2 stāvam personām ratiņkrēslus un ar kustību traucējumiem	-	-	15. panta 7.) daļa
			Projekts "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide DI plāna realizēšanai"	Izveidota infrastruktūra - 5 objekti, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu, deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai.	Notiek projektēšana Grupu dzīvokļiem (Viršu iela 9/11); Specializētās darbnīcas (Teodora Breikša ielā 16/20), Jauniešu māja (Reiņa meža iela 12); Divas dzīvojamās mājas (Salmu iela 53, Kuldīgas iela 20).	-	- Jauniešu māja 12 personām Reiņa meža ielā 12; - Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums 16 personām Salmu ielā 53, Kuldīgas ielā 20; - Grupu dzīvokļi 16 personām Viršu ielā 9/11; - Specializētās darbnīcas 20 personām Teodora Breikša ielā 16/20.	Projekts iesniegts konkursā finansējuma saņemšanai.	-	0 €	ITI projekts. Projektu realizēs Attīstības pārvalde sadarbībā ar Sociālo dienestu. Plānotais finansējums provizorisks. Projekta realizācijas uzskāšana ir ielūgusi, jo vairākkārtīgi tiek precizēti dažādi projekta ieviešanu reglamentējoši dokumenti, tādēļ arī prognozēt finansējumu ir sarežģīti.	Pr_112	24.09.2015. Nr.436 15.03.2018. Nr 80	15. panta 7.) daļa
			Servisa Elektroskūteris personām ar kustību traucējumiem	1 elektroskūteris Elektroskūteris personāma ar kustību traucējumiem gadījumos kad viņu personiskais elektroskūteris atrodas remontā.	-	Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums	~7 personas	-	Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums	0 €	-	-	-	15. panta 7.) daļa
			Sociālās dzīvojamās mājas Flotes ielā 14 teritorijas žoga nomainīšana	Sakārtots zemes gabala nožogojums - 120 metri žogs	Žogs ir demontēts, vietā jauns nav izveidots.	Darbība pilnībā netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums	~174 iedzīvotāji	-	Darbība pilnībā netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums	0 €	Vidi degradējošs elements	-	-	15. panta 7.) daļa
			Sociālās dzīvojamās mājas Viršu ielā 9/11 I kāpņutelpas remonts	Izremontēta 1 kāpņutelpa, durvju nomainīšana	-	Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums	~141 iedzīvotājs	-	Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums	0 €	-	-	-	15. panta 7.) daļa
			Veco jaužu dzīvojamās mājas Ganību ielā 135/141 ugunsdrošības sistēmas ierīkošana.	Ierīkota automatiskā ugunsdrošības sistēma veco jaužu dzīvojamā mājā.	Ierīkota automatiskā ugunsdrošības sistēma veco jaužu dzīvojamā mājā.	-	~156 klienti	~156 klienti	-	33 931 €	Bija plānots objektus pabeigt 2018.gadā, bet sakarā ar iepirkumiem caur Komunālo pārvaldi celtniecības darbu pabeigšana pārcēlās uz 2019.gadu.	Pr_258	-	15. panta 7.) daļa
			Veco jaužu dzīvojamās mājas Ganību ielā 135/141 apkures sistēmas remonts.	1 apkures sistēma Esošās apkures sistēmas remonts un pārbūve, lai nodrošinātu viesiem ēkas iedzīvotājiem komfortablu vidi. Būvuzraudzība.	-	Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums	~156 iedzīvotāji	-	Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums	0 €	2018.gadā izstrādāts tehniskais projekts	Pr_287	-	15. panta 7.) daļa
			Veco jaužu dzīvojamās mājas Ganību ielā 135/141 renovācija	1 ēkas fasāde Veco jaužu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā renovācija un remonts	-	Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums	~156 iedzīvotāji	-	Darbība netika veikta, jo realizācijai netika piešķirts finansējums	0 €	2018.gadā izstrādāts tehniskais projekts	Pr_287	-	15. panta 7.) daļa
			Veco jaužu dzīvojamās mājas Ganību ielā 135/141 ventilācijas sistēmas remonts un izbūve	1 ventilācijas sistēma Esošās ventilācijas sistēmas remonts un pārbūve, lai veicinātu gaisa apmaiņu un novērstu mitruma un pelējuma veidošanos, kā arī ēkas atbilstība ugunsdrošības noteikumiem. Būvuzraudzība.	1 ventilācijas sistēma Esošās ventilācijas sistēmas remonts un pārbūve, lai veicinātu gaisa apmaiņu un novērstu mitruma un pelējuma veidošanos, kā arī ēkas atbilstība ugunsdrošības noteikumiem. Būvuzraudzība.	-	~156 iedzīvotāji	~156 iedzīvotāji	-	30 668 €	2018.gadā izstrādāts tehniskais projekts	Pr_287	-	15. panta 7.) daļa

Instiūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja	
SPORTA pārvalde	1.1.4.(1.)	Palielināt sporta stundu skaitu Liepājas pilsētas izglītības iestādēs un organizēt savstarpējas skolu sporta sacensības, veicinot bērnu un jauniešu motivāciju nodarboties ar sportu	Iesaiste dažādu masu pasākumu rīkošanā, lai veicinātu bērnu un jauniešu motivāciju nodarboties ar sportu.	Noorganizēti pasākumi	3x3 basketbols, velo vasara velo pasākums	-	-	3500 dalībnieki	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	15. panta 6.) daļa	
	1.1.4.(2.)	Nodrošināt Liepājas izglītības iestādēm sporta aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru un inventāru (sporta zāles, sporta inventāru, sporta laukumus)	Skolu nodrošināšana ar nepieciešamo infrastruktūru un inventāru	legādāts peldētapmācības inventārs	legādāts jauns papildus inventārs 2.klašu peldētapmācības programmas dalībniekiem	-	-	350 dalībnieki	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	15. panta 6.) daļa	
	1.2.1.(3.)	Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	"Amber puck 2019" hokeja festivāls	LOC ledus laukuma īre, balvas, tiesneši, ēdināšana, transports, viesu izmitināšana (8 dienas)	LOC ledus laukuma īre, balvas, tiesneši, ēdināšana, transports, viesu izmitināšana (8 dienas)	LOC ledus laukuma īre, balvas, tiesneši, ēdināšana, transports, viesu izmitināšana (8 dienas)	-	400 dalībnieki, 20 atbalstošais personāls, 100 bērnu vecāki	400 dalībnieki, 20 atbalstošais personāls, 100 bērnu vecāki	-	20 000 €	Papildus finansējums ir nepieciešams ledus laukuma īrei, jo salīdzinājumā ar 2018. gadu būtiski palielināsies dalībnieku skaits un par 4 dienām pagarināta turnīra norise	-	-	15. panta 6.) daļa
			Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta aktivitātes	- Aptuveni 50 dažādi vietēja mēroga sporta pasākumi. - Aptuveni 10 dažādi ar sportu saistīti mediju, marketinga, metodiskie projekti. - Dalība Latvijas Olimpiādē (1 pasākums).	- Aptuveni 48 dažādi vietēja mēroga sporta pasākumi. - Aptuveni 10 dažādi ar sportu saistīti mediju, marketinga, metodiskie projekti. - Dalība Latvijas Olimpiādē (1 pasākums).	<i>Nenotika 2 plānotie pasākumi</i>	Pasākumos ir iespēja piedalīties pilsētas, reģiona un valsts dažādu vecumu iedzīvotājiem, ka arī ārvalstu tūristiem. Vienā pasākumā piedalījās 20-150 dalībnieki. Olimpiādē plānots, ka piedalīsies ap 200 sportistu, kuri pārstāvēs Liepājas pilsētas godu.	Pasākumos ir iespēja piedalīties pilsētas, reģiona un valsts dažādu vecumu iedzīvotājiem, ka arī ārvalstu tūristiem. Vienā pasākumā piedalījās 20-150 dalībnieki. Olimpiādē piedalījās ap 200 sportistu, kuri pārstāvēja Liepājas pilsētas godu.	-	313 664 €	Skatīt pielikumā Nr.1 iepilnāto finansējuma atšifrējumu pa projektiem.  Grozījumi Nr.2 (jūnijs) Papildus iepēmumi speciālajā budžetā no projekta VITAL CITIES atmaksātais finansējums 1050 - 2. klašu pedētapmācības programmai inventāra iegādei, 5029 EUR rezerve sporta pasākumu atbalstam  Grozījumi Nr.3. (oktobris) 4800 EUR samazinājums projektam 208100127(Liepājas komandas starts Latvijas vasaras Olimpiādē), novirzīts 3000 EUR projektam 208100801 (dalība Pasaules un Eiropas čempionātos) 1800 EUR novirzīts uzturēšanas izdevumiem - Sporta pārvaldes autobusa ISUZU remontam palielinājums 1218 EUR projektam 208100310 (Atrodi savu sporta veidu)	-	-	15. panta 6.) daļa	
			Baltijas spēkavīru čempionāts	Ekipējuma un šķēršļu īre, infrastruktūras izveide, balvas, tiesneši, trnsports, sportistu izmitināšana (1 diena)	-	<i>Pasākuma norise 2019.gadā atcelta, no Sporta pārvaldes neatkarīgu iemeslu dēļ.</i>	15-20 dalībnieki	-	<i>Pasākuma norise 2019.gadā atcelta, no Sporta pārvaldes neatkarīgu iemeslu dēļ.</i>	-	0 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa
			Ghetto futbols un basketbols	Tehniskais nodrošinājs, balvas, aktivitātes, priekšnesumi, turnīra personāls, transports izdevumi, mārketinga (2 dienas)	-	<i>Pasākuma norise 2019.gadā atcelta, no Sporta pārvaldes neatkarīgu iemeslu dēļ.</i>	70-150 dalībnieki	-	<i>Pasākuma norise 2019.gadā atcelta, no Sporta pārvaldes neatkarīgu iemeslu dēļ.</i>	-	0 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa
			Krosfita un ielu vingrošanas sacensības "Liepājas spēks"	LOC arēnas īre, balvas, tiesneši, aprīkojuma īre, pasākuma apskaņošana, vadītājs, fotogrāfs, didžejs (1 diena)	LOC arēnas īre, balvas, tiesneši, aprīkojuma īre, pasākuma apskaņošana, vadītājs, fotogrāfs, didžejs (1 diena)	-	150 dalībnieki, 25 atbalsta personāls	150 dalībnieki, 25 atbalsta personāls	-	5 000 €	-	-	-	-	15. panta 6.) daļa
			Papildus pieteikums 2019. gada sporta pasākumu budžetam	Palielināts līdzfinansējums aptuveni 10 pasākumiem, saistībā ar konkrēto projektu izaugsmi un attīstību.	Palielināts līdzfinansējums aptuveni 10 pasākumiem, saistībā ar konkrēto projektu izaugsmi un attīstību.	-	Iespēja piedalīties lielākam sportistu skaitam : - 200 vietējie sportisti - 400 ārvalstu sportisti	Piedalījās - 200 vietējie sportisti - 400 ārvalstu sportisti	-	14 840 €	Plānots minēto finansējumu segt no sporta pasākumu budžeta ekonomijas. Pielikums Nr.6	-	-	-	15. panta 6.) daļa
			Starptautiskas sacensības "Pludmales handbola"	Pludmales laukumu iekārtošana, skatītāju tribiņu izveide, pasākuma apskaņošana, vadītājs, balvas, tiesneši (2 dienas)	-	<i>Pasākuma norise 2019.gadā atcelta, no Sporta pārvaldes neatkarīgu iemeslu dēļ.</i>	200 dalībnieki 20 pavadošais personāls	-	<i>Pasākuma norise 2019.gadā atcelta, no Sporta pārvaldes neatkarīgu iemeslu dēļ.</i>	-	0 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa
	1.2.1.(5.)	Ieviest projektu konkursu dažādu sporta pasākumu organizēšanai, atbalstot iedzīvotāju pašorganizēšanos veselīga, aktīva dzīvesveida popularizēšanā	Izstrādāts un ieviests projektu konkursu dažādu sporta pasākumu organizēšanai, atbalstot iedzīvotāju pašorganizēšanos veselīga, aktīva dzīvesveida popularizēšanā	1 projektu konkurss	Apstiprināts projektu konkursa nolikums Konkursēti 46 pieteikumi, no kuriem 43 plānots realizēt 2020.gadā	-	-	Apstiprināti 43 atbilstošie projekti (tos plānots realizēt 2020.gadā)	-	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	Sporta pārvaldes vadītāja rīkojums par nolikuma apstiprināšanu	15. panta 6.) daļa
	1.2.2.(1.)	Piesāstīt veselības aprūpes speciālistus, nodrošinot augstu veselības aprūpes kvalitāti atbilstoši nacionālas nozīmes pakalpojumu centram	Futbola skola, medmāsa-fizioterapeita štata vieta	1 darba vieta, 1 štata pilna slodze vienības (medmāsa-fizioterapeits)	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	1 darbinieks ar algu mēnesī 792.- eur	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	-	0 €	-	-	-	15. panta 4.) daļa
			Tenisa sporta skola, medmāsa-fizioterapeita štata vieta	1 darba vieta, 0,5 štata pusslodze vienības (medmāsa-fizioterapeits)	1 darba vieta, 0,5 štata pusslodze vienības (medmāsa-fizioterapeits)	-	1 darbinieks ar algu mēnesī 580.- eur	1 darbinieks ar algu mēnesī 580.- eur	-	3 246 €	-	-	-	-	15. panta 4.) daļa
	1.3.1.(3.)	Atbalstīt sporta biedrību un komersantu realizētās interešu izglītības sporta programmas, tai skaitā veicinot labāko programmu pāreju uz profesionālas ievirzes sporta izglītības programmām	Atbalstīt sporta biedrību un komersantu realizētās interešu izglītības sporta programmas, tai skaitā veicinot labāko programmu pāreju uz profesionālas ievirzes sporta izglītības programmām	Tiks finansētas dažādu interešu izglītības programmas (skaitā no 8-20), balstoties uz biedrību un sporta klubu iesniegumiem.	Realizētas 6 dažādas sporta programmas - bokss, florbols, sporta dejas, kikbokss, burāšana, vadmintons	<i>Programmu skaits balstoties uz biedrību un sporta klubu iesniegumiem</i>	Liepājas pilsētas bērniem un jauniešiem ir iespēja apgūt dažādus sporta veidus ārpus skolas un sporta skolas programām. Vienā programmā piedalīsies no 8-40 bērni.	Nodrošināts finansiāls atbasts 756 Liepājā deklarētajiem bērniem un jauniešiem	<i>Programmu skaits balstoties uz biedrību un sporta klubu iesniegumiem</i>	30 454 €	Skatīt pielikumā Nr.2 iepilnāto finansējuma atšifrējumu pa projektiem.  Grozījumi Nr.3.(oktobris) 4546 EUR samazinājums novirzīts 1218 EUR projektam Atrodi savu sporta veidu, 3328 EUR novirzīts uzturēšanas budžetam autobusa ISUZU remontam.	-	-	-	15. panta 6.) daļa

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
												Investīciju plāna projekta Nr.		
SPORTA pārvalde	1.3.4.(1.)	Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	A. Štālberga basketbola nometne Triple Double	LOC arēnas īre, ēdināšana, dzīvošana, transports, ekipējums (5 dienas)	LOC arēnas īre, ēdināšana, dzīvošana, transports, ekipējums (5 dienas)	-	50 dalībnieki 20 pavadošais personāls 10 treneri	50 dalībnieki 20 pavadošais personāls 10 treneri	-	5 500 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa
			Anastasijas Sevastovas dalība Federāciju kausa izcīņā 2019. gada sezonā	Ceļa izdevumi uz un no turnīra, dzīvošanas izdevumi viesnīcā un ēdināšana, trenera pakalpojumi, inventārs, treniņu arēnas īre, sporta medicīna (3-4 turnīri gada laikā)	Ceļa izdevumi uz un no turnīra, dzīvošanas izdevumi viesnīcā un ēdināšana, trenera pakalpojumi, inventārs, treniņu arēnas īre, sporta medicīna (3-4 turnīri gada laikā)	-	1 dalībnieka dalība Federāciju kausa izcīņā (Latvijas Sieviešu izlases sastāvā)	1 dalībnieka dalība Federāciju kausa izcīņā (Latvijas Sieviešu izlases sastāvā)	-	25 000 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa
			Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā un ēdināšanai	- Apbalvoti Liepājas labākie sportisti 2018. gadā. Balstoties uz biedrību un klubu iesniegtajiem iesniegumiem par sasniegumiem no 20-30 sportisti. - Piešķirtas dotācijas 4 Liepājas prioritāro sporta veidu sporta klubiem. - Tiks finansēti elitē iekļuvušie jaunieši apmēram 6-8 sporta veidos.	- Apbalvoti Liepājas labākie sportisti 2018. gadā. Balstoties uz biedrību un klubu iesniegtajiem iesniegumiem par sasniegumiem no 20-30 sportisti. - Piešķirtas dotācijas 4 Liepājas prioritāro sporta veidu sporta klubiem. - Finansēti elitē iekļuvušie jaunieši apmēram 6-8 sporta veidos.	-	- Prioritāro klubos sportos apmēram 120 augstas klases sportisti - Elites programmas realizēšanas ietvaros tiks finansēti apmēram 15-25 sportisti	- Prioritāro klubos sportos apmēram 120 augstas klases sportisti - Elites programmas realizēšanas ietvaros finansēti apmēram 15-25 sportisti	-	645 950 €	Skatīt pielikumā Nr.3 ielāpnotā finansējuma atšifrējumu pa projektiem.	-	-	15. panta 6.) daļa
	1.3.4.(2.)	Atbalstīt kvalificētu treneru piesaisti prioritārajās Liepājas sporta jomās (Sporta pārvaldes definētie prioritārie pilsētas sporta veidi: komandu sportā - futbols, basketbols, florbols, bet individuālajā sportā - peldēšana, vieglatlētika, cīņa, vingrošana, teniss)	"Futbolistu izglītības metodiskās programmas" izstrāde un ieviešana	1 programmas izstrāde un ieviešana	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	23 apmācīti pedagogi	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	-	-	15. panta 21.) daļa
			Futbola skolas pedagogu tālākizglītības līdzfinansēšana	Treneru kvalifikācijas paaugstināšana LFF treneru kursos (5 kursu apmeklējums)	Treneru kvalifikācijas paaugstināšana LFF treneru kursos (5 kursu apmeklējums)	-	- 1 viens pedagogs uz UEFA A treneru kategoriju; - 3 pedagogi uz UEFA B treneru kategoriju; - 2 treneri uz LFF C treneru kategoriju.	- 1 viens pedagogs uz UEFA A treneru kategoriju; - 3 pedagogi uz UEFA B treneru kategoriju; - 2 treneri uz LFF C treneru kategoriju.	-	2 140 €	Grozījumi Nr 3 (oktobris) novirzīts uzturēšanas izdevumiem.	-	-	15. panta 21.) daļa
			Kompleksā sporta skola, semināru, kursu apmeklējumi	Starptautisko tiesnešu sertifikācijas kursi un kvalifikācijas paaugstināšanas kursi skolas darbiniekiem (5 apmeklējumi gadā)	Starptautisko tiesnešu sertifikācijas kursi un kvalifikācijas paaugstināšanas kursi skolas darbiniekiem (3 apmeklējumi gadā)	<i>Samazināts kursu un semināru skaits, jo izvērtēta reālā to apmeklēšanas nepieciešamība</i>	3 treneriem paaugstināta kvalifikācija	3 treneriem paaugstināta kvalifikācija	-	450 €	-	-	-	15. panta 21.) daļa
			Liepājas sporta spēļu skola, semināru, kursu apmeklējumi	- Jauno sporta speciālistu (treneru) studiju maksas kompensācija 30% apmērā. - Kvalifikācijas celšanas kursi skolas darbiniekiem (gadā 3 kvalifikācijas celšanas kursi/semināri)	- Jauno sporta speciālistu (treneru) studiju maksas kompensācija 30% apmērā. - Kvalifikācijas celšanas kursi skolas darbiniekiem (gadā 3 kvalifikācijas celšanas kursi/semināri)	-	8-10 treneri 2-4 darbinieki	8-10 treneri 2-4 darbinieki	-	2 440 €	Grozījumi Nr1. (marts), pārcelts no 2018. gada atlikumiem	-	-	15. panta 21.) daļa
			Tenisa sporta skola, semināru, kursu apmeklējumi	Kvalifikācijas celšanas kursi skolas darbiniekiem (gadā 2 kursu apmeklējumi)	Kvalifikācijas celšanas kursi skolas darbiniekiem (gadā 2 kursu apmeklējumi)	-	5-8 treneri 2 darbinieki	5-8 treneri 2 darbinieki	-	252 €	Grozījumi Nr 3 (oktobris) novirzīts uzturēšanas izdevumiem.	-	-	15. panta 21.) daļa
			Tenisa sporta skolas trenera vieta	1.47 treneru slodzes ar algu 710 eiro uz 7 mēnešiem (2 darbinieki)	1.47 treneru slodzes ar algu 710 eiro uz 7 mēnešiem (2 darbinieki)	-	7 jaunas audzēkņu grupas	7 jaunas audzēkņu grupas	-	9 066 €	Papildus trenera slodzes sakarā ar Tenisa halles atklāšanu	-	-	15. panta 6.) daļa
	1.3.4.(3.)	Turpināt atbalstīt sportistu dalību Pasaulē un Eiropas čempionātos	Eiropas čempionāts jauniešiem vidseringā Techno 293 klasē	-Tehniskais nodrošinājums (tehniskās laivas 2, degviela laivām neatliekamā medicīniskā palīdzība, apsardze, transports, pasākuma apdrošināšana, dalībnieku divīzijas krekli), -Dzīvošanas pakalpojumi (starptautiskajai žūrijai, tiesnešiem, oficiālām personām, ēdināšana), -Sabiedriskās attiecības (atklāšanas un noslēguma pasākumi, fotogrāfs, pasākuma vadītājs, dīdžejs) -Apbalvojumi. (7dienas)	-	<i>Pasākuma norise 2019.gadā atcelta, no Sporta pārvaldes neatkarīgu iemeslu dēļ.</i>	300-335 dalībnieki, 100-150 pavadošais personāls	-	<i>Pasākuma norise 2019.gadā atcelta, no Sporta pārvaldes neatkarīgu iemeslu dēļ.</i>	0 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa
		Sporta deju sacensības "Lielais rudens reitings"	LOC arēnas īre (2 dienas)	Pasākumu rīkoja Sporta deju studija "Estētika", nevis sporta pārvalde	<i>Pasākumu rīkoja Sporta deju studija "Estētika", nevis sporta pārvalde</i>	1000 dalībnieki 1000 pavadošais personāls	Pasākumu rīkoja Sporta deju studija "Estētika", nevis sporta pārvalde	<i>Pasākumu rīkoja Sporta deju studija "Estētika", nevis sporta pārvalde</i>	0 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa	
		Turpināt atbalstīt sportistu dalību Pasaulē un Eiropas čempionātos	Tiks daļēji vai 100% finansēti aptuveni 10-15 sportistu dalība, kuri kvalificējušies Eiropas un Pasaulē čempionātiem.	Tika daļēji vai 100% finansēti aptuveni 10-15 sportistu dalība, kuri kvalificējušies Eiropas un Pasaulē čempionātiem.	-	- dalība 8 Eiropas čempionātos, - dalība 3 pasaules čempionātos.	- dalība 8 Eiropas čempionātos, - dalība 3 pasaules čempionātos.	-	36 713 €	Skatīt pielikumā Nr.4 ielāpnotā finansējuma atšifrējumu pa projektiem.  Grozījumi Nr.3 (oktobris) palielinājums pasākumam 208100801 (Dalība Pasaulē un Eiropas čempionātos)	-	-	15. panta 6.) daļa	
1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde	Futbola skola, apkopējas štata vieta	1 darba vieta, 0.5 štata pusslodze vienības (apkopēja)	1 darba vieta, 0.5 štata pusslodze vienības (apkopēja)	-	1 darbinieks ar algu mēnesī 430.- eur	1 darbinieks ar algu mēnesī 430.- eur	-	3 202 €	-	-	-	15. panta 4.) daļa	

Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
SPORTA pārvalde	1.3.4.(4.)	Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma	Jauna autobusa iegāde Sporta pārvaldei pamatfunkciju izpildei	Iegādāts 1 jauns autobuss (sēdvietu skaits 26 - 35)	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Aptuveni 2500 sporta skolu audzēkņu nogādāšanai uz sacensībām, medicīniskām pārbaudēm u.c.	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa
			Kompleksās sporta skolas investīciju pieteikums	Siltumtīkla remonts Rīgas ielā 8 un Kungu ielā 12.	Siltumtīkla remonts Rīgas ielā 8 un Kungu ielā 12.	-	Uzlaboti 2 siltumapgādes katli.	Uzlaboti 2 siltumapgādes katli.	-	2 100 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa
			Mēbeles biroja labiekārtošanai	Divas 12-15m2 aprīkotas, labiekārtotas telpas	Divas 12-15m2 aprīkotas, labiekārtotas telpas	-	3 darbiniekiem būs iespēja strādāt labiekārtotās biroja telpās, darba apstākļu, mikroklimata uzlabošana	3 darbiniekiem labiekārtotās biroja telpas, darba apstākļu, mikroklimata uzlabošana	-	1 050 €	Grozījumi Nr2 (jūnijs) - grozīts no uzturēšanas budžeta	-	-	15. panta 6.) daļa
			Pamatlīdzekļu un inventāra iegādei administrācijas telpu iekārtošanai Tenisa sporta skolas birojam jaunajā LOC tenisa hallē	Viena 12-15m2 aprīkota, labiekārtota telpa	Viena 12-15m2 aprīkota, labiekārtota telpa	-	3 darbiniekiem būs iespēja strādāt labiekārtotās biroja telpās, darba apstākļu uzlabošana	3 darbiniekiem iespēja strādāt labiekārtotās biroja telpās, darba apstākļu uzlabošana	-	1 568 €	Grozījumi Nr.1. (marts) - pārceļts no 2018. gada atlikumiem	-	-	15. panta 6.) daļa
			Tenisa sporta skolas tenisa bumbiņu padošanas automāts, trenāžieris- bumbu mašīna.	Tiks iegādāta 1 bumbiņu padeves automāts, kas nodrošina inovatīvu mācību metožu un tehniku izmantošanu treniņu nodarbībās	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Aptuveni 150 tenisa skolas audzēkņiem un 11 treneriem būs pieejama inovatīva treniņu procesu vadīšanas ierīce.	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa
			Tenisa sporta skolas tenisa korta virskārtas nomaiņa un drenāžas uzlabošana, lai nodrošinātu 12 laukumu atjaunošanu pēc lietus.	Kopējās tenisa kortu virskārtas nomaiņa un drenāžas uzlabošana, lai nodrošinātu 12 laukumu atjaunošanu pēc lietus.	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Atjaunoti tenisa korti 5600 kvm platībā.	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa
			Tenisa sporta skolas tenisu kortos Jūrmalas parkā 5 asfalta seguma virskārtas nomaiņa, līmeņošana pie tehnikas apmācības- iesildīšanās siena	Asfalta seguma nomaiņa 640kvm platībā	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	1 labiekārtots tenisa laukums (tehnikas apmācība - iesildīšanās siena)	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa
			Žoga nomaiņa Tenisa sporta skolas tenisa kortos Jūrmalas parkā 5	Nomainīti - 265m žoga ar augstumu 3m - 296m ar augstumu 1m	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Labiekārtota teritorija 5600 kvm platībā	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa
	1.4.1.(3.)	Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu kompetenču uzlabošanu (svēšvalodu apmācība, e-prasmes u.c.)	Mācību pakalpojumi, darbinieku kvalifikācijas celšana, kursi, apmācības	36 semināri gadā (mēnesī vidēji 2-3)	36 semināri gadā (mēnesī vidēji 2-3)	-	12 darbinieki apguvis jaunākās sporta likumdošanas izmaiņas, grāmatvedības organizēšanas aktualitātes, katra konkrētā darbinieka kvalifikācijas celšana	12 darbinieki apguvuši jaunākās sporta likumdošanas izmaiņas, grāmatvedības organizēšanas aktualitātes, katra konkrētā darbinieka kvalifikācijas celšana	-	1 273 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa
	1.4.1.(4.)	Veicināt starpnozaru iestāžu un speciālistu sadarbību, efektīvākas pārvaldības nodrošināšanai	Kompleksā sporta skola, lietvedes štata vieta	1 darba vieta, pilna slodze (lietvede)	1 darba vieta, pilna slodze (lietvede) no 1. marta	-	1 darbinieks ar algu mēnesī 705.- eur	1 darbinieks ar algu mēnesī 705.- eur	-	8 748 €	-	-	-	15. panta 4.) daļa
	1.4.1.(5.)	Atbalstīt investīcijas pašvaldības informāciju un komunikāciju infrastruktūrā un veicināt efektīvāku e-pārvaldību	Datortehnikas komplekta iegāde	1 datortehnikas komplekts	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	1 aprīkota darba vieta	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	-	-	15. panta 4.) daļa
	1.4.2.(4.)	Sniegt iedzīvotājiem aktuālu un koordinētu informāciju par aktualitātēm pašvaldībā, veidojot vienotu Liepājas pašvaldības iestāžu mājas lapu tīklojumu un citus mūsdienīgus, saistošus informācijas sniegšanas veidus	Futbola skolas sabiedrisko attiecību un ārējā tēla pilnveidošana	1 mājas lapas izveidošana, 2 sociālo tīklu kontu izveidošana un to uzturēšana	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	Audzēkņu pieaugums par 25 audzēkņiem gadā.	-	<i>Darbība netika veikta, jo netika piešķirts finansējums</i>	0 €	-	-	-	15. panta 4.) daļa
	2.2.4.(1.)	Pilnveidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, ūdens tūrismam un atpūtai pie ūdeņiem	Tiek veicināta airēšanas bāzes labiekārtošanu pie Olimpijas stadiona	Vienošanās par bāzes vietu	Notikušas konsultācijas ar bidedrību "Atvars", lai noskaidrotu airētājiem nepieciešamās infrastruktūras izveidi kanālā pie Olimpijas stadiona, kā arī ar SIA OC Liepāja par realizējamajiem darbiem	-	-	Panākta vienošanās par iespējamo bāzes iekārtošanas vietu	-	Uzturēšanas budžeta ietvaros	-	-	-	15. panta 6.) daļa
4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Eiropas junioru čempionāts minigolfā	Turnīra licence, LOC manēžas īre, Sacensību organizēšana un tehniskais nodrošinājums, medaļas, kausi, transporta izdevumi dalībniekiem, fotogrāfs, trases ekipējums (10 dienas)	Turnīra licence, LOC manēžas īre, Sacensību organizēšana un tehniskais nodrošinājums, medaļas, kausi, transporta izdevumi dalībniekiem, fotogrāfs, trases ekipējums (10 dienas)	-	150 dalībnieki 50 pavadošais personāls	150 dalībnieki 50 pavadošais personāls	-	11 000 €	-	-	-	15. panta 6.) daļa	
		Starptautiskas nozīmes sporta konference "The Baltic sport conference - passport"	1 konference, t.sk., 5 lekciju tēmas	-	<i>Pasākuma norise 2019.gadā atcelta, no Sporta pārvaldes neatkarīgu iemeslu dēļ.</i>	800 dalībnieki; 20 lektori-eksperti	-	<i>Pasākuma norise 2019.gadā atcelta, no Sporta pārvaldes neatkarīgu iemeslu dēļ.</i>	0 €	SIA "Vēl augstāk" 2019.gada 20.maija vēstule Liepājas pilsētas domei	-	-	15. panta 6.) daļa	



Institūcijas nosaukums	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Plānotā darbība Rīcības īstenošanai	Plānotais rezultāts	Rezultāta izpilde	Skaidrojums, ja rezultāta izpilde mazāka, kā plānots	Plānotais rādītājs	Rādītāja izpilde	Skaidrojums, ja rādītāja izpilde mazāka, kā plānots	KOPĀ izlietots finansējums, eur	Piezīmes	AP 2020 Investīciju plāna projekta Nr.	Domes lēmuma Nr., datums	Likumā Par pašvaldībām noteiktā f-ja
SPORTA pārvalde	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	Tīks organizēti (aptuveni) - 16 starptautiska mēroga - 5 vietēja mēroga sacensības un turnīri	Tika organizēti (aptuveni) - 16 starptautiska mēroga - 5 vietēja mēroga sacensības un turnīri	-	Plānotā mērķauditorija: - starptautiskam pasākumam 100-3500 sportisti un pasākuma apmeklētāji - vietēja mēroga turnīram 500-2000 sportisti un pasākuma apmeklētāji	Mērķauditorija: - starptautiskam pasākumam 100-3500 sportisti un pasākuma apmeklētāji - vietēja mēroga turnīram 500-2000 sportisti un pasākuma apmeklētāji	-	313 279 €	Skatīt pielikumā Nr.5 iepilnīgā finansējuma atšifrējumu pa projektiem.  Grozījumu Nr.2 (jūnijs) summa attiecas uz pozīciju "Futbola leģendu spēle"	-	-	15. panta 6.) daļa

**Rīcības, kurās netika veiktas darbības 2019.g.**

Instītūcija	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Piezīmes	
ADMINISTRĀCIJA	2.2.4.(3.)	Labiekārtot teritorijas un objektus gar Eiropas līmeņa velo maršrutiem (EroVelo10; EiroVelo13), uzlabojot pilsētvidi un tās izmantošanu tūrismam	-	
	2.2.4.(5.)	Sekmēt kempinga izveidi Liepājas pilsētas teritorijā	-	
	3.1.1.(2.)	Motivēt un atbalstīt Liepājas uzņēmēju kompetenču paaugstināšanu, uzņēmumu konkurētspējas celšanai	-	
	3.1.3.(3.)	Atbalstīt "Zaļā Tehnoloģiju klastera" attīstību Kurzemes biznesa inkubatorā, veicinot "zaļo" ražošanu, inovatīvu tehnoloģiju un produktu izstrādi	-	
	3.1.3.(4.)	Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus Liepājas uzņēmumos	-	
	3.1.5.(1.)	Stiprināt Liepājas ostas pozīcijas Baltijas jūras reģionā, veicinot augstas pievienotās vērtības kravu loģistiku un ar ostas darbību saistītu uzņēmumu izaugsmi	-	
	4.1.1.(2.)	Veicināt Liepājai nozīmīgu valsts galveno autoceļu infrastruktūras attīstību (A9; A11), nodrošinot sasaisti ar prioritāro TEN-T tīkla infrastruktūru	-	
	4.1.1.(3.)	Pabeigt ostas dienvidu savienojuma autoceļu izbūvi ar pārvaru pār dzelzceļu, paplašinot ostas darbības iespējas un uzlabojot pilsētas ziemeļu daļas (Ziemeļu priekšpilsētas un Karostas) iedzīvotāju pārvietošanās iespējas	-	
	4.1.1.(4.)	Veicināt ieguldījumus dzelzceļa infrastruktūrā (Liepāja-Jelgava) un pasažieru komforta paaugstināšanā, nodrošinot sasaisti ar starptautisko dzelzceļa maršrutu „Rail Baltica” un veicinot pasažieru plūsmas pieaugumu	-	
	1.4.2.(2.)	Veicināt Liepājas pilsētas Domes Trīspusējās konsultatīvās padomes darbību, nodrošinot sociālo partneru iesaistīšanos pilsētas sociālo un ekonomisko jautājumu risināšanā	2019.gadā netika sasaukta Trīspusējā konsultatīvā padome. Sociālo partneru iesaistīšana pilsētas ekonomisko jautājumu risināšanā īstenota pēc LTRK Liepājas nodaļas iniciatīvas.	
	1.3.5.(4.)	Uzturēt saikni ar aizbraukušajiem liepājniekiem e-vidē, informēt par norisēm Liepājā un veicināt sadarbības iespējas	-	
	1.3.5.(5.)	Sniegt efektīvu atbalstu iedzīvotājiem, kuri atgriežas un iekļaujas pilsētas dzīvē, īpaši skolēniem izglītības iestādēs	-	
	1.4.1.(1.)	Stiprināt Liepājas lomu Baltijas jūras reģionā un veicināt Liepājas atpazīstamību	-	
	1.4.2.(1.)	Sekmēt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un sabiedriskajās diskusijās	-	
	1.4.2.(4.)	Sniegt iedzīvotājiem aktuālu un koordinētu informāciju par aktualitātēm pašvaldībā, veidojot vienotu Liepājas pašvaldības iestāžu mājas lapu tīklojumu un citus mūsdienīgus, saistošus informācijas sniegšanas veidus	-	
	4.1.2.(1.)	Izveidot vienotu pilsētas atpazīstamības tēlu un uzlabot ārējā mārketinga koordināciju	-	
	4.1.2.(2.)	Popularizēt Liepāju kā ģimenei draudzīgu un ērtu mājvietu, lai audzinātu bērnus un sagaidītu vecumdienas	-	
	4.1.2.(4.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā inovāciju un radošuma pilsētu	-	
	4.1.2.(6.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu	-	
	4.1.2.(7.)	Veicināt Liepājas atpazīstamību kā labu investīciju vidi jaunu dzīvojamu ēku, izklaides, kultūras, sporta ēku izbūvei	-	
	1.2.2.(5.)	Veicināt Liepājā kvalitatīvu un dažādu rehabilitācijas pakalpojumu attīstību, sekmējot Liepājas kā starptautiska rehabilitācijas centra izaugsmi	-	
	BĀRĪNTIESA	2.1.1.(3.)	Vides rīcības programmas aktualizēšana un īstenošana	Darbība netika veikta, vides jautājumi iekļauti AP. 2018.gadā VPVB tika iesniegts AP monitoringa ziņojums, nākamā ziņojuma iesniegšanas termiņš 2027.gads.
		1.2.3.(3.)	Paplašināt iespējas saņemt psiho-sociālu atbalstu krīzes nokļuvušiem iedzīvotājiem	-
		1.2.3.(5.)	Pilnveidot esošos un veicināt alternatīvus sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, īpaši ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem	-
	BŪVVALDE	1.2.3.(7.)	Veikt uzlabojumus sociālajā infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un citām sociālā riska grupām	-
		2.1.4.(4.)	Uzlabot mikrorejonu vidi, veidot zaļās zonas starp dzīvojamām zonām un ražošanas vai ostas teritorijām	-
		2.2.3.(4.)	Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu atpūtai un sportiskām aktivitātēm	-
	IZGLĪTĪBAS pārvalde	2.2.4.(1.)	Pilnveidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, ūdens tūrismam un atpūtai pie ūdeņiem	-
		4.1.1.(6.)	Attīstīt Liepājas ostā prāmju satiksmi ar Baltijas jūras reģiona pilsētām, paplašinot Liepājas sasniedzamību pa ūdensceļiem	-
		1.1.2.(3.)	Izvērtēt iespēju diferencēt mācību programmas Liepājas vispārīgizglītojošās izglītības iestādēs	2020. gadā uzsāksies jaunā mācību satura ieviešana, kad vidusskolas posmā tiks ieviesti mācību priekšmetu "izvēļu grozi"
	1.1.2.(6.)	Atbalstīt vispārīgizglītojošo izglītības iestāžu sadarbību ar augstākajām mācību iestādēm, veicinot jauniešu ieinteresētību zinātniskajā darbībā	-	
	1.1.3.(2.)	Turpināt ieguldījumus Liepājas Valsts ģimnāzijā, stiprinot tās konkurētspēju, tai skaitā metodiskā centra funkciju īstenošanu	Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā īstenots ERAF projekts, kas noslēdzās 2018. gadā. 2019. gadā ieguldījumi netika veikti.	
1.1.4.(1.)	Palielināt sporta stundu skaitu Liepājas pilsētas izglītības iestādēs un organizēt savstarpējas skolu sporta sacensības, veicinot bērnu un jauniešu motivāciju nodarboties ar sportu	-		
1.1.6.(1.)	Veicināt Liepājas un tās apkārtnes uzņēmējdarbības videi atbilstošu izglītības programmu izstrādi Liepājas profesionālajās izglītības iestādēs, iesaistot uzņēmēju programmu izstrādē	-		
1.1.6.(11.)	Sekmēt kvalitatīvai mācību procesa apguvei nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes izveidošanu Liepājas profesionālajās izglītības iestādēs, tai skaitā sportiskām aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru	Profesionālās izglītības iestādes ir valsts budžeta izglītības iestādes		
1.1.6.(2.)	Veicināt Liepājas profesionālo izglītības iestāžu pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši aktualitātēm tautsaimniecībā	-		
1.1.6.(3.)	Reorganizēt Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolu un Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu, izveidojot Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu ar profesionālās izglītības kompetences centra statusu	-		
1.1.6.(4.)	Veikt priekšdarbus profesionālās un koledžas līmeņa izglītības programmu izveidošanai	-		
1.1.6.(5.)	Stiprināt sadarbību ar Latvijas profesionālajām tautsaimniecības u.c. nozaru asociācijām darbaspēka sagatavošanā	-		
1.1.6.(6.)	Sekmēt prakses iespēju paplašināšanu izglītojamajiem Liepājas un apkārtnes uzņēmumos, kā arī ārvalstīs	-		
1.1.6.(7.)	Atbalstīt Kurzemes mēroga karjeras plānošanas atbalsta un koordinācijas centra attīstību PIKC „Liepājas Valsts tehnikuma” ietvaros	-		
1.1.6.(9.)	Veikt uzlabojumus/ieguldījumus profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo izmitināšanas jomā, nodrošinot kvalitatīvus dzīves apstākļus	-		
1.1.7.(1.)	Veicināt Liepājas augstāko izglītības iestāžu starptautisko konkurētspēju, sasniedzot augstus studiju kvalitātes rādītājus un attīstot zinātnisko darbību	-		
1.1.7.(10.)	Veikt uzlabojumus augstskolu studentu izmitināšanas jomā, nodrošinot kvalitatīvus dzīves apstākļus	-		
1.1.7.(2.)	Stiprināt dabas un inženierzinātņu studiju programmu darbību, tai skaitā doktorantūras programmas	-		
1.1.7.(3.)	Veicināt augstākās izglītības eksportspēju, piesaistot studējošos un akadēmisko personālu no ārvalstīm	-		
1.1.7.(4.)	Attīstīt studiju programmas un jauno speciālistu sagatavošanu perspektīvajās Liepājas tautsaimniecības jomās (kurortoloģijā, radošo industriju jomā - jauno mediju māksla, dizains, foto māksla u.c.)	-		
1.1.7.(5.)	Attīstīt sadarbību starp Liepājas augstākajām izglītības iestādēm efektīvākai resursu izmantošanai	-		
1.1.7.(6.)	Īstenot regulāru Liepājas augstāko izglītības iestāžu sadarbību ar vispārīgizglītojošām izglītības iestādēm, veicinot jauniešu interesi par dabas un inženierzinātnēm, kā arī citām augstskolu piedāvātajām studiju programmām	-		
1.1.7.(7.)	Veicināt Liepājas augstāko izglītības iestāžu sadarbību ar uzņēmējiem jauno speciālistu sagatavošanā un zināšanu pārnēsē biznesā	-		
1.1.7.(8.)	Sekmēt investīciju piesaisti zinātnes un pētniecības infrastruktūrā, tehnoloģiskas ievirzes projektu īstenošanai	-		
1.2.1.(7.)	Atbalstīt iniciatīvas jauniešu veselības uzturēšanas un veicināšanas jomā, tai skaitā atjaunojot veselības mācību pilsētas pirmskolas un vispārīgizglītojošajās mācību iestādēs	-		

Institūcija	AP2020 Rīcības Nr.	AP2020 Rīcības nosaukums	Piezīmes
IZGLĪTĪBAS pārvalde	1.2.3.(2.)	Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli mazaizsargātajām pilsētas iedzīvotāju grupām, aktualizējot sociālā atbalsta sistēmu	-
	1.3.3.(4.)	Sekmēt pēctecīgas un konkurētspējīgas profesionālās kultūrizglītības attīstību Liepājā un talantīgu profesionāļu izaugsmi – pilnveidojot izglītības kvalitāti un sekmējot nepieciešamos ieguldījumus	-
	1.3.3.(5.)	Veicināt jaunu un konkurētspējīgu profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu programmu (tostarp starpnozaru) veidošanu atbilstoši darba tirgus pieprasījumam	-
	3.2.3.(3.)	Sekmēt inovatīvus pilotprojektus enerģētikas un energoefektivitātes jomā, attīstot viedo tehnoloģiju izmantošanu tautsaimniecībā	-
	KOMUNĀLĀ pārvalde	2.1.2.(3.)	Izvērtēt laivu novietņu teritorijas pie Liepājas ezera un veicināt to sakārtošanu, paplašinot pieeju ūdensmalām
KULTŪRAS pārvalde	3.2.2.(2.)	Veicināt komercializējamu produktu un pakalpojumu izstrādi radošo industriju nozaru uzņēmumos	-
NEKUSTAMĀ īpašuma pārvalde	1.4.1.(10.)	Veicināt mūsdienu prasībām atbilstošu pašvaldības īpašumu uzskaites informācijas sistēmu, efektīvai un uz attīstību vērstai Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumu pārvaldībai	-
Sabiedriskais TRANSPORTS	1.2.3.(2.)	Veikt regulāru izpēti un analīzi par sociāli mazaizsargātajām pilsētas iedzīvotāju grupām, aktualizējot sociālā atbalsta sistēmu	Aģentūra nav plānojuši līdzekļus šādām rīcībām, ņemot vērā, ka minēto rīcību izpildei ir nepieciešami lēmumi no Domes un Pašvaldības puses, piemēram, par kādiem papildus atvieglojumiem ņimenēm vai sociāli neaizsargātiem iedzīvotājiem, vai attiecībā uz sabiedriskā transporta pārvadājumiem - kāds ūdeņraža vai elektro autobusu transports.
	2.1.7.(2.)	Veicināt videi draudzīga transporta izmantošanu pilsētā, prioritāri sabiedriskā transporta jomā un pašvaldības institūcijās	Aģentūra nav plānojuši līdzekļus šādām rīcībām, ņemot vērā, ka minēto rīcību izpildei ir nepieciešami lēmumi no Domes un Pašvaldības puses, piemēram, par kādiem papildus atvieglojumiem ņimenēm vai sociāli neaizsargātiem iedzīvotājiem, vai attiecībā uz sabiedriskā transporta pārvadājumiem - kāds ūdeņraža vai elektro autobusu transports.
SPORTA pārvalde	1.2.1.(4.)	Ieviest un attīstīt ikgadēju studējošo un pasniedzēju čempionātu starp profesionālajām un augstākajām Liepājas izglītības iestādēm	-
	1.2.1.(6.)	Mērķtiecīgi attīstīt sportiskām aktivitātēm nepieciešamo brīvpieejas infrastruktūru pilsētvidē un turpināt paplašināt rekreācijas teritorijas pilsētā	-

Pārskats par Rezultatīvajiem rādītājiem 2019.gadā

RP Nr	Rīcību politikas nosaukums	Rezultatīvie rādītāji nosaukums	Mērvienība	Vēlamā tendence	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vērtējums pret iep. gadu	Piezīmes	Faktiskā tendence no 2013		
1.1.	Konkurētspējīga izglītība, prasmju attīstīšana un nodarbinātības iespēju paplašināšana	Ārvalstu mācībspēku skaita īpatsvars no kopējā akadēmiskā personāla skaita Liepājas Universitātē	%	Pieaug	3,4	3,4	2	5	8	10	13,7	↑	-			
		Ārvalstu studentu skaits Liepājas universitātē	skaits	Pieaug	6	26	25	35	55	76	76	56	↓	- Stingrākas Liepājas Universitātes prasības pilna laika ārvalstu studentiem - Grozījumi MK 21.06.2010. noteikumos Nr. 554 "Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu pārbaudi"		
		Dzimušo skaits	skaits	Pieaug	743	833	838	836	808	769	769	807	↑	-		
		Integrēto izglītojamo skaita ar speciālajām vajadzībām īpatsvars vispārīgajās izglītības iestādēs no kopējā izglītojamo skaita	%	Pieaug	5,2	2,1	5,8	5,6	2,6	2,4	2,4	3,2	↑	-		
		Izglītojamie, kuri pēc 9.klases beigšanas iegūst apliecību par pamatzglītību,	%	100	96,3	97,9	97,8	98,5	98,2	98	98	98	97,0	↓	Zema mācīšanās motivācija, neattaisnoti kavējumi, skolas maiņa, adaptācijas problēmas	
		Mūžizglītības jeb pieaugušo izglītībā iesaistīto personu skaits	skaits	Pieaug	2777	3112	3955	3771	3772	3779	3779	3779	539	↓	Liela konkurence izsludinātajos iepirkumos par mūžizglītības jeb pieaugušo izglītības apmācībām	
		Obligātās izglītības vecumā esošo bērnu, kuri nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē īpatsvars	%	Samazinās	0,25	0,25	0,24	0,3	0,3	0,3	0,3	0,25	0,12	↓	-	
		Obligāto stundu skaits nedēļā mācību priekšmetā 'Sports' pamatzglītības iestādēs	skaits	Pieaug	2	2	2	2	2	2	2	2	2	→	2018.g. un 2019. g. izglītības iestādēs nav veiktas izmaiņas pamatzglītības programmās, jo ar 2020.g. 1.septembri tiks uzsākts īstenot jaunais pamatzglītības standarts, kas paredz izmaiņas.	
		PIKC Liepājas Valsts tehnikuma profesionālās izglītības pedagogu/speciālistu īpatsvars, kas piedalījušies mobilitātes aktivitātēs	%	Pieaug	31	2 (2%)	1 (1%)	6 (5%)	4 (4%)	4 (4%)	15	15	36	↑	t.i. (28%)	
		PIKC Liepājas Valsts tehnikuma sākotnējā profesionālajā izglītībā iesaistīto audzēkņu, kas piedalījušies mobilitātes aktivitātēs, īpatsvars no visiem audzēkņiem	%	Pieaug	5	24 (2%)	6 (0,5%)	57 (5%)	45 (4%)	45 (4%)	6	6	23	↑	t.i. (2%)	
		PIKC Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu īpatsvars, kas apguvuši darba vidē balstītas mācības un 1. un 2.kursā izgājuši mācību praksi uzņēmumā sadarbības līguma ar uzņēmumu ietvaros	%	Pieaug	36,4	16 (1%)	25 (2%)	134 (9%)	136 (10%)	136 (10%)	190	190	243	↑	t.i. (12%)	
		Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kas apmeklē PII (t.sk. privātās PII)	skaits	Pieaug	3522	3406	3410	3532	3606	3606	3549	3549	3615	↑	-	
		Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri reģistrējušies rindā uz PII	skaits	Samazinās	1329	1507	1461	1480	1714	1758	1758	1758	1848	↑	Palielinās bērnu dzimstība, vairāk bērnu obligātajā sagatavošanās skolai vecumā, kuriem ir jānodrošina vieta PII	
		Renovēto, rekonstruēto Liepājas vispārīgajās izglītības iestāžu sporta bāžu skaits	skaits	Pieaug	0	0	0	0	0	0	0	3	1	↓	Izglītības iestādēs sporta bāzes tiek uzlabotas ERAF projektu ietvaros. 2019. gadā tāda bija viena skola. Ierobežoto līdzekļu dēļ nav iespējams sāktot visas sporta bāzes.	
Studentu skaits Liepājas universitātē	skaits	Pieaug	1604	1516	1441	1342	1342	1356	1356	1373	1300	↓	Samazinājums saistīts ar pilna laika ārvalstu studentu skaita samazinājumu			

RP Nr	Rīcību politikas nosaukums	Rezultatīvie rādītāji nosaukums	Mērvienība	Vēlamā tendence	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vērtējums pret iep. gadu	Piezīmes	Faktiskā tendence no 2013		
1.2.	Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki	Ārstu skaits uz 1000 iedzīvotājiem	skaits	Pieaug	3,1	3	3	3	2,8	2,9	**	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami			
		Iedzīvotājiem pieejamie sociālie pakalpojumi (saskaņā ar saistošiem noteikumiem)	skaits	Pieaug	19	19	23	24	25	26	26	→	-	-		
		Iedzīvotāju īpatsvars, kas nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm vienu vai divas reizes nedēļā un biežāk	aptauja	Pieaug	Nav datu	Nav datu	Nav datu	0,5	-	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Nav datu	-	-	
		Iedzīvotāju pašvērtējums par veselības stāvokli	aptauja	Pieaug	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Vairāk labs	-	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Nav datu	-	-	
		Iedzīvotāju vērtējums par sociālo palīdzību un pakalpojumiem	aptauja	Pieaug	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Vairāk pozitīvi	-	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Nav datu	-	-	
		Iedzīvotāju vērtējums par veselības aprūpes kvalitāti pilsētā	aptauja	Pieaug	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Vairāk pozitīvi	-	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Nav datu	-	-	
		Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars bezdarbnieku kopskaitā	%	Samazinās	21,7	35	29,9	31,5	29,9	23	18,0	↓	-	-		
		Īstenoto informatīvo izglītojošo kampaņu un pasākumu par fizisko aktivitāšu nozīmi veselības saglabāšanā un veicināšanā skaits	skaits	Pieaug	Veselības mēneša aktivitātes un 2 citi pasākumi	Veselības mēneša pasākumi (61); 13 pasākumi; 39 lekcijas skolās	23 atbalstīti projekti, 14 pasākumi; 38 lekcijas skolās	22 atbalstīti projekti, 26 pasākumi, 47 lekcijas skolās	18 atbalstīti projekti, 17 līgumi par veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu ieviešanu, 46 lekcijas skolās, 382 aktivitātes projekta "Liepāja. Aktīvs. Vesels. Laimīgs" ietvaros	14 atbalstīti projekti, 41 līgums par veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu ieviešanu, 44 lekcijas skolās	0 atbalstīti projekti, 54 līgumi par veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanu, 46 lekcijas skolas	-	-	Netika īstenots veselības veicināšanas projektu konkurss, tādēļ nav atbalstīti projekti		
		Jauniešu bezdarbnieku īpatsvars bezdarbnieku kopskaitā	%	Samazinās	9,5	9,8	8,7	8,1	8	6,3	6,1	↓	-	-		
		Piesaistītie jauni medicīnas speciālisti	skaits	Pieaug	4	4	3	1	3	4	7	↑	-	-		
		Publisko sporta pasākumos iesaistīto personu skaits	skaits	Pieaug	202550	221050	276660	293260	310855	34020	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Kopējo pasākumos iesaistīto skaitu nav iespējams noteikt, jo šāda statistika nav pieejama.		
		Publisko sporta pasākumu skaits Liepājā	skaits	Pieaug	537	581	622	672	705	1134	473	↓	-	Izmantota cita aprēķinu metodika. Jeb vērtībai varētu vēl pieskaitīt 913 (par 2019. gadu) publiskās slidotavas un citas daļēji ar organizētu sportu saistītas aktivitātes. Iepriekšējo gadu statistikā šīs aktivitātes tika iekļautas kopējā skaitā. *Dati aprēķināti balstoties uz kalendāra.liepaja.lv		
		Realizētie projektu konkursi sporta pasākumu organizēšanai	skaits	Pieaug	1	(tukšs)	(tukšs)	(tukšs)	0	0	1	↑	-	-		
		Sadarbības līgumu ar NVO skaits (atbalstot NVO aktivitātes)	skaits	Pieaug	26	27	52	59	44	44	27	↓	-	Projektu pieteikumi ir kļuvuši kvalitatīvāki, līdz ar to tiek piešķirts lielāks finansējums projekta īstenošanai, kas samazina (budžeta ietvaros) iepēju atbalstīt lielāku skaitu projektus		
Sociālā dienesta darbinieku kvalifikācijas celšana	skaits	Pieaug	47	78	24	53	55	94	94	→	-	Aktivitāšu, mācību un semināru skaits ir atkarīgs no bezmaksas pasākumu piedāvājuma.				
Sociālo pabalstu saņēmēju īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā	%	Samazinās	16,4	11,09595782	11	10,7	10,1	8,6	7,6	↓	-	-				
Zīdaiņu mirstība uz 1000 dzimušajiem	skaits	Samazinās	12	1,3	3,7	5	1,3	4,0	**	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami					

RP Nr	Rīcību politikas nosaukums	Rezultatīvie rādītāji nosaukums	Mērvienība	Vēlamā tendence	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vērtējums pret iep. gadu	Piezīmes	Faktiskā tendence no 2013
1.3.	Pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tai skaitā mūsdienīga un kvalitatīva kultūrizglītība, atpazīstami sasniegumi kultūrā, sportā un piederības sajūtas stiprināšanā	Eiropas un pasaules līmeņa starptautiskās sporta sacensības, kurās piedalās Liepāju pārstāvošie sportisti (gadā)	skaits	Pieaug	403	418	453	528	539	548	563	↑	apkopoti sporta skolu, finansējuma un noslēgto līgumu kopējie dati	
		Iedzīvotāju vērtējums par kultūras pasākumiem Liepājā	aptauja	Pieaug	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Vairāk pozitīvi	-	Nav datu	Nav datu	Nav datu	-	
		Iedzīvotāju vērtējums par sporta aktivitātēm Liepājā	aptauja	Pieaug	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Vairāk pozitīvi	-	Nav datu	Nav datu	Nav datu	-	
		Interesu izglītībā, tai skaitā sporta programmās, iesaistīto bērnu skaits	skaits	Pieaug	5058	4207	2080	9641	3583	4069	4082	↑	-	
		Koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētāju skaits	skaits	Pieaug	Nav datu	Nav datu	35240	220760	243773	259209	229233	↓	-	
		Koncertzāles "Lielais dzintars" pasākumu skaits	skaits	Pieaug	Nav datu	Nav datu	37	193	204	232	252	↑	-	
		Liepājas bibliotēkas lasītāju skaits	skaits	Pieaug	14282	14297	14595	14847	14735	14263	14750	↑	-	
		Liepājas bibliotēku apmeklētāju skaits	skaits	Pieaug	241124	252731	177748	177915	173147	168492	215012	↑	-	
		Liepājas muzeju apmeklētāju skaits	skaits	Pieaug	46356	34029	41969	45432	39969	48008	48071	↑	-	
		Liepājā sarīkoto starptautisko sporta sacensību skaits (gadā)	skaits	Pieaug	68	74	81	120	131	55	46	↓	*Datī aprēķināti balstoties uz kalendars.liepaja.lv	
		Liepājnieku skaits amatierkolektīvos	skaits	Pieaug	780	780	711	710	710	701	689	↓	Gadā pēc Dziesmu un Deju svētkiem vienmēr skaits nedaudz samazinās, un kad svētki tuvojas, tad atkal liepājnieki sarosās, un sāk darboties kolektīvos.	
		LSO apmeklētāju skaits	skaits	Pieaug	Nav datu	Nav datu	44847	38714	25090	2713	15147	↑	Apmeklētāju skaits tiem koncertiem, kas notikuši Liepājā. 42653 apmeklētāji kopā visos organizētos LSO pasākumos.	
		Pasākumu skaits Dārza ielas radošajā kvartālā	skaits	Pieaug	Nav datu	Nav datu	8	3	114	45	Nav datu	Nav datu	Kultūras pārvalde kungu kvartālā pasākumus neorganizē	
		Pasākumu skaits Kungu ielas kvartālā	skaits	Pieaug	Nav datu	Nav datu	17	53	83	84	54	↓	Notiek remontdarbi. 54 pasākumi notikuši Namīnā	
		Pašvaldības finansējums kultūrai uz vienu iedzīvotāju (neskaitot valsts mērķdotāciju)	eiro	Pieaug	58,96	43,99	241,9	71,6	78,2	52	44	↓	-	
		Pašvaldības rīkoto un līdzfinansēto pasākumu apmeklētāju skaits	skaits	Pieaug	Nav datu	Nav datu	616755	748699	769592	858592	1086271	↑	-	
		Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu skaits	skaits	Pieaug	1783	2845	3164	3312	3063	3069	3069	→	Liepājas Futbola skola 523 Liepājas Kompleksā sporta skola 1042 Liepājas Sporta spēļu skola 1059 Liepājas Tenisa sporta skola 205 Liepājas Florbola skola 240	
Teātra apmeklētāju skaits (Liepājas teātris un Leļļu teātris)	skaits	Pieaug	81829	88289	83624	65239	70391	78100	80853	↑	-			
1.4.	Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem	Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās	%	Pieaug	44,08	Nav datu	Nav datu	Nav datu	50,86	Nav datu	Nav datu	-		

RP Nr	Rīcību politikas nosaukums	Rezultatīvie rādītāji nosaukums	Mērvienība	Vēlamā tendence	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vērtējums pret iep. gadu	Piezīmes	Faktiskā tendence no 2013		
1.4.	Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem	iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības darbu	aptauja / %	Pieaug	63	Nav datu	Nav datu	Vairāk pozitīvi	-	Nav datu	Vairāk nekā divas trešdaļas liepājnieku devuši pozitīvu vērtējumu	-				
		Pašvaldības administrācijas darbinieku apmeklēto kursu skaits (gadā)	skaits	Pieaug	46	157	(tukšs)	(tukšs)	328	375	426	↑	-			
		Pašvaldības piedāvāto e-pakalpojumu skaits	skaits	Pieaug	7	10	68	81	91	115	140	↑	-			
2.1.	Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids	Dalītās atkritumu vākšanas punktu skaits	skaits	Pieaug	114	221	230	230	390	394	414	↑	-			
		Dzīvnieku pastaigu laukumi	skaits	Pieaug	1	1	1	3	3	3	3	→	-			
		Elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam	kWh/gadā	Samazinās	5262977	4543925	4656361	4334499	4024970	3981794	3954408	↓	-			
		Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās	skaits	Pieaug	22 ēkās pabeigts; 84 ēkās noslēgti līgumi	90	110	110	110	110	111	117	↑	-		
		Gaisa kvalitāte PM 10 (pieļaujami pārsniegumi līdz 35 reizes gadā)	reizes	Samazinās	13	19	11	9	6	8	11	↑	Pieaugums ir nebūtisks, var būt saistīts ar sausiem laika apstākļiem			
		iedzīvotāju apmierinātība ar atkritumu apsaimniekošanu	aptauja	Pieaug	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Vairāk pozitīvi	-	Nav datu	Nav datu	Nav datu	-			
		iedzīvotāju vērtējums par ielu, ceļu stāvokli	aptauja	Pieaug	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Vairāk pozitīvi	-	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Nav datu	-		
		iedzīvotāju vērtējums par sabiedrisko transportu pilsētā	aptauja	Pieaug	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Vairāk pozitīvi	-	Nav datu	Nav datu	Nav datu	Nav datu	-		
		Informēšanas pasākumu un kampaņu skaits par videi draudzīgu dzīvesveidu un tā saistīti ar vides kvalitāti	skaits	Pieaug	4	3	4	5	5	5	5	5	→	-		
		Peldūdeņu kvalitāte (trīs peldvietās)	skaits	Pieaug	2 peldvietās izcila kvalitāte, 1 peldvietā laba kvalitāte	Visās peldvietās izcila ūdens kvalitāte	Visās peldvietās izcila ūdens kvalitāte	Visās peldvietās izcila ūdens kvalitāte	Visās peldvietās izcila ūdens kvalitāte	Visās peldvietās izcila ūdens kvalitāte	Visās peldvietās izcila ūdens kvalitāte	Visās peldvietās izcila ūdens kvalitāte	-	-		
		Pilsētas sabiedriskajā transportā pārvadāto pasažieru skaits	skaits	Pieaug	12428581	15806326	14098027	13243814	13025924	13050828	13565047	↑	-			
		Rekreācijai piemērotas teritorijas Liepājas ezera piekrastē	ha	Pieaug	0,55	1	2	2	10,4	12,4	13,4	↑	-			
		Veloceliņi	km	Pieaug	40	40	42	42	38,2	50	54,4	↑	-			
		2.2.	Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana	Ceļu satiksmes negadījumu skaits	skaits	Samazinās	400	449	462	493	501	518	507	↓	-	
Gultas vietu skaits Liepājas tūristu mītnēs	skaits			Pieaug	1094	951	942	1093	1042	1292	1149	↓	-			
Liepājas tūrisma informācijas biroja apmeklētāju skaits	skaits			Pieaug	19783	16077	17094	19798	21570	20407	22751	↑	-			

RP Nr	Rīcību politikas nosaukums	Rezultatīvie rādītāji nosaukums	Mērvienība	Vēlamā tendence	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vērtējums pret iep. gadu	Piezīmes	Faktiskā tendence no 2013
2.2.	Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas,	Liepājā nakšņojošo tūristu skaits	skaits	Pieaug	69070	73044	68958	87068	90170	99228	105325	↑	-	
		Noziegumu skaits	skaits	Samazinās	1126	1050	1240	971	989	1002	1021	↑	-	
		Tūrista vidējais uzturēšanās ilgums	dienas	Pieaug	1,6	1,7	1,8	1,6	1,55	1,58	1,64	↑	-	
3.1.	Pilsētas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās nozarēs un vietējai nodarbinātībai svarīgās nozarēs	Apstrādes rūpniecības izlaides apjoms	milj.eiro	Pieaug	285	206,2	255,5	218	271,7	282,4	311,5	↑	-	
		Ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā	milj.eiro	Pieaug	73,8	107,6	115,6	102,7	167,4	132,9	144,7	↑	-	
		Bezdarba līmenis	%	Samazinās	13	12,5	11,6	11,2	6,2	6	5,5	↓	-	
		Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits	skaits	Pieaug	2426	2465	2640	2725	2697	2745	**	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami	
		No jauna reģistrēto uzņēmumu skaits (gada laikā)	skaits	Pieaug	348	327	330	264	304	273	271	↓	Samazinājums nebūtisks	
		Ostas kravu apgrozījums	milj. t	Pieaug	4,8	5,3	5,6	5,7	6,6	7,5	7,3	↓	-	
		Piesaistītās ārvalstu investīcijas t.sk.	milj.eiro	Pieaug	289,8	328,6	339,54	359,1	440,3	421	463,8	↑	-	
		Ražošanas teritoriju nodrošinājums ar nepieciešamo infrastruktūru	ha	Pieaug	460	460	521,52	530	1408	1408	1412	↑	-	
		SEZ uzņēmumu piesaistītās investīcijas	milj.eiro	Pieaug	216	221,0501	223,94	256,4	272,9	288	319,1	↑	-	
		Strādājošo skaits rūpniecībā	skaits	Pieaug	6300	6229	6083	6028	6321	6229	**	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami	
		Uzņēmumu skaits rūpniecības nozarē	skaits	Pieaug	290	294	278	318	304	305	**	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami	
		3.2.	Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana	Enerģētikas nozares uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā	%	Pieaug	1,2	0,5	1	1	1,1	0,8	**	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami
IT nozares uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā	%			Pieaug	1,2	1,7	1,6	2,4	2,5	3	**	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami	
Kurortoloģijas nozaru uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā	%			Pieaug	5,4	5,6	5,3	5,6	5,6	5,95	**	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami	
Radošo industriju nozares uzņēmumu īpatsvars ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā	%			Pieaug	3,5	3,5	6,7	7,1	7,1	7,7	**	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami	
Radošo industriju nozarēs strādājošo īpatsvars	%			Pieaug	3,6	3,2	3,6	4,1	3,8	4,3	**	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami	



RP Nr	Rīcību politikas nosaukums	Rezultatīvie rādītāji nosaukums	Mērvienība	Vēlamā tendence	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vērtējums pret iepriekšējo gadu	Piezīmes	Faktiskā tendence no 2013
4.1.	Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība	Ar dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits	skaits	Pieaug	9521	7374	6597	7155	7430	8399	11875	↑	-	
		Autokravu apgrozījums	milj. t	Pieaug	5,3	4,1	4,9	5,5	3,8	4,1	**	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami	Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami	
		LRTIB dalība starptautiskās tūrisma izstādēs	skaits	Pieaug	12	11	10	14	8	8	3	↓	-	
		Prāmju reisu skaits	skaits	Pieaug	2	2	2	2	1	1	1	→	-	
		Starptautiskie avioreisi	skaits	Pieaug	0	0	0	0	0	0	0	→	Sarunas par iespēju atvērt starptautiskos reusus turpinās	