

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. -
2027. gadam pielikums "Liepājas valstspilsētas rīcības un investīciju plāns"

PĀRSKATS
par rīcības un investīciju plāna īstenošanu un rezultatīvajiem rādītājiem
2022. gadā

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam pielikums "Liepājas valstspilsētas rīcības un investīciju plāns"

Pārskats par attīstības programmas īstenošanu 2022. gadā

Nr.p.k.	Institūcija	Struktūrvienība	Uzdevums	Atsauce uz Rīcības un investīciju plānu 2022.-2027., D vai P Nr.	Darības objekts	Darības rezultāts (skaits)	Darības rezultāts (mērvienības)	Izpilde Darības rezultāts (skaits)	Izpilde Darības rezultāts (mērvienības)	Rādītājs (skaits)	Rādītājs (mērvienības)	Izpilde Rādītājs (skaits)	Izpilde Rādītājs (mērvienības)	Atzīme par augstu prioritāti (A)	Prioritātes Nr. uz Attīstības komiteju	Izpildes vērtējums	Likumā par pašvaldībām noteiktā funkcija	Atsauce uz Institūcijas nolikuma punktu/kapitālsabiedrību stratēģiju un deleģēšanas līguma punktu	Ārēji finansēts projekts (I/Nav)	Domes lēmuma/cita normatīva Nr., datums	Budžeta izpilde no gada sākuma	Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā
1	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	4.2.	D_4.2.12.	Liepājas pašvaldības stipendiju programma	24 stipendijas	24 stipendijas	24 stipendijas	24 stipendiāti	24 stipendiāti	24 stipendiāti - ārsti	24 stipendiāti	24 stipendiāti		1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.21., 8.24.	Nav	16.09.2021.Nr.338/11 "Par stipendijām atbalstāmajām speciālistēm"	114 879 €	Kopumā 2022. gadā stipendijas maksātas 29 topošajiem speciālistiem (ieskaitot vēsturiski noslēgtos līgumus no iepriekšējiem gadiem).2021./2022.studiju gadā noslēgtie līgumi par 11 stipendijām un 2022./2023.studiju gadā noslēgtie līgumi par 13 stipendijām.
2	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	4.2.	D_6.3.3.	Sabiedrību izglītojošu un integrējošu pasākumu īstenošana	2 pasākumu kopums (1. Lieformāta foto liecību no kara zonas izstādīšana; 2. Dažādu pasākumu īstenošana, kas saistīta ar sabiedrības izglītošanu un integrēšanu)	2 pasākumi	2 pasākumi	0 -	53888	iedzīvotāju skaits (80% no iedzīvotāju skaita)	0 -	0 -		Jauna (jūlijs)	Daļēji izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24.	Nav	Nr.170/9 19.05.2022.	700 €	Rādītāja izpildi nav iespējams norādīt, jo izmērāmi dati par pasākumu apmeklētāju skaitu nav pieejami. EUR 5000 – izstādes Slava Ukrainai! Varoņiem slava! apmaksā notikusi no koda: SAMD uzturēšanas izdevumi, EUR 138,20 - levas Vārnas dokumentālās filmas par Ukrainas karu pirmizrādes organizatoriskās izmaksas apmaksāta no koda: Administrācijas prezentācijas izdevumi, EUR 4993,67 kara tematikai veiktā instalācija Sheller Karostas festivāla ietvaros apmaksāta no koda: Administrācijas izdevumi.
3	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	4.2.	D_4.2.12.	Liepājas pašvaldības stipendiju programma										Dzēsta (decembris)						- €	
4	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	4.2.	D_4.2.18.	Bijušās rūpnīcas Liepājas metalurģijas teritorijas sanācijas plāna, būvprojektu izstrāde un teritorijas attīstības stratēģijas izstrāde.	3 dokumenti		0 -	0 -	195	195,85 ha, nākotnē attīrīta un attīstīta teritorija	0 -	0 -		1	Daļēji izpildīts	15. panta pirmās daļas 13.punkts	8.22.	Nav	23.08.2018. Nodomu protokols, 09.07.2021. starpresoru vienošanās	93 142 €	2022.gadā noslēgti līgumi par sanācijas plāna izstrādi un būvprojekta izstrādi ar termiņu 2023.gadā. Stratēģija tika izstrādāta 20.02.2023. un līdz 2023.g. aprīļa beigām tiks izstrādāta izmaksu/ieguvumu analīze.
5	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	4.2.	D_4.2.3.	Izglītības pasākumu nodrošināšana	1 pasākumu kopums	1 pasākumu kopums	1 pasākumu kopums	300 dalībnieki	500	dalībnieki	300 dalībnieki	300 dalībnieki		1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.10.	Nav		3 082 €	Apmaksātas organizatoriskās izmaksas 2022. gada 16.-17. augustā Liepājā notikušajai pedagogu konferencei Mākslai ir nozīme! Ar izglītības tēmu saistītu pasākumu nodrošināšana 2022. gadā vairāk pārvirzīta uz LIP, kas ir nozāres atbildīgā institūcija. Iepriekš budžetēts domes priekšsēdētāja birojā, jo agrāk priekšsēdētājs tieši pārraudzīja izglītības nozari.
6	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	4.2.	D_4.2.12.	Liepājas pašvaldības stipendiju programma										Dzēsta (decembris)						- €	
7	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	4.2.	D_4.2.12.	Liepājas pašvaldības stipendiju programma										Dzēsta (decembris)						- €	
8	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	4.3.	D_4.3.2.	Sociālās iekļaušanas projektu konkurss	1 konkurss	1 konkurss	1 konkurss	3 projekti	5	projekti	3 projekti	3 projekti		1	Izpildīts	12. pants.	6.2, 6.3, 6.4	Nav		100 000 €	NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa komisija pieņēmusi lēmumu atbalstīt 3 projektu pieteikumus.
9	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	4.3.	D_4.3.1.	Nevalstisko organizāciju projektu konkurss	1 konkurss	1 konkurss	1 konkurss	18 projekti	20	projekti	18 projekti	18 projekti		1	Daļēji izpildīts	12. pants.	6.2	Nav		30 800 €	Finansējums izlietots faktiskajam pieteikumu skaitam un pieprasītajam finansējumam.
10	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	4.4.	D_4.4.10.	Jauniešu iniciatīvu atbalsta mehānisma izveide un īstenošana	1 konkurss	1 konkurss	1 konkurss	11 projekti	7	projekti	11 projekti	11 projekti		1	Izpildīts	12. pants.	8.19.	Nav		5 000 €	Viena īstenotā projekta ietvaros netika apgūts pilnīgs pieprasītais finansējums, kas pamatojams ar to, ka reālās izmaksas atšķiras (bija mazākas) nekā projekta tāmē aprēķinātās.
11	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	4.5.	D_4.5.8.	Orientēšanās spēles Liepājas pēdas Latvijā organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	1 pasākums	926 dalībnieki	1300	dalībnieki	926 dalībnieki	926 dalībnieki		1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	Reglamenta 4.10.punkts	Nav	2020.gada 15.janvārī Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojums Nr.8/2.1.1 "Par orientēšanās spēles komandām "Liepājas pēdas Latvijā" organizēšanu"	23 548 €	Orientēšanās spēles Liepājas pēdas Latvijā notika katru gadu ar pieaugošu dalībnieku skaitu, taču no 2019.gada līdz 2021.gadam bija pārtraukums, t.sk. Covid 19 ierobežojumu dēļ. 2018.gadā spēles piedalījās 1372 dalībnieki, tādēļ tika prognozēts vismaz tikpat liels dalībnieku skaits, taču pēc 3 gadu pārtraukuma spēles dalībnieku skaits bija ievērojami mazāks.
12	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	4.5.	D_4.5.8.	Izglītojošu, ekumēnisko un adventa pasākumu organizēšana	5 pasākumi	5 pasākumi	4 pasākumi	500 dalībnieki	500	dalībnieki	500 dalībnieki	500 dalībnieki		1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	6.9., kā arī Sabiedrības pārvaldes speciālista amata apraksta 16.5.punkts	Nav		18 049 €	Noorganizēti 3 ekumēniskie pasākumi, 1 izglītojoša konference un 3 adventa laika iekāršanas pasākumi.
13	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	4.5.	D_4.5.8.	Diktāts latviešu valodā - Raksstīšanas svētki Liepājā	1 pasākums	1 pasākums	1 pasākums	120 dalībnieki	100	dalībnieki	120 dalībnieki	120 dalībnieki		1	Izpildīts	12. pants.	6.9., kā arī Sabiedrības pārvaldes speciālista amata apraksta 16.5.punkts	Nav		1 948 €	
14	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	4.5.	D_4.5.3.	Kultūras pasākumu nodrošināšana										Dzēsta (decembris)						- €	
15	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	4.5.	D_4.5.8.	Pašvaldības pasākumu, ceremoniju, godināšanas pasākumu, konferenču u.c. notikumu organizēšana	10 pasākumi	10 pasākumi	10 pasākumi	1000 dalībnieki	1000	dalībnieki	1000 dalībnieki	1000 dalībnieki		1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	8.21	Nav		25 069 €	Pasākumu dalībnieku skaits ir vairāk kā 1 000. Domes priekšsēdētāja svērgā Ziemassvētku pieņemšana, AmberString ansambļa dalībnieku sveikšana, LDMMV līgādējo pedagogu godināšana, Nacionālpatrotisko organizāciju pieņemšana 11.novembrī u.c.
16	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	4.5.	D_4.5.8.	Gada balva zinātnē	1 pasākums	1 pasākums	1 pasākums	4 laureāti	5	pedagogi - laureāti	4 laureāti	4 laureāti		1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.10., 8.21., 8.24.	Nav	Domes 04.08.2011.Lēmums Nr. 264 un Sadarbības līgums	2 500 €	8.02.2022. pasniegtas Gada balvas zinātnē, pieteikti tika tikai četri pretendenti, komisija apbalvojumu piešķirusi visiem četriem pētniekiem.

17	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	4.5.	D_4.5.8.	Konferenču IT diena Liepājā organizēšana skolu jauniešiem	2 pasākumi	2 pasākumi	1400 dalībnieku	831 dalībnieku	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	Reglamenta 4.10.punkts	Nav	10 244 €	2022.gada 5.augustā tika rīkota IT diena Liepājā, to integrējot IT vienotajā pasākumā Summer Un-rest. Pasākumam bija šaurāka un specifiskāka tematika - kā iesākt savu tehnoloģiju biznesu un kā piesaistīt finanses veiksmīgam startam un tālākai idejas attīstībai, tādējāti klātienē dalībnieku skaits bija mazāks (281) nekā iepriekš prognozēts, kad tika rīkotas IT dienas ar plašu tematiku. Taču šo pasākumu tiešsaistē ir ierakstā ir noskatījušies 11 683 cilvēki.2022.gada 19.oktobrī LOC Rožu zālē notika IT diena Liepājas vispārīgizglītojošo skolu jauniešiem un dalībnieku skaits sasniedza 550 cilvēkus (max zāles ietilpību).	
18	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	6.2.	D_6.2.5.	Sporta pasākumu nodrošināšana						Dzēsta (decembris)				- €		
19	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	7.5.	D_7.5.1.	Uzpņēmējdarbības ideju konkursu /pasākumu/ konferenču organizēšana (sadarbība ar LiepU; LTRK, LIAA Liepājas biznesa inkubatoru un Kurzemes biznesa inkubatoru)	1 pasākumu kopums	1 pasākumu kopums	100 dalībnieki	100 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 10.punkts	8.21.	Nav	- €	Liepājas pašvaldība sniegusi atbalstu LTRK Biznesa kluba divu semināru organizēšanā k/z Lielais dzintars. Uz sadarbības pamata LTRK atbrīvota no telpu nomas maksas, kas ļāvis ietaupīt finansējumu. Pašvaldība segusi koncertzāles personāla un citas izmaksas.	
20	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa	4.3.	D_4.3.3.	Sabiedrības iesaiste caur sabiedriskās domas aptaujas veikšanu par dzīvi pilsētā	1 Socioloģiskā aptauja	1 Socioloģiskā aptauja	55156 Vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem būs informēti ar pašvaldības darbībām konkrētajā jomā	53888 Vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem būs informēti ar pašvaldības darbībām konkrētajā jomā	1	Izpildīts	14.panta otrās daļas 4.punkts	5.13	Nav	7 684 €	Iedzīvotāju skaita aprēķinam izmantoti pieejamie dati uz 2022.gada 1.janvāri (67 360).Cenu aptaujas rezultātā iegūta zemāka cena nekā plānots.	
21	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa	4.5.	D_4.5.5.	Reklāmas materiālu (video, reklāmas maketi, foto, infografiki u.c.) izveidošana pilsētas reklamēšanas kampaņas nodrošināšanai, pilsētas ārējā tēla veidošanai. Atbalsts pilsētā notiekošajiem pasākumiem	3419 Reklāmas materiāli - 24 video, 65 vides reklāmas maketi, 30 drukas maketi, 300 digitālās vides maketi un infografiki, nofotogrāfētas 3000 jaunas fotogrāfijas.	3419 Reklāmas materiāli - 24 video, 65 vides reklāmas maketi, 30 drukas maketi, 300 digitālās vides maketi un infografiki, nofotogrāfētas 3000 jaunas fotogrāfijas	55156 Vidēji 80% no visiem iedzīvotājiem būs informēti par pašvaldības darbībām konkrētajā jomā	53888 Vidēji 80% no visiem iedzīvotājiem būs informēti par pašvaldības darbībām konkrētajā jomā	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	3.5., 3.6	Nav	85 000 €	Iedzīvotāju skaita aprēķinam izmantoti pieejamie dati uz 2022.gada 1.janvāri (67 360).	
22	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa	4.5.	D_4.5.1.	Reklāmas kampaņu realizācija tradicionālajos medijos, interneta vidē, tostarp digitālās reklāmas kampaņas, izmantojot Programmatic sistēmu, u.c. kanālus. Pilsētas atpazīstamības veicināšana, izvietojot informāciju populārākajos interneta resursos, presē un citos reklāmas kanālos.	15 Dažādas reklāmas kampaņas Latvijā un ārvalstīs	10 Dažādas reklāmas kampaņas Latvijā un ārvalstīs	5000000 Sasniegtā auditorija - pilsētas iedzīvotāji un pilsētas viesi ne tikai no Latvijas, bet arī Eiropas.	2500000 Sasniegtā auditorija - pilsētas iedzīvotāji un pilsētas viesi ne tikai no Latvijas, bet arī Eiropas	1	Daļēji izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	5.2.,5.5.,5.6.5.7.5.11	Nav	36 165 €	Saistībā ar to, ka aviokompānija airBaltic pērn neveica regulāros lidojumus no Liepājas, kā bija plānots, līdz ar to starptautiskajos tirgos plānotās reklāmas kampaņas netika un netiks realizētas. Tāpat pašu spēkiem realizējam vasaras kampaņu Lepns kā Liepājnieks - ietaupot ievērojamus finanšu līdzekļus.	
23	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa	4.5.	D_4.5.5.	Dažādu prezentmateriālu un suvenīru izgatavošana pilsētas reklāmas kampaņu veiksmīgai nodrošināšanai un tēla veidošanai	70 Dažādi prezentmateriāli pilsētas reklāmas kampaņu veikšanai un veiksmīgai pilsētas tēla radīšanai	70 Dažādi prezentmateriāli pilsētas reklāmas kampaņu veikšanai un veiksmīgai pilsētas tēla radīšanai	3500 Sasniegtā auditorija - pilsētas iedzīvotāji un pilsētas viesi ne tikai no Latvijas, bet arī Eiropas un visas pasaules.	3500 Sasniegtā auditorija - pilsētas iedzīvotāji un pilsētas viesi ne tikai no Latvijas, bet arī Eiropas un visas pasaules	1	Izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	5.2.,5.5.,5.6.5.7.5.11	Nav	60 000 €		
24	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa	4.5.	D_4.5.5.	Mārketinga un komunikācijas atbalsts nodāju rīkotajiem pasākumiem	15 Pasākumu, ko organizē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa, mārketinga un komunikācijas atbalsts.	15 Atbalsts 15 dažādiem pasākumiem, ko organizēja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa	55156 Vidēji 80% no visiem iedzīvotājiem būs informēti par pašvaldības darbībām konkrētajā jomā	53888 Vidēji 80% no visiem iedzīvotājiem būs informēti par pašvaldības darbībām konkrētajā jomā	1	Izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	5.2.,5.5.,5.6.5.7.5.11	Nav	110 €	Iedzīvotāju skaita aprēķinam izmantoti pieejamie dati uz 2022.gada 1.janvāri (67 360).	
25	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Attīstības pārvalde	4.2.	JPr_109	Projekts. Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo attīstības plānošanas dokumentu izstrāde	2 dokumenti (apstiprināti attīstības plānošanas dokumenti Liepājas valstspilsētai un Dienvidkurzemes novadam (2))	2 dokumenti (apstiprināti attīstības plānošanas dokumenti Liepājas valstspilsētai un Dienvidkurzemes novadam)	50000 ~80% pilsētas iedzīvotāji būs informēti par attīstības plānošanas dokumentos ietvertiem vidēja un ilgtermiņa mērķiem, kā arī saņemusi informāciju par attīstības programmas 2015-2020.gadam gala izvērtējumu.	53888 pilsētas iedzīvotāji (~80%) informēti par attīstības plānošanas dokumentos ietvertajiem vidēja un ilgtermiņa mērķiem	1	Izpildīts	14.panta otrās daļas 2.punkts	6., 29.punkts	Ir	27 779 €	Iedzīvotāju skaita aprēķinam izmantoti pieejamie dati uz 2022.gada 1.janvāri (67 360). Attīstības programmas 2015.-2020.gadam gala izvērtējums nav publiski pieejams, ar to var iepazīties Attīstības pārvaldē. Iepirkuma procedūras rezultātā mainījās summa.	
26	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Attīstības pārvalde	4.2.	D_4.2.18.	Liepājas pilsētas esošās attīstības programmas gala izvērtējuma izstrāde	1 Uzraudzības ziņojums	1 Uzraudzības ziņojums	50000 ~80% pilsētas iedzīvotājiem sniegta informācija par attīstības programmas 2015.-2020.gadam gala izvērtējumu.	53888 pilsētas iedzīvotāji (~80%) informēti par attīstības plānošanas dokumentu īstenošanu 2021.gadā (Rīcības plāna izpilde par 2021.gadu)	1	Izpildīts	14.panta otrās daļas 2.punkts	6., 29.punkts	Nav	133 €	Iedzīvotāju skaita aprēķinam izmantoti pieejamie dati uz 2022.gada 1.janvāri (67 360).	
27	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Attīstības pārvalde	8.1.	D_8.1.2.	Pašvaldības atbalsts mazo un vidējo komersantu attīstībai	1 konkurss	1 konkurss	10 atbalstīti komersanti	9 atbalstītie komersanti	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 10.punkts	17.punkts	Nav	76 200 €	Kopumā bija iesniegti 13 projekti, no tiem atbalstīti deviņi. Tika atbalstīti tie projekti, kuri atbilda konkursa nolikuma prasībām. Projektu realizācija turpinās 2023.gadā.	
28	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Personāla daļa	4.2.	D_4.2.3.	Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu kompetenču uzlabošanu	50 kursi un semināri	746 Kursi un semināri	100 darbinieki	118 Darbinieki	1	Izpildīts	14.panta otrās daļas 5.punkts	8.	Nav	10 000 €		
29	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa	1.6.	JPr_83	Meža dienas 2022 - pašvaldību labiekārtošanas darbi parkos un izpratnes par mežu veidošana sabiedrībā	27 koki	27 koki	1 labiekārtots bērnu rotaļu laukums	1 labiekārtots bērnu rotaļu laukums		Jauna (oktobris)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 2.punkts	VVSLD nolikuma 7.5.punkts	Ir	- €	Projektu finansē Latvijas Pašvaldību savienība.
30	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa	1.8.	SD_1.8.1.	Vides akcijas organizēšana	4 pasākumi	5 pasākumi	600 dalībnieki	2300 dalībnieki	1	Izpildīts	12.pants.	8.18	Nav	9 755 €	Istenota Zilā karoga programma, Lielā Talka, Integrēts vides pasākums Jūras svētku ietvaros, Eiropas Mobilitātes nedēļas pasākumi, kā arī akcija Nepērc lieku, nāc ar savu.	

31	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa	2.1.	D_2.1.1.	Jauno mediķu profesionālās ievirzes dienas un rezidentu izbraukuma seminārs Liepājā.	2 pasākumi	2 pasākumi	50 dalībnieki	24 dalībnieki	A	1	Darījumi izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.17	Nav		4 500 €	1. Istenots 1 pasākums jauniešu profesionālajai ievirzei veselības aprūpē, iesaistīti 15 dalībnieki. 2. Tikšanās ar ģimenes medicīnas rezidentiem notika attālināti, piedalījās 9 rezidenti.
32	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa	2.2.	D_2.2.10.	Veselības veicināšanas un publicitātes pasākumi sabiedrības līdzdalības veicināšanai	16 aktivitātes	14 pasākumi	55400 1) 650 dalībnieki 2) mērķauditorija 55340, t.sk., 80% liepājieki	650 dalībnieki		1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.17	Nav		3 966 €	Gada sākumā vēl bija Covid-19 ierobežošanas pasākumi, attiecīgi notika mazāk pasākumu. Istenoti skolu un pirmsskolas māsu un pedagogu apmācības (4 semināri), 1 AIDS dienas pasākums, 4 nodarbību cikls jauniešiem, 1 zobu higiēnas kampaņa, 1 18.novembra skrējieni. Nodrošināta speciālistu dalība 3 pasākumos. Nodrošināta regulāri publicitātes pasākumi.
33	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa	4.2.	D_4.2.1.	Krāsojamā grāmatīņas sagatavošana	1 grāmatīņa	1 grāmatīņa	1000 eksemplāri	1000 eksemplāri		1	Izpildīts	12. pants.	8.19	Nav		1 999 €	
34	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa	4.2.	D_4.2.9.	Izglītojoši un informatīvi pasākumi veselības aprūpes iestādēm un Liepājas ģimenes ārstiem	2 semināri	2 semināri	50 ģimenes ārstu prakses	35 ģimenes ārstu prakses		1	Darījumi izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.17	Nav		650 €	Liepājā darbojas 48 ģimenes ārstu prakses. Norādīts faktiskais ģimenes ārstu iesaistes apjoms.
35	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa	4.2.	D_4.2.2.	Izglītojoši un informatīvi pasākumi NVO, brīvprātīgā darba veicējiem, reemigrantiem sabiedrības iesaistei.	8 pasākumi	12 pasākumi	800 iedzīvotāji	800 iedzīvotāji		1	Izpildīts	12. pants.	8.19	Nav		10 484 €	1 organizēts NVO forums, nodrošināti brīvprātīgie pasākumam Liepājas pēdas Latvijā un Jūras svētkiem. Istenota 1 ziņu darbnīca NVO pārstāvjiem un citiem interesentiem, 7 sveču izgatavošanas darbnīcas Ukrainas aizstāvjiem, 1 sekmīgāko NVO un brīvprātīgo godināšanas pasākums, 2 Ukrainas iedzīvotāju Latvijā sarunu vakari.
36	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Informācijas tehnoloģiju daļa	4.1.	D_4.1.2.	Pašvaldības pārvaldības vienotas platformas izveide							Dzēsta (Decembris)					- €	
37	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Informācijas tehnoloģiju daļa	4.1.	D_4.1.10.	Brīvās piekļuves datorizēto darbinātņu izveide Rožu ielā 6 un Peldu ielā 5 atbilstoši Liepājas vienotajai vizuālajai identitātei	4 Brīvprātīgo darba vietas iedzīvotājiem e-pakalpojumu saņemšanai	3 Brīvprātīgo darba vietas iedzīvotājiem e-pakalpojumu saņemšanai	200 Pašvaldības iedzīvotāji, kuri izmanto brīvprātīgo darba vietas	450 Pašvaldības iedzīvotāji, kuri izmanto brīvprātīgo darba vietas		1	Darījumi izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.9., 8.19	Nav		8 674 €	Izveidotas 3 brīvprātīgo darba vietas iedzīvotājiem nevis 4, jo Peldu 5 telpās otrajai darba vietai vizuāli nebija vairs vietas. Rožu ielā 6 izveidotas divas, Peldu ielā 5 viena.
38	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Informācijas tehnoloģiju daļa	4.1.	JPr_67	Projekts. Iedzīvotāju informēšanas platformas attīstīšana							Dzēsta (Decembris)					- €	
39	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļa	4.2.	D_4.2.18.	Kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārdošanas sākotnējās vērtības noteikšana	1 vērtējums	1 Vērtējums	1 Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu vērtības noteikšanai	1 Pašvaldības piederošo kapitāla daļu vērtības noteikšanai		1	Izpildīts	14. pants sadaļa Tiesības	08.07.2021. izpildītāja rīkojums Nr. 1473/2.1.4; ielūgums Nr. LVP 2021/121, 14.10.2021. iepirkuma līgums Nr. 198/2.8.10	Nav	21.01.2021. domes lēmums Nr. 9/1	19 239 €	
40	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Datu aizsardzības daļa	4.1.	D_4.1.12.	IS drošības pārvaldības ārpakalpojums Liepājas valsts pilsētas pašvaldībā	10 Dokumenti (pārskatīti vai izstrādāti) atbilstoši normatīvajiem aktiem un praksei IS drošības pārvaldības jomā	8 Dokumenti	1 Uzlabota IS drošības pārvaldības pasākumā	1 Uzlabota IS drošības pārvaldības pasākumā		Jauna (jūlijs)	Darījumi izpildīts	14.pants Pienākums	8.9. un 9.8.	Nav		4 296 €	Sākotnēji bija paredzēti 2 dokumenti (risku analīzes) divām ZZ datu sistēmām, bet beigās tika sagatavots 1 dokuments par abām. Tā pat vēl nav veikta IS drošības pārbaude, kas notiks 2023.gada februārī/martā līdz ar to 1 dokuments (atskaite) nav sagatavots.
41	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.5.	VPr_298	Projekts. Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē	1 izeju izbūve	1 izeju izbūve (komplekts)	1 pakalpojuma izveide pludmales apmeklētājiem	1 pakalpojuma izveide pludmales apmeklētājiem		1	Darījumi izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	Ir	Nr.424/1 (20.08.2020.) Nr.217/8 (21.05.2020.)	1 068 323 €	Budžeta izpilde saskaņā ar faktisko darbu izpildi. Darbības rezultāts papildināts ar vārdu kompleksu, jo projekta ietvaros faktiski veikta 3 pilnībā aprīkoti izeju izbūve un 1 izejas inženiertīklu izbūve. Kopā veidojot izeju izbūves kompleksu. Projekta ietvaros vēl nepieciešams uzstādīt informatīvos stendus (iepirkumu tendu izgatavošanai un uzstādīšanai paredzēts veikt 2023.gadā)
42	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.5.	VPr_235.4	Projekts.Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā	1 izejas izbūve uz pludmali Roņu ielas galā	1 izejas izbūve uz pludmali Roņu ielas galā	1 pakalpojuma izveide pludmales apmeklētājiem	1 pakalpojuma izveide pludmales apmeklētājiem		1	Izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	Ir	Nr.218/8 (21.05.2020.)	52 668 €	
43	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.5.	VPr_141.2	Projekts. Publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība Zirgu salā	1 kpl. (594 m iebrauktuves izbūve, 1 caurteka, 1529 m apgaismojums, 41220 m2 apzaļumotās teritorijas)	1 kpl. (594 m2 iebrauktuves izbūve, 1 caurteka, 1529 m apgaismojums, 41 220 m2 apzaļumotās teritorijas)	41220 m2 labiekārtotas teritorijas	41220 m2 labiekārtotas teritorijas		1	Izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	Ir	Nr.141.2 (21.01.2021.)	461 708 €	Darbības rezultāta mērķa ietvaros esošais daudzums 594 m izpildē labots uz 594 m2, kas ir korektais rezultāts.
44	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.5.	VPr_323	Projekts. Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegāde	1 traktortehnika	1 traktortehnika	50 ha attīrīta ezera teritorija	50 ha attīrīta ezera teritorija		1	Izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	Ir	Nr.5/1 (21.01.2021.)	688 362 €	Projekts Istenots, izpilde neatšķiras no plānotā. Izpildes rādītājs (50 ha attīrīta ezera teritorija) tiks sasniegts vairāku gadu garumā.
45	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.5.	VPr_344	Projekts.Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā	1 labiekārtota vieta	1 labiekārtota vieta	300 m2	300 m2		1	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 10.punkts	7.5.	Ir	Nr.6/1, 21.01.2021.	87 969 €	Liepājas pašvaldības kopējais finansējums EUR 121 563,46
46	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.7.	VPr_181	Projekts. Būnas izbūve Baltijas jūrā	225 metri	0 -	75977 iedzīvotāji	0 -		1	Darījumi izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	Ir	Nr.353 (4.09.2017.) Nr.44/2 (18.02.2021.)	3 472 989 €	Plānotais budžets atšķiras no faktiskās izpildes, jo būvdarbu izpilde nav notikusi saskaņā ar sākotnējo gada plānu. Būvniecības procesu būtiski ietekmēja Krievijas kara Ukrainā sekas - būvmateriālu sadārdzinājums, piegāžu traucējumi, kā rezultātā bija nepieciešami grozījumi līgumā. Rezultāts (225 m) un Rādītājs (75977 iedzīvotāji) nav uzskatāms par sasniegtu, jo, lai arī būna faktiski izbūvēti 2022.gada nogalē, objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta 2023.gadā.
47	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.7.	D_1.7.7.	Gaisa piesārņojumu mazināšanu pasākumu īstenošana	1 ziņojums	1 ziņojums	4 piesārņotāju paraugu analīžu veikšana (PM2,5; PM10; NO2, benzapriēns) noteikšana 4 mēnešus gadā,	4 piesārņotāju paraugu analīžu veikšana (PM2,5; PM10; NO2, benzapriēns) noteikšana 4 mēnešus gadā		1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 2.punkts	7.5.	Nav	Nr.8/2, 23.01.2020.	12 632 €	
48	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.7.	D_1.7.6.	Mājsaimniecību individuālo apkures iekārtu apzināšana un pašvaldības atbalsta mehānismu izstrāde lokālo apkures iekārtu efektivitātes uzlabošanai	1 ziņojums	1 ziņojums	1 datu bāze	1 datu bāze	A	1	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 1.punkts	7.5.	Nav	Nr.569/17, 12.11..2020.	- €	Izveidota 1 datu bāze, 2022.gada nogalē papildināti dati.Bāze bija izveidota jau 2021.gadā, 2022.gadā turpinājās datu papildināšana, papildu finansējums nebija nepieciešams.
49	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	1.7.	VPr_325	Projekts. Krasta nostiprinājuma izbūve	300 metri	0 -	75977 iedzīvotāji	0 -	A	1	Darījumi izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	Nav	Nr.464/13 (17.09.2020.) Nr.45/2 (18.02.2021.)	28 992 €	Plānotais budžets atšķiras no izpildes, jo būvprojekta izstrādes darbi tikai pabeigti tikai 2022.gada novembrī, savukārt, būvniecības darbus 2022.gadā nepaspēja uzsākt. Līdz ar to plānotais rezultāts un rādītājs arī nav sasniegts.
50	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	2.2.	VPr_174	Projekts. Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs	1 projekts	1 projekts	1658 pasākumi	1294 pasākumi		1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.17. punkts	Ir	2016.gada 18. augusta lēmums Nr.267	99 626 €	2022.gada 1. un 2.ceturksnī vēl bija ievērojami Covid-19 izplatības mazināšanas pasākumi, attiecīgi pasākumu skaits ir mazāks.Lai nodrošinātu projekta maksājumus 2023.gadā, no 2022.gada konta atlikuma tika pārceļti 150000 eur uz 2023.gadu.

51	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	2.2.	VPr_312	Projekts. Senioru sociālā iekļaušana Latvijā- Lietuvas pārobežu reģionā, uzlabojot pieejamību sociālām un fiziskām aktivitātēm (Aktīvie seniori)	4 Darbības virzieni (1) uzlaboti sociālie pakalpojumi senioriem, 2) uzstādīts pacēlājs Veco lauzu dzīvojamā mājā Ganību ielā 135/141, 3) izveidots Brīvības senioru vingrošanas laukums Ganību ielā 135/141, 4) Istenota pieredzes apmaiņa senioru, sociālo darbinieku un citu speciālistu kapacitātes stiprināšanai.	4 Darbības virzieni (1) uzlaboti sociālie pakalpojumi senioriem, 2) uzstādīts pacēlājs Veco lauzu dzīvojamā mājā Ganību ielā 135/141, 3) izveidots Brīvības senioru vingrošanas laukums Ganību ielā 135/141, 4) Istenota pieredzes apmaiņa senioru, sociālo darbinieku un citu speciālistu kapacitātes stiprināšanai	1500 iesaistītie dalībnieki - seniori, sociālie darbinieki, pašvaldības darbinieki, Liepājas iedzīvotāji	381 tieši iesaistīti dalībnieki	1	Dzēsta (decembris)	Dalēji izpildīts	15. panta pirmās daļas 1.punkts	5.2., 6.6., 6.7.	lr	152/7, 23.04.2020.	27 609 €	Projekts sekmīgi īstenots. 2023.gada februārī saņemts gala maksājums. Projekta laikā tieši iesaistīti 381 unikālie dalībnieki, tomēr projekta ietekme attiecīgā uz daudz lielāku cilvēku skaitu. Izveidoto senioru sporta laukumu var izmantot jebkurš iedzīvotājs. Publicitātes pasākumi aptver ~ 10 000 auditoriju.Lai nodrošinātu projekta maksājumus 2023.gadā, no 2022.gada konta atlikuma tika pārcelti 63356 eur uz 2023.gadu.	
52	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	3.1.	JPr_55	Projekts. Sociālo dzīvojamu māju atjaunošana													- €	
53	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	3.3.	VPr_119	Projekts. Kurzeme visiem	1 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstība un nodrošināšana pašvaldības iedzīvotājiem (projekta mērķgrupām)	0 -	116 klienti	129 personas (1) 27 personas ar GRT (psihologu un citu speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts (11), sociālā mentora pakalpojums (16)); 2) 63 unikāli bērni ar funkcionāliem traucējumiem (sociālās rehabilitācijas pakalpojums (48), aprūpes pakalpojums (22), atelpas brīža pakalpojums (30)); 3) 39 bērni ar FT likumiskajiem pārstāvjiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumi)	1		Dalēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 7.punkts	7.1	lr	Nr.436 24.09.2015.	382 848 €	Plāns atšķiras no izpildes, jo:1. Pakalpojumu saņēmēju pieprasījums ir mainīgs un atkarīgs no personīgajiem iemesliem (veselības stāvoklis u.c. faktori).2. 2022. gada 2. ceturksnī tika atcelti pakalpojumu saņemšanas reīzu skaita ierobežojumi.	
54	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	3.3.	VPr_112	Projekts. Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai	4 sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai		56 personas	8 personas	1		Dalēji izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	lr	Nr.90 (15.03.2018.) Nr.3 (24.01.2019.) Nr.139 (18.04.2019.) Nr.471 (19.12.2019.) Nr.143/4 (19.03.2020.) Nr.269/9 (22.07.2021.)	975 233 €	Plānotais budžets atšķiras no faktiskās izpildes, jo būvdarbu izpilde nav notikusi saskaņā ar sākotnējo gada plānu. Objekts Salmu ielā nodots ekspluatācijā un tajā izveidotas 8 vietas. Objekta izveidei Kuldīgas ielā 20, Liepājā 2022. gada 31. martā tika izsludināts atkārtots iepirkums. Izsludinātie iepirkumi aprīkojuma iegādei vairākkārtīgi beidzās bez rezultāta un tika pārsludināti. Ar Līguma grozījumiem Nr. 4, pagarināts projekta darbību īstenošanas laiks līdz 2023. gada 31. decembrim.	
55	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	3.3.	JPr_187	Projekts. Diskriminācijas riskiem pakļauto personu (bezpalumnieku) integrācija sabiedrībā un darba tirgū	1 pilotprojekts	1 pilotprojekts	10 klienti	10 klienti	1			Izpildīts	15.panta pirmās daļas 7.punkts	8.24	lr		977 €	Projekts turpinās arī 2023.gadā.
56	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	4.2.	D_4.2.16.	Atbalsts attīstības projektu sagatavošanās posmam	8 tehniskās dokumentācijas komplekti	4 tehniskās dokumentācijas komplekti	8 teritorijas, kurām izstrādāta tehniskā dokumentācija būvdarbu īstenošanai	4 teritorijas, kurām izstrādāta tehniskā dokumentācija būvdarbu īstenošanai	1		Dalēji izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	Nav		390 993 €	Plānotais budžets atšķiras no faktiskās izpildes, jo visas paredzētās tehniskās dokumentācijas izstrādes nenotika atbilstoši plānotajam. Tika izstrādāti būvprojekti O.Kalpaka ielas pārbūvei, Ziemupes ielas pārbūvei un krasta nostiprinājuma izbūvei. Raiņa ielas pārbūves būvprojekts tika izstrādāts, taču samaksa par darbiem veikta 2023.gada sākumā. Meldru ielas pārbūves projektēšanas darbi ir projektēšanas stadijā, samaksa veikta par noteiktu darba daļu izpādi (turklāt projektēšanas darbiem tika pagarināts izpildes termiņš līgumā noteiktu apstākļu dēļ, darbi turpinās 2023.gadā). Salksmes pārvada būvniecības priekšizpēti noteik, pamatojoties uz noslēgto līgumu, taču samaksa par izpildītajiem darbiem, atbilstoši līguma nosacījumiem, paredzēta 2023.gadā. Energoefektivitātes būvprojekta atjaunošana Sīļku ielas 7 ēkai pārceļta uz 2023.gadu, jo 2022.gadā nebija iespējas piesaistīt ārējo finansējumu projekta īstenošanai. Ganību ielas 135/141 būvprojekta atjaunošana un pretplūdu pasākumu būvprojekta izstrāde paredzēta nākotnē atbilstoši iespējām piesaistīt ES fondu finansējumu projektu īstenošanai, jo 2022.gadā šādas ES fondu programmas nebija atvērtas.Pamatojoties uz veikto korekciju, lai 8644eur pareizi tikts novirzīts no viena projekta koda uz otru ir izveidojies esošais minuss.	
57	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	4.4.	JPr_101	Projekts. Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas attīstība Liepājā	1 sistēma	1 sistēma	50 jaunieši, jaunatnes darba veicēji	113 jaunieši, jaunatnes darba veicēji	1			Izpildīts	12. pants.	5.1,6.5.	lr		5 911 €	
58	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	5.1.	VPr_244.1	Projekts. Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veikšanai revitalizējot degradētās teritorijas, 2.kārta (Cukura iela)	905 metri pārbūvēta iela	905 metri pārbūvēta iela	21 darba vietas; 19,39 ha atjaunota platība; EUR 2 652 975 komersantu ieguldījums nefinansu investīcijās	21 darba vietas; 19,39 ha atjaunota platība; EUR 2 652 975 komersantu ieguldījums nefinansu investīcijās	1			Izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	lr	Nr.97 (21.03.2019.)	- €	
59	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	5.1.	VPr_235.2	Projekts. Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā, 2.kārta (Roņu iela)	687 metri pārbūvēta iela	687 metri pārbūvēta iela	17 darba vietas; 1,35 ha atjaunota platība; EUR 850 000 komersantu ieguldījums nefinansu investīcijās	17 darba vietas; 1,35 ha atjaunota platība; EUR 850 000 komersantu ieguldījums nefinansu investīcijās	1			Izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	lr	Nr.428 (14.11.2019.)	- €	
60	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	5.1.	VPr_144.1	Projekts. Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā	0,9 ielas posma pārbūve (0.9 km)	0 -	1 ielas segums pilnībā atjaunots	0 -	A	1		Dalēji izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	lr		468 131 €	Izplide atšķiras no plānotā, jo būvdarbi uzsāksies 2023.gadā, nevis, kā tika plānots, 2022. gadā. Tas saistīts ar to, ka iepirkumu procedūra prasīja vairāk laika nekā plānots, jo projektētājs neieklāvēs termiņos. 2022.gadā veikts avansa maksājums būvniekam.
61	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	5.3.	VPr_318	Projekts.Tramvaja līnijas un pieguošanās teritorijas kompleksa rekonstrukcija, 2.kārta	1 tramvaja līnijas posma rekonstrukcija (0.4km)	150 m	71550 iedzīvotāji	67360 iedzīvotāji	1			Dalēji izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24.	lr	Nr.568/17(12.11.2019.)	- €	Projekta īstenošana turpinās 2023.gadā. Iedzīvotāju skaita aprēķinam izmantoti pieejamie dati uz 2022.gada 1.janvāri (67 360).
62	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	5.3.	VPr_319	Projekts.Tramvaja līnijas un pieguošanās teritorijas kompleksa rekonstrukcija, 4.kārta	1 tramvaja līnijas posma rekonstrukcija (1.47km)	0 -	26 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnām gadā	0 -	1			Dalēji izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24.	lr	Nr.86/3 (18.03.2021.)	- €	Projekta īstenošana turpinās 2023.gadā.
63	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	6.1.	VPr_243	Projekts. Slēgtie tenisa korti un teritorijas labiekārtojums Liedaga ielā 5, Liepājā	4900 m2 apbūves laukums. Kopējā telpu platība - 6 012,39 m2	4900 m2 apbūves laukums. Kopējā telpu platība - 6 012,39m2	16 laukumi -5 slēgti tenisa laukumi; -4 āra tenisa laukumi; -6 āra pludmales tenisa laukumi; -skolas sporta laukums.	16 laukumi -5 slēgti tenisa laukumi; -4 āra tenisa laukumi; -6 āra pludmales tenisa laukumi; -skolas sporta laukums	1			Izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	lr	Nr.50 (25.02.2016.) Nr.49 (15.02.2018.)	52 593 €	Rezultāta un rādītāja izpilde tika jau sasniegta 2021.gadā.
64	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	6.1.	VPr_370	Projekts. Infrastruktūras attīstība stadionā Daugava, Jūrmalas parks 3, Liepājā	2 aktivitātes (1) 800 luksi apgaismojuma līmenis; 2)7070 m2 atjaunota stadiona seguma platība)	0 -	640 Liepājas Futbola skolas audzēkņu skaits	0 -	1			Neizpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.21, 8.24.	lr	Nr.449/15, 11.11.2021.	- €	Izplide atšķiras no plānotā, jo netika uzsākta faktiskā darbību īstenošana. 2022.gada jūlijā tika noslēgts līgums ar VRAA par projekta īstenošanu, kā arī uzsāktas saistītās iepirkumu procedūras. Projektu paredzēts īstenot 2023.gada ietvaros.
65	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	6.4.	VPr_239	Projekts. Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem (1.daļa)	2 objekti	2 objekti	30100 apmeklējumu skaits	49363 apmeklējumu skaits	1			Dalēji izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	lr	Nr.243 (13.07.2017.) Nr.156/7 (23.04.2019.)	492 095 €	Norādīts abu objektu faktiskais apmeklētāju skaits saskaņā ar objektu apsaimniekotāja / ietotāja sniegtajiem datiem (rādītājs pārsniedz plānoto). Budžeta neizpilde saistīta ar CFLA ieturēto maksājumu par Pāvīlostas promenādes objektu. Ja CFLA neveic maksājumu, pašvaldība nevar veikt tālāko norēķinu ar projekta partneri.

66	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	6.4.	VPr_60	Projekts. Muzeja filiāles Liepāja okupāciju režīmos ēkas pārbūve	1 ēka	0 -	28808 kWh/gadā primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums	0 -	1	Dalēji izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	lr	Nr.60 (12.11.2020.)	138 701 €	Izpilde atšķiras no plānotā, jo būvniekam dēļ ģeoma laušanas ar autoruzraugu, jauna iepirkuma veikšanu autoruzraudzībai, papildus darbiem, kā arī būvuzrauga maiņas dēļ, ir pagarināts būvdarbu izpildes termiņš, rezultātā būvdarbi un objekts tiks pabeigts 2023.gadā.	
67	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	7.1.	VPr_235.3	Projekts.Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība Liedaga ielā 6, Liepājā	1 ēka	0 -	1 vietas PII iestādē	0 -	1	Dalēji izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	Nav	Nr.38/3 (20.02.2019.) Nr.192/6 (20.05.2021.)	1 515 574 €	Izpilde atšķiras no plānotā, jo projekta īstenošana ir procesā. Projekta ieviešanas termiņš ir 2023.gads.Korektais Rādītājs (skaits) ir 144 (vietas PII iestādē).	
68	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	8.1.	VPr_157.1	Projekts.Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (identifikācijas Nr.3.2.1.2./16/V001)						Dzēsta (decembris)					- €	Lai nodrošinātu projekta maksājumus 2023.gadā, no 2022.gada konta atlikuma tika pārcelti 2631 eur uz 2023.gadu.	
69	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	8.1.	VPr_84.1	Projekts.Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā (identifikācijas Nr.3.2.1.2./16/V002)						Dzēsta (decembris)					- €	Lai nodrošinātu projekta maksājumus 2023.gadā, no 2022.gada konta atlikuma tika pārcelti 11992 eur uz 2023.gadu.	
70	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	8.2.	VPr_168	Projekts.Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4.kārta (K.Zāles laukums)	510 metri pārbūvēta iela	0 -	149 darba vietas 1,27 ha atjaunota platība 13 940 000 euro komersantu ieguldījums nefinansu investīcijās	0 -	1	Dalēji izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	lr	Nr.469 (19.12.2019.)	978 049 €	Būvdarbi netika veikti saskaņā ar sākotnēji iesniegto būvdarbu veikšanas grafiku. Būvniecības procesu būtiski ietekmēja Krievijas kara Ukrainā sekas - būvmateriālu sadārdzinājums, piegāžu traucējumi. Ar Līguma grozījumiem Nr. 1, pagarināts projekta darbību īstenošanas laiks līdz 2023. gada 31. decembrim.	
71	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	8.2.	VPr_297	Projekts.Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta (Ezermalas iela)	1100 metri (0,1155 km garumā pārbūvēts gājēju un velosipēdistu tilts)	1100 metri (0,1155 km garumā pārbūvēts gājēju un velosipēdistu tilts)	32 jaunas darba vietas (piesaistītas investīcijas uzņēmumu attīstībā 1 240 000 EUR apjomā)	82 jaunas darba vietas (piesaistītas investīcijas uzņēmumu attīstībā 2 123 684 EUR apjomā)	1	Izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	lr	Nr.297 (20.12.2019.)	442 121 €		
72	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	8.2.	VPr_167	Projekts.Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3.kārta (Skolas iela)	219 metri pārbūvēta iela	219 metri pārbūvēta iela	20 jaunas darba vietas (6 labumu guvuši komersanti, 774 707 euro piesaistītas investīcijas)	51 jaunas darba vietas (6 labumu guvuši komersanti, 1 138 262 euro piesaistītas investīcijas)	1	Izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	lr	Nr.37/3 (20.02.2020.)	254 574 €		
73	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	8.2.	VPr_340	Projekts.Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 7.kārta (Saraiku un Ziemeļu iela)	640 metri pārbūvēta iela	0 -	38 jaunas darba vietas (piesaistītas investīcijas uzņēmumu attīstības 348 709 EUR apjomā)	0 -	1	Neizpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	lr		- €	Izpilde atšķiras no plānotā, jo vienošanās ar CFLA par Saraiku ielas projekta īstenošanu parakstīta tikai 03.01.2023., līgums ar būvnieku parakstīts 2022.gada decembrī, līdz ar to 2022.gadā nevarēja iesākt būvniecību un finansējums nebija nepieciešams. Būvnieks avansu nepieprasīja.	
74	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Pašvaldības budžeta uzskaites daļa	8.2.	VPr_339	Projekts.Ielas pārbūve Liedaga ielā 6A, Liepājā	258 metri pārbūvēta iela	0 -	15 jaunas darba vietas (piesaistītas investīcijas uzņēmumu attīstības 300 000 EUR apjomā)	0 -	1	Dalēji izpildīts	14.panta otrās daļas 6.punkts	8.24	Nav		512 192 €	Izpilde atšķiras no plānotā, jo objektam tika pamēris tehnoloģiskais pārtraukums un būvdarbu pabeigšana pārceļta uz 2023.gadu. Tā kā projekta ietvaros izbūvē jaunu ielas posmu, korektais darbības rezultāts būtu: metri izbūvēta iela.	
75	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Aviasabiedrība Liepāja SIA	8.2.	D_8.2.1.	Tiešo ārvalstu reisu attīstība no Liepājas lidostas						Dzēsta (decembris)					- €		
76	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas Reģiona tūrisma informācijas birojs SIA	4.2.	D_4.2.15.	Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde						Dzēsta (decembris)					- €		
77	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas Reģiona tūrisma informācijas birojs SIA	4.5.	D_4.5.1.	Liepājas valsts pilsētas un Dienvidkurzemes novada reklāmas kampaņas drukātajos, audiovizuālajos un digitālajos medijos	5 kampaņas	5 kampaņas	77000 nakšņojošo viesu skaits naktsmītnēs	102770 nakšņojošo viesu skaits naktsmītnēs	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 10.punkts	2021.g.31.01. Deleģējuma līguma p.nr. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.5. 2021.g.27.01. Stratēģijas RP uzdevuma nr. 3.1.	Nav		60 000 €	Reklāmas kampaņu skaits atbilst plānotajam, bet izpildes rādītāji pārsniedz plānoto. Reklāmas kampaņu pozitīvā ietekme uz patērētāju asociācijām par Liepāju kā izcilu atpūtas galamērķi un pēc C-19 pandēmijas ierobežojumu atcelšanas, pilnībā atjaunotie visi pasākumi un notikumi, piesaistīja lielāku tūristu pieplūdumu pilsētā, kā prognozēts.	
78	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas Reģiona tūrisma informācijas birojs SIA	4.5.	D_4.5.1.	Tūrisma drukas darbu nodrošināšana	73000 eksemplāri	73000 eksemplāri	1 169 uzturēšanās ilgums Liepājā (1.69 diennaktis)	1 175 uzturēšanās ilgums Liepājā (1,75 nakts)	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 10.punkts	2021.g.31.01. Deleģējuma līguma p.nr. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.5. 2021.g.27.01. Stratēģijas RP uzdevuma nr. 2.2.	Nav		30 000 €	Tika nodrukāti plānotais skaits ar tūrisma materiāliem (ceļvežiem un kartēm, pasākumu bukietiem), bet palielinātais tūristu pieplūdums, pilsētas reklāmas kampaņu realizācija un pasākumu atjaunošanās pilnā apmērā veicināja tūristu uzturēšanās ilguma pagarinājumu salīdzinājumā ar to, kas tika prognozēts plānojot 2022. gada norises.	
79	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas Reģiona tūrisma informācijas birojs SIA	6.4.	D_6.4.24	Dalība starptautiskos tūrisma jomas projektos - izstādēs, kontaktbiržās, prezentācijās, semināros, konferencēs	35 pasākumi	41 pasākums	77000 Nakšņojošo viesu skaits naktsmītnēs	102770 nakšņojošo viesu skaits naktsmītnēs	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 10.punkts	2021.g.31.01. Deleģējuma līguma p.nr. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.8., 1.1.9. 2021.g.27.01. Stratēģijas RP uzdevuma nr. 3.2., 3.3., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.	Nav		42 000 €	Atjaunojoties visiem pasākumiem un notikumiem pilnā apmērā, tika veicināta arī LRTIB dalība kā vietējā tā ārvalstu mēroga aktivitātes - kontaktbiržās, konferencēs, tūrisma aģentūru un meklēju inspekcijas vizīšu uzņemšanā un darba grupās. Rādītāju izpilde ir pārsniegusi plānoto, jo Liepājas prezentācijas starptautiskos pasākumos par Liepāju kā izcilu atpūtas galamērķi un pēc C-19 pandēmijas ierobežojumu atcelšanas, pilnībā atjaunotie visi pasākumi un notikumi, piesaistīja lielāku tūristu pieplūdumu pilsētā, kā prognozēts.	
80	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Liepājas reģionālā slimnīca SIA	2.1.	D_2.1.1.	Cilvēkresursu programma veselības aprūpē SIA Liepājas reģionālā slimnīca	1 Programma	1 Programma	40 Speciālisti (t.sk. 1. Speciālistu skaits, kam izīrē dzīvokļus - 15 speciālisti; 2. speciālistu skaits, kam sedz transporta izdevumus - 25 speciālisti)	50 Speciālisti (t.sk. 1. speciālistu skaits, kam izīrē dzīvokļus - 20; 2. speciālistu skaits, kam sedz transporta izdevumus - 30 speciālisti)	A	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts		Nav	Nr.494 (05.11.2005)	73 030 €	Faktisko speciālistu skaitu sākotnēji precīzi ir grūti noteikt, jo jauno speciālistu, t.sk. rezidentu skaits gada laikā ir mainīgs un precīzi paredzēt, kuri speciālisti izmantos programmas piedāvātos atbalsta mehānismus (dzīvokļi, transporta kompensācija) īsti nevar. Budžeta faktiskā izpilde nesakrīt (ir mazāka) ar budžetā plānotajiem izdevumiem, jo degvielas izmaksas, kas ietekmē transporta kompensācijas, samazinājās. Kā arī izmaksas tika plānotas ar rezervi, lai iekļautos arī, ja tiktu piesaistīti vairāk jaunie speciālisti.
81	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs SIA	2.1.	D_2.1.1.	Piesaistīts veselības aprūpes speciālists	1 ārsts speciālists (endokrinologs)	1 ārsts speciālists (endokrinologs)	1500 pacienti	1500 pacienti	A	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	1.1.; 1.1.	Nav	Lēmums Nr.163, 16.05.2019.	1 500 €	
82	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs SIA	2.1.	VPr_18	Projekts. Energoefektivitātes paaugstināšana JPVAC ēkā						Dzēsta (decembris)					- €		
83	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs SIA	2.1.	JPr_47	Projekts. Integrētās aprūpes attīstība ambulatorajā veselības aprūpē						Dzēsta (decembris)					- €		
84	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs SIA	2.1.	JPr_44	Projekts. Uzlabot kvalitatīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību						Dzēsta (decembris)					- €		
85	Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija	Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs SIA	2.1.	VPr_18.1	Projekts. Mikroklimata uzlabošana JPVAC ēkā						Dzēsta (decembris)					- €		

143	Pašvaldības policija	Pašvaldības policija	4.2.	D_4.2.3.	Pašvaldības policijas darbinieku dalība apmācībās	5	Apmācības	12	Apmācības	100	Apmācīti darbinieki	100	Apmācīti darbinieki	1	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 12.punkts	14.11.	Nav		3 820 €
144	Pašvaldības policija	Pašvaldības policija	4.2.	D_4.2.16.	Projekta izstrāde Liepājas pilsētas pašvaldības policijas ēkai, Jeļgavas iela 48	1	Projekts	0	-	119	Darbinieki + 15 apmeklētāji dienā	0	-	1	Neizpildīts	15. panta pirmās daļas 12.punkts	32.8.	Nav		1 634 €
145	Pašvaldības policija	Pašvaldības policija	4.2.	D_4.2.14.	Pašvaldības policijas administratīvā aprīkojuma modernizācija	108	Vienības (50 uzkabes jostas brunvestēm, 50 uzkabes jostas biksēm un 8 kaujas ieročļ)	108	Vienības (50 uzkabes jostas brunvestēm, 50 uzkabes jostas biksēm un 8 kaujas ieročļ)	70000	Liepājas iedzīvotāji un viesi	70000	Liepājas iedzīvotāji un viesi	1	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 12.punkts	12.1.	Nav		14 678 €
146	Pašvaldības policija	Pašvaldības policija	4.2.	VPr_310	Projekts. Palielinot cilvēku drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē (Increasing people safety in the Baltic Sea through cross-border cooperation in the Western Lithuania and Kurzeme (ONLY SAFE!))	6	Vienības	6	Vienības (apvidus automašīna MITSUBISHI 1 gb, glābšanas komplekti 5 gb.)	100	Darbinieki	100	Darbinieki	1	Daļēji izpildīts	15. panta pirmās daļas 12.punkts	12.1.	Ir	Lēmums Nr.154/7 no 2020.gada 23.apriļa	2 263 €
147	Pašvaldības policija	Pašvaldības policija	4.2.	VPr_311	Projekts. Drošības dienestu attīstība, stiprinot komunikācijas un sadarbības spējas starp pašvaldībām un policijas iestādēm (The development of safety services by strengthening communication and cooperation capacity between the local government and police authorities (SCAPE II))	84	Vienības	51	Vienības (brūnu vestes 50 gb kevlara cimdi, 1 kevlara cimdu komplekts)	100	Darbinieki	100	Darbinieki	1	Daļēji izpildīts	15. panta pirmās daļas 12.punkts	12.1.	Ir	Lēmums Nr.155/7 no 2020.gada 23.apriļa	1 364 €
148	Pašvaldības policija	Pašvaldības policija	4.2.	VPr_322	Projekts. Vajadzības balstīta izglītība un pētījumi sabiedrības drošībai (The needs-based education and studies in societal security (NEEDS))	9	Sabiedrības drošības izglītības pasākumu galvenās aktivitātes	4	Sabiedrības drošības izglītības pasākumu galvenās aktivitātes	1	Izstrādāta teišsaistes apmācību programma par sabiedrības drošību	0	-	1	Daļēji izpildīts	15. panta pirmās daļas 12.punkts	14.11.	Ir	Lēmums Nr.503/14 no 2020.gada 15.oktobra	14 653 €
149	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Administratīvā nodaļa	4.5.	D_4.5.8.	Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes un pašvaldības popularizēšana										Dzēsta (decembris)					- €
150	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Administratīvā nodaļa	7.1.	D_7.1.18.	Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes organizētais bērnu un jauniešu nometņu konkurss	30	Nometnes	21	Nometne	1000	Izglītojamie	860	Izglītojamie	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.2., 9.9.	Nav		55 791 €
151	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Administratīvā nodaļa	7.1.	VPr_277	Projekts. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, ESF (2. etaps)	8	Izglītības iestādes	0	-	90	pedagogi	0	-	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.12., 9.17., 9.35., 9.37.	Ir		48 381 €
152	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Administratīvā nodaļa	7.1.	VPr_277	Projekts. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, ESF (3. posms)	7	Izglītības iestādes	0	-	90	pedagogi	0	-	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.12., 9.17., 9.35., 9.37.	Ir		139 611 €
153	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas Valsts 1.ģimnāzija	7.1.	JPr_31	Projekts. Personu mobilitātes mācību nolūkos, Ausekļa iela 9, Liepāja, Erasmus+	12	mobilitātes	8	Mobilitātes	37	personas (19 pedagogi, 18 izglītojamie)	15	Personas (9 pedagogi, 6 izglītojamie)	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 21.punkts	8.2., 8.6., 9.11.	Ir		35 207 €
154	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas Valsts 1.ģimnāzija	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Ausekļa iela 9, Liepāja										Dzēsta (decembris)					- €
155	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas Valsts 1.ģimnāzija	7.1.	VPr_355	Projekts. EUthopia: Using Memories to Construct the Future of Europe, Ausekļa iela 9, Liepāja, Erasmus+	2	skolu apmaiņas partnerības aktivitāte	2	Skolu apmaiņas partnerības aktivitātes	16	personas (12 skolēni, 4 pedagogi)	16	Personas (12 skolēni, 4 pedagogi)	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 21.punkts	8.2., 8.6., 9.11.	Ir		20 833 €
156	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas Liedaga vidusskola	7.1.	JPr_31	Projekts. Meistarklases skolēniem, Liedaga iela 5, Liepāja, Erasmus+	17	mobilitātes	14	Mobilitātes	34	personas (4 pedagogi - dalībnieki, 30 skolēni-dalībnieki)	34	Personas (4 pedagogi - dalībnieki, 30 skolēni - dalībnieki)	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.2., 8.6., 9.11.	Ir		6 495 €
157	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas Liedaga vidusskola	7.1.	D_7.1.17.	Kursi pedagogiem Klasvadība	1	kursu cikls	2	Kursi	40	pedagogi	40	Pedagogi	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 21.punkts	8.2., 8.6., 9.11.	Nav		1 620 €
158	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas Liedaga vidusskola	7.1.	D_7.1.8.	Projekta dokumentācijas izstrāde un būvdarbi infrastruktūras attīstībai, Liedaga iela 5, Liepāja										Dzēsta (decembris)					- €
159	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas Liedaga vidusskola	7.1.	VPr_356	Projekts. Skola - pasniedzējiem un pasniedzēji - skolai, Liedaga iela 5, Liepāja, Erasmus+	3	mobilitātes	3	Mobilitātes	552	personas (3 pedagogi - dalībnieki, 30 pedagogi, 519 4. - 9.klašu izglītojamie)	552	Personas (3 pedagogi - dalībnieki, 30 pedagogi, 519 4.-9.klašu izglītojamie)	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 21.punkts	8.2., 8.6., 9.11.	Ir		27 920 €
160	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas Liedaga vidusskola	7.1.	VPr_357	Projekts. Meistarklases skolotājiem, Liedaga iela 5, Liepāja, Erasmus+	3	mobilitātes	0	-	552	personas (3 pedagogi - dalībnieki, 30 pedagogi, 519 4. - 9.klašu izglītojamie)	0	-	1	Neizpildīts	15.panta pirmās daļas 21.punkts	8.2., 8.6., 9.11.	Ir		- €
161	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas Liedaga vidusskola	7.1.	JPr_65	Projekts. Mācīties būt..., Liedaga iela 5, Liepāja	7	mobilitātes	0	-	18	personas (9 pedagogi, 3 atbalsta personāls, 6 izglītojamie)	0	-		Jauna (oktobris)	15.panta pirmās daļas 21.punkts	8.2., 8.6., 9.11.	Ir		- €
162	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas 3.pamatskola	7.1.	D_7.1.17.	Profesionālās pilnveides kursi, Lazaretes iela 8, Liepāja	1	kursi	2	Kursi	43	pedagogi	43	Pedagogi	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 21.punkts	8.2., 8.6., 9.11.	Nav		1 927 €
163	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas 3.pamatskola	7.1.	D_7.1.8.	Elektroinstalācijas nomaiņa (1. daļa no 2 daļām) un garderobes grīdas atjaunošana, Lazaretes iela 8, Liepāja	1	garderobe	1	Garderobe	466	personas (381 izglītojamais, 43 pedagogi, 22 tehniekie darbinieki)	466	Personas (381 izglītojamais, 43 pedagogi, 22 tehniekie darbinieki)	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.4., 9.23., 9.34.	Nav		6 129 €
164	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas 3.pamatskola	7.1.	D_7.1.8.	Aprīkojuma iegāde, Lazaretes iela 8, Liepāja	42	garderobes skapiši	0	-	84	izglītojamie	0	-	1	Neizpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.4., 9.23., 9.34.	Nav		- €
165	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola	7.1.	JPr_31	Projekts. Atbalsts DALP 5. vidusskolas skolotāju izdegšanas novēršanai un motivācijas veicināšanai, Rīgas iela 50, Liepāja, Erasmus+	5	mobilitātes	2	Mobilitātes	10	pedaogi	5	Pedagogi	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 21.punkts	8.2., 8.6., 9.11.	Ir		8 970 €

212	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"	7.1.	D_7.1.17.	Profesionālās pilnveides kursi, Dārza iela 42, Liepāja	1 kurss	1 Kurss	16 personas (12 pedagogi, 1 mūzikas skolotājs, 1 logopēds, 1 metodīķis, 1 vadītājs)	16 Personas (12 pedagogi, 1 mūzikas skolotājs, 1 logopēds, 1 metodīķis, 1 vadītājs)	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 21.punkts	8.2., 8.6., 9.11.	Nav	338 €	Maksa par kursiem bija zemāka, kā sākotnēji plānota.
213	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"	7.1.	D_7.1.8.	Sanitāro mežglu un trauku mazgātuvju atjaunošana, Dārza iela 42, Liepāja	8 telpas (4 sanitārie mežgli, 4 trauku mazgātuves)	0 -	105 personas (88 izglītojamie, 17 darbinieki)	0 -	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.4., 9.23.	Nav	42 264 €	Remontdarbi uzsākti 2022.gada oktobrī, plānots pabeigt 2023.gada martā, darbi jāiekļauja 2023.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
214	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcite"	7.1.	D_7.1.8.	Mācību līdzekļu iegāde programmas "Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja"; ietvaros, Bāriņu iela 32A, Liepāja,	1 mācību līdzekļu komplekts	1 Mācību līdzekļu komplekts	121 izglītojamie	121 Izglītojamie	Jauna (oktobris)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.22.	Nav	2 301 €	
215	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcite"	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Bāriņu iela 32A, Liepāja	16 vienības (8 portatīvie datori, 8 programmatūras)	16 Vienības (8 portatīvie datori, 8 programmatūras)	138 personas (1 iestādes vadītājs, 1 metodīķis, 13 pedagogi, 123 izglītojamie)	138 Personas (1 iestādes vadītājs, 1 metodīķis, 13 pedagogi, 123 izglītojamie)	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.4., 9.22.	Nav	7 117 €	
216	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcite"	7.1.	D_7.1.17.	Profesionālās pilnveides kursi, Bāriņu iela 32A, Liepāja	1 kurss	1 Kurss	16 personas (14 pedagogi, 1 metodīķis, 1 iestādes vadītājs)	16 Personas (14 pedagogi, 1 metodīķis, 1 iestādes vadītājs)	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 21.punkts	8.2., 8.6., 9.11.	Nav	167 €	Maksa par kursiem bija lētāka, kā plānota.
217	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcite"	7.1.	D_7.1.8.	Grīdas seguma atjaunošana grupas telpā, Bāriņu iela 32A, Liepāja	1 grupas telpa (79.5 m2)	1 Grupas telpa (79.5 m2)	138 personas (1 iestādes vadītājs, 1 metodīķis, 13 pedagogi, 123 izglītojamie)	138 Personas (1 iestādes vadītājs, 1 metodīķis, 13 pedagogi, 123 izglītojamie)	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.4., 9.23.	Nav	5 268 €	
218	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis"	7.1.	D_7.1.8.	Mācību līdzekļu iegāde programmas "Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja"; ietvaros, Miera iela 40/42, Liepāja	1 mācību līdzekļu komplekts	1 Mācību līdzekļu komplekts	114 izglītojamie	114 Izglītojamie	Jauna (oktobris)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.22.	Nav	2 182 €	
219	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis"	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Miera iela 40/42, Liepāja	7 vienības (2 portatīvie datori, 2 programmatūras, 2 planšetdatori, 1 interaktīvais ekrāns)	7 Vienības (2 portatīvie datori, 2 programmatūras, 2 planšetdatori, 1 interaktīvais ekrāns)	57 personas (1 saimniecības vadītājs, 1 lietvedis, 40 izglītojamie, 15 pedagogi)	57 Personas (1 saimniecības vadītājs, 1 lietvedis, 40 izglītojamie, 15 pedagogi)	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.4., 9.22.	Nav	5 251 €	Piešķirtais finansējums lielāks par vēlamu summu, jo iepirkuma procedūras rezultātā, izmaksas par datortehniku palielinājušās.
220	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis"	7.1.	D_7.1.8.	Sanitāro mežglu un trauku mazgātuvju atjaunošana, Miera iela 40/42, Liepāja					Dzēsta (decembris)					- €	
221	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenie"	7.1.	D_7.1.8.	Mācību līdzekļu iegāde programmas "Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja"; ietvaros, Pulkveža Briēža iela 10A, Liepāja	1 mācību līdzekļu komplekts	1 Mācību līdzekļu komplekts	153 izglītojamie	153 Izglītojamie	Jauna (oktobris)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.22.	Nav	2 927 €	
222	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenie"	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Pulkveža Briēža iela 10A, Liepāja					Dzēsta (decembris)					- €	
223	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenie"	7.1.	D_7.1.17.	Profesionālās pilnveides kursi, Pulkveža Briēža iela 10A, Liepāja	1 kurss	1 Kurss	16 pedagogi	16 Pedagogi	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 21.punkts	8.2., 8.6., 9.11.	Nav	23 €	Plānotā maksas kursa vietā, bija iespēja piedalīties bezmaksas semināros.
224	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenie"	7.1.	D_7.1.8.	Apsardzes sistēmas uzstādīšana, Pulkveža Briēža iela 10A, Liepāja					Dzēsta (decembris)					- €	
225	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Gailīte"	7.1.	D_7.1.8.	Mācību līdzekļu iegāde programmas "Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja"; ietvaros, Muižas iela 3, Liepāja	1 mācību līdzekļu komplekts	1 Mācību līdzekļu komplekts	77 izglītojamie	77 Izglītojamie	Jauna (oktobris)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.22.	Nav	1 470 €	
226	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Gailīte"	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Muižas iela 3, Liepāja	8 vienības (4 portatīvie datori, 4 programmatūras)	8 Vienības (4 portatīvie datori, 4 programmatūras)	7 personas (6 pedagogi, 1 metodīķis)	7 Personas (6 pedagogi, 1 metodīķis)	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.4., 9.22.	Nav	3 552 €	
227	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Gailīte"	7.1.	D_7.1.8.	Jauna žoga būvniecība, Muižas iela 3, Liepāja	1 žogs (45,99 m)	1 Žogs (45,99 m)	87 personas (76 izglītojamie, 11 pedagogi)	87 Personas (76 izglītojamie, 11 pedagogi)	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.4., 9.23.	Nav	24 395 €	
228	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepiņa"	7.1.	D_7.1.8.	Mācību līdzekļu iegāde programmas "Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja"; ietvaros, Bāriņu iela 35A, Toma 59, Liepāja	2 mācību līdzekļu komplekti	2 Mācību līdzekļu komplekti	208 izglītojamie	208 Izglītojamie	Jauna (oktobris)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.22.	Nav	3 981 €	
229	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepiņa"	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Bāriņu iela 35A, Liepāja	2 vienības (1 portatīvais dators, 1 programmatūra)	2 Vienības (1 portatīvais dators, 1 programmatūra)	221 personas (219 izglītojamie, 1 sporta skolotājs, 1 mūzikas skolotāja)	221 Personas (219 izglītojamie, 1 sporta skolotājs, 1 mūzikas skolotāja)	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.4., 9.22.	Nav	793 €	Maksa par datortehniku bija zemāka, kā sākotnēji plānota.
230	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepiņa"	7.1.	D_7.1.8.	Remontdarbi 1. grupas garderobē, grupas telpā un guļamtelpā, Bāriņu iela 35A, Liepāja					Dzēsta (decembris)					- €	
231	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liesmiņa"	7.1.	D_7.1.8.	Mācību līdzekļu iegāde programmas "Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja"; ietvaros, Strazdu iela 6, Liepāja	1 mācību līdzekļu komplekts	1 Mācību līdzekļu komplekts	119 izglītojamie	119 Izglītojamie	Jauna (oktobris)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.22.	Nav	2 278 €	
232	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liesmiņa"	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Strazdu iela 6, Liepāja	11 vienības (4 portatīvie datori, 1 stacionārais dators, 1 monitors, 5 programmatūras)	11 Vienības (4 portatīvie datori, 1 stacionārais dators, 1 monitors, 5 programmatūras)	9 personas (8 pedagogi, 1 metodīķis)	9 Personas (8 pedagogi, 1 metodīķis)	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.4., 9.22.	Nav	4 635 €	Piešķirtais finansējums lielāks par vēlamu summu, jo iepirkuma procedūras rezultātā, izmaksas par datortehniku palielinājušās.
233	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"	7.1.	D_7.1.8.	Mācību līdzekļu iegāde programmas "Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja"; ietvaros, Ganību iela 122/128, Liepāja	1 mācību līdzekļu komplekts	1 Mācību līdzekļu komplekts	366 izglītojamie	366 Izglītojamie	Jauna (oktobris)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.22.	Nav	7 005 €	
234	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Ganību iela 122/128, Liepāja	18 vienības (9 portatīvie datori, 9 programmatūras)	18 Vienības (9 portatīvie datori, 9 programmatūras)	18 pedagogi	18 Pedagogi	1	Izpildīts		8.1., 9.4., 9.22.		7 685 €	Maksa par datortehniku bija zemāka, kā sākotnēji plānota.

235	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"	7.1.	D_7.1.17.	Kursi bērnu tiesību aizsardzībā, sociāli emocionālās mācīšanās kursi, vadības kompetences pilnveides mācības, pedagoga kvalifikācijas ceļšanas kursi, Ganību iela 122/128, Liepāja	4 kursi	4 Kursi	156 personas (1 iestādes vadītājs, 1 vietnieks, 1 metodīķis, 80 pedagogi, 73 darbinieki)	156 Personas (1 iestādes vadītājs, 1 vietnieks, 1 metodīķis, 80 pedagogi, 73 darbinieki)	Jauna (marts)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 21.punkts	8.2., 8.4., 9.11.	Nav	1 920 €	
236	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīte"	7.1.	D_7.1.8.	Mācību līdzekļu iegāde programmas "Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja" ietvaros, Apšu iela 6, Liepāja	1 mācību līdzekļu komplekts	1 Mācību līdzekļu komplekts	123 izglītojamie	123 Izglītojamie	Jauna (oktobris)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.22.	Nav	2 354 €	
237	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīte"	7.1.	D_7.1.8.	IKT tehnoloģiju iegāde, Apšu iela 6, Liepāja					Dzēsta (decembris)					- €	
238	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīte"	7.1.	D_7.1.8.	Elektroinstalācijas atjaunošana, Apšu iela 6, Liepāja	1 elektroinstalācijas sistēma 1. stāvā	0 -	122 izglītojamie	0 -	1	Dāļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.4., 9.23.	Nav	33 949 €	Remontdarbi uzsākti 2022.gada oktobrī, plānots pabeigt 2023.gada februārī, darbība iekļauta 2023.gada Attīstības budžeta pieprasījumā.
239	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"	7.1.	D_7.1.8.	Mācību līdzekļu iegāde programmas "Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja" ietvaros, Klaiņpēdas iela 65/67, Liepāja	1 mācību līdzekļu komplekts	1 Mācību līdzekļu komplekts	228 izglītojamie	228 Izglītojamie	Jauna (oktobris)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.22.	Nav	4 364 €	
240	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"	7.1.	D_7.1.8.	Elektroinstalācijas atjaunošana, tehniskās dokumentācijas izstrāde sanitāro mezglu atjaunošanai, Klaiņpēdas iela 65/67, Liepāja	1 komplekts (1 elektroinstalācijas sistēma, 1 tehniskais projekts)	1 Komplekts (1 elektroinstalācijas sistēma, 1 tehniskais projekts)	288 personas (233 izglītojamie, 55 darbinieki)	228 Personas (223 izglītojamie, 55 darbinieki)	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.4., 9.23.	Nav	146 722 €	
241	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"	7.1.	D_7.1.8.	Āra lapenes un rotaļu laukuma aprīkojuma iegāde, Klaiņpēdas iela 65/67, Liepāja					Dzēsta (decembris)					- €	
242	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš"	7.1.	D_7.1.8.	Mācību līdzekļu iegāde programmas "Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja" ietvaros, Dzintara iela 90, Liepāja	1 mācību līdzekļu komplekts	1 Mācību līdzekļu komplekts	218 izglītojamie	218 Izglītojamie	Jauna (oktobris)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.22.	Nav	4 141 €	
243	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš"	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Dzintara iela 90, Liepāja					Dzēsta (decembris)					- €	
244	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš"	7.1.	D_7.1.8.	Infrastrukturā atjaunošanas projekta dokumentācijas izstrāde, Dzintara iela 90, Liepāja					Dzēsta (decembris)					- €	
245	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš"	7.1.	D_7.1.8.	Āra nojumu iegāde un uzstādīšana, Dzintara iela 90, Liepāja					Dzēsta (decembris)					- €	
246	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"	7.1.	D_7.1.8.	Mācību līdzekļu iegāde programmas "Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja" ietvaros, Grīzupes iela 29, Liepāja	1 mācību līdzekļu komplekts	1 Mācību līdzekļu komplekts	196 izglītojamie	196 Izglītojamie	Jauna (oktobris)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.22.	Nav	3 751 €	
247	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Grīzupes iela 29, Liepāja					Dzēsta (decembris)					- €	
248	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"	7.1.	D_7.1.8.	Sanitāro mezglu atjaunošana, Grīzupes iela 29, Liepāja					Dzēsta (decembris)					- €	
249	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazuļi"	7.1.	D_7.1.8.	Mācību līdzekļu iegāde programmas "Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja" ietvaros, Dunikas iela 17, Liepāja	1 mācību līdzekļu komplekts	1 Mācību līdzekļu komplekts	291 izglītojamie	291 Izglītojamais	Jauna (oktobris)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.22.	Nav	5 569 €	
250	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazuļi"	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Dunikas iela 17, Liepāja	2 projektori	2 Projektori	224 personas (200 izglītojamie no 1,5 līdz 7 gadu vecumam, 34 pedagogi)	224 Personas (200 izglītojamie no 1,5 līdz 7 gadu vecumam, 34 pedagogi)	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.4., 9.22.	Nav	898 €	
251	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazuļi"	7.1.	D_7.1.8.	Projekta dokumentācijas izstrāde sanitāro mezglu un trauku mazgātuvju atjaunošanai, Dunikas iela 17, Liepāja					Dzēsta (decembris)					- €	
252	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazuļi"	7.1.	D_7.1.8.	Vides pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem ar pieeju laukuma labiekārtošanu, Dunikas iela 17, Liepāja	1 projekta izstrāde vides pieejamības vietas izveidei (panduss, durvju izveidošana galerijā) un pieeju laukuma labiekārtošana (370 m2)	1 Projekta izstrāde vides pieejamības vietas izveidei (panduss, durvju izveidošana galerijā) un pieeju laukuma labiekārtošana (370 m2)	44 personas (40 izglītojamie (tai skaitā ar kustību traucējumiem), 4 pedagogi)	44 Personas (40 izglītojamie (tai skaitā ar kustību traucējumiem), 4 pedagogi)	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.4., 9.23.	Nav	5 445 €	
253	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Deifns"	7.1.	D_7.1.8.	Mācību līdzekļu iegāde programmas "Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja" ietvaros, Elizabetes iela 4, Liepāja	1 mācību līdzekļu komplekts	1 Mācību līdzekļu komplekts	238 izglītojamie	238 Izglītojamie	Jauna (oktobris)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.22.	Nav	4 555 €	
254	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Deifns"	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Elizabetes iela 4, Liepāja					Dzēsta (decembris)					- €	
255	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Deifns"	7.1.	D_7.1.8.	Projekta dokumentācijas izstrāde sanitāro mezglu un trauku mazgātuvju atjaunošanai, tehnoloģiju kabineta izveide Elizabetes iela 4, Liepāja					Dzēsta (decembris)					- €	
256	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Stārķis"	7.1.	D_7.1.8.	Mācību līdzekļu iegāde programmas "Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja" ietvaros, Stārķu iela 30, Liepāja	1 mācību līdzekļu komplekts	1 Mācību līdzekļu komplekts	238 izglītojamie	238 Izglītojamie	Jauna (oktobris)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.22.	Nav	4 552 €	

303	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde	7.1.	D_7.1.8.	Mācību līdzekļu iegāde programmas "Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm, Liepāja" ietvaros, Ceļmu iela 4, Liepāja	1 mācību līdzekļu komplekts	1 Mācību līdzekļu komplekts	183 izglītojamie	183 izglītojamie	Jauna (oktobris)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.22.	Nav		3 502 €	
304	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde	7.1.	D_7.1.8.	IKT aprīkojuma iegāde, Ceļmu iela 4, Liepāja	14 vienības (7 portatīvie datori, 7 programmatūras)	14 Vienības (7 portatīvie datori, 7 programmatūras)	12 pedagogi	12 Pedagogi	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.4., 9.22.	Nav		6 073 €	
305	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde	7.1.	D_7.1.8.	Kāpņu telpas remonts, Ceļmu iela 4, Liepāja	1 kāpņu telpa	1 Kāpņu telpa	82 personas (72 izglītojamie, 10 darbinieki)	82 Personas (72 izglītojamie, 10 darbinieki)	Jauna (marts)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.4., 9.23.	Nav		15 750 €	
306	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde	7.1.	D_7.1.8.	Asfalta ceļu seguma remonts, Ceļmu iela 4, Liepāja	455 m2 seguma	455 m2 seguma	242 personas (191 izglītojamie, 51 darbinieki)	242 Personas (191 izglītojamie, 51 darbinieki)	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.4., 9.23.	Nav		17 724 €	
307	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Informācijas tehnoloģiju nodaļa	4.1.	JPr_76	Projekts. Pirmsskolas reģistrācijas sistēmas digitalizācijas risinājumi					Dzēsta (decembris)						- €	
308	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Informācijas tehnoloģiju nodaļa	4.2.	D_4.2.15.	Servera iegāde, Peldu iela 5, Liepāja	1 serveris	1 Serveris	60 darbinieki	60 Darbinieki	Jauna (marts)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	9.11.	Nav		433 €	Atlikušais maksājums no 2021.gada par serveri.
309	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Attīstības un projektu nodaļa	4.2.	D_4.2.3.	Darbinieku profesionālā pilnveide (kursi, semināri), Peldu iela 5, Liepāja					Dzēsta (decembris)						- €	
310	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Attīstības un projektu nodaļa	7.1.	D_7.1.8.	Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveide Koku ielā 10, Liepāja	1 izglītības iestāde	1 izglītības iestāde	200 izglītojamie	200 izglītojamie	Jauna (marts)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	9.23.	Nav	DL 1577., 23.04.2020.	7 035 €	
311	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Attīstības un projektu nodaļa	7.1.	VPr_28	Projekts. ERAF Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana	3 iestādes (Liepājas 7. vidusskola, Liepājas 8. vidusskola, Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola)	3 iestādes (Liepājas 7. vidusskola, Liepājas 8. vidusskola, Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola)	2000 izglītojamie	2000 izglītojamie	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.38.	Ir		22 218 €	
312	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Attīstības un projektu nodaļa	7.1.	VPr_316	Projekts. Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā, Liepāja	1 izveidots jauniešu uzņēmējdarbības atbalsta centrs	0 -	1000 jaunieši	0 -	1	Neizpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.2., 9.9., 9.38.	Ir		- €	Sakarā ar iepirkumu procedūru veikšanu, aizkavējusies projekta darbitbu uzsākšana, projekts iekļauts 2023.gada attīstības budžeta pieprasījumā.
313	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Attīstības un projektu nodaļa	7.1.	VPr_281	Projekts. K. Ukstiņa ielas kompleksa attīstība mācību vides nodrošināšanai pirmsskolas un sākumskolas izglītības pakāpēs, Ukstiņa iela 17/23, Liepāja	1 Tehniskā projekta izstrāde	1 Tehniskā projekta izstrāde	800 izglītojamie	800 izglītojamie	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.38.	Nav		9 129 €	Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, līdzekļu ekonomija pēc veiktās iepirkuma procedūras par tehniskās dokumentācijas izstrādi.
314	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Iekļaujotās izglītības atbalsta centrs	7.1.	D_7.1.17.	Darbinieku profesionālā pilnveide (kursi, semināri), Peldu iela 5, Liepāja					Dzēsta (decembris)						- €	
315	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas Katoļu pamatskola	7.1.	D_7.1.16.	Alternatīvie atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem: pašvaldības līdzfinansējums privātajai skolai, Raiņa iela 5, Liepāja	167 līdzfinansējuma līgumi	167 Līdzfinansējuma līgumi	167 izglītojamie	167 izglītojamie	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	9.35., 9.36.	Nav		18 330 €	
316	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Privātsākumskola Varavīksne	7.1.	D_7.1.16.	Alternatīva atbalsta pasākumi ģimenēm: pašvaldības līdzfinansējums privātajai skolai, Republikas iela 23, Liepāja	38 līdzfinansējuma līgumi	38 Līdzfinansējuma līgumi	38 izglītojamie	38 izglītojamie	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	9.35., 9.36.	Nav		4 163 €	
317	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Privātsākumskola Varavīksne	7.1.	D_7.1.16.	Alternatīva atbalsta pasākumi ģimenēm: pašvaldības līdzfinansējums privātajai pirmsskolas izglītības iestādei, Republikas iela 23, Liepāja	41 līdzfinansējuma līgumi	41 Līdzfinansējuma līgums	41 izglītojamie	41 izglītojamie	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	9.35., 9.36.	Nav		85 579 €	Piešķirtais finansējums ir atbilstošs 2022.gada izdevumiem, finansējums palielināts Privātsākumskolai Varavīksne, samazināts PPII Pikucis saskaņā ar budžeta izpildi.
318	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Sīrsnīņskola	7.1.	D_7.1.16.	Alternatīvie atbalsta pasākumi ģimenēm: pašvaldības līdzfinansējums privātajai pirmsskolas izglītības iestādei, Pasta iela 11, Liepāja	27 līdzfinansējuma līgumi	27 Līdzfinansējuma līgumi	27 izglītojamie	27 izglītojamie	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	9.35., 9.36.	Nav		51 810 €	
319	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Pikucis	7.1.	D_7.1.16.	Alternatīvie atbalsta pasākumi ģimenēm: pašvaldības līdzfinansējums privātajam pirmsskolas izglītības iestādēm, Salmu iela 27/31, Liepāja	56 līdzfinansējuma līgumi	56 Līdzfinansējuma līgumi	56 izglītojamie	56 izglītojamie	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	9.35., 9.36.	Nav		153 826 €	
320	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Zinātnes un izglītības inovāciju centrs	4.2.	D_4.2.3.	Darbinieku profesionālā pilnveide (kursi, semināri), Autoru iela 4/6, Liepāja					Dzēsta (decembris)						- €	
321	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Zinātnes un izglītības inovāciju centrs	7.1.	D_7.1.12.	Transporta pakalpojumu nodrošinājums izglītības iestāžu nokļūšanai Zinātnes un izglītības inovāciju centrā, Liepāja	75 transporta pakalpojumi	25 Transporta pakalpojumi	4456 izglītojamie	1485 izglītojamie	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.5.	Nav		9 476 €	Lai norēķinātos ar pakalpojuma sniedzēju par saņemto pakalpojumu, apmaksāts rēķins pilnā apmērā, tādā veidā palielinot budžeta izpildi salīdzinājumā ar piešķirto finansējumu.
322	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Zinātnes un izglītības inovāciju centrs	7.1.	D_7.1.12.	Izglītības tehnoloģiju iegāde izglītības darbinieku apmācību nodrošināšanai Zinātnes un izglītības inovāciju centrā (Fab Lab), Autoru iela 4/6, Liepāja					Dzēsta (decembris)						- €	
323	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Zinātnes un izglītības inovāciju centrs	7.1.	D_7.1.17.	Izglītības darbinieku profesionālā pilnveide Zinātnes un izglītības inovāciju centrā Autoru iela 4/6, Zirgu sala 2, Liepāja					Dzēsta (decembris)						- €	
324	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Zinātnes un izglītības inovāciju centrs	7.1.	D_7.1.8.	Telpu atjaunošana, ventilācijas ierīkošana Fab Lab telpām, Ukstiņa iela 17/23, Liepāja	1 telpu grupa (300 m2)	0 -	1000 izglītojamie	0 -	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	9.23.	Nav		20 402 €	Darbi uzsākti 2022.gadā. 2023.gadā plānots pabeigt remontdarbus vienai telpai (100 m2) Tehnoloģiju koprades telpu izveidei un pielāgošanai atbilstoši FabLab vajadzībām.
325	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Zinātnes un izglītības inovāciju centrs	7.1.	D_7.1.8.	Mācību vides nodrošināšana Zinātnes un izglītības inovāciju centra - FabLab, Autoru iela 4/6, Liepāja					Dzēsta (decembris)						- €	

326	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Zinātnes un izglītības inovāciju centrs	7.2.	VPr_34	Projekts. Zinātnes centra izveide bērniem un jauniešiem, Autoru iela 4, Zirgu sala 2, Liepāja	3 mācību programmas	3 Mācību programmas	10000 Latvijas un Liepājas izglītojamie	10000 Latvijas un Liepājas izglītojamie	1	Darījumi	Darījumi	15.panta pirmās daļas 4.punkts	9.9.	Ir	DL Nr. 375, 17.10.2019.	264 709 €	Sasniedzamie rezultāti norādīti par visu projekta izpildes periodu - no 2022.gada līdz 2023.gada jūlijam, projekts turpinās 2023.gadā un ir iekļauts 2023.gada attīstības budžeta pieprasījumā.
327	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmskolas izglītības iestāde "Prātnieks"	7.1.	D_7.1.8.	Mācību līdzekļu iegāde programmas "Mācību līdzekļu nodrošināšana pirmskolas izglītības iestādēm, Liepāja" ietvaros, Koku iela 10, Liepāja	1 mācību līdzekļu komplekts	1 Mācību līdzekļu komplekts	204 izglītojamie	204 izglītojamie		Jauna (oktobris)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	8.1., 9.22.	Nav		3 886 €	
328	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmskolas izglītības iestāde "Prātnieks"	7.1.	D_7.1.8.	Ēkas infrastruktūras uzlabošana, Koku iela 10, Liepāja						Dzēsta (decembris)						- €	
329	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Liepājas pirmskolas izglītības iestāde "Prātnieks"	7.1.	D_7.1.8.	Nodarbību aprīkojuma iegāde, Koku iela 10, Liepāja						Dzēsta (decembris)						- €	
330	Liepājas pilsētas izglītības pārvalde	Metodiskais centrs	4.2.	SD_7.1.14.	IKT aprīkojuma iegāde, Peldu iela 5, Liepāja	55 vienības (16 datorkomplekti, 23 programmatūras, 1 kopētājs, 1 interaktīvais ekrāns, 7 stacionārie datori, 7 monitori)	55 Vienības (16 datorkomplekti, 23 programmatūras, 1 kopētājs, 1 interaktīvais ekrāns, 7 stacionārie datori, 7 monitori)	800 personas (darbinieki un metodiskā centra apmeklētāji)	800 Personas (darbinieki un metodiskā centra apmeklētāji)	A	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 21.punkts	8.1., 8.2, 8.6., 9.16., 9.17.	Nav	DL Nr. 411/15, 11.11.2021.	31 079 €	
331	Liepājas Kapsētu pārvalde	Pārvalde	1.6.	D_1.6.12.	Ziemeļu kapsētas biroja ēkas rekonstrukcija Oskara Kalpaka ielā 87 (TP izstrāde un ēkas atjaunošanas 1.kārta)	2 1 tehniskais projekts, 1 atjaunota ēka	2 1 tehniskais projekts, 1 atjaunota ēka	1200 5 Kapsētu pārvaldes darbinieki, 1195 apmeklētāji	1200 5 Kapsētu pārvaldes darbinieki, 1195 apmeklētāji		1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 2.punkts	11.1.6., 11.8.	Nav		75 455 €	
332	Liepājas Kapsētu pārvalde	Pārvalde	1.6.	D_1.6.12.	Vecās kapsētas akmens žoga rekonstrukcija						Dzēsta (decembris)						- €	
333	Liepājas Kapsētu pārvalde	Pārvalde	1.6.	D_1.6.12.	Centrālās kapsētas biroja ēkas ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve un pievienošana pilsētas maģistrālajiem tīkliem, tehniskā projekta izstrāde	1 Tehniskais projekts	1 Tehniskais projekts	12 Kapsētu pārvaldes darbinieki	12 Kapsētu pārvaldes darbinieki		1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 2.punkts	11.1.1., 11.8.	Nav		1 815 €	
334	Liepājas Kapsētu pārvalde	Pārvalde	1.6.	D_1.6.12.	Centrālās kapsētas biroja ēkas fasādes remonts Klaiņpēdas ielā 83, Liepājā un fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde						Dzēsta (decembris)						- €	
335	Liepājas Kapsētu pārvalde	Pārvalde	4.2.	D_4.2.14.	Automašīnas iegāde	1 Automašīna	0 -	10 Kapsētu pārvaldes tehniskie darbinieki	0 -		1	Neizpildīts	15.panta pirmās daļas 2.punkts	10.	Nav		- €	2022.gadā noslēgts līgums par transportlīdzekļa piegādi, bet ņemot vērā problēmas ar jaunu transportlīdzekļu piegādēm izpildes termiņš noteikts 2023.gada 1.ceturksnī.
336	Liepājas Kapsētu pārvalde	Pārvalde	4.2.	D_4.2.3.	Darbinieku apmācība	7 Apmācību kursi	4 Apmācību kursi	10 Kapsētu pārvaldes darbinieki	4 Kapsētu pārvaldes darbinieki		1	Darījumi	15.panta pirmās daļas 2.punkts	11.8. 14.8	Nav		316 €	Izpildes darbības rezultāts un izpildes rādītājs atšķiras no plānotā, jo 2022.gadā vairākas darbinieku apgūtās apmācību programmas tika realizētas vairāku mēnešu laika periodā, kā arī nebija pieejami plānotie apmācību kursi.
337	Būvvalde	Būvvalde	1.4.	D_1.4.4.	Līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai	1 konkurss	1 Konkurss	55 būves	8 Būves		1	Darījumi	15.panta pirmās daļas 5.punkts	4	Nav	2015.gada 14.maija Nr.13	161 460 €	Vēlamā summa 649 239 EUR plānota projekta attīstīšanas stadijā 55 būvju, kā līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai. 2022.gada izpildes rezultāts - projektā ir līdzfinansējums 8 būvēm ar kopējo līdzfinansējumu 161 460 EUR.
338	Būvvalde	Būvvalde	1.4.	D_1.4.4.	Kultūras pieminekļu restaurācijas programmas popularizēšana						Dzēsta (decembris)						- €	
339	Būvvalde	Būvvalde	1.6.	D_1.6.16.	Pilsētas svētku noformējums	7 iepirkums un cenu aptaujas	7 Iepirkumi un cenu aptaujas	7 svētki	7 Svētki		1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 2.punkts	5.13.	Nav		182 378 €	Vēlamā summa 249 449 EUR. Cenu aptauju rezultātā izpildes summa 182 378 EUR.
340	Būvvalde	Būvvalde	1.6.	D_1.6.15.	Liepājas pilsētas ģeodēziskā tīkla pilnveidošana	1 līgums par ģeodēziskā tīkla izveidi	1 Līgums par ģeodēziskā tīkla izveidi	50 punkti (mēriekiem)	50 Punkti (mēriekiem)		1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	5.4.	Nav	2015.gada 8.oktobra Nr.442 un 2012.gada 24.jūlija MK noteikumi Nr.497. Nr.442	9 063 €	
341	Būvvalde	Būvvalde	1.6.	D_1.6.14.	Ielu mākslas reprezentācija pilsētvides uzlabošanas ietvaros (stendi pie brandmūriem)						Dzēsta (decembris)						- €	
342	Būvvalde	Būvvalde	4.1.	D_4.1.9.	Būvmodevu rēķinu sagatavošanas interaktīvā lietotne						Dzēsta (decembris)						- €	
343	Būvvalde	Būvvalde	4.1.	D_4.1.7.	Hakaton par Metalurģa vēsturiskās apbūves attīstības iespējām						Dzēsta (decembris)						- €	
344	Būvvalde	Būvvalde	4.2.	D_4.2.15.	Datortehnikas iegāde						Dzēsta (decembris)						- €	
345	Būvvalde	Būvvalde	4.2.	D_4.2.18.	Konferences organizēšana plānošanas aktivtātei, kas vērsta uz pilsētas centrālo elementu izzināšanu un noteikšanu						Dzēsta (decembris)						- €	
346	Būvvalde	Būvvalde	4.2.	D_4.2.14.	Automašīnas iegāde	1 Automašīna	1 Automašīna	31 Darbinieki	31 Darbinieki		Jauna (jūlijs)	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 14.punkts	2	Nav		29 540 €	
347	Būvvalde	Būvvalde	4.2.	D_4.2.18.	Pilsētvides dizaina konkursu organizēšana						Dzēsta (decembris)						- €	

348	Būvvalde	Būvvalde	4.2.	D_4.2.18.	Pilnošanas dokumentu izstrāde un ar plānošanas procesu saistītas aktivitātes	4 lokālplānojumi un tematiskais plānojums	0 -	6086 ha	0 -	1	Neizpildīts	15.panta pirmās daļas 2.punkts	5.11.	Nav	2020.gada 19.marta Nr.90/4, 2017.gada 14.septembra Nr.373.	- €	1.2022.gadā piešķirtā finansējuma ietvaros, ierosinātajai lokālplānojuma teritorijas daļai bija nepieciešams grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas attīstībai, paredzot mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamu māju, kā arī pakalpojuma objektu būvniecību, vienlaicīgi nodrošinot rekreācijas iespējas tiešā mājokļu tuvumā. Pirms lokālplānojuma apstiprināšanas notika publiskās apspriešanas process, kurš norisinājās laika posmā no 22.novembra līdz 25.decembrim. Atlikums no 2022.gada 8453 EUR apmērā pārcelts uz 2023.gadu. 2.Saskaņā ar 2022.gada 10.novembra Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 10.novembra lēmumu Nr.402/15 Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp Kajū, Aldaru, Jelgavas ielām un jauno ostmalu līdz O.Kalpaka ielai, Liepājā, izstrādes uzsākšanu finansējums pārcelts uz 2023.gada budžetu. 3.Lai veiktu esošās situācijas izpēti un nākotnē nodrošinātu zepo struktūru, kurai ir laba sasaiste ar esošo pilsētas infrastruktūru, veidoti vienoti apstādījumu sistēmu visā pilsētā, kā arī, lai saglabātu pilsētas vēsturiskos apstādījumus, Darba uzdevums pārceļas uz 2023.gadu. 4.Pamatojoties uz Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 13.oktobra lēmumu Nr.358/14 Par 2017.gada 14.septembra lēmuma Nr.373 atcelšanu minētais Lokālplānojuma darba uzdevums ir atceļams.
349	Būvvalde	Būvvalde	4.2.	D_4.2.18.	Pērkones ielas 32, Liepājā parka attīstības priekšlikums	1 apsekošana, ieteikumi, konsultācija (ieteikumu kopums)	0 -	68000 iedzīvotāji	0 -	1	Neizpildīts	15.panta pirmās daļas 2.punkts	5.11.	Nav		- €	2022.gadā tika pieņemts lēmums neturpināt attīstības priekšlikuma izstrādi un nepārcelt finansējumu uz 2023.gadu.
350	Būvvalde	Būvvalde	5.1.	D_5.1.5.	Pētījums par autostāvvietu izmantošanu Liepājā						Dzēsta (decembris)					- €	
351	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	4.2.	D_4.2.3.	Kultūras nozares darbinieku dalība konferencēs, semināros,ursos, nozīmīgos notikumos u.c.	1 programma	1 Programma	11 darbinieki	11 Darbinieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.1., 11.2.	Nav		7 188 €	Finansējuma piešķiršanas princips 2022. gadā apgrūtināja plānotā finansējuma apguvi. Finansējuma atlikums veidojās, jo dažādi kursi joprojām ir pieejami tiešsaistē, kur ar vienu pieslēgumu apmācības apgūst vairāk darbinieku.
352	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	4.2.	D_4.2.15.	Datortehnikas iegāde						Dzēsta (decembris)					- €	
353	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	4.2.	D_4.2.14.	Transportlīdzekļa iegāde pasākumu organizēšanas vajadzībām	1 automašīna	0 -	5 darbinieku darba pienākumu izpildei (uzlabošanai)	0 -	1	Neizpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	12.8.	Nav		- €	Tika izsludināts iepirkums un par norādīto summu nepieteicās neviens auto piegādātājs. Iepirkumu izsludināja atkārtoti, līgums tika noslēgts 2022. gada nogalē. Līdz ar ko finansējums tika pārcelts uz 2023. gadu.
354	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	4.5.	D_4.5.8.	Liepājas pēdas Latvijā pasākuma organizēšana (satura un tehnikas izmaksas pasākuma atklāšanas un noslēguma daļai)	1 pasākums	1 Pasākums	1300 apmeklētāji	1300 Apmeklētāji	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.4., 11.5., 11.8.	Nav		13 547 €	Pasākuma formāts tika pielāgots piešķirtam finansējumam.
355	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	4.5.	D_4.5.8.	Goda un Gada Liepājnieks 2021 organizēšana (apbalvojumu izgatavošana, organizatoriskās, satura un tehnikas izmaksas)	1 pasākums	1 Pasākums	16 apbalvojumi	16 Apbalvojumi	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.4., 11.5., 11.8	Nav		28 972 €	Pasākuma formāts tika pielāgots piešķirtam finansējumam.
356	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	4.5.	D_4.5.8.	Liepājas Kultūras gada balvas 2021 organizēšana (apbalvojumu izgatavošana, balvu fonds, mākslinieku honorāri, organizatoriskās, komunikācijas un tehnikas izmaksas)	1 pasākums	1 Pasākums	10 apbalvojumi	10 Apbalvojumi	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.4., 11.5., 11.8	Nav		30 000 €	Pasākuma formāts tika pielāgots piešķirtam finansējumam.
357	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	4.5.	D_4.5.3.	Kultūras nozares mārketinga un komunikāciju programmas realizācija (nozares publicitāte radio, drukātajā presē, digitālā vidē, vides reklāma)	1 programma	1 Programma	20 aktivitātes	16 Aktivitātes	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.11.	Nav		26 123 €	Nemot vērā noteiktos Covid-19 izplatības ierobežojumus 2022. gada pirmajos mēnešos, apzināti samazināta reklāma pasākumiem, kuru norise tika pārstrādāta no publiska pasākuma uz ar ierobežotu apmeklētāju skaitu vai ar noteiktu mērķauditoriju, piemēram, Liepājas Kultūras balva 2021 vai Goda un gada liepājnieks 2021. Covid-19 ierobežojumu rezultātā arī 2022. gadā KuP mainīja pasākumu norises formas, piemēram, arī 2022. gadā nenotika pasākumi J.Čakstes laukumā kā Čakstes laukuma programma, bet plānotais finansējums tika novirzīts līdzdalībā koncertzāles Pūt, vējnīri atklāšanas pasākumiem kā Mūziķu slavas alejas atklāšana un tml.
358	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	4.5.	D_4.5.8.	E.Līva piemiņas balvas organizēšana (naudas balvas, saturs, tehnika, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	4 apbalvojumi	4 Apbalvojumi	100 apmeklētāji	100 Apmeklētāji	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.4., 11.5., 11.8.	Nav		9 933 €	
359	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	4.5.	D_4.5.8.	Vizuālās mākslas rudens kopizstādes balvas organizēšana (balvas)	1 pasākums	1 Pasākums	50 darbi	50 Darbi	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.1., 11.2.	Nav		1 107 €	
360	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	4.5.	D_4.5.8.	V. Caunes balva Gada bibliotekārs organizēšana (balvas)	1 pasākums	1 Pasākums	2 apbalvojumi	2 Apbalvojumi	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.1., 11.2.	Nav		1 500 €	
361	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	4.5.	D_4.5.2.	Eiropas Kultūras galvaspilsētas darbības nodrošināšana pēc titula iegūšanas (Līguma slēgšana ar projektu vadītāju, resursu piesaistes koordinātoru, mārketinga specialistu)	7 aktivitātes	7 Aktivitātes	1 pieteikums	1 Pieteikums	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.1., 11.2., 11.4, 11.6.	Nav	Nr.198/6, 20.05.2021	128 753 €	
362	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Vecgada koncerta organizēšana baznīcā (satura un tehnikas izmaksas)	1 pasākums	1 Pasākums	300 apmeklētāji	300 Apmeklētāji	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.4., 11.5., 11.8.	Nav		4 000 €	
363	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Liepājas dzimšanas dienas pasākuma organizēšana (organizatoriskās, satura un tehnikas izmaksas)	1 pasākums	1 Pasākums	20000 apmeklētāji	20000 Apmeklētāji	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.4., 11.5., 11.8	Nav		59 364 €	Pasākuma formāts tika pielāgots piešķirtam finansējumam.
364	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienas organizēšana (satura, tehnikas, organizatoriskās izmaksas, komunikācija)	1 pasākums	1 Pasākums	400 apmeklētāji	400 Apmeklētāji	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.4., 11.5, 11.8.	Nav		14 068 €	Pasākuma formāts tika pielāgots piešķirtam finansējumam.
365	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Līdzfinansētā 2.jubilejas koncerti (telpu noma, honorāri, tehniskās izmaksas)	2 pasākumi	2 Pasākumi	3500 apmeklētāji	3500 Apmeklētāji	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.4., 11.5, 11.8.	Nav		7 238 €	Līdzfinansējumu atbalsts tika pielāgots piešķirtam finansējumam.

389	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.1.	Kultūras projektu konkursi (konkurss, 7 žūrijas locekļu atalgojums)	2 konkursi	2 Konkursi	38 projekti	29 Projekti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.8	Nav		103 772 €	Komisija izlēja finansiāli atbalstīt 29 projektu pieteikumus. Kultūras projektu izmaksas ir augušas un par konkursam piešķirto finansējumu var atbalstīt mazāk projektu pieteikumus.	
390	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Līdzfinansētas Maskavas teātra Klasiskais balets izrādes	2 izrādes	2 Izrādes	800 apmeklētāji	1000 Apmeklētāji	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.4., 11.5, 11.8.	Nav		1 700 €	Pasākuma formāts tika pielāgots piešķirtam finansējumam.	
391	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	līdzfinansēts biedrības "Baringtons K2" pasākums (producēšana, honorāri, tehniskās izmaksas)	1 pasākums	1 Pasākums	2500 apmeklētāji	2500 Apmeklētāji	Jauna (marts)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.4., 11.5, 11.8.	Nav		10 000 €		
392	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.10.	Hojeres kundzes interjera muzeja atklāšanas pasākuma organizēšana (organizatoriskās, saturs, tehnikas un komunikācijas izmaksas)	1 pasākums	2 Pasākumi	200 apmeklētāji	526 Apmeklētāji	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.4., 11.5., 11.8	Nav		13 000 €		
393	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Līdzfinansēts koncertstrādes Pūt, Vējiņi atklāšanas pasākums (saturiskās, tehniskās, komunikācijas, producēšanas izmaksas)	1 pasākums	1 Pasākums	25000 skatītāji	25000 Skatītāji	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.4., 11.5, 11.8.	Nav		41 900 €	Pasākuma formāts tika pielāgots piešķirtam finansējumam.	
394	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.3.	Līdzfinansēts festivāls Liepājas vasara (honorāri, organizatoriskās izmaksas)	3 pasākumi	3 Pasākumi	3600 apmeklētāji	3600 Apmeklētāji	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.4., 11.5, 11.8.	Nav		50 000 €		
395	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.4.	XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku ieskaņas koncerts (telpu noma, tehniskais nodrošinājums)	1 pasākums	1 Pasākums	2200 apmeklētāji, dalībnieki	2200 Apmeklētāji, dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.4., 11.5.	Ir		5 000 €	Pasākuma formāts tika pielāgots piešķirtam finansējumam.	
396	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	6.3.	D_6.3.6.	līdzfinansēts biedrības "Atštauks" radošā darbība folkloras vietā NAMĪNS (radošās programmas nodrošinājuma izmaksas, telpu noma)	11 pasākums	11 Pasākumi	1200 apmeklētāji	2700 Apmeklētāji	Jauna (marts)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.4., 11.8	Nav		12 000 €		
397	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	6.4.	D_6.4.8.	Sv.Trīsvienības katedrāles ērģeļu uzturēšana, kultūras norišu saturiskais atbalsts, nozīmīgi pētījumi	1 programma	1 Programma	5 projekti	4 Projekti	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	10.2.	Nav		5 900 €	Projektu pieteikumu atbalsts tika pielāgots piešķirtam finansējumam.	
398	Kultūras pārvalde	Kultūras pārvalde	6.4.	D_6.4.1.	Eiropas komisijas līdzfinansējums dalībai Radošās Eiropas projektā "Future Diver cities" 2.kārtā (darbinieku starptautiskā partnerība, mākslas rezidences)	1 Realizēts projekts	1 1 gada realizētas projekta aktivitātes	3 aktivitātes- tiks apmācīti 10 darbinieki, notiks 1 starptautiska mākslinieku rezidence, 1 izstāde pilsētvīdē	1 Aktivitāte	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.1., 11.2.	Nav	Nr. 172/9, 19.05.2022.	7 348 €	Projekts tiks realizēts 4 gadus. Pirmā gadā notika 2 darbinieku apmācības. Aktivitātes tiks realizētas pakāpeniski. Finansējums tiks piešķirts visu 4 gadu posmā.	
399	Kultūras pārvalde	Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka	4.2.	D_4.2.15.	Datortehnikas, biroja tehnikas un citu pamatlīdzekļu iegāde LCZB un filiālbibliotēkās					Dzēsta (decembris)						- €		
400	Kultūras pārvalde	Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka	4.2.	D_4.2.17.	Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas jaunās mājaslapas izveide	1 mājas lapa	0 -	15000 apmeklētāji	0 -	1	Neizpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15.panta pirmās daļas 5.punkts	2.1, 2.2, 2.3	Nav		- €	Finansējums netika piešķirts.	
401	Kultūras pārvalde	Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka	4.2.	D_4.2.3.	Apmācības BIS ALISE programmā	7 apmācības kursi	7 Apmācības kursi	27 darbinieki	30 Darbinieki	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	3.11.	Nav		829 €	Darbinieku apmācības iespējas tika pielāgotas piešķirtam finansējumam. Joprojām ir pieejami tiesšsaietes kursi, kuros ir iespēja piedalīties vairāk darbiniekiem.	
402	Kultūras pārvalde	Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka	4.2.	D_4.2.14.	LCZB plauktu sistēmu iegāde	160 plauktu sistēmas	0 -	60000 iespieddarbi	0 -	1	Neizpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15.panta pirmās daļas 5.punkts	4.2.	Nav		- €	Finansējums netika piešķirts.	
403	Kultūras pārvalde	Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka	6.3.	D_6.3.6.	Nemateriālā kultūras mantojuma projekta - teicējas Mārtas Štoicmanes (Liepājas senāks folkloras kopas Saknes (1977.g.) dibinātājas) apkopotā dziesmu pūra apzināšana, krājuma izdošana un materiāla digitalizācija					Dzēsta (decembris)						- €		
404	Kultūras pārvalde	Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka	6.4.	D_6.4.4.	Digitālās bibliotēkas izveide un pakalpojumu attīstība					Dzēsta (decembris)							- €	
405	Kultūras pārvalde	Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka	6.4.	JPr_28	Projekts. Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas sanācija.	1 Pamatu sanācija	1 Pamatu sanācija	60000 iespieddarbi	60000 iespieddarbi	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.3.	Nav		46 044 €	Finansējuma pieprasījums ir visa projekta kopsūmā. I kārtas remontdarbi tika pabeigti.	
406	Kultūras pārvalde	Liepājas Muzejs	4.2.	D_4.2.15.	Datori muzejam					Dzēsta (decembris)						- €		
407	Kultūras pārvalde	Liepājas Muzejs	4.2.	D_4.2.3.	Pašvaldības darbinieku apmācības	5 semināri	1 Seminārs	3 darbinieki	1 Darbinieks	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	10.6.	Nav		75 €	Šajā periodā notika tikai 1 apmācību kurss.	
408	Kultūras pārvalde	Liepājas Muzejs	6.3.	D_6.3.10.	Liepājas Muzeja un filiāļu pasākumi	6 5 izstādes- Romnas dzelzceļa 150.gadadienai veltīta izstādes kopā ar A.Vasiljeva kolekciju, izstāde "Liepājas operai 100", Latvijas stikla mākslas izstāde, izstāde "Latvijas kara medicīna", Spānijas kultūras pasākums. 1 Zinātniskā konference par restaurācijas gaitu un Liepājas Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.	6 5 izstādes un 1 zinātniskā konference	70000 apmeklētāji	57000 Apmeklētāji	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	8. 6.	Nav		38 921 €	Gada pirmos 3 mēnešos bija Covid-19 pandēmijas ierobežojumi, kas ietekmēja apmeklētāju skaitu. Pasākumu formāts tika pielāgots piešķirtam finansējumam.	
409	Kultūras pārvalde	Liepājas Muzejs	6.3.	D_6.3.10.	Hojeres muzeja mājas lapas izstrāde	1 mājas lapa	1 Mājaslapa	20000 apmeklētāji	0 -	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	3.2.4.	Nav		12 918 €	Mājaslapa tika pabeigta 2023. gada sākumā tehnisku sarežģījumu dēļ. Tāpēc apmeklētāju skaits vēl nav sasniegts.	

410	Kultūras pārvalde	Liepājas Muzejs	6.3.	JPr_169	Projekts. Liepājas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas modernizācija	1 1 ekspozīcijas pasākums (1 ekspozīcija; 10 priekšmeti; 3 līnijas)	1 1 ekspozīcijas pasākums (1 ekspozīcija; 73 priekšmeti; 1 suvenīru līnija)	40000 apmeklētāji	40000 Apmeklētāji	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	11.7.; 8. 2.; 9.1.	Nav	10 002 €	Ekspozīcijas modernizācija tika pielāgota piešķirtam finansējumam.	
411	Kultūras pārvalde	Liepājas Muzejs	6.3.	VPr_60.1	Projekts. Ekspozīcijas Liepāja okupācijas režīmos modernizācija	201 vienības (mēbeles); 1 apsardzes sistēma	1 apsardzes sistēma	80000 apmeklētāji	0 Apmeklētāji	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	8.6.	Nav	19 786 €	Muzejs apmeklētājiem vēl nav atvērts, notiek remontdarbi, tāpēc apmeklētāju skaits nav sasniegts. Ievērot apsardzes sistēmu nācās pārvīkt vājstrāvas. Finansējums tika izlietots apsardzes sistēmas izveidei un vājstrāvas ieviešanai.	
412	Kultūras pārvalde	Liepājas Muzejs	6.3.	VPr_60.1	Projekts. Ekspozīcijas Liepāja okupācijas režīmos modernizācija	1 1 ekspozīcija	0 -	80000 apmeklētāji	0 -	2	Neizpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15.panta pirmās daļas 5.punkts	8. 6	Nav	- €	Finansējums netika piešķirts.	
413	Kultūras pārvalde	Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas un Kultūras centrs	4.2.	D_4.2.15.	Datortehnikas iegāde Lietišķās mākslas studijai						Dzēsta (decembris)				- €		
414	Kultūras pārvalde	Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas un Kultūras centrs	4.2.	D_4.2.3.	Pašvaldības darbinieku apmācības	7 semināri, apmācību kursi	7 Semināri, apmācību kursi	7 darbinieki	7 Darbinieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	2.3.9.	Nav	300 €	Finanšu atlikums radies, jo bija pieejami bezmaksas kursi.	
415	Kultūras pārvalde	Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas un Kultūras centrs	6.3.	D_6.3.9.	TMKC mārketinga kampaņa jaunu dalībnieku piesaistei						Dzēsta (decembris)				- €		
416	Kultūras pārvalde	Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas un Kultūras centrs	6.3.	D_6.3.4.	Jauna aprīkojuma iegāde un pilnveidošana Lietišķās mākslas studijām	14 vienības (12 manekeni, 2 stelles)	0 -	150 darbinieki studijās	0 -	2	Neizpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15.panta pirmās daļas 5.punkts	funkcijas Nr. 2.2.4., uzdevumi Nr.2.3.6.1.	Nav	- €	Finansējums netika piešķirts.	
417	Kultūras pārvalde	Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas un Kultūras centrs	6.3.	D_6.3.4.	Jaunu tautas tērpu un apavu izgatavošana Liepājas pašvaldības amatierkolektīviem	8 kolektīvi / kori, deju kolektīvi, ansambļi/, veicinās pašvaldības reprezentāciju	1 Kolektīvs	600 dalībnieki	18 Dalībnieki	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 5.punkts	funkcijas Nr. 2.2.4., uzdevumi Nr.2.3.6.1.	Nav	1 100 €	Tērpu un apavu izgatavošana tika pielāgota piešķirtam finansējumam.	
418	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Liepājas Sporta spēļu skola	4.2.	D_4.2.3.	Sporta pedagogu apmācības, kvalifikācijas celšana	10 kursi	10 kursi	43 Pedagogi (37 sporta treneri, 6 administrācijas darbinieki)	43 Pedagogi (37 sporta treneri, 6 administrācijas darbinieki)	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.4.	Nav	2 287 €		
419	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Liepājas Sporta spēļu skola	4.2.	D_4.2.14.	Hokeja inventāra un biroja mēbeļu iegāde	1 inventārs	1 inventārs	1 treneri	1 treneris	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.4	Nav	524 €		
420	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Liepājas Sporta spēļu skola	4.2.	D_4.2.15.	Portatīvā datora iegāde	1 portatīvais dators	0 -	13 treneri	0 -	1	Neizpildīts, jo netika piešķirts finansējums	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.4	Nav	- €	Netika piešķirts finansējums.	
421	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Liepājas Kompleksā sporta skola	4.2.	D_4.2.14.	Remonta darbi sporta bāzē Kungu ielā 12, remontdarbi sporta centrā Ezerkrasts, vingrošanas sporta bāzē Rīgas ielā 8	2 telpas	2 telpas	400 audzēkņi	400 audzēkņi	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.4	Nav	8 000 €		
422	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Liepājas Kompleksā sporta skola	4.2.	D_4.2.14.	Sporta vingrošanas paklājs	1 paklājs	1 paklājs	144 audzēkņi	144 audzēkņi		Jauna (marts)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.4.	Nav	55 000 €	
423	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Liepājas Tenisa sporta skola	4.2.	D_4.2.14.	Tenisa kortu žoga, asfalta seguma, ēkas grīdas un apkures sistēmas nomaiņa						Dzēsta (decembris)				- €		
424	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	4.2.	D_4.2.3.	Darbinieku apmācību pakalpojumi, kvalifikācijas celšanas kursi, apmācības	15 kursi	12 kursi	12 12 darbinieki	12 dalībnieki	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.4	Nav	1 665 €	Rezultātu izpilde atšķiras no plānotas izpildes, jo kursi pārsvarā notika tiešsaistē, līdz ar to ir mazāks finansējuma izlietojums.	
425	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	4.2.	D_4.2.15.	Datora iegāde un darba vietas izveidošana jaunam darbiniekam						Dzēsta (decembris)				- €		
426	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	FIA European Rally Championship posma organizēšana Liepājā	1 pasākums	1 pasākums	200 dalībnieki	200 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2.,8.9	Nav	Nr 1.11.07.2019.	120 000 €	
427	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	ETA Tenisa turnīru organizēšana	4 pasākumi	4 pasākumi	500 dalībnieki	500 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2.,8.9	Nav		16 000 €	
428	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Sporta Laureāts Sportistu apbalvošanas pasākuma organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	250 dalībnieki	250 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2.,8.9	Nav		17 118 €	
429	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Ātruma festivāls Kurzeme organizēšana	3 pasākumi	3 pasākumi	150 dalībnieki	150 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav		17 000 €	
430	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Latvijas čempionāta burāšanā organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	100 dalībnieki	100 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav		15 000 €	
431	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Drosmes skrējiena organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	300 dalībnieki	300 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav		8 000 €	
432	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Sporta metodisko pasākumu organizēšana	10 pasākumi	10 pasākumi	50 dalībnieki	50 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav		2 747 €	Metodisko pasākumu realizācijai tika izlietots mazāks finansējums par sākotnēji plānoto.

433	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas pilsētas peldēšanas apmācības programma 2. klasēm	1 programma	1 programma	950 dalībnieki (2. klašu audzēkņi)	950 dalībnieki (2. klašu audzēkņi)	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	111 541 €	Piešķirtā finansējuma atlikums tika pārcelts uz nākošo gadu, jo rēķins par peldbaseina izdevumiem decembrī tika saņemts 2023. gada janvārī.
434	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	MAD Liepāja sacensību organizēšana skaitparkā	1 pasākums	1 pasākums	250 dalībnieki	250 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	16 000 €	
435	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Latvijas Olimpiskās dienas pasākuma organizēšana						Dzēsta (decembris)				- €	
436	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Peintbola un Laser TAG turnīru organizēšana	2 pasākumi	2 pasākumi	600 dalībnieki	600 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	2 268 €	
437	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Aura Sporta deju sacensību organizēšana	3 pasākumi	3 pasākumi	1000 dalībnieki	1000 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	15 000 €	
438	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Krūmiņa Kauss basketbolā organizēšana						Dzēsta (decembris)				- €	
439	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Wind Basket Cup organizēšana						Dzēsta (decembris)				- €	
440	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Amatieru hokeja čempionāta Amber Puck organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	800 dalībnieki	800 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	18 000 €	
441	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Orientšanās sporta pasākumu organizēšana	5 pasākumi	5 pasākumi	1500 dalībnieki	1500 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	15 880 €	
442	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas Svarcelšanas čempionāta organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	50 dalībnieki	50 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	850 €	
443	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Latvijas SUP čempionāta organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	70 dalībnieki	70 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	1 500 €	
444	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Sieviešu futbola Lučiņa balvas izcīņas turnīra organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	250 dalībnieki	250 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	3 000 €	
445	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepāvas Nedzirdīgo sporta kluba līdzfinansēšana	10 pasākumi	10 pasākumi	200 dalībnieki	200 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	1 874 €	Plānotais finansējums atšķiras no piešķirtā finansējuma, jo mazākas izmaksas plānotajiem pasākumiem.
446	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas Neredzīgo Sporta Biedrība Ezerkrasts līdzfinansēšana	15 pasākumi	15 pasākumi	250 dalībnieki	250 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	10 000 €	
447	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas Senioru sporta kluba līdzfinansēšana	30 pasākumi	30 pasākumi	60 dalībnieki	60 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	10 000 €	
448	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	NEYBL un EWBL posmu norise Liepājā organizēšana	3 pasākumi	3 pasākumi	265 dalībnieki	265 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	23 509 €	
449	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas kauss Starptautiskās sacensības Vieglatlētikā organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	300 dalībnieki	300 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	1 465 €	
450	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Starptautiskās sacensības Mīnigolfā organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	70 dalībnieki	70 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	3 000 €	
451	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Sportacentrs.com sporta pasākumu atspoguļošanas līdzfinansēšana	10 pasākumi	7 pasākumi	2 Florbola un basketbola sporta klubi	2 Florbola un basketbola sporta klubi	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	1 900 €	Rezultātu izpilde atšķiras no plānotā, jo sporta spēļu tiešraides nodrošinātas piešķirtā finansējuma ietvaros. (Florbola klubam 5 spēļu tiešraizju filmēšana, basketbola klubam 2 spēļu tiešraides).
452	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas atklātie čempionāti KSS rīkotajos sporta veidos līdzfinansēšana	3 pasākumi	3 pasākumi	1500 dalībnieki	1500 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	9 999 €	
453	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Challenge Cup bērnu futbola turnīra organizēšana	2 pasākumi	2 pasākumi	350 dalībnieki	350 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	10 000 €	
454	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Ghetto basketbola turnīra organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	200 dalībnieki	200 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	3 000 €	
455	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Pusmaratons Liepājā organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	450 dalībnieki	450 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	18 000 €	

456	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Baltijas kauss Crosscountry organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	230 dalībnieki	230 dalībnieki	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	9 000 €
457	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Bodibildinga pasākuma organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	120 dalībnieki	120 dalībnieki	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	4 500 €
458	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Sporta kluba FFF jauniešu līdzfinansēšana	10 pasākumi	10 pasākumi	300 dalībnieki	300 dalībnieki	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2.	Nav	2 000 €
459	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Airēšanas klubs Atvars līdzfinansēšana	1 pasākums	1 pasākums	50 dalībnieki	50 dalībnieki	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	5 000 €
460	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Loku šaušanas kluba Archery līdzfinansēšana	1 pasākums	1 pasākums	75 dalībnieki	75 dalībnieki	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	3 000 €
461	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Sporta reprezentācijas materiālu iegāde	1000 suveniņi,piemiņas balvas	1000 suveniņi, piemiņas balvas	30 pasākumi	30 pasākumi	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	5 000 €
462	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Senioru basketbols turnīra līdzfinansēšana	1 pasākums	1 pasākumi	450 dalībnieki	450 dalībnieki	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	9 000 €
463	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	A. Sevastovas dalība BILLIE JEAN CUP federācijas kauss tenisā	1 turnīri	1 turnīrs	1 dalībniece	1 dalībniece	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	15 000 €
464	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Sporta sērijas Puiss organizēšana	3 pasākumi	3 pasākumi	600 dalībnieki	600 dalībnieki	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	11 000 €
465	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	W 15000 Sieviešu tenisa turnīra organizēšana	1 turnīrs	1 turnīrs	90 dalībnieces	90 dalībnieces	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	22 000 €
466	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Fight night Liepaja turnīra organizēšana	1 turnīrs	1 turnīrs	25 dalībnieki	25 dalībnieki	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	5 000 €
467	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Badmintons Baltijas jauniešu čempionāta turnīra organizēšana	1 turnīrs	1 turnīrs	260 dalībnieki	260 dalībnieki	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	5 421 €
468	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Volejbols Eiropas Zelta līgas spēles organizēšana	4 spēles	4 spēles	65 dalībnieki	65 dalībnieki	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	12 000 €
469	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Motokrosa sacensību un treniņu procesu organizēšana	3 sacensības	3 sacensības	150 dalībnieki	150 dalībnieki	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	3 000 €
470	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Basketbola spēles Jaunliepāja - Vecliepāja organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	350 dalībnieki	350 dalībnieki	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	5 000 €
471	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Pludmales volejbola Latvijas čempionāta posma rīkošana Liepājā	1 pasākums	1 pasākums	130 dalībnieki	130 dalībnieki	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	6 500 €
472	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Skriešanas pasākuma Liepājas drosmes stunda organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	240 dalībnieki	240 dalībnieki	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	1 975 €
473	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Izalcinājuma (dažādi nelieli šķēršļi) skrējiena organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	400 dalībnieki	400 dalībnieki	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	3 000 €
474	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas pludmales volejbola seriāla un atsevišķu turnīru organizēšana	15 pasākumi	15 pasākumi	400 dalībnieki	400 dalībnieki	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	6 400 €
475	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Šķēršļu skrējiena organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	350 dalībnieki	350 dalībnieki	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	2 950 €
476	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Pludmales sporta veidu festivāla organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	200 dalībnieki	200 dalībnieki	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	2 964 €
477	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Futbola sacensību jauniešiem organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	250 dalībnieki	250 dalībnieki	1	Izpilddīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	1 500 €
478	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Eiropas posma pludmales handbolā organizēšana						Dzēsta (jūlijs)				- €

479	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Ciņas sports sportistu atbalsts	5 sacensības	5 sacensības	8 sportisti	8 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	3 000 €	
480	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Džudo sportistu atbalsts	5 sacensības	5 sacensības	4 sportisti	4 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	2 000 €	
481	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Vieglatlētika sportistu atbalsts	3 sacensības	3 sacensības	15 sportisti	15 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	7 994 €	
482	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Airēšana A. Tints, G. Pranks atbalsts										- €	
483	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Motokross P. Jonass atbalsts	1 sacensība	1 sacensība	1 sportists	1 sportists	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	1 000 €	
484	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Skvoša sportistes atbalsts I. Mackēviča	4 sacensības	4 sacensības	1 sportists	1 sportists	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	2 500 €	
485	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	BMX Fīstaila sportistu atbalsts	2 sacensības	2 sacensības	2 sportisti	2 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	2 000 €	
486	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Tenisa sportistu atbalsts	5 sacensības	5 sacensības	3 sportisti	3 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	1 600 €	
487	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Riteņbraukšanas sportistu atbalsts	2 1 sacensības, 1 nometne	2 1 sacensība, 1 nometne	3 sportisti	3 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	1 500 €	
488	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Ciņas sportu labāko sportistu atbalsta programmas realizācija	3 sacensības	3 sacensības	4 sportisti	4 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2,8.9	Nav	3 900 €	
489	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Ciņas sportu labāko sportistu atbalsta programmas realizācija	6 sacensības	6 sacensības	6 sportisti	6 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2,8.9	Nav	2 371 €	
490	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Džudo labāko sportistu atbalsta programmas realizācija	3 sacensības	3 sacensības	4 sportisti	4 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2,8.9	Nav	1 999 €	
491	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Vieglatlētikas labāko sportistu atbalsta programmas realizācija	2 sacensības	2 sacensības	5 sportisti	5 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2,8.9	Nav	4 000 €	
492	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Sporta vingrošana labāko sportistu atbalsta programmas realizācija	3 sacensības	2 sacensības	6 sportisti	6 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2,8.9	Nav	1 032 €	Rezultātu izpilde atšķiras no plānotās izpildes un mazāks finansējuma izlietojums, jo gada sākumā Covid-19 ietekmē tika atcelta viena no plānotajām sacensībām.
493	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Mākslas vingrošana labāko sportistu atbalsta programmas realizācija	2 sacensības	2 sacensības	8 sportisti	8 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2,8.9	Nav	1 400 €	
494	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Loku šaušanas sportistu atbalsts	1 sacensība	1 sacensība	1 sportists	1 sportists	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2,8.9	Nav	700 €	
495	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	FK Liepāja Futbola kluba līdzfinansēšana	1 klubs	1 klubs	35 sportisti	35 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2,8.9	Nav	140 000 €	
496	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Daiļslidošanas kluba Twizls līdzfinansēšana	1 klubs	1 klubs	20 sportisti	20 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2,8.9	Nav	3 500 €	
497	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	FK Kurši florbola kluba līdzfinansēšana	1 klubs	1 klubs	50 sportisti	50 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2,8.9	Nav	152 810 €	
498	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu realizācija	10 programmas	9 programmas	10 biedrības	9 biedrības	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	24 882 €	Rādītāju izpilde, rezultātu izpilde, vēlamā summa atšķiras no plānotās izpildes, jo par 1 sporta veidu samazinājies programma. 2022. gadā par 30% samazināts finansējums uz 1 audzēkni, tāpēc sākotnēji plānotā vēlamā summa netika piešķirta.
499	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Liepājas riteņbraukšanas kluba līdzfinansēšana	4 sacensības	4 sacensības	80 dalībnieki	80 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	4 000 €	
500	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Libava sporta kluba līdzfinansēšana										- €	
501	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Basketbola kluba Liepāja līdzfinansēšana	3 vīriešu, sievietu un jauniešu komandas	3 vīriešu, sievietu un jauniešu komandas	60 sportisti	60 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2,8.9	Nav	300 000 €	
										Dzēsta (decembris)						

502	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Hokeja kluba Liepāja līdzfinansēšana	1 klubs	1 klubs	45 sportisti	45 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	200 000 €	
503	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Bērnu interešu klubs Liepāja Biedrības badmintona sportistu līdzfinansēšana	1 programma	1 programma	35 audzēkņi	35 audzēkņi	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	3 000 €	
504	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	FK Karosta Futbola kluba līdzfinansēšana	1 klubs	1 klubs	25 sportisti	25 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	5 000 €	
505	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Volejbola kluba Liepāja līdzfinansēšana	1 klubs	1 klubs	15 sportisti	15 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	2 000 €	
506	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Minigolfa kluba Līva līdzfinansēšana	1 klubs	1 klubs	20 sportisti	20 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	1 500 €	
507	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Ciņu kluba Līvava DO līdzfinansēšana	1 klubs	1 klubs	20 sportisti	20 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2;8.9	Nav	2 000 €	
508	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Džudo Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	40 dalībnieki	40 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	1 375 €	
509	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Basketbols Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	250 dalībnieki	250 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	13 500 €	
510	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Telpu un vasaras futbola Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	2 pasākumi	2 pasākumi	400 dalībnieki	400 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	13 500 €	
511	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Sporta vingrošana Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	120 dalībnieki	120 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	1 527 €	
512	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Florbols Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	200 dalībnieki	60 dalībnieki	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	1 503 €	Līdzekļi izlietoti mazāk nekā sākotnēji plānots sakarā ar to, ka dalībai čempionātā pieteicās mazāks komandu skaits un izspēles periods bija īsāks, samazinot izmaksas par sporta zāles nomu.
513	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Bokss Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	40 dalībnieki	40 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	673 €	
514	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Šahs Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	60 dalībnieki	60 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	681 €	
515	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Badmintons Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana						Dzēsta (decembris)				- €	
516	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Novuss Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	10 pasākumi	10 pasākumi	500 dalībnieki	500 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	2 418 €	Čempionāta organizēšanā tika mainīta izspēju kārtība, saīsinot čempionāta norises laiku un samazinot izmaksas par telpu nomu.
517	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Medaļas un kausi pilsētas čempionātu laureātu apbalvošanai	300 medaļas	300 medaļas	300 sportisti	300 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	4 260 €	
518	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Boulings Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana						Dzēsta (decembris)				- €	
519	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Airēšanas slaloma Liepājas čempionāta organizēšana	1 sacensības	1 sacensība	90 dalībnieki	90 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	4 000 €	
520	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Volejbols Liepājas pilsētas čempionāta organizēšana	1 sacensības	1 sacensība	120 dalībnieki	120 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav	620 €	Čempionāta organizēšanas izdevumi tika samazināti, jo organizēšanas izdevumus daļēji sedza arī Latvijas Volejbola federācija.
521	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Liepājas labāko sportistu Dalība Pasaules un Eiropas čempionātos	25 sacensības	23 sacensības	36 sportisti	33 sportisti	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.9	Nav	13 369 €	Rezultātu izpilde atšķiras no plānotas izpildes un rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes. Jo Liepājas sportisti izcīnījuši tiesības piedalīties mazāk sacensībās nekā sākotnēji plānots. Finansējums izlietots saskaņā ar notikušajiem turnīriem Pasaules un Eiropas līmenī.
522	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Old School Skateboard guys in Liepāja Biedrība dalība starptautiskos turnīros	5 sacensības	5 sacensības	10 sportisti	10 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.9	Nav	3 500 €	
523	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Rave team Biedrība dalība starptautiskos turnīros	6 sacensības	6 sacensības	15 sportisti	15 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.9	Nav	5 500 €	
524	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Sporta vingrošanas sportistu dalība Pasaules un Eiropas čempionātos	4 sacensības	4 sacensības	15 sportisti	15 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.9	Nav	3 500 €	

525	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Sporta kluba Liepava sportista dalība Eiropas čempionāta	2 sacensības	2 sacensības	2 sportisti	2 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.9	Nav		1 000 €	
526	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Archery Liepāja SIA dalība starptautiskos turnīros	2 sacensības	2 sacensības	3 sportisti	3 sportisti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.9	Nav		1 000 €	
527	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.5.	Kompleksās sporta skolas audzēkņu dalība Eiropas un Pasaules līmeņa turnīros	12 turnīri	12 turnīri	40 audzēkņi	40 audzēkņi	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.9	Nav		9 054 €	
528	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Sporta mārketinga pasākumu finansēšana	18 aktivitātes	18 aktivitātes	4 prese,radio,sociālie tīkli, TV	4 prese,radio,sociālie tīkli, TV	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav		9 785 €	
529	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Smiļšu volejbola laukumu un sniega trašu apkalpošanas finansēšana	2 labiekārtošanas darbi (8 smiļšu laukumi, 40 km trases blīvēšana)	2 labiekārtošanas darbi (8 smiļšu laukumi, 40 km trases blīvēšana)	1000 sporta skolu audzēkņi, amatieru sportisti, pilsētas iedzīvotāji	1000 sporta skolu audzēkņi, amatieru sportisti, pilsētas iedzīvotāji	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav		1 996 €	
530	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Vasaras ielu basketbola sacensību organizēšana	6 pasākumi	6 pasākumi	300 dalībnieki	300 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav		8 000 €	
531	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Pludmales tenisa sacensību organizēšana	8 pasākumi	8 pasākumi	500 dalībnieki	500 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav		9 744 €	
532	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Ziemas peldēšanas, riteņbraukšanas, orientēšanās, peldēšanas seriālu līdzfinansēšana	5 pasākumi	5 pasākumi	600 dalībnieki	600 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2:8.9	Nav		15 000 €	
533	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Sporta pārvaldes un laikraksta Kurzemes vārds sadarbības projekta Sporta pielikums Kurzemes vārdā finansēšana	6 izdevumi	6 izdevumi	40000 lasītāji	40000 lasītāji	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2	Nav		3 944 €	
534	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Veikparka sacensības Summer jam organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	80 dalībnieki	80 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2:8.9	Nav		4 000 €	
535	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Sporta pārvalde	6.2.	D_6.2.6.	Krosfita sacensību organizēšana	1 pasākums	1 pasākums	100 dalībnieki	100 dalībnieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.2:8.9	Nav		9 000 €	
536	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Liepājas Futbola skola	4.2.	D_4.2.3.	Sporta pedagogu un treneru semināri un kvalifikācijas celšanas kursi, tiesnešu apmācība audzēkņiem	8 Kursi, semināri	8 Kursi, semināri	40 Darbinieki, pedagogi un audzēkņi	40 Darbinieki, pedagogi un audzēkņi	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.4	Nav		3 305 €	
537	Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde	Liepājas Futbola skola	4.2.	D_4.2.14.	Mēbeļu iegāde	1 metāla arhīva slēdzami skapji	1 metāla arhīva slēdzami skapji	5 darbinieki	5 darbinieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.4.	Nav		824 €	
538	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Sociālais dienests	3.1.	D_3.1.5.	Atbalsta pasākumi un pakalpojums dažādu grupu jauniešiem Liepājā	1 mentora pakalpojums sociālā riska jauniešiem	1 Mentora pakalpojums sociālā riska jauniešiem	70 personas	90 Personas	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 7.punkts	7.1.	Nav		35 004 €	Pakalpojums nodrošināts lielākam skaitam jauniešu. No 01.01.2022. līdz 30.06.2022. pakalpojums tika nodrošināts pilotprojekta ietvaros. No 01.07.2022. pakalpojums iekļauts pilsētas saistošajos noteikumos, kā sociālais pakalpojums. Ņemot vērā, ka katra klienta situācija ir atšķirīga, atšķirās arī piešķirtā pakalpojumu reizu skaits, līdz ar to arī budžeta izpilde.
539	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Sociālais dienests	3.1.	D_3.1.9.	Pilnveidot sociālās jomas darbinieku profesionālo kvalifikāciju un nodrošināt apmācības	1 gada apmācību cikls	1 Gada apmācību cikls	200 darbinieki	134 Darbinieki	1	Dalēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 7.punkts	7.1.	Nav	13.06.2017.MK noteikumi Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 21.04.2016. Domes lēmums Nr.110	7 552 €	Kvalifikācijas celšanu saņēmuši mazāks skaits nekā iepriekš plānotais, kas saistīts ar darbinieku skaitu iestādē. 2022. gadā kvalifikācija celta visiem darbiniekiem kuriem to kā obligātu nosaka normatīvie akti.
540	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Sociālais dienests	3.1.	VPr_114	Projekts. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā	1 pilotprojekts	2 Pilotprojekti/ metodikas	30 klienti	30 Klienti	1	Dalēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 7.punkts	7.1.	Ir		3 468 €	Sociālais dienests projekta Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā ietvaros 2022.gada laikā ir iesaistījis divu pilotprojektu/ metodiku aprobācijā un izmēģināšanā. Budžeta izpilde nenoritēja kā plānots, jo pilotprojekti/metodikas uzsākās vēlāk, nekā plānots un noslēgsies 2023.gadā.
541	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Sociālais dienests	3.1.	JPr_184	Projekts. Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšanai						Dzēsts (decembris)					- €	
542	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Sociālais dienests	3.1.	JPr_185	Projekts. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana						Dzēsts (decembris)					- €	
543	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Sociālais dienests	3.1.	JPr_186	Projekts. Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība						Dzēsts (decembris)					- €	
544	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Sociālais dienests	3.1.	VPr_114.1	Projekts. Pašvaldības sociālo darbinieku supervīzija Liepājā	9 grupas	8 Grupas	90 darbinieki	81 Darbinieks	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 7.punkts	7.1.	Ir	21.04.2016. Domes lēmums Nr.110	14 000 €	Rezultātu un Rādītāju izpilde atšķiras, jo supervīzijas tiek sniegtas visiem konkrētajā laikā Sociālajā dienestā strādājošajiem sociālā darba speciālistiem. Supervīzijas nodrošinātas visiem sociālā darba speciālistiem pēc vajadzības.
545	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Sociālais dienests	3.1.	JPr_50	Projekts. Sociālā dienesta ēkas E.Veidenbauma ielā 3 ventilācijas sistēmas atjaunošana						Dzēsta (oktobris)					- €	
546	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Sociālais dienests	3.2.	JPr_183	Projekts. Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti						Dzēsta (decembris)					- €	

547	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Sociālais dienests	3.3.	VPr_270	Projekts. Sievietes un bērni - pasargāti savā pilsētā	1 pakalpojums	1 Pakalpojums	80 sievietes un bērni	84 Sievietes un bērni	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 7.punkts	7.1.	Ir	18.05.2017. Domes lēmums Nr.180	8 785 €	Pakalpojumu saņēmuši lielāks skaits klientu.
548	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Sociālais dienests	3.3.	VPr_252	Projekts. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide aprobējot sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismus un atbalsta personas pakalpojumu ieviešanas mehānismu						Dzēsta (decembris)					- €	
549	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Sociālais dienests	4.2.	D_4.2.14.	Sociālā dienesta ēkas E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā pirmā stāva klientu uzglabāmās telpas remonts						Dzēsta (decembris)					- €	
550	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Nakts patversme	4.2.	D_4.2.14.	Remontdarbu veikšana Nakts patversmē Flotes ielā 7						Dzēsta (oktobris)					- €	
551	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Veco ļaužu dzīvojamā māja	4.2.	VPr_287	Projekts. Veco ļaužu dzīvojamās mājas Ganību ielā 135/141, Liepājā pārbūve						Dzēsta (decembris)					- €	
552	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Sociālā dzīvojamā māja Flotes ielā 14	4.2.	D_4.2.14.	Remontdarbu veikšana Sociālajā dzīvojamā mājā Flotes ielā 14.	4 remontdarbi	3 Remontdarbi	170 iedzīvotāji	170 Iedzīvotāji	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 9.punkts	7.1	Nav		106 147 €	No četriem plānotiem remontdarbiem trīs tika realizēti. Ceturtā realizācijai (5 dzīvokļu remonts) tika izsludināts iepirkums, bet ņemot vērā ugunsgrēku, kas notika Sociālajā dzīvojamā mājā Flotes ielā 14, iepirkums tika pārtraukts, jo dzīvokļi kurus bija plānots remontēt atradās arī izdegušajā ēkas stāvā.
553	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Sociālā dzīvojamā māja Flotes ielā 14	4.2.	D_4.2.16.	Būvprojekta izstrāde ventilācijas un apkures sistēmām Sociālajai dzīvojamajai mājai Flotes ielā 14.						Dzēsta (decembris)					- €	
554	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem	4.2.	D_4.2.14.	Remontdarbi Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem T.Breikša ielā 16/20	1 izstrādāts projekts	1 Izstrādāts projekts	35 dienas centra klienti	35 Dienas centra klienti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 7.punkts	7.1.	Nav		2 420 €	Cenu aptaujas rezultātā, līgums tika noslēgts un izpildīts par mazāku summu, nekā plānots.
555	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Atkarību profilakses centrs	4.2.	D_4.2.14.	Remontdarbu veikšana Atkarību profilakses centra Flotes ielā 7 darbības nodrošināšanai.	3 remontdarbi	1 Remontdarbs	156 klienti	156 Klienti	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 7.punkts	7.1., 8.11.	Nav		18 679 €	Viens no remontdarbiem tika pabeigts. Par abiem pārējiem tika izsludināts kopējs iepirkums ar Sociālās dzīvojamās mājas Flotes ielā 14 dzīvokļu remontiem. Ugunsgrēka dēļ, kas notika Flotes ielā 14, iepirkums tika pārtraukts. Remontdarbi pārnesti uz 2023.gada attīstības budžetu.
556	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Bērnu atbalsta centrs Dzintari	4.2.	D_4.2.14.	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde dzīvojamās mājas Salmu ielā 53, Liepājā energoefektivitātes uzlabošanai	1 būvniecības dokumentācija	0 -	8 ārpusējienes aprūpē esošie bērni	0 -	Jauna (jūlijs)	Neizpildīts	15.panta pirmās daļas 7.punkts	7.1.	Nav		- €	Tika veikta cenu aptauja par būvniecības dokumentācijas izstrādi. Saņemtie piedāvājumi vairākas reizes pārsniedza plānoto un pieejamo finansējuma apjomu.
557	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Sociālā dzīvojamā māja Viršu ielā 9/11	4.2.	D_4.2.14.	Remontdarbi Sociālajā dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11	2 remontdarbu kompleksi	2 Remontdarbu komplekti	140 mājas iedzīvotāji	140 Mājas iedzīvotāji	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 7.punkts	7.1.	Nav		26 456 €	Izpilde lielāka nekā plānots, jo ņemot vērā bērnu skaitu ārpusējienes aprūpē, bija nepieciešams steidzamības kārtā pabeigt vienu no remontdarbiem un trūkstošais finansējums tika pārņemts no citas attīstības pozīcijas.
558	Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests	Sociālā dzīvojamā māja Ģen.Baloža ielā 1	4.2.	D_4.2.14.	Remontdarbu veikšana Sociālās dzīvojamās mājas Ģen.Baloža ielā 1 darbības nodrošināšanai.	1 remontdarbu komplekts	1 Remontdarbu komplekts	80 iedzīvotāji	80 Iedzīvotāji	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 9.punkts	7.1.	Nav		3 000 €	
559	Liepājas pilsētas Bāriņtiesa	Liepājas pilsētas Bāriņtiesa	3.1.	D_3.1.9.	Mācību semināri, kursi, supervīzijas, nodarbības	29 kursi, semināri, nodarbības	29 kursi, semināri, nodarbības	15 darbinieki	15 darbinieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 8.punkts	1	Nav		3 799 €	
560	Liepājas pilsētas Bāriņtiesa	Liepājas pilsētas Bāriņtiesa	3.2.	D_3.2.2.	Algota psihologa veikta aizbildņu kandidātu izvērtēšana	160 konsultāciju stundas	160 konsultāciju stundas	20 aizbildņu kandidāti	23 aizbildņu kandidāti	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 8.punkts	1	Nav		3 360 €	
561	Liepājas pilsētas Bāriņtiesa	Liepājas pilsētas Bāriņtiesa	4.2.	D_4.2.15.	TIX licences iegāde Peldu ielas 5 sēžu zāles aprīkojumam. Datortehnikas un MS Office programmu iegāde bāriņtiesas locekļiem.	5 vienības (1 licence, 2 datori un 2 programmas)	4 2 datori un 2 programmas	962 960 sēžu dalībnieki un 2 bāriņtiesas locekļi	2 bāriņtiesas locekļi	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 8.punkts	1	Nav		2 400 €	Rezultātu izpilde atšķiras no plānotās izpildes, rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes, jo TIX licences iegādei netika piešķirts finansējums.
562	Nekustamā īpašuma pārvalde	Nekustamā īpašuma pārvalde	1.4.	D_1.4.1.	Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana	25 dzīvokļi	53 Dzīvokļi	25 20 ģimenēm - potenciālajiem īrniekiem tiks uzlaboti dzīves apstākļi, 5 ģimenēm - Ukrainas civildzīvotāju izmitināšana	127 Kopā dzīves apstākļi uzlaboti 127 personām, tajā skaitā: 7 ģimenes (dzīvokļu rindā esošās personas); 96 Ukrainas civildzīvotāji un 10 projektā Diskriminācijas riskiem pakļauto personu (bezpajumtnieku) integrācija sabiedrībā un darba tirgū	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 9.punkts	2	Nav	LPPI Nekustamā īpašuma pārvaldes 2013.gada 4.janvāra e-kšējie noteikumi Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvokļu apsūkšanas un atjaunošanas kārtība dzīvošanai derīgā stāvoklī	225 000 €	Ņemot vērā esošo situāciju ar Ukrainas civildzīvotāju izmitināšanas nepieciešamību, tika rūpīgi izvērtēti nepieciešamā kosmētiskā remonta apjomi un īrnieki (tapsuši nomaīņa, ūdens boileri, griestu, sienu krāsošana u.c.) piešķirtā budžeta ietvaros. Rezultātā tika rastas iespējas, veikt dzīvokļu atjaunošanu derīgā dzīvošanai stāvoklī vairāk, kā plānots.
563	Nekustamā īpašuma pārvalde	Nekustamā īpašuma pārvalde	1.4.	D_1.4.1.	Dienesta viesnīcas Sīļķu ielā 7, Liepājā, atjaunošana	1 ēka	1 Ēka	300 Ukrainas civildzīvotāju izmitināšana	300 Ukrainas civildzīvotāju izmitināšana	Jauna (oktobris)	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 9.punkts	2	Nav	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022.gada 10.jūnija vēstule Nr.1-132/4275 "Par ēku uzlabošanai Ukrainas civildzīvotāju atbalstam komisijas lēmumu" un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022.gada 1.augusta vēstule Nr.1-132/5386 "Par ēku uzlabošanai Ukrainas civildzīvotāju atbalstam komisijas lēmumu"	240 000 €	
564	Nekustamā īpašuma pārvalde	Nekustamā īpašuma pārvalde	1.4.	D_1.4.1.	Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana	15 dzīvokļi	2 Dzīvokļi	15 Kvalificēti speciālisti	1 Kvalificēts speciālists	1	Daļēji izpildīts	15.panta pirmās daļas 9.punkts	2	Nav	2017.gada 9.novembra lēmums NR.428	36 000 €	Sākotnējais pieprasījums 2022.gada budžetā projektā Speciālistu nodrošināšana ar dzīvojamo platību sastādīja 255 000 EUR. Pašvaldības piešķirtais finansējums 2022.gadā sastāda 36 000 EUR. Ņemot vērā 2022.gadā piešķirto finansējumu, tika izremontēti 2 pašvaldībai piederošie dzīvokļi par kopējo summu 36 000 EUR. Uz doto brīdi no diviem izremontētajiem dzīvokļiem, piešķirts ir viens dzīvoklis vienam kvalificētam speciālistam.

565	Nekustamā īpašuma pārvalde	Nekustamā īpašuma pārvalde	1.4.	D_1.4.5.	Energoefektīva dzīvojamā māja	1 konkurss	1 Konkurss	5 Projekti . Projektu realizācijas rezultātā ieguvēji ir daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji	4 Projekti. Projektu realizācijas rezultātā ieguvēji ir daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji	1	Darījumi izpildīti	15. panta pirmās daļas 1.punkts	2	Nav	2017.gada 19.janvāra saistošie noteikumi Nr.2	10 825 €	Piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums 15 000 EUR. Bija plānots, ka 2022.gadā pašvaldībai tiks iesniegti 5 projektu pieteikumi, bet tika iesniegti 4 projektu pieteikumi. Komisija izvērtēja pieteikumus un piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu visiem 4 projektu pieteikumiem. Izmaksātais pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10 826.62 EUR. Neizlietotais atlikums sastāda 4 173.38 EUR.	
566	Nekustamā īpašuma pārvalde	Nekustamā īpašuma pārvalde	1.4.	D_1.4.3.	Mikrorajonu pagalmu labiekārtošana	1 konkurss	0 -	16 Labiekārtotas teritorijas: 16 pagalmi	0 -	1	Neizpildīts	15.panta pirmās daļas 2.punkts	2	Nav	2012.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.29	323 958 €	Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetā daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tika piešķirti 30 000 EUR (tai skaitā projekta būvuzraudzības izmaksas). 2022.gadā tika iesniegti 5 (pieci) projekta iesniegumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par ēkām piesaistītās teritorijas labiekārtošanu. Iesniegtais un pieprasītais pašvaldības līdzfinansējums sastādīja 494 000 EUR. 2022.gada 17.maijā Energoefektivitātes, līdzfinansējuma piešķiršanas daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveides pieteikumu izvērtēšanas komisija, pamatojot ar to, ka netiek piešķirts papildus pašvaldības finansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, neatbilstīja iesniegtos pagalmu labiekārtošanas projektus. 2022.gadā netika izmaksāts pašvaldības līdzfinansējums par piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu. Kopējais plāns 2022.gadam (ieskaitot 2021.gada atlikušās daļas maksājumu) sastāda 366 560 EUR. Izlietojums 323 957.84 EUR (2021.gada atlikušās daļas maksājums). Neizlietotais atlikums 42 602,16 EUR.	
567	Nekustamā īpašuma pārvalde	Nekustamā īpašuma pārvalde	1.4.	D_1.4.3.	Nodrošināta iespēja šķirot atkritumus	1 konkurss	1 Konkurss	6 Atkritumu novietnes	3 Atkritumu novietnes	1	Darījumi izpildīti	15. panta pirmās daļas 1.punkts	2	Nav	2019.gada 21.februāra LPD nolikums Nr.8	2 400 €	Piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums par sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidi 2022.gadā bija 2 400 EUR. Plānotā pieteikumu iesniegšanā aktivitāte - 4 līdz 6 projektu pieteikumi. Tika iesniegti 2 pieteikumi, kuros piedalījās trīs dzīvojamu māju dzīvokļu īpašnieku kopības. Pirmajā pieteikumā - viena māja (līdzfinansējums 800 EUR), otrā pieteikumā - divu māju dzīvokļu īpašnieku kopības apvienojās un izveidoja kopīgu atkritumu novietni, saskaņā ar noteikumiem - līdzfinansējums 1 600 EUR (2 x 800 EUR). Komisija izvērtēja pieteikumus un piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu abiem pieteikumiem par kopējo summu 2 400 EUR. Līdzfinansējuma summa projektu pieteikumiem izmaksāta 2022.gadā pilnībā.	
568	Liepājas pašvaldības aģentūra Nodarbinātības projekti	Liepājas pašvaldības aģentūra Nodarbinātības projekti	1.6.	D_1.6.7.	Diagonālā pacēlāja ar platformu iegāde p/a Nodarbinātības projekti ēkai, Lazaretes ielā 7	1 Diagonālais pacēlājs ar platformu	1 Digitālais pacēlājs ar platformu	20 Personas ar kustību traucējumiem	20 Personas ar kustību traucējumiem		Jauna (marts)	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 10.punkts	7.8; 8.4	Nav	MK Nr.693 1.5.5; 3.34.38	8 760 €	
569	Liepājas pašvaldības aģentūra Nodarbinātības projekti	Liepājas pašvaldības aģentūra Nodarbinātības projekti	1.6.	JPr_36	Projekts. Jumta konstrukciju atjaunošana p/a Nodarbinātības projekti ēkai						Dzēsta (decembris)					- €		
570	Liepājas pašvaldības aģentūra Nodarbinātības projekti	Liepājas pašvaldības aģentūra Nodarbinātības projekti	3.3.	VPr_93	Projekts. NVA administratīvie nodarbinātības pasākumi Skolēnu nodarbinātība vasarā	50 darbvietas	50 darbvietas	150 skolēni	150 skolēni	1	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 10.punkts	7.2., 7.5., 7.6., 7.8.	Ir		111 600 €		
571	Liepājas pašvaldības aģentūra Nodarbinātības projekti	Liepājas pašvaldības aģentūra Nodarbinātības projekti	3.3.	VPr_94	Projekts. Skolēnu nodarbinātība vasarā	60 darbvietas	60 darbvietas	300 skolēni	300 skolēni	1	Izpildīts	15. panta pirmās daļas 10.punkts	7.2., 7.5., 7.6., 7.8.	Nav		52 085 €		
572	Liepājas pašvaldības aģentūra Nodarbinātības projekti	Liepājas pašvaldības aģentūra Nodarbinātības projekti	3.3.	JPr_51	Projekts. Subsīdētās darba vietas bezdarbniekiem, Nr.9.1.1.1/15/001						Dzēsta (marts)					- €		
573	Liepājas pašvaldības aģentūra Nodarbinātības projekti	Liepājas pašvaldības aģentūra Nodarbinātības projekti	4.2.	D_4.2.3.	Darbinieku apmācība	5 Kursi/semināri	7 Kursi/semināri	4 darbinieki	4 darbinieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	7.8.	Nav		432 €	Rezultātu izpilde atšķiras no plānotās izpildes: tika plānots apmeklēt piecus seminārus, bet tā, kā semināru cenas svārstās, tad darbības rezultātā tika apmeklēti septiņi semināri. Plānotais finansējums 2022.gadam 450 EUR, budžeta izpilde 432 EUR. Starpību veido budžeta līdzekļu ekonomija, kas veidojusies cenu svārstības rezultātā.	
574	Liepājas pašvaldības aģentūra Nodarbinātības projekti	Liepājas pašvaldības aģentūra Nodarbinātības projekti	4.4.	VPr_25	Projekts. PROTI un DARI	2 speciālisti	2 speciālisti	22 jaunieši	27 jaunieši	A	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 4.punkts	7.2., 7.8.	Ir	Nr.207, 15.05.2015	42 053 €	Rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes: tika plānots iesaistīt projektā 22 jauniešus, bet tika iesaistīti 27 jaunieši. Apstiprināts plāns ar grozījumiem 2022.gadam 62232 EUR, budžeta izpilde 42053 EUR. Starpību veido: naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontā 12108 EUR (garantētais projekta līdzfinansējums iesaistītajiem mērķa grupas jauniešiem un īstenotajām mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām), nesaremitē valsts budžeta transferi 8071 EUR par iesaistītajiem mērķa grupas jauniešiem projektā Proti un dari.
575	Liepājas pašvaldības aģentūra Nodarbinātības projekti	Dzīvnieku patversme	1.6.	VPr_39	Projekts. Dzīvnieku patversmes 2.kārta						Dzēsta (decembris)					- €		
576	Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra Liepājas Sabiedriskais transports	Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra Liepājas Sabiedriskais transports	4.1.	D_4.1.8.	Datu analītikas modeļa izstrāde	1 modulis	1 modulis	4 darbinieki	4 darbinieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 19.punkts	8.3., 8.4.	Nav		2 360 €		
577	Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra Liepājas Sabiedriskais transports	Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra Liepājas Sabiedriskais transports	4.2.	D_4.2.15.	Datortehnikas un programmatūras iegāde	4 komplekti (dators+programmatūra)	4 komplekti (dators+programmatūra)	15 darbinieki	15 darbinieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 19.punkts	8.1., 8.3.	Nav		3 627 €		
578	Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra Liepājas Sabiedriskais transports	Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra Liepājas Sabiedriskais transports	4.2.	D_4.2.3.	Darbinieku dalība apmācībās	6 apmācības	6 apmācības	5 darbinieki	5 darbinieki	1	Izpildīts	15.panta pirmās daļas 19.punkts	8.1., 8.4.	Nav		486 €		
579	Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra Liepājas Sabiedriskais transports	Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra Liepājas Sabiedriskais transports	5.3.	JPr_126	Projekts. Autobusu un tramvaju uzskaites norēķinu sistēmas izveide						Dzēsta (decembris)					- €		

596	Komunālā pārvalde	5.1.	JPr_107	Projekts. Nodrošināt līgtspējīgu, klimatnoturīgu un drošu pilsētas infrastruktūras savienojumu ar maģistrālajām ielām Liepājā, kas savieno ar visaptverošu TNT tīklu 2. kārtā	1 grants ielu asfaltēšanas programma	1 grants ielu asfaltēšanas programma	350 m noasfaltēti grants seguma ielu posmi (1) Bārtas ielas posms (80m); 2) Vidusceļa ielas posms 270m)	350 m noasfaltēti grants seguma ielu posmi (1) Bārtas ielas posms (80m); 2) Vidusceļa ielas posms 270m)	A	1	Izpilnīts	15.panta pirmās daļas 2.punkts	8.1.	Nav		366 386 €	
597	Komunālā pārvalde	5.2.	D_5.2.6.	Ielu apgaismojuma un gājēju pāreju apgaismojuma izbūve	22 gab. (uzstādīti gājēju pāreju izgaismojoši gaismekļi)	22 Uzstādīti gājēju pāreju izgaismojoši gaismekļi	3 ielu krustojumos izgaismotas gājēju pārejas: 1) Brīvības ielas un Jaunās ostmalas krustojumā; 2) Rožu un Kr.Valdemāra ielas krustojumā; 3) Uliha un Jūrmalas ielas krustojumā; 4) Uliha un Peldu ielas krustojumā.	3 ielu krustojumos izgaismotas gājēju pārejas: Brīvības ielas un Jaunās ostmalas krustojumā; 2) Rožu un Kr.Valdemāra ielas krustojumā; Uliha un Jūrmalas ielas krustojumā; 4) Uliha un Peldu ielas krustojumā		1	Izpilnīts	15.panta pirmās daļas 2.punkts	8.1.	Nav	Iepirkuma rezultātā budžeta plāns atšķiras no budžeta izpildes.	36 280 €	
598	Komunālā pārvalde	5.2.	D_5.2.2.	Pērkones ielas stāvlaukuma daļas pārbūve						Dzēsta (decembris)						- €	
599	Komunālā pārvalde	5.2.	D_5.2.2.	Atsevišķu ietvju posmu izbūve un atjaunošana	4 gab. ietvju posmi - Kr.Valdemāra, Imantas, Tīrgus, Ventspils ielā.	4 ietvju posmi - Kr.Valdemāra, Imantas, Tīrgus, Ventspils ielā	950 m2 izbūvēts ietvju segums	950 m2 izbūvēts ietvju segums		1	Izpilnīts	15.panta pirmās daļas 2.punkts	8.1.	Nav		44 712 €	
600	Komunālā pārvalde	6.1.	JPr_163	Projekts. Skulpturparka infrastruktūras attīstība	1 gab. skulpturparks Jūrmalas parkā	1 Skulpturparks Jūrmalas parkā	1047 m2 labiekārtota teritorija (1046,9 m2 jauna asfalta seguma iekāršana (divas kārtas), 143,4 m2 zāliena ierīkošana, 1 komplekta skulpturparka koka elementu uzstādīšana, dažādām vecuma un profesionalitātes grupām)	1047 m2 labiekārtota teritorija (1046,9 m2 jauna asfalta seguma iekāršana (divas kārtas), 143,4 m2 zāliena ierīkošana, 1 komplekta skulpturparka koka elementu uzstādīšana, dažādām vecuma un profesionalitātes grupām)	A	1	Izpilnīts	15.panta pirmās daļas 6.punkts	8.1.	Nav	Attīstības komitejas lēmums Nr.17/11 no 7.10.2021	360 276 €	
601	Komunālā pārvalde	6.4.	VPr_69	Projekts. Liepājas teātra Mazās zāles izveidošana (telpu pārbūve funkcijas maiņai), aprīkojums un satura izveide							Dzēsta (decembris)						- €
602	Komunālā pārvalde	1.5.	JPr_21	Projekts. Pludmales, tirdzniecības kanāla, ezermalas u.c. iekšzemes ūdenstilpņu glābēju aprīkojuma modernizācija	1 gab. glābšanas tornis (Iedaga zonā pretī Glābšanas stacijai)	1 Glābšanas tornis (Iedaga zonā pretī Glābšanas stacijai)	4 reizes (plānotais nelaimes gadījumu skaits samazinājums - 8 gadījumi)	4 Reizes (plānotais nelaimes gadījumu skaits samazinājums - 8 gadījumi)	A	1	Izpilnīts	15. panta pirmās daļas 12.punkts	8.12.	Nav		9 632 €	Pēc projekta dokumentācijas izmaiņām un atkārtota iepirkuma procedūras veikšanas, 2022.gadā bija iespējams tikai veikt avansa maksājumu par torna izbūvi EUR 12 216,23 apmērā un uzsākt būvdarbus, kas tika pabeigti 2023.gada sākumā, kad tika veikts galīgais norēķins.
603	Komunālā pārvalde	1.5.	SD_1.5.15.	Vienas papildus glābšanas dienesta štata vietas izveidošana							Dzēsta (decembris)						- €
604	Komunālā pārvalde	4.2.	VPr_310	Projekts. Palielinot cilvēku drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē(Increasing people safety in the Baltic Sea through cross-border cooperation in the Western Lithuania and Kurzeme (ONLY SAFE!))	1 drošības pasākumu komplekss (1) Glābšanas dienesta novērošanas torņa izbūve pludmalē; 2) 1 komplekts ar aprīkojumu: – Specializēta laiva; – Laivas piekabe; – Ūdens motocikla piekabe; – Glābšanas dēlis ar muguras un galvas balstu (2); – Glābšanas ierīce ar virvi (2); – Baseina manekens glābēju apmācībai.)	1 Drošības pasākumu komplekss (1) Glābšanas dienesta novērošanas torņa izbūve pludmalē) 2) 1 komplekts ar aprīkojumu - Specializēta laiva; - Laivas piekabe; - Ūdens motocikla piekabe; - Glābšanas dēlis ar muguras un galvas balstu (2); - Glābšanas ierīce ar virvi (2); - Baseina manekens glābēju apmācībai)	1 Nodrošināta Drošība visiem centrālās pilsētas pludmales apmeklētājiem	1 Nodrošināta drošība visiem centrālās pilsētas pludmales apmeklētājiem		1	Izpilnīts	15. panta pirmās daļas 12.punkts	8.12.	Ir	Domes lēmums Nr.155/7 no 23.04.2020	12 216 €	Glābšanas dienesta novērošanas torņa izbūve pludmalē tika uzsākta novēloti un pabeigta 2023.gada sākumā.Pārējie iepirkumi un iegādes - 1 komplekts ar aprīkojumu - Specializēta laiva; - Laivas piekabe; - Ūdens motocikla piekabe; - Glābšanas dēlis ar muguras un galvas balstu (2); - Glābšanas ierīce ar virvi (2); - Baseina manekens glābēju apmācībai tika realizēti, kā sākotnēji bija ielānots.

Pārskats par rezultatīvajiem rādītājiem 2022. gadā

RV	Rīcības virziens	Rezultatīvais rādītājs	Mērvienība	Bāzes vērtība	Vēlamā tendence	2020	2021	2022	Vērtējums pret iepriekšējo gadu	Piezīmes, ja tendence nav sasniegta	Faktiskā tendence no 2020. gada
1.	Vide un vides aizsardzība	Aizsargājamo biotopu platība	ha	1 213,99 (2021)	Platība nesamazinās	-	1 213,99	1 213,99	→		
1.	Vide un vides aizsardzība	Dalītās atkritumu vākšanas punktu skaits	skaits	667 (2021)	Pieaug	590	667	796	↑		
1.	Vide un vides aizsardzība	Dalīto sadzīves atkritumu daudzums uz vienu iedzīvotāju	m3 gadā	0,78 (2021)	Pieaug	-	0,78	0,72	↓	Sākot ar 2022.gada 1.februāri tika ieviesta depoziņa sistēma dzērienu iepakojumam, līdz ar to ir samazinājies atkritumu šķirošanas punktos nodotā iepakojuma apjoms.	
1.	Vide un vides aizsardzība	Gaisa kvalitāte PM 10 (pieļaujamais gaisa piesārņojuma pārsniegums līdz 35 reizēm gadā) Liepājā	reizes	12 (2021)	Nepieaug	7	12	15	↑	Rādītāju ar 2021.gadu nevar salīdzināt, jo ar 2022.gadu LVĢMC nomainīja stacijas atrašanās vietu no O.Kalpaka ielas uz Ezerlīču ielu 1.	
1.	Vide un vides aizsardzība	Poligonā Ķīvītes apglabāto atkritumu daudzums	t	12 926 (2021)	Samazinās	-	12 926	12 126	↓		
1.	Vide un vides aizsardzība	Renovētās daudzdzīvokļu mājas (kumulatīvais rādītājs)	skaits	134 (2021)	Pieaug	119	134	138	↑		
2.	Sabiedrības veselība	Ārstu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem	skaits	2,8* (2020)	Pieaug	2,8	2,9	Dati uz doto brīdi nav pieejami			
2.	Sabiedrības veselība	NMPD savlaicīgi izpildīto rezultātīvo izsaukumu īpatsvars no visiem izsaukumiem dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos	%	84 (2020)	Pieaug	84	77,6	Dati uz doto brīdi nav pieejami			
2.	Sabiedrības veselība	Pašvaldības piesaistītie jaunie medicīnas speciālisti, īstenojot atbalsta programmu	skaits	34 (2021)	Kumulatīvi pieaug	6	34	44	↑	2022.gadā piesaistīti 10 speciālisti.	
2.	Sabiedrības veselība	Priekšlaicīgi mirušo (t.i. nenasniedzot 65 g.v.) īpatsvars no visiem mirušajiem	%	22,7 (2021)	Samazinās	21,7	22,7	Dati uz doto brīdi nav pieejami			
3.	Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņēmēju īpatsvars no visiem sociālo pakalpojumu saņēmējiem	%	97,7 (2021)	Nesamazinās	-	97,7	96,54	↓	Rādītājs samazinājies, jo 2022.gadā Liepājā tika atklāts Sociālās aprūpes centrs "Rūre", kas nodrošina ilgstošo sociālo aprūpi. Rezultātā ir palielinājies ilgstošās sociālas aprūpes saņēmēju skaits, un ilgstošā sociālā aprūpe nav sabiedrībā balstīts sociālais pakalpojums.	
3.	Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts	Sociālā darba speciālistu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem	skaits	1,19 (2021)	Nesamazinās	1,16	1,19	1,12	↓	Samazinājums nebūtisks.	
3.	Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts	Sociālo pakalpojumu skaits pašvaldības saistošajos noteikumos	skaits	27 (2021)	Pieaug	26	27	27	→	Jauni sociālie pakalpojumi tiek veidoti pamatojoties uz pieprasījumu.	
3.	Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts	Sociālos pabalstus saņēmušo personu īpatsvars no kopējā pašvaldības iedzīvotāju skaita	%	5,3 (2021)	Samazinās	6,4	5,3	7	↑	Sociālos pakalpojumu saņēmušo personu skaita pieaugumu ietekmējuši notikumi pasaulē, inflācija, energoresursu cenu kāpums.	
4.	Pārvaldības un pakalpojumu sistēma	Ceļu satiksmes negadījumu skaits	skaits	412 (2021)	Samazinās	404	412	338	↓		
4.	Pārvaldības un pakalpojumu sistēma	Jauniešu bezdarbnieku īpatsvars kopējā bezdarbnieku skaitā	%	5,9 (2021)	Samazinās	7,6	5,9	9,2	↑	Jauniešu bezdarbnieku skaits palielinājies par 13 personām, bet samazinoties kopējam bezdarbnieku skaitam būtiski palielinās jauniešu bezdarbnieku īpatsvars.	

4.	Pārvaldības un pakalpojumu sistēma	Pašvaldības administrācijas darbinieku apmeklēto kursu skaits (gadā)	skaits	37 (2021)	Pieaug	35	37	746	↑			
4.	Pārvaldības un pakalpojumu sistēma	Pašvaldības E-indeks	%	58 (2021)	Pieaug	-	58	58,2	↑	Dati no Integrēts Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings Aprakstoša atskaite 4.11 punkts - https://www.varamnov.lv/lv/valsts-iestazu-un-pasvaldibas-e . Vēsturiski šeit ir uzrādīts latvija.lv publicēto pakalpojumu skaits, kurš pie nosacījuma, ka jau aprakstītie visi pakalpojumi vairs nemainīsies. Šo rādītāju vajadzētu restartēt un sākt norādīt tikai pakalpojumus, kurus var ne tikai pieteikt elektroniski, bet arī saņemt elektroniski.		
4.	Pārvaldības un pakalpojumu sistēma	Pašvaldības piedāvāto e-pakalpojumu skaits	skaits	139 (2021)	Palielinās	141	139	139	→			
4.	Pārvaldības un pakalpojumu sistēma	Reģistrēto noziegumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem	skaits	13,2 (2021)	Samazinās	13,4	13,2	12,9	↓			
4.	Pārvaldības un pakalpojumu sistēma	Reģistrēto NVO skaits	skaits	1 105 (2021)	Pieaug	1 052	1 105	1 174	↑			
5.	Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte	Ar dzelzceļu pārvadāto kravu apjoms	milj.t.	3,4 (2021)	Pieaug	3,4	3,4	3,54	↑			
5.	Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte	Lidostā apkalpoto pasažieru skaits	skaits	469 (2021)	Pieaug	3 834	469	631	↑			
5.	Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte	Ostas kravu apgrozījums	milj.t.	7,1 (2021)	Pieaug	6,6	7,1	7,60	↑			
5.	Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte	Pilsētas sabiedriskajā transportā pārvadāto pasažieru skaits	skaits	7 329 292 (2021)	Pieaug	9 564 887	7 329 292	10 079 240	↑			
5.	Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte	Reģistrēto videi draudzīgo (elektrība un hibrīds) transportlīdzekļu skaits	skaits	74 (2021)	Pieaug	-	74	105	↑			
5.	Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte	Veloceliņu kopgarums	km	57,2 (2021)	Pieaug	55,6	57,2	58,7	↑			
6.	Kultūrvide, tūrisms un sports	Audzēkņu skaits profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmās	skaits	592 (2021)	Saglabājas	-	592	548	↓	ļespējams pandēmijas ietekme, kad klātbienē nevarēja apmeklēt mācības.		
6.	Kultūrvide, tūrisms un sports	Audzēkņu skaits profesionālās vidējās kultūrizglītības programmās	skaits	326 (2021)	Pieaug	-	326	335	↑			
6.	Kultūrvide, tūrisms un sports	Iedzīvotāju skaits amatierkolektīvos	skaits	565 (2021)	Saglabājas	665	565	621	↑			
6.	Kultūrvide, tūrisms un sports	Pašvaldības finansējums kultūrai uz vienu iedzīvotāju (neskaitot valsts mērķdotāciju)	EUR	139 (2021)	Pieaug	116	139	87	↓	2021. gadā pabeigti vairāki nozīmīgi kultūras nozares projekti.		
6.	Kultūrvide, tūrisms un sports	Pašvaldības kultūras iestāžu apmeklētāju skaits	skaits	335 688 (2021)	Pieaug	518 917	335 688	379 941	↑			
6.	Kultūrvide, tūrisms un sports	Pašvaldības līdzfinansēto kultūras pasākumu apmeklētāju skaits	skaits	508 106 (2021)	Saglabājas	698 081	508 106	725 927	↑			
6.	Kultūrvide, tūrisms un sports	Profesionālās ievirzes sporta programmās iesaistīto bērnu, jauniešu skaits	skaits	2 942 (2021)	Saglabājas	3 105	2 942	3 200	↑			

6.	Kultūrvidē, tūrisms un sports	Sarīkoto starptautisku sporta sacensību skaits	skaits	29 (2021)	Pieaug	41	29	32	↑		
7.	Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība	Interesešu izglītībā iesaistīto bērnu un jauniešu skaits	skaits	3 143 (2021)	Pieaug	3 032	3 143	3 250	↑		
7.	Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība	Izglītojamo īpatsvars, kuri pēc 9.klases beigšanas iegūst apliecību par pamatzglītību	%	99,2 (2021)	Pieaug	98	99,2	97	↓	Pandēmijas ietekme uz rezultātiem.	
7.	Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība	Izglītojamo skaita ar speciālajām vajadzībām īpatsvars vispārizglītošanās izglītības iestādēs no kopējā izglītojamo skaita	%	7,4 (2021)	Pieaug	2,5	7,4	7,7	↑		
7.	Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība	Pieaugušo izglītībā iesaistīto personu skaits	skaits	498 (2021)	Pieaug	461	498	890	↑		
7.	Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība	PIKC Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu skaits, kas apguvuši darba vidē balstītas mācības	skaits	45 (2021)	Pieaug	-	45	49	↑		
7.	Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība	Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri apmeklē PII (t.sk. privātās PII)	skaits	3 678 (2021)	Pieaug	3 537	3 678	3 673	↓	Mainīgs dzimstības rādītājs, ģimeņu dzīvesvietas maiņa, u.c., tendence nav būtiski samazinājusies.	
7.	Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība	Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri reģistrējušies rindā uz PII	skaits	1 441 (2021)	Samazinās	1 780	1 441	1 282	↓		
7.	Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība	Studentu skaits Liepājas Universitātē	skaits	1 287 (2021)	Pieaug	1 218	1 287	1 300	↑		
8.	Uzņēmējdarbības vide	Apstrādes rūpniecības izlaides apjoms	milj. EUR	411,3 (2021)	Pieaug	338,3	411,3	510,8	↑		
8.	Uzņēmējdarbības vide	Ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā	milj. EUR	137,1 (2021)	Pieaug	157,6	137,1	138,4	↑		
8.	Uzņēmējdarbības vide	Bezdarba līmenis	%	5,3 (2021)	Samazinās	6,5	5,3	4,3	↓		
8.	Uzņēmējdarbības vide	Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits (komercsabiedrības un IK, ZS)	skaits	2 755 (2020)	Pieaug	2 737	2 637			Dati uz doto brīdi nav pieejami	
8.	Uzņēmējdarbības vide	No jauna reģistrēto uzņēmumu skaits (gada laikā)	skaits	242 (2021)	Pieaug	227	242	214	↓	Līdz ar Covid-19 pandēmiju un ar notikumiem Ukrainā gan valstī kopumā, gan Liepājā samazinājusies jaunu uzņēmumu reģistrēšanas aktivitāte.	
8.	Uzņēmējdarbības vide	Ražošanas teritoriju nodrošinājums ar nepieciešamo infrastruktūru	ha	1 425 (2021)	Pieaug	1 424,5	1 425	1 425,87	↑	0,87 ha - piestātnes Nr.1 nojaukšana, kuģošanas kanāla (Karostas) iztaisnošana (nostiprināšana).	
8.	Uzņēmējdarbības vide	Tūrisma mītnēs pavadītās naktis	tūkst.	137,5 (2021)	Pieaug	143,7	137,5	180,1	↑		
8.	Uzņēmējdarbības vide	Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga	EUR	982 (2021)	Pieaug	867	982	1 103	↑		

* Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027.gadam Stratēģiskajā daļā vērtība norādīta norādīta provizoriski (2,9), rādītāja vērtība 2020.gadā bija 2,8