



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Projekta “Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības
veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4. kārtā” Nr.
5.6.2.0/19/I/018**

AKTUALITĀTES

Informācija ievietota 2023. gada 8. septembrī

Objektā K. Zāles laukuma teritorijā turpinās betona atbalsta sienas izbūve krastmalas zaļajā zonā, kā arī tiek montēti ielas apgaismojuma stabi.

Nākamā nedēļā tiks uzsākta apstādījumu izveide stāvvietas zonā un gājēju skvērā pie T/C “Osmala”, tuvākajā laikā tiks uzstādīti arī labiekārtošanas elementi. Projekta ietvaros tiek īstenota arī Ūliha ielas un Kūrmājas prospekta krustojuma izbūve.

Šobrīd krustojumā ir pabeigti asfaltēšanas darbi un tas ir atvērts satiksmei, šajā teritorijā vēl jāpabeidz ietvju bruģēšanas darbi. Graudu ielas, Kūrmājas prospekta un Jūras ielas krustojumā tiek turpināta inženiertīklu izbūve un ietvju pārbūve Jūras ielas posmā.



Informācija ievietota 2023. gada 8. augustā

Objektā K. Zāles laukuma teritorijā šonedēļ plānots uzsākt Betona atbalsta sienas izbūvi krastmalas zaļajā zonā, kā arī tiek pabeigti bruģēšanas darbi stāvvietas zonā un gājēju skvērā pie T/C “Osmala”, tuvākajā laikā tiks uzstādīti arī labiekārtošanas elementi. Projekta ietvaros tiek īstenota arī Ūliha ielas un Kūrmājas prospekta krustojuma izbūve, kuru paredzēts atvērt satiksmei līdz 2023. gada 31. augustam. Ietvju daļu izbūve joprojām tiks turpināta.

Graudu ielas, Kūrmājas prospekta un Jūras ielas krustojumā tiek veikta inženiertīklu izbūve un ietvju pārbūve Jūras ielas posmā.



Informācija ievietota 2023. gada 8. jūnijā

Būvdarbi objektā turpinās un K. Zāles laukuma teritorijā jau redzamas vizuālās aprises jaunajam laukuma labiekārtojumam. Tiek turpināti darbi kanāla krastmalas izbūvei, brauktuves bruģēšanas darbi un gājēju skvēra izbūves darbi.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2023. gada 14. martā

Iestājoties darbu veikšanai piemērotiem laikapstākļiem objektā ir atsākti darbi. Šobrīd aktīvi norit betonēšanas darbi krastmalā. Tuvākajā laikā tiks turpināti arī braucamās daļas un ietvju izbūve.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2022. gada 9. decembrī

Iestājoties ziemai raksturīgiem laikapstākļiem, kā rezultātā ir neiespējami veikt darbus atbilstoši Ceļu specifikācijās 2019 noteiktajai kvalitātei, objektā ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums visu būvdarbu veikšanai. Tehnoloģiskais pārtraukums noteikts līdz brīdim, kad būvobjektā iestāsies atbilstoši meteoroloģiskie laika apstākļi kvalitatīvai un nepārtrauktai būvdarbu izpildei.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2022. gada 22. augustā

Būvdarbi objektā tiek turpināti. K. Zāles laukumā ir daļēji slēgta satiksme. Sākta kanālmalas krasta nogāzes daļas uzpildīšana, notiek asfalta demontēšanas darbi, paralēli tiek veikti brauktuves pamatnes izbūves darbi, tiek veikta elektrības tīklu izbūve un turpināta lietussūdens kanalizācijas sistēmas izbūve.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2022. gada 7. jūnijā

Būvdarbi objektā nenotiek. Ir pabeigti rievpāļu izbūves darbi kanālmalas krasta stiprināšanai. Ņemot vērā mainījušos tirgus situāciju attiecībā uz būvmateriālu un būvizrādājumu izmaksām, šobrīd tiek veikta, SIA "CTB" iesniegto sadārdzinājuma tāmju izvērtēšana.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2022. gada 14. martā

Būvdarbi objektā turpinās. Aktīvi norisinās lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbi, ir veikti sagatavošanās darbi kanālmalas krasta stiprināšanas darbu uzsākšanai, tiek attīrīts krasts no apauguma un nevajadzīgā grunts slāņa, objektā ir atvesti rievpāļi un tuvākajā laikā tiks uzsākta to montāža. Plānotas arī būtiskas izmaiņas satiksmes organizācijā K. Zāles laukumā un tam pieguļošajās šķērsielās.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2021. gada 15. decembrī

Būvdarbi objektā turpinās. Raitu darbu veikšanu ir ietekmējis nesensais sala periods un faktiskais šķērsojamo inženierkomunikāciju iebūves dziļums un novietojums. Tā kā tīkli atrodas zem brauktuves daļas, darbiem virzoties tālāk, mainās arī satiksmes organizācija, lūdzam liepājniekus un Liepājas viesus sekot līdzi jaunākajām izmaiņām sociālajos tīklos un Liepājas ziņu portālos.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2021. gada 29. septembrī

Uzsāktos būvdarbus K. Zāles laukumā noteikt nevar nepamanīt. Šobrīd norit darbi pie sadzīves kanalizācijas, dzeramā ūdens un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu pārbūves. Tā kā tīkli atrodas zem brauktuves daļas, darbiem virzoties tālāk, mainās arī satiksmes organizācija, lūdzu liepājniekus un Liepājas viesus sekot līdzi jaunākajām izmaiņām sociālajos tīklos un Liepājas ziņu portālos.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2021. gada 14. jūnijā

2021. gada 17. maijā Ir noslēgts līgums ar būvdarbu veicēju SIA "CTB" Nr. LPP 2021/39 par darbu veikšanu objektā "Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā" 1., 2. un 3. būvniecības kārtā". Būvuzraudzības iepirkuma Nr. LPP 2021/8 piedāvājumi ir atvērti un lēmums pieņemts 2021. gada 4. jūnijā. Plānotais darbu uzsākšanas laiks ir šī gada jūlijs.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Informācija ievietota 2021. gada 23. martā

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija projekta realizācijas ietvaros "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4. kārtā" 2021. gada 6. martā ir atkārtoti izsludinājusi iepirkumu "Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā" 1., 2. un 3. būvniecības kārtā" (iepirkuma id. Nr. LPP 2021/39). Iesniegto piedāvājumu atvēršana plānota 2021. gada 6. aprīlī.

Izsludinātā iepirkuma Nr. LPP 2021/8 piedāvājumi ir atvērti 2021. gada 10. martā un tiek vērtēti.

Plānotos būvdarbus paredzēts veikt ar mērķi revitalizēt teritoriju, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldības attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.