



**Projekts “Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā”
(projekta Nr. 6/1; 21.01.2021.)**

AKTUALITĀTES

Informācija ievietota 2023. gada 10. jūlijā

Šā gada 6. jūlijā objektu “Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā” apmeklēja komisija, lai novērtētu paveiktos būvdarbus un pieņemtu objektu ekspluatācijā.

Darbi, kas veikti Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā”, identifikācijas Nr. 1-08/ 2021, ietvaros, ir veikti atbilstošā kvalitātē un savlaicīgi.

Projekta kopējās izmaksas ir 154 922,46 EUR, no kurām LVAF finansējums ir 21 904,00 EUR.



Informācija ievietota 2023. gada 24. aprīlī

Objektā “Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā”, ņemot vērā meteoroloģiskos laika apstākļus, iestājoties būvdarbu veikšanai atbilstošiem laika apstākļiem, no 2023.gada 24. aprīļa ir atsākti laivu ielaišanas vietas atjaunošanas būvdarbi.



Informācija ievietota 2023. gada 9. janvārī

Objektā “Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā”, Pamatojoties uz meteoroloģiskajiem laika apstākļiem pazemināto, mainīgo gaisa temperatūru, biežiem spēcīgiem nokrišņiem un ledus kārtas veidošanos, nespējot nodrošināt labiekārtojuma izbūves darbu kvalitāti atbilstoši paredzētajai izbūves tehnoloģijai, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, nosaka tehnoloģisko pārtraukumu no 2023. gada 4. janvāra līdz iestāsies atbilstoši laika apstākļi laivu ielaišanas vietas labiekārtojuma izbūvei.



Informācija ievietota 2022. gada 30. novembrī

Būvdarbi objektā “Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā”, pēc to uzsākšanas 7. novembrī, noris saskaņā ar grafiku: līdz 30. novembrim ir demontēta vecā pontonu piestātne, izveidota rievsiens, lai varētu atsūknēt ūdeni un sagatavot būvobjektu laivu nolaišanas vietas pamatnes izbūvei.

Būvdarbi tiek īstenoti Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projektā “Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā”. Būvdarbus veic SIA “ETE Trading”



Informācija ievietota 2022. gada 26. oktobrī

Saskaņā ar publiskā iepirkuma rezultātiem, šā gada 20. oktobrī ir noslēgts būvdarbu līgums Nr. 261/2.8.27 ar SIA “ETE Trading” par laivu ielaišanas vietas atjaunošanu Ezermalas ielā. Faktisko būvdarbu uzsākšana plānota novembra sākumā un darbu izpildes termiņš ir 100 dienas no būvlaukuma pieņemšanas brīža.

Būvdarbu darbu izmaksas ir 136803,64 EUR. Līgums tiek īstenots Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā”, identifikācijas Nr. 1-08/ 2021, ietvaros, kur projekta kopējās izmaksas ir 143467,46 EUR, no tām LVAF finansējums ir 21904,00 EUR.



Informācija ievietota 2022. gada 21. jūnijā

SIA “JB Latvija” ir pabeidzis būvniecības dokumentācijas izstrādi būvprojektam “Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā” un šā gada 8. jūnijā ir būvatļaujā ir reģistrēt atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Faktiskās Projektēšanas darbu izmaksas ir 11655,00 EUR. Līgums tiek īstenots Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā”, identifikācijas Nr. 1-08/ 2021, ietvaros, kur LVAF finansējums ir 21904,00 EUR, savukārt pašvaldības ieguldījums ir 54646,00 EUR.

Lai šajā sezonā varētu uzsākt būvdarbus, jau šā gada 28. aprīlī tika izsludināts iepirkums par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā", diemžēl tika saņemts viens piedāvājums un tā cena pārsniedz pašvaldībai pieejamo finansējumu minētā projekta īstenošanai. Ir pieņemts lēmums atkārtoti veikt iepirkuma procedūru.



Informācija ievietota 2022. gada 11. februārī

SIA "JB Latvija" ir uzsācis būvniecības dokumentācijas izstrādi laivu ielaišanas vietas atjaunošanai Ezermalas ielā, Liepājā. Projektu plānots iesniegt apstiprināšanai šā gada martā, pirms tam Valsts vides dienests veiks ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu.



Informācija ievietota 2021. gada 20. septembrī

Šā gada 13. septembrī ir noslēgts līgums ar SIA "JB Latvija" par būvniecības dokumentācijas izstrādi laivu ielaišanas vietas atjaunošanai Ezermalas ielā, Liepājā.

Projektēšanas darbu izmaksas ir 12705,00 EUR un būvprojekts ir jāizstrādā līdz šā gada 13. decembrim.

Līgums tiek īstenots Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta "Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā", identifikācijas Nr. 1-08/ 2021, ietvaros, kur LVAF finansējums ir 21904,00 EUR, savukārt pašvaldības ieguldījums ir 54646,00 EUR.

Pēc būvprojekta akceptēšanas, tiks veikts iepirkums būvdarbu veikšanai un plānots, ka līdz 2022. gada 30. oktobrim laivu nolaišanas vieta Ezermalas ielā tiks atjaunota.

