



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekts “Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā II kārtā” (Nr. 5.6.2.0/19/I/017)

AKTUALITĀTES

Informācija sagatavota 2020. gada 18. decembrī

Būvobjektā ir noteikts būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums no 21.12.2020.

Ņemot vērā, ka būvdarbi kvalitatīvi nav veicami nepiemērotos meteoroloģiskos laika apstākļos, t.i. nakts stundās temperatūra pazeminās (zem 0 °C), Roņu ielas būvobjektā ir noteikts tehnoloģisko pārtraukums visu darbu veikšanai no 2020. gada 21. decembra.

Būvdarbi tiks atsākti, iestājoties piemērotiem laika apstākļiem, indikatīvi 2021. gada marts.



Informācija sagatavota 2020. gada 25. augustā

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 2020. gada 29. jūlijā noslēdza Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.6.2.0/19/I/017 un 2020. gada 28. jūlijā ir noslēgusi Būvniecības līgumu ar iepirkuma Nr. LPP 2020/69 rezultātā izvēlēto būvnieku SIA “A-LAND”. Būvuzraudzību minētajam objektam nodrošinās iepirkuma Nr. LPP 2020/94 rezultātā izvēlētais būvuzraugs SIA “ISLIENA V”, bet autoruzraudzību veiks SIA “Firma – L4”.

Ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi un ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas, lai uzsāktu būvdarbus būvobjektā “Roņu ielas pārbūve, Liepājā 1. kārtā ” un šodien 25.08.2020. būvlaukums ir nodots būvniekam SIA “A-LAND” būvdarbu uzsākšanai.

