



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

## Projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai” Nr. 9.3.1.1/19/I/033

### AKTUALITĀTES

*Informācija ievietota 2021. gada 29. septembrī*

Radušos sarežģījumu dēļ, objektā Reiņu meža ielā 12-44, Liepājā ir pieņemts pašvaldības lēmums izslēgt šo objektu no “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam” un tajā atjaunot iepriekš izslēgto objektu sociālo pakalpojumu sniegšanai Kuldīgas ielā 20, Liepājā. Ierosinājums par izmaiņām ir iesniegts un jau apstiprināts.

Lai gan darbu veikšanas izpildes termiņš objektā, Salmu ielas 53, Liepājā, tika pagarināts, objekta nodošana ekspluatācijā tuvojas straujiem soļiem. Objekta pabeigšanai palikuši teritorijas labiekārtošanas darbu veikšana.

Objekts, T. Breikša ielā 16/20 Liepājā, jau ticis pie gatavas fasādes un šobrīd tiek veikti darbi iekštelpās un ārējo inženierkomunikāciju izbūve pieguļošajā teritorijā. Viršu ielā līdz šim ir veikta demontāža apmestas sienas un veikta siltumapgādes sistēmas pārbūve, kas bija primāra darbība, lai nodrošinātu siltumapgādes pieslēgumu ēkai.



*Informācija ievietota 2021. gada 14. jūnijā*

2021. gada 24. maijā ir noslēgts līgums Nr. LPP 2020/198 ar par būvdarbu veikšanu būvobjektā “Telpu grupas 001-013 (dzīvokļu) vienkāršota atjaunošana un vides pieejamības nodrošināšana dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11, Liepājā”.

Darbus būvobjektā, pamatojoties uz iepirkuma Nr. LPP 2020/198 rezultātiem, veiks SIA “Liepājas celtniecības sabiedrība BŪVNIEKS” un plānotais darbu veikšanas termiņš ir 160 dienas no objekta nodošanas būvniekam. Būvuzraudzību veiks SIA “LIEPĀJAS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA, pamatojoties uz iepirkuma Nr. LPP 2020/199 rezultātiem, līgums noslēgts 2021. gada 28. maijā. Autoruzraudzību objektā veiks SIA “CAMPAIGN”.

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā tajā tiks nodrošināts sociālais pakalpojums "Grupu dzīvoklis" 16 klientiem pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

#### *Informācija ievietota 2021. gada 4. februārī*

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 2020. gada decembra mēnesī ir noslēgusi līgumus, lai uzsāktu objekta "Nedzīvojamās telpas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu par jauniešu dzīvokli, Reiņu meža ielā 12-44, Liepājā" realizāciju. Darbus būvobjektā veic SIA "Būvkompanija MBR". Ir veikti demontāžas darbi, lai izveidotu pielāgotas telpas Jauniešu mājas pakalpojuma sniegšanai. Pēc darbu veikšanas šajās telpās tiks nodrošinātas 12 vietas ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem vecumā no 15-17 gadiem.

Līgumi ar iesaistītajām pusēm ir noslēgti arī par objekta "Darbnīcas ēkas pārbūve Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā" realizāciju. Tiesības veikt būvdarbus ieguva SIA "Liepājas celtniecības sabiedrība BŪVNIKS". Pēc būvdarbu veikšanas tiks izveidota infrastruktūra Specializētas darbnīcas pakalpojuma sniegšanai, nodrošinot 18 vietas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Norit iepirkuma procedūra iepirkumam Nr. LPP 2020/198 "Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Telpu grupas 001-013 (dzīvokļu) vienkāršota atjaunošana un vides pieejamības nodrošināšana dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11, Liepājā".

Ēka objektā "Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā" ir ieguvusi savu ārējo veidolu. Ir pabeigti darbi pie ārsienu karkasa izbūves un griestu pārsegumu montāžas.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

#### *Informācija ievietota 2020. gada 13. novembrī*

Šobrīd norit vairākas Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas izsludinātas iepirkumu procedūras par būvdarbu veikšanu un būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu projekta ietvaros realizējamiem objektiem "Nedzīvojamās telpas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu par jauniešu dzīvokli, Reiņu meža ielā 12-44, Liepājā" un "Darbnīcas ēkas pārbūve Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā".

2020. gada 13. novembrī objektā "Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā" tika ielikts pamatakmens dzīvojamai mājai bērniem. Tā paredzēta ārpusģimenes aprūpē esošiem un Liepājas Bērnamā dzīvojošiem bērniem, kuri no Liepājas Bērnamas pārcelsies uz dzīvi šajā mājā 2021.gada rudenī. Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska savā uzrunā

novēlēja ēkai ilgu mūžu, bet bērniem, kuri šeit dzīvos – laimīgu bērnību pēc iespējas ģimeniskākā vidē, bērnu smieklus un rosību daudzu gadu garumā.

Plašāka informācija un fotouzņēmumi no pasākuma apskatāmi šeit: <https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/ielikts-pamatakmens-arpusgimenes-aprupe-esoso-bernu-majai/>

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

### *Informācija ievietota 2020. gada 15. jūlijā*

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 2020. gada jūlija mēnesī ir noslēgusi vairākus līgumus, lai uzsāktu objekta “Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā” realizāciju.

2020. gada 6. jūlijā noslēgts līgums Nr. LPP 2020/75 ar SIA “Būvkompanija MBR” par būvdarbu veikšanu objektā “Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā”.

2020. gada 9. jūlijā noslēgts līgums Nr. LPP 2020/40 ar SIA “BaltLine Globe” par būvuzraudzības veikšanu objektam “Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā”.

2020. gada 10. jūlijā noslēgts līgums Nr. LPP 2018/122-2/A ar SIA “Livland Group” par autoruzraudzības veikšanu objektam “Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā”.

Šobrīd tiek komplektēti nepieciešamie dokumenti, lai saņemtu Liepājas pilsētas Būvvaldes atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Salmu ielā 53, tiks uzbūvēta un aprīkota dzīvojamā ēka un veikts teritorijas labiekārtojums, nodrošinot 8 vietas ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas vietas.

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vieta un forma, kurā paredz bērna aprūpes organizēšanu mazās grupās, atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām un bērna labākajām interesēm, kas veicina ģimenisku sajūtu un individuālu pieeju, ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas.

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (8 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem) tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību.

Sociālo pakalpojumu sniegšanu nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" darbinieki.