



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

## Projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitutionalizācijas plāna realizēšanai” Nr. 9.3.1.1/19/I/033

### AKTUALITĀTES

*Informācija ievietota 2023. gada 29. decembrī*



#### **Bērnu atbalsta centra “Dzintari” otrā ģimenes māja ir gatava dzīvošanai**

Pirms Ziemassvētkiem ekspluatācijā nodota vienstāva dzīvojamā māja Kuldīgas ielā 20, uz kuriem jaunā gada sākumā pārcelsies astoņi bērni no ārpusģimenes aprūpes, lai kopā ar atbalsta personālu turpinātu dzīvi ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos un sagatavotos patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc pilngadības sasniegšanas.

Gada nogalē mājā tika veikti pēdējie mēbeļu un aprīkojuma uzstādīšanas darbi, lai astoņi bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri šobrīd dzīvo trīs dzīvokļos Viršu ielā 9/11, varētu gada sākumā pārcelties uz Kuldīgas ielu 20. Līdz ar to noslēgusies bērnu atbalsta centra “Dzintari” pastāvīga izvietošana divās dzīvojamās mājās, no kurām viena jau kopš 2022. gada vasaras ir apdzīvota Salmu ielā 53. Dzīvojamā māja Kuldīgas ielā 20 kā pakalpojumu sniegšanas vieta šonedēļ reģistrēta arī Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Dzīvojamā ēka ir projektēta, ievērojot pasīvās ēkas standartus un paredzot kopējo enerģijas patēriņu ne lielāku par 120 kWh/m<sup>2</sup>. Ēkas apsildei un karstā ūdens sagatavošanai tiks izmantots ģeotermālais siltumsūknis. Ēkas un teritorijas

labiekārtojuma risinājumi ir pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem, nodrošinot piekļuvi visām ēkas telpām.

Būvdarbu ietvaros uzbūvētās dzīvojamās ēkas platība ir aptuveni 230 m<sup>2</sup>. Teritorijā uzbūvēta arī saimniecības ēka 43,4 m<sup>2</sup> platībā. Labiekārtojot teritoriju, izbūvēti laukumi un gājēju ceļi ar betona bruģakmens segumu, koka žogs ar automātiski bīdāmiem vārtiem iebraucamajam ceļam un manuāli veramiem gājēju vārtiem, apstādījumi un smilšu seguma rotaļu laukums ar rotaļu iekārtām.

Objekts būvdarbu veikšanai tika nodots 2022. gada 8. augustā, pirms tam šajā vietā bija aizaugusi pļava. Darbus objektā veica būvniecības firma SIA "A-J Energobūve", būvuzraudzību nodrošināja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Euro Lux" un autoruzraugs – SIA "Livland Group".

Māja uzbūvēta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros, realizējot projektu Nr.9.3.1.1/19/I/033 "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitutionalizācijas plāna realizēšanai".

Kopējās būvdarbu izmaksas bija 633 122,63 eiro (bez PVN), aprīkojuma un mēbeļu nodrošināšanas kopējās izmaksas sastādīja 37 941,84 eiro (bez PVN).

---

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

### *Informācija ievietota 2023. gada 24. novembrī*

Projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitutionalizācijas plāna realizēšanai" Nr. 9.3.1.1/19/I/033 ietvaros pabeigts darbs pie aprīkojuma nodrošināšanas, tai skaitā piegādes un uzstādīšanas nesekmīgajā ēkā Kuldīgas ielā 20, Liepājā.

Kamēr paralēli norisinās darbs pie dokumentācijas sakārtošanas un ēkas pieņemšanas ekspluatācijā, telpas jau sāk ieņemt mājīgu noskaņu gatavojoties uzņemt tās iemītniekus.

Līdz 2023. gada beigām paredzēts ēku pieņemt ekspluatācijā un reģistrēt Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, lai jau nākamā gada sākumā astoņām personām sniegtu ģimeniskai videi pietuvinātu bērnu aprūpes institūcijas pakalpojumu.

---

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

### *Informācija ievietota 2023. gada 1. augustā*

Būvdarbus būvobjektā “Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Kuldīgas ielā 20, Liepājā” plānots pabeigt tuvākā mēneša laikā. Ēku ekspluatācijā plānots nodot līdz oktobra vidum. Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā tajā astoņām personām tiks sniegts ģimeniskai videi pietuvinātu bērnu aprūpes institūcijas pakalpojums.

Turpinās iepirkumu procedūras aprīkojuma iegādei, līgumu slēgšana un aprīkojumu piegāde jau uzbūvētajās sociālo pakalpojumu sniegšanās vietās.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

### *Informācija ievietota 2023. gada 8. jūnijā*

Būvdarbi būvobjektā “Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Kuldīgas ielā 20, Liepājā” turpinās. Ēkām pabeigta fasādes apdare un uzsākti iekštelpu apdares darbi. Tiek turpināti teritorijas labiekārtošanas darbi. Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā tajā astoņām personām tiks sniegts ģimeniskai videi pietuvinātu bērnu aprūpes institūcijas pakalpojums.

Turpinās iepirkumu procedūras aprīkojuma iegādei, līgumu slēgšana un aprīkojumu piegāde jau uzbūvētajās sociālo pakalpojumu sniegšanās vietās.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

### *Informācija ievietota 2023. gada 14. martā*

Būvdarbi būvobjektā “Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Kuldīgas ielā 20, Liepājā” turpinās. Ēkām ir izbūvēts jumts un pabeigta sienu siltumizolācijas izbūve. Iestājoties pavasarīgiem laikapstākļiem tiks uzsākti teritorijas labiekārtošanas darbi. Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā tajā astoņām personām tiks sniegts ģimeniskai videi pietuvinātu bērnu aprūpes institūcijas pakalpojums.

Turpinās iepirkumu procedūras aprīkojuma iegādei, līgumu slēgšana un aprīkojumu piegāde jau uzbūvētajās sociālo pakalpojumu sniegšanās vietās.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

### *Informācija ievietota 2022. gada 8. decembrī*

Būvdarbi būvobjektā “Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Kuldīgas ielā 20, Liepājā” norit pēc plāna. Ir pabeigta abu ēku pamatu izbūve un vieglbetonu sienu mūrēšana. Uzsākta koka karkasa sienu izbūve un tuvākajā laikā sagaidām spāru svētkus. Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā tajā astoņām personām tiks sniegts ģimeniskai videi pietuvinātu bērnu aprūpes institūcijas pakalpojums.

Turpinās iepirkumu procedūras aprīkojuma iegādei, līgumu slēgšana un aprīkojumu piegāde jau uzbūvētajās sociālo pakalpojumu sniegšanās vietās.



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

*Informācija ievietota 2022. gada 1. septembrī*

2022. gada 8. augustā teritorija Kuldīgas ielā 20, Liepājā ir nodota būvdarbu veicējam SIA “A-J Energobūve” un uzsākti būvdarbi, lai realizētu būvprojektu “Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Kuldīgas ielā 20, Liepājā”. Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā tajā astoņām personām tiks sniegts ģimeniskai videi pietuvinātu bērnu aprūpes institūcijas pakalpojums.

Turpinās iepirkumu procedūras aprīkojuma iegādei, līgumu slēgšana un aprīkojumu piegāde jau uzbūvētajās sociālo pakalpojumu sniegšanās vietās.



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

*Informācija ievietota 2022. gada 15. jūnijā*

Objektā “Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā” joprojām turpinās iepirkumu procedūras aprīkojuma iegādei.

Objektu “Darbnīcas ēkas pārbūve Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā” Liepājas pilsētas būvvaldei ir pieņēmusi ekspluatācijā 2022. gada 7. martā. Tiek veiktas aprīkojuma piegādes.

2022. gada 6. jūnijā Liepājas pilsētas būvvalde ir pieņēmusi veiktos būvdarbus objektā “Telpu grupas 001-013 (dzīvokļu) vienkāršota atjaunošana un vides pieejamības nodrošināšana dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11, Liepājā”. Vienlaicīgi turpinās iepirkumu procedūras aprīkojuma iegādei.



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

*Informācija ievietota 2022. gada 28. februārī*

2022. gada 4. februārī Liepājas pilsētas būvvalde ir pieņēmusi ekspluatācijā objektu “Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā”.

Objektā “Darbnīcas ēkas pārbūve Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā” veiktie darbi ir pabeigti un pieņemti 2022. gada 23. februārī. Liepājas pilsētas būvvaldei ir iesniegta būvniecības dokumentācija ēkas pieņemšanai ekspluatācijā.

Objektā “Telpu grupas 001-013 (dzīvokļu) vienkāršota atjaunošana un vides pieejamības nodrošināšana dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11, Liepājā”, turpinās darbi iekštelpu apdarei un ieejas mezgla izbūve

Ir veikti aprīkojuma iepirkumi jaunizveidoto pakalpojumu sniegšanas vietu aprīkošanai. Tiek veiktas piegādes.



*Informācija ievietota 2021. gada 15. decembrī*

Objektā “Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā” darbi ir pabeigti un būvniecības izpilddokumentācija ir iesniegta Pasūtītājam.

Objektā “Darbnīcas ēkas pārbūve Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā” iekštelpu apdares darbi ir pabeigti. Tiek turpināti teritorijas labiekārtošanas darbi.

Objektā “Telpu grupas 001-013 (dzīvokļu) vienkāršota atjaunošana un vides pieejamības nodrošināšana dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11, Liepājā”, izmantojot brīdi, kad gaisa temperatūra stabili turas virs 0°, tiek veikti ieejas kāpņu betonēšanas darbi. Iekštelpās turpinās sanmezglu izbūve, starpsienu izbūve un apdares veikšanas darbi.

Ir veikts aprīkojuma – datortehnikas un drukas iekārtu iepirkums un preču piegādes tiek veiktas.



*Informācija ievietota 2021. gada 29. septembrī*

Radušos sarežģījumu dēļ, objektā Reiņu meža ielā 12-44, Liepājā ir pieņemts pašvaldības lēmums izslēgt šo objektu no “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam” un tajā atjaunot iepriekš izslēgto objektu sociālo pakalpojumu sniegšanai Kuldīgas ielā 20, Liepājā. Ierosinājums par izmaiņām ir iesniegts un jau apstiprināts.

Lai gan darbu veikšanas izpildes termiņš objektā, Salmu ielas 53, Liepājā, tika pagarināts, objekta nodošana ekspluatācijā tuvojas straujiem soļiem. Objekta pabeigšanai palikuši teritorijas labiekārtošanas darbu veikšana.

Objekts, T. Breikša ielā 16/20 Liepājā, jau ticis pie gatavas fasādes un šobrīd tiek veikti darbi iekšējās un ārējās inženierkomunikāciju izbūve pieguļošajā teritorijā.

Viršu ielā līdz šim ir veikta demontāža apmetas sienas un veikta siltumapgādes sistēmas pārbūve, kas bija primāra darbība, lai nodrošinātu siltumapgādes pieslēgumu ēkai.

---

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

### *Informācija ievietota 2021. gada 14. jūnijā*

2021. gada 24. maijā ir noslēgts līgums Nr. LPP 2020/198 ar par būvdarbu veikšanu būvobjektā "Telpu grupas 001-013 (dzīvokļu) vienkāršota atjaunošana un vides pieejamības nodrošināšana dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11, Liepājā".

Darbus būvobjektā, pamatojoties uz iepirkuma Nr. LPP 2020/198 rezultātiem, veiks SIA "Liepājas celtniecības sabiedrība BŪVNIEKS" un plānotais darbu veikšanas termiņš ir 160 dienas no objekta nodošanas būvniekam. Būvuzraudzību veiks SIA "LIEPĀJAS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA, pamatojoties uz iepirkuma Nr. LPP 2020/199 rezultātiem, līgums noslēgts 2021. gada 28. maijā. Autoruzraudzību objektā veiks SIA "CAMPAIGN".

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā tajā tiks nodrošināts sociālais pakalpojums "Grupu dzīvoklis" 16 klientiem pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

---

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

### *Informācija ievietota 2021. gada 4. februārī*

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 2020. gada decembra mēnesī ir noslēgusi līgumus, lai uzsāktu objekta "Nedzīvojamās telpas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu par jauniešu dzīvokli, Reiņu meža ielā 12-44, Liepājā" realizāciju. Darbus būvobjektā veic SIA "Būvkompanija MBR". Ir veikti demontāžas darbi, lai izveidotu pielāgotas telpas Jauniešu mājas pakalpojuma sniegšanai. Pēc darbu veikšanas šajās telpās tiks nodrošinātas 12 vietas ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem vecumā no 15-17 gadiem.

Līgumi ar iesaistītajām pusēm ir noslēgti arī par objekta "Darbnīcas ēkas pārbūve Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā" realizāciju. Tiesības veikt būvdarbus ieguva SIA "Liepājas celtniecības sabiedrība BŪVNIEKS". Pēc būvdarbu veikšanas tiks izveidota

infrastruktūra Specializētas darbnīcas pakalpojuma sniegšanai, nodrošinot 18 vietas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Norit iepirkuma procedūra iepirkumam Nr. LPP 2020/198 "Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Telpu grupas 001-013 (dzīvokļu) vienkāršota atjaunošana un vides pieejamības nodrošināšana dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11, Liepājā".

Ēka objektā "Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā" ir ieguvusi savu ārējo veidolu. Ir pabeigti darbi pie ārsienu karkasa izbūves un griestu pārsegumu montāžas.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

### *Informācija ievietota 2020. gada 13. novembrī*

Šobrīd norit vairākas Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas izsludinātas iepirkumu procedūras par būvdarbu veikšanu un būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu projekta ietvaros realizējamiem objektiem "Nedzīvojamās telpas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu par jauniešu dzīvokli, Reiņu meža ielā 12-44, Liepājā" un "Darbnīcas ēkas pārbūve Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā".

2020. gada 13. novembrī objektā "Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā" tika ielikts pamatakmens dzīvojamai mājai bērniem. Tā paredzēta ārpusģimenes aprūpē esošiem un Liepājas Bērnamā dzīvojošiem bērniem, kuri no Liepājas Bērnamas pārcelsies uz dzīvi šajā mājā 2021.gada rudenī. Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska savā uzrunā novēlēja ēkai ilgu mūžu, bet bērniem, kuri šeit dzīvos – laimīgu bērnību pēc iespējas ģimeniskākā vidē, bērnu smieklus un rosību daudzu gadu garumā.

Plašāka informācija un fotouzņēmumi no pasākuma apskatāmi šeit: <https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/ielikts-pamatakmens-arpusgimenes-aprupe-esoso-bernu-majai/>

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

### *Informācija ievietota 2020. gada 15. jūlijā*

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 2020. gada jūlija mēnesī ir noslēgusi vairākus līgumus, lai uzsāktu objekta "Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā" realizāciju.

2020. gada 6. jūlijā noslēgts līgums Nr. LPP 2020/75 ar SIA "Būvkompanija MBR" par būvdarbu veikšanu objektā "Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā".

2020. gada 9. jūlijā noslēgts līgums Nr. LPP 2020/40 ar SIA "BaltLine Globe" par būvuzraudzības veikšanu objektam "Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā".

2020.gada 10. jūlijā noslēgts līgums Nr. LPP 2018/122-2/A ar SIA "Livland Group" par autoruzraudzības veikšanu objektam "Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā".

Šobrīd tiek komplektēti nepieciešamie dokumenti, lai saņemtu Liepājas pilsētas Būvvaldes atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Salmu ielā 53, tiks uzbūvēta un aprīkota dzīvojamā ēka un veikts teritorijas labiekārtojums, nodrošinot 8 vietas ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas vietas.

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vieta un forma, kurā paredz bērna aprūpes organizēšanu mazās grupās, atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām un bērna labākajām interesēm, kas veicina ģimenisku sajūtu un individuālu pieeju, ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas.

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (8 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem) tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību.

Sociālo pakalpojumu sniegšanu nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" darbinieki.