

Darba uzdevums Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādei

1. Atbilstoši administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 9. un 25. punktam un citiem teritorijas attīstības plānošanas normatīvajiem aktiem, izstrādāt divām pašvaldībām kopīgu plānošanas dokumentu - Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035.gadam (turpmāk - LDK IAS2035) - ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvas (grafiskā un rakstiskā veidā), par pamatu ņemot aktuālos vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmeņa politikas un attīstības plānošanas dokumentus (uzskaitīti darba uzdevuma 4.punktā)
2. Atbilstoši administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 9. un 25. punktam un citiem teritorijas attīstības plānošanas normatīvajiem aktiem, izstrādāt divām pašvaldībām kopīgu plānošanas dokumentu - Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmu 2022.-2027.gadam (turpmāk - LDK AP2022-2027 par pamatu ņemot aktuālos vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmeņa politikas un attīstības plānošanas dokumentus (uzskaitīti darba uzdevuma 4.punktā), nodrošinot sabiedrības līdzdalību dokumenta izstrādes procesā un paredzot LDK AP2022-2027 šādas sadaļas:
 - 2.1. Pašreizējās situācijas analīze, ietverot pašvaldību ievāktos, apkopotos datus par Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada teritoriālajām vienībām, kā arī sadarbībā ar pašvaldību iestādēm un kapitālsabiedrībām sagatavot analīzi par valstspilsētas un jaunveidojamā novada nozarēm;
 - 2.2. Stratēģiskā daļa;
 - 2.3. Rīcību un investīciju plāns (vienā dokumentā, ietverot Liepājas un Dienvidkurzemes novada kopīgās un atšķirīgas sadaļas);
 - 2.4. Attīstības programmas īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas kārtība;
 - 2.5. Vides pārskats, ietverot stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk - Vides pārskats).
3. LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027 izstrādāt saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) izdotajiem Metodiskiem ieteikumiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī. Attīstības plānošanas tiesisko pamatu veido:
 - 3.1. Teritorijas attīstības plānošanas likums (13.10.2011.);
 - 3.2. Attīstības plānošanas sistēmas likums (08.05.2008.);
 - 3.3. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem";
 - 3.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā";
 - 3.5. Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (14.10.1998.);
 - 3.6. Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumi Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums".
4. LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027 izstrādē ņemt vērā saistošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus:
 - 4.1. Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;
 - 4.2. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027.gadam;
 - 4.3. Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Reģionu komitejas politiskos dokumentus par Kohēzijas politiku pēc 2020.gada un citus Eiropas Savienības nozaru attīstības plānošanas dokumentus;
 - 4.4. Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novadu veidojošo pašvaldību teritorijas plānojumus un citus dokumentus, kas nosaka teritoriju attīstības

virzienus un atļautos izmantošanas veidus (lokālpārplānojumi, detālpārplānojumi, tematiskie pārplānojumi, politiskās vadlīnijas 2017.-2021.gadam, nozaru pārplānošanas dokumenti);

- 4.5. Kurzemes pārplānošanas reģiona attīstības pārplānošanas dokumentus (esošo attīstības programmu 2015.-2020.gadam, jaunās attīstības programmas 2021. – 2027. gadam aktuālo versiju, Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam);
- 4.6. Liepājas pilsētas attīstības programmu 2015.–2020. gadam, jaunās attīstības programmas līdz 2027. gadam darba versijas, Liepājas pilsētas spēkā esošos nozaru pārplānošanas dokumentus un Liepājas pilsētas ilgtspējīga attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam
- 4.7. Dienvidkurzemes novadu veidojošo pašvaldību pārplānošanas dokumentus:
 - 4.7.1. Aizputes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam;
 - 4.7.2. Aizputes novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam;
 - 4.7.3. Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.- 2039.gadam;
 - 4.7.4. Durbes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam;
 - 4.7.5. Grobiņas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam;
 - 4.7.6. Grobiņas novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam;
 - 4.7.7. Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.- 2030.gadam;
 - 4.7.8. Nīcas novada Attīstības programma 2014.-2020.gadam;
 - 4.7.9. Pāvilstas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;
 - 4.7.10. Pāvilstas novada attīstības programma 2020. - 2026.gadam;
 - 4.7.11. Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;
 - 4.7.12. Priekules novada attīstības programma 2013. - 2019.gadam;
 - 4.7.13. Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam;
 - 4.7.14. Rucavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam;
 - 4.7.15. Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam;
 - 4.7.16. Vaiņodes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam.
- 4.7. Valsts ilgtermiņa tematisko pārplānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai, Jūras pārplānojumu;
- 4.8. Aktuālās ministriju nozaru pamatnostādnes periodā pēc 2020.gada.
- 4.9. Citus izstrādes stadijā vai apstiprinātus pārplānošanas dokumentus, ziņojumus, plānus.

5. LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027 izstrādes un izpildes termiņi (par detaļām uzdevuma/pasākuma īstenošanā izpildītājs vienojas ar pasūtītāju, termiņi un uzdevumi darba gaitā var tikt precizēti ar vadības grupas lēmumu):

Nr. p.k.	Uzdevums/Pasākums	Rezultāts	Termiņš
1.	Sagatavošanās LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027 izstrādei		
1.1.	Liepājas pilsētas domes un Dienvidkurzemes novadu veidojošo pašvaldību lēmumi par kopīgo pārplānošanas dokumentu (LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027) izstrādes uzsākšanu.	Liepājas pilsētas lēmums par kopīgas LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027 izstrādes uzsākšanu, ietverot: <ul style="list-style-type: none"> - Atbildīgo par izstrādi - Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols - Vadības darba grupas sastāvu - Jānis Vilnītis (vadītājs), Gunārs Ansiņš, Uldis Sesks, Atis Deksnis, Ronalds Fricbergs, Mārtiņš Tīdens, Didzis Jēriņš, Vilnis Vitkovskis, Gaļina Skorobogatova, Juris Grasmanis, Andrejs Radzevičs, Gunita Laiveniece, Agris Petermanis, Uldis Kristapsons, Vija Jablonska, Jānis Veits, Visvaldis Jansons - Pielikums - LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027 izstrādes Darba 	2021.gada februāris

		uzdevums ar izstrādes grafiku	
1.2.	Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novadu veidojošo pašvaldību domju lēmumu par LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027 izstrādes uzsākšanu publicēšana TAPIS ¹ sistēmā, Liepājas un Dienvidkurzemes novadu veidojošo pašvaldību oficiālajās tīmekļvietnēs.	<ul style="list-style-type: none"> - Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novadu veidojošo pašvaldību domju lēmumu publicēšana TAPIS sistēmā; - Publikācijas Liepājas un Dienvidkurzemes novadu veidojošo pašvaldību oficiālajās tīmekļvietnēs, vietējos izdevumos un laikrakstā. 	2021.gada februāris
1.3.	LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027 detalizēta darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde un apspriešana Vadības grupā.	<ul style="list-style-type: none"> - Detalizēts darba plāns - Detalizēts sabiedrības līdzdalības plāns - Grozījumi rīkojumā par izstrādes darba grupas sastāvu 	2021.gada marts
1.4.	Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana pašvaldību oficiālajās tīmekļvietnēs, vietējā laikrakstā un pašvaldību informatīvajos izdevumos	Publikācijas Liepājas un Dienvidkurzemes novadu veidojošo pašvaldību oficiālajās tīmekļvietnēs, vietējos izdevumos un laikrakstā.	2021.gada marts
1.5.	Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Liepājas reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālo administrāciju un Veselības inspekciju par LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027 īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību. Iesnieguma sagatavošana Vides pārraudzības valsts birojam SIVN ² nepieciešamības izvērtēšanai.	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Liepājas reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālo administrāciju un Veselības inspekciju par SIVN nepieciešamību - Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam 	2021.gada marts
1.6.	LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027 pašreizējās situācijas analīzes izstrāde, ņemot vērā spēkā esošos pašvaldību plānošanas dokumentu rīcību virzienus, iedzīvotāju aptaujas, kā arī apkopoto iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajām iniciatīvām katrā no nākamā plānošanas perioda ES politikas mērķiem	Sagatavota pašreizējās situācijas analīzes 1.redakcija	2021.gada marts
1.7.	Darbs pie LDK IAS2035 un LDK AP 2022-2027 stratēģisko daļu izstrādes - Tematisko darba grupu,	- Tematisko darba grupu/ ekspertu un sabiedrības iesaistes organizēšana jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada pašvaldībās (<i>izpildītājs</i>)	2021.gada marts - maijs

¹ Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma

² Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

	ekspertu un sabiedrības iesaistes aktivitāšu organizēšana, rezultātu apkopošana (paralēli 1.6. esošās situācijas izstrādei).	<i>vienojas ar pasūtītāju par piemērotāko formātu, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, laika grafiku un iespējas)</i> - Sagatavota stratēģiskās daļas 1.redakcija, balstoties uz tematisko darba grupu, ekspertu sabiedrības iesaistes rezultātiem un pašreizējās situācijas analīzes secinājumiem	
1.8.	LDK IAS2035 un LDK AP 2022-2027 starpredakcijas izskatīšana Izstrādes un Vadības darba grupās.	- Izstrādes darba grupas sanāksme par sagatavoto stratēģiskās daļas 1.redakciju - diskusija par plānošanas dokumentu uzstādījumiem - Vadības darba grupas sanāksme par sagatavoto stratēģiskās daļas 1.redakciju - diskusija par plānošanas dokumentu uzstādījumiem	2021.gada maijs
2.	LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027 1.redakciju un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma process - vides pārskata 1.redakcijas izstrāde		
2.1.	Plānošanas dokumentu 1.redakcijas izstrāde: - LDK IAS2035 stratēģiskās daļas un telpiskās attīstības perspektīvas sagatavošana - LDK AP2022-2027 Pašreizējās situācijas analīzes, stratēģiskās daļas pilnveidošana. - LDK AP2022-2027 Rīcību plāna, investīciju plāna un uzraudzības sadaļas izstrāde.	Pilnveidota: - LDK IAS2035 stratēģiskā daļa un telpiskās attīstības perspektīva; - LDK AP2022-2027 pašreizējās situācijas analīze, stratēģiskā daļa - vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzieni un pasākumu kopums, vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti; - LDK AP2022-2027 rīcību un investīciju plāns - rīcības un investīciju projektu kopums ne mazāk kā trīs gadu periodam, uzraudzības daļa - uzraudzības un ziņojuma sagatavošanas periodiskums, ziņojumā analizējamie uzraudzības rādītāji	2021.gada maijs - septembris
2.2.	Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde	Izstrādāta vides pārskata 1.redakcija	2021.gada augusts - septembris
2.3.	LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027 un Vides pārskata 1.redakcijas izskatīšana Izstrādes un Vadības grupā.	Izskatītas un prezentētas sagatavoto dokumentu pilnveidotās 1.redakcijas Izstrādes un Vadības grupā	Līdz 2021.gada 1.oktobrim
3.	Publiskā apspriešana un saskaņošana		
3.1.	Lēmumi par LDK IAS2035, LDK AP2022-2027 1.redakcijas un vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai. Augstāk minēto dokumentu 1.redakciju nosūtīšana KPR ³ un Vides pārraudzības valsts birojam atzinumu saņemšanai.	- Lēmumi par LDK IAS2035, LDK AP2022-2027 un vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai - LDK IAS2035, LDK AP2022-2027 un vides pārskata 1.redakcijas nosūtīšana KPR un Vides pārraudzības valsts birojam atzinumu saņemšanai - ievietošana TAPIS sistēmā	2021.gada oktobris - 15.novembris
3.2.	Paziņojumu par LDK IAS2035, LDK AP2022-2027 un vides pārskata 1.redakcijas publisko	Publikācijas Liepājas un Dienvidkurzemes novada oficiālajās tīmekļvietnēs, vietējos izdevumos, laikrakstā un citos informatīvajos kanālos.	2021.gada oktobris - 15.novembris

³ Kurzemes plānošanas reģions

	apspriešanu publicēšana pašvaldību oficiālajās tīmekļvietnēs.		
3.3.	LDK IAS2035, LDK AP2022-2027 un vides pārskata 1.redakcijas publiskās apspriešanas process (iesniegumi, priekšlikumi, sabiedriskās apspriedes, fokusgrupas sanāksmes).	Vismaz 11 sabiedriskās apspriedes (sanāksmes), <i>(izpildītājs vienojas ar pasūtītāju par piemērotāko apspriedes formātu, ņemot vērā sabiedrības līdzdalības plānu, epidemioloģisko situāciju, laika grafiku, iespējas)</i>	2021.gada novembris - decembris
3.4.	LDK IAS2035, LDK AP2022-2027 un vides pārskata 1.redakcijas saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm.	Saņemti atzinumi ar veicamajiem precizējumiem plānošanas dokumentu 1.redakcijai	2021.gada decembris
3.5.	LDK IAS2035, LDK AP2022-2027 un vides pārskata publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana.	- Sagatavots pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem, apkopoti institūciju atzinumi, nepieciešamie precizējumi un priekšlikumi par LDK IAS2035, LDK AP2022-2027 un vides pārskata 1.redakciju	2021.gada decembris – 2022.gada janvāris
3.6.	LDK IAS2035, LDK AP2022-2027 un vides pārskata publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana Vadības grupā.	Vadības grupas lēmums par nepieciešamajiem precizējumiem LDK IAS2035, LDK AP2022-2027 un vides pārskata 1.redakcijai	2022.gada janvāris
4.	LDK IAS2035, LDK AP2022-2027 un vides pārskata gala redakcijas izstrāde		
4.1.	LDK IAS2035, LDK AP2022-2027 un Vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas, institūciju sniegtajos atzinumos norādītos un vadības grupas sniegtos iebildumus un priekšlikumus	- LDK IAS2035, LDK AP2022-2027 un vides pārskata gala redakcijas iesniegšana izskatīšanai pašvaldību komitejās un Domju sēdēs.	2022.gada februāris
4.2.	Liepājas pilsētas domes un Dienvidkurzemes novada domes lēmumi par LDK IAS2035, LDK AP2022-2027 un vides pārskata gala redakciju apstiprināšanu.	Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada domju lēmumi par LDK IAS2035, LDK AP2022-2027 un vides pārskata gala redakciju apstiprināšanu.	2022.gada marts
4.3.	LDK IAS2035, LDK AP2022-2027 un vides pārskata gala redakciju publicēšana TAPIS ⁴ , pašvaldību oficiālajās tīmekļvietnēs un vietējā laikrakstā.	- Visu dokumentu iesniegšana TAPIS un publicēšana pašvaldību oficiālajās tīmekļvietnēs - Publikācijas Liepājas un Dienvidkurzemes novadu veidojošo pašvaldību oficiālajās tīmekļvietnēs, vietējos izdevumos un laikrakstā.	2022.gada 31.marts

⁴ Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma

Tematiskās darba grupas LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027 izstrādei
(var tikt precizētas izstrādes gaitā ar vadības grupas lēmumu):

Nr. p.k.	Darba grupa	Izskatāmie jautājumi (apakštēmas)	
1.	Izglītība	1	Vispārējā pamata un vidējā izglītība, interešu (pulciņi, mūzika, māksla, sports) izglītība
		2	Vidējā profesionālā (PIKC) un mūžizglītība
		3	Augstākā izglītība
		4	Pirmsskolas izglītība
2.	Kultūra	1	Kultūras un atpūtas (kultūras centri, bibliotēkas, muzeji, u.c.) infrastruktūra un objekti
		2	Mākslas, kultūras un radošās industrijas procesu nodrošināšana
		3	Kultūrvēsturiskā un sakrālā mantojuma saglabāšana un attīstīšana
3.	Veselības aprūpe	1	Veselības aprūpes pakalpojumi un infrastruktūra
		2	Sabiedrības veselības veicināšana
		3	Veselības aprūpes cilvēkresursu piesaiste un attīstība
4.	Sports	1	Profesionālā un amatieru sporta infrastruktūra un pakalpojumi
		2	Publiskā sporta infrastruktūra iedzīvotāju labsajūtas un veselības veicināšanai
		3	Sporta procesu nodrošināšana
5.	Sociālā aizsardzība	1	Sociālie pakalpojumi un palīdzība
		2	Sociālā infrastruktūra un cilvēkresursu piesaiste/attīstība
		3	Vides, darba tirgus un pakalpojumu pieejamība
		4	Bērnu un ģimenes politika
6.	Mobilitāte	1	Sabiedriskais transports
		2	Autoceļu un sakaru infrastruktūra
		3	Gājēju un velo infrastruktūra, vides pieejamība
		4	Ārējā mobilitāte (osta, lidosta, dzelzceļš)

7.	Drošība	1	Sabiedriskā kārtība
		2	Civilā un militārā aizsardzība
		3	Ceļu satiksmes drošība
8.	Ekonomika	1	Ostas, loģistikas un lidostas uzņēmējdarbības vide
		2	Industrializācijas un ražošanas uzņēmējdarbības vide
		3	Digitālās inovācijas un jaunuzņēmumu (<i>start-up</i>) uzņēmējdarbības vide
		4	Tūrisma uzņēmējdarbības vide
		5	Lauksaimniecība
		6	Mežsaimniecība
9.	Jaunatnes politika	1	Brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem
		2	Jauniešu nodarbinātības un izglītības iespējas
		3	Jauniešu labvēlīgas psiholoģiskās, emocionālās un fiziskās vides radīšana
		4	Jauniešu iniciatīvu un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē veicināšana
10.	Vide	1	Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana, mājokļi un dzīvnieku labturība
		2	Publiskā ārtelpa un teritoriju vai pilsētu un ciemu labiekārtojums
		3	Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība
		4	Enerģētika, energoefektivitāte, gaisa kvalitāte, klimata pārmaiņas
11.	Pārvaldība un digitalizācija	1	Efektīva publiskās pārvaldes darbība, līdzdarbojoties iedzīvotājiem un uzņēmējiem
		2	Pašvaldības tēls un komunikācija
		3	IT infrastruktūra un cilvēkresursi
		4	Pašvaldības pakalpojumu digitalizācija un IT drošība
12.	Teritoriālā sadarbība	1	Jaunas sadarbības iniciatīvas, projekti un kopīgi risināmie jautājumi starp Liepāju, Dienvidkurzemes novadu un citām pašvaldībām