



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, II kārtā”

AKTUALITĀTES

Informācija ievietota 2019. gada 4. aprīlī

Projekta “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, II kārtā” realizācijai ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, tādēļ projekta termiņš ir pagarināts par 6 mēnešiem un tā pabeigšanas gala datums ir paredzēts 2019. gada 2. oktobrī. Vēl neizpildīto darbu apjomu sastāda bruģējuma izveide trotuāriem un apzaļumošana.

Projekta realizācijas laikā tika izveidots viens papildus kanalizācijas atzars uz Īpašumu Kapsēdes ielā 3a, tādējādi tieši nodrošinot plānotā iznākuma rādītāja (Komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā) piepildīšanos.

Projektā plānotie iznākuma rādītāji:

1. Komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā – 8,
2. Jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā – 25,
3. No projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos - 1 572 032,00 Euro

Būvdarbu veicējs: SIA “Aizputes ceļinieks”,

Būvuzraudzība: SIA “d4m”,

Autoruzraudzība: SIA “Projekts 3”.
