



**Projekts “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”  
(identifikācijas Nr. 5.5.1.0/17/I/009)**

**Projekta aktualitātes**

*Informācija ievietota 2019. gada 4. jūlijā*

**Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/009 “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros aktīvi noris projekta darbību īstenošana.**

**Liepājas pilsētas pašvaldība**

2019.gada pirmajā ceturksnī Hoijeres kundzes viesnīcas ēkas restaurācijas un pārbūves darbi joprojām bija apturēti un tika izstrādātās būvprojekta izmaiņas, kā arī veikta būvprojekta izmaiņu ekspertīze.

Iestājoties piemērotiem laika apstākļiem un pamatojoties uz Būvnieka ierosinājumu, būvdarbi Kungu kvartālā tika daļēji atsākti 2019.gada aprīļa beigās, uzsākot pagalma labiekārtojuma demontāžas darbus un ārējo inženiertīklu izbūves darbus.

2019.gada maijā pēc būvprojekta izmaiņu projekta saskaņošanas Liepājas pilsētas Būvvaldē, būvdarbi tika atsākti pilnā apmērā, uzsākot Hoijeres kundzes viesnīcas ēkas sienu, griestu, grīdas un jumta demontāžas darbus. Ir demontētās ēkas iekšdurvis un darbnīcās uzsākta to restaurācija.

**Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze**

Turpinās darbs pie Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas projekta. Tiek turpināti ēkas fasādes, logu, slēģu un durvju atjaunošanas – restaurācijas darbi.

Lielā apjomā veikti fasādes piesārņojuma un bioloģiskā apauguma tīrīšanas, izsāļojumu novēršanas darbi, dzegu vilkumu atjaunošana, torņa augšējās daļas un torņa jumta metāla konstrukciju atjaunošana, torņu slēģu restaurācija un atjaunošana, jauno logu izgatavošana. Tāpat tiek turpināts darbs pie cokolu atjaunošanas, hidroizolācijas un drenāžas sistēmas ierīkošanas, logu restaurācijas, torņa daļas erodējošā un bojātā mūra pārmūrēšanas, mūra enkurošanas, mūru injicēšanas un torņa daļas nostiprināšanas.

Turpinās darbs pie smilšakmens detaļu izpētes un restaurācijas koncepcijas izstrādes.

Papildus informācija pieejama: <http://www.trinitatis.lv/language/lv/dievnams-un-ergeles/atjaunosanas-darbi/>

**Pāvilostas novada pašvaldība**

Pāvilostas novada pašvaldība ir veikusi iepirkuma procedūru un šī gada 24. aprīlī ir noslēgusi līgumu ar būvdarbu veicēju objektam “Pretplūdu aizsargbūves - promenādes

izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilstas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem". Būvdarbus veiks SIA "Tilts" par kopējo līguma summu EUR 1 076 364,77. Projekta ietvaros plānots nostiprināt Sakas upes krastu, izbūvēt promenādi un slīpu laivu nolaišanai ūdenī, veikt Pāvilstas novadpētniecības muzeja apkārtnes labiekārtojumu, sakārtot muzeja pieejamību un ierīkot ugunsdzēsības kāpnis uz ēkas otro stāvu, izbūvēt nelielu estrādi pie muzeja, SERF mājai pievadīt komunikācijas un izvietot labiekārtojuma elementus. Kopējais plānotais līguma ilgums ir desmit mēneši, bet būvdarbu termiņš ir deviņi mēneši. Objekta autoruzraudzību atbilstoši tirgus izpētei veiks SIA "ISLIENA V", darbam nozīmējot būvuzraugu Dairi Sanderu, bet autoruzraudzību veiks būvprojekta izstrādātājs SIA "Geo Consultants". Reāli būvdarbi objektā uzsākti 17. jūnijā ar Sakas upes krasta nostiprināšanas darbiem jahtu ostas teritorijā.

Papildus informācija pieejama: <http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti/eraf-2017-sam-551>

### **Nīcas novada dome**

Nīcas novada dome ir uzsākusi projekta darbību otro etapu. Otrā etapa ietvaros turpinās darbi gan tēlnieku darbnīcās, gan ir paredzēti darbi dabas parka teritorijā, uzsākot vides elementu uzstādīšanu.

Uzstādītā būvplāksne liecina par darbu sākšanu parka teritorijā. Jūnija beigās ir uzsākta mazo labiekārtojuma elementu uzstādīšana, bet jau jūlija beigās plānots uzsākt torņa celtniecības darbus, līdz tam vēl gaidāmi torņa arhitektūras risinājumu daļas ekspertu atzinumi.

Vēl pēc visu autoru darbu uzstādīšanas notiks piestrādes darbi, kad tēlnieki strādās arī parka teritorijā un tikai tad elementi iegūs savu patieso formu un vizuālo tēlu. Vēl šī gada ietvaros plānots dabas parka teritoriju labiekārtot, ar soliņiem, atkritumu urnām, norādes zīmēm un informatīviem stendiem par parka tematiku. Parka sākuma daļu jau rudenī rotās arī akmens skulptūras ar novadam raksturīgiem stāstiem un rakstiem. Uzstādīšanas process nebūs vienkāršs, jo jāņem vērā, ka parka teritorija ir īpaši aizsargājama, kas nozīmē, ka procesos jāievēro īpaša piesardzība. Smagākā no skulptūrām būs vairāk kā 7 tonnas smaga, organizējot procesus jāplāno gan zemsedzī saudzējošu elementu uzstādīšana, gan citas Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts vides dienesta prasības. Šobrīd pašiem orientēties 24 hektāros palīdz virtuālā karte, jo taku tīkls sajauc galvu pat vietējiem – projekta vadītāja izveidojusi karti, kas pagaidām ir darba materiāls un atvieglo procesus. Pēc labās prakses nolēmts, ka nepieciešams šādu karti izveidot arī pieejamu apmeklētājiem, kas kļūtu pieejama jau pēc parka atklāšanas.

Paralēli plānotajiem darbiem tēlnieku darbnīcās un būvniecības laikā, taps arī elektroniskas ekspozīcijas izveide – kas paredz iemūžināt tēlnieku procesus un parka tapšanu, kā arī apmeklētājam ļaus pieslēgties e-vidē un iepazīties ar 7 taku stāstiem. Iepirkuma rezultātā, līgums par darbu veikšanu noslēgts ar uzņēmumu Sense Media.

Papildus informācija pieejama:

[https://www.nica.lv/mda/fmg//PROJEKTI/Publicit%C4%81te4\\_04.07.2019..pdf](https://www.nica.lv/mda/fmg//PROJEKTI/Publicit%C4%81te4_04.07.2019..pdf)

### **Grobiņas novada dome**

Projekta ietvaros lielas pārvērtības piedzīvojušas pilsdrupas, kurās veikta jaunas skatuves izbūve. Jaunā skatuve ir plašāka, ar transformējamu jumtu. Ir izveidotas

“aizskatuves” telpas, kas ikdienā pildīs skatu platformas funkciju no kuras paveras skaista Grobiņas pilsētas panorāma. Pilsdrupu rietumu pusē no akmens gabionu krāvumiem ir izveidota siena vēsturiskajā vietā, kas noslēdz pils teritoriju un pasargās apmeklētājus no valdošajiem vējiem. Pilsdrupu teritorijā izbūvēts papildus apgaismojums un videonovērošanas sistēma. Labiekārtota teritorija, atjaunojot bruģa un grants segumu.

Ir izbūvēta aptuveni 2,5km gara pastaigu taka, kas vijas cauri Grobiņas pilsētai gar Ālandes upi. Pastaigu takas būvniecībā izmantotas grants šķembu segums un zemākajās vietās koka laipas. Takas malās izvietoti soliņi ar atkritumu urnām un informācijas stendi. Taka savieno pilsdrupas un Grobiņas pilskalnu ar Priedulāju senkapiem. Nogāzē pie pilsdrupām ir izbūvēta plaša koka terase, kuru iespējams nākotnē izmantot dažādiem pasākumiem kā skatuvi vai vienkārši izbaudīt saulrietu.

2019. gada 30. aprīlī objekts pieņemts ekspluatācijā.

Papildus informācija pieejama:

[http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2932:pilsdrupu-un-landes-upes-krasta-prvrtbas&catid=10:vispareji&Itemid=119](http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2932:pilsdrupu-un-landes-upes-krasta-prvrtbas&catid=10:vispareji&Itemid=119)

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

*Informācija ievietota 2019. gada 4. janvārī*

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/009 “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros aktīvi noris projekta darbību īstenošana.

### **Liepājas pilsētas pašvaldība**

Hoižeres kundzes viesnīcas ēkas restaurācijas un pārbūves darbi, ko veic SIA “RERE MEISTARI” tika uzsākti 2018.gada augusta vidū. Līdz šim ir veiktas arheoloģiskās analīzes, atzīmētas vēsturisko gleznojumu vietas un citi priekšdarbi, lai maksimāli saglabātu vēstures liecības par ēku. Veikts ēkas dezinfekcijas (fumigācijas) process, uzsākti ēkas pamatu pastiprināšanas darbi gan no iekšpuses, gan ārpuses, kā arī ēkas iekšpusē uzsākti pagraba padziļināšanas un grunts atrakšanas darbi un tiek veikta arheoloģiskā uzraudzība.

Pamatu pastiprināšanas un pagraba padziļināšanas darbu laikā tika konstatēts, ka vēsturiskie laukakmens pamati ir būtiski sliktākā stāvoklī nekā tas tika paredzēts projekta tehniskajā dokumentācijā, līdz ar to veidojās vēsturiskā laukakmens pamata nobrukums. Tā kā autoruzrauga iesniegtais risinājums paredz izmaiņas esošajā būvprojektā un iejaukšanos ēkas būvkonstrukcijās, saskaņā ar saņemtajiem Būvniecības valsts kontroles biroja norādījumiem, Pasūtītājam ir jāveic būvprojekta

izmaiņu ekspertīze. Šobrīd ēkas pamatu pastiprināšana ir pabeigta tādā apjomā, lai neradītu apdraudējumu ne ēkai, ne sabiedrībai un būvdarbi objektā ir apturēti.

### **Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze**

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas būvniecības pirmajā pusgadā ir uzlietas sastatnes ēkas rietumu galam pa perimetru, tai skaitā tornim līdz pat tā smailei, veikti bojātā fasādes apmetuma nokalšanas darbi šajā darbu zonā, uzsākti torņa augšējās metāla fasādes daļas un jumtiņa krāsojuma atjaunošanas darbi, fasādes apmetuma un ķieģeļu mūra atjaunošanas darbi un jumta balustrādes krāsojuma atjaunošana. Turpinās darbs pie smilšakmens detaļu izpētes un restaurācijas koncepcijas izstrādes, kā arī logu restaurācijas programmas sagatavošanas un jauno maināmo iekšlogu izgatavošanas.

Papildus informācija pieejama: <http://www.trinitatis.lv/language/lv/dievnams-un-ergeles/atjaunosanas-darbi/>

## **Pāvilostas novada pašvaldība**

Pāvilostas novada pašvaldība 2018.gada otrajā pusgadā pabeidza darbus objektā "Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana". Ir veikta abu ēku – Vērgales muzeja un Vērgales kultūras nama - fasāžu rekonstrukcijas darbi un apkārtnes labiekārtojums, kā arī muzeja ēkas jumta nomaiņa.

Būvprojektu izstrādāja A/S "Būvmeistars", kas arī veica autoruzraudzību. Būvdarbus veica SIA "Pilsbūve" un būvuzraudzību veica SIA "Taigers".

Otram Pāvilostas novada pašvaldības objektam "Pretplūdu aizsargbūves – promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem" šobrīd tiek gatavota būvdarbu iepirkuma dokumentācija.

Objektā plānoti sekojoši darbi: Sakas upes krasta nostiprināšana, promenādes izbūve no Dzintaru ielas gala līdz Ziemeļu mola sākumam, mazgabarīta laivu slīpa izbūve, nelielas estrādes izbūve, Pāvilostas novadpētniecības muzeja apkārtnes labiekārtojums, invalīdu pieejamība muzejam un ugunsdrošības kāpņu izbūve muzeja ēkai, vēsturiskā Sakas upes krasta bruģa atjaunošana, kā arī promenādes labiekārtojuma elementi un tiks izbūvētas komunikācijas SERF mājai.

Būvprojektu izstrādāja SIA "Geo Consultants".

Papildus informācija pieejama: <http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti/eraf-2017-sam-551>

## **Nīcas novada dome**

Nīcas novada dome ir īstenojusi projektā plānotās darbības pirmā etapa ietvaros. Otrā etapa priekšdarbi tiks uzsākti jau janvāra beigās, lai 2019.gada vasarā Dabas parka Bernāti teritorijā varētu tikt uzsākti būvdarbi.

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem par būvdarbu veikšanu 2018.gada 28.novembrī noslēgts līgums ar SIA "Normand Enterprises". Būvnieks 2018.gada nogalē ir veicis 1.etapa ietvaros izgatavoto autordarbu transportēšanu līdz novietnei, kur tie tiks uzglabāti līdz labiekārtojuma elementu uzstādīšanai dabas parkā.

Saņemtajiem autordarbiem plānota autoru piestrāde pēc elementu uzstādīšanas dabā. Mākslinieki darbosies arī parka teritorijā un tikai tad vides objekti iegūs savu patieso formu un vizuālo tēlu.

Papildus informācija pieejama:

[http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2018/12/Publicit%C4%81te2\\_14.12.2018.-2.pdf](http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2018/12/Publicit%C4%81te2_14.12.2018.-2.pdf)

## **Grobiņas novada dome**

Projekta ietvaros lielas pārvērtības piedzīvojušas pilsdrupas, kurās veikta jaunas skatuves izbūve. Jaunā skatuve ir plašāka, ar transformējamu jumtu. Ir izveidotas "aizskatuves" telpas, kas ikdienā pildīs skatu platformas funkciju no kuras paveras skaista Grobiņas pilsētas panorāma. Pilsdrupu rietumu pusē no akmens gabionu krāvumiem ir izveidota siena vēsturiskajā vietā, kas noslēdz pils teritoriju un pasargās apmekētājus no valdošajiem vējiem. Pilsdrupu teritorijā izbūvēts papildus apgaismojums un videonovērošanas sistēma. Nogāzē pie pilsdrupām ir izbūvēta plaša

koka terase, kuru iespējams nākotnē izmantot dažādiem pasākumiem kā skatuvi vai vienkārši izbaudīt saulrietu.

Ir izbūvēta lielākā daļa no pastaigu takas, kas vijas cauri Grobiņas pilsētai gar Ālandes upi. Pastaigu takas būvniecībā izmantotas grants šķembu segums un zemākajās vietās koka laipas. Takas malās izvietoti soliņi ar atkritumu urnām un informācijas stendi. Taka savienos pilsdrupas un Grobiņas pilskalnu ar Priedulāju senkapiem.

Papildus informācija pieejama:

[http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2591:top-landes-upes-atptas-komplekss&catid=42:jaunumi&Itemid=126](http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2591:top-landes-upes-atptas-komplekss&catid=42:jaunumi&Itemid=126)

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

*Informācija ievietota 2018. gada 6. jūlijā*

2018. gada 29. jūnijā Liepājas pilsētas pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi vienošanos Nr. 5.5.1.0/17/I/009 par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” otrās atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai pašvaldībās, kuru administratīvā teritorija robežojas ar jūru (izņemot Rīgu)” Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” īstenošanu.

Saskaņā ar 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas noteikumiem, daļa sadarbības partneru jau aktīvi uzsākuši projektā paredzēto darbību, t.sk. būvdarbu, īstenošanu.

### **Liepājas pilsētas pašvaldība**

2018. gada 14. jūnijā noslēgts līgums Nr. LPP 2018/45 starp Liepājas pilsētas pašvaldību un SIA “RERE MEISTARI” par būvdarbu veikšanu objektā “Hoiķeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā”.

2018. gada 3. jūlijā noslēgts līgums Nr. LPP 2017/156 starp Liepājas pilsētas pašvaldību un SIA “Firma L4” par būvuzraudzības veikšanu objektam “Hoiķeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā”.

2018. gada 4. jūlijā noslēgts līgums Nr. LPP 2015/1/ERAF/A starp Liepājas pilsētas pašvaldību un Pilnsabiedrību “Pils projekts” par autoruzraudzības veikšanu objektam “Hoiķeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā”.

Būvdarbi tiks uzsākti indikatīvi šā gada augustā.

### **Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze**

2018. gada 23. aprīlī noslēgts būvdarbu līgums Nr. 1/2018 starp Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut. draudzi un SIA firmu "UPTK".

2018. gada 25. aprīlī noslēgts būvuzraudzības līgums Nr. 2/2018 starp Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut. draudzi un SIA "Akords U".

2018. gada 7. maijā noslēgts autoruzraudzības līgums Nr. 3/2018 starp Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut. draudzi un SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa".

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un smilšakmens detaļu restaurācijas darbi ir uzsākti šā gada jūnijā.

Papildus informācija pieejama: <http://www.trinitatis.lv/liepajas-svetas-trisvienibas-katedrales-fasades-atjaunosana-ka-nakamais-nozimigais-posms-pie-objekta-saglabasanas-nakamajam-paaudzem/>

### **Pāvilostas novada pašvaldība**

2017. gada 21. augustā noslēgts būvdarbu līgums par Vērgales muižas kompleksa atjaunošanu un teritorijas labiekārtošanu noslēgts starp Pāvilostas novada pašvaldību un SIA "Pilsbūve".

Objektam tiek nodrošināta gan būvuzraudzība, ko veic SIA "Taigers", gan autoruzraudzība, ko veic A/S "Būvmeistars", bet tās nav projektā iekļautās darbības.

Tiek veikta Vērgales muižas kompleksa ēkas "Muzejs" jumta un fasādes atjaunošana un teritorijas daļas labiekārtošana, un ēkas "Pagasta valde un skola" jeb Pagastmāja vienkāršotā fasādes atjaunošana. Līdz šim ir nomainīts jumts Vērgales muzeja ēkai un abām ēkām nomainīti logi.

Papildus informācija pieejama: <http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti/eraf-2017-sam-551>

### **Nīcas novada dome**

2018. gada 19. aprīlī Nīcas novada dome noslēgusi autoratlīdzības līgumus par vides objektu izveidi ar tēlniekiem Ģirtu Burvi un Gaiti Burvi, un ir uzsākta vides objektu un labiekārtojuma elementu izgatavošana, kuru uzstādīšana Bernātu dabas parkā tiks uzsākta 2019. gada vasarā.

Papildus informācija pieejama:

<http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2009/07/Publicit%C4%81te1.pdf>

### **Grobiņas novada dome**

2018. gada 23. martā noslēgts līgums Nr. GrND 2017/8/ERAF starp Grobiņas novada domi un SIA "Grobiņas SPMK" par Ālandes upes atpūtas kompleksa būvniecību.

2018.gada 29.martā noslēgts līgums Nr. TI 2018/12 starp Grobiņas novada domi un SIA "d4m" par būvuzraudzības veikšanu Ālandes upes atpūtas kompleksa būvniecības darbiem.

Būvdarbi ir uzsākti abās topošā Ālandes upes atpūtas kompleksa daļās – gan Grobiņas pilsdrupu daļā, kur uzsākta kompleksa ieejas mezgla izveide, t.sk. estrādes pārbūves darbi, gan aptuveni 3 km garās pastaigu takas izbūves darbi.

Papildus informācija pieejama:

[http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2591:top-landes-upes-atpūtas-komplekss&catid=42:jaunumi&Itemid=126](http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2591:top-landes-upes-atpūtas-komplekss&catid=42:jaunumi&Itemid=126)

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

*Informācija ievietota 2018. gada 3. jūlijā*

### **Noslēgts līgums par vērienīga kultūras un dabas mantojuma projekta īstenošanu Dienvidkurzemē**

29. jūnijā ir noslēgta vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta „Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” īstenošanu. Tā ietvaros tiks atjaunoti un attīstīti kopumā septiņi nozīmīgi kultūras un dabas mantojuma objekti.

Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīja projekta iesniedzējs – Liepājas pilsētas pašvaldība. Tās sadarbības partneri projektā ir Liepājas Svētās trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze, Grobiņas novada dome, Nīcas novada dome, Pāvilostas novada pašvaldība.

Projekta partnerus vieno centieni aizsargāt un saglabāt Baltijas jūras piekrastes Dienvidkurzemes reģiona unikālo dabas un kultūras mantojumu un kopīgs redzējums, kā attīstīt un pilnveidot kultūrvēsturiskos objektus par daudzfunkcionāliem, labiekārtotiem, plašai mērķauditorijai paredzētiem un pieejamiem objektiem.

Hojeres kundzes viesnīca, viens no vecākajiem koka dzīvojamajiem namiem Liepājā, pašlaik aplūkojams vien no ārpuses. Projektā paredzēts atjaunot ēkas unikālo 17. gs. beigu plānojumu, kā arī tajā esošo manteļskursteni un maizes krāsni. Pēc atjaunošanas ēkā tiks izveidots Interjera muzejs, bet agrāko kroga funkciju iedzīvinās eksperimentālajā virtuve ar 17. gs. ēdienu un dzērienu gatavošanas meistarklasēm. Līdztekus pašai ēkai labiekārtots tiks arī Kungu kvartāla pagalmi, atjaunojot vēsturisko aku, žogu, bruģi un citas mazās arhitektūras formas.

Koncertdārzā “Pūt, vējiņi!” atrodas Kurzemes reģionā vienīgā brīvdabas koncertzāle ar jumtu. Koncertdārza pārbūve un teritorijas labiekārtošana ļaus palielināt pārvietojamo sēdvietu skaitu, kā arī atjaunot māksliniekiem un skatītājiem nepieciešamo infrastruktūru.



Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālei projekta ietvaros tiks atjaunota fasāde un restaurēti logi un durvis. Viena no katedrāles lielākajām vērtībām ir pasaulē lielākās mehāniskās ērģeles – pēc ēkas atjaunošanas darbiem ērģeļmūzikas koncertus būs iespējams rīkot visa gada garumā.

Labiekārtojot Ālandes upes krastmalu, Grobiņā tiks izveidota taka, kas ļaus apmeklētājiem apmeklēt trīs populārākos Grobiņas arheoloģiskā ansambļa pieminekļus – viduslaiku pili ar bastioniem, pilskalnu ar senpilsētu un Priedienas senkapus – un pilnvērtīgi izjust to unikālās liecības un vēsturisko ainavu.

Vērgales muižas kompleksā tiks autentiski atjaunota muzeja ēkas fasāde un jumts, kā arī bijušās muižas klēts fasāde. Pārbūves un restaurācijas darbi ļaus atjaunot muižas ēku vienoto vizuālo tēlu, turklāt muižā paredzēts veidot arī jaunus, atraktīvus tūrisma pakalpojumus.

Bernātu dabas parkā ik gadu pieaug apmeklētāju skaits. Lai palīdzētu cilvēkiem orientēties mežainajās kāpās un vienlaikus aizsargātu zemsedzi no izbradāšanas, parkā tiks izveidotas septiņas labiekārtotas dabas takas, kā arī uzcelts tilts un skatu tornis.

Savukārt pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja tiks izbūvēta promenāde, kas vienlaikus kalpos kā pretplūdu aizsargbūve, sargājot vēsturisko ēku no applūšanas. Pie muzeja tiks atjaunots arī vēsturiskais bruģis, ierīkota mazgabarīta laivu nolaišanas vieta, kā arī no jauna izbūvēta neliela brīvdabas estrāde.

Projekts „Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ir viens no kopumā 10 kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un attīstībai veltītiem projektiem, kuri pēc Kultūras ministrijas organizētas projektu ideju priekšatlases ir saņēmuši iespēju pieteikties ERAF līdzfinansējumam.

Projekts tiks īstenots Kultūras ministrijas pārziņā esošā ERAF līdzfinansētā 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir 6 720 257,70 eiro, t.sk. ERAF finansējums – 4 507 200 eiro, savukārt nacionālais publiskais finansējums 1 131 717,73 eiro (t.sk. valsts budžeta dotācija pašvaldībām 209 729,44 eiro un pašvaldību finansējums 629 188,29eiro).

Informāciju sagatavoja  
Inīta Kabanova  
Kultūras ministrijas  
Sabiedrisko attiecību nodaļas referente  
Tālrunis: 67 330 254  
E-pasts: [Inita.Kabanova@km.gov.lv](mailto:Inita.Kabanova@km.gov.lv)