

PIELIKUMS

Liepājas pilsētas domes 2020.gada
20.augusta lēmumam Nr.423/12

"PIELIKUMS

Liepājas pilsētas domes 2019.gada
19.septembra lēmumam Nr.345

Darba uzdevums Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādei un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizēšanai

1. Izstrādāt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmu 2021.–2027.gadam, ņemot vērā Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam definētos uzstādījumus, Eiropas Savienības Kohēzijas politiku pēc 2020.gada, ievērojot Nacionālā attīstības plāna, Baltijas jūras reģiona, Kurzemes plānošanas reģiona un Dienvidkurzemes novada pašvaldību plānošanas dokumentus, nodrošinot sabiedrības līdzdalību dokumentu izstrādes procesā un paredzot izstrādājamiem dokumentiem sekojošas sadaļas:
 - 1.1. Esošās situācijas apraksts (aktualizēts pēc nepieciešamības), ietverot pašvaldības ievāktos, apkopotos, pasūtītos datus par jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada pilsētām un pagastiem, kā arī sadarbībā ar pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām sagatavot analīzi par pilsētas un novadu nozarēm un potenciālajām sadarbības iniciatīvām;
 - 1.2. Stratēģiskā daļa;
 - 1.3. Rīcību un investīciju plāns;
 - 1.4. Attīstības programmas īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas kārtība;
 - 1.5. Vides pārskats, ietverot stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu.
2. Izstrādāt/aktualizēt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam - ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes, specializāciju un telpiskās attīstības perspektīvas (grafiskā un rakstiskā veidā), par pamatu ņemot aktuālos Eiropas Parlamenta un Reģionu komitejas politiskos dokumentus par Kohēzijas politiku pēc 2020. gada, Baltijas jūras reģiona stratēģiju, Latvijas nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam aktuālo redakciju, aktuālās ministriju nozaru pamatnostādnes periodā pēc 2020. gada, Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gada versijas.
3. Izstrādāt un aktualizēt attīstības plānošanas dokumentus saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem, 2019. gada 7. janvāra VARAM izdotajiem Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī. Attīstības plānošanas tiesisko pamatu veido:
 - 3.1. Teritorijas attīstības plānošanas likums (01.12.2011.);
 - 3.2. Attīstības plānošanas sistēmas likums (01.01.2009.);
 - 3.3. Ministru kabineta 01.05.2015. noteikumi Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem";
 - 3.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā";
 - 3.5. Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (13.11.1998.);
 - 3.6. Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumi Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums".
4. Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādē un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam izstrādē/aktualizēšanā ņemt vērā saistošos attīstības plānošanas dokumentus:

- 4.1. Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam;
- 4.2. Latvijas Nacionālā attīstības plāns 2021.–2027. gadam;
- 4.3. Eiropas līmeņa un citus saistošos attīstības plānošanas dokumentus;
- 4.4. Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Reģionu komitejas politiskos dokumentus par Kohēzijas politiku pēc 2020. gada;
- 4.5. Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojumu un citus dokumentus, kas nosaka pilsētas teritoriju attīstības virzienus un atļautos izmantošanas veidus (lokālpilānojumi, detālpilānojumi, tematiskie pilānojumi, politiskās vadlīnijas 2017.–2021. gadam, nozaru pilānošanas dokumenti);
- 4.6. aktuālos Kurzemes pilānošanas reģiona attīstības pilānošanas dokumentus (esošo attīstības programmu 2015.–2020. gadam, tās īstenošanas analīzi, jaunās attīstības programmas aktuālo versiju, Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.–2030. gadam) un administratīvi teritoriālās reformas ietvaros piedāvātā Dienvidkurzemes novada pašvaldību pilānošanas dokumentus;
- 4.7. Valsts ilgtermiņa tematisko pilānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai, Jūras pilānojuma aktuālo versiju;
- 4.8. aktuālās ministriju nozaru pamatnostādnes periodā pēc 2020. gada.

Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi (pēc nepieciešamības uzdevuma/pasākuma īstenošanā var tikt piesaistīti ārpalpojumu sniedzēji, termiņi un uzdevumi darba gaitā var tikt precizēti ar vadības grupas lēmumu):

Nr. p.k.	Uzdevums/Pasākums	Rezultāts	Laika grafiks
1.	Sagatavošanās Attīstības programmas un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam izstrādei		
1.1.	Liepājas pilsētas domes lēmums par kopīgās Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi/ aktualizēšanu.	Liepājas pilsētas domes lēmums par Liepājas pilsētas attīstības programmas (kurā ir divas kopīgas daļas ar Dienvidkurzemes novada pašvaldībām - Esošā situācija un Stratēģiskās daļa) izstrādes uzsākšanu un Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi/aktualizēšanu, ietverot: <ul style="list-style-type: none"> - Atbildīgo par izstrādi - Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols - Vadības darba grupas sastāvu - Jānis Vilnītis (vadītājs), Gunārs Anšņš, Uldis Sesks, Atis Deksnis, Ronalds Fricbergs, Mārtiņš Tīdens, Didzis Jēriņš, Vilnis Vitkovskis, Gaļina Skorobogatova - Pielikums - Darba uzdevums un izstrādes 	2020. gada 20. augusts

		grafiks Attīstības programmas izstrādei un ilgspējīgas attīstības stratēģijas aktualizēšanai	
1.2.	Lēmuma par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi/aktualizēšanu publicēšana TAPIS ¹ sistēmā, pašvaldību mājaslapās.	- Domes lēmuma publicēšana TAPIS sistēmā; - Publikācija www.liepaja.lv , laikrakstā, Dienvidkurzemes novadu pašvaldību mājaslapās	2020. gada 27. augusts
1.3.	Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas detalizēta darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde. Attīstības programmas un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešanas Vadības grupā.	- Detalizēts darba plāns - Detalizēts sabiedrības līdzdalības plāns - Rīkojums par attīstības programmas izstrādes darba grupas sastāvu	2020. gada 30. oktobris
1.4.	Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana pašvaldības mājaslapā un vietējā laikrakstā.	Publikācija www.liepaja.lv , Dienvidkurzemes novadu pašvaldību mājaslapās	2020.gada 30.oktobris
1.5.	Datos balstīta Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada esošās situācijas izstrāde, ņemot vērā esošās attīstības programmas rīcības virzienus, iedzīvotāju aptaujas, kā arī apkopot iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajām iniciatīvām katrā no nākamā plānošanas perioda ES politikas mērķiem, izstrādāt Liepājas pilsētas un administratīvi teritoriālās reformas ietvaros piedāvātā Dienvidkurzemes novada pilsētu un pagastu analīzi un sadarbības iniciatīvu priekšlikumus.	Sagatavota esošās situācijas 1.redakcija	2021.gada 1.februāris
1.6.	Darbs pie Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada stratēģiskās daļas izstrādes - Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru ekspertus, viedokļu līderus, rezultātu apkopošana (<i>paralēli 1.5. esošās situācijas izstrādei</i>).	Sagatavota stratēģiskās daļas 1. redakcija: - Tematisko darba grupu pārstāvju deleģēšana, sanāksmju organizēšana, iepazīstināšana ar esošās situācijas 1. redakciju - Noorganizētas tematisko darba grupu tikšanās, kuru rezultātā identificēti detalizēti pašreizējie izaicinājumi un priekšlikumi	2021. gada 1. februāris–1. jūlijs

¹ Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma

		rīcībām/rīcībpolitikām to īstenošanai, rezultatīvajiem rādītājiem	
1.7.	Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Esošās situācijas un stratēģiskās daļas rezultātu izvērtējums Izstrādes un Vadības darba grupās.	- Izstrādes darba grupas sanāksme - diskusija par identificētajiem izaicinājumiem, sākotnējiem priekšlikumiem rīcību/rīcībpolitiku īstenošanai - Vadības darba grupas sanāksme - diskusija un lēmums par izaicinājumiem, sākotnējiem priekšlikumiem rīcību/rīcībpolitiku īstenošanai, rezultatīvajiem rādītājiem	2021. gada 8. jūlijs
2.	Attīstības programmas 1.redakcijas un vides pārskata 1. redakcijas izstrāde		
2.1.	Liepājas valstspilsētas Attīstības programmas 1 .redakcijas izstrāde: 1) Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Esošās situācijas, Stratēģiskās daļas pilnveidošana. 2) Liepājas valstspilsētas Rīcību plāna un investīciju plāna, uzraudzības sadaļas izstrāde.	Balstoties uz tematiskajām darba grupām un ekspertu viedokļiem, pilnveidota: 1) Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada esošā situācija, stratēģiskā daļa - vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzieni un pasākumu kopums, vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti 2) Liepājas valstspilsētas rīcību un investīciju plāns - rīcības un investīciju projektu kopums ne mazāk kā trīs gadu periodam, uzraudzības daļa - uzraudzības un ziņojuma sagatavošanas periodiskums, ziņojumā analizējamie uzraudzības rādītāji	2021. gada 30. jūlijs
2.2.	Konsultācijas ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi un citām nepieciešamajām institūcijām par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesnieguma sagatavošana Vides pārraudzības valsts birojam SIVN ² nepieciešamības izvērtēšanai.	1) Konsultācijas ar Liepājas reģionālo vides pārvaldi, ieinteresētajām vides un sabiedrības veselības institūcijām par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību 2) Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam	2021. gada 30. augusts

² Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

2.3.	Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada IAS ³ līdz 2030.gadam izstrāde/aktualizēšana, ņemot vērā Attīstības programmas 1.redakciju (<i>paralēli SIVN izstrādei</i>).	1) Aktualizēta Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam	2021. gada 30. septembris
2.4.	Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 1.redakcijas izstāde (<i>paralēli IAS aktualizācijai</i>).	2) Izstrādāta stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 1.redakcija	2021. gada 30. septembris
2.5.	Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas projekta izskatīšana Vadības un izstrādes grupā.	3) Izskatīts Attīstības programmas un Vides pārskata 1. redakcijas projekts Vadības grupā, pieņemts lēmums par nepieciešamajiem uzlabojumiem	2021. gada 15. oktobris
3.	Publiskā apspriešana un saskaņošana		
3.1.	Lēmums par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas, vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai. Augstāk minēto dokumentu 1.redakciju nosūtīšana KPR ⁴ un Vides pārraudzības valsts birojam atzinumu saņemšanai.	4) Lēmums par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas, vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai 5) Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas, vides pārskata 1.redakcijas nosūtīšana KPR un Vides pārraudzības valsts birojam atzinumu saņemšanai un ievietošana TAPIS sistēmā	2021. gada 1. novembris
3.2.	Paziņojuma par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas, vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanu publicēšana pašvaldību mājaslapās.	Publikācija www.liepaja.lv , Dienvidkurzemes novadu pašvaldību mājaslapās	2021. gada 1. novembris
3.3.	Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas un vides pārskata 1.redakcijas publiskās apspriešanas process (iesniegumi, priekšlikumi, sabiedriskās apspriedes, fokusgrupas u.c. sanāksmes).	Vismaz 3 sabiedriskās apspriedes (sanāksmes), sabiedrības pārstāvju diskusija, viedokļu līderu fokusgrupa, atvērta tipa pasākums brīvā dabā u.tml.	2021. gada 1.novembris - 1.decembris
3.4.	Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības	Saņemti atzinumi ar veicamajiem precizējumiem	2021.gada decembris

³ Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

⁴ Kurzemes plānošanas reģions

	programmas Vides pārskata 1.redakcijas saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītājām iestādēm.	attīstības programmas un vides pārskata 1.redakcijai	
3.5.	Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana.	Apkopoti nepieciešamie precizējumi attīstības programmas un vides pārskata 1.redakcijai	2022.gada janvāris
3.6.	Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas, vides pārskata publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana Vadības grupā.	Vadības grupas lēmums par nepieciešamajiem precizējumiem attīstības programmas un vides pārskata 1.redakcijai	2022.gada janvāris
3.7.	Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas, vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanas kopsavilkuma izstrāde, Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma saņemšana par vides pārskatu un publicēšana pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv un vietējā laikrakstā.	Publikācija www.liepaja.lv , informatīvajā izdevumā "Katram liepājniekam", laikrakstā "Kurzemes vārds", www.liepajniekiem.lv	2022.gada janvāris
4.	Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde		
4.1.	Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Attīstības programmas, vides pārskata, izstrādātās/aktualizētās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumos norādītos iebildumus un priekšlikumus.	<ul style="list-style-type: none"> - Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas saskaņošana ar KPR - Attīstības programmas un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam vides pārskata gala redakcijas iesniegšana komitejās un Domes sēdē 	2022.gada februāris
4.2.	Liepājas pilsētas domes lēmums par Liepājas pilsētas attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizēšanu.	- Domes lēmums par attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizēšanu	2022.gada marts
4.3.	Liepājas pilsētas attīstības programmas, vides pārskata gala redakcijas un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādātās/aktualizētās redakcijas publicēšana TAPIS ⁵ , pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv un vietējā laikrakstā.	<ul style="list-style-type: none"> - Visu dokumentu iesniegšana TAPIS un publicēšana www.liepaja.lv - Publikācija www.liepaja.lv, informatīvajā izdevumā "Katram liepājniekam", laikrakstā "Kurzemes vārds", www.liepajniekiem.lv 	2022.gada 31.marts

⁵ Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma

**Tematiskās darba grupas Liepājas pilsētas attīstības programmas
2021.-2027.gadam izstrādei un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizēšanai**

(var tikt precizētas izstrādes gaitā ar vadības grupas lēmumu):

Nr. p.k.	Darba grupa	Izskatāmie jautājumi (apakštēmas)		Darba grupas vadītājs
1.	Izglītība	1	Vispārējā pamata un vidējā izglītība, interešu (pulciņi, mūzika, māksla, sports) izglītība	Izglītības pārvalde – Kristīne Niedre-Lathere
		2	Vidējā profesionālā (PIKC) un mūžizglītība	
		3	Augstākā izglītība	
		4	Pirmsskolas izglītība	
2.	Kultūra	1	Kultūras un atpūtas (kultūras centri, bibliotēkas, muzeji) infrastruktūra un objekti	Kultūras pārvalde - Juris Jirgens
		2	Mākslas, kultūras un radošās industrijas procesu nodrošināšana	
		3	Kultūrvēsturiskā un sakrālā mantojuma saglabāšana un attīstīšana	
3.	Veselības aprūpe	1	Veselības aprūpes pakalpojumi un infrastruktūra	Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa – Elīna Tolmačova
		2	Sabiedrības veselības veicināšana	
		3	Veselības aprūpes cilvēkresursu piesaiste un attīstība	
4.	Sports	1	Profesionālā un amatieru sporta infrastruktūra un pakalpojumi	Sporta pārvalde – Elans Straziņš
		2	Publiskā sporta infrastruktūra iedzīvotāju labsajūtas un veselības veicināšanai	
		3	Sporta procesu nodrošināšana	
5.	Sociālā aizsardzība	1	Sociālie pakalpojumi un palīdzība	Sociālais dienests - Linda Krasovska
		2	Sociālā infrastruktūra un cilvēkresursu piesaiste/attīstība	
		3	Vides, darba tirgus un pakalpojumu pieejamība	
		4	Bērnu un ģimenes politika	
6.	Mobilitāte	1	Sabiedriskais transports	Izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš
		2	Autoceļu un sakaru infrastruktūra	
		3	Gājēju un velo infrastruktūra, vides	

			pieejamība	
		4	Ārējā mobilitāte (osta, lidosta, dzelzceļš)	
7.	Drošība	1	Sabiedriskā kārtība	Domes priekšsēdētāja birojs – Natalja Vecvagare
		2	Civilā un militārā aizsardzība	
		3	Ceļu satiksmes drošība	
8.	Ekonomika	1	Ostas, loģistikas un lidostas uzņēmējdarbības vide	Attīstības pārvalde – Arnis Vītols
		2	Industrializācijas un ražošanas uzņēmējdarbības vide	
		3	Digitālās inovācijas un jaunuzņēmumu (start-up) uzņēmējdarbības vide	
		4	Tūrisma uzņēmējdarbības vide	
9.	Jaunatnes politika	1	Brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem	Jauniešu māja - Ance Medne-Strazda
		2	Jauniešu nodarbinātības un izglītības iespējas	
		3	Jauniešu labvēlīgas psiholoģiskās, emocionālās un fiziskās vides radīšana	
		4	Jauniešu iniciatīvu un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē veicināšana	
10.	Vide	1	Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana, mājokļi un dzīvnieku labturība	Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa – Dace Liepniece-Liepiņa
		2	Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums	
		3	Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība	
		4	Enerģētika, energoefektivitāte, gaisa kvalitāte, klimata pārmaiņas	
11.	Pārvaldība un digitalizācija	1	Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem un uzņēmējiem	Izpilddirektora padomniece Antra Brūna
		2	Pilsētas tēls un pašvaldības komunikācija	
		3	IT infrastruktūra un cilvēkresursi	
		4	Pašvaldības pakalpojumu digitalizācija un IT drošība	

12.	Teritoriālā sadarbība	1	Jaunas sadarbības iniciatīvas un projekti starp Liepājas un apkārtējām pašvaldībām un uzņēmējiem	Attīstības pārvalde – Aksels Ruperts”.
		2	Kopīgi risināmie jautājumi pašvaldību funkciju nodrošināšanā ar apkārtējiem novadiem	

ATTĪSTĪBAS PĀRVALDES VADĪTĀJS

Mārtiņš Ābols