

PIELIKUMS

Liepājas pilsētas domes 2019. gada
19. septembra lēmumam Nr. 345

Darba uzdevums Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādei un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizēšanai

1. Izstrādāt jaunu Liepājas pilsētas attīstības programmu 2021.–2027. gadam, ņemot vērā Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam definētos uzstādījumus, Eiropas Savienības Kohēzijas politiku pēc 2020. gada, ievērojot Nacionālā attīstības plāna, Baltijas jūras reģiona, Kurzemes plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus, nodrošinot sabiedrības līdzdalību dokumentu izstrādes procesā un paredzot izstrādājamiem dokumentiem sekojošas sadaļas:
 - 1.1. Esošās situācijas apraksts (aktualizēts pēc nepieciešamības), ietverot pašvaldības ievāktos, apkopotos, pasūtītos datus par administratīvi teritoriālās reformas ietvaros piedāvātā Liepājas novada pilsētām un pagastiem, kā arī sadarbībā ar pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām sagatavot analīzi par pilsētas un novadu nozarēm (iedalījumā atbilstoši darba uzdevuma 6.-7.lpp. tematiskajām grupām) un potenciālajām sadarbības iniciatīvām;
 - 1.2. Rīcību plāns;
 - 1.3. Investīciju plāns;
 - 1.4. Attīstības programmas īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas kārtība;
 - 1.5. Vides pārskats, ietverot stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu.
2. Aktualizēt Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam - ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes, specializāciju un telpiskās attīstības perspektīvas (grafiskā un rakstiskā veidā), par pamatu ņemot aktuālos Eiropas Parlamenta un Reģionu komitejas politiskos dokumentus par Kohēzijas politiku pēc 2020. gada, Baltijas jūras reģiona stratēģiju, Latvijas nacionālā attīstības plāna 2021–2027. gadam aktuālo redakciju, aktuālās ministriju nozaru pamatnostādnes periodā pēc 2020.gada, Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gada versijas.
3. Izstrādāt un aktualizēt attīstības plānošanas dokumentus saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem, 2019. gada 7. janvāra VARAM izdotajiem Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī. Attīstības plānošanas tiesisko pamatu veido:
 - 3.1. Teritorijas attīstības plānošanas likums (01.12.2011.);
 - 3.2. Attīstības plānošanas sistēmas likums (01.01.2009.);
 - 3.3. Ministru kabineta 01.05.2015. noteikumi Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem";
 - 3.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā";
 - 3.5. Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (13.11.1998.);
 - 3.6. Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumi Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums".
4. Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizēšanā ņemt vērā saistošos attīstības plānošanas dokumentus:
 - 4.1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;
 - 4.2. Aktuālo Latvijas Nacionālā attīstības plāna redakciju;
 - 4.3. Eiropas līmeņa un citus saistošos attīstības plānošanas dokumentus;

4.4. Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Reģionu komitejas politiskos dokumentus par Kohēzijas politiku pēc 2020.gada;

4.5. Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu un citus dokumentus, kas nosaka pilsētas teritoriju attīstības virzienus un atļautos izmantošanas veidus (lokālplānojumi, detālplānojumi, tematiskie plānojumi, politiskās vadlīnijas 2017.-2021.gadam, nozaru plānošanas dokumenti);

4.6. Aktuālos Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentus (esošo attīstības programmu 2015.-2020.gadam, tās īstenošanas analīzi, jaunās attīstības programmas aktuālo versiju, Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam) un administratīvi teritoriālās reformas ietvaros piedāvātā Liepājas novada pašvaldību plānošanas dokumentus;

4.7. Valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai, Jūras plānojuma aktuālo versiju;

4.8. Aktuālās ministriju nozaru pamatnostādnes periodā pēc 2020.gada.

Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi (pēc nepieciešamības uzdevuma/pasākuma īstenošanā var tikt piesaistīti ārpalpojumu sniedzēji, termiņi un uzdevumi darba gaitā var tikt precizēti ar vadības grupas lēmumu):

N.p.k.	Uzdevums/Pasākums	Rezultāts	Laika grafiks
1.	Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei		
1.1.	Liepājas pilsētas Domes lēmums par Liepājas pilsētas attīstības programmas izstrādes uzsākšanu un Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizēšanu.	Liepājas pilsētas Domes lēmums par Liepājas pilsētas attīstības programmas izstrādes uzsākšanu un Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizēšanu, ietverot: <ul style="list-style-type: none"> - Atbildīgo par izstrādi - Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols - Vadības darba grupas sastāvu - Jānis Vilnītis (vadītājs), Gunārs Anšņš, Uldis Sesks, Atis Deksnis, Ronalds Fricbergs, Mārtiņš Tīdens, Didzis Jēriņš, Vilnis Vitkovskis, Gaļina Skorobogatova - Pielikums - Darba uzdevums un izstrādes grafiks Attīstības programmas izstrādei un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizēšanai 	2019.gada 19.septembris
1.2.	Lēmuma par Liepājas pilsētas attīstības programmas izstrādes uzsākšanu un Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizēšanu publicēšana TAPIS ¹ sistēmā, Liepājas pilsētas mājas lapā www.liepaja.lv , pašvaldības informatīvajā ziņojumā.	- Domes lēmuma publicēšana TAPIS sistēmā; - Publikācija www.liepaja.lv , laikrakstā "Katram liepājniekam"	2019.gada 26.septembris

¹ Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma

1.3.	Liepājas pilsētas attīstības programmas detalizēta darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde. Attīstības programmas un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešanas Vadības grupā.	- Detalizēts darba plāns - Detalizēts sabiedrības līdzdalības plāns - Rīkojums par attīstības programmas izstrādes darba grupas sastāvu	2019.gada 11.oktobris
1.4.	Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana pašvaldības mājas lapā un vietējā laikrakstā.	Publikācija www.liepaja.lv , laikrakstā "Katram liepājniekam", "Kurzemes vārds", liepajniekiem.lv;	2019.gada 18.oktobris
1.5.	Datos balstīta Liepājas pilsētas esošās situācijas izstrāde, ņemot vērā esošās attīstības programmas rīcības virzienus, iedzīvotāju aptaujas, kā arī apkopot iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajām iniciatīvām katrā no nākamā plānošanas perioda ES politikas mērķiem, izstrādāt Liepājas pilsētas un administratīvi teritoriālās reformas ietvaros piedāvātā Liepājas novada pilsētu un pagastu analīzi un sadarbības iniciatīvu priekšlikumus.	Sagatavota esošās situācijas 1.redakcija	2019.gada 29.novembris
1.6.	Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru ekspertus, viedokļu līderus, rezultātu apkopošana (<i>paralēli 1.5. esošās situācijas izstrādei</i>)	- Tematisko darba grupu pārstāvju deleģēšana, sanāsmju organizēšana, iepazīstināšana ar esošās situācijas 1.redakciju - Noorganizētas tematisko darba grupu tikšanās, kuru rezultātā identificēti detalizēti pašreizējie izaicinājumi un priekšlikumi rīcībām/rīcībpolitikām to īstenošanai, rezultatīvajiem rādītājiem.	2019.gada 20.decembris
1.7.	Tematisko darba grupu rezultātu izvērtējums Izstrādes un Vadības darba grupās	- Izstrādes darba grupas sanāksme - diskusija par identificētajiem izaicinājumiem, sākotnējiem priekšlikumiem rīcību/rīcībpolitiku īstenošanai - Vadības darba grupas sanāksme - diskusija un lēmums par izaicinājumiem, sākotnējiem priekšlikumiem rīcību/rīcībpolitiku īstenošanai, rezultatīvajiem rādītājiem.	2020.gada 17.janvāris
2.	Attīstības programmas 1.redakcijas un vides pārskata 1.redakcijas izstrāde.		
2.1.	Attīstības programmas esošās situācijas, administratīvi teritoriālās reformas ietvaros piedāvātā Liepājas novada pilsētu un pagastu analīze un sadarbības iniciatīvu priekšlikumi, stratēģiskās sadaļas, rīcību plāna un investīciju plāna, uzraudzības sadaļas 1.redakcijas izstrāde	Balstoties uz tematiskajām darba grupām un ekspertu viedokļiem, sagatavota: o esošā situācija, ietverot administratīvi teritoriālās reformas ietvaros piedāvātā Liepājas novada	2020.gada 30.aprīlis

		<p>pilsētu un pagastu analīzi un sadarbības iniciatīvu priekšlikumus;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ stratēģiskā daļa - vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzieni un pasākumu kopums, vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti; ○ rīcību un investīciju plāns – rīcības un investīciju projektu kopums ne mazāk kā trīs gadu periodam, ○ uzraudzības daļa - uzraudzības un ziņojuma sagatavošanas periodiskums, ziņojumā analizējamie uzraudzības rādītāji. 	
2.2.	Konsultācijas ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi un citām nepieciešamajām institūcijām par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesnieguma sagatavošana Vides pārraudzības valsts birojam SIVN ² nepieciešamības izvērtēšanai.	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultācijas ar Liepājas reģionālo vides pārvaldi, ieinteresētajām vides un sabiedrības veselības institūcijām par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību - Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam 	2020.gada 8.maijs
2.3.	Tematisko darba grupu organizēšana par Liepājas ilgtermiņa attīstības uzstādījumiem, piesaistot nozaru ekspertus, viedokļu līderus, rezultātu apkopošana	- Noorganizētas 13 darba grupu tikšanās, kuru rezultātā identificēti priekšlikumi ilgtermiņa mērķiem un telpiskajiem principiem	2020.gada 29.maijs
2.4.	Liepājas pilsētas IAS ³ līdz 2030.gadam aktualizēšana, ņemot vērā Attīstības programmas 1.redakciju (<i>paralēli SIVN izstrādei</i>)	- Aktualizēta Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam	2020.gada 30.jūnijs
2.5.	Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 1.redakcijas izstāde (<i>paralēli IAS aktualizācijai</i>)	- Izstrādāta stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 1.redakcija	2020.gada 30.jūnijs
2.6.	Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas projekta izskatīšana Vadības un izstrādes grupā.	- Izskatīts Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas projekts Vadības grupā,	2020.gada 17.jūlijs

² Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

³ Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

		pieņemts lēmums par nepieciešamajiem uzlabojumiem	
3.	Publiskā apspriešana un saskaņošana		
3.1.	Lēmums par Liepājas pilsētas attīstības programmas, vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai. Augstāk minēto dokumentu 1.redakciju nosūtīšana KPR ⁴ un Vides pārraudzības valsts birojam atzinumu saņemšanai.	- Lēmums par Liepājas pilsētas attīstības programmas, vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai. - Liepājas pilsētas attīstības programmas, vides pārskata 1.redakcijas nosūtīšana KPR un Vides pārraudzības valsts birojam atzinumu saņemšanai un ievietošana TĀPIS sistēmā.	2020.gada augusts
3.2.	Paziņojuma par Liepājas pilsētas attīstības programmas, vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanu publicēšana pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv un vietējā laikrakstā.	Publikācija www.liepaja.lv , laikrakstā "Katram liepājniekam", "Kurzemes vārds", liepajniekiem.lv;	2020.gada augusts
3.3.	Liepājas pilsētas attīstības programmas un vides pārskata 1.redakcijas publiskās apspriešanas process (iesniegumi, priekšlikumi, sabiedriskās apspriedes, fokusgrupas u.c. sanāksmes)	Vismaz 3 sabiedriskās apspriedes (sanāksmes), sabiedrības pārstāvju diskusija, viedokļu līderu fokusgrupa, atvērta tipa pasākums brīvā dabā u.tml.	2020.gada 1.septembris - 30.septembris
3.4.	Vides pārskata 1.redakcijas saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītājām iestādēm.	Saņemti atzinumi ar veicamajiem precizējumiem attīstības programmas un vides pārskata 1.redakcijai	2020.gada septembris
3.5.	Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana.	Apkopoti nepieciešamie precizējumi attīstības programmas un vides pārskata 1.redakcijai	2020.gada 9.oktobris
3.6.	Liepājas pilsētas attīstības programmas, vides pārskata publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana Vadības grupā.	Vadības grupas lēmums par nepieciešamajiem precizējumiem attīstības programmas un vides pārskata 1.redakcijai	2020.gada 16.oktobris
3.7.	Liepājas pilsētas attīstības programmas, vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanas kopsavilkuma izstrāde, Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma saņemšana par vides pārskatu un publicēšana pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv un vietējā laikrakstā.	Publikācija www.liepaja.lv , laikrakstā "Katram liepājniekam", "Kurzemes vārds", liepajniekiem.lv;	2020.gada 30.oktobris
4.	Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde.		
4.1.	Attīstības programmas, vides pārskata, aktualizētās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas izstrāde, ņemot	- Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas saskaņošana ar	2020.gada novembris

⁴ Kurzemes plānošanas reģions

	vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumos norādītos iebildumus un priekšlikumus.	KPR; - Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas iesniegšana komitejās un domes sēdē	
4.2.	Liepājas pilsētas Domes lēmums par Liepājas pilsētas attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu un Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizēšanu.	- Domes lēmums par attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu un Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizēšanu;	2020.gada decembris
4.3.	Liepājas pilsētas attīstības programmas, vides pārskata gala redakcijas un Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizētās redakcijas publicēšana TAPIS ⁵ , pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv un vietējā laikrakstā	- Visu dokumentu iesniegšana TAPIS un publicēšana www.liepaja.lv ; - Publikācija www.liepaja.lv , laikrakstā "Katram liepājniekam", "Kurzemes vārds", liepajniekiem.lv	2020.gada 31.decembris

Tematiskās darba grupas Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizēšanai (var tikt precizētas izstrādes gaitā ar vadības grupas lēmumu):

Nr. p. k.	Darba grupa	Izskatāmie jautājumi
1.	Izglītība	1 Vispārējā izglītība (pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība)
		2 Pieaugušo izglītība
		3 Profesionālā un augstākā izglītība
		4 Interesešu izglītība
2.	Kultūra	1 Kultūras un atpūtas (kultūras centri, bibliotēkas, muzeji) infrastruktūra un objekti
		2 Mākslas un kultūras procesu nodrošināšana
		3 Kultūrvēsturiskā un sakrālā mantojuma saglabāšana un attīstīšana
3.	Veselības aprūpe	1 Veselības aprūpes pakalpojumi un infrastruktūra
		2 Sabiedrības veselības veicināšana
		3 Veselības aprūpes cilvēkresursa piesaiste un attīstība
4.	Sports	1 Profesionālā un amatieru sporta infrastruktūra un pakalpojumi
		2 Publiskā sporta infrastruktūra iedzīvotāju labsajūtas un veselības veicināšanai
5.	Sociālā aizsardzība	1 Sociālie pakalpojumi un palīdzība
		2 Sociālā infrastruktūra
		3 Vides, darba tirgus un pakalpojumu pieejamība
		4 Bērnu un ģimenes politika
		5 Remigrācija
6.	Mobilitāte	1 Sabiedriskais transports
		2 Autoceļu un sakaru infrastruktūra

⁵ Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma

		3	Gājēju un velo infrastruktūra
		4	Ārējā mobilitāte (osta, lidosta, dzelzceļš)
7.	Drošība	1	Sabiedriskā kārtība
		2	Civilā un militārā aizsardzība
8.	Ekonomika	1	Uzņēmējdarbības vides uzlabošana
		2	Nodarbinātības veicināšana
		3	Industrializācija un ražošana
		4	Osta un lidosta
		5	Tūrisms
9.	IT un digitalizācija	1	Digitālās inovācijas un jaunuzņēmumi (start-up)
		2	IT infrastruktūra, izglītība un cilvēkresursi
		3	Pašvaldības pakalpojumu digitalizācija
		4	IT drošība
10.	Jaunatnes politika	1	Brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem
		2	Jauniešu iekļaušanās darba tirgū un izglītības sistēmā
11.	Vide	1	Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana un mājokļi
		2	Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums
		3	Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība
		4	Enerģētika, energoefektivitāte, gaisa kvalitāte
		5	Klimata pārmaiņas
12.	Pārvaldība	1	Pašvaldības iekšējā komunikācija, kultūra un savstarpējā sadarbība
		2	Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem
		3	Sabiedrības informēšana, līdzdalība un pilsētas tēls
13.	Teritoriālā sadarbība	1	Jaunas sadarbības iniciatīvas un projekti starp pašvaldībām un uzņēmējiem
		2	Kopīgi risināmie jautājumi VARAM ATR ⁶ ietvaros piedāvātā Liepājas novada pašvaldībās

ATTĪSTĪBAS PĀRVALDES VADĪTĀJS

Mārtiņš Ābols

⁶ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pieteiktā administratīvi teritoriālā reforma, kuras ietvaros paredzēts izveidot Liepājas novadu, apvienojot Liepājas pilsētu ar Nīcas, Rucavas, Grobiņas, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Aizputes, Pāvilostas novadu pašvaldībām.