

Vienošanās Nr. 1
par grozījumiem 2018.gada 15.jūnija līgumā Nr. LPP 2018/74
starp Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde”
 un SIA “Baltic House Systems”

Liepājā,                                                                                              2018.gada  21.septembrī

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, tās vadītāja Jāņa Neimaņa personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs un SIA “Baltic House Systems” tās valdes priekšsēdētāja Alekseja Zarembo personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk - Būvnieks, saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā – Puses, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem 2018.gada 15.jūnija līgumā Nr. LPP 2018/74 (turpmāk tekstā – Līgums) par Glābšanas stacijas ēkas atjaunošanu “Jūrmalas parks 2”, Liepājā:
 
1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, Līguma 28.3.1.punktu, Līguma 28.4.punktu, 2018.gada 23.augusta būvobjekta vadības sapulces protokolu Nr.2, 2018.gada 5.septembra būvobjekta vadības sapulces protokolu Nr.3 un uz 2018.gada 19.septembra Būvnieka vēstuli Nr.2 “Par būvdarbu apjoma izmaiņām” Puses vienojas:
1.1. Izteikt Līguma 6.1.punktu šādā redakcijā:
“6.1. Līguma summa ir EUR 41761,90 (četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit viens euro un 90 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% EUR 8770,00 (astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro un 00 centi), kopā EUR 50531,90 (piecdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro un 90 centi).”
1.2. Pagarināt Līguma 5.5.punktā noteikto Darba izpildes termiņu par 14 (četrpadsmit) dienām.
2. Šī vienošanās par grozījumiem līgumā nemaina pārējos starp Pusēm noslēgtā Līguma noteikumus.

3. Vienošanās par grozījumiem līgumā stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses.

4. Vienošanās par grozījumiem līgumā ir neatņemama noslēgtā Līguma sastāvdaļa.

5. Vienošanās par grozījumiem līgumā sastādīta divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Būvnieka. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6. Šīs vienošanās pielikumi un tās neatņemamas sastāvdaļas ir:
6.1. 2018.gada 23.augusta būvobjekta vadības sapulces protokola Nr.2 kopija;
6.2.  2018.gada 5.septembra būvobjekta vadības sapulces protokolu Nr.3 kopija; 
6.3. 2018.gada 19.septembra Būvnieka vēstules Nr.2 “Par būvdarbu apjoma izmaiņām” kopija.

7.Pušu rekvizīti un paraksti:

	Pasūtītājs:                                                    
	Izpildītājs:

	Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”                                 
	SIA „Baltic House Systems”

	Uliha iela 44, Liepāja, LV 3401                            
	Ugāles iela 1/3-138, Liepāja, Liepāja, LV 3407
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	Vadītājs:                 J.Neimanis


	Valdes priekšsēdētājs:                    A.Zarembo
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