
 

 

Projekts “Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, 

Liepājā” (Nr. 5.6.2.0/17/I/033) 

AKTUALITĀTES 

 

Informācija sagatavota 2020. gada 6. martā 

 

Būvdarbi objektā ir pabeigti un  tiek veikts projekta audits. 

 

 

 

Informācija sagatavota 2019. gada 30. novembrī 

 

Būvobjekts nodots ekspluatācijā 2019. gada 29. novembrī. 

 

 

 

Informācija sagatavota 2019. gada 17. jūlijā 

 

Būvobjektā tiek bruģēta iela un stādīti koki. Objekts tiek gatavots nodošanai 

ekspluatācijā. 

 

 

 



Informācija sagatavota 2019. gada 17. aprīlī 

 

Būvdarbi atsākti 2019. gada 17.aprīlī un to plānots pabeigt jūlijā. Minētajā periodā tiks 

izbūvēta krastmala un ielas segums ar bruģi. 

 

 

 

 

 

Informācija sagatavota 2019. gada 3. janvārī 

 

Projektā plānotos būvdarbus veic SIA “A-land” (reģ.Nr.52103037961. Līgums par 

būvdarbu veikšanu noslēgts 2018.gada 21.maijā (līguma Nr.LPP 2018/17). Būvdarbu 

būvuzraudzību veic  SIA “d4m” (reģ.Nr.41203046796), to autoruzraudzību veic SIA 

“Projekts 3” (reģ.Nr.40003578510), kas arī 2015.gadā ir izstrādājuši būvprojektu “Vecās 

ostmalas posma un tam pieguļošo ielu posmu pārbūve Liepājā” saskaņā ar kuru tiek 

veikti būvdarbi. 

Darbi uzsākti 2018. gada 4. jūnijā. Līdz 2017. gada novembrim ir veikta Jaunās ielas 

izbūve. Uzsākta ūdensvada izbūve un sadzīves kanalizācijas pārbūve. Izbūvēts 

apgaismojums gājēju celiņam. Uzsākta ezera krastmalas likās grunts norakšana. 

Uzsākta ģeorežģa un akmens krāvuma izbūve krastmalā. 

Objektā izsludināts tehnoloģiskais pārtraukums no 2018. gada 16. novembra. 

 

 


